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CONTRATO No. 4600104456 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 19 al 31 de enero de 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 de febrero de 2026 

 
 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NIT:  900.084.859-4 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

43.973.527 

OBJETO: Prestación servicios para la atención alimentaria a población 

escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, 

complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL y 

Comida Caliente Transportada - CCT (Almuerzo). 

VALOR INICIAL: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 

excluido IVA 

ADICIONES: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 

($49.805.837.844) EXCLUIDO IVA, QUE CORRESPONDE 

AL 45,11% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO EL CUAL 

EQUIVALE A VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
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CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE (28.445,77) 

SMMLV 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS TRECE PESOS M/L ($139.570.756.913), 

excluido IVA 

DURACIÓN INICIAL: Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente 

vigencia. 

AMPLIACIÓN No. 1: Cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre 

de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre 

de 2025). 

AMPLIACIÓN No. 2: Ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes 

a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el 

siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el 

diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas 

fechas inclusive 

SUSPENSIONES: Desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 

2026 

DURACIÓN 

DESPUÉS DE 

AMPLIACIONES: 

Cuatrocientos treinta (430) días calendario correspondientes 

a doscientos cuarenta y dos (242) días escolares  

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN CON 

AMPLIACIÓN: 

19 DE JUNIO DE 2026 

OTROSÍ 01:  1. Modificar la cláusula décimo segunda Imputación del 

gasto, del anexo  del contrato 
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OTROSÍ 02: MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN DEL 

INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL SALARIO 

MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE 

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC 

ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025 

 
 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104456 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 
1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2
021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 
901.930.029-1  bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 
4600104650 de 2025, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de 
ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, 
a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue 
delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y 
bodega del CONTRATO N°4600104456 de 2025 suscrito entre la Secretaría de 
Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín y Nutriser Colombia S.A.S. 
En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia 
2025, de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta 
asignación de cupos a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada 
institución educativa teniendo en cuenta diferentes factores como criterios de 
priorización, infraestructura, dotación, tipo de jornada, historial de cupos y 
modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual incide directamente en la 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a diferentes 
establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 
comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 
 
El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las 
modalidades de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y 
Almuerzo) y Ración Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso 
de leche, Comida Caliente Transportada, en establecimientos educativos tanto 
oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría de Educación, ubicados en 
los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los días hábiles 
escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el Equipo de 
Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos. 
 
El Lote 3 con el Contrato N° 4600104456 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 
70007688, ejecutado por Nutriser Colombia S.A.S, tiene la responsabilidad de 
atender a 188 Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las 
siguientes modalidades de atención:  Ración Industrializada, Ración Industrializada 
Vaso de Leche y Comida Caliente Transportada. 
 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 
atención 

 
 

Lote 3 
Nutriser Colombia 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 
3, 4 

 
 

Complemento RI-VL 
CCT 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 
8, 9, 10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 
13, 50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 
16, 70, 80 

 
  
A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista 
y el avance de la ejecución del contrato entre el 19 y el 31 de enero de 2026. La 
interventoría realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera 
cumplimiento a la totalidad de obligaciones del contrato, cargando la información 
completa en el sistema de información del Equipo de Seguridad Alimentaria y 
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Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, administrativa, financiera, jurídica y de 
mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al contrato en el periodo reportado. 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología 
establecida en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, 
visitas a los puntos de atención del contratista y reuniones, para ello durante el mes 
de enero de 2026 se realizaron en establecimientos educativos 111 visitas y 19 
visitas en total a la planta/bodega de las modalidades Ración Industrializada, Ración 
Industrializada Vaso de leche y al centro de producción de la modalidad Comida 
Caliente Transportada, del contratista Nutriser Colombia S.A.S..  

De acuerdo con lo anterior se informa que La ración Comida Caliente Transportada 
- CCT inició a distribuirse desde el día 21 de abril del 2025, la cual hace parte de la 
operación del Lote 3 suministrado por el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 
en el marco del contrato Nº 4600104456 de 2025, previa instrucción de la 
Coordinación del PAE, quien informó que solo podría darse inicio a la ejecución de 
la modalidad CCT en la IE CIUDAD DON BOSCO ubicada en la zona 2 Castilla 
comuna 7 con 308 cupos, debido que ya contaba con el área, equipos y dotación 
necesarios para su adecuada implementación. El contratista cuenta con un centro 
de producción con concepto favorable por parte de la autoridad sanitaria, donde la 
interventoría realiza controles relacionados a todas las obligaciones contractuales 
que se describen en el análisis de cada obligación relacionada con esta planta. de 
igual manera en los establecimientos educativos se realiza seguimiento en lo que 
concierne con la distribución a los beneficiarios del programa desde las áreas 
administrativas, financiera y jurídica, se realiza en seguimiento documental en todas 
las obligaciones relacionadas con estas áreas. Además de lo anterior, la 
interventoría verifica los procesos desde la producción en planta, el embalaje y 
transporte de alimentos, así como la recepción en el establecimiento educativo, el 
ensamble y emplatado, y la distribución a los beneficiarios, llevando así, un control 
de todo el proceso productivo, donde se controlan las temperaturas límites 
permitidas, las características organolépticas y la inocuidad de los alimentos. 

La licitación pública proyectó la atención con modalidad CCT en once 
establecimientos educativos, repartidos en la zona 1-Aranjuez con 5.878 cupos y 
zona 6-Belén con 2.359, para un total de 8.237 cupos que debían atenderse con la 
modalidad CCT. Durante el mes de septiembre se inició atención en Sec Esc Santo 
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Domingo Savio y Sec Esc Mano de Dios con la modalidad Comida Caliente 
Transportada, dichos establecimientos educativos están suministrando raciones 
para 302 y 342 escolares respectivamente. 

Las tres sedes atendidas actualmente bajo dicha modalidad han recibido 
alimentación acorde con lo sugerido en el anexo A, sin embargo, es importante 
mencionar que algunos menús en ocasiones deben ajustarse en tanto las 
preparaciones allí descritas no se adaptan en la totalidad a las características 
sensoriales requeridas para alimentación transportada, motivo por el cual el 
contratista en ocasiones solicita cambios con el fin de mejorar la aceptación. Así 
mismo, es importante mencionar que, pese a la existencia de contenedores 
isotérmicos, en ocasiones no ha sido posible garantizar el rango de temperatura 
requerido, situación que ha ocasionado hallazgos por parte de interventoría y 
acciones de mejora por parte del contratista. 

Desde la planta de producción del contratista de comida caliente transportada – 
CCT, durante este período se verificaron los procesos productivos, la aplicación de 
buenas prácticas de manufactura – BPM, distribución de alimentos que cumplieron 
con las características organolépticas, las cuales fueron distribuidas en vehículos 
aptos para el transporte de alimentos para consumo humano, cumpliendo con la 
resolución 2505 de 2004. Además de lo anterior, la interventoría verifica los 
procesos desde la producción en planta, el embalaje y transporte de alimentos, así 
como la recepción en el establecimiento educativo, el ensamble y emplatado, y la 
distribución a los beneficiarios, llevando así, una verificación de todo el proceso 
productivo, donde se controlan las temperaturas límites permitidas, las 
características organolépticas y la inocuidad de los alimentos. De igual manera en 
los establecimientos educativos con esta modalidad, la interventoría ha venido 
realizando seguimiento en lo que concierne con la distribución a los beneficiarios 
del programa. Desde las áreas administrativas, financieras y jurídicas, se realiza el 
seguimiento documental en todas las obligaciones relacionadas con estas áreas.  

Asimismo, las diferentes áreas de la Interventoría realizaron la verificación sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en los contratos 
suscritos con cada operador, donde se realizó verificación, seguimiento y revisión a 
los soportes cargados de manera documental en el sistema de información del 
Equipo de Seguridad Alimentaria -ESAN-, así mismo a través de las visitas a campo 
del área técnico alimentaria y de mantenimiento, a los escenarios de ejecución del 
PAE, en donde las acciones de verificación, fueron consignadas en actas de visita, 
utilizando para ello, dispositivos móviles (Tablets); dentro de estas actividades la 
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interventoría verificó en el centro de producción, las condiciones higiénico sanitarias 
de las preparaciones de los menús, control metrológico de alimentos pre 
empacados, personal manipulador de alimentos, calidad y oportunidad en el 
suministro de alimentos, temperaturas de salida de los alimentos en los 
contenedores, condiciones higiénico sanitarias del vehículo, recepción, ensamble o 
emplatado y distribución del complemento en el establecimiento educativo.  

Se verificaron los soportes correspondientes al período evaluado en el Sistema de 
Información del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIESAN), del  dìa 
19 al 31 de enero de 2026 para el contratista NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones 
solicitadas por el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a 
situaciones que dificulten la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa 
de Alimentación Escolar – PAE. El contratista realiza la descripción en la solicitud 
de autorización indicando los inconvenientes presentados y adjunta el soporte que 
permita evidenciar las gestiones realizadas, al igual que la alternativa para dar 
solución a la situación descrita. 

La interventoría analizó la información suministrada, los soportes entregados a la 
luz de los documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas 
y anexos) y contractuales, según el resultado del análisis se procedió a aprobar o 
denegar la solicitud de autorización. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 
documental y la verificación en los puntos de intervención del contratista, a 
continuación, se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de acuerdo con cada una de las áreas:  
 

  OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 
Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 19 al 31 de enero de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN 

AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 
concepto sanitario y los 

El contratista para el periodo de este informe 
contó con dos bodegas, que cumplieron con las 
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equipos presentados en la 
propuesta mantengan las 
condiciones establecidas en el 
contrato y cumplan con las 
normas higiénico-sanitarias 
establecidas en la Resolución 
2674 de 2013. 

condiciones establecidas, ubicación geográfica 
y área mínima exigida en las especificaciones 
técnicas, para el adecuado desarrollo de los 
procesos, verificado desde la etapa 
precontractual por el ESAN. Una de las 
bodegas está ubicada en la Calle 42 N°32-27 
sector autopista y la otra en la Calle 34A N°44- 
03 barrio San Pio. 

Ambas bodegas contaron con concepto 
sanitario FAVORABLE emitido por Secretaría 
de Salud y Protección social del municipio de 
Itagüí emitido el 20/11/2024. Durante el mes de 
noviembre el contratista recibió visitas de 
inspección sanitaria los días 18 y 19 en las 
bodegas de Autopista y San Pio 
respectivamente, estas visitas permitieron 
conservar el concepto favorable. 

Es importante mencionar que al interior de la 
bodega ubicada en el sector autopista se 
encuentra el centro de producción de la 
modalidad Comida Caliente Transportada. 
Este también presenta concepto sanitario 
FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud 
y Protección social del municipio de Itagüí el 
09/06/2025 y renovado el 18/11/2025. 

La interventoría validó la permanencia de los 
equipos mínimos requeridos para llevar a cabo 
adecuadamente los procesos durante la 
ejecución del contrato y las condiciones 
higiénico-sanitarias de acuerdo con la 
Resolución 2674 de 2013 que garantiza el 
concepto FAVORABLE, que fue otorgado por 
la autoridad competente. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA CONCEPTO 
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SANITARIO 

6 Entregar termómetros, 
básculas y balanzas a más 
tardar dentro de los tiempos 
establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. 

El contratista entregó de manera oportuna 
termómetros en los establecimientos 
educativos que no contaban con dichos 
equipos o que se encontraban en mal estado, 
esta entrega se realizó cumpliendo con los 
tiempos indicados y las características 
descritas en las especificaciones técnicas para 
el inicio de la ejecución. Los soportes de 
entrega se encuentran en el sistema de 
información del ESAN, fueron verificados y 
aprobados por la supervisión. 

Por medio de las visitas realizadas por la 
interventoría a los establecimientos educativos 
durante el periodo evaluado de ejecución, se 
verificó la existencia y estado de termómetros 
entregados por el contratista, evidenciando en 
general que dichos equipos se encuentran en 
adecuadas condiciones. 

Durante el período evaluado se evidenció en 1 
establecimiento educativo ausencia de 
termómetro, situación que subsanó el 
contratista con la entrega del equipo de 
medición y con el soporte digital cargado en el 
sistema dispuesto para tal fin. 

 
OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con 
el ciclo de menú (Anexo A ciclo 
de menú) definido para la 
modalidad de atención en cada 
establecimiento educativo 
atendido; entregando los 

El contratista cumplió con la implementación 
del ciclo de menú para las modalidades de 
ración industrializada, ración industrializada 
vaso de leche y Comida Caliente Transportada 
conforme a lo establecido en el Anexo A - 
Ciclos de Menú, respecto al cumplimiento de 
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alimentos según la frecuencia 
establecida y garantizando la 
preparación de acuerdo con el 
anexo E (guías de 
preparación). Si durante la 
ejecución del contrato se 
presentan situaciones que 
ameriten un cambio se debe 
notificar o solicitar la 
autorización según sea el 
caso. Las especificaciones 
técnicas contemplan las 
condiciones requeridas para el 
cumplimiento de esta 
obligación. 

gramajes exigidos a los productos panificados 
y preempacados, se validó mediante controles 
metrológicos realizados por la interventoría en 
la planta del contratista que el suministro a los 
escolares se diera de acuerdo con el gramaje 
establecido en el Anexo A. 

Adicionalmente, durante el periodo del   
informe, el contratista tramitó mediante el link 
de autorizaciones las solicitudes necesarias 
para garantizar la prestación del servicio a los 
escolares. El contratista cargó al sistema de 
información del ESAN las solicitudes de 
autorización que fueron generadas en el 
periodo. 

En total, la interventoría tramitó 9 solicitudes de 
autorización relacionadas con menú: entrega 
de leche UHT por mantenimiento de equipos, 
notificación de menús, intercambio de bebidas, 
intercambio de frutas. Posterior al análisis de 
cada solicitud la interventoría determinó cuáles 
situaciones generaban descuentos y las 
informó al área financiera. 

Las autorizaciones dadas sobre alimentos 
cumplieron con los intercambios establecidos 
desde el Anexo A. Ciclos de Menú y la lista de 
intercambios incluida en este, los cuales 
permitieron cumplir con la atención de los 
escolares con productos de calidad, inocuidad 
y cantidades necesarias, permitiendo así el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

A través de la verificación documental, visitas a 
las bodegas y a los comedores escolares 
asignados al contratista, se pudo constatar el 
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cumplimiento de la obligación. 

Las autorizaciones tramitadas por el contratista 
se encuentran en el sistema de información del 
ESAN con la Obligación Ciclos de Menú y el 
tipo de archivo, “Solicitud de Autorizaciones”. 

OBLI-CICLOS DE MENÚ/SOLICITUD DE 
AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá 
garantizar la entrega y 
permanencia en los 
comedores escolares de los 
Anexos A-ciclos de menú, 
Anexo E-guías de preparación, 
Anexo F-planeación ciclo de 
menús y Ficha técnica de 
información del PAE, adicional 
debe publicar en coordinación 
con las directivas del 
establecimiento educativo, en 
un lugar visible para la 
comunidad el Anexo F y la 
Ficha Técnica de información 
del PAE, la cual debe cumplir 
con las especificaciones de 
diseño, impresión e 
información definidas por la 
UApA dando cumplimiento a 
las especificaciones técnicas 
del pliego de condiciones. 

El contratista garantizó la permanencia en los 
comedores escolares de los siguientes anexos: 

Anexo A - Ciclos de menú, Anexo F (Plan de 
alimentación) y Ficha técnica de información 
del PAE. 

Durante las visitas de interventoría realizadas 
para este periodo de evaluación, se verificó que 
dichos documentos estuvieran en un lugar 
visible para ser consultado por la comunidad 
educativa; respecto a la ficha técnica se verificó 
que cumpliera con las especificaciones de 
diseño, impresión e información definidas por la 
Unidad Administrativa Especial de alimentación 
escolar- alimentos para aprender -UAPA.   

9 Suministrar ciclos de menú 
diferenciales para población 
étnica según las necesidades 
establecidas desde la 
administración Distrital, previa 

Durante el periodo del informe el contratista no 
recibió solicitudes para suministrar ciclos de 
menú diferenciales a poblaciones étnicas por 
parte del Distrito de Medellín. 
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concertación con la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos, con la 
entrega de alimentos y 
preparaciones acorde a sus 
usos y costumbres sin que este 
afecte el valor establecido para 
la ración y modalidad a 
entregar. 

 
 

10 Suministrar alimentos de 
primera calidad e inocuidad, 
cumpliendo con lo exigido en el 
Anexo B características 
generales de los alimentos, 
utilizando las marcas 
aprobadas y relacionadas en el 
anexo D del pliego de 
condiciones, conforme a la 
normatividad colombiana 
vigente en el tema de 
alimentos y a las 
especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones. 

En las visitas realizadas por la interventoría 
tanto a la planta como a establecimientos 
educativos durante este periodo, se evidenció 
en general que el contratista garantizó el 
suministro de alimentos acorde con lo 
establecido en el Anexo B “características 
generales de los alimentos”, así mismo, utilizó 
las marcas ofertadas en el proceso pre 
licitatorio que habían sido verificadas por la 
supervisión, quien generó observaciones 
respecto a inconsistencias, el contratista cargó 
ajustes para subsanación los cuales fueron 
verificados en su totalidad por interventoría 
durante el mes de noviembre, evidenciando de 
esta manera que estos se encontraron acorde 
con lo solicitado para la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar; motivo por el cual se 
informó al contratista que podía proceder a 
cargar los soportes (fichas técnicas y registros 
sanitarios) en el Sistema de Información del 
ESAN. Es importante mencionar que para la 
presente ejecución el anexo B presentó 
variaciones respecto a fortificación con 
vitaminas, adición de fibra prebiótica y 
estableció límites máximos para azúcares 
añadidos, situación que conlleva a evidenciar 
que los productos lácteos suministrados no 
cumplieron con lo indicado en el documento 
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guía, pero no representan riesgo para el 
consumo por los escolares. 

De acuerdo con la situación anteriormente 
expuesta, el contratista gestionó con sus 
proveedores la reformulación de productos, así 
mismo, aportó evidencias de comunicaciones 
con la coordinación del PAE para establecer el 
proceder respecto a los alimentos que no 
cuentan con la totalidad de requisitos según 
anexo B. El contratista a través de sus 
gestiones con proveedores generó un plan de 
mejora, que para el caso de Colanta arrojó un 
cronograma de reformulación de productos, el 
cual inicialmente proyectaba el 17 de 
septiembre de 2025 como fecha para entregar 
bebidas con fortificación de vitaminas A (retinol, 
ácido retinoico) y vitaminas D3 (Colecalciferol), 
sin embargo, durante el proceso de 
reformulación, evaluación de vida útil de los 
productos y demás actividades para dar 
cumplimiento a la fortificación de manera 
exitosa, el proveedor modificó el cronograma 
para la primera producción comercial, situación 
que fue informada a interventoría con los 
respectivos soportes. 

El cronograma ajustado por el proveedor 
Colanta definía como fecha posible de entrega 
de productos fortificados el 20 de octubre de 
2025, sin embargo, desde inicio de dicho mes 
el proveedor indicó que el producto se 
encontraba listo para la primera producción 
comercial, adjuntó fichas técnicas y convocó a 
reunión el 10 de octubre para aclarar dudas 
respecto a los cambios realizados y a la 
presentación del producto (empaque). A partir 
del 15 de octubre se empezó a suministrar 
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leche líquida entera natural y saborizada con 
vitaminas A y D3 (colecalciferol). 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS / LISTADO 
DE MARCAS AUTORIZADO 

11 Cuando en el comedor escolar 
se detecte productos que no 
cumplen con las 
características generales de 
materia prima estipuladas en el 
anexo B del presente pliego de 
condiciones, el contratista 
deberá identificarlos como 
“productos no conformes” e 
indicar por escrito el 
procedimiento para la 
disposición final de los 
mismos, además de reponerlo 
en las 16 horas antes de ser 
utilizado para su preparación. 

La supervisión verificó desde el inicio de la 
ejecución, que el contratista cargó al sistema 
de información del equipo de seguridad 
alimentaria y nutricional SIESAN, el 
procedimiento para el tratamiento de los 
productos no conformes, describiendo el 
método utilizado para realizar la disposición 
final de dichos alimentos identificados como 
“productos no conformes” según lo solicitado 
en el Anexo B. “Características de los 
Alimentos. 

Las visitas realizadas durante este periodo 
permitieron evidenciar que el contratista 
entregó en las sedes atendidas bajo las 
modalidades de RI, RIVL y CCT productos que 
dieron cumplimiento a las características 
generales definidas en el Anexo B, por lo tanto 
no fue necesario separar alimentos como no 
conformes. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 
PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas establecidas 
en las Especificaciones 
Técnicas del proceso de 
selección según los 
estándares definidos por la 
normatividad existente para 

Durante los días de ejecución del mes de enero 
no se realizó recolección de muestras para 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 

El próximo mes se retomará la recolección de 
muestras para los alimentos que se tienen 
establecidos dentro de la programación. 
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alimentos. Así mismo, el 
contratista deberá tomar las 
medidas correctivas y 
preventivas pertinentes a que 
haya lugar. Todo lo 
concerniente al muestreo para 
verificar las condiciones 
fisicoquímicas y 
microbiológicas, deberá 
realizarse conforme a las 
especificaciones técnicas 
adjuntas a este contrato 
(anexo especificaciones 
técnicas). 

 

14 El contratista enmarcará la 
ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar, bajo los 
lineamientos establecidos en 
la Resolución 2674 de 2013, y 
las demás normas vigentes 
que le apliquen 

En general durante el periodo de ejecución, el 
contratista llevó a cabo las actividades 
requeridas para la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar - PAE, bajo los 
lineamientos establecidos en la Resolución 
2674 de 2013 y las demás normas vigentes que 
le aplicaron. 

La interventoría por medio de las visitas 
realizadas a la planta y/o bodega del contratista 
verificó el cumplimiento de los requisitos 
higiénico-sanitarios que se desarrollaron en 
cuanto a edificación e instalaciones, equipos y 
utensilios, personal manipulador de alimentos, 
requisitos higiénicos de fabricación, 
aseguramiento y control de la calidad e 
inocuidad, saneamiento, almacenamiento, 
distribución y transporte de materias primas 
para alimentos. 

Durante las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos se verificó el 
cumplimiento de los requisitos higiénico-
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sanitarios que se desarrollaron en cuanto al 
complemento entregado, el transporte, 
almacenamiento, distribución y personal que 
lleva a cabo todas las actividades para la 
atención de los escolares del PAE en los 
comedores asignados al contratista. El 
seguimiento realizado a los procesos permitió 
identificar falencias que generaron hallazgos, a 
la fecha de generación de este informe el 
contratista aportó soportes de acción correctiva 
que permitieron subsanar las situaciones 
evidenciadas. 

15 El contratista diariamente para 
el complemento vaso de leche, 
ración industrializada y Ración 
de Contingencia guardará una 
(1) muestra completa del menú 
ofrecido por día y por número 
de lote a los que haya lugar, de 
acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

El contratista guardó diariamente en la planta 
una muestra completa del menú ofrecido en las 
modalidades Ración industrializada, Ración 
Industrializada Vaso de Leche y Comida 
Caliente Transportada, de cada uno de los 
lotes y de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, lo cual fue verificado por la 
interventoría en las visitas realizadas a la 
bodega durante el periodo escolar, 
identificando así el cumplimiento de esta 
obligación contractual. 

16 El contratista deberá reportar 
de manera inmediata la 
presencia de signos y/o 
síntomas característicos de 
presunta enfermedad o brote 
alimentario en uno o más 
beneficiarios, al 123 área de 
salud, a la Secretaría de Salud 
del Distrito, a la interventoría o 
Supervisión y al Equipo de 
Seguridad Alimentaria. 

Durante este periodo no se presentaron signos 
y/o síntomas característicos de presunta 
enfermedad o brote alimentario, en ninguno de 
los comedores escolares asignados a este 
contratista. 

 

 

17 Diseñar un plan de El contratista diseñó el plan de saneamiento 
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saneamiento básico donde se 
incluya la planta y un plan 
maestro para los comedores 
escolares que contemple todas 
las modalidades de atención y 
presentarlo en medio 
magnético a la interventoría o 
supervisión acorde a los 
tiempos establecidos en las 
especificaciones técnicas, 
para su aprobación e 
implementación en la bodega 
de almacenamiento y 
distribución y los diferentes 
comedores escolares; este 
debe estar acorde a lo 
establecido en el capítulo VI, 
artículo 26 de la Resolución 
2674 de 2013 y las demás 
normas que lo complementen, 
el cual debe incluir como 
mínimo: objetivos, alcance, 
política de calidad, 
responsable, procedimientos, 
cronogramas, listas de 
chequeo y responsables de los 
siguientes programas: 
Programa de limpieza y 
desinfección, programa de 
desechos sólidos, programa 
de control de plagas y 
programa de abastecimiento y 
suministro de aguas. En cada 
comedor escolar de Ración 
Preparada en sitio, espacio de 
funcionamiento del Vaso de 
Leche y Ración de 
Contingencia, se deberá 

básico para la bodega y comedores escolares 
contemplando las modalidades de atención 
asignadas, dicho plan fue entregado a la 
supervisión cumpliendo con los tiempos 
establecidos en las especificaciones técnicas. 
La supervisión realizó la revisión del 
documento y socializó las observaciones al 
contratista para el ajuste de este en 
cumplimiento con lo solicitado en la 
normatividad vigente y las especificaciones 
técnicas. 

En el mes de abril la supervisión había 
aprobado el plan de saneamiento tanto de la 
bodega, como el de los establecimientos 
educativos, dichos documentos reposan en el 
sistema de información del ESAN, sin 
embargo, durante el mes de junio el contratista 
solicitó realizar ajustes al documento de las 
bodegas durante el receso escolar, durante el 
mes de julio se verificaron los ajustes 
realizados por el contratista, identificando que 
aún se requería corregir asuntos relacionados 
con actividades de saneamiento y periodicidad 
que no concordaban con lo realmente 
ejecutado en la planta, teniendo presente estas 
observaciones el contratista realizó los ajustes 
necesarios y el documento se aprobó 
nuevamente el 15/08/2025. 

Para la modalidad Comida Caliente 
Transportada el contratista cargó el plan de 
saneamiento básico de acuerdo con los 
tiempos establecidos respecto al inicio de dicha 
modalidad, para lo cual la interventoría realizó 
verificación de este y sus anexos evidenciando 
necesidad de ajustes, el contratista realizó las 
modificaciones necesarias y el documento se 
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contar con una copia de dicho 
plan de saneamiento. Las 
especificaciones técnicas 
contemplan las condiciones 
requeridas para el 
cumplimiento de esta 
obligación. 

aprobó el 4/06/2025. 

La interventoría verificó en la planta y/o bodega 
del contratista y en los comedores escolares la 
implementación y aplicación del plan de 
saneamiento básico. 

Se evidenciaron situaciones como presencia 
de plagas y necesidad de control físico y 
químico, para las cuales a la fecha de 
proyección de este informe el contratista se 
encuentra dentro de los tiempos de entrega de 
soportes. 

El contratista cargó al sistema de información 
dispuesto por el ESAN los soportes de: 

- Limpieza exhaustiva: Teniendo presente que 
la ejecución del contrato contempla el inicio del 
año lectivo escolar, el contratista realizó 
limpieza exhaustiva en los comedores a su 
cargo. 

-Agua reutilizada: Las visitas realizadas en 
establecimientos educativos permitieron 
evidenciar que el contratista diligenció el 
documento “Formato 1 Anexo G, Registro de 
agua de desinfección reutilizada” según el 
instructivo, así mismo, realizó el cargue de 
información en la plataforma asignada para tal 
fin. Durante este periodo el contratista reportó 
en el sistema de información del ESAN un total 
de 7204,96 litros de agua de desinfección 
reutilizada, valor que difiere del evidenciado en 
el aplicativo, por tanto, a la proyección de este 
informe la interventoría se encuentra a la 
espera de los ajustes requeridos para definir 
con claridad el valor exacto. 
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La interventoría ha verificado desde el inicio de 
la modalidad Comida Caliente Transportada el 
diligenciamiento físico del formato 1 Anexo I 
“Registro diario cuantificación de desperdicio 
de alimentos 2025”, durante el mes de enero el 
contratista reportó en el sistema de información 
un total de sobras sólidas de 107 kg y 22 kg de 
sobras líquidas, valor que difiere del 
evidenciado en el aplicativo, por tanto, a la 
proyección de este informe la interventoría se 
encuentra a la espera de los ajustes requeridos 
para definir con claridad el valor exacto. 

Para la modalidad Comida Caliente 
Transportada no aplica la recolección de Aceite 
en establecimiento educativo, por tanto, no se 
realiza registro en el aplicativo. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO / 
APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / LIMPIEZA 
EXHAUSTIVA/RESULTADO APLICATIVO DE 

AGUA REUTILIZADA/RESULTADO 
APLICATIVO DE SOBRAS DE ALIMENTOS. 

18 El contratista realizará 
mantenimiento y limpieza de 
las trampas de grasa con la 
frecuencia y procedimiento 
descrito en el pliego de 
condiciones. Para las trampas 
de grasa subterráneas o de 
concreto deberá hacerse con 
una Empresa que acredite 
actividad económica 
relacionada con el tema. 

El contratista realizó limpieza preventiva a 13 
trampas de grasa en acero inoxidable con la 
frecuencia y el procedimiento descrito en el 
pliego de condiciones según la modalidad de 
atención. 

Por el tipo de modalidad que suministra el 
contratista (RI), no tiene dentro de sus 
obligaciones el mantenimiento a trampas de 
grasa subterráneas. 

Durante las visitas a las sedes de atención se 
verificó la realización de la actividad y en el 
sistema de información del ESAN se evidenció 
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el soporte de cada establecimiento educativo. 

OBLI-TRAMPAS DE GRASA / 
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA 

19 Garantizar en cada 
establecimiento atendido, los 
insumos e implementos 
necesarios para llevar a cabo 
de forma adecuada el 
programa de limpieza y 
desinfección, según la 
periodicidad y condiciones 
establecidas en las 
Especificaciones Técnicas de 
este contrato. El contratista 
deberá hacer entrega del acta 
de remisión de dichos insumos 
al equipo de seguridad 
Alimentaria, Supervisión o 
Interventoría, anexo al informe 
de ejecución del contrato. 

Por medio de las visitas realizadas a los 
establecimientos educativos, la interventoría 
realizó la verificación de la disponibilidad de 
todos los elementos incluidos en el kit de aseo 
para la adecuada realización de los procesos 
de limpieza y desinfección, sin embargo, 
durante este periodo se presentaron hallazgos 
debido a ausencia de algunos implementos del 
kit. A la fecha de cierre del mes de ejecución, 
el contratista se encuentra dentro de los 
tiempos para subsanación. 

Adicionalmente el contratista cargó al sistema 
de información del ESAN los soportes de 
entrega de implementos del kit de aseo en 
establecimientos educativos, la interventoría 
realizó verificación evidenciándose de esta 
manera el cumplimiento de esta obligación. 

 OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN 
DE ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos 
o complementos en los 
horarios establecidos y con las 
características descritas en las 
especificaciones técnicas. 

Para el periodo comprendido en este informe el 
contratista realizó en general la entrega de los 
complementos en los horarios definidos en las 
especificaciones técnicas, sin embargo, se 
evidenció 1 establecimiento que realizó entrega 
de raciones antes de las 6am sin contar con 
autorización de la interventoría, así mismo, en 
otro establecimiento educativo se evidenció 
reposición de faltantes para la jornada de la 
tarde después del horario definido en el 
documento guía para la operación del PAE 
(12m), situaciones que generaron hallazgos en 
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esta obligación contractual. 

A la fecha de cierre del mes de ejecución, el 
contratista no ha aportado acciones correctivas 
que permitan subsanar las situaciones 
evidenciadas. 

28 Dar cumplimiento a los 
horarios para el suministro del 
complemento alimentario a los 
beneficiarios acorde a lo 
establecido en el 
establecimiento educativo 
basados en los rangos 
estipulados en las 
especificaciones técnicas. 

Las visitas realizadas a establecimientos 
educativos durante este periodo permitieron 
evidenciar suministro oportuno de 
complementos en horarios y con características 
establecidas en especificaciones técnicas a los 
escolares. 

29 Tener disponible en la planta o 
bodega una porción completa 
de los alimentos que 
componen el complemento 
tipo vaso de leche, ración 
industrializada y Ración de 
Contingencia, con el fin de ser 
evaluado por parte de la 
Interventoría o Supervisión en 
el momento del despacho, tal y 
como lo indican las 
Especificaciones Técnicas. 

Las verificaciones realizadas durante este 
periodo en la bodega del contratista permitieron 
evidenciar disponibilidad de una porción 
completa de aquellos alimentos que componen 
el complemento Ración industrializada, Ración 
industrializada Vaso de Leche y Comida 
Caliente Transportada, disponibilidad que 
permitió la evaluación por parte de la 
Interventoría en el momento del despacho. 

30 En los casos en que los 
productos correspondientes al 
menú del día presenten 
desviaciones conforme al 
anexo B de Especificaciones 
Técnicas, que impidan el 
despacho de los mismos; el 
contratista deberá tener la 
capacidad para suministrar un 

Las verificaciones realizadas durante este 
periodo en la bodega del contratista permitieron 
evidenciar disponibilidad de una porción 
completa de aquellos alimentos que componen 
el complemento Ración industrializada, Ración 
industrializada Vaso de Leche y Comida 
Caliente Transportada, disponibilidad que 
permitió la evaluación por parte de la 
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alimento de características 
nutricionales y de costo similar 
a la del producto retenido, 
diferente al entregado el día 
anterior o al que se entregará 
el día posterior, para evitar el 
consumo repetido del menú, 
haciendo las entregas a los 
EE, máximo hasta las 11 AM. 

Interventoría en el momento del despacho. 

31 Transportar los alimentos en 
vehículos que garanticen las 
adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias de éstos, 
dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 
2674 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social en 
su artículo 29 y 30, asegurando 
que los alimentos de alto 
riesgo microbiológico como 
productos cárnicos y lácteos 
conserven la cadena de frío 
hasta el momento del recibo y 
almacenamiento en cada uno 
de los EE; igualmente deberá 
dar cumplimiento a la 
Resolución 2505 de 2004 del 
Ministerio de Transporte y 
demás normas que las 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan contando a la vez 
con la documentación al día 
incluida la revisión técnica 
mecánica del vehículo. 

Las visitas de verificación realizadas a 
establecimientos educativos y a las bodegas 
del contratista permitieron evidenciar que en 
general los vehículos de transporte 
presentaron adecuadas condiciones higiénico-
sanitarias de acuerdo con lo establecido en la 
resolución 2674 de 2013 y resolución 2505 de 
2004 del Ministerio de Transporte. 

Sin embargo, durante este periodo se 
evidenciaron algunos vehículos con 
situaciones particulares que generaron 
hallazgos, los cuales se subsanaron con las 
acciones correctivas aportadas por el 
contratista. 

El contratista utilizó 40 vehículos para la 
distribución de los complementos RI, RIVL y 
CCT, a los establecimientos educativos 
atendidos. 

La interventoría a través de verificación 
documental evidenció que los vehículos 
empleados para el transporte de alimentos 
tuvieran los soportes requeridos:  SOAT, 
revisión técnico-mecánica, inspección 
sanitaria, certificados de capacitación en 
manipulación de alimentos del conductor y 
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auxiliar, certificados de aptitud laboral para 
manipular alimentos y licencia de conducción, 
vigentes. 

32 Para la prestación del Servicio 
de Transporte se deberá tener 
en cuenta las 
responsabilidades, directrices 
y demás dispuestas en la 
Circular SSS201960000008 
del 14 de enero de 2019 que 
establece lo siguiente: Todos 
los vehículos empleados en la 
entrega de los alimentos e 
insumos para el Programa, 
deberán estar identificados 
con lona, imantado u otro 
material, según los 
lineamientos emitidos por el 
área de Comunicaciones del 
Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, identificación que 
deberá ser utilizada única y 
exclusivamente durante la 
jornada que demande la 
prestación del servicio PAE, 
por lo tanto el contratista 
deberá establecer los 
mecanismos o acciones que 
sean necesarios para evitar 
que la imagen del programa 
sea utilizada en otras 
actividades particulares que 
pueda generar malestar o 
malos entendidos en perjuicio 
del programa y el Distrito, so 
pena de hacerse acreedor a 

Para el periodo evaluado el contratista 
identificó los vehículos empleados para la 
entrega de los alimentos e insumos para el 
Programa de Alimentación Escolar - PAE y  se 
evidenció en general el uso de imantados de 
acuerdo con lo establecido desde el área de 
comunicaciones en cuanto a la implementación 
de logo y slogan vigente del Distrito Especial de 
Medellín. 
 
Durante el periodo no se requirió cargar el 
certificado de devolución de dotación con logo, 
debido a que el contrato se encuentra en 
ejecución. 
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las sanciones que 
correspondan por desatender 
esta obligación. 
Adicionalmente al finalizar el 
contrato, el contratista deberá 
requerir la devolución de los 
avisos donde figuren 
esquemas, logos, eslogan o 
imágenes de programas y/o 
proyectos del Distrito Especial 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, 
escudos o frases como 
“trabajamos para el Distrito 
Especial de Ciencia y 
Tecnología de Innovación 
Medellín”. 

33 El contratista a través del 
personal procesador de 
alimentos deberá verificar el 
día anterior a la preparación 
del menú, junto con el 
coordinador del 
establecimiento educativo o 
docente responsable, la 
asistencia de los escolares y el 
número total de raciones a 
preparar, según la asistencia 
de éstos, realizando la 
consignación de dicha 
información en la bitácora 
disponible en el comedor 
escolar, (ver anexo 
especificaciones técnicas) 

Durante el mes de enero se evidenció que el 
personal procesador del contratista verificó con 
el personal administrativo la asistencia de 
escolares y el número de raciones a preparar 
para el día siguiente en los establecimientos 
educativos que atiende con la modalidad 
Comida Caliente Transportada. 

Para las modalidades Ración Industrializada y 
Ración Industrializada Vaso de Leche no aplica 
esta actividad. 

34 Recoger oportunamente los 
alimentos, reportando por 

En el seguimiento realizado por la interventoría 
para el periodo de ejecución, se evidenciaron 
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escrito al equipo de seguridad 
Alimentaria, Interventoría o 
supervisión el mismo día que 
se presenta las sobras de 
víveres con la definición clara 
de los productos que serán 
donados y aquellos que se 
utilizarán para intercambio en 
siguientes despachos. (ver 
anexo especificaciones 
técnicas). El Equipo de 
Seguridad Alimentaria 
diseñará y socializará una vez 
se inicie la ejecución del 
contrato, un formato para tal 
fin. 

algunos traslados de raciones de la modalidad 
ración industrializada y/o Ración industrializada 
vaso de leche por parte del contratista, los 
cuales se realizaron oportunamente.  

 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 
00848 de 1998 y a la Circular 
K2018090000276 de 2018, 
regulada por la Dirección 
Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, 
en cuanto al plan de 
capacitación continua a 
realizar con el personal 
manipulador de alimentos 
vinculado para la ejecución del 
contrato y demás normatividad 
sanitaria vigente. Dicho plan 
no podrá ser inferior a 10 horas 
anuales y deberá tratar temas 
relacionados con el manejo 
adecuado de los alimentos. El 
plan de capacitación y/o 
actualización debe contener: 
metodología, duración, 
profesional que dicte la 

El contratista culminó con las actividades para 
dar  cumplimiento al plan de capacitación 
continua para la vigencia del 2025. En el 
momento se encuentra en la  actualización 
correspondiente para el 2026. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN 
DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / 
SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 
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actualización, cronograma y 
temas específicos a impartir; 
plan que debe ser entregado a 
la interventoría y/o supervisión 
a los 5 días hábiles escolares 
posteriores a la fecha de inicio 
del contrato. 

41 Para la ración industrializada, 
la ración de contingencia y el 
vaso de leche suministrar el 
panificado empacado en bolsa 
de polipropileno transparente 
que cumpla con la Resolución 
683 de 2012 y marcada con 
rótulo de color rojo para el 
grupo de transición, amarillo 
para primero a tercero, verde 
para cuarto y quinto, blanco 
para sexto a noveno y negro 
para decimo y once, con la 
siguiente leyenda: “Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos; prohibida 
su venta o comercialización”. 
Además, debe contener el logo 
y slogan vigente del Distrito, 
nombre del Contratista y 
teléfono. Cada una de las 
bolsas donde sea empacado el 
panificado debe contener una 
servilleta en su interior. El 
contratista debe remitir en 
medio magnético los artes 
parciales y el arte final al 

El contratista durante el periodo reportado en 
este informe suministró el panificado 
empacado en bolsa de polipropileno 
transparente tal y como la normatividad lo 
exige, esto para las modalidades que atiende 
el contratista (RI y RIVL), cada empaque contó 
con la leyenda “Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos; prohibida su venta o 
comercialización”. 

Durante las visitas realizadas a las bodegas y 
a establecimientos educativos, se evidenció 
que el contratista garantizó la entrega de 
panificados con rótulos de colores de acuerdo 
con el grado de escolaridad y con servilleta al 
interior como lo solicita la especificación 
técnica. 
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equipo de comunicaciones del 
Equipo de Seguridad 
Alimentaria antes del inicio de 
la ejecución del contrato, el 
cual está encargado de 
verificar que cumpla con las 
especificaciones técnicas 
anexas al presente contrato. 

42 En el empaque de las bebidas 
para ración industrializada, 
ración de contingencia y vaso 
de leche, debe ir impresa la 
siguiente leyenda: “Distrito 
Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos; prohibida 
su venta o comercialización”. 
Además, debe contener el logo 
y slogan vigente del Distrito 
Especial de Medellín acorde a 
los lineamientos impartidos por 
el área de comunicaciones del 
Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

El contratista garantizó la entrega de las 
bebidas para la modalidad Ración 
Industrializada y Ración Industrializada Vaso 
de Leche con la leyenda “Distrito Especial de 
Medellín Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos; prohibida su venta o 
comercialización, logo y slogan del Distrito 
Especial de Medellín. 

 

 

45 Reportar de forma escrita a la 
supervisión y/o interventoría y 
al Equipo de Seguridad 
Alimentaria las situaciones 
imprevistas y/o específicas 
que ocurran al interior o fuera 
del establecimiento educativo 
y que afecten la prestación del 
servicio y/o el normal 

El contratista durante el periodo del informe 
tramitó mediante el link de 
autorizaciones/notificaciones las situaciones 
que dificultaron la prestación del servicio, sin 
embargo, se aclara que no se afectó el normal 
desarrollo del contrato, de esta manera se 
identificó el cumplimiento a esta obligación por 
parte del contratista. 
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desarrollo del contrato 
inmediatamente tenga 
conocimiento de ellas. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 
NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente 
del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, en 
uniformes, dotación, formatos, 
papelería utilizada para la 
ejecución del contrato, carné 
del personal y en piezas 
publicitarias para la 
identificación de los furgones 
que transportan los alimentos, 
vallas, según el manual de 
identidad gráfica del Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. Cada uno de los 
artes de las piezas 
comunicacionales deben ser 
avalados por el área de 
Comunicaciones del equipo de 
seguridad Alimentaria 

La interventoría durante el mes de enero por 
medio de revisión documental y las visitas a los 
establecimientos educativos y planta/bodega 
del contratista, evidenció en general que el 
contratista utilizó el logo y el slogan vigente del 
Distrito Especial de Medellín, en uniformes, 
dotación, formatos, papelería utilizada para la 
ejecución del contrato, carné del personal 
según el manual de identidad gráfica del 
Distrito Especial de Medellín. 

 

 

 

47 Garantizar que los excedentes 
de empaques que contengan 
la imagen del Distrito Especial 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín no 
sean empleados en la 
distribución de otros alimentos 
por parte de los proveedores 
contratados. 

La interventoría evidenció, por medio de las 
visitas diarias a la planta/bodega del 
contratista, que no se utilizaron excedentes de 
empaques con la imagen del Distrito Especial 
de Medellín para hacer distribución de otros 
alimentos, identificando de esta manera el 
cumplimiento a esta obligación. 

48 Implementar todas las 
acciones requeridas para 

Durante este periodo el contratista en general 
implementó todas las acciones requeridas para 
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garantizar la prestación del 
servicio en forma permanente, 
con calidad, inocuidad y 
oportunidad en todos los EE 
donde el Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín lo 
requiera y conforme a las 
especificaciones técnicas 
anexas a este contrato. 

garantizar la prestación del servicio de forma 
permanente, con calidad, inocuidad y 
oportunidad en todos los establecimientos 
educativos asignados. 

49 Responder a las solicitudes de 
información o PQRS allegadas 
por la ciudadanía o asistencia 
a reuniones o eventos 
relacionados con la ejecución 
del contrato que requiera el 
Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos, el equipo 
de seguridad Alimentaria, la 
Interventoría o Supervisión y/o 
los entes de control 

Durante el mes de ejecución la interventoría 
trasladó al contratista 3 pqrsd relacionadas con 
la ejecución de su contrato. A 31 de enero la 
empresa Nutriser dio respuesta a una (1) de 
ellas, quedando dos (2) dentro de los tiempos 
legales de respuesta. 
 
OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD 

 
El contratista no reportó invitaciones a 
reuniones o eventos relacionados con la 
ejecución del contrato que requiera el 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos, el equipo de seguridad Alimentaria, 
la Interventoría o Supervisión y/o los entes de 
control 

50 Aceptar y recibir las visitas de 
interventoría o supervisión en 
el caso que corresponda, o las 
realizadas por los diferentes 
entes de control y/o entidades 
aliadas en la ejecución del 
Programa de Alimentación 
Escolar en el momento en que 
sea requerido para verificar la 

Desde el componente técnico el contratista 
durante el mes de enero recibió y atendió las 
visitas realizadas por los profesionales de la 
interventoría en los diferentes espacios de 
atención, identificando de esta manera el 
cumplimiento a esta obligación. 

 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

 

 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 30 de 80 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ejecución del contrato e 
implementar los planes de 
mejoramiento que requieran 
dichas entidades. 

51 Dar cumplimiento a los 
criterios de calidad ofertados 
según lo estipulado en el 
pliego de condiciones en los 
casos en que aplique. Así 
mismo deberá hacer entrega 
de los equipos de acuerdo con 
las especificaciones de estos y 
en los tiempos requeridos. 

Para el periodo de evaluación la interventoría 
evidenció el cumplimiento de la oferta de los 
criterios de calidad, así:  

2. Valor agregado - Equipos de calidad: 1.   
Con respecto a los equipos de calidad, los 
15 refrigeradores y 5 congeladores 
verticales que habían sido ofertados por el 
contratista, desde el mes de septiembre de 
2025 se dio cumplimiento a la obligación 
con la entrega de dichos equipos en los 
establecimientos educativos, y el contratista 
cargó los soportes en el sistema de 
información del Esan. 

3. Contrato de proveeduría: el contratista 
Nutriser la interventoría solicitó al contratista 
la actualización de los contratos de 
proveeduría con los siguientes 
proveedores: Cooperativa Agropecuaria de 
Girardota, Cooperativa Colanta, 
Cooperativa Agromultiactiva de San Bartolo 
y Michael Thomas Robbin. En el periodo de 
evaluación la interventoría evidenció 
facturas de compra a los siguientes 
proveedores: Cooperativa Colanta y 
Michael Thomas Robbin. 

4. Vehículos amigables con el medio 
ambiente: la interventoría evidenció en 
revisión documental en el sistema de 
información del ESAN que el contratista 
Nutriser dispuso de 5 vehículos amigables 
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con el medio ambiente para la operación del 
contrato. Lo anterior con base en las 
licencias de matrícula de los vehículos que 
no superan los 5 años de antigüedad a la 
fecha. Adicional a verificación por 
observación directa en las instalaciones del 
contratista. 

 
5. Estímulo a la Industria nacional: La 

interventoría constató el cargue de soportes 
como: certificado del representante legal 
con fecha 6/2/2026 en el que informa que 
mínimo el 80% de su personal es de 
nacionalidad colombiana, lo que corrobora 
con la relación de los contratos laborales y 
documentos de identidad. 

 
6. Fortalecimiento social al empleo: La 

información del periodo del 19 al 31 de 
enero se encuentra en revisión y se 
presentará reporte en el siguiente informe. 

  
7. Implementación de la estrategia de gestión 

para la recolección y transformación de 
empaques plásticos: Al 25% de los 
establecimientos educativos asignados 
para la ejecución del PAE.  Durante el mes 
de enero no se realizaron actividades 
enfocadas a la estrategia de recolección de 
plástico de un sólo uso. 

 
8. Discapacidad: el contratista aportó 

certificado de discapacidad del Ministerio de 
Trabajo del 4/9/2025, el cual se encuentra 
vigente a la fecha, con una relación de 8 
trabajadores, con un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad de 0,63%. 
De acuerdo con el pliego de condiciones, el 
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contratista mantiene la relación del número 
mínimo de trabajadores exigidos en 
discapacidad (que para el caso es de 5 
personas) teniendo en cuenta que la 
cantidad de personas en planta es de 200. 

 
Los siguientes criterios, por ser propios de la 
etapa precontractual no se verifican durante la 
ejecución del contrato: Proveedor directo y 
Emprendimiento mujeres. 

 
OBLI-CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD  

54 Hacer seguimiento al sistema 
de gestión de proveedores 
presentado en la propuesta, 
para garantizar las condiciones 
de entrega de productos 
(alimentos e insumos) con 
calidad; seguimiento que 
deberá ser documentado para 
el seguimiento por parte de la 
supervisión y/o interventoría 
del programa. 

El contratista cargó en el sistema de 
información del ESAN el “Sistema de gestión 
de proveedores” presentado en la propuesta 
inicial, el cual fue aprobado por la supervisión 
desde el mes de abril de 2025. 

Durante el periodo evaluado la interventoría 
realizó 19 visitas a las bodegas del contratista 
las cuales permitieron evidenciar la 
implementación de procedimientos descritos 
en el programa de gestión de proveedores. 
Durante el mes de enero el contratista realizó 
visita documental al proveedor “Las tres 
Marías”. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES 
/ SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 
enviar a la interventoría o 
supervisión en los tiempos en 
que ésta defina, un plan de 

El contratista viene ejecutando las acciones 
relacionadas en los planes de mejora descritas 
para mejorar la actualización oportuna de los 
certificados de inhabilidades por delitos 
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mejora mensual 
correspondiente a los 
hallazgos presentados en el 
período inmediatamente 
anterior que no fueron 
subsanados. Dicho plan 
deberá contener como mínimo: 
análisis de causas de los 
hallazgos, acciones 
planteadas para eliminar las 
causas fundamentales, fecha y 
responsable de la 
implementación de las 
acciones planteadas; el cual 
estará sujeto a revisión y 
devoluciones por parte de la 
interventoría o supervisión 
para los ajustes 
correspondientes. 

sexuales contra menores y los relacionados 
con personal migrante. Para ello, la 
interventoría constató, para el periodo de 
evaluación, el cargue de los certificados por 
inhabilidades, los cuales se encuentran en 
revisión por parte de la interventoría, de lo cual 
se se presentará el seguimiento y trazabilidad 
en el siguiente informe. 

 
 
OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 19 al 31 de enero 
de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 
encuentre en el espacio físico 
destinado para el funcionamiento del 
programa y que será utilizada sólo en 
la modalidad de atención de cada uno 
de los contratistas e identificar las 
necesidades de equipos y menaje por 
cada establecimiento educativo para la 
adecuada prestación del servicio 
acorde con la modalidad de atención y 

Inventario de equipos: 

El contratista, presentó a la 
interventoría en el mes de enero 
actualización del inventario de equipos 
el cual se encuentra aprobado el 
sistema de información. 

Diagnóstico de necesidades de 
equipos y menaje: 
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cobertura, dando cumplimiento a las 
especificaciones técnicas. 

El contratista, ya había presentado a 
la interventoría el soporte de 
diagnóstico de necesidades de 
equipos y menaje, los cuales fueron 
verificados y aprobados por la 
interventoría en el sistema de 
información del equipo de seguridad 
alimentaria y nutricional - ESAN. 

OBLI-INVENTARIO / 
INVENTARIO DE DOTACIÓN /  

 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
DE EQUIPOS Y MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo para equipos, de 
planta y comedores escolares; que 
debe cumplir con lo estipulado en las 
especificaciones técnicas anexas. 

El contratista presentó, mediante el 
sistema de información del ESAN el 
Plan de Mantenimiento, la cotización 
de mantenimientos preventivos, 
capacitación en manejo cuidadoso de 
equipos y el cronograma de los 
mantenimientos preventivos del ciclo 1 
y 2. 

Durante las visitas de la interventoría a 
los establecimientos educativos del 
mes de enero, se verificó la 
permanencia del documento del plan 
de mantenimiento de equipos y el 
cronograma de mantenimientos 
preventivos. 

Mantenimiento Preventivo: Para el 
periodo del mes de enero de 2026 el 
contratista no presentó a la 
interventoría soportes de 
mantenimientos preventivos 

Mantenimiento Correctivo: Para el 
periodo del mes de enero el contratista 
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cargo en el sistema de información del 
Esan - SIESAN el soporte de 1 
mantenimiento correctivo, del cual la 
interventoría se encuentra en 
verificación; es de aclarar que la 
certificación de este mantenimiento 
correctivo del mes de enero se 
realizará para el siguiente periodo. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO / 
PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 
COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO / SOPORTE DE 

IMPLEMENTACION 
CAPACITACION 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como la 
hoja de vida de cada equipo y 
mantenerlas actualizadas incluyendo 
los resultados de los mantenimientos 
preventivos y correctivos que se hayan 
realizado durante su vida útil o 
ejecución del contrato. Entregar al 
finalizar la ejecución del contrato una 
copia escaneada de estos documentos 
al Rector y/o Coordinador del 
Establecimiento Educativo y a la 
Interventoría o Supervisión del 
Programa, incluyendo hoja de Excel 
con resumen de la información 
contenida en las fichas técnicas, hojas 
de vida, y estado de los equipos según 
sea establecido. 

Para el periodo del mes de enero la 
interventoría por medio de visitas a los 
establecimientos educativos atendidos 
por el contratista evidenció que las 
hojas de vida y fichas técnicas de los 
equipos se actualizaron de acuerdo 
con los diferentes mantenimientos 
realizados. 

Para el periodo informado, el 
contratista no entregó copia 
escaneada de fichas técnicas ni hojas 
de vida de los equipos, ya que el 
contrato se encuentra en plena 
ejecución. El cumplimiento de esta 
obligación se verificará al finalizar la 
ejecución del contrato. 

5 Tener disponibilidad de un equipo que 
supla la función del equipo en 

Durante el mes de enero el contratista 
no tuvo que reemplazar con un equipo, 
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reparación o mantenimiento, de 
manera que se garantice la prestación 
del servicio cuando éstos son retirados 
de los EE para realizar esta actividad, 
como se indica en las especificaciones 
técnicas. 

otro que necesitará ser retirado del 
establecimiento educativo para 
mantenimiento correctivo.  

 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 19 al 31 de enero 
de 2026 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las disposiciones de 
la Ley 2046 de 2020 reglamentada con 
el Decreto 248 del 2021, por la cual se 
establecen mecanismos para promover 
la participación de pequeños 
productores locales agropecuarios y de 
la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria a nivel Distrital (Medellín), 
departamental (Antioquia) o Regional 
(región Andina) en los mercados de 
compras públicas de alimentos mínima 
del 30% del valor destinado a la 
adquisición de alimentos del contrato. 
Cabe anotar que, en el cumplimiento de 
esta obligación de Ley, deberá darse 
prioridad a los pequeños productores de 
la agricultura campesina familiar y 
comunitaria de los corregimientos del 
Distrito Especial de Medellín que 
cumplan con los requisitos establecidos 
en la norma aplicable al respecto, con la 

La interventoría con el fin de verificar 
el cumplimiento de la Ley 2046 de 
2020 por parte del contratista, 
constató en primer lugar, que la 
información tanto de proveedores 
locales y sus respectivos productos 
cumplen con la condición de ser 
producidos por pequeños productores, 
lo que se validó en el aplicativo 
Compan de la Gobernación de 
Antioquia, dicha condición.  
 
Para el periodo de evaluación, la 
interventoría evidenció que el 
contratista presentó soportes como: 
formato de proveedores de la UAPA y 
facturas de compra a los proveedores: 
Cooperativa Colanta, Francisco 
Loaiza y Michael Thomas Robbin. 
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compra de mínimo el 1% del valor total 
de los recursos destinados a la compra 
de alimentos; es de anotar que este 1% 
sumará al 30% mínimo establecido por 
ley. 

Para el periodo comprendido entre el 
19 y el 31 de enero el reporte total de 
compra a proveedores locales fue de 
$510.529.252, lo que equivale al 
32,02% de la compra de alimentos del 
mes reportada por el contratista en el 
formato de reporte de proveedores de 
la UApA.  
 
Con relación a la compra a pequeños 
proveedores de los corregimientos de 
Medellín, se aclara que si le aplica al 
contratista dar cumplimiento a la 
compra a dichos productores. 
Importante mencionar que desde el 
equipo de apoyo a la Supervisión fue 
aceptado el proveedor Colanta como 
proveedor que suma al 1% de la 
compra a proveedores de 
corregimientos de Medellín, con base 
en certificación emitida por Colanta de 
fecha 4/9/2025, en la que indica que 
entre sus asociados se cuenta con 
pequeños productores locales 
ubicados en los corregimientos de 
Medellín, a los cuales le compran 
leche cruda, para la fabricación de 
productos lácteos como avena, leche 
UHT entera y saborizada y yogur.  Por 
lo que se observa que el contratista 
cumple a la fecha con la compra del 
1% a  productores locales del Distrito. 
Para el periodo de enero se evidencia 
compra a Colanta de los productos 
leche y avena por valor de 1.491.786 
que corresponde a compras para la 
modalidad comida caliente 
transportada. 
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Para el periodo el contratista no 
reporta soportes de abono /pago a 
proveedores, lo anterior según los 
acuerdos de pago establecidos. 
 

OBLI-COMPRAS LOCALES / 
INFORME REPORTE DE 

PROVEEDORES - UApA / 
FACTURA / PAGO A 

PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 
telefónica fija o un (1) PBX o línea celular 
con servicio de telefonía y WhatsApp y 
correo electrónico, las cuales deberá 
reportar durante los primeros cinco (5) 
días hábiles posteriores a la fecha de 
inicio del contrato al Equipo de 
Seguridad Alimentaria, a la Interventoría 
o Supervisión y a la comunidad 
educativa a través de la Ficha técnica de 
información del PAE. Así mismo, deberá 
asignar el personal suficiente para la 
atención de los diferentes medios de 
comunicación que garanticen la 
oportunidad en la misma, conforme al 
anexo Especificaciones Técnicas del 
presente contrato. El contratista deberá 
enviar documento donde conste la 
creación o existencia de los medios de 
comunicación definidos y del personal 
dispuesto para la atención de estos a la 
Interventoría o supervisión del contrato. 

El contratista Nutriser informó los 
siguientes como canales de 
comunicación para el contrato de la 
referencia: 
 
PBX: 4445654 EXT 113-120-121-122- 
101 Línea fija: 3719120 Correos 
electrónicos:  
 
Correos electrónicos: 
admon.medellin@fundacionalimentart 
e.org – Alejandra Gil, administradora 
 
calidad.fundalimentarte@gmail.com – 
Edwin Álvarez, jefe de calidad 
 
Jlogistica1med@gmail.com Jhon 
Edwar Urrego, jefe logística  
 
Asistentenutriser338@gmail.com.   
Jhon Edwar Urrego, jefe de logística  
 
talento.nutrisermedellin107@gmail.co
m Valentina Guzmán, jefe de recursos 
humanos. 
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La interventoría validó la información 
por medio de llamadas y envío de 
correos electrónicos. Se reporta 
cambio de dirección electrónica de la 
persona a cargo de recursos 
humanos. 
 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS/ 
CANALES DE COMUNICACIÓN 

26 Exigir al personal la presentación del 
certificado de consulta de inhabilidades 
por la comisión de delitos sexuales 
contra menores. Ley 1918 del 2018. 

La interventoría constató, para el 
periodo de evaluación, el cargue de 
los certificados por inhabilidades por 
delitos sexuales contra menores, en el 
sistema de información del ESAN. 
Dichos soportes se encuentran en 
revisión por parte de la interventoría y 
se dará reporte en el siguiente 
informe. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
CERTIFICADO DE INHABILIDADES 

35 Presentar mensualmente entre los 
primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente a lo reportado en ejecución a la 
supervisión o interventoría, un informe 
de ejecución que dé cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales estipuladas en el pliego de 
condiciones y especificaciones técnicas 
(anexas al contrato) del mes 
anteriormente ejecutado y un informe 
final que dé cuenta del total de 
obligaciones ejecutadas en el tiempo de 
duración del contrato, 5 días hábiles 
posteriores a la terminación del contrato. 
La estructura del informe, soportes y 

La interventoría verificó que el 
contratista realizó el cargue oportuno 
del informe de ejecución 
correspondiente al periodo del 19 al 31 
de enero de 2026, así como los 
soportes relacionados de la operación. 
 
No aplica la presentación del informe 
final, toda vez que el contrato se 
encuentra en ejecución. 

 
OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 
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demás aspectos a tener en cuenta para 
la presentación se le señalarán al 
contratista por parte del Equipo de 
Seguridad Alimentaria una vez iniciada 
la ejecución del contrato. 

36 Asumir el personal requerido para llevar 
a cabo todas las actividades 
desarrolladas durante la ejecución del 
contrato, cumpliendo con el perfil y la 
entrega de la dotación y los elementos 
de protección personal que le 
corresponda según el personal 
contratado y la actividad que éstos 
desempeñen, que permitan el desarrollo 
de actividades en un ambiente 
saludable, de acuerdo a lo contemplado 
en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título 
III, Artículos 122 a 124) y en la 
Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 
del Ministerio del Trabajo y la Seguridad 
Social (Título IV, Capitulo ll, Artículos 
176 a 201) y conforme a las 
especificaciones técnicas anexas a este 
contrato. Así mismo el contratista deberá 
remitir relación y copia física de las actas 
recibo de dotación y elementos de 
protección personal a el Equipo de 
Seguridad Alimentaria y a la Supervisión 
o Interventoría, firmadas  por el personal 
que tenía derecho a recibir los artículos 
de dotación y protección personal para 
cumplir las funciones en desarrollo del 
objeto contractual vigente con la entidad, 

El contratista retomó a partir del 19 de 
enero las obligaciones relacionadas 
con la contratación del personal. Con 
relación al personal mínimo requerido, 
se informa para el periodo de 
evaluación que el contratista no 
dispuso de la totalidad del personal 
para la ejecución. Por lo que desde la 
interventoría se procedió a la 
aplicación de descuentos, 
relacionados con un supervisor y 
gastrónomo de la modalidad comida 
caliente transportada. Así como de 
una supernumeraria para la modalidad 
RI. Por los días que dicho personal no 
fue contratado. 
 
De igual forma se reporta descuento 
de personal transportador (3 
conductores en total) de los que el 
contratista no cargó soportes de la 
experiencia para el cargo, que para el 
caso es de seis meses), pendiente por 
aplicar del mes de noviembre de 2025  
 
En cuanto a la dotación la interventoría 
evidenció soportes de entrega de la 
tercera dotación. Dichos soportes se 
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conforme a las especificaciones técnicas 
anexas a este contrato. 

encuentran en revisión así como los 
de entrega de elementos de 
protección personal y se presentará 
reporte en el siguiente informe.  
 
A partir del mes de octubre de 2025 se 
empezó a realizar visitas al centro de 
producción del contratista que opera la 
modalidad comida caliente 
transportada - CCT por parte del 
interventor gastrónomo; para el mes 
de enero de 2026 se realizó una visita 
de verificación, durante esta se generó 
1 hallazgo por ausencia del 
gastrónomo requerido para la 
operación de la modalidad. A la fecha 
de generación de este informe el 
contratista ya generó la acción 
correctiva requerida para dar 
cumplimiento a la obligación 
contractual. 
 
OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 OBLI-ACOMPAÑAMIENTO 
PRÁCTICO GASTRONÓMICO / 

ACTA DE VISITA 
ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

 

 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 42 de 80 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

37 Garantizar que todo el personal que 
tenga contacto con los alimentos cuente 
con certificado de manipulación de 
alimentos, examen médico que certifique 
que es apto para manipular alimentos, 
examen coprológico, examen de frotis 
faríngeo y examen de KOH de uñas; 
dicha documentación deberá tener una 
vigencia no mayor a doce (12) meses. El 
contratista deberá conservar copia de 
dichos exámenes y certificados en 
planta y en el comedor escolar solo la 
copia del certificado de manipulación de 
alimentos y del examen médico que 
certifique que es apto para manipular 
alimentos. 

La interventoría, constató el cargue de 
soportes como certificados de 
manipulación de alimentos y 
exámenes médicos de aptitud laboral 
en el sistema de información del 
ESAN. Dichos soportes se encuentran 
en revisión y se dará reporte en el 
siguiente informe. 
 
Se informa de la aplicación de 
descuento de examen médico no 
actualizado de forma oportuna de un 
conductor en el mes de julio de 2025 
por 4 días, que se encontraba 
pendiente por aplicar. El valor 
correspondiente se detalla en los 
cuadros financieros de este informe, 
así como en la matriz de descuento y 
acta respectiva.  
 
Durante este periodo el contratista 
conservó en general copia del 
certificado de manipulación de 
alimentos y del examen médico de 
aptitud laboral (sin restricciones para 
manipular alimentos) en 
establecimientos educativos y 
bodegas asignadas para la ejecución, 
sin embargo, se evidenció durante la 
entrega de raciones en 1 
establecimiento educativo que el 
auxiliar del vehículo no contaba en el 
momento con el certificado de 
manipulación de alimentos. A la fecha 
de generación de este informe el 
contratista no ha aportado la acción 
correctiva. 
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OBLI-RECURSO HUMANO / 
CERTIFICADO DE APTITUD 

LABORAL / CERTIFICADO DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 
contratación a cada empleado, de la 
copia del contrato laboral; a los 5 días 
hábiles posteriores a la afiliación los 
certificados de afiliación a Seguridad 
Social; un (1) mes posterior a la afiliación 
los certificados de pago de aportes a la 
Seguridad Social y Parafiscales y de 
acuerdo a la periodicidad del pago 
(quincenal o mensual según el caso) 
copia de colillas o comprobantes de 
pago con soportes de transferencia en 
caso de realizarse de manera 
electrónica; para pagos por otros medios 
la colilla o comprobante deberá indicar el 
medio de pago utilizado y estar 
debidamente firmada, lo cual será 
verificado por parte de la Interventoría o 
Supervisión. 

El contratista reinició actividades a 
partir del 19 de enero, fecha a partir de 
la cual reporta la contratación del 
personal para la ejecución. A la fecha 
se evidencia que la totalidad del 
personal se encuentra vinculado por 
medio de contratos por obra o labor, lo 
anterior con base en los contratos 
laborales y copias de contratos 
verificados por la interventoría para el 
periodo de evaluación. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 
FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI / COLILLAS DE PAGO / 
SOPORTES DE TRANSFERENCIA 

PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 
Decreto 1072 de 2015, la Resolución  
0312 de 2019 y la circular 20196000014 
de 2019 un programa de Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo al momento de la ejecución del 
contrato. El contratista debe conservar 
estos programas en los EE y plantas del 
contratista. 

El contratista implementa en sus 
procesos el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo 
anterior se evidencia por medio de 
soportes como: Reporte al Ministerio 
de trabajo con la autoevaluación de 
estándares con fecha del 17/3/2025 
con una calificación del 100%.  
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Así como por medio de acciones 
como: Realización mensual de reunión 
del Copasst; reunión del COCOLA y 
soporte de preoperacionales de 
vehículos en el marco del plan de 
seguridad vial. El contratista no 
reporta accidentes laborales 
relacionados con el personal para la 
ejecución. 
 
Con relación a los exámenes de 
aptitud laboral el contratista cuenta 
con los soportes relacionados y los 
carga en el sistema de información del 
ESAN, bajo la obli-recurso humano / 
certificado de aptitud laboral, de 
acuerdo con la tipología compartida al 
inicio del contrato. De igual forma, con 
soportes de adiestramiento del cargo, 
que hacen parte del cumplimiento del 
plan de capacitación continua. 
 
Se evidencia el cargue de soportes de 
tercera entrega de dotación al 
personal. así como soportes de 
entrega de elementos de protección 
personal. La información se encuentra 
en verificación por parte de la 
interventoría y se dará reporte en el 
siguiente informe. 
 
Las visitas realizadas durante el mes 
de enero permitieron evidenciar que el 
contratista contó con el documento de 
SGSST y la ruta a seguir en caso de 
accidente laboral en los 
Establecimientos Educativos y plantas 
del contratista. 
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OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / AUTOEVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

53 El contratista deberá presentar de 
manera mensual, el reporte de abono o 
pagos de todos los proveedores 
relacionados para la ejecución del 
contrato. Adicional deberá presentar 
para la liquidación del contrato, la paz y 
salvo de todos los proveedores 
igualmente relacionados para la 
ejecución del contrato. 

El contratista no reporta para el 
periodo del 19 al 31 de enero reporte 
de pago a proveedores. 
 
No aplica para el periodo la 
presentación de paz y salvos, toda vez 
que el contrato se encuentra en 
ejecución. 

 
OBLI-PROVEEDORES / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO 
PROVEEDORES / BASE DE DATOS 

DE PROVEEDORES 
SELECCIONADOS 

56 El contratista deberá cargar al sistema 
de información designado por el equipo 
de Seguridad alimentaria y nutricional, 
las fuentes de verificación o soportes de 
ejecución digitalizados y electrónicos 
generados en la ejecución del contrato 
para dar cumplimiento al objeto 
contractual, de igual forma la 
documentación física que sea generada 
deberá custodiarse cumpliendo con los 
lineamientos establecidos por el archivo 
general de nación, la dirección de 
gestión documental y el equipo de 
seguridad alimentaria y nutricional del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín. Una vez 
perfeccionado el contrato e iniciado el 

La interventoría desde el componente 
administrativo, para el contratista 
Nutriser Colombia S.A.S. evidenció el 
cargue de soportes de la ejecución 
relacionados con el componente. En 
los casos en los que se identificó  
inconsistencias o falencias en la 
información se solicitó al contratista la 
respectiva corrección. 
 
Desde el área financiera, se verificó 
que el contratista realizó el cargue de 
todos los soportes de ejecución 
digitalizados y electrónicos, 
correspondientes al periodo del 19 al 
31 de enero de 2026. 
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equipo de seguridad alimentaria 
realizará entrega de los lineamientos 
para los procesos de calidad, 
organización, carga de documentos, 
administración y custodia de la 
documentación. 

Desde el componente técnico para el 
mes de enero, el contratista ingresó en 
el sistema de información indicado por 
el Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, los documentos soporte 
del cumplimiento de las obligaciones 
del periodo bajo los criterios de calidad 
y de gestión documental. La 
Interventoría, a través de la 
verificación documental del área 
técnica, realizó devoluciones y 
solicitudes de ajustes frente a los 
soportes presentados, novedades 
socializadas por medio del correo 
oficial destinado para tal fin y el 
sistema de información. Los soportes 
presentados por el contratista que dan 
cuenta del cumplimiento del contrato y 
revisados por la interventoría se 
encuentran en el sistema de 
información del ESAN. 

57 Tener el personal mínimo requerido 
debidamente contratado para iniciar la 
ejecución del contrato, dando cabal 
cumplimiento a la normatividad vigente y 
de acuerdo con la modalidad de 
contratación convenida con el personal. 

Con relación a la contratación del 
personal, la interventoría evidenció 
que todo el personal cuenta con 
contrato laboral a la fecha, a partir de 
la reanudación de actividades.  
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / REPORTE DE 
ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS 
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58 Realizar la correspondiente afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social 
Integral (SGSSI) para el caso de las 
vinculaciones laborales, y para las 
contrataciones de orden civil, velar por la 
afiliación y aportes que se realicen al 
SGSSI. En ambos casos y de 
conformidad con el ordenamiento 
jurídico colombiano, el contratista 
deberá afiliar al personal contratado a la 
Aseguradora de Riesgos Laborales 
(ARL). 

La interventoría evidenció para el 
personal que el contratista cargó en el 
sistema de información del ESAN los 
certificados de afiliación del personal 
al SGSSI, de acuerdo con el tipo de 
contrato, que para el caso es por obra 
o labor. De igual forma se constató el 
pago de aportes a la seguridad social 
del periodo del informe de acuerdo con 
las novedades reportadas. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
CERTIFICADOS DE AFILIAN AL 

SGSSI/ PLANILLA PAGO DE SGSSI 

59 Conservar en los archivos de planta 
copia del contrato laboral, los 
certificados de afiliación a Seguridad 
Social, los certificados de pago de 
aportes a la Seguridad Social y 
Parafiscales, y de acuerdo con la 
periodicidad del pago (quincenal o  
mensual según el caso) copia de colillas 
o comprobantes de pago con soportes 
de transferencia en caso de realizarse 
de manera electrónica; para pagos por 
otros medios la colilla o comprobante 
deberá indicar el medio de pago utilizado 
y estar debidamente firmada, lo cual 
será verificado por parte de la 
Interventoría o Supervisión. 

La interventoría en su ejercicio de 
verificación, bien sea a partir de la 
revisión documental en el sistema de 
información del ESAN o por 
observación directa en sus 
instalaciones que el contratista 
conserva los archivos relacionados 
con la contratación del personal. Para 
el periodo de este informe, no se llevó 
a cabo visita administrativa en las 
instalaciones del contratista, sin 
embargo, se llevó a cabo la 
verificación del cumplimiento de la 
obligación por medio de la revisión 
documental en el sistema de 
información. 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 
FIRMADOS / PLANILLA PAGO DE 

SGSSI / COLILLAS DE PAGO / 
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SOPORTES DE TRANSFERENCIA 
PAGOS 

60 Cumplir con el pago de salarios u 
honorarios y prestaciones debidas, de 
acuerdo con la periodicidad convenida y 
adicionalmente con el reconocimiento de 
horas extras, dominicales y festivos, 
según el caso, de acuerdo con el tipo de 
contrato y la normatividad colombiana 
vigente. Respecto personal vinculado 
mediante contrato laboral: 

Para el período comprendido entre el 
19 y el 31 de enero, la interventoría 
constató, el cargue de soportes como 
colillas de pago de nómina y 
liquidaciones, pago de aportes a la 
seguridad social y soportes de 
transferencias bancarias, según las 
novedades reportadas por el 
contratista.  

OBLI-RECURSO HUMANO / 
COLILLAS DE PAGO / SOPORTES 

DE TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la administración 
Distrital o a quien ésta delegue, la 
documentación exigida en las 
especificaciones técnicas debidamente 
diligenciada, de todo el personal 
contratado para la ejecución del PAE, 
adicionalmente y de manera oportuna, 
en plazo máximo de 10 días hábiles 
escolares contados a partir de la fecha 
de inicio del contrato, esta información 
deberá ser remitida a el Equipo de 
Seguridad Alimentaria o en su defecto al 
ente interventor contratado, para su 
verificación. 

La interventoría evidenció el cargue de 
soportes relacionados con la 
contratación para el periodo de 
evaluación, del personal en el sistema 
de información del ESAN.  
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 

DE DATOS / HOJA DE VIDA / 
ENTREGA DE DOTACIÓN / 

CERTIFICADO JURAMENTADO / 
ACTAS DE RECIBO DE DOTACIÓN 
Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN / 

REPORTE DE ENTREGA DE 
CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS / SOPORTES / 
COLILLAS DE PAGO DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 
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62 Cumplir de manera rigurosa y 
permanente, con la cantidad de personal 
mínimo requerido en el pliego de 
condiciones. En caso de retiros de 
personal, el contratista deberá garantizar 
en un tiempo máximo de 5 días hábiles 
el reemplazo del cargo, con 
cumplimiento de las mismas 
características del anterior; enviando a el 
equipo de seguridad Alimentaria, 
Supervisión y/o Interventoría, como 
anexo al informe mensual la base de 
datos en Excel donde se detalle 
claramente las fechas de las novedades 
del personal que se  retiró e ingresó, 
junto con el motivo del retiro (renuncia, 
despido, abandono del puesto de 
trabajo, entre otros), El contratista 
deberá conservar copia de las hojas de 
vida, certificados de estudio y laborales, 
conforme a los requisitos mínimos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

Posterior a la revisión de soportes 
como: bases de datos, hojas de vida, 
contratos laborales, pago de nómina y 
pago de aportes a la seguridad social, 
la interventoría constató que el 
contratista no dispuso de la totalidad 
del  personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato. Para lo que se 
llevó a cabo la aplicación de 
descuentos de un supervisor y un 
gastrónomo de la modalidad CCT y de 
una supernumeraria de la modalidad 
RI. 
 
 
OBLI-RECURSO HUMANO / BASE 
DE DATOS / COLILLAS DE PAGO/ 

CONTRATOS LABORALES 

63 Garantizar el cumplimiento que los 
conductores asignados a los vehículos 
cumplan con los requisitos exigidos por 
las normas colombianas para tal 
actividad, así como las afiliaciones al 
SGSSI según el tipo de contratación, lo 
cual deberá ser verificado de manera 
permanente por parte del contratista y 
los auxiliares de ruta. 

La información de personal 
transportador (que para el caso es 
tercerizado) para el periodo del 19 al 
31 de enero, se encuentra en revisión 
y se dará reporte en el siguiente 
informe. 

 
OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 
TRANSPORTADORES Y 
AUXILIARES DE RUTA 
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64 El contratista debe cumplir las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social 
y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 
obligación será verificada por los 
supervisores o interventores según 
aplique, con los siguientes documentos:                                                                                           
● La Autoevaluación del SGSST o 
autoevaluaciones del año en curso. 
Conforme a los resultados de la  
autoevaluación que aporte el contratista, 
éste asume unas obligaciones que están 
expresas en el artículo 28 Resolución 
0312 de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor según sea 
el caso. 
● Plan de Trabajo del SG-SST acorde a 
la autoevaluación o autoevaluaciones 
del año en curso. 
● En los contratos donde el contratista 
deba dotar de elementos de protección 
personal, el supervisor debe constatar 
en campo dicha obligación, y solicitar al 
contratista formato de entrega de los 
elementos  de protección personal que 
lleve la firma de los trabajadores que 
están prestando sus servicios en el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín, dejando todas 
las evidencias en el informe parcial de 
supervisión, y debe ser revisada en cada 
pago. 

Como se mencionó en la obligación 
39, la interventoría evidenció el cargue 
de soportes de las diferentes 
actividades desarrolladas por el 
contratista para la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
En cuanto a la entrega de tercera 
dotación y entrega de elementos de 
protección personal se informa que los 
soportes se encuentran en revisión por 
parte de la interventoría y se dará 
reporte en el siguiente informe. 
 
 
OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  

 
OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS 

DE RECIBO DE DOTACIÓN Y 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
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65 Atender lo dispuesto en el Decreto 1860 
de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento 
a la ejecución de contratos estatales por 
parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, para lo cual se 
establece que, El CONTRATISTA 
destinará al cumplimiento del objeto 
contractual en un porcentaje no inferior 
al cinco por ciento (5%) de los bienes o 
servicios requeridos para la ejecución 
del contrato, la provisión de bienes o 
servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, 
garantizando las condiciones de calidad 
y sin perjuicio de los Acuerdos 
Comerciales vigentes. 

La interventoría constató que el 
contratista dio cumplimiento con el 5% 
estipulado en el Decreto 1860 de 2021 
con soportes del personal en 
condición de pobreza extrema, con 
calificación del SISBEN de A1 a A5. 
 
 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
DECRETO 1860 DE 2021 

66 Realizar la contratación de aprendices 
en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 
y la normativa aplicable, garantizando el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el SENA, la selección 
de perfiles acordes a las necesidades de 
la operación del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) acorde a los 
lineamientos técnicos, el pago de los 
aportes correspondientes a la seguridad  
social, respetando los montos o 
descuentos del rubro destinado a esta 
contratación en la propuesta económica 
como un presupuesto específico y 
aparte, así como la presentación de los 

Con relación al seguimiento del 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002, 
la interventoría llevó a cabo la revisión 
de la documentación relacionada para 
los periodos del 1 al 12 de diciembre 
de 2025 y del 19 al 31 de enero de 
2026. Para el cálculo del 
reconocimiento se tuvo en cuenta lo 
siguiente: 
 
Periodo del 1 al 12 de diciembre de 
2025:  
 

● Se tuvo en cuenta la cantidad 
de empleados según Resolución 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

 

 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 52 de 80 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

soportes necesarios para su aprobación 
por parte de la interventoría, quien 
verificará la correcta ejecución y  
destinación de los recursos asignados 
para este propósito. 

05011599 de 2025, por la cual se 
establece una cuota de 29 
aprendices. 

● Se hizo el cálculo teniendo en 
cuenta el personal reportado en el 
mes de diciembre (37 personas). 
Por lo que se hace un 
reconocimiento por 1,85 
aprendices, resultado de aplicar la 
fórmula para determinar el número 
de aprendices a reconocer Según 
Artículo 33 de la ley 789. El 1,85 
corresponde a personal en etapa 
productiva.  

● Se hace también  
reconocimiento  del valor de la 
liquidación de un aprendiz en etapa 
productiva (finalizando el 5 de 
diciembre).  

● El valor a reconocer  por el 
Fondo Sena para el periodo de 
diciembre se detalla en los cuadros 
financieros de este informe, así 
como en las matrices y actas 
respectivas. 

 
Periodo del 19 al 31 de enero de 
2026. 
La interventoría solicitó ajustes al 
contratista con relación a los soportes 
presentados para este periodo. El 
valor a reconocer se presentará en el 
siguiente informe. 
 
 

OBLI-RECURSO HUMANO / 
DOCUMENTOS DEL PERSONAL / 
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PLANILLA PAGO DE SGSSI 

 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 19 al 31 de enero de 
2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 
utilizado para el funcionamiento de 
los equipos y en caso tal de que se 
cuente con red de gas, el 
Contratista deberá realizar el pago 
de los meses correspondientes a la 
ejecución del PAE, solicitando al 
rector o coordinador del 
establecimiento la factura mensual. 
De estos soportes, se enviará copia 
en medio magnético a la 
Interventoría o Supervisión, de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

De acuerdo con las modalidades de 
las raciones entregadas por el 
contratista, (comida caliente 
transportada (CCT), ración 
industrializada (RI), y ración 
industrializada vaso de leche (RIVL), 
esta obligación no aplica al 
contratista. 

22 Reportar al equipo de seguridad 
Alimentaria, el despacho efectuado 
a cada uno de los EE atendidos, en 
el tiempo definido por ella, 
reportando el período 
inmediatamente anterior al corte del 
envío de información, el cual deberá 
coincidir con lo solicitado por el 
equipo de seguridad Alimentaria, 
con todas las novedades que hayan 

Para periodo de ejecución del 19 al 31 
de enero de 2026, la interventoría 
verificó a través de las remisiones de 
entrega de alimentos, certificaciones 
y los pedidos en los formatos 
definidos por el Sistema de 
Información del ESAN, las novedades 
o cambios ocurridos durante el 
periodo de ejecución. 
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sido requeridas. El formato 
establecido para este reporte será 
establecido por esta misma Unidad 
para el control respectivo, el cual 
será socializado al inicio del 
contrato. 

De igual manera, verificó que el 
contratista reportó al Equipo de 
Seguridad Alimentaria, el despacho 
efectuado a cada uno de los 
establecimientos educativos 
atendidos en el tiempo definido por el 
equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 
diariamente en el transcurso de la 
mañana, el consolidado de todos 
los despachos relacionados en las 
remisiones de entrega del día 
inmediatamente anterior. 

Para periodo de ejecución del 19 al 31 
de enero de 2026, la interventoría 
verificó que el contratista consignó el 
consolidado de todos los despachos 
realizados diariamente en las 
remisiones de entrega del día 
inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la 
matriz de pedidos reportada por la 
coordinación del PAE y las remisiones 
de entrega en cada uno de los 
Establecimientos Educativos y en 
cada una de las modalidades 
asignadas al Contratista. 

25 Exigir al personal procesador de 
alimentos llevar registro diario 
(Kardex) de ingreso y salida de 
alimentos basados en las 
cantidades entregadas para la 
semana y las necesidades de 
despacho diarias para el 
procesamiento de las 
preparaciones estipuladas en el 
menú, conforme al anexo 
especificaciones técnicas y anexo 
A. El contratista deberá anexar 
copia en medio magnético del 

De acuerdo con las modalidades de 
las raciones entregadas por el 
contratista, comida caliente 
transportada (CCT), ración 
industrializada (RI), y ración 
industrializada vaso de leche (RIVL) 
esta obligación no le aplica.aplica al 
contratista. 
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Kardex de cada establecimiento 
educativo junto con el informe de 
ejecución del contrato. 

 

27 Diligenciar y entregar a la 
Interventoría o Supervisión, los 
formatos establecidos por el MEN 
(Rutas, periodicidad y días de 
entrega de víveres, formato entrega 
víveres, registro y control diario de 
asistencia) ver página web 
https://www.mineducacion.gov.co/p
ortal/micrositios-preescolar-basica-
y-media/Programade-Alimentacion-
Escolar-PAE-/Documentos-y-
Formatos/369472: Formato. 
Adicional los requeridos por el 
Equipo de Seguridad Alimentaria en 
los tiempos establecidos en las 
especificaciones técnicas del 
presente contrato. 

Para el periodo comprendido entre el 
19 al 31 de enero, el área financiera 
de la interventoría  verificó el ingreso 
del formato de rutas, periodicidad y 
días de entrega de víveres y, formato 
el registro de control diario de 
asistencia, establecido por el MEN al 
igual que los requeridos por el Equipo 
de Seguridad Alimentaria en los 
tiempos definidos por ésta. 

Dado que el contratista no atiende la 
modalidad de ración preparada en 
sitio (am/pm y complemento tipo 
almuerzo), el formato de Kardex no le 
aplica. 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / 
RUTAS, PERIODICIDAD Y DÍAS DE 

ENTREGA DE VÍVERES / 
REGISTRO CONTROL DIARIO DE 
ASISTENCIA / REMISIONES DE 

COMPLEMENTOS PAE 

52 Entregar los soportes financieros 
que demuestren la correcta 
ejecución del recurso, acorde a los 
valores ración ofertados, el pago 
gas, pago de mantenimientos 
correctivos, pagos a personal, entre 
otros con el fin de certificar la 
facturación. Las remisiones de 

Para el periodo comprendido entre el 
19 al 31 de enero, la interventoría, en 
revisión documental, verificó el 
cargue de soportes por parte del 
contratista, como: remisiones de 
complementos PAE, las cuales se 
verificaron con la matriz de pedidos 
de acuerdo a las modalidades 
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entrega a I.E deberán ser remitidas 
de forma digital, acorde a los 
lineamientos emitidos por el equipo 
de Seguridad Alimentaria. 

atendidas por el contratista, el 100% 
de éstas son ingresadas al Sistema 
de Información del ESAN, Certificado 
de rectores, certificados de registro y 
control diario de asistencia, 
certificados de cobertura y demás 
documentos que soportan la correcta 
ejecución de los recursos. 

Igualmente, se constató el cargue de 
soportes de pago de nómina y 
transferencias bancarias a 31 de 
enero del año en curso. 

Para el mencionado periodo de 
ejecución, la interventoría no certifica 
reconocimientos por mantenimientos 
correctivos, ni descuentos por 
mantenimientos preventivos. 

 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 
CERTIFICADO DE COBERTURA / 
CERTIFICADO DE RECTORES /  

SOPORTE DE 
RECONOCIMIENTOS / REPORTE 

DE NOTIFICACIONES / 
DESCUENTOS  
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OBLIGACIONES JURÍDICAS 
 
Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 19 al 31 de enero de 2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 
permisos y autorizaciones 
respectivas de acuerdo con la 
normatividad colombiana para el 
desarrollo del presente objeto 
contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 
permisos y autorizaciones que requiere 
de acuerdo con la normatividad 
colombiana para el desarrollo del 
presente contrato. 

44 Mantener indemne al Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín – 
Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, de 
cualquier reclamación 
proveniente de terceros que 
tenga como causa las 
actuaciones de éste antes, 
durante y posterior a la ejecución 
del contrato, de conformidad con 
el Decreto 1082 del 2015 y 
normas que lo complementen o 
sustituyan 

No se han presentado reclamaciones 
que pongan en riesgo o afecten la 
indemnidad y el buen nombre de la 
entidad contratante. 

67 El contratista y/o sus 
proveedores deberán contar con 
todas las licencias, pólizas, 
permisos y autorizaciones 
públicas y privadas respectivas, 
de acuerdo con la normativa 
colombiana para el desarrollo del 
presente objeto contractual. 

El contratista y sus proveedores 
cuentan con las licencias, permisos y 
autorizaciones que requiere de 
acuerdo con la normatividad 
colombiana para el desarrollo del 
presente contrato. 
 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA 
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68 El Contratista sólo podrá 
subcontratar los servicios que se 
establezcan con dicha posibilidad 
en las especificaciones técnicas, 
previa autorización de la entidad 
contratante a través de la 
supervisión; para tal efecto, el 
contratista deberá garantizar que 
tanto el subcontratista como las 
actividades subcontratadas 
cumplan con los requisitos 
técnicos exigidos para una 
correcta ejecución del objeto 
contractual. Los servicios 
subcontratados deberán tener 
pólizas de cumplimiento. Lo 
anterior no limita o restringe a la 
entidad estatal en ejercer el 
control y vigilancia de la 
ejecución del contrato principal, 
conforme a lo estipulado en el 
artículo 14 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. En este sentido, el 
contratista conserva frente a la 
entidad pública la 
responsabilidad por la debida 
ejecución del contrato. 

Durante el mes de enero el contratista 
no realizó subcontratación 

 
 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 
 
Con respecto al uso del plástico en la entrega de los complementos de ración 
industrializada, ración industrializada vaso de leche y Comida Caliente 
Transportada, el contratista refiere que los proveedores entregan alimentos que 
presentan empaques de los siguientes componentes: Polipropileno biorientado 
transparente, Poliéster transparente, poliéster metalizado, polietileno de baja 
densidad transparente, los cuales se ajustan a la normatividad vigente. 
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ACUERDO 016 
 
Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen 
los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente 
Responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras 
disposiciones”, el contratista presentó para el periodo de evaluación, en cuanto al 
eje de responsabilidad social el cargue de  soportes de condiciones como pobreza 
extrema, cabeza de hogar, población afrocolombiana, población campesina, 
víctimas del conflicto armado y víctimas violencia de género y población LGTBIQ+. 
 
LEY 2042 DE 2020 
 
La interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar 
soportes por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador y 
distribuidor es padre de familia o acudiente de algún beneficiarios del programa de 
alimentación escolar durante el periodo de evaluación. 
 
Del componente ambiental 
 
Con relación al componente ambiental, se evidenció que el contratista dispuso de 
vehículos amigables con el medio ambiente durante la ejecución. Así como, de 
acuerdo con lo señalado en la obligación 17 y 51 de este informe, se encuentra en 
el desarrollo de acciones de implementación del plan de saneamiento básico y de 
la implementación de la estrategia de reducción de plásticos, respectivamente. 
 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 19 al 31 de enero 
de 2026 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el 
valor del contrato, de 
acuerdo con la forma de 
pago establecida. 

En el mes de enero no se gestionó pago al 

contratista, debido a que en diciembre no 

existió despacho de raciones alimentarias.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Asignar Supervisor para 
vigilar el desarrollo y 
ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia 
del Distrito Especial de Medellín, de 
conformidad con los lineamientos definidos 
en el Manual de Contratación y en el Plan 
de Supervisión e Interventoría, asignó 
como supervisor de la vigilancia de la 
ejecución del presente contrato a Claudia 
María Ramírez Orrego y Cesar Augusto 
Trujillo Morales. También se asignó como 
apoyos a la supervisión  a Sindy Joana 
Torres Alvarez en el rol jurídico y Marisol 
Giraldo Arcila en los roles administrativo, 
financiero y contable. 

3 Suministrar la información 
que requiera EL 
CONTRATISTA en ocasión 
a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas de 
socialización del plan de interventoría 
realizadas al contratista suministró la 
información requerida para el correcto 
desarrollo del contrato. 
 
La interventoría en junio dispuso de 
canales de comunicación como: el link de 
autorizaciones, correos electrónicos y 
números de contacto del personal 
interventor, con la finalidad de suministrar 
la información requerida por parte del 
contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento 
durante la ejecución del 
contrato. 

La interventoría ha realizado el seguimiento 
y acompañamiento al contrato a través de: 
1. Visitas a los espacios de intervención 
(bodegas y EE) 
2. Verificación documental de los soportes 
entregados 
3. Reuniones periódicas 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

5 Cumplir con las obligaciones 
en torno al programa acorde 
a lo establecido en el 
Decreto 1852 del 16 de 
septiembre del 2015 y la 
Resolución 335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
junto con sus anexos y pliego de 
condiciones, fueron elaborados bajo la 
reglamentación solicitada en el Decreto 
1852 del 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional y la Resolución 335 del 2021 de la 
UApA, por lo tanto, el Distrito de Medellín a 
través del Equipo de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional - ESAN, da cumplimiento a lo 
solicitado. 

6 Socializar con los 
contratistas para el inicio de 
los contratos, la estructura y 
funcionamiento del 
Programa de Alimentación 
Escolar en el Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, mediante las jornadas 
de inducción realizadas al contratista el día 
20 y 21 de marzo, socializo la estructura y 
el funcionamiento del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), al igual que los 
lineamientos y metodología establecida 
desde la supervisión para hacer 
seguimiento al contrato. 

7 Velar por el cumplimiento de 
los lineamientos 
establecidos para la 
ejecución del Programa. 

La interventoría veló porque el contratista 
diera cumplimiento a los lineamientos 
establecidos para la ejecución del contrato 
durante el mes de enero. 

8 Fomentar el cumplimiento de 
los criterios de focalización 
para el programa. 

La entidad contratante por medio de la 
Coordinación del PAE y a través de las 
especificaciones técnicas establecidas en 
la etapa precontractual impartió los criterios 
de focalización definidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar. Es así como las modalidades de 
atención descritas en el documento fueron 
aplicadas de acuerdo con los lineamientos 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del Gobierno Nacional y/o Distrito Especial 
de Medellín con respecto a la 
implementación del Modelo educativo en 
los EE oficiales de la ciudad y de la 
Resolución 335 del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista 
la ejecución del programa a 
través del contrato suscrito 
para tal fin. 

La interventoría coordinó con el contratista 
mediante la reunión de socialización del 
plan de interventoría, al igual que los 
lineamientos y metodología establecida 
para hacer seguimiento al contrato 

10 Brindar apoyo y 
acompañamiento durante la 
ejecución del contrato, tanto 
al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 
contratista en la ejecución del contrato 
durante el mes de enero, además mediante 
la reunión de socialización del plan de 
interventoría, al igual que los lineamientos 
y metodología establecida para hacer 
seguimiento al contrato  

11 Brindar información al 
contratista con respecto a los 
lineamientos emitidos por el 
área de comunicaciones de 
la para el diseño e 
implementación de logo y 
slogan vigente Distrito 
Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín, en uniformes, 
dotación, formatos, 
papelería utilizada para la 
ejecución del contrato, carné 
del personal y en piezas 
publicitarias para la 
identificación de los furgones 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, mediante correo 
electrónico, brindó la información al 
contratista con respecto a los lineamientos 
emitidos por el área de comunicaciones, lo 
relacionado con el diseño e 
implementación de logo y slogan vigente, 
en uniformes, dotación, formatos, papelería 
utilizada para la ejecución del contrato, 
carné del personal y en piezas publicitarias 
para la identificación de los furgones que 
transportan los alimentos. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

que transportan los 
alimentos. 

12 Designar la interventoría o 
supervisión al contrato 
suscrito para la ejecución del 
programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia 
del Distrito Especial de Medellín, de 
conformidad con los lineamientos definidos 
en el Manual de Contratación y en el Plan 
de Supervisión e Interventoría, el 31 de 
marzo asignó como supervisor de la 
vigilancia de la ejecución del presente 
contrato a Claudia María Ramírez Orrego y 
Adriana Lucía londoño Grajales.   A partir 
del 01 de abril asume la interventoría 
integral del contrato 4600104456 de 2025, 
el Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la 
interventoría o supervisión 
las acciones requeridas para 
garantizar la adecuada 
ejecución del contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 
ESAN, la supervisión del contrato y la 
interventoría coordinó y llevó a cabo las 
acciones requeridas para socializar la 
estructura y el funcionamiento del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE), 
al igual que los lineamientos y metodología 
establecida desde el equipo de apoyo a la 
supervisión para hacer seguimiento al 
contrato y así garantizar la adecuada 
ejecución. 

14 Coordinar con las 
dependencias distritales, las 
actividades requeridas para 
el adecuado desarrollo del 
Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN de La Secretaría de 
Inclusión Social y Familia del Distrito 
Especial de Medellín, coordinó con las 
Dependencias Distritales 
correspondientes, las actividades 
requeridas para el adecuado desarrollo del 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

 

 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 64 de 80 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Programa. 

15 Liderar la conformación y 
dinamización del Comité 
territorial de planeación y 
seguimiento al Programa de 
Alimentación Escolar, con el 
fin de gestionar acciones 
que propendan por la 
atención integral de este 
grupo poblacional. 

La Administración Distrital por medio de la 
coordinación del PAE lideró la 
conformación del Comité Distrital del 
Programa de Alimentación Escolar, junto 
con la Secretaría de Educación para el 
análisis de la cobertura escolar. Para este 
período, se realizaron las actividades de 
seguimiento por parte de la interventoría en 
torno a la ejecución del contrato. 

16 Brindar orientación, 
capacitación y 
acompañamiento a los 
integrantes del Comité de 
Alimentación Escolar 
(docentes, procesadoras de 
alimentos, rector y/ 
coordinador, personero, 
contralor, representantes de 
grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a través de 
la Coordinación del PAE, el componente de 
Gestión social y Participación Ciudadana 
realizó la revisión documental de la 
normatividad vigente (Resolución 
0335/2021-Anexo técnico de Participación 
Ciudadana, protocolos y guías de trabajo), 
especificaciones técnicas, 
recomendaciones e informes anteriores en 
aras de plantear ajustes pertinentes que 
apliquen para el componente, para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

17 Gestionar los pagos al 
contratista de acuerdo con el 
cronograma establecido 
para ello, previo aval de la 
interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe gestiona 
el pago al contratista, correspondiente a la 
ejecución del mes de enero. 

18 Responder todas las 
inquietudes que tengan los 
contratistas, interventoría o 
supervisión y EE con 
relación a los lineamientos 

La interventoría, dispuso de canales de 
comunicación como: correos electrónicos y 
números de contacto del personal de 
supervisión, con la finalidad de responder 
todas las inquietudes que presentó el 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del Programa. contratista durante el periodo de ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Decreto 
1072 de 2015. 

La interventoría, verificó los soportes 
presentados por el contratista para el 
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 
que regula las obligaciones y 
responsabilidades de los empleadores en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST). 

20 Verificar el cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad 
registrado y aprobado por la 
ARL del contratista. Así 
mismo, vigilar que, durante 
toda la ejecución del 
contrato, el contratista 
aplique las medidas 
necesarias de protección y 
bioseguridad de todos los 
trabajadores. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - ESAN, verificó el protocolo de 
bioseguridad registrado y aprobado por la 
ARL del contratista. Se evidencio la entrega 
de elementos de protección personal por 
parte del contratista a cada uno de los 
empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del 
pago de salarios / honorarios 
y demás obligaciones 
laborales, así como los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y normas 
reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la 
nómina a todos los empleados, al igual que 
el pago de la seguridad social del 
contratista y el subcontratista. 

22 Verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Decreto 
1860 de 2021 Artículo 

La interventoría, verificó los soportes del 
Sisbén presentados por el contratista, 
donde se evidencia personal que tienen 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2.2.1.2.4.2.16. 
Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte 
de población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de 
especial protección 
constitucional. 

condición de pobreza extrema. Tal y como 
se señaló en la obligación 65 de este 
informe. 

 
Ejecución física al 31 de enero de 2026, 58.03%. 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 19 de mayo al 30 de 
noviembre de 2025, según información suministrada por el SAP. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 1.570.472.568 

Estampilla Pro-Cultura de Medellín 0,5% $ 392.618.141 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 785.236.282 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 3.140.945.132 

Tasa Pro Deporte Y recreación 1.3% $ 1.020.807.167 

Ded .Estampillas. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 1.570.472.568 

TOTAL, GENERAL $ 8.480.551.858 

 “ZMMPUR179  

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 
Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 
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Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud 

Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Total, pagado 

en el periodo 

Enero de 2026 83608695 $65.552.800 $249.923.800 $18.696.700 $334.173.300 

 
 
Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por 
revisor fiscal  
 
     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

 
 
● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.  

● Durante este período se realizó la modificación No. 1 al contrato: 

- AMPLIACIÓN NO 1: Ampliar la ejecución del contrato en cuatro (4) días 

calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días 

calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025). 

 

- MODIFICACIÓN 1: Modificar la cláusula decimosegunda Imputación del 

gasto, del anexo del contrato 

  

● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato.  

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

13/02/2026 Hasta 30/01/2026 

Sara Cristina Hernández Valencia 

Revisor Fiscal Principal Tarjeta 

Profesional 280042-T Designada 

por OCH ASSURANCE & AUDIT 

S.A.  
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● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo.  

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato.  

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de 

Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 
● Relación de la Imputación del gasto 

 

Contra 
to 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal  

Proyecto CDP 
Solicitud de 

Pedido) 
Registro 

Presupuestal  
Valor Facturado 

460010
4456 

110000125 

72200000 
2320202006 

240025 
4000120198 

70007688 

4700056101 

$ 13.448.995.393 

110004425 $ 990.730.628 

110007425 $ 0 

110009025 $ 8.482.644.280 

110022625 $ 7.575.899.256 

110070125 $ 17.273.718.862 

110090125 $ 24.117.206.359 

110094424 $ 143.161.149 

110099024 $ 2.484.905.571 

110004423 4000122395 4700056424 $ 0 

110020425 71100000 240056 4000122404 4700056426 $ 4.006.366.803 

  TOTAL $ 78.523.628.301 

 
 

● Relación de los pagos realizados  
 
 

Contato 
Fecha de  
Contabiliz 

Factura 
Documento 

contable 
Nº Pedido 

Elemento 
PEP 

Fondo Vr Recibido 

46104
456 

28/04/2025 
NUTR4531 5100447468 

4700056101 240025 
110000125 $ 2.866.125.286 

NUTR4531* 5100447469 110009025 $ 2.642.401.697 
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DE 
2025 

NUTR4531** 5100447470 110099024 $ 1.254.554.744 

NUTR4531*** 5100447471 110004425 $ 990.730.628 

NUTR4531- 5100447472 110094424 $ 109.616.522 

22/05/2025 

NUTR4570** 5100448931 

4700056101 240025 

110000125 $ 6.969.741.933 

NUTR4571 5100448923 110000125 $ 2.203.763.297 

NUTR4570** 5100448931 110022625 $ 830.491.339 

NUTR4570 5100448928 110094424 $ 33.544.627 

NUTR4570* 5100448929 110099024 $ 1.230.350.827 

22/06/2025 

NUTR4609 5100450800 

4700056101 240025 

110000125 $ 264.522.797 

NUTR4609 5100450800 110022625 $ 5.610.580.307 

NUTR4609* 5100450801 110009025 $ 3.005.226.476 

25/06/2025 NUTR4610 5100451059 110022625 $ 1.134.827.610 

24/07/2025 
NUTR4647 5100452776 

4700056101 240025 
110000125 $ 1.144.842.080 

NUTR4647* 5100452778 110009025 $ 2.835.016.107 

26/08/2025 NUTR4712 5100454893 4700056101 240025 110090125 $ 9.696.222.904 

24/09/2025 NUTR4756 5100456849 4700056101 240025 
110090125 $ 6.729.046.424 

110070125 $ 2.528.578.870 

23/10/2025 
NUTR4830 5100459112 

4700056101 240025 
110070125 $ 5.948.678.354 

NUTR4830* 5100459113 110090125 $ 5.392.509.964 

25/11/2025 
NUTR4883 5100461621 4700056426 240056 110020425 $ 4.006.366.803 

NUTR4883* 5100461622 4700056101 240025 110090125 $ 4.254.202.326 

16/12/2025 NUTR4907 5100464884 4700056101 240025 110090125 $ 6.841.686.379 

  TOTAL $ 78.523.628.301 

SAP ZMMPUR029 

 
● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuesta

l (Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominació
n Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

46001
04456 

4700056101 
7220000

0 
INCL.SOCIAL Y 

FLIA 
240025 

DESARROLLO 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACIÓ
N ESCOLAR - 

PAE MEDELLÍN 

$ 
85.758.552.266 

$ 
74.517.261.498 

$ 
11.241.290.768 
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4700056426 
7110000

0 
Secretaría 
Educación 

240056 

DESARROLLO 
DE 

ESTRATEGIAS 
DE BÚSQUEDA 
TERRITORIAL, 

ACCESO Y 
PERMANENCI

A EN EL 
SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$ 4.006.366.803 $ 4.006.366.803 $ 0  

TOTALES 
$ 

89.764.919.069 
$ 

78.523.628.301 
$ 

11.241.290.768  

 

Para dar continuidad al programa de alimentación escolar en la vigencia 2026, el 
Distrito Especial de Medellín, realizó una adición a los tres rubros que componen el 
presupuesto asignado al contratista.  La adición por valor de $49.805.837.844, fue 
distribuida así: 

Raciones $49.537.625.606, Mantenimientos correctivos $10.241.133, Fondo 
Aprendices Sena $257.971.105. 
 
 
● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 89.764.919.069 

Adiciones 1 $ 49.805.837.844 

Total valor del contrato más adiciones $ 139.570.756.913 

Pagos Realizados (Acumulado a noviembre 30) $ 78.523.628.301 

Pago autorizado del mes de enero 2026 $ 2.464.822.718 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de enero 56,26% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de enero 58,03% 

 
 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y 

acumulada) 

  

CONTRATISTA  NUTRISER COLOMBIA S.A.S 

NUMERO DE CONTRATO 4600104456 

LOTE 3 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 89.764.919.069 
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ADICIÓN 1 $ 49.805.837.844 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 139.570.756.913 

TOTAL, DEL 10 AL 31 DE 
MARZO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 7.853.820.252 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 9.608.625 

TOTAL, MARZO $ 7.863.428.877 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.269.783.653 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 21.785.681 

CORRECTIVOS $ 5.349.397 

FONDO APRENDICES SENA $ 14.544.654 

TOTAL, ABRIL $ 11.267.892.023 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.002.794.547 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.036.044 

CORRECTIVOS -$ 97.899 

FONDO APRENDICES SENA $ 34.496.586 

TOTAL, MAYO $ 10.015.157.190 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 4.012.565.311 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 52.638.813 

CORRECTIVOS $ 2.944.872 

FONDO APRENDICES SENA $ 16.986.817 

TOTAL, JUNIO $ 3.979.858.187 

TOTAL, JULIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.734.731.746 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.799.193 

CORRECTIVOS $ 2.855.550 

FONDO APRENDICES SENA -$ 11.565.199 

TOTAL, JULIO $ 9.696.222.904 

TOTAL, AGOSTO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 9.238.502.922 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 29.257.507 

CORRECTIVOS $ 5.490.252 

FONDO APRENDICES SENA $ 42.889.627 

TOTAL, AGOSTO $ 9.257.625.294 

TOTAL, SEPTIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 11.331.982.837 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 14.913.594 

CORRECTIVOS $ 3.275.268 

FONDO APRENDICES SENA $ 20.843.807 
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TOTAL, SEPTIEMBRE $ 11.341.188.318 

TOTAL, OCTUBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 8.268.904.669 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 15.598.029 

CORRECTIVOS $ 5.968.859 

FONDO APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, OCTUBRE $ 8.260.569.129 

TOTAL, NOVIEMBRE 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 6.789.185.051 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 1.901.190 

CORRECTIVOS $ 9.825.206 

FONDO APRENDICES SENA $ 44.577.312 

TOTAL, NOVIEMBRE $ 6.841.686.379 

TOTAL, ENERO 2026 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.482.790.926 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.342.359 

CORRECTIVOS $ 0 

FONDO APRENDICES SENA $ 4.374.151 

TOTAL, ENERO 2026 $ 2.464.822.718 

TOTAL PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA $ 80.988.451.019 

VALOR POR EJECUTAR  $ 58.582.305.893 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 58,03% 

PORCENTAJE POR EJECUTAR 41,97% 

 
Reconocimientos por otros servicios y descuentos  

CONTRA 
TO 

 PERIODO  
PAGO  

RECONOCIMIENTO 
POR OTROS SERVI 

CIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DESCUEN 
TOS 

OBSERVACIONES 

46001044
56 

 INFORMACIÓN 
FACTURA EJEC. 
ENERO DE 2026 - 

PARA PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE PAGO 
EN FEB. 2026  

  $ 22.342.359 

Descuentos por: 
1. Materia prima $15,242,366 y de enero 
$3,167,429 
2. Recurso Humano $3,932,564 

$ 0     

De acuerdo con la información enviada por las áreas técnica, y administrativa en el mes de 

enero se certificaron descuentos por $22.342.359. 
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  Los conceptos y valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

● Recursos de reconocimientos por mantenimientos correctivos 

Es de aclarar que, para el periodo del 19 al 31 de enero, la interventoría no certificó 

reconocimientos sobre este rubro, esto dado que los soportes se encuentran en proceso de 

revisión. 

De acuerdo a la adición realizada por el Distrito especial de Medellín en el mes de enero de 

2026, el estado de los recursos de dicho rubro queda de la siguiente manera:  

Estado de los recursos al 31 de enero de 2026 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL 

CONTRATO 

VALOR 
ADICIONES  

VALOR 
CORRECTIVOS 

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Nutriser 
Colombia S A S 

4600104456 $ 59.205.707 $ 10.241.133 $ 69.446.840 $ 35.611.505 $ 33.835.335 51,28% 

  

 Recursos de aprendices del Sena 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los 
soportes necesarios y la aprobación de estos, se realizan reconocimientos por valor de 
$4.374.151 correspondientes al mes de diciembre de 2025. 

De acuerdo a la adición realizada por el Distrito especial de Medellín en el mes de enero de 
2026, el estado de los recursos de dicho rubro queda de la siguiente manera:  

Estado de los recursos al 31 de enero de 2026 

NUTRISER COLOMBIA S.A.S.    (LOTE 3)       NIT:  900084859-4 

CONTRATISTA 
NUMERO DE 
CONTRATO 

VALOR 
INICIAL 

CONTRATO 

VALOR 
ADICIONES  

TOTAL, 
RECURSOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

VALOR POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE  
DE EJECUCION 

Nutriser 
Colombia S A S 

4600104456 $ 206.609.523 
$ 

257.971.105 
$ 464.580.628 $ 176.756.380 $ 287.824.248 38,05% 
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EJECUCIÓN POR ZONA AL 31 DE ENERO DE 2026 

ZONAS 1   2   3   4   6   

 
EJ
E
C
U
CI
O
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
D
E
L 
10 
D
E 
M
A
R
Z
O 
A
L 
30 
D
E 
N
O
V 

MODALIDA 
VS GRADOS 

RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

C CT 
TRANSICION 

0 $ 0 1.544  $ 9.011.036 0 $ 0 0 $ 0 1.965 $ 11.484.818 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 6.816  $ 42.107.730 0 $ 0 0 $ 0 6.740 $ 41.694.112 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 6.336  $ 42.388.062 0 $ 0 0 $ 0 3.911 $ 26.198.298 

 CCT-DE 6° A 9° 9.590 $ 68.911.436 14.084  $ 100.998.382 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 $ 0 5.243  $ 40.860.088 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 7.899 $ 38.875.087 2.952 $ 14.504.436 19.645 $ 97.146.763 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 52.990  $ 299.468.260 38.403 $ 217.588.715 8.056 $ 45.458.344 116.653 $ 662.687.344 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 45.789  $ 304.732.354 36.481 $ 243.451.915 31.622 $ 210.862.741 49.891 $ 332.755.923 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 108.172  $ 759.059.627 160.569 $ 1.131.831.247 176.053 $ 1.240.496.879 75.778 $ 535.120.416 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 30.741  $ 241.901.809 51.896 $ 409.487.761 14.486 $ 113.733.386 25.909 $ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 383.184 $ 1.895.459.845 45.100  $ 222.808.878 96.876 $ 479.052.157 205.228 $ 1.015.580.410 75.002 $ 371.067.247 

 RI-DE 1° A 3° 1.366.244 $ 7.768.900.146 149.263  $ 847.917.055 328.865 $ 1.868.771.390 772.636 $ 4.392.528.711 329.135 $ 1.869.843.143 

 RI-DE  4° A 5° 811.271 $ 5.414.376.195 83.819  $ 559.104.191 219.747 $ 1.467.941.143 500.464 $ 3.341.534.478 326.671 $ 2.181.899.551 

 RI-DE 6° A 9° 1.708.748 $ 12.048.706.625 220.085  $ 1.550.009.092 297.190 $ 2.095.254.798 722.398 $ 5.093.312.828 666.338 $ 4.696.496.434 

 RI-DE 10° A 11° 553.642 $ 4.365.121.523 117.537  $ 926.480.627 194.856 $ 1.537.731.481 217.269 $ 1.713.364.936 209.682 $ 1.653.124.485 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92  $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401  $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266  $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346  $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 
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 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93  $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES 5.069.704 33.125.663.403 901.314 6.013.814.558 1.433.483 9.492.914.472 2.652.694 17.187.769.489 1.907.400 12.682.109.066 

COSTO RACIONES  $ 78.502.270.988 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 187.930.051 

MTOS CORRECTIVOS $ 35.611.505 

PRENDICES SENA $ 172.382.229 

ACUMULADO 
A NOV 30 

$ 78.523.628.301 

 
D
E
L 
26 
A
L 
30 
D
E 
E
N
E
R
O 
20
26 

C CT 
TRANSICION 

0 
$ 0 

75 
$ 471.750 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

260 
$ 1.635.400 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 285 $ 1.889.835 0 $ 0 0 $ 0 835 $ 5.536.885 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 235 $ 1.680.250 0 $ 0 0 $ 0 485 $ 3.467.750 

 CCT-DE 6° A 9° 300 $ 2.290.500 690 $ 5.268.150 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

105 
$ 868.980 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

0 
$ 0 

0 
$ 0 

394 
$ 2.083.866 

0 
$ 0 

631 
$ 3.337.359 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 1.787 $ 10.788.119 0 $ 0 3.651 $ 22.041.087 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 45 $ 317.115 981 $ 6.913.107 887 $ 6.250.689 902 $ 6.356.394 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 930 $ 6.904.320 3.556 $ 26.399.744 5.944 $ 44.128.256 1.217 $ 9.035.008 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

0 
$ 0 

455 
$ 3.766.945 

1.152 
$ 9.537.408 

104 
$ 861.016 

0 
$ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.966 $ 68.577.174 1.299 $ 6.870.411 3.278 $ 17.337.342 6.603 $ 34.923.267 2.377 $ 12.571.953 

 RI-DE 1° A 3° 45.559 $ 275.039.683 3.428 $ 20.694.836 10.245 $ 61.849.065 25.139 $ 151.764.143 10.676 $ 64.451.012 

 RI-DE  4° A 5° 24.735 $ 174.307.545 2.384 $ 16.800.048 6.485 $ 45.699.795 15.555 $ 109.616.085 11.652 $ 82.111.644 

 RI-DE 6° A 9° 52.929 $ 392.944.896 7.462 $ 55.397.888 10.763 $ 79.904.512 22.993 $ 170.700.032 20.269 $ 150.477.056 
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 RI-DE 10° A 11° 15.054 $ 124.632.066 2.996 $ 24.803.884 6.367 $ 52.712.393 6.966 $ 57.671.514 5.931 $ 49.102.749 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES 
 SEMANA 151.243 1.037.791.864 20.389 145.734.412 45.008 313.225.351 84.191 575.915.002 57.306 410.124.297 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó

N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
A 
E
N
E
R
O 
30 

C CT 
TRANSICION 0 $ 0 75 $ 471.750 0 $ 0 0 $ 0 260 $ 1.635.400 

 CCT-DE 1° A 3° 0 $ 0 285 $ 1.889.835 0 $ 0 0 $ 0 835 $ 5.536.885 

 CCT-DE  4° A 5° 0 $ 0 235 $ 1.680.250 0 $ 0 0 $ 0 485 $ 3.467.750 

 CCT-DE 6° A 9° 300 $ 2.290.500 690 $ 5.268.150 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 0 $ 0 105 $ 868.980 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 394 $ 2.083.866 0 $ 0 631 $ 3.337.359 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 1.787 $ 10.788.119 0 $ 0 3.651 $ 22.041.087 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 45 $ 317.115 981 $ 6.913.107 887 $ 6.250.689 902 $ 6.356.394 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 930 $ 6.904.320 3.556 $ 26.399.744 5.944 $ 44.128.256 1.217 $ 9.035.008 

 RIVL-DE 10° A 
11° 0 $ 0 455 $ 3.766.945 1.152 $ 9.537.408 104 $ 861.016 0 $ 0 

 RI-TRANSICIÓN 12.966 $ 68.577.174 1.299 $ 6.870.411 3.278 $ 17.337.342 6603 $ 34.923.267 2.377 $ 12.571.953 

 RI-DE 1° A 3° 45.559 $ 275.039.683 3.428 $ 20.694.836 10.245 $ 61.849.065 25139 $ 151.764.143 10.676 $ 64.451.012 

 RI-DE  4° A 5° 24.735 $ 174.307.545 2.384 $ 16.800.048 6.485 $ 45.699.795 15555 $ 109.616.085 11.652 $ 82.111.644 

 RI-DE 6° A 9° 52.929 $ 392.944.896 7.462 $ 55.397.888 10.763 $ 79.904.512 22993 $ 170.700.032 20.269 $ 150.477.056 

 RI-DE 10° A 11° 15.054 $ 124.632.066 2.996 $ 24.803.884 6.367 $ 52.712.393 6966 $ 57.671.514 5.931 $ 49.102.749 
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 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

   RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

SUB TOTALES 151.543 1.037.791.864 20.389 145.734.412 45.008 313.225.351 84.191 575.915.002 58.886 410.124.297 

COSTO RACIONES  $ 2.482.790.926 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 22.342.359 

MTOS CORRECTIVOS $ 0 

PRENDICES SENA $ 4.374.151 

EJECUCION  
ENERO 2026 

$ 2.464.822.718 

 
EJ
E
C
U
CI
Ó
N 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 

C CT 
TRANSICION 

0 0 1.619 9.482.786 0 $ 0 0 $ 0 2.225 $ 13.120.218 

 CCT-DE 1° A 3° 0 0 7.101 43.997.565 0 $ 0 0 $ 0 7.575 $ 47.230.997 

 CCT-DE  4° A 5° 0 0 6.571 44.068.312 0 $ 0 0 $ 0 4.396 $ 29.666.048 

 CCT-DE 6° A 9° 9.890 71.201.936 14.774 106.266.532 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 CCT-DE 10° A 
11° 

0 0 5.348 41.729.068 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-
TRANSICIÓN 

14.826 $ 72.897.462 12.597  $ 61.962.123 
                

8.293  
$ 40.958.953 2952 $ 14.504.436 

              
20.276  

$ 100.484.122 

 RIVL-DE 1° A 3° 57.272 $ 323.478.808 
              

52.990  
$ 299.468.260 

               
40.190  

$ 228.376.834 8056 $ 45.458.344 
             

120.304  
$ 684.728.431 

 RIVL-DE  4° A 5° 47.492 $ 315.034.555 
              

45.834  
$ 305.049.469 

              
37.462  

$ 250.365.022 32509 $ 217.113.430 
              

50.793  
$ 339.112.317 

 RIVL-DE 6° A 9° 80.472 $ 563.270.544 
              

109.102  
$ 765.963.947 

             
164.125  

$ 1.158.230.991 181997 $ 1.284.625.135 
              

76.995  
$ 544.155.424 
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A 
E
N
E
R
O 
30 

 RIVL-DE 10° A 
11° 

36.963 $ 289.506.264 
                

31.196  
$ 245.668.754 

              
53.048  

$ 419.025.169 14590 $ 114.594.402 
              

25.909  
$ 202.260.692 

 RI-TRANSICIÓN 396.150 $ 1.964.037.019 46.399 $ 229.679.289 100.154 $ 496.389.499 211.831 $ 1.050.503.677 77.379 $ 383.639.200 

 RI-DE 1° A 3° 1.411.803 $ 8.043.939.829 152.691 $ 868.611.891 339.110 $ 1.930.620.455 797.775 $ 4.544.292.854 339.811 $ 1.934.294.155 

 RI-DE  4° A 5° 836.006 $ 5.588.683.740 86.203 $ 575.904.239 226.232 $ 1.513.640.938 516.019 $ 3.451.150.563 338.323 $ 2.264.011.195 

 RI-DE 6° A 9° 1.761.677 $ 12.441.651.521 227.547 $ 1.605.406.980 307.953 $ 2.175.159.310 745.391 $ 5.264.012.860 686.607 $ 4.846.973.490 

 RI-DE 10° A 11° 568.696 $ 4.489.753.589 120.533 $ 951.284.511 201.223 $ 1.590.443.874 224.235 $ 1.771.036.450 215.613 $ 1.702.227.234 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 92 $ 384.376 0 $ 0 67 $ 279.926 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 401 $ 1.675.378 175 $ 731.150 262 $ 1.094.636 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 266 $ 1.111.348 184 $ 768.752 142 $ 593.276 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 346 $ 1.445.588 235 $ 981.830 646 $ 2.698.988 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 93 $ 388.554 107 $ 447.046 413 $ 1.725.514 80 $ 329.840 

SUB TOTALES  5.221.247 $ 34.163.455.267      921.703  $ 6.159.548.970    1.478.491  $ 9.806.139.823  2.736.885  $ 17.763.684.491   1.966.286  $ 13.092.233.363 

COSTO RACIONES  $ 80.985.061.914 

RECONOCIMIENTOS $ 1.293.630 

DESCUENTOS $ 210.272.410 

MTOS CORRECTIVOS $ 35.611.505 

PRENDICES SENA $ 176.756.380 

ACUMULADO A 
ENERO 30 2026 

$ 80.988.451.019 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos 
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de 
normas jurídicas, actos administrativos y en general el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y demás documentos 
vinculantes se informa que: 
 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 

caducidad o incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los 

documentos precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 
 

Garantías iniciales 
 

Nombre 
Asegurador

a 

N° 
Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobació

n de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros 
Generales 
Suramerican
a S.A. 

4227388 

Calidad  07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Cumplimiento 07/03/2025  30/06/2026  7/03/2025  $ 8.976.491.906 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

07/03/2025  31/12/2028  7/03/2025  $ 4.488.245.953 

 
0130010
04161 

Responsabilid
ad civil 
extracontractu
al 

07/03/2025 31/12/2025 7/03/2025 $ 4.488.245.953 

 

Modificación No. 1  a las garantías contractuales  
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