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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, 

cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos 

electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus 

vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación 

Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido 

contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en 

funcionamiento es de 40 meses.  

 

Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita 

modificación del Contrato No. 2336 de 2021 

  

Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría 

previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 

de modificar el contrato. 

 

Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre 

de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 

Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato. 

 

Mediante el Memorando 2025I-VBOG-039530 del 11 de junio de 2025, la Subdirección de 

Modernización de Carreteras Nacionales solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual 

y Procesos Administrativos adelantar el trámite correspondiente a la Modificación No. 4 y 

Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. 2336 de 2021, las cuales fueron aprobadas en el 

Comité de Contratación No. 20, celebrado el 5 de junio de 2025, destacando, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

 

- Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 

necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes 

ambientales, sociales y prediales en el marco del contrato que infieren de manera 

directa en el plazo del mismo.  

 

- Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas 

para las partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual.  

 

- Prórroga del Contrato de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 

- Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad 

y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 

 

- Modificación consistente en la redistribución de los recursos entre provisiones. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes 

etapas:  

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA FIN 

   

Etapa Preconstrucción 16/02/2022 15/05/2022 

Suministro  16/05/2022 01/11/2024 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades 

ambientales, sociales y prediales 
16/06/2025 31/12/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
01/10/2025 01/10/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

01/10/2025 01/10/2025 

Instalación (*) 01/10/2025 31/12/2025 

Configuración 01/11/2025 31/12/2025 

Puesta en marcha 01/10/2025 31/12/2025 

Acompañamiento a la operación 01/10/2025 31/12/2025 

   

PLAZO 
16/02/2022 31/12/2025 

46 meses 

  

Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 

• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
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adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, 
el INVIAS designó al ingeniero Juan Guillermo Lopera Restrepo, director territorial del 
INVIAS en Antioquia, como Supervisor del Contrato de Interventoría, mediante la 
Resolución No. 2415 del 02 de julio de 2025. Con él se debe coordinar todo lo relacionado 
con el desarrollo del objeto contractual. 

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la 
asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza como Gestor del Proyecto. 

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, 
se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño, como Gestora del Proyecto. 

El 27 de marzo de 2024, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478, se ha designado a la 
ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo Norte (antes Gerencia de Grandes 
Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto.  

Actualmente, se ha designado a la ingeniera BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO, de 
la Gerencia Grupo Norte del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto, mediante el oficio 
2025S-VBOG-009198 del 18 de febrero de 2025. 

Hasta la fecha del presente informe no se ha designado los apoyos, ambientales y prediales 
para el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria. Sin embargo, se cuenta con 
apoyo social por parte de la Entidad, el cual está siendo llevado a cabo por Carlos Ossa. 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
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PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

1.1 Localización 

 
Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-

_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg


 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

9 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia 

  
Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de 
Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel 
del Toyo y vías de acceso  

 

Santa Fé de Antioquia 

Cañasgordas 
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Fuente: Informe Consorcio Interventor Toyo 2021. 

1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

1.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera: 

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

Fuente: Documentos contractuales 

 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 183.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 258.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,000.0 

Túnel 1 232.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 316.0 

Túnel 4 1,283.0 

Túnel 5 122.0 

Túnel 6 83.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 222.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

1.4 Características técnicas del proyecto 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están 
los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute 
todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles 
requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una 
vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos. 

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

2.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA 
EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 
SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   
860.074.186
-9 

62% 
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INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439
-9 

33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C 
S.A.S. 

800.072.172
-9 

5% 

CONTACTO: 
CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $92.719.563.923 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 46.335.789.208,40 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 
Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, 
incluyendo la cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 
de enero de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 2 
Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 2336 de 2021, vigencia de $50.000.000.000 
año 2022. Celebrada el 14 de diciembre de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 3 

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 
2021 “APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. en el sentido de 
redistribuir los recursos realizando un TRASLADO del recurso 
de la “PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3) 
para el recurso de “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)” por la 
suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 
2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal 
del 2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: 
Forma de Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 
2023. 

MODIFICACIÓN No. 4 

modificación cuatro (4) - prórroga No. 1 del contrato de obra, la 
cual quedó en firme en el SECOP II el 13 de junio de 2025, en 
esta se contemplan los siguientes puntos: (1) Considerando 
que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 
necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los 
componentes ambientales, sociales y prediales en el marco del 
contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. 

mailto:comunicados@caam.com.co
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(2) Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones 
económicas reciprocas para las partes, a partir de la suscripción 
de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato de 
Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) 
Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del 
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la 
redistribución de los recursos entre provisiones. (6) 
Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. Cambio 
de la cuenta bancaria. 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

 
Durante el mes de junio de 2025, en el proyecto se desarrollaron las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 
 
Durante los recorridos de obra efectuados en el presente mes, el contratista evidenció que 

los cuartos técnicos de media y baja tensión del centro de control principal fueron 

construidos con muros en bloque calado, condición que no se ajusta a las especificaciones 

técnicas requeridas para el adecuado almacenamiento y funcionamiento de los equipos que 

serán instalados en dichos espacios. Esta situación fue informada a la Interventoría 

mediante el comunicado CALMA 2386, el cual fue trasladado a la Entidad, mediante 

comunicado INV-TOYO-INT-1722-25, mencionando que se requiere que los muros sean 

lisos teniendo en cuenta que el cuarto de baja tensión contará con sistema de aire 

acondicionado, así mismo, para los cuartos de media tensión, se debe evitar el ingreso de  

agua, polvo y animales. 

 
Área Ambiental: 
 
Durante el mes de junio de 2025 se dio continuidad a las actividades correspondientes al 

componente de consultoría ambiental, orientadas a establecer el diagnóstico de las áreas 

a intervenir para la implementación del sistema eléctrico (servidumbres). Este diagnóstico 

tiene como propósito sustentar técnicamente la información ante las autoridades 

ambientales regionales, con el fin de que dichas Corporaciones definan el alcance de los 

estudios requeridos, así como las medidas de mitigación y compensación que estimen 

pertinentes para el trámite y posterior otorgamiento de los permisos ambientales. 

Paralelamente, se contempla la radicación ante el Ministerio del Interior con el objeto de 

establecer los lineamientos y requerimientos necesarios para la gestión del componente 

arqueológico en la zona de influencia. Adicionalmente, se han venido adelantando análisis 

preliminares de posibles intervenciones prediales, conforme a los puntos de conexión 

aprobados por EPM y los diseños de trazado con sus respectivas servidumbres o áreas 

susceptibles de ser incluidas en el proceso de gestión predial, como insumo para un 

prediagnóstico de requerimientos en este ámbito. 
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Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

• Durante el presente periodo, el contratista CALMA radicó las planillas 

correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal 

vinculado directamente, así como de los colaboradores de las firmas aliadas: 1 

Solución, DISICO, GYC, ARAL, Bulla y Salcedo, COMSA y Securytecnia, utilizando 

para tal fin el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG y SEG SOCIAL. 

 

• Se realiza la verificación de la documentación soporte de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, en correspondencia con el listado de personal reportado 

por el contratista CALMA en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. Asimismo, se valida 

el nivel de riesgo laboral asociado al personal vinculado al proyecto y la consistencia 

de la información consignada en las planillas de aportes. 

 

2.3 Seguimiento Ítems No Previstos 

 
Pasado el mes de noviembre de 2024, esta interventoría remitió a la entidad mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-1542-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-114705 el 
balance entre los equipos adicionales que requieren ser instalados a cielo abierto, en el 
CCO Alterno y en túneles 0, 4, 14 y 15/16, versus los equipos que no requieren instalarse 
por reducción del túnel 0, además se realiza la entrega de análisis de precios unitarios para 
los componentes mencionados en el área ITS y eléctricos. 

En respuesta del oficio de la interventoría INV-TOYO-INT-1542-24, la Entidad envía el 
comunicado 2025S-VBOG-015477, donde indica que informará la fecha, de una mesa de 
trabajo para socializar dicha información.  

2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

 
Componente Jurídico 
 

• Se legalizó la modificación al contrato 2236 de 2021 (obra) y prórroga al contrato 

2338 de 2021 (interventoría).  

 

• No se activaron en el mes mecanismos de divergencias ni controversias 

contractuales. 

 

• Es importante definir la fecha de culminación y entrega de las obras civiles de los 

tramos 1 y 2, la cual impacta el cronograma actual del contrato de EEM.  

 
Almacenamiento de Equipos 
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A la fecha, los equipos electromecánicos han sido suministrados conforme a lo establecido 

en el Contrato 2336 de 2021, en alineación con los diseños y especificaciones técnicas 

aprobadas. Su almacenamiento se realiza en diferentes instalaciones: bodegas de 

Almagrario en el departamento de Antioquia; bodegas de DISICO y Almaviva en la ciudad 

de Bogotá; y, en el caso específico de la tubería PCI, en el lote asignado por CALMA en el 

municipio de Santafé de Antioquia. Dicho almacenamiento cumple con los lineamientos 

establecidos por los fabricantes, garantizando así la conservación de las condiciones 

técnicas y funcionales durante el periodo de acopio y custodia. El proceso de bodegaje se 

mantendrá hasta que se cuente con las condiciones necesarias para dar inicio a la etapa 

de instalación, asegurando en todo momento la integridad y adecuada preservación de los 

equipos electromecánicos suministrados. 

3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Informe Semanal 

 
Durante el mes en curso se elaboraron cinco (5) informes semanales, en los cuales se 
documenta la información relacionada con las actividades desarrolladas por parte de la 
interventoría, los cuales se detallan a continuación. Es importante aclarar que, para las 
semanas No. 172 a 175, no se contaba con una designación oficial del supervisor del 
contrato, motivo por el cual no se incluyó dicho nombre en los informes correspondientes. 
No obstante, el 2 de julio de 2025 fue designado el ingeniero Juan Guillermo Lopera 
Restrepo como supervisor del contrato de obra e interventoría, por lo cual, en el informe 
correspondiente a la semana No. 176 se lo incluye como supervisor encargado. (Ver Anexo 
1):  

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 
DEL  AL  

172 30/05/2025 05/06/2025 06/06/2025 Correo electrónico  

173 06/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 Correo electrónico  

174 13/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 Correo electrónico  

175 20/06/2025 26/06/2025 27/06/2025 Correo electrónico  

176 27/06/2025 03/07/2025 04/07/2025 Correo electrónico  

Tabla 2. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

3.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
Durante este mes, el contratista no reportó el uso de maquinaria ni equipo, ya que las 
actividades realizadas están relacionadas con ingeniería de compras y detalles (ET2), al 
igual que, con las actividades sociales, ambientales y prediales que se vienen llevando a 
cabo en esta etapa del proyecto. Por lo tanto, se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
4, disponible en el Anexo 9. 
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3.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme 
a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya 
ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de mayo de 2025, el contratista, 
a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al 
Mar, reportó tener 45 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. (Ver Anexo 
2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6). 

3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de $ 
177.194.863.997.78, donde el valor amortizado acumulado es de $ 46.383.774.714.6, 
quedando un saldo por amortizar de $ 46.335.789.208.4. 

A través de las actas No. 2, 3, 4 y 5 junto con el anticipo otorgado, se agota la vigencia 2024 
la cual tenía un valor de $ 87.000.000.000, obteniendo un saldo remanente en la vigencia 
de 2024 de $0,00. De igual manera, el contratista descuenta de la vigencia No. 317825 del 
25 de abril de 2025, la cual tiene un valor de 176.875.899.854,00, parte del valor del acta 
No. 5, por lo que, después de amortización del Anticipo, dicha vigencia tiene un saldo de $ 
35.774.547.493.11. De igual manera, el contratista dentro del formato mencionado 
contempla un rubro para vigencias futuras, debido a la prorroga del contrato de obra, dicha 
vigencia tiene un valor de $ 181.200.000.000,00. 

Como se evidencia en el informe financiero presentado por el contratista, el cual se incluye 
en el Anexo No. 3.  

3.5 Estado General del Tiempo 

 
Por lo tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del 
Tiempo del mes de junio, se encuentra adjunto en el Anexo 20. En este documento se 
evidencia que el 96,30% del tiempo estuvo en estado seco, el 2,01% en lluvias moderadas 
y el 1,70% en lluvias intensas.   

3.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Durante el mes de junio de 2025, no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo, se 
adjunta el informe de calidad y el MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el anexo 19, en el cual se 
registra las pruebas realizadas hasta la fecha del correspondiente informe, evidenciando 
que los resultados cumplen con los estándares establecidos. 

3.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 7 mediante el cual, se ajustan las vigencias de los amparos de 
“cumplimiento”, “Buen manejo y correcta inversión del anticipo”, “Pago de Salarios, 
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prestaciones sociales legales e indemnizaciones”, “Calidad de Estudios y Diseños”, 
“Estabilidad de la Obra” y “Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados “. Los demás términos y condiciones se modifican de acuerdo con la 
modificación cuatro (4) y prórroga No. 1 del contrato de obra, la cual quedó en firme en el 
SECOP II el 13 de junio de 2025, en esta se contemplan los siguientes puntos: (1) 
Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace necesario 
incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes ambientales, sociales y 
prediales en el marco del contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. (2) 
Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas para las 
partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato 
de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) Modificación de la garantía 
única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la redistribución de los 
recursos entre provisiones. (6) Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. 
Cambio de la cuenta bancaria. 

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas 
como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros. 

 

Tabla 3. Información Garantías del Contrato de Obra 

3.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
En el comunicado CALMA-2412, el contratista entregó el informe de calidad que detalla las 
gestiones realizadas durante el mes de junio del presente año. Además, presentó la 
información mensual correspondiente al formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14 (ver Anexo 11). 

3.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

3.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de $ 
177.194.863.997.78, donde el valor amortizado acumulado es de $ 46.383.774.714.6, 
quedando un saldo por amortizar de $ 46.335.789.208.4. 

10%  $     49,634,494,171.10 13 6 30 6 2026

100% 92,719,563,923.00$      13 6 30 6 2026

20% 99,268,988,342.20$      13 6 31 12 2028

30%  $      2,499,000,000.00 31 12 31 12 2030

2%  $      9,367,595,914.50 31 12 31 12 2030

26%  $   131,146,342,803.00 31 12 31 12 2030

5%  $     24,817,247,085.55 31 12 31 12 2025Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2021

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad de la Obra 2025

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 

equipos suministrados 
2025

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta
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Además, a través del comunicado INV-TOYO-INT-1565-24 se efectuó el traslado de la 
consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contratista CALMA a la 
Subdirección Financiera de la entidad. Este traslado incluyó los pagos recibidos por la 
fiducia correspondientes a los rendimientos financieros generados en septiembre de 2024.  

Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2. Así mismo, se presenta el detalle de los rendimientos generados, 
proporcionando la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado de la 
inversión del anticipo. 

3.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
En los anexos se presenta la programación de obra planeada versus la ejecutada en el 
documento 'Plan de Trabajo EEM GGE Avance', así como el seguimiento del avance del 
plan de acción de diseños para compras en el documento 'Plan de Trabajo Diseños EEM 
Consorcio Antioquia al Mar'. Sin embargo, el resumen del avance completo para la 
interventoría se visualiza en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMADO 
% 

COMPLETADO 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

49 % 49.0% 16/02/22 31/12/25 

   Orden de inicio 100% 100% 16/02/22 16/02/22 

Preconstrucción 100% 100% 16/02/22 15/05/22 

   Suministros 100% 100% 16/05/22 01/11/24 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades ambientales, 

sociales y prediales 
5% 5% 16/06/25 31/12/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
0% 0% 01/10/25 01/10/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

0% 0% 01/10/25 01/10/25 

   Instalación 0% 0% 01/10/25 31/12/25 

   Configuración 0% 0% 01/11/25 31/12/25 

   Puesta en Marcha 0% 0% 01/10/25 31/12/25 

Acompañamiento a la Operación 0% 0% 01/10/25 31/12/25 

Tabla 4. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 
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Como se puede observar en la tabla No. 10, la etapa de suministro ha finalizado, durante 
la cual se revisó el paletizado de los equipos en bodega, como también que estos se 
encuentren completos y en las condiciones idóneas para su almacenamiento.  

A la fecha no se ha iniciado la instalación de Equipos Electromecánicos, debido a que las 
obras civiles tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 no se encuentran terminadas. En las 
mesas de coordinación realizadas durante el presente mes, se indicó que las obras del 
sector 1 tramo 2, demorarán 24 meses más, al igual que las de sector 2 tramo 2. Por su 
parte, las obras civiles del tramo 1, entre las cuales se destaca la ejecución del túnel 17, 
serán finalizadas por el contratista actual dentro del plazo establecido en su contrato. Las 
obras que no alcancen a ser terminadas en dicho periodo, serán adjudicadas a un nuevo 
contratista mediante un proceso licitatorio que será gestionado por la Gobernación de 
Antioquia, por lo anterior, se está a la espera de la actualización de los cronogramas de 
obra para ambos tramos, con el fin de reprogramar adecuadamente las actividades de 
instalación de los equipos electromecánicos. 

Mediante la modificación No. 4, prórroga No. 1 del contrato de obra, el contratista 
actualmente adelanta las actividades, prediales, ambientales y sociales para la instalación 
de los ramales de alimentación eléctrica del proyecto. 

Dicho esto, se informa que los equipos permanecen en resguardo en bodega a la espera 
de la asignación formal de las áreas por parte de la Entidad al contratista, lo que viabilizará 
el inicio del montaje e instalación de los equipos electromecánicos. 

3.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
El documento MEPI-MN1-IN-6-FR-2, correspondiente al seguimiento del programa de 
inversión con corte al 27 de junio de 2025, reporta un avance acumulado ejecutado del 
49,63%, coincidente con el avance acumulado programado del 49,63%. 
 
Lo anteriormente mencionado evidencia que, una vez suscrita la Modificación No. 4, 
prórroga No. 1 del contrato de obra, la cual contempla, entre otros aspectos, el acuerdo de 
una fórmula de ajuste que garantice condiciones económicas equitativas para las partes, 
así como la redistribución de los recursos entre provisiones, el contratista no presenta 
diferencias entre los porcentajes programados y ejecutados establecidos en su programa 
de inversiones. 

3.9.4 Actas de Mesas de Coordinación 

 
Durante el mes de junio de 2025, se realizaron las siguientes mesas de coordinación con 
todos los actores del proyecto.  

 
MESA 

NO. 
FECHA LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

  19/06/2025 Virtual  

 
Tabla 5. Relación de comités de obra celerados en el periodo 
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3.9.5 Actas de Reunión 

 
Durante el mes de junio de 2025, se realizó mesa de trabajo eléctrica, la cual se relaciona 
en la siguiente tabla: 
 

REUNIÓN 
NO. 

FECHA 
DE 

REUNIÓN  
TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

86 09/06/2025 Mesa Técnica Eléctrica No 86 Virtual 

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 
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PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 

ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.147.837.524,00 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 3.302.609.797,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 

MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el 
sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará 
así: “PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de 
las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de 
enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato”. 

MODIFICACIÓN No. 2 

MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 
2021 “Valor del contrato” en su parágrafo primero, la cual para todos sus 
efectos legales quedará así: 

“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos 
fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
($19.999.984.958) moneda corriente, incluido iva, equivalentes a 
22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 
Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 

El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de 
interventoría, con base en la variación del IPC “Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional”, correspondiente al mes de febrero del año 
anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del 
contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. “ 

MODIFICACIÓN No. 3 
Modificación No. 3, prórroga No. 1, mediante la cual se prórroga el plazo 
del Contrato de interventoría No. 2338 de 2021, hasta el 31 de 
diciembre de 2025. Así mismo, se modifica el acta de modificación de 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

22 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

costos de personal y nuevo programa de distribución de personal y otros 
recursos, para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
por lo tanto, el interventor se obliga a presentar para aprobación del 
instituto, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo 
programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes, 
si a ello hay lugar. 

Tabla 6. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de junio de 2025, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 

Para el periodo de junio de 2025, el componente eléctrico de esta Interventoría adelantó las 

siguientes acciones: 

 

• El Se realizó seguimiento a los procesos de revisión y aprobación de los diseños de 

los ramales de 13,2kV ante EPM. 

 

• Se realizó visita a la bodega Almagrario, para la inspección del transformador de 44 

kVA. 

 

• Se llevó a cabo mesa de trabajo para seguimiento al avance de los procesos de 

aprobación de ramales de media tensión por parte de EPM. 

 

• Pendiente la radicación por parte del contratista a EPM, del diseño de la línea 44kV 

para segunda revisión. 

 

Gestión Ambiental 

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:  
 

• Se participó en la mesa de coordinación liderada por la Gerencia del Proyecto Túnel 

del Toyo. 

 

• Se dio respuesta a los comunicados remitidos por la Subdirección de Supervisión 

del Instituto Nacional de Vías (SS-INVIAS), en los cuales se notificaron las acciones 

realizadas respecto al documento de giro ordinario, radicado por el titular de la 

licencia, el Contratista CAM. 

 

• Se informó que el diseño de la red de 44 kV, que conecta la estación eléctrica de 

Cañasgordas con la Subestación S21 del proyecto, no afecta áreas comprendidas 
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dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, garantizando así el cumplimiento de los 

estándares ambientales establecidos. 

 

• Se informa que el contratista CALMA recibió vía correo electrónico el recibo para 

realizar el pago al ANLA por concepto de los servicios de evaluación del documento 

de giro ordinario, dicho pago ya ha sido efectuado.  

• Se participó de la reunión predial realizada por parte de la Gerencia del Túnel del 

Toyo. 

 

• Se realizó reunión de seguimiento entre los representantes del contratista y la 

interventoría con el fin de socializar los cronogramas de las gestiones sociales, 

prediales y ambientales, necesarias para la energización del proyecto, ya que para 

lo anterior se construirán ramales de conexión entre las líneas eléctricas existentes 

y las subestaciones proyectadas. 

 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

A continuación, se mencionan las actividades del área SG-SST ejecutadas por el Consorcio 
Interventor Toyo 2021, para el presente mes: 

• Verificación del estado de afiliación al sistema de seguridad social del personal 

adscrito a la interventoría, con el fin de asegurar la correspondencia entre el nivel 

de riesgo registrado y el exigido por el proyecto, así como la validación de la 

afiliación integral de todo el equipo. 

 

• Se da continuidad a la ejecución del SG-SST y actualización de documentación en 

todos sus componentes en cumplimiento a la legislación legal vigente en Colombia. 

 

• Se realizaron las inspecciones preoperacionales a la camioneta FOTÓN de placas 

LZN 656. 

4.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

52.058.154 
Sandra Lucia Garzón 
Moreno 

Especialista en evaluación técnica y 
financiera de proyectos 

Tabla 7. Información de especialistas 
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En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

4.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no es aplicable para este mes, ya que, según la 
forma de pago acordada en el modificatorio No. 3 del contrato de obra, la última factura 
presentada fue la No. 5 el pasado mes de enero, y la próxima factura a presentar será en 
cuando se esté llevando a cabo la etapa de instalación.  

4.5 Informe Matriz de Riesgos 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

4.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones 

Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de junio de 2025 
(Ver anexo 8). Se relaciona captura de la página CIFRA donde se observan los informes 
del mes mencionado debidamente diligenciados.  

 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

25 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

 

Ilustración 6. CIFRA 

4.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 

con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 

 
Al corte del presente informe, el contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría 
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Hasta la fecha de este informe, se reporta el siguiente vehículo perteneciente al Consorcio 
Interventor Toyo 2021:  

• Camioneta Fotón 4x4 de doble cabina, con matrícula pública LZN-656 y motor 
diésel. 

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al "EQUIPO Y VEHÍCULOS DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA", se encuentra incluido en el Anexo 9. 

5.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

19.260.062 William Justo Isaza 
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 

94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

79.756.263  Sandra Garzón  
Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

1.223.192.092 
Edgar Daniel Ojeda 
Huertas 

Inspector de Obra 

70.416.144 
Hernán Alonso Gutiérrez 
Arboleda 

Conductor 

1.032.468.969 
Julián David Castiblanco 
Herrera 

Inspector de Obra 

 
Tabla 8. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

5.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

 
En el presente informe se adjunta el Acta de Costos No. 41, que está identificada en el Anexo 
3 del avance financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Por otro lado, 
se informa que las actas de enero a diciembre de 2022, 2023 y 2024, ya se encuentran 
pagadas.  
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El acta de costos No. 36 de enero de 2025, las actas No. 37-A y 37-B de febrero, el acta de 
costos No. 38 del mes de marzo y el acta No. 39 de abril de 2025, se encuentran radicadas 
en cuentas por pagar. Por otro lado, el acta de costos e informe mensual No. 40 
correspondiente al mes de mayo de 2025, se encuentra en revisión de GGN. 

5.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría, además, según la última 
modificación, se relaciona el anexo No. 10 mediante el cual se deja en conocimiento que la 
compañía de seguros deja constancia que conoce y acepta la modificación No. 3, prórroga 
No. 1, mediante la cual se prórroga el plazo del Contrato de interventoría No. 2338 de 2021, 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

5.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

 
Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

5.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

5.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

 
La Entidad realizó el desembolso del anticipo de interventoría el 20 de febrero de 2024, por 
un valor de $4,147,837,524. 
 
En el presente informe, se reporta un valor acumulado de retiros de $ 3.658.532.528,37 
correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2024 y enero de 2025, quedando un 
saldo de anticipo de $ 489.304.995,63.  
 
Se informa, que los rendimientos financieros de febrero de 2025, por un valor de 
$768.096,00; marzo de 2025, por un monto de $723.227,00 y abril de 2025, por un valor de 
$ 478.860,00 fueron transferidos al Banco de la República. El traslado de los rendimientos 
correspondientes al período de mayo y junio de 2025 se encuentra pendiente, a la espera 
de la designación oficial del supervisor del contrato, quien además asumirá las funciones 
de Director Territorial Antioquia (E) del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Una vez se 
formalice dicha designación, se podrán adelantar los trámites correspondientes ante el 
Banco de la República para efectuar el traslado de los recursos. 
 
Se presenta el Anexo 18. 
 

5.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

 
Se anexa copia del Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado vigente 
(Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2) ver anexo 15.  
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5.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1735-25 con radicado INVIAS No. 2025E-
VUVRAZ-074270, esta interventoría remite a la Dirección Territorial, para su revisión y 
aprobación los documentos correspondientes a la modificación No. 5 del plan de cargas y 
acta de modificación de costos, la cual contempla la prórroga No. 01 del contrato de 
Interventoría No. 2338 de 2021, vigente desde el 13 de junio de 2025, mediante la cual se 
amplió el contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2025.  
 
Cabe aclarar, que dicho plan de cargas y acta de modificación de costos contempla el 
personal necesario para la supervisión y aprobación de las actividades a realizar por el 
contratista de equipos electromecánicos en los próximos 6 meses, de acuerdo a la 
Modificación No. 4 Prorroga No 1 del contrato de obra No. 2336 de 2021, y que 
corresponden a la gestión social, predial y ambiental necesarias para la energización del 
proyecto. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones  

 

6.1.1 Durante el presente mes de junio quedó en firme la Modificación No 4 y 
prórroga No 1 del contrato de obra 2336, con el fin de adelantar la gestión 
social predial y ambiental del proyecto, y que son necesarias para realizar la 
construcción de los ramales de conexión eléctrica que alimentan las 
subestaciones del proyecto. Para lo anterior la nueva fecha de finalización del 
proyecto es 31 de diciembre de 2025. Esta ampliación de plazo también se 
realizó al contrato de interventoría No 2338.   

6.1.2 De acuerdo con la revisión realizada por el área jurídica al desarrollo del 
contrato 2236 de 2021, se verifica que las pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad civil que amparan el contrato, de acuerdo a las nuevas 
condiciones de contempladas en la Modificación No 4 y prórroga No 1, se 
encuentran vigentes y están validadas por la Entidad. De igual forma se 
evidencia que en el mes de junio no se presentaron acciones de 
incumplimiento por parte del contratista.   

6.1.3 Durante el presente mes se realizaron acciones claves para el cumplimiento 
del marco ambiental y predial del proyecto, entre las cuales se destaca la 
validación del trazado de la red de 44 kV, que conecta la estación eléctrica de 
Cañasgordas con la Subestación S21 ubicada a la salida del túnel 17, la cual 
no afectará la Reserva Forestal del Pacífico.  

6.1.4 Respecto a las líneas de conexión que alimentarán las subestaciones 
eléctricas del proyecto, al cierre del presente informe, el operador de red EPM 
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ha aprobado el diseño de 6 ramales que alimentarán subestaciones, y 
adelantan la revisión de los diseños de los 6 ramales restantes.  

6.1.5 Teniendo en cuenta la necesidad de habilitar espacios en las bodegas, para 
la implementación de bancos de prueba, donde se realizarán algunos ensayos 
a los equipos almacenados, de acuerdo a las recomendaciones dadas por los 
fabricantes, se inició el traslado de equipos desde la bodega Almagrario Itagüí 
hacia la bodega de Almagrario La Estrella II, donde se cuentan con áreas 
adicionales para tal fin.   

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 Se requiere contar con las reprogramaciones de la obra civil de los tramos 1 y 
2 del proyecto que están a cargo de la Gobernación de Antioquia, teniendo en 
cuenta que los sectores 1 y 2 del tramo 2 fueron cedidos por el INVIAS a la 
Gobernación. Lo anterior con el fin de ajustar el cronograma de instalación de 
Equipos Electromecánicos que se realizará en el 2026.   

6.2.2 Se requiere el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) con relación al cambio menor de la licencia ambiental 
solicitado, como condición previa para la ejecución de las actividades 
previstas en el contrato relacionado con la instalación de los equipos 
electromecánicos, teniendo en cuenta que las licencias ambientales están a 
nombre de los contratistas de obra civil. Es de anotar que el contratista CALMA 
realizó el 11 de junio el pago con cargo al contrato, de los derechos ante la 
ANLA, para el estudio del documento presentado y el pronunciamiento por 
parte de dicha entidad. 

6.2.3 Desde el Componente ITS, se recomienda al Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) designar formalmente al representante institucional ante el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la 
gestión y asignación de las frecuencias VHF (UL y DL) correspondientes al 
sistema de radiocomunicaciones RAD, que será implementado en el marco 
del proyecto.  

6.2.4 De igual forma se recomienda a la Entidad designar formalmente al 
responsable para la recepción y administración de las licencias de software 
adquiridas para los diferentes sistemas asociados al proyecto.  

7 ANEXOS 

ANEXO 1:  

- Informe semanal No. 172 

- Informe semanal No. 173 
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- Informe semanal No. 174 

- Informe semanal No. 175 

- Informe semanal No. 176 

ANEXO 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  

- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

ANEXO 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 

- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

- Informe ejecutivo junio de 2025. 

ANEXO 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  

- Pólizas contratista. 

- Pólizas interventoría. 

ANEXO 5: 

- Se presentan actas de mesa de coordinación 

ANEXO 6: 
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- No se presentan anexos 

ANEXO 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 

ANEXO 8: 

- Informe semanal No. 172 

- Informe semanal No. 173 

- Informe semanal No. 174 

- Informe semanal No. 175 

- Informe semanal No. 176 

ANEXO 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 

- Formato equipo y vehículos contrato de obra. 

ANEXO 10: 

- Control correspondencia 6– cartas recibidas del contratista. 

- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 

ANEXO 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría. 

ANEXO 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 

ANEXO 13:  
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- Resumen mensual estado general del proyecto. 

ANEXO 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de junio de 2025. 

ANEXO 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 

ANEXO 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

ANEXO 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 

ANEXO 18: 

INTERVENTORIA 

- Extracto Cuenta Ahorros junio 2025 

- Informe de inversión y buen manejo del anticipo – junio 2025  

- MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT JUN 2025 

CONTRATISTA 

ANTICIPO No. 1 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3 

ANTICIPO No. 2 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 2 

ANTICIPO No. 3 
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- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3 

ANTICIPO No. 4 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4 

- Extracto cuenta 1 

- Extracto cuenta 2 

- Pagos CALMA 

- PMA A 

- PMA B 

- PMA C 

- Informe de inversion y buen manejo del anticipo – Junio 2025  

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INF INVER ANTC OBRA JUN 2025 

ANEXO 19: 

- No se presentaron ensayos de laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11  

ANEXO 20 

- Estado general del tiempo. 

ANEXO 21 

- Hojas de vida profesionales 

- Cartas de presentación interventoría 

- Cartas de aprobación INVIAS 

- Funciones profesionales 

8 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 
Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el 
contratista (Ver anexo 10). 
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9 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

 
 

  
Descripción: Visita Bodega Almagrario  –  
INVIAS, Contratista e Interventoría, el 29 de 
mayo de 2025. 

Descripción: Reunión Seguimiento EEM - 
Contratista e Interventoría EEM – 30 de mayo de 
2025. 

  

Descripción: Reunión Seguimiento EEM - 
Contratista e Interventoría EEM – 09 de junio de 
2025. 

Descripción: Reunión Predial – INVIAS, Gerencia, 
Contratista e Interventoría EEM – 09 de junio de 
2025. 

  
Descripción: Reunión Seguimiento EEM - 
Contratista e Interventoría EEM  -  18 de junio de 
2025 

Descripción: Mesa de Coordinación – Contratista 
e Interventoría Obra Civil, Gobernación, INVIAS, 
Contratista e Interventoría EEM . 19 de junio de 
2025. 
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Descripción: Equipos almacenados en la bodega 
Almagrario Itagüí, los cuales serán trasladados a 
la bodega Almagrario La Estrella II - Contratista 
e Interventoría EEM  -  26 de junio de 2025. 

Descripción: Bodega Almagrario La Estrella II, 
donde se dispondrán los equipos trasladados 
desde bodega Almagrario Itagüí - Contratista e 
Interventoría EEM  -  26 de junio de 2025. 

  
Descripción: Equipos almacenados en la Bodega 
Almagrario La Estrella II - Contratista e 
Interventoría EEM  -  26 de junio de 2025. 

Descripción: Traslado accesorios PCI de la 
bodega Almagrario Itagüí, a bodega Almagrario La 
Estrella II - Contratista e Interventoría EEM  -  27 
de junio de 2025. 

Ilustración 7. Registro fotográfico CIT 2021 
 Fuente propia 

10 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y 

de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

11 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


