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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, 

cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos 

electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus 

vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación 

Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido 

contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en 

funcionamiento es de 40 meses.  

 

Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita 

modificación del Contrato No. 2336 de 2021 

  

Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría 

previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 

de modificar el contrato. 

 

Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre 

de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 

Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato. 

 

Mediante el Memorando 2025I-VBOG-039530 del 11 de junio de 2025, la Subdirección de 

Modernización de Carreteras Nacionales solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual 

y Procesos Administrativos adelantar el trámite correspondiente a la Modificación No. 4 y 

Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. 2336 de 2021, las cuales fueron aprobadas en el 

Comité de Contratación No. 20, celebrado el 5 de junio de 2025, destacando, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

 

- Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 

necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes 

ambientales, sociales y prediales en el marco del contrato que infieren de manera 

directa en el plazo del mismo.  

 

- Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas 

para las partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual.  

 

- Prórroga del Contrato de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 

- Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad 

y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 

 

- Modificación consistente en la redistribución de los recursos entre provisiones. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes 

etapas:  

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA FIN 

   

Etapa Preconstrucción 16/02/2022 15/05/2022 

Suministro  16/05/2022 01/11/2024 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades 

ambientales, sociales y prediales 
16/06/2025 31/12/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
01/10/2025 01/10/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

01/10/2025 01/10/2025 

Instalación (*) 01/10/2025 31/12/2025 

Configuración 01/11/2025 31/12/2025 

Puesta en marcha 01/10/2025 31/12/2025 

Acompañamiento a la operación 01/10/2025 31/12/2025 

   

PLAZO 
16/02/2022 31/12/2025 

46 meses 

  

Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 

• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
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adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, 
el INVIAS designó al ingeniero Carlos Javier Meza Larrotta, director territorial del INVIAS 
en Antioquia, como Supervisor del Contrato de Interventoría, mediante la Resolución No. 
2415 del 02 de julio de 2025. Con él se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo 
del objeto contractual. Cabe aclarar que el ingeniero mencionado anteriormente, se 
encuentra como supervisor del contrato en reemplazo del ingeniero Juan Guillermo Lopera 
Restrepo. 

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la 
asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza como Gestor del Proyecto. 

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, 
se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño, como Gestora del Proyecto. 

El 27 de marzo de 2024, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478, se ha designado a la 
ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo Norte (antes Gerencia de Grandes 
Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto.  

Actualmente, se ha designado a la ingeniera BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO, de 
la Gerencia Grupo Norte del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto, mediante el oficio 
2025S-VBOG-009198 del 18 de febrero de 2025. 

Hasta la fecha del presente informe no se ha designado los apoyos, ambientales y prediales 
para el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria. Sin embargo, se cuenta con 
apoyo social por parte de la Entidad, el cual está siendo llevado a cabo por Carlos Ossa. 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
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ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

1.1 Localización 

 
Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-

_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia 

  
Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de 
Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel 
del Toyo y vías de acceso  

 

Santa Fé de Antioquia 

Cañasgordas 
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Fuente: Informe Consorcio Interventor Toyo 2021. 

1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

1.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera: 

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

Fuente: Documentos contractuales 

 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 183.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 258.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,000.0 

Túnel 1 232.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 316.0 

Túnel 4 1,283.0 

Túnel 5 122.0 

Túnel 6 83.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 222.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

1.4 Características técnicas del proyecto 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están 
los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute 
todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles 
requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una 
vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos. 

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

2.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA 
EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 
SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   
860.074.186
-9 

62% 
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INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439
-9 

33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C 
S.A.S. 

800.072.172
-9 

5% 

CONTACTO: 
CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. CARLOS JAVIER MEZA LARROTTA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $92.719.563.923 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 46.335.789.208,40 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 
Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, 
incluyendo la cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 
de enero de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 2 
Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 2336 de 2021, vigencia de $50.000.000.000 
año 2022. Celebrada el 14 de diciembre de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 3 

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 
2021 “APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. en el sentido de 
redistribuir los recursos realizando un TRASLADO del recurso 
de la “PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3) 
para el recurso de “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)” por la 
suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 
2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal 
del 2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: 
Forma de Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 
2023. 

MODIFICACIÓN No. 4 

modificación cuatro (4) - prórroga No. 1 del contrato de obra, la 
cual quedó en firme en el SECOP II el 13 de junio de 2025, en 
esta se contemplan los siguientes puntos: (1) Considerando 
que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 
necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los 
componentes ambientales, sociales y prediales en el marco del 
contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. 

mailto:comunicados@caam.com.co
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(2) Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones 
económicas reciprocas para las partes, a partir de la suscripción 
de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato de 
Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) 
Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del 
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la 
redistribución de los recursos entre provisiones. (6) 
Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. Cambio 
de la cuenta bancaria. 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

 
Durante el mes de agosto de 2025, en el proyecto se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 
 
Durante el mes de agosto de 2025 se mantuvieron en sitio de acopio los equipos 

correspondientes al hito de suministro ya cumplido, los cuales cuentan con inventarios 

digitalizados y debidamente organizados en su disposición final. Paralelamente, se avanzó 

en la ejecución de las actividades de Gestión Predial, Ambiental y Social requeridas para la 

adecuada preparación y desarrollo de las obras civiles asociadas al sistema de conducción, 

así como para la implementación de la red de media tensión, garantizando con ello el 

cumplimiento de los lineamientos técnicos, normativos y contractuales establecidos. 

 

De igual forma, a través de los comunicados CALMA-2387, CALMA-2419 y CALMA-2420, 

el contratista notificó las afectaciones detectadas en los diseños y procesos de adquisición 

del sistema eléctrico y del sistema de protección contra incendios (PCI), originadas por los 

ajustes realizados en las implantaciones previstas para los portales del Túnel 0. Dichas 

variaciones repercuten directamente en la ubicación de la Subestación Eléctrica S1, así 

como en la configuración del sistema PCI correspondiente a los túneles 0 al 4. 

 

Adicionalmente, mediante el comunicado CALMA-2442, remitido a través del oficio INV-

TOYO-INT-1764-25 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-089200, el contratista 

informó que, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del proyecto y el adecuado 

funcionamiento de los equipos electromecánicos, resulta necesario considerar las 

implicaciones técnicas y el impacto potencial en la vida útil de dichos equipos, derivados de 

las condiciones de impermeabilización previstas para el túnel de evacuación del Túnel 17 y 

sus galerías de conexión. El análisis presentado resalta la incidencia de factores 

ambientales y constructivos propios de la infraestructura subterránea, los cuales pueden 

influir en el desempeño, durabilidad y necesidades de mantenimiento de los sistemas 

instalados. En consecuencia, se enfatiza la importancia de implementar medidas 
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preventivas y correctivas que contribuyan a mitigar riesgos y a garantizar la confiabilidad 

operacional a largo plazo. 

 

Adicionalmente, el contratista reporta que no se registran novedades en relación con el 

estado de aprobación de los proyectos, manteniéndose vigente la validación de nueve (9) 

proyectos de redes de 13,2 kV. Por su parte, los tres (3) proyectos restantes continúan en 

trámite de revisión ante la entidad competente, en espera de la emisión de los conceptos 

técnicos correspondientes. 

 

En relación con el proyecto de la subestación S12, se informa que EPM dispone de un 

prediseño correspondiente a la nueva ruta de la línea que abastecerá dicha infraestructura. 

En consecuencia, se deberá adelantar nuevamente la gestión de la solicitud de 

prefactibilidad, con el propósito de que EPM realice los ajustes pertinentes al punto de 

conexión, el cual se mantiene en condición provisional hasta tanto se emita el concepto 

definitivo. Este trámite resulta fundamental para garantizar la viabilidad técnica del proyecto, 

así como la adecuada coordinación entre las partes involucradas en la planeación y 

ejecución de las obras eléctricas asociadas. 

 

Área Ambiental: 
 

• En cumplimiento del cronograma de seguimiento a la gestión de los permisos 

ambientales requeridos para la construcción de los ramales de conexión eléctrica, 

mediante el comunicado CALMA-2441 se remitieron a la interventoría tres (3) 

estudios para su revisión, detallando lo siguiente: 

 

✓ Estudios de Veda: Presentados conforme a la reglamentación vigente, incluyen 

la caracterización completa del área de intervención y se anexan a los estudios 

de Aprovechamiento Forestal correspondientes a cada corporación ambiental 

(CORANTIOQUIA y CORPOURABA). 

 

✓ Estudio de sustracción de áreas del DRMI Bosque Seco Antioqueño: 

Elaborado con base en el trazado aprobado del ramal autorizado por EPM. 

 

Se precisa que, en caso de generarse cambios en la localización de la Subestación 

01, tal como fue informado por el contratista de obra civil en Comité de Coordinación, 

será necesaria una nueva verificación en campo para obtener la información base 

del estudio, así como para la gestión del Permiso de Aprovechamiento Forestal y 

las vedas correspondientes. Esta misma condición será aplicable al ramal 12, ante 

la eventual modificación del punto de conexión anunciado por EPM. 

 

• Se participó en dos reuniones convocadas por la ingeniera Angie Rincón, designada 

por INVIAS como Gestora Ambiental, en las cuales se expuso el contexto de la 

gestión ambiental del Contrato No. 2336 de 2021, así como los antecedentes 

relacionados con el Giro Ordinario de la actividad licenciada que se adelanta ante la 
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ANLA para las obras y actividades del contrato. Esta información permitió retomar 

la interlocución con los delegados de la Gerencia del Proyecto y con el contratista 

CAM, titular de la licencia ambiental. Adicionalmente, se abordó la revisión del Plan 

de Inversión No. 02, presentado por CALMA el 30 de enero de 2025, con la 

participación de representantes de la Interventoría y del Consorcio CALMA. 

 

• La Gestora Ambiental solicitó precisar los antecedentes relacionados con la 

inclusión de los estudios ambientales requeridos para la construcción de los ramales 

de conexión, correspondientes a los ítems AMB-01, AMB-02, AMB-03 y AMB-04, 

así como el reconocimiento de pago frente a lo establecido en el Apéndice 

Ambiental. Se indicó que el proceso de aprobación implicó varias revisiones internas 

en INVIAS, las cuales concluyeron con lo dispuesto en el oficio 2024S-VBOG-

089155. En dicho documento se manifiesta que, respecto al reconocimiento de los 

estudios ambientales necesarios para la energización del proyecto, a través del 

oficio 2024S-VBOG-086557 del 20 de noviembre de 2024 se informó que dicho 

reconocimiento se efectuará con cargo a la partida contractual de provisión para 

gestión ambiental, social y predial del Contrato No. 2336 de 2021. 

 

• Se recibió, a través de correo electrónico, el comunicado ANLA 20253300606031, 

mediante el cual la autoridad ambiental solicita información adicional a la presentada 

en el radicado ANLA 20256200532982, otorgando un (1) mes para la entrega de los 

ajustes requeridos. En este sentido, mediante el oficio CALMA-2446 se gestionó la 

solicitud de ampliar dicho plazo a dos meses y medio (2,5) ante la ANLA, 

considerando que la elaboración del documento técnico con los alcances solicitados 

requiere tanto la entrega de información por parte del titular de la licencia, como su 

respectivo procesamiento y análisis por parte de CALMA. 

 
Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

• Durante el presente periodo, el contratista CALMA radicó las planillas de aportes al 

Sistema de Seguridad Social, correspondientes tanto al personal de planta como a 

los colaboradores de las empresas aliadas: 1 Solución, DISICO, GYC, ARAL, Bulla 

y Salcedo, COMSA y Securytecnia. La información presentada fue verificada 

conforme a lo registrado en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG y SEG SOCIAL, 

garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con 

seguridad social, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y aportes 

parafiscales. 

 

• Se efectuó la revisión y verificación de la documentación soporte relativa a los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, comparándola con la relación de 

personal reportada por el contratista CALMA a través del formato MEPI-MN1-IN-15-

FR-6. Durante este proceso, se validó de manera adicional la correcta asignación 

del nivel de riesgo laboral para cada empleado vinculado al proyecto, asegurando 

que dicha clasificación cumpliera con la normativa vigente en materia de riesgos 
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laborales. Así mismo, se corroboró la relación y consistencia de la información 

registrada en las planillas de aportes, garantizando que todos los registros 

correspondieran de manera precisa con el personal reportado y con los lineamientos 

legales aplicables. 

2.3 Seguimiento Ítems No Previstos 

 
Pasado el mes de noviembre de 2024, esta interventoría remitió a la entidad mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-1542-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-114705 el 
balance entre los equipos adicionales que requieren ser instalados a cielo abierto, en el 
CCO Alterno y en túneles 0, 4, 14 y 15/16, versus los equipos que no requieren instalarse 
por reducción del túnel 0, además se realiza la entrega de análisis de precios unitarios para 
los componentes mencionados en el área ITS y eléctricos. 

En respuesta al oficio de la interventoría INV-TOYO-INT-1542-24, la Entidad remitió el 
comunicado 2025S-VBOG-015477, en el cual se indicó que se informaría la fecha para la 
realización de una mesa de trabajo destinada a socializar dicha información. Sin embargo, 
hasta la fecha, la Entidad no ha programado la reunión mencionada, lo que impide avanzar 
en la discusión y aclaración de los aspectos tratados en el oficio de interventoría. 

2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

 
Componente Jurídico 
 

• El contratista CALMA, en conjunto con la Interventoría, se encuentran trabajando en 

la modificación y prórroga del contrato 2336 y 2338 de 2021, dicha modificación 

contempla la reprogramación de vigencias, al igual que la prórroga de los contratos 

hasta el 31 de diciembre de 2028. 

 

• No se presentaron en el mes divergencias contractuales a que se refiere la cláusula 

27 del contrato 2336 de 2021. 

 

• Las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil que respaldan el contrato 

2236 de 2021 se encuentran vigentes y han sido debidamente validadas por el 

INVIAS. No obstante, deberán ser actualizadas conforme a lo establecido en la 

última modificación contractual. 

 

• Se continúa con la ejecución de las actividades correspondientes al hito en curso, 

efectuando de manera paralela el seguimiento al cronograma establecido para cada 

uno de sus componentes. 

 

• Es fundamental establecer la fecha de finalización y entrega de las obras civiles 

correspondientes a los tramos 1 y 2, dado que esta incide directamente en el 

cronograma vigente del contrato de EEM. 
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Almacenamiento de Equipos 

 

De acuerdo con las especificaciones técnicas de los fabricantes, determinados equipos 

requieren la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo previo a su instalación 

y puesta en operación. En este sentido, se realizó en la bodega La Estrella II la energización 

de las unidades UPS. 

 

Adicionalmente, el contratista informó que se efectuará el traslado de equipos del sistema 

ITS, específicamente aquellos asociados al Sistema de Control y SCADA (marca 

SIEMENS), hacia la ciudad de Bogotá, con el propósito de adelantar las labores de 

integración y validación funcional con el sistema SCADA, requisito indispensable para 

garantizar la interoperabilidad y confiabilidad del sistema de control. 

 

A la fecha, los equipos electromecánicos han sido suministrados en el marco de la ejecución 

del Contrato No. 2336 de 2021, en estricto cumplimiento de los diseños y especificaciones 

técnicas aprobadas. Su almacenamiento se lleva a cabo en las bodegas de Almagrario, 

localizadas en el departamento de Antioquia, así como en las instalaciones de DISICO y 

Almaviva en la ciudad de Bogotá. En el caso particular de la tubería PCI, esta se encuentra 

acopiada en el lote dispuesto por el contratista CALMA en el municipio de Santafé de 

Antioquia. Todas las condiciones de almacenamiento han sido implementadas conforme a 

los lineamientos y requerimientos técnicos de los fabricantes, garantizando la preservación 

de la integridad y funcionalidad de los equipos durante el periodo de custodia. 

 

El proceso de bodegaje se mantendrá vigente hasta tanto se configuren las condiciones 

necesarias para el inicio de la fase de instalación, asegurando en dicho lapso la 

conservación y protección adecuada de los equipos electromecánicos suministrados. De 

manera complementaria, se ha venido ejecutando el programa de mantenimiento 

preventivo a los equipos almacenados, en concordancia con las recomendaciones técnicas 

emitidas por los respectivos proveedores. 

 

En desarrollo de las actividades logísticas, ALMAGRARIO S.A. continúa adelantando el 

traslado de los equipos desde la Bodega Itagüí hacia la Bodega La Estrella II, ubicada en 

la Carrera 53 No. 77 Sur 120, Bodega 2B, municipio de La Estrella (Antioquia), cumpliendo 

con los lineamientos establecidos y garantizando la seguridad, el control del inventario y la 

integridad física de los equipos durante el proceso de transporte.  

 

Durante el presente mes se han adelantado actividades de adecuación en el muelle de 

descarga de la bodega La Estrella II, con el propósito de garantizar las condiciones 

necesarias para el ingreso y manejo de equipos electromecánicos de gran tamaño, tales 

como paneles de mensajería variable, carretes de cableado eléctrico de media tensión, 

puertas cortafuego y el transformador de 44 kV. 
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Así mismo, el contratista ha dispuesto dos (2) supervisores responsables del 

acompañamiento y control de las actividades en cada una de las bodegas. De manera 

paralela, esta Interventoría realiza verificaciones y validaciones semanales del descargue 

de equipos, asegurando su correcta recepción, registro e inventario. Así mismo, la 

Interventoría ha supervisado el mantenimiento realizado a las UPS del proyecto. 

3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Informe Semanal 

 
Durante el mes en curso se elaboraron cuatro (4) informes semanales, en los cuales se 
documenta la información relacionada con las actividades desarrolladas por parte de la 
interventoría, los cuales se detallan a continuación. (Ver Anexo 1):  

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 
DEL  AL  

181 01/08/2025 07/08/2025 08/08/2025 Correo electrónico  

182 08/08/2025 14/08/2025 15/08/2025 Correo electrónico  

183 15/08/2025 21/08/2025 22/08/2025 Correo electrónico  

184 22/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 Correo electrónico  

Tabla 2. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

3.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
Durante el mes en curso, el contratista no reportó utilización de maquinaria ni equipos, dado 
que las actividades desarrolladas corresponden principalmente a la ingeniería de compras 
y de detalle (ET2), así como a la ejecución de las gestiones sociales, ambientales y 
prediales propias de esta etapa del proyecto. En consecuencia, se anexa el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-4, disponible en el Anexo 9. 

3.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme 
a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya 
ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de julio de 2025, el contratista, 
a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al 
Mar, reportó tener 43 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. (Ver Anexo 
2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6). 

3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
El contratista de obra presentó el Acta de Costos No. 5 por un valor de 
$177.194.863.997,78, en la cual se registra un valor amortizado acumulado de 
$46.383.774.714,60, quedando un saldo pendiente por amortizar de $46.335.789.208,40. 
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Con la suscripción de las Actas No. 2, 3, 4 y 5, junto con la aplicación del anticipo otorgado, 
se agota en su totalidad la vigencia 2024, cuyo valor ascendía a $87.000.000.000, 
quedando un saldo remanente de $0,00. 

Adicionalmente, el contratista aplica parte del valor del Acta No. 5 a la vigencia No. 317825 
del 25 de abril de 2025, con un valor de $176.875.899.854,00. Posterior a la amortización 
del anticipo, dicha vigencia presenta un saldo disponible de $35.774.547.493,11. 

De igual forma, el contratista contempla dentro del formato presentado un rubro 
correspondiente a vigencias futuras, en atención a la prórroga del contrato de obra, por un 
valor de $181.200.000.000,00. 

Lo anterior se encuentra soportado en el informe financiero presentado por el contratista, 
incluido en el Anexo No. 3.  

3.5 Estado General del Tiempo 

 
El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del Tiempo del mes 
de agosto de 2025, se adjunta en el Anexo 20. Dicho documento registra que durante el 
periodo reportado el 97,27% del tiempo correspondió a estado seco, el 1,87% a lluvias 
moderadas y el 0,86% a lluvias intensas. 

3.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Durante el mes de agosto de 2025, no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo, 
se adjunta el informe de calidad y el MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el anexo 19, en el cual se 
registra las pruebas realizadas hasta la fecha del correspondiente informe, evidenciando 
que los resultados cumplen con los estándares establecidos.  

3.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 7 mediante el cual, se ajustan las vigencias de los amparos de 
“cumplimiento”, “Buen manejo y correcta inversión del anticipo”, “Pago de Salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones”, “Calidad de Estudios y Diseños”, 
“Estabilidad de la Obra” y “Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados “. Los demás términos y condiciones se modifican de acuerdo con la 
modificación cuatro (4) y prórroga No. 1 del contrato de obra, la cual quedó en firme en el 
SECOP II el 13 de junio de 2025, en esta se contemplan los siguientes puntos: (1) 
Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace necesario 
incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes ambientales, sociales y 
prediales en el marco del contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. (2) 
Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas para las 
partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato 
de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) Modificación de la garantía 
única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 
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bienes y equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la redistribución de los 
recursos entre provisiones. (6) Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. 
Cambio de la cuenta bancaria. 

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas 
como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros. 

 

Tabla 3. Información Garantías del Contrato de Obra 

3.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
Mediante el comunicado CALMA-2466, el contratista remitió el informe de calidad 
correspondiente al mes de agosto del presente año, en el cual se relacionan las gestiones 
adelantadas durante dicho período. Así mismo, presentó la información mensual en el 
formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14, el cual no cuenta con la firma del profesional de calidad 
de la Interventoría, en razón a que para el mes indicado no se contempló dicho cargo dentro 
de la planilla del Consorcio Interventor Toyo 2021 (ver Anexo 11).  

3.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

3.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de $ 
177.194.863.997.78, donde el valor amortizado acumulado es de $ 46.383.774.714.60, 
quedando un saldo por amortizar de $ 46.335.789.208.40. 

Además, a través del comunicado INV-TOYO-INT-1565-24 se efectuó el traslado de la 
consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contratista CALMA a la 
Subdirección Financiera de la entidad. Este traslado incluyó los pagos recibidos por la 
fiducia correspondientes a los rendimientos financieros generados en septiembre de 2024.  

Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2. Así mismo, se presenta el detalle de los rendimientos generados, 

10%  $     49,634,494,171.10 13 6 30 6 2026

100% 92,719,563,923.00$      13 6 30 6 2026

20% 99,268,988,342.20$      13 6 31 12 2028

30%  $      2,499,000,000.00 31 12 31 12 2030

2%  $      9,367,595,914.50 31 12 31 12 2030

26%  $   131,146,342,803.00 31 12 31 12 2030

5%  $     24,817,247,085.55 31 12 31 12 2025Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2021

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad de la Obra 2025

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 

equipos suministrados 
2025

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta
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proporcionando la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado de la 
inversión del anticipo. 

3.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
En el Anexo 16 se incluye la programación de obra planeada frente a la ejecutada, 
contenida en el documento ‘Plan de Trabajo EEM GGE Avance’, así como el seguimiento 
al plan de acción de diseños para compras, consignado en el documento ‘Plan de Trabajo 
Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar’. No obstante, el consolidado del avance general 
para la Interventoría se presenta en la siguiente tabla. Tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMADO 
% 

COMPLETADO 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

49 % 49.0% 16/02/22 31/12/25 

   Orden de inicio 100% 100% 16/02/22 16/02/22 

Preconstrucción 100% 100% 16/02/22 15/05/22 

   Suministros 100% 100% 16/05/22 01/11/24 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades ambientales, 

sociales y prediales 
20% 6% 16/06/25 31/12/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
0% 0% 01/10/25 01/10/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

0% 0% 01/10/25 01/10/25 

   Instalación 1% 1% 01/10/25 31/12/25 

   Configuración 0% 0% 01/11/25 31/12/25 

   Puesta en Marcha 0% 0% 01/10/25 31/12/25 

Acompañamiento a la Operación 0% 0% 01/10/25 31/12/25 

Tabla 4. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

De acuerdo con la información consignada en la Tabla No. 10, la etapa de suministro ha 
concluido, dentro de la cual se verificó el paletizado de los equipos en bodega, así como la 
completitud de los mismos y las condiciones adecuadas para su almacenamiento. 

A la fecha, no se ha iniciado la instalación de los equipos electromecánicos, dado que las 
obras civiles correspondientes al Tramo 1 y al Tramo 2 aún no se encuentran finalizadas. 
En las mesas de coordinación desarrolladas durante el presente mes, se informó que las 
obras del Sector 1 -Tramo 2, al igual que las del Sector 2 - Tramo 2, tendrán una extensión 
de 24 meses adicionales. Por su parte, las obras civiles del Tramo 1, donde se destaca la 
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ejecución del Túnel 17, serán culminadas por el contratista actual dentro del plazo 
contractual establecido. Las actividades que no logren finalizarse en dicho periodo serán 
adjudicadas a un nuevo contratista, a través de un proceso licitatorio a cargo de la 
Gobernación de Antioquia. En consecuencia, se está a la espera de la actualización de los 
cronogramas de obra para ambos tramos, con el fin de reprogramar de manera adecuada 
las actividades de instalación de los equipos electromecánicos. 

 

Adicionalmente, mediante la Modificación No. 4 - Prórroga No. 1 del contrato de obra, el 
contratista adelanta actualmente actividades prediales, ambientales y sociales para la 
instalación de los ramales de alimentación eléctrica del proyecto, registrando un avance 
programado del 20% frente a un ejecutado del 6%. Dicho esto, se informa que los equipos 
permanecen en resguardo en bodega a la espera de la asignación formal de las áreas por 
parte de la Entidad al contratista, lo que viabilizará el inicio del montaje e instalación de los 
equipos electromecánicos. 

3.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
El documento MEPI-MN1-IN-6-FR-2, correspondiente al seguimiento del programa de 
inversión con corte al 1 de septiembre de 2025, registra un avance acumulado ejecutado 
del 49,63%, coincidente con el avance acumulado programado del 49,63%. 
 
Lo anterior evidencia que, tras la suscripción de la Modificación No. 4 – Prórroga No. 1 del 
contrato de obra, la cual contempla, entre otros aspectos, el establecimiento de una fórmula 
de ajuste que garantice condiciones económicas equitativas para las partes, así como la 
redistribución de los recursos entre provisiones, el contratista no presenta variaciones entre 
los porcentajes programados y ejecutados de su programa de inversiones, para la presente 
vigencia, lo cual va en concordancia de acuerdo a la forma de pago estipulada para el 
contratista CALMA. 

3.9.4 Actas de Comité de Obra 

 
Durante el mes de agosto de 2025, se realizaron los siguientes comités de obra con 
participación de la Entidad, el contratista y esta Interventoría. 

 
COMITÉ

O. 
FECHA LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 107 01/08/2025 Virtual  

 108 15/08/2025 Virtual  

 109 22/08/2025 Virtual  

 110 29/08/2025 Virtual  

 
Tabla 5. Relación de comités de obra celerados en el periodo 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

23 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: CARLOS JAVIER MEZA LARROTTA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.147.837.524,00 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 3.341.790.027,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 
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FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 

MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el 
sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará 
así: “PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de 
las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de 
enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato”. 

MODIFICACIÓN No. 2 

MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 
2021 “Valor del contrato” en su parágrafo primero, la cual para todos sus 
efectos legales quedará así: 

“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos 
fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
($19.999.984.958) moneda corriente, incluido IVA, equivalentes a 
22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 
Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 

El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de 
interventoría, con base en la variación del IPC “Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional”, correspondiente al mes de febrero del año 
anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del 
contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. “ 

MODIFICACIÓN No. 3 

Modificación No. 3, prórroga No. 1, mediante la cual se prórroga el plazo 
del Contrato de interventoría No. 2338 de 2021, hasta el 31 de 
diciembre de 2025. Así mismo, se modifica el acta de modificación de 
costos de personal y nuevo programa de distribución de personal y otros 
recursos, para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
por lo tanto, el interventor se obliga a presentar para aprobación del 
instituto, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo 
programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes, 
si a ello hay lugar. 

Tabla 6. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de agosto de 2025, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 
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Para el periodo de agosto de 2025, el componente eléctrico de esta Interventoría adelantó 

las siguientes acciones: 

 

• Se realizó el seguimiento a los procesos de revisión y aprobación de los diseños de 

los ramales de 13,2 kV ante Empresas Públicas de Medellín (EPM). De acuerdo con 

la información suministrada por el contratista, no se han presentado novedades en 

el trámite de aprobación de los proyectos; en consecuencia, a la fecha se cuenta 

con la aprobación de nueve (9) proyectos de 13,2 kV, mientras que los tres (3) 

proyectos restantes continúan en etapa de revisión por parte de la entidad 

competente. 

 

• En relación con el proyecto de la subestación S12, el contratista informó que EPM 

adelanta un ajuste en el punto de conexión, lo cual impacta directamente las 

condiciones técnicas inicialmente definidas para el desarrollo del proyecto. Sin 

embargo, durante reunión sostenida con dicha entidad, EPM manifestó la posibilidad 

de restablecer el punto de conexión originalmente contemplado. Adicionalmente, 

durante mesa de coordinación, se indicó que el nuevo trazado del circuito 

proyectado pasará en cercanías a la subestación, aspecto que facilitaría las 

condiciones de interconexión. En este sentido, se encuentra pendiente la emisión 

de la factibilidad técnica por parte de EPM, documento indispensable para proceder 

con la nueva radicación del proyecto, incorporando la totalidad de la información 

requerida, y de esta manera avanzar en el proceso de revisión y alcanzar su 

aprobación definitiva. 

 

• En lo referente al proyecto de la subestación S21 y la red de 44 kV, el contratista 

informó que la documentación técnica fue debidamente radicada ante EPM, 

encontrándose actualmente en etapa de revisión por parte de dicha entidad. Se está 

a la espera de la emisión de observaciones y/o requerimientos de ajuste por parte 

de EPM, los cual será indispensable para avanzar hacia la aprobación definitiva de 

dicho proyecto. 

 

• En lo correspondiente a la subestación S23, el contratista gestionó y obtuvo ante 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) la respectiva factibilidad técnica. Sin 

embargo, no se adelantó el desarrollo del diseño eléctrico, dado que dicha actividad 

no se encuentra incluida dentro del alcance establecido para el Contrato de obra 

EEM. Es importante resaltar que la factibilidad otorgada por EPM fue emitida con 

base en el cuadro de cargas suministrado por el Consorcio CALMA, el cual sirvió 

como soporte técnico para su aprobación. 

 
Gestión Predial 
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• Mediante el comunicado CALMA-2440, el contratista presentó el Formulario de 

Registro Arqueológico junto con sus respectivos anexos, con el fin de proceder a su 

radicación ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Este 

trámite constituye un requisito indispensable para la ejecución de las obras y 

actividades de infraestructura vinculadas al suministro eléctrico del Proyecto Túnel 

del Toyo y de sus vías de acceso en los tramos 1 y 2. Por su parte, esta Interventoría, 

a través del comunicado INV-TOYO-INT-1768-25, radicado en el INVIAS bajo el 

número 2025E-VUVRAZ-091107, emitió concepto favorable, autorizando al 

contratista adelantar la radicación del Formulario de Registro Arqueológico ante el 

ICANH, en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de 

protección y gestión del patrimonio arqueológico. 

 

• Se participó en la reunión de seguimiento predial correspondiente a los tramos 1 y 

2, la cual contó con la asistencia de todos los actores involucrados en el proyecto. 

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con la definición y delimitación 

de las lonjas prediales, el avance en el proceso de adquisición de predios y la 

constitución de servidumbres, aspectos fundamentales para garantizar la 

disponibilidad de las áreas requeridas para la ejecución de las obras de 

infraestructura del proyecto. 

 

• Se llevó a cabo la Reunión de Apertura Predial, con la participación del Gestor 

Predial y la Gestora Técnica del INVIAS, así como de los directores y equipos 

prediales del contratista y de la interventoría. En el desarrollo de la sesión se 

abordaron aspectos relacionados con la gestión predial requerida para la 

energización del proyecto, destacando la importancia de los procesos de adquisición 

y constitución de servidumbres necesarias para la construcción de los ramales de 

conexión de las subestaciones eléctricas, infraestructura esencial para garantizar el 

suministro de energía al Proyecto Túnel del Toyo. 

 

Adicionalmente, se trató lo concerniente al presupuesto predial, enfatizando que, 

una vez se presente el diagnóstico predial debidamente soportado, se contará con 

un presupuesto definitivo y con un plan de inversión predial ajustado a las 

condiciones técnicas, jurídicas y económicas reales del proyecto. No obstante, de 

manera preliminar y con base en los estimativos actuales, se proyecta un valor total 

de $2.083.305.771, sujeto a los ajustes que resulten necesarios debido al avance 

en la gestión predial. 

 
Gestión Socio-Ambiental 

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:  
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• En cumplimiento de lo solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

- ANLA, respecto al giro ordinario de EEM del Tramo 1, el contratista radicó el oficio 

CALMA-2446, mediante el cual solicitó la ampliación de un mes y medio (1,5) 

adicional al mes (1) previamente otorgado por dicha entidad, para un total de dos 

meses y medio (2,5), con el propósito de atender y subsanar las observaciones 

formuladas por dicha Autoridad. 

 

Dentro de las observaciones destacadas por la ANLA se encuentra la necesidad de 

realizar una comparación técnica entre los diseños de los sistemas de ventilación, 

ITS, protección y extinción de incendios y sistema eléctrico, inicialmente 

presentados en el proceso de licenciamiento ambiental, frente a las modificaciones 

introducidas en relación con: Número y tipo de equipos a instalar, especificaciones 

técnicas de los equipos, localización geográfica de la infraestructura. Lo anterior, 

con el fin de analizar los posibles cambios en el diseño, evaluar riesgos asociados, 

impactos ambientales, presión sonora, niveles de ruido y demás variables 

vinculadas a la operación de los sistemas. 

 

En particular, respecto al sistema eléctrico, la ANLA solicitó una evaluación de las 

características de la red de media tensión frente a la infraestructura actualmente 

diseñada. Así mismo, se requirió efectuar un análisis específico sobre los efectos 

de contaminación por ruido y la afectación en la calidad del aire, especialmente en 

lo relacionado con los sistemas de ventilación y extinción de incendios. 

 

Este oficio fue trasladado por la Interventoría a la Entidad mediante el comunicado 

INV-TOYO-INT-1770-25, radicado en el INVIAS bajo el número 2025E-VUVRAZ-

092877. 

 

• Se participó en la Mesa Técnica Ambiental realizada el 21 de agosto de 2025, con 

la asistencia de representantes del INVIAS, el contratista y la interventoría. En el 

desarrollo de la reunión se efectuó el seguimiento al Plan de Inversión Ambiental 

correspondiente al Contrato No. 2336 de 2021, presentándose y discutiéndose 

observaciones orientadas a garantizar su adecuado diligenciamiento, consolidación 

y posterior radicación ante las instancias competentes, en cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable. 

 

• Esta Interventoría, en atención al comunicado CALMA-2441, emite concepto 

respecto a los estudios ambientales requeridos para la obtención de los permisos 

de aprovechamiento forestal único asociados al suministro eléctrico definitivo en 

media tensión (<44 kV), dentro de los cuales se incluye la autorización para la 

intervención de especies en veda. Asimismo, se evaluó la solicitud de sustracción 

de áreas localizadas dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 

“Bosque Seco del Occidente Antioqueño” (BSOA). Dichos trámites ambientales 
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resultan indispensables para la ejecución del proyecto de suministro, instalación, 

configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de los equipos 

electromecánicos del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus vías 

de acceso. 

 
 

Seguimiento de Obra Civil 

• Se efectuó el acompañamiento a la visita de obra realizada por el Director General 

del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Durante el recorrido se llevó a cabo la 

verificación del estado actual de las obras civiles ejecutadas por la Gobernación de 

Antioquia, prestando especial atención al avance del túnel 17, dado que los retrasos 

evidenciados en los diferentes frentes de obra civil inciden de manera directa en la 

programación, desarrollo y cumplimiento de los hitos establecidos en el Contrato 

No. 2336 de 2021, relativo al suministro, instalación y puesta en servicio de los 

equipos electromecánicos del proyecto. 

• Se realizó el traslado del comunicado CALMA-2442, mediante el cual el contratista, 

con el fin de garantizar la adecuada ejecución, calidad y desempeño de los equipos 

electromecánicos del proyecto, expone las implicaciones técnicas y el efecto en la 

vida útil de dichos equipos, derivadas de las condiciones de impermeabilización a 

las que estarán sometidos en el túnel de evacuación del Túnel 17 y en sus galerías 

de conexión. Este pronunciamiento tiene como propósito advertir sobre los riesgos 

potenciales en la operación y durabilidad de los equipos asociados a los diferentes 

sistemas, así como enfatizar la necesidad de implementar medidas preventivas que 

aseguren la protección y conservación de los equipos electromecánicos frente a la 

humedad e infiltraciones propias de la infraestructura subterránea (túnel). 

 

• Se efectuó visita al Tramo 2, con énfasis en los túneles 8 y 9, con el objetivo de 

verificar y validar los cruces de vía proyectados en este sector. Dicha actividad toma 

relevancia, dado que el contratista de obra civil se encuentra próximo a iniciar la 

ejecución de las labores correspondientes a la construcción del pavimento, lo cual 

exige garantizar concordancia entre los diseños, la ubicación de los cruces y las 

condiciones constructivas, con el fin de prevenir interferencias y asegurar la 

adecuada ejecución de las obras. 

 

• A través del comunicado INV-TOYO-INT-1775-25, radicado en el INVIAS bajo el 

número 2025E-VUVRAZ-094932, esta Interventoría efectuó el traslado del oficio 

CALMA-2467, mediante el cual el contratista expone las implicaciones técnicas y 

operativas derivadas de la no ejecución de las actividades de acondicionamiento o 

ampliación de los sobreanchos viales, requeridos para habilitar zonas destinadas al 

estacionamiento de vehículos con exceso de gálibo. Dichas condiciones, de no ser 
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atendidas oportunamente, podrían generar afectaciones operativas y comprometer 

la seguridad en los recorridos de los usuarios. 

 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

A continuación, se mencionan las actividades del área SG-SST ejecutadas por el Consorcio 
Interventor Toyo 2021, para el presente mes: 

• Se efectuó la verificación del estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social del 

personal vinculado a la Interventoría, con el objetivo de constatar la correspondencia 

entre el nivel de riesgo laboral registrado y aquel exigido por las condiciones 

específicas del proyecto (Nivel 5). De igual manera, se adelantó la validación de la 

afiliación integral de la totalidad del equipo, abarcando los componentes de salud, 

pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales, garantizando así el estricto 

cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad social y la 

cobertura adecuada frente a los riesgos derivados de la ejecución del contrato. 

 

• Se llevaron a cabo las inspecciones preoperacionales al vehículo tipo camioneta, 

marca FOTÓN, placas LZN 656, con el propósito de verificar el adecuado estado de 

sus condiciones mecánicas, eléctricas y de seguridad. Dichas inspecciones se 

orientaron a garantizar la operatividad del automotor conforme a los lineamientos 

internos de seguridad vial y a los requisitos establecidos por la normativa vigente, 

asegurando así que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para su 

utilización dentro del proyecto. 

 

• Se mantiene en ejecución la implementación y el seguimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incorporando la actualización 

permanente de la documentación asociada a cada uno de sus componentes. Este 

proceso se desarrolla en observancia de la normativa legal vigente en Colombia en 

materia de seguridad y salud laboral, con el fin de garantizar la prevención de 

riesgos, la promoción de condiciones seguras en el entorno de trabajo y el 

cumplimiento de los estándares exigidos por la legislación aplicable. 

 

4.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

Tabla 7. Información de especialistas 
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En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

4.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no es aplicable para este mes, ya que, según la 
forma de pago acordada en el modificatorio No. 3 del contrato de obra, la última factura 
presentada fue la No. 5 el pasado mes de enero, y la próxima factura a presentar será en 
cuando se esté llevando a cabo la etapa de instalación.  

4.5 Informe Matriz de Riesgos 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

4.6  Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones 

Contratos de Obra e Interventoría 

 
Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de agosto de 
2025 (Ver anexo 8). Se relaciona captura de la página CIFRA donde se observan los 
informes del mes mencionado debidamente diligenciados. 
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Ilustración 6. CIFRA 

4.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 

con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 

 
Al corte del presente informe, el contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría 
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Hasta la fecha de este informe, se reporta el siguiente vehículo perteneciente al Consorcio 
Interventor Toyo 2021:  

• Camioneta Fotón 4x4 de doble cabina, con matrícula pública LZN-656 y motor 
diésel. 

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al "EQUIPO Y VEHÍCULOS DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA", se encuentra incluido en el Anexo 9. 

5.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

17.957.001 
Cristhian Benavides 
Negrete 

Inspector SST 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

1.223.192.092 
Edgar Daniel Ojeda 
Huertas 

Inspector de Obra 

70.416.144 
Hernán Alonso Gutiérrez 
Arboleda 

Conductor 

52.180.507 
Sandra Liliana Pérez 
Medina 

Ingeniero Residente Eléctrico 

77.196.014 
Ángel Manuel Araujo 
Cabas 

Residente Ambiental 

36.622.301 
Norela Patricia Molina 
Amariz 

Residente Social 

85.155.849 
José Alejandro Correa 
Iguarán 

Técnico Predial 

 
Tabla 8. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

5.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

 
En el presente informe se adjunta el Acta de Costos No. 43, correspondiente al mes de 
agosto de 2025, la cual está identificada en el Anexo 3 del avance financiero y presupuestal 
con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Por otro lado, se informa que las actas de enero a 
diciembre de 2022, 2023 y 2024, ya se encuentran pagadas.  
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Las actas de costos No. 36 (enero de 2025), No. 37-B (febrero de 2025), No. 38 (marzo de 
2025) y No. 39 (abril de 2025) se encuentran pagadas. Sin embargo, debido a las 
significativas deducciones aplicadas en dichas actas, se radicó el oficio INV-TOYO-INT-
1766-25, con radicado INVIAS No. 2025E-VUVR-090472, mediante el cual se solicita 
información y/o aclaración respecto a dichas deducciones. 

Las actas de costos No. 37-A (febrero de 2025), No. 40 (mayo de 2025), No. 41 (junio de 
2025) y No. 42 correspondiente al mes de julio de 2025, han sido aprobadas por la Entidad 
y actualmente se encuentran radicadas en cuentas por pagar para su respectivo trámite.  

5.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

 
En el Anexo 4 se adjunta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13, correspondiente al seguimiento 
de garantías y seguros del contrato de interventoría. Adicionalmente, en atención a la última 
modificación contractual, se incluye el Anexo No. 10, mediante el cual la compañía 
aseguradora manifiesta haber tenido conocimiento y aceptar la Modificación No. 3 – 
Prórroga No. 1, a través de la cual se amplía la vigencia del Contrato de Interventoría No. 
2338 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

5.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

 
En el Anexo 11 se incorpora el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, correspondiente al 
seguimiento del plan de calidad del contrato de interventoría para el mes de agosto de 2025. 
No obstante, debido a que el profesional de calidad que venía desempeñando el cargo no 
continuó en el proyecto durante el periodo reportado, el informe fue actualizado únicamente 
en lo referente a la fecha y a los índices de gestión de calidad previamente analizados y 
conciliados. 

5.6 Otros documentos seguimiento mensual 

 

5.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

 
La Entidad realizó el desembolso del anticipo de interventoría el 20 de febrero de 2024, por 
un valor de $4,147,837,524. 
 
En el presente informe, se reporta un valor acumulado de retiros de $ 3.816.346.077 
correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2024 y enero de 2025, quedando un 
saldo de anticipo de $ 331.491.447.  
 
Se informa que los rendimientos financieros generados durante febrero de 2025, por un 
valor de $768.096,00; marzo de 2025, por $723.227,00; y abril de 2025, por $478.860,00, 
fueron transferidos oportunamente al Banco de la República. Así mismo, los rendimientos 
correspondientes al mes de mayo de 2025, por $494.135,00; junio de 2025, por 
$477.630,00; y julio de 2025, por $494.016,00, ya se encuentran trasladados al Banco de 
Bogotá. Dichas transferencias se realizaron en cumplimiento de las disposiciones 
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contractuales y normativas vigentes sobre la administración de rendimientos financieros, 
garantizando la adecuada trazabilidad y control de los recursos. 
 
Se presenta el Anexo 18. 
 

5.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

 
Se adjunta copia del Plan de Cargas o de la Reprogramación al Plan de Cargas aprobado 
y vigente (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2), la cual se incluye en el Anexo 15. 
 

5.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1735-25, con radicado INVIAS No. 2025E-
VUVRAZ-074270, esta Interventoría remitió a la Dirección Territorial, para su revisión y 
aprobación, los documentos correspondientes a la Modificación No. 5 del Plan de Cargas y 
al Acta de Modificación de Costos, los cuales contemplan la Prórroga No. 1 del Contrato de 
Interventoría No. 2338 de 2021, vigente desde el 13 de junio de 2025, mediante la cual se 
amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
Es pertinente señalar que dicho Plan de Cargas y el Acta de Modificación de Costos 
incluyen el personal requerido para la supervisión y aprobación de las actividades a cargo 
del contratista de equipos electromecánicos durante los próximos seis (6) meses, en 
concordancia con la Modificación No. 4 – Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. 2336 de 
2021, relacionadas con la gestión social, predial y ambiental necesarias para la 
energización del proyecto. 
 
A la fecha, el Plan de Cargas en referencia cuenta con aprobación por parte de la Dirección 
Territorial Antioquia del Instituto Nacional de Vías; no obstante, permanece en proceso de 
revisión por la Gerencia del Grupo Norte del INVIAS en la ciudad de Bogotá.  

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones  

 

6.1.1 Al cierre del presente informe, de los 12 diseños de los ramales de 13,2 kV 
que alimentarán las subestaciones del proyecto, el operador de red EPM ha 
aprobado 9 diseños, y continúan en revisión 3 diseños. Se espera que en las 
próximas semanas EPM apruebe los diseños o genere observaciones, las 
cuales serán atendidas por el contratista CALMA. 

6.1.2 La última versión del diseño del ramal de 44 kV que alimenta la subestación 
S21 fue radicado en el presente mes al operador de red EPM, después de 
realizar correcciones de acuerdo con las observaciones recibidas de EPM en 
la versión anterior.   
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6.1.3 Las reuniones del componente predial facilitaron la articulación de esfuerzos 
orientados a la delimitación de lonjas, adquisición de predios y constitución de 
servidumbres, elementos esenciales para la ejecución de los ramales 
eléctricos y demás infraestructuras vinculadas al proyecto. Así mismo, la 
proyección preliminar del presupuesto predial pone de manifiesto la necesidad 
de contar con un diagnóstico definitivo que permita ajustar los recursos a las 
condiciones técnicas, jurídicas y económicas reales. 

6.1.4 Se avanza con la gestión ambiental, predial y social, en concordancia con los 
cronogramas aprobados, evidenciándose una adecuada articulación entre la 
Entidad, el contratista y la interventoría, así como la atención oportuna a los 
requerimientos formulados por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

6.1.5 Con respecto al pronunciamiento de la ANLA con relación a, el cambio menor 
solicitado por el titular de la licencia ambiental del tramo 1 (contratista de obra 
civil) debido a cambios en las cantidades de equipos inicialmente reportados, 
en el cual realizan una serie de observaciones a responder en un plazo de 1 
mes, el contratista CALMA solicitó una ampliación adicional de plazo de 1,5 
meses para un total de 2,5 meses. Lo anterior teniendo en cuenta la 
complejidad técnica de los ajustes requeridos, especialmente en lo 
concerniente a los subsistemas de ventilación, sistemas eléctricos y medidas 
de control ambiental. Dichos requerimientos exigen la elaboración de un 
análisis comparativo detallado entre los diseños inicialmente presentados y 
las modificaciones introducidas, con énfasis en variables como ruido, calidad 
del aire y configuración de redes eléctricas.  

6.1.6 Con respecto al avance de las obras civiles, verificado en visitas al proyecto, 
se evidencian retrasos significativos que impactan de manera directa en el 
cronograma de instalación de los equipos electromecánicos, lo cual podría 
comprometer el cumplimiento de los cronogramas contractuales. 

6.1.7 La no impermeabilización de las galerías de conexión y del túnel de 
evacuación del túnel 17, constituye un riesgo técnico relevante que puede 
afectar la durabilidad, desempeño y confiabilidad de los equipos 
electromecánicos durante la operación de la vía, ya que se pueden presentar 
a futuro, goteos o humedades, que afecten el funcionamiento de los equipos. 
Lo anterior puede ocasionar perdidas de garantías.  

6.1.8 En el presente mes se dio inicio al cronograma de mantenimiento de los 
equipos que se encuentran debidamente almacenados en bodegas. La 
actividad inicial corresponde a la energización de las unidades UPS en la 
bodega La Estrella II en Medellín, de acuerdo con las recomendaciones dadas 
por los fabricantes. De otro lado, se realizó el traslado de equipos ITS y del 
sistema de Control de Medellín a Bogotá, con el fin de ejecutar procesos de 
integración al sistema SCADA. 
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6.2 Recomendaciones 

 

6.2.1 Es necesario disponer de las reprogramaciones actualizadas de la obra civil 
correspondientes a los tramos 1 y 2 del proyecto, actualmente bajo 
responsabilidad de la Gobernación de Antioquia. Esta información es 
fundamental para el ajuste del cronograma de instalación de los equipos 
electromecánicos del proyecto, cuyo inicio se encuentra previsto para el año 
2026. 

6.2.2 Se continuará realizando el seguimiento al proceso de aprobación de los 
diseños de los 3 últimos ramales de 13,2 kV que se encuentran pendientes de 
aprobación, al igual que el diseño del ramal de 44 kV que se radicó 
nuevamente con ajustes. 

6.2.3 Se recomienda que los ejecutores de la obra civil, construyan sobreanchos 
viales en cercanías a los sitios donde el contratista CALMA instalará controles 
de gálibo, que garantizarán que vehículos sobredimensionados ingresen al 
proyecto, y puedan afectar los equipos EEM instalados. Dichos sobreanchos 
son necesarios para el vehículo sobredimensionado detectado, pueda realizar 
maniobras de descargue de cargas.  

6.2.4 El contratista, con el respaldo de su equipo técnico interdisciplinario en las 
áreas eléctrica, ambiental, de ventilación e ITS, deberá avanzar en la 
respuesta a las observaciones emitidas por la ANLA, para lo cual se realizará 
mesas técnicas con participación de la Gobernación de Antioquia, el Invias, la 
gerencia del proyecto, el titular de la licencia, contratista e interventorías. 

6.2.5 Se continuará con las actividades de mantenimiento de los equipos que se 
encuentran en bodegas, de acuerdo a las recomendaciones dadas por los 
fabricantes y con las periodicidades indicadas en el cronograma de 
mantenimiento aprobado. 

6.2.6 Se recomienda al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) realizar la designación 
formal de un representante institucional ante el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el propósito de gestionar 
y obtener la asignación de las frecuencias VHF (UL y DL) requeridas para la 
implementación del sistema de radiocomunicaciones RAD del proyecto. De 
igual forma, se sugiere a la Entidad nombrar formalmente al responsable de 
la recepción, custodia y administración de las licencias de software adquiridas 
para los diferentes sistemas tecnológicos asociados, garantizando su correcta 
gestión y trazabilidad en el marco del proyecto. 

7 ANEXOS 

ANEXO 1:  
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- Informe semanal No. 181 

- Informe semanal No. 182 

- Informe semanal No. 183 

- Informe semanal No. 184 

ANEXO 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  

- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

ANEXO 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 

- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

- Informe ejecutivo agosto de 2025. 

ANEXO 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  

- Pólizas contratista. 

- Pólizas interventoría. 

ANEXO 5: 

- Se presentan actas de comité de obra 

ANEXO 6: 
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- No se presentan anexos 

ANEXO 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 

ANEXO 8: 

- Informe semanal No. 181 

- Informe semanal No. 182 

- Informe semanal No. 183 

- Informe semanal No. 184 

ANEXO 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 

- Formato equipo y vehículos contrato de obra. 

ANEXO 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 

- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 

ANEXO 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría. 

ANEXO 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 

ANEXO 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 
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ANEXO 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de agosto de 2025. 

ANEXO 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 

ANEXO 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

ANEXO 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 

ANEXO 18: 

INTERVENTORIA 

- Extracto Cuenta Ahorros agosto 2025 

- Informe de inversión y buen manejo del anticipo – agosto 2025  

- MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT AGO 2025 

CONTRATISTA 

ANTICIPO No. 1 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3 

ANTICIPO No. 2 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 2 

ANTICIPO No. 3 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3 
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ANTICIPO No. 4 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4 

- Extracto cuenta 1 

- Extracto cuenta 2 

- Pagos CALMA 

- PMA A 

- PMA B 

- PMA C 

- Informe de inversion y buen manejo del anticipo – Agosto 2025  

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INF INVER ANTC OBRA AGO 2025 

ANEXO 19: 

- No se presentaron ensayos de laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11  

ANEXO 20 

- Estado general del tiempo. 

ANEXO 21 

- Hojas de vida profesionales 

- Cartas de presentación interventoría 

- Cartas de aprobación INVIAS 

- Funciones profesionales 

8 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 
Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el 
contratista (Ver anexo 10). 
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9 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

 
 

  
Descripción: Comité de obra No. 107 - INVIAS, 
Contratista ,Interventoría – 01 de agosto de 
2025. 

Descripción: Reunión Seguimiento EEM – 
Contratista e Interventoría - 01 de agosto de 2025. 

  

Descripción: Visita al proyecto – Túnel 17 -  
INVIAS, Gerencia, Interventoría - 06 de agosto 
de 2025. 

Descripción: Carretes y Puertas corta fuego 
próximos a trasladar desde Bodega Almagrario 
Itagüí a Bodega Almagrario La Estrella II - 13 de 
agosto de 2025. 

  
Descripción: Acondicionamiento de muelle de 
descarga en Bodega Almagrario La Estrella II -  
13 de agosto de 2025. 

Descripción: Verificación del tablero eléctrico de 
la bodega Almagrario La Estrella II para la 
adecuación del banco de pruebas de acuerdo al 
programa de mantenimiento de los equipos 
almacenados  -  13 de agosto de 2025. 
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Descripción: Comité de obra No. 108 – INVIAS, 
Contratista ,Interventoría. 15 de agosto de 2025. 

Descripción: Mesa de Coordinación – Contratista 
e Interventoría Obra Civil, Gobernación, INVIAS, 
Contratista e Interventoría EEM – 21 de agosto de 
2025. 

  
Descripción: Mesa de trabajo ambiental – 
INVIAS, contratista e Interventoría . 21 de agosto 
de 2025. 

Descripción: Comité de obra No. 109 – INVIAS, 
Contratista ,Interventoría. 22 de agosto de 2025. 

  
Descripción: Recorrido a Obra – Verificación 
de cruces de vía túnel 8 y 9 - Contratista e 
Interventoría – 26 de agosto de 2025. 

Descripción: Reunión de Apertura Predial – 
INVIAS, contratista e Interventoría - 27 de 
agosto de 2025. 

Ilustración 7. Registro fotográfico CIT 2021 
 Fuente propia 
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10 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y 

de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

11 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


