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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, 

cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos 

electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus 

vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación 

económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación 

Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido 

contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en 

funcionamiento es de 40 meses.  

 

Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita 

modificación del Contrato No. 2336 de 2021 

  

Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría 

previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 

de modificar el contrato. 

 

Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre 

de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 

Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato. 

 

Mediante el Memorando 2025I-VBOG-039530 del 11 de junio de 2025, la Subdirección de 

Modernización de Carreteras Nacionales solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual 

y Procesos Administrativos adelantar el trámite correspondiente a la Modificación No. 4 y 

Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. 2336 de 2021, las cuales fueron aprobadas en el 

Comité de Contratación No. 20, celebrado el 5 de junio de 2025, destacando, entre otros, 

los siguientes aspectos: 

 

- Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 

necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes 

ambientales, sociales y prediales en el marco del contrato que infieren de manera 

directa en el plazo del mismo.  

 

- Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas 

para las partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual.  

 

- Prórroga del Contrato de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 

- Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad 

y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 

 

- Modificación consistente en la redistribución de los recursos entre provisiones. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes 

etapas:  

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA FIN 

   

Etapa Preconstrucción 16/02/2022 15/05/2022 

Suministro  16/05/2022 01/11/2024 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades 

ambientales, sociales y prediales 
16/06/2025 31/12/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
01/10/2025 01/10/2025 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

01/10/2025 01/10/2025 

Instalación (*) 01/10/2025 31/12/2025 

Configuración 01/11/2025 31/12/2025 

Puesta en marcha 01/10/2025 31/12/2025 

Acompañamiento a la operación 01/10/2025 31/12/2025 

   

PLAZO 
16/02/2022 31/12/2025 

46 meses 

  

Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 

serán: 

• Centro de control. 

• Sistema de control túneles. 

• Sistema PLC. 

• Red Backbone. 

• Sistema de ventilación. 

• Sistema de energía e iluminación. 

• Sistema de detección y extinción de fuego. 

• Sistema de Gestión de tráfico. 

• Sistema CCTV. 

• Sistema DAI. 

• Sistema Sensores Medioambientales. 

• Sistema Control Iluminación. 

• Sistema SOS. 

• Sistema megafonía. 

• Sistema radio. 

• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
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adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, 
el INVIAS designó al ingeniero Juan Guillermo Lopera Restrepo, director territorial del 
INVIAS en Antioquia, como Supervisor del Contrato de Interventoría. Con él se debe 
coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. 

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la 
asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza como Gestor del Proyecto. 

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, 
se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño, como Gestora del Proyecto. 

El 27 de marzo de 2024, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478, se ha designado a la 
ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo Norte (antes Gerencia de Grandes 
Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto.  

Actualmente, se ha designado a la ingeniera BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO, de 
la Gerencia Grupo Norte del INVIAS, como Gestora Técnica del proyecto, mediante el oficio 
2025S-VBOG-009198 del 18 de febrero de 2025. 

Hasta la fecha del presente informe no se ha designado los apoyos, ambientales y prediales 
para el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria. Sin embargo, se cuenta con 
apoyo social por parte de la Entidad, el cual está siendo llevado a cabo por Carlos Ossa. 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2. 
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En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

1.1 Localización 

 
Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-

_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia 

  
Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de 
Antioquia-Cañasgordas 

 
Fuente: CONPES 3836 del 2015 

Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel 
del Toyo y vías de acceso  

 

Santa Fé de Antioquia 

Cañasgordas 
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Fuente: Informe Consorcio Interventor Toyo 2021. 

1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

1.3 Inventario y Estado inicial de la vía 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera: 

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 

Fuente: Documentos contractuales 

Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

Fuente: Documentos contractuales 

 

Túnel  Longitud (m) 

Túnel 11 136.0 

Túnel 12 210.0 

Túnel 13 183.0 

Túnel 14 919.0 

Túnel 15 - 16 1,073.0 

Túnel 17 9,730.0 

Túnel 18 258.0 

Túnel  Longitud (m)   

Túnel 0 1,000.0 

Túnel 1 232.0 

Túnel 2 355.0 

Túnel 3 316.0 

Túnel 4 1,283.0 

Túnel 5 122.0 

Túnel 6 83.0 

Túnel 7 265.0 

Túnel 8 222.0 

Túnel 9 259.0 

Túnel 10 402.0 
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En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

1.4 Características técnicas del proyecto 

 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están 
los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute 
todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles 
requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una 
vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos. 

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

2.1 Información general del contrato  

 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA 
EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 
SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   
860.074.186
-9 

62% 
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INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA 
S.A.S. 

901.443.439
-9 

33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C 
S.A.S. 

800.072.172
-9 

5% 

CONTACTO: 
CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $92.719.563.923 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 46.335.789.208,40 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 
Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, 
incluyendo la cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 
de enero de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 2 
Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del 
Contrato Número 2336 de 2021, vigencia de $50.000.000.000 
año 2022. Celebrada el 14 de diciembre de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 3 

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 
2021 “APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. en el sentido de 
redistribuir los recursos realizando un TRASLADO del recurso 
de la “PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA OPERACIÓN (3) 
para el recurso de “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (1)” por la 
suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 
2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal 
del 2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: 
Forma de Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 
2023. 

MODIFICACIÓN No. 4 

modificación cuatro (4) - prórroga No. 1 del contrato de obra, la 
cual quedó en firme en el SECOP II el 13 de junio de 2025, en 
esta se contemplan los siguientes puntos: (1) Considerando 
que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace 
necesario incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los 
componentes ambientales, sociales y prediales en el marco del 
contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. 

mailto:comunicados@caam.com.co
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(2) Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones 
económicas reciprocas para las partes, a partir de la suscripción 
de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato de 
Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) 
Modificación de la garantía única de cumplimiento-inclusión del 
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la 
redistribución de los recursos entre provisiones. (6) 
Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. Cambio 
de la cuenta bancaria. 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 

 
Durante el mes de noviembre de 2025, en el proyecto se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 
 

• En lo referente a los ramales de 13,2 kV, se informa que el proyecto asociado a la 

subestación S9 obtuvo la aprobación técnica por parte de EPM, cumpliendo con los 

requisitos de diseño y normatividad aplicable para la conexión. A la fecha, se cuenta 

con once (11) proyectos de ramales debidamente aprobados. Adicionalmente, 

permanece un (1) proyecto en etapa de revisión, correspondiente a la subestación 

S12, el cual se encuentra bajo análisis técnico por parte de EPM. 

 

• En relación con el proyecto de 44 kV, versión 3, el contratista informó que ha venido 

incorporando los ajustes técnicos requeridos por EPM, los cuales han sido 

analizados y depurados en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas con dicha 

entidad. Sin embargo, aún se encuentra pendiente la formalización del contrato de 

conexión, documento que constituye un requisito habilitante para avanzar hacia las 

fases posteriores del proceso de aprobación definitiva y ejecución de las obras 

asociadas al sistema de 44 kV. 

 

La ausencia de este instrumento contractual limita la continuidad del ciclo de gestión 

del proyecto, particularmente en lo referente a la programación de actividades 

constructivas, elaboración de estudios finales y definición de los parámetros de 

interoperabilidad con la infraestructura existente de EPM. 

 

• Durante el mes de noviembre de 2025, los equipos correspondientes al hito de 

suministro previamente culminado permanecieron almacenados en el sitio de 

acopio, garantizando condiciones de conservación adecuadas, inventarios 

digitalizados y una distribución física organizada conforme a los procedimientos 

internos de control y a las directrices del proyecto. Paralelamente, se registró avance 

en las actividades relacionadas con las gestiones Predial, Ambiental y Social, 
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orientadas a asegurar la disponibilidad de los predios, el cumplimiento de los 

requisitos regulatorios y la aceptación de las comunidades involucradas, con el fin 

de facilitar la ejecución de las obras civiles previstas para el sistema de conducción 

y la instalación de la red de media tensión. 

 

Estas acciones fueron desarrolladas bajo criterios de trazabilidad, gestión del riesgo 

y cumplimiento estricto de la normatividad técnica, ambiental y contractual aplicable, 

garantizando así la adecuada preparación para las etapas subsiguientes del 

proyecto. 

 

Área Ambiental: 
 

• Se recibió, a través de correo electrónico remitido por la Subdirección de 

Modernización de Carreteras del INVIAS, el oficio ANLA 20253300968411 del 11 de 

noviembre de 2025. Dicho documento constituye la respuesta a las comunicaciones 

radicadas ante la ANLA bajo los números 20256200532982 del 12 de mayo de 2025, 

20256200687382 del 13 de junio de 2025, 20256200818442 del 15 de julio de 2025 

y 20256201253852 del 10 de octubre de 2025, mediante las cuales se solicitó un 

pronunciamiento para determinar si podían considerarse como cambio menor o 

ajuste normal, dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, las obras civiles 

asociadas y la instalación de los equipos electromecánicos correspondientes a los 

sistemas de ventilación, Sistema Inteligente de Transporte (ITS), suministro eléctrico 

e iluminación, así como los sistemas de protección y extinción de incendios, en el 

marco del expediente LAV0019-00-2017. Como resultado del análisis realizado, la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA indicó lo siguiente: 

 

"De  acuerdo  con  lo  anterior,  así  como  la  información  técnica  presentada  por  

el  CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR a través de los radicados ANLA 

20256200532982 del 12 de mayo de 2025, 20256200687382  del  13  de  junio  de  

2025,  20256200818442  del  15  de  julio  de  2025  y 20256201253852 del 10 de 

octubre de 2025, la ANLA considera que la instalación de los equipos 

electromecánicos  de  los  sistemas  de  ventilación,  Sistema  Inteligente  de  

transporte  ITS, Suministro eléctrico y de iluminación, Protección y Extinción de 

incendios y la ejecución de las obras  civiles  asociadas  pueden  ser  consideradas  

como  un  cambio  menor  o  de  ajuste  normal dentro del giro ordinario del proyecto, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.6.1.1 y el parágrafo 1 del artículo 

2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076  del 26 de mayo de 2015" 

 

• Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1800-2025, se dio respuesta a la 

Subdirección de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías, atendiendo lo 

requerido por la Gestora Ambiental a través del oficio 2025S-VBOG-066076, 

relacionado con la versión 2 del Plan de Inversión Ambiental, así como con la 

entrega de los soportes de trazabilidad que sustentaron la aprobación del 
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reconocimiento de los estudios ambientales correspondientes a la infraestructura de 

suministro eléctrico definitivo del proyecto. 

 

Tras la revisión de dicha versión, se formularon observaciones adicionales al 

formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2, las cuales fueron consignadas en los oficios 

2025S-VBOG-079993 y 2025S-VBOG-080038. 

 

En dos sesiones de trabajo con la Interventoría y una con la Gestora Ambiental del 

INVIAS, se verificaron los ajustes requeridos, presentándose la versión 2 del Plan 

de Inversión Ambiental, mediante el comunicado CALMA 2526. 

 

• Para el período de reporte correspondiente a noviembre de 2025, no se registró el 

inicio de la fase de obra asociada al contrato 2336-2021. Esta situación obedece a 

que aún se encuentran en trámite actividades y requisitos previos indispensables 

para habilitar el comienzo formal de la ejecución. 

 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

• Se realizó la revisión y verificación de la documentación soporte asociada a los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, contrastándola con la nómina de 

personal reportada por el contratista CALMA mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-

FR-6. Durante este proceso, se corroboró igualmente la correcta asignación del nivel 

de riesgo laboral para cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto, 

asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

• En el periodo objeto de evaluación, el contratista CALMA remitió las planillas 

correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal 

de planta, así como de los colaboradores vinculados a las empresas aliadas: 1 

Solución, DISICO, GYC, ARAL, Bulla y Salcedo, COMSA y Securytecnia. La 

documentación presentada fue verificada frente a la información consignada en el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEG y SEG SOCIAL, confirmándose el 

cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con los aportes a los 

sistemas de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales. 

 

2.3 Seguimiento Ítems No Previstos 

 
Pasado el mes de noviembre de 2024, esta interventoría remitió a la entidad mediante el 
comunicado INV-TOYO-INT-1542-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-114705 el 
balance entre los equipos adicionales que requieren ser instalados a cielo abierto, en el 
CCO Alterno y en túneles 0, 4, 14 y 15/16, versus los equipos que no requieren instalarse 
por reducción del túnel 0, además se realiza la entrega de análisis de precios unitarios para 
los componentes mencionados en el área ITS y eléctricos. 
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En respuesta al oficio de la interventoría INV-TOYO-INT-1542-24, la Entidad remitió el 
comunicado 2025S-VBOG-015477, en el cual se indicó que se informaría la fecha para la 
realización de una mesa de trabajo destinada a socializar dicha información. Sin embargo, 
hasta la fecha, la Entidad no ha programado la reunión mencionada, lo que impide avanzar 
en la discusión y aclaración de los aspectos tratados en el oficio de interventoría. 

2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

 
Componente Jurídico 
 

• La Interventoría continúa con la ejecución del hito correspondiente a las gestiones 

Ambientales, Prediales y Sociales, realizando además el seguimiento permanente 

al cronograma establecido para estas actividades. 

 

• El contratista CALMA y la Interventoría se encuentran evaluando la viabilidad de 

realizar una modificación contractual y una eventual prórroga del plazo vigente. Para 

este fin, ambas partes están desarrollando mesas de trabajo orientadas a analizar 

las condiciones actuales del proyecto, los impactos operativos y los ajustes 

necesarios que permitan sustentar formalmente la propuesta de modificación ante 

la Entidad. 

 

• Las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil que respaldan el contrato 

2236 de 2021 se mantienen vigentes y han sido debidamente verificadas por el 

INVIAS. No obstante, dichas garantías deberán ser actualizadas conforme a las 

condiciones establecidas en la última modificación contractual, a fin de asegurar que 

su cobertura se mantenga alineada con el alcance, plazo y obligaciones actuales 

del proyecto. 

 

• Del seguimiento realizado en materia legal y jurídica, se evidencia que durante el 

mes no se presentaron acciones que constituyeran incumplimientos graves por 

parte del contratista. Por otra parte, resulta fundamental definir la fecha de 

terminación y entrega de las obras civiles correspondientes a los tramos 1 y 2, dado 

que esta información incide directamente en la programación vigente del contrato 

de Equipos Electromecánicos (EEM). 

 
Almacenamiento de Equipos 

 

A la fecha, el suministro de los equipos electromecánicos correspondientes al Contrato No. 

2336 de 2021 se ha ejecutado conforme a los diseños y especificaciones técnicas 

aprobadas por la entidad contratante. El almacenamiento de dichos equipos se encuentra 

debidamente organizado en las bodegas de Almagrario: La Estrella I y La Estrella II, 

ubicadas en el departamento de Antioquia, así como en las instalaciones de DISICO y 

Almaviva, en la ciudad de Bogotá. De manera específica, la tubería del sistema de 
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Protección Contra Incendios (PCI) se encuentra acopiada en el lote dispuesto por el 

contratista CALMA en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

 

Las condiciones de almacenamiento han sido implementadas siguiendo los lineamientos 

técnicos y las recomendaciones de los fabricantes, garantizando la conservación adecuada, 

la integridad estructural y la funcionalidad de los equipos durante su periodo de resguardo, 

con el fin de asegurar su óptimo estado para la etapa de instalación y puesta en servicio. 

 

El proceso de bodegaje continuará activo hasta que se cuente con las condiciones técnicas 

y logísticas necesarias para iniciar la fase de instalación, asegurando durante este periodo 

la protección, integridad y adecuada conservación de los equipos electromecánicos 

suministrados. Adicionalmente, se ha implementado un programa de mantenimiento 

preventivo sobre los equipos almacenados, en cumplimiento de las recomendaciones 

técnicas de los fabricantes y proveedores, con el propósito de preservar su funcionalidad y 

garantizar su desempeño óptimo durante la puesta en operación. 

 

Durante el mes en curso, la Interventoría efectuó visitas de verificación a las bodegas 

destinadas para el almacenamiento de los equipos. En dichas inspecciones se corroboró el 

avance del proceso de traslado realizado desde la Bodega Almagrario Itagüí hacia la 

Bodega La Estrella II. Como resultado, se informa que los equipos sobredimensionados que 

permanecían almacenados en Almagrario Itagüí fueron trasladados y actualmente se 

encuentran resguardados en las bodegas La Estrella I y La Estrella II. Entre estos equipos 

se incluyen paneles de mensajería variable (móviles y fijos), puertas cortafuego y carretes 

de cable de media tensión. 

 

Adicionalmente, se verificó que en la Bodega La Estrella II ya se encuentran debidamente 

almacenadas las puertas cortafuego, los carretes de cable de media tensión y demás 

equipos asociados al proyecto, los cuales fueron previamente trasladados desde 

Almagrario. Con base en lo anterior, la Interventoría confirma que la totalidad de los equipos 

fue trasladada y que estos se conservan en condiciones óptimas de almacenamiento y 

preservación. 

 

De igual manera, dando cumplimiento al programa de mantenimiento de los equipos en 

bodegas, se realizó el cargue de las baterías de las UPS, actividad realizada en las bodegas 

La Estrella II. Se comenta que esta actividad también se realizó el pasado mes de agosto, 

y se programará nuevamente para el próximo mes de febrero de 2026. Se evidencia que la 

carga de las baterías se mantiene entre el 70 y el 90 % de su capacidad. En el comité se 

menciona que la vida útil de las baterías está entre 1,5 y 2 años, posterior a este tiempo 

pierden en cierto grado autonomía y eficiencia.    
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3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Informe Semanal 

 
Durante el mes en curso se elaboraron cuatro (4) informes semanales, en los cuales se 
documenta la información relacionada con las actividades desarrolladas por parte de la 
interventoría, los cuales se detallan a continuación. (Ver Anexo 1):  

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  

OBSERVACIÓN 
DEL  AL  

194 31/10/2025 06/11/2025 07/11/2025 Correo electrónico  

195 07/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 Correo electrónico  

196 14/11/2025 20/11/2025 21/11/2025 Correo electrónico  

197 21/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 Correo electrónico  

Tabla 2. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 

3.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 

 
Durante el mes en curso, el contratista no reportó utilización de maquinaria ni equipos, en 
la medida en que las actividades ejecutadas correspondieron principalmente a las labores 
de ingeniería de compras e ingeniería de detalle (ET2), la realización de obras civiles de 
baja complejidad y la ejecución de las gestiones sociales, ambientales y prediales propias 
de esta etapa del proyecto. 

En atención a lo anterior, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, el cual se encuentra 
disponible en el Anexo 9 para efectos de trazabilidad y soporte documental. 

3.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 

 
Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme 
a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya 
ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de octubre de 2025, el 
contratista, a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio 
Antioquia al Mar, reportó tener 36 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. 
(Ver Anexo 2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6). 

3.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 

 
El contratista de obra presentó el Acta de Costos No. 5 por un valor de 
$177.194.863.997,78, en la cual se registra un valor amortizado acumulado de 
$46.383.774.714,60, quedando un saldo pendiente por amortizar de $46.335.789.208,40. 

Con la suscripción de las Actas No. 2, 3, 4 y 5, junto con la aplicación del anticipo otorgado, 
se agota en su totalidad la vigencia 2024, cuyo valor ascendía a $87.000.000.000, 
quedando un saldo remanente de $0,00. 
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Adicionalmente, el contratista aplica parte del valor del Acta No. 5 a la vigencia No. 317825 
del 25 de abril de 2025, con un valor de $176.875.899.854,00. Posterior a la amortización 
del anticipo, dicha vigencia presenta un saldo disponible de $35.774.547.493,11. 

De igual forma, el contratista contempla dentro del formato presentado un rubro 
correspondiente a vigencias futuras, en atención a la prórroga del contrato de obra, por un 
valor de $181.200.000.000,00. 

Lo anterior se encuentra soportado en el informe financiero presentado por el contratista, 
incluido en el Anexo No. 3.  

3.5 Estado General del Tiempo 

 
El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del Tiempo del mes 
de noviembre de 2025, se adjunta en el Anexo 20. Dicho documento registra que durante 
el periodo reportado el 96,00% del tiempo correspondió a estado seco, el 2,50% a lluvias 
moderadas y el 1,50% a lluvias intensas. 

3.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 

 
Durante el mes de noviembre de 2025, y de conformidad con lo indicado por el contratista 
en su informe de Calidad, no se llevaron a cabo ensayos de laboratorio. No obstante, se 
adjunta el informe de calidad junto con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, incluido en el 
Anexo 19, en el cual se registran las pruebas ejecutadas hasta la fecha de emisión del 
informe correspondiente. 

Dicha documentación evidencia que los resultados obtenidos cumplen con los parámetros 
técnicos y criterios de aceptabilidad establecidos en las especificaciones del proyecto y en 
la normativa aplicable, garantizando la trazabilidad y conformidad del control de calidad. 

3.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 

 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 7 mediante el cual, se ajustan las vigencias de los amparos de 
“cumplimiento”, “Buen manejo y correcta inversión del anticipo”, “Pago de Salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones”, “Calidad de Estudios y Diseños”, 
“Estabilidad de la Obra” y “Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados “. Los demás términos y condiciones se modifican de acuerdo con la 
modificación cuatro (4) y prórroga No. 1 del contrato de obra, la cual quedó en firme en el 
SECOP II el 13 de junio de 2025, en esta se contemplan los siguientes puntos: (1) 
Considerando que las gestiones prediales, ambientales y sociales, se hace necesario 
incorporar un nuevo hito para el desarrollo de los componentes ambientales, sociales y 
prediales en el marco del contrato que infieren de manera directa en el plazo del mismo. (2) 
Acordar una fórmula de ajustes que garantice condiciones económicas reciprocas para las 
partes, a partir de la suscripción de la modificación contractual. (3) Prórroga del Contrato 
de Obra No 2336 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. (4) Modificación de la garantía 
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única de cumplimiento-inclusión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados. (5) Modificación consistente en la redistribución de los 
recursos entre provisiones. (6) Modificación parágrafo octavo de la cláusula novena. 
Cambio de la cuenta bancaria. 

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas 
como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros. 

 

Tabla 3. Información Garantías del Contrato de Obra 

3.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 

 
Mediante el comunicado CALMA-2548, el contratista remitió el informe de calidad 
correspondiente al mes de noviembre del presente año, en el cual se detallan las gestiones 
y actividades ejecutadas durante dicho período. Asimismo, presentó la información mensual 
mediante el formato MEPI-MNI-IN-15-FR-14. 

No obstante, este documento no cuenta con la firma del profesional de calidad de la 
Interventoría, dado que para el mes reportado dicho cargo no se encontraba contemplado 
en la planilla de personal del Consorcio Interventor Toyo 2021. Lo anterior se encuentra 
soportado en el Anexo 11.  

3.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

3.9.1 Seguimiento a la Inversión del Anticipo 

 
El contratista de obra presentó un acta de costos No. 5 por un valor de $ 
177.194.863.997.78, donde el valor amortizado acumulado es de $ 46.383.774.714.60, 
quedando un saldo por amortizar de $ 46.335.789.208.40. 

Además, a través del comunicado INV-TOYO-INT-1565-24 se efectuó el traslado de la 
consignación de los rendimientos financieros del anticipo del contratista CALMA a la 
Subdirección Financiera de la entidad. Este traslado incluyó los pagos recibidos por la 

10%  $     49,634,494,171.10 13 6 30 6 2026

100% 92,719,563,923.00$      13 6 30 6 2026

20% 99,268,988,342.20$      13 6 31 12 2028

30%  $      2,499,000,000.00 31 12 31 12 2030

2%  $      9,367,595,914.50 31 12 31 12 2030

26%  $   131,146,342,803.00 31 12 31 12 2030

5%  $     24,817,247,085.55 31 12 31 12 2025Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2021

Calidad de Estudios y Diseños 2025

Estabilidad de la Obra 2025

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 

equipos suministrados 
2025

Cumplimiento 2025

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2025

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta
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fiducia correspondientes a los rendimientos financieros generados en septiembre y octubre 
de 2024.  

Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2. Así mismo, se presenta el detalle de los rendimientos generados, 
proporcionando la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado de la 
inversión del anticipo. 

3.9.2 Seguimiento al Programa de Obra (Project) 

 
En el Anexo 16 se incluye la programación de obra planeada frente a la ejecutada, 
contenida en el documento ‘Plan de Trabajo EEM GGE Avance’, así como el seguimiento 
al plan de acción de diseños para compras, consignado en el documento ‘Plan de Trabajo 
Diseños EEM Consorcio Antioquia al Mar’. No obstante, el consolidado del avance general 
para la Interventoría se presenta en la siguiente tabla. Tabla. 

NOMBRE DE TAREA 
% 

PROGRAMADO 
% 

COMPLETADO 
COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

83.0 % 49.0% 16/02/22 31/12/25 

   Orden de inicio 100% 100% 16/02/22 16/02/22 

Preconstrucción 100% 100% 16/02/22 15/05/22 

   Suministros 100% 100% 16/05/22 01/11/24 

Etapa de complementación y 
ajuste de actividades ambientales, 

sociales y prediales 
77% 23% 16/06/25 31/12/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental túneles, portales y 

cielos abiertos 
100% 0% 01/10/25 01/10/25 

Liberación civil, predial y 
ambiental para locaciones 
subestaciones eléctricas 

100% 0% 01/10/25 01/10/25 

   Instalación 67% 1% 01/10/25 31/12/25 

   Configuración 43% 0% 01/11/25 31/12/25 

   Puesta en Marcha 62% 0% 01/10/25 31/12/25 

Acompañamiento a la Operación 62% 0% 01/10/25 31/12/25 

Tabla 4. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

De acuerdo con la información consignada en la Tabla No. 10, la etapa de suministro ha 
concluido, dentro de la cual se verificó el paletizado de los equipos en bodega, así como la 
completitud de los mismos y las condiciones adecuadas para su almacenamiento. 
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A la fecha, no se ha iniciado la instalación de los equipos electromecánicos, dado que las 
obras civiles correspondientes al Tramo 1 y al Tramo 2 aún no se encuentran finalizadas. 

Adicionalmente, en el marco de la Modificación No. 4 – Prórroga No. 1 del contrato de obra, 
el contratista se encuentra ejecutando actividades prediales, ambientales y sociales 
orientadas a la instalación de los ramales de alimentación eléctrica del proyecto. Frente a 
estas actividades, se registra un avance programado del 77 %, mientras que el avance 
ejecutado corresponde al 23 %, específicamente en lo relacionado con la etapa de 
complementación y ajuste de los componentes ambientales, sociales y prediales. 

En este contexto, se informa que los equipos continúan almacenados en las distintas 
bodegas dispuestas por el contratista para su adecuado resguardo, en espera de la 
finalización de las obras civiles, requisito indispensable para contar con las condiciones 
técnicas necesarias que permitan iniciar las actividades de montaje e instalación de los 
equipos electromecánicos. 

Así mismo, se evidencia una variación en los porcentajes programados para las actividades 
de instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento a la operación, debido 
a que los valores programados corresponden al escenario proyectado conforme a la 
Modificación No. 4 del Contrato 2336 de 2021. No obstante, se reporta un avance ejecutado 
de cero debido a que, las obras civiles llevadas a cabo por Gobernación aún no han sido 
culminadas, lo que impide dar inicio a la instalación y puesta en marcha de los equipos 
electromecánicos. 

3.9.3 Seguimiento al Programa de Inversiones  

 
El documento MEPI-MN1-IN-6-FR-2, correspondiente al seguimiento del programa de 
inversión con corte al 28 de noviembre de 2025, reporta un avance acumulado ejecutado 
del 49,63 %, frente a un avance acumulado programado del 79,49 %.(Anexo 17) 
 
Este resultado permite evidenciar que, a partir de la suscripción de la Modificación No. 4 – 
Prórroga No. 1 del contrato de obra, en la cual se incorporan, entre otros aspectos, la 
definición de una fórmula de ajuste destinada a garantizar el equilibrio económico entre las 
partes y la redistribución de recursos entre las diferentes provisiones, se presentan 
variaciones entre los porcentajes programados y ejecutados del programa de inversiones 
correspondiente a la presente vigencia. Este comportamiento es coherente con la 
modalidad de pago aplicable al contratista CALMA y con la proximidad del cierre 
contractual, etapa en la que se prevé la ejecución de los recursos aún pendientes. 

3.9.4 Actas de Comité de Obra 

 
Durante el mes de noviembre de 2025, se realizaron los siguientes comités de obra con 
participación de la Entidad, el contratista y esta Interventoría.(Anexo 5) 

 
COMITÉ

O. 
FECHA LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 118 07/11/2025 Virtual  
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COMITÉ

O. 
FECHA LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 119 14/11/2025 Virtual  

 120 21/11/2025 Virtual  

 121 28/11/2025 Virtual  

 
Tabla 5. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

4.1 Información general del contrato 

 
A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 46 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 

PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 
DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
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E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO 

ANTICIPO CONCEDIDO: $ 8.403.355.024,00 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 3.398.243.724,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 

MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el 
sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará 
así: “PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de 
las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de 
enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato”. 

MODIFICACIÓN No. 2 

MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 
2021 “Valor del contrato” en su parágrafo primero, la cual para todos sus 
efectos legales quedará así: 

“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos 
fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
($19.999.984.958) moneda corriente, incluido IVA, equivalentes a 
22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 
Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 

El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de 
interventoría, con base en la variación del IPC “Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional”, correspondiente al mes de febrero del año 
anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del 
contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. “ 

MODIFICACIÓN No. 3 

Modificación No. 3, prórroga No. 1, mediante la cual se prórroga el plazo 
del Contrato de interventoría No. 2338 de 2021, hasta el 31 de 
diciembre de 2025. Así mismo, se modifica el acta de modificación de 
costos de personal y nuevo programa de distribución de personal y otros 
recursos, para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
por lo tanto, el interventor se obliga a presentar para aprobación del 
instituto, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo 
programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes, 
si a ello hay lugar. 
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Tabla 6. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 
Durante el mes de noviembre de 2025, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

Área Eléctrica: 

Para el periodo de noviembre de 2025, el componente eléctrico de esta Interventoría 

adelantó las siguientes acciones: 

 

• En relación con los ramales de 13,2 kV, se informa que EPM otorgó la aprobación 

del proyecto correspondiente a la subestación S9. Con este avance, se cuenta a la 

fecha con once (11) proyectos debidamente aprobados, mientras que un (1) 

proyecto adicional, asociado a la subestación S12, continúa en proceso de revisión 

por parte de la entidad. 

 

Respecto al proyecto de 44 kV, versión 3, el contratista reportó que ha incorporado 

los ajustes técnicos solicitados por EPM, los cuales se han venido analizando y 

validando en el marco de las mesas de trabajo desarrolladas con dicha entidad. Sin 

embargo, permanece pendiente la formalización del contrato de conexión, 

documento habilitante e indispensable para dar continuidad a las etapas 

subsiguientes del proceso de aprobación y posterior ejecución de las obras 

asociadas al sistema de 44 kV. 

 

• Se llevó a cabo el acompañamiento durante el proceso de energización de las 

baterías correspondientes a las UPS del proyecto. 

 

Gestión Predial 

• El equipo predial y social del contratista, con el acompañamiento de la Interventoría, 

realizó visitas a los predios correspondientes al Tramo 1 y Tramo 2, con el fin de 

inspeccionar los terrenos requeridos para la constitución de las servidumbres 

asociadas a las subestaciones. Estas actividades se vienen llevando a cabo con los 

propietarios de los predios ubicados en los municipios de Santa Fe, Cañasgordas y 

Giraldo. Durante las reuniones se socializó información relativa a las generalidades 

del proyecto, su objetivo y alcance, el trazado de los ramales de conexión dentro de 

los predios y el valor determinado para las servidumbres, asegurando de este modo 

la transparencia y un adecuado relacionamiento con las comunidades involucradas. 
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• Mediante El 19 de noviembre de 2025 se realizó la reunión de Seguimiento Predial, 

con la participación del Gestor Predial y la Gestora Técnica del INVIAS, así como 

de los equipos prediales del contratista y de la Interventoría. Durante la sesión se 

revisó el avance consignado en la matriz de seguimiento correspondiente a las 

visitas efectuadas a los propietarios de los predios en los que se requiere la 

constitución de servidumbres para los tramos 1 y 2. Así mismo, se abordaron 

aspectos relacionados con el cronograma de gestión predial, el diagnóstico predial 

y la revisión del documento que soporta la titularidad de dicha gestión. 

 

• El 22 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo predial con la 

participación del contratista, los representantes de la lonja y esta Interventoría, con 

el propósito de precisar y aclarar las observaciones emitidas por la Interventoría al 

documento de diagnóstico predial, con el fin de orientar su adecuada corrección y 

ajuste. 

 

• A través del oficio No. INV-TOYO-INT-1842-25, con radicado INVIAS 2025E-

VUVRAZ-134566, esta Interventoría, en ejercicio de sus facultades contractuales y 

en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Interventoría y en los lineamientos 

del Apéndice F “Gestión Predial”, remitió a la Entidad el Diagnóstico Predial, el cual 

cuenta con concepto favorable y aprobación por parte de la Interventoría. Lo 

anterior, con el fin de que el Instituto Nacional de Vías adelante la revisión 

correspondiente y emita el visto de no objeción. 

 

• En lo referente a la titularidad de la gestión predial del proyecto, y considerando que 

se conoce preliminarmente que esta quedará a cargo del Instituto Nacional de Vías, 

se encuentra pendiente la comunicación oficial por parte de la Entidad. Según lo 

indicado, dicho pronunciamiento será emitido una vez se reciba el memorando 

relacionado con la categorización del corredor vial. 

 

• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1828-25, con radicado INVIAS No. 

2025E-VUVRAZ-126352, esta Interventoría, en ejercicio de las facultades 

conferidas contractualmente y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 

Interventoría y en los lineamientos del Apéndice F “Gestión Predial”, remitió el 

Cronograma Predial versión 2.0. Dicho cronograma cuenta con concepto favorable 

y con la firma del profesional responsable de la gestión predial por parte de la 

Interventoría, garantizando así su validez técnica y su alineación con los 

procedimientos y requerimientos establecidos para el seguimiento y control de esta 

actividad dentro del proyecto. 

 

Gestión Socio-Ambiental 

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:  
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• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1827-25, radicado ante el INVIAS bajo 

el número 2025E-VUVRAZ-125321, esta Interventoría efectuó el traslado del 

comunicado CALMA-2526, mediante el cual el Consorcio Antioquia al Mar atendió 

y subsanó las observaciones emitidas por la Subdirección de Sostenibilidad del 

INVIAS a través del oficio No. 2025S-VBOG-080038. En consecuencia, la 

Interventoría emitió concepto favorable y otorgó la aprobación al Plan de Inversión 

Ambiental – versión 2, documento que fue objeto de revisión técnica y proceso de 

concertación en las mesas de trabajo desarrolladas entre la Subdirección de 

Sostenibilidad del INVIAS, el contratista y esta Interventoría. Dichas mesas 

permitieron analizar, ajustar y dar respuesta integral a las observaciones 

previamente formuladas, garantizando la conformidad del plan con los lineamientos 

normativos, ambientales y contractuales aplicables al proyecto. 

 

• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1823-25, con radicado INVIAS No. 

2025E-VUVRAZ-124196, esta Interventoría, en el ejercicio de las funciones 

conferidas contractualmente, emitió respuesta al comunicado CALMA-2510, 

presentando las observaciones y comentarios técnicos relacionados con el 

Diagnóstico Arqueológico del Programa de Arqueología Preventiva del Proyecto 

Túnel del Toyo y sus Vías de Acceso, Tramos 1 y 2, remitido por el contratista 

CALMA. La comunicación incluye el análisis detallado de los aspectos 

metodológicos, documentales y de cumplimiento normativo asociados al 

diagnóstico, con el fin de garantizar que el desarrollo del programa arqueológico se 

ajuste a los lineamientos establecidos por la autoridad competente y a las exigencias 

del proyecto. 

 

• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1826-25, radicado ante el INVIAS bajo 

el número 2025E-VUVRAZ-125099, esta Interventoría, en cumplimiento de las 

funciones y obligaciones establecidas contractualmente, emitió respuesta al 

comunicado CALMA-2507, formulando las observaciones y comentarios técnicos 

correspondientes al Diagnóstico Predial presentado por el contratista CALMA. La 

comunicación integra el análisis de la información predial suministrada, la 

verificación del cumplimiento de los requisitos normativos asociados y las 

recomendaciones necesarias para el adecuado avance del proceso de gestión 

predial dentro del marco del proyecto. 

 

• Se continuó con la realización de visitas a los propietarios de los predios ubicados 

en el tramo 2, las cuales fueron adelantadas por los equipos predial y social del 

contratista. Estas reuniones contaron con la participación del personal de la 

Interventoría, que efectuó el correspondiente seguimiento y verificación de las 

actividades ejecutadas. Los predios visitados corresponden a aquellos que 

requieren la constitución de servidumbres necesarias para la construcción y 
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operación de las redes de alimentación eléctrica asociadas a las subestaciones 

previstas en el proyecto, verificándose durante las visitas aspectos técnicos, 

jurídicos y sociales inherentes al proceso de gestión predial. 

 

• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1839-25, con radicado INVIAS 2025E-

VUVRAZ-134528, esta Interventoría, en ejercicio de las facultades establecidas en 

el marco contractual, emitió concepto favorable sobre el Diagnóstico Arqueológico 

presentado por el contratista, permitiendo con ello la continuidad de su trámite ante 

el ICANH. 

 

Seguimiento de Obra Civil 

• A través del comunicado No. INV-TOYO-INT-1844-25, esta Interventoría efectuó el 

traslado del comunicado CALMA-2536, mediante el cual el contratista presenta la 

respuesta a los oficios emitidos por la Gerencia Túnel del Toyo, identificados con 

los números COE25-351-0127 y COE25-351-0128. En dicho documento, el 

contratista CALMA expone las observaciones y el estado actual de las obras civiles, 

aspectos que condicionan el inicio de la fase de obra correspondiente al contrato 

2336-2021. 

 

Así mismo, se describen las implicaciones técnicas, operativas y contractuales 

asociadas a un eventual inicio anticipado del montaje de los Equipos 

Electromecánicos (EEM), destacando los riesgos y limitaciones que ello 

representaría en ausencia del alistamiento civil requerido. 

 

• Mediante el comunicado No. INV-TOYO-INT-1845-25, esta Interventoría efectuó el 

traslado del comunicado CALMA-2537, a través del cual el contratista expone los 

requerimientos técnicos y operativos necesarios para el ingreso e instalación de los 

Equipos Electromecánicos (EEM) en los tramos 1 y 2. 

 

Dentro de dichos requerimientos se destaca la necesidad de contar con el 

cronograma definitivo de obra civil, así como el cumplimiento integral de la normativa 

nacional e internacional aplicable a los acabados, particularmente en lo relacionado 

con los muros de cierre, los sistemas de impermeabilización del túnel y demás 

elementos constructivos asociados que condicionan la correcta instalación de los 

equipos. 

 

Asimismo, se establece que las actividades de gestión predial, social y ambiental 

deberán estar concluidas antes del inicio de las labores de montaje de los equipos 

electromecánicos, a fin de garantizar la disponibilidad plena de los frentes de trabajo 

y la ejecución segura y coordinada de esta fase del proyecto. 
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• En relación con el diseño y construcción de la bahía de salida en la subestación 

Cañasgordas, se requiere verificar que el punto de conexión corresponda 

efectivamente a la estructura instalada en campo. Es indispensable confirmar si 

dicha ubicación coincide con el punto previamente asignado por EPM o si, por el 

contrario, se trata de una localización diferente que implique ajustes en el diseño o 

en la coordinación técnica del proyecto. 

 

Para ello, el contratista llevará a cabo la revisión correspondiente una vez se 

disponga de las coordenadas georreferenciadas de la estructura instalada, a fin de 

asegurar la correcta alineación del diseño con las condiciones reales del sitio y evitar 

incompatibilidades en la futura conexión al sistema eléctrico. Por otro lado se debe 

precisar si dicha subestación corresponde al alcance del contrato 2336 de 2021. 

 
 

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

A continuación, se mencionan las actividades del área SG-SST ejecutadas por el Consorcio 
Interventor Toyo 2021, para el presente mes: 

 

• Se gestionó el ingreso a obra del personal del contratista Consorcio Antioquia al Mar 

y del equipo de esta Interventoría, con el fin de efectuar los distintos recorridos 

programados durante el mes. En este proceso se verificó el nivel de riesgo asignado 

a los profesionales que ingresaron al proyecto, así como la conformidad y vigencia 

de la documentación requerida para los conductores y los vehículos tipo camioneta. 

Estas acciones permitieron asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la normativa aplicable y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para 

el adecuado desarrollo de las actividades en campo. 

 

• Se llevó a cabo la verificación del estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social 

Integral del personal vinculado a la Interventoría, con el propósito de confirmar la 

coherencia entre el nivel de riesgo laboral reportado y el requerido para el desarrollo 

de las actividades propias del proyecto (Nivel 5). Asimismo, se validó la afiliación 

integral de todo el equipo, incluyendo los componentes de salud, pensión, riesgos 

laborales y aportes parafiscales. Con ello se garantiza el estricto cumplimiento de 

las disposiciones legales en materia de seguridad social, así como la adecuada 

cobertura y protección frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato de 

interventoría. 

 

• Se realizaron las inspecciones preoperacionales del vehículo tipo camioneta marca 

FOTÓN, placas LZN 656, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de sus 

sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad. Estas revisiones se efectuaron en 

cumplimiento de los lineamientos internos de seguridad vial y de la normativa 
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vigente, garantizando que el automotor mantuviera condiciones óptimas de 

operatividad, seguridad y disponibilidad para el desarrollo eficiente de las 

actividades asociadas al proyecto. 

 

• Se dio continuidad a la ejecución de las actividades asociadas a la implementación 

y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

incluyendo la actualización permanente de la documentación correspondiente a 

cada uno de sus componentes. Este proceso se desarrolla en cumplimiento de la 

normativa vigente en Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo, con 

el propósito de prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades laborales, 

fomentar condiciones de trabajo seguras y saludables, y asegurar el cumplimiento 

de los estándares técnicos y legales establecidos por la regulación aplicable. 

4.3 Informes Especialistas y Profesionales 

 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

Tabla 7. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

4.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 

 
El informe del Programa Anual de Caja no es aplicable para este mes, ya que, según la 
forma de pago acordada en el modificatorio No. 3 del contrato de obra, la última factura 
presentada fue la No. 5 el pasado mes de enero, y la próxima factura a presentar será en 
cuando se esté llevando a cabo la etapa de instalación.  

4.5 Informe Matriz de Riesgos 

 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

4.6  Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones 

Contratos de Obra e Interventoría 

 
Los informes semanales correspondientes al mes de noviembre de 2025, generados a 
través del aplicativo CIFRA (ver Anexo 8), se encuentran debidamente diligenciados en la 
plataforma dispuesta por el Instituto Nacional de Vías. A continuación, se relaciona captura 
de la página CIFRA donde se observan los informes del mes mencionado debidamente 
diligenciados.  
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Ilustración 6. CIFRA 

4.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 

con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 

 
Al corte del presente informe, el contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la interventoría que: 

“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

5 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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5.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría 

 
A la fecha del presente informe, se reporta el siguiente vehículo perteneciente al Consorcio 
Interventor Toyo 2021:  

• Camioneta Fotón 4x4 de doble cabina, con matrícula pública LZN-656 y motor 
diésel. 

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al "EQUIPO Y VEHÍCULOS DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA", se encuentra incluido en el Anexo 9. 

5.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 

 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

17.957.001 
Cristhian Benavides 
Negrete 

Inspector SST 

1.152.210.519 
Farid Camilo Pazos 
Becerra 

Auxiliar Civil 

1.223.192.092 
Edgar Daniel Ojeda 
Huertas 

Inspector de Obra 

70.416.144 
Hernán Alonso Gutiérrez 
Arboleda 

Conductor 

52.180.507 
Sandra Liliana Pérez 
Medina 

Ingeniero Residente Eléctrico 

77.196.014 
Ángel Manuel Araujo 
Cabas 

Residente Ambiental 

36.622.301 
Norela Patricia Molina 
Amariz 

Residente Social 

85.155.849 
José Alejandro Correa 
Iguarán 

Técnico Predial 

 
Tabla 8. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

5.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

 
En el presente informe se adjunta el Acta de Costos No. 46, correspondiente al mes de 
noviembre de 2025, la cual se encuentra identificada en el Anexo 3 del avance financiero y 
presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. 
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Adicionalmente, se informa que las actas de costos correspondientes al período 
comprendido entre enero y diciembre de los años 2022, 2023 y 2024 ya fueron debidamente 
pagadas por la Entidad. 

Las actas No. 37-A (febrero de 2025), No. 40 (mayo de 2025), No. 41 (junio de 2025), No. 
42 Julio 2025, No. 43 del mes de agosto 2025, No 44 de septiembre de 2025, No. 45 de 
octubre 2025 y No. 46 de noviembre 2025 han sido aprobadas por la Entidad y actualmente 
se encuentran radicadas en cuentas por pagar para su respectivo trámite.  

Por su parte, las actas de costos No. 36 (enero de 2025), No. 37-B (febrero de 2025), No. 
38 (marzo de 2025), No. 39 (abril de 2025), No. 40 (mayo de 2025) y No. 41 (junio de 2025) 
ya fueron debidamente pagadas.  

5.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

 
En el Anexo 4 se adjunta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13, correspondiente al seguimiento 
de garantías y seguros del contrato de interventoría. Adicionalmente, en atención a la última 
modificación contractual, se incluye el Anexo No. 10, mediante el cual la compañía 
aseguradora manifiesta haber tenido conocimiento y aceptar la Modificación No. 3 – 
Prórroga No. 1, a través de la cual se amplía la vigencia del Contrato de Interventoría No. 
2338 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

5.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

 
En el Anexo 11 se incluye el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, correspondiente al 
seguimiento del Plan de Calidad del contrato de interventoría para el mes de noviembre de 
2025. Sin embargo, dado que el profesional de calidad encargado de esta actividad no 
continuó vinculado al proyecto durante el periodo evaluado, el documento fue actualizado 
únicamente en lo referente a la fecha y a los indicadores de gestión de calidad previamente 
revisados y conciliados. 

5.6 Otros documentos seguimiento mensual 

5.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 

 
La Entidad efectuó el desembolso del anticipo No. 1 de la Interventoría el 20 de febrero de 
2024, por un valor de $4.147.837.524. Así mismo, durante el presente mes, el Instituto 
Nacional de Vías realizó el desembolso de $4.255.517.500, correspondiente al anticipo No. 
2 de la Interventoría, con el propósito de agotar la reserva presupuestal del año 2024. En 
consecuencia, a la fecha se ha desembolsado a favor de la Interventoría un valor total de 
$8.403.355.024, correspondiente a los anticipos No. 1 y 2 antes mencionados. 
 
A la fecha de este informe, la Interventoría reporta un valor acumulado de retiros de $ 
3.948.019.917 correspondientes a los meses de febrero a diciembre 2024, enero y 
diciembre de 2025, quedando un saldo de anticipo de $ 4.455.335.107. 
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Se informa que los rendimientos financieros correspondientes al mes de septiembre de 
2025, por un valor de $ 477.570 y octubre 2025 por un valor de $ 1.827.130, ya han sido 
transferidos al Banco de Bogotá. Así mismo, dando continuidad a la trazabilidad de los 
informes anteriores, es importante señalar que los rendimientos generados entre el mes de 
febrero a julio de 2025 también fueron debidamente trasladados. Por último, se aclara que 
los rendimientos generados en el mes de noviembre 2025 por un valor de $ 7.652.487, se 
encuentran en trámite. 
 
Se presenta el Anexo 18. 

5.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

 
Se adjunta copia del Plan de Cargas o de la Reprogramación al Plan de Cargas aprobado, 
vigente y firmado por el Instituto Nacional de Vías y esta Interventoría (Formato MEPI-MN1-
IN-9-FR-2), la cual se incluye en el Anexo 15. 

5.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas 

 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1735-25, con radicado INVIAS No. 2025E-
VUVRAZ-074270, esta Interventoría remitió a la Dirección Territorial, para su revisión y 
aprobación, los documentos correspondientes a la Modificación No. 5 del Plan de Cargas y 
al Acta de Modificación de Costos, los cuales contemplan la Prórroga No. 1 del Contrato de 
Interventoría No. 2338 de 2021, vigente desde el 13 de junio de 2025, mediante la cual se 
amplió su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
Es pertinente señalar que dicho Plan de Cargas y el Acta de Modificación de Costos 
incluyen el personal requerido para la supervisión y aprobación de las actividades a cargo 
del contratista de equipos electromecánicos durante los próximos seis (6) meses, en 
concordancia con la Modificación No. 4 – Prórroga No. 1 del Contrato de Obra No. 2336 de 
2021, relacionadas con la gestión social, predial y ambiental necesarias para la 
energización del proyecto. 
 
A la fecha, el Plan de Cargas referido cuenta con la aprobación de la Dirección Territorial 
Antioquia del Instituto Nacional de Vías, así como con la aprobación emitida por la Gerencia 
del Grupo Norte del INVIAS, la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá.  
 
Por otra parte, se encuentra en evaluación la redistribución de los recursos y del personal 
establecidos en el plan de cargas de la Interventoría, en concordancia con la modificación 
de los contratos 2336 y 2338 de 2021, mediante la cual se amplía el plazo contractual hasta 
diciembre de 2028. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones  

 

6.1.1 El estado actual de las obras civiles, expuesto por el contratista a través de 
los comunicados CALMA 2536 y CALMA 2537, evidencia que aún no se 
cumplen las condiciones mínimas requeridas para iniciar el montaje de los 
Equipos Electromecánicos (EEM) y reitera que, para su instalación tanto en el 
tramo 1, como en el tramo 2, es indispensable contar con el cronograma 
actualizado y detallado de las obras civiles pendientes por ejecutar.  

6.1.2 Como complemento a lo anterior, se requiere el cumplimiento de la normativa 
vigente, asociada a la impermeabilización y al acabado de las galerías de 
conexión y de túnel de evacuación del túnel 17, dado que, al no construirse de 
acuerdo a los diseños iniciales, no se cumplirían dichas normas. De acuerdo 
a la información de la gobernación de Antioquia, no serán impermeabilizadas, 
y el revestimiento será en concreto lanzado, generando mayores niveles de 
humedad, que podrían afectar los equipos EEM. 

6.1.3 El Diagnóstico Predial presentado por el contratista fue evaluado verificando 
la consistencia de la información, el cumplimiento de requisitos normativos y 
la coherencia con el proceso de gestión predial del proyecto. Las 
observaciones formuladas permiten corregir los aspectos técnicos necesarios 
para el correcto avance del componente predial. 

6.1.4 Las actividades de campo, adelantadas por los equipos predial y social del 
contratista, con acompañamiento permanente de la Interventoría, han 
permitido avanzar en la socialización con los propietarios de los predios donde 
se requieren permisos de servidumbre, para posteriormente proceder con la 
construcción de las redes de conexión que alimentarán las sub estaciones del 
proyecto.   

6.1.5 La emisión del concepto favorable por parte de la Interventoría al Diagnóstico 
Arqueológico evidencia la conformidad del documento y permite avanzar hacia 
su radicación y análisis ante la autoridad competente. 

6.1.6 Al cierre del presente informe, se dio la aprobación del Plan de Inversión 
Ambiental – Versión 2, por parte de la Subdirección de Sostenibilidad de la 
Entidad, después de que en mesas de trabajo realizadas con 
acompañamiento del Invias, el contratista y la interventoría, se atendieran las 
diferentes observaciones generadas. 

6.1.7 Se confirma que la subestación S9 ha recibido aprobación por parte de EPM, 
alcanzando un total de once (11) proyectos debidamente aprobados, 
quedando pendiente la aprobación de la subestación S12, que se encuentra 
en proceso de revisión, teniendo en cuenta que fue recientemente instalada 
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la red 611-17 por parte de EPM, y que se requiere el ajuste de sus 
coordenadas. 
 

6.2 Recomendaciones 

 

6.2.1 Se requiere contar con las reprogramaciones actualizadas de las obras civiles 
correspondientes a los tramos 1 y 2 del proyecto, actualmente a cargo de la 
Gobernación de Antioquia. Esta información resulta esencial para realizar los 
ajustes al cronograma de instalación de los equipos electromecánicos, cuya 
ejecución está prevista para iniciar en el año 2026. 

6.2.2 Es indispensable revisar el contrato 2336-2021 y sus documentos 
complementarios para confirmar si la subestación Cañasgordas forma parte 
del alcance del contratista. De no ser así, deberán redefinirse las obligaciones 
y las responsabilidades de diseño y construcción asociadas al punto de 
conexión. 

6.2.3 Se recomienda establecer un proceso de revisión conjunta de los requisitos 
técnicos aplicables a la instalación de EEM, incluyendo normas 
internacionales, especificaciones de impermeabilización y condiciones de 
acabado, a fin de asegurar su correcta implementación y evitar reprocesos. 

6.2.4 Se sugiere exigir al contratista la actualización continua del cronograma y la 
evidencia documental relacionada con el avance del Programa de Arqueología 
Preventiva, a fin de garantizar su correcta coordinación con las actividades 
constructivas y evitar retrasos derivados de hallazgos o requerimientos del 
ICANH. 

6.2.5 Es indispensable reforzar el acompañamiento social a propietarios y 
comunidades continuando las visitas de campo y procesos de socialización, 
priorizando la entrega de información clara y verificable sobre las 
servidumbres, con el fin de fortalecer la aceptación social del proyecto y 
garantizar la adecuada gestión de expectativas. 

6.2.6 Una vez emitido el concepto favorable de la Interventoría, se recomienda 
hacer seguimiento al contratista para garantizar la radicación dentro de los 
plazos establecidos y la respuesta adecuada a los requerimientos que la 
autoridad arqueológica pueda emitir. 

6.2.7 Se recomienda mantener una supervisión activa sobre la revisión del proyecto 
de la subestación S12, a fin de reducir el tiempo de aprobación pendiente y 
evitar retrasos en el avance general de los ramales de 13,2 kV. 

6.2.8 Se recomienda al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) realizar la designación 
formal de un representante institucional ante el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el propósito de gestionar 
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la asignación de las frecuencias VHF (UL y DL) requeridas para la 
implementación del sistema de radiocomunicaciones RAD del proyecto. De 
igual manera, se sugiere a la Entidad efectuar el nombramiento oficial del 
responsable de la recepción, custodia y administración de las licencias de 
software adquiridas para los diferentes sistemas tecnológicos asociados, con 
el fin de asegurar su correcta gestión, control y trazabilidad en el marco de la 
ejecución del proyecto. 

7 ANEXOS 

ANEXO 1:  

- Informe semanal No. 194 

- Informe semanal No. 195 

- Informe semanal No. 196 

- Informe semanal No. 197 

ANEXO 2:  

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  

- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

ANEXO 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 

- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

- Informe ejecutivo noviembre de 2025. 

ANEXO 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 
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- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  

- Pólizas contratista. 

- Pólizas interventoría. 

ANEXO 5: 

- Se presentan actas de comité de obra 

ANEXO 6: 

- No se presentan anexos 

ANEXO 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 

ANEXO 8: 

- Informe semanal No. 194 

- Informe semanal No. 195 

- Informe semanal No. 196 

- Informe semanal No. 197 

ANEXO 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 

- Formato equipo y vehículos contrato de obra. 

ANEXO 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 

- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 

 

39 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

ANEXO 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría. 

ANEXO 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 

ANEXO 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 

ANEXO 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de noviembre de 2025. 

ANEXO 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 

ANEXO 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

ANEXO 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 

ANEXO 18: 

INTERVENTORIA 

- Extracto Cuenta Ahorros noviembre 2025 

- Informe de inversión y buen manejo del anticipo – noviembre 2025  
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- MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT NOV 2025 

CONTRATISTA 

ANTICIPO No. 1 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3 

ANTICIPO No. 2 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 2 

ANTICIPO No. 3 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3 

ANTICIPO No. 4 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4 

- Extracto cuenta 1 

- Extracto cuenta 2 

- Pagos CALMA 

- PMA A 

- PMA B 

- PMA C 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INF INVER ANTC OBRA NOV 2025 

ANEXO 19: 

- No se presentaron ensayos de laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11  

ANEXO 20 

- Estado general del tiempo. 

ANEXO 21 

- Hojas de vida profesionales 
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- Cartas de presentación interventoría 

- Cartas de aprobación INVIAS 

- Funciones profesionales 

8 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 

incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  

 
Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el 
contratista (Ver anexo 10). 

9 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

 

  
Descripción: Obras en Galería de Conexión – 
CIT2021 

Descripción: Construcción de Filtro en Túnel de 
Evacuación – CIT2021. 

  

Descripción: Equipos Almacenados en Bodega 
La Estrella III. 

Descripción: Comité de Obra No. 118 – INVIAS, 
Contratista e Interventoría – 07 de noviembre 
2025. 
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Descripción: Visita a propietarios de los predios 
donde se gestionarán las servidumbres 
asociadas a las Subestaciones del Proyecto - 
Contratista e Interventoría - 12 de noviembre de 
2025. 

Descripción: Mesa de Coordinación – Contratista 
e Interventoría Obra Civil, Gobernación, INVIAS, 
Contratista e Interventoría EEM  - 13 de 
noviembre de 2025. 

  
Descripción: Comité de Obra No. 119 – INVIAS, 
Contratista e Interventoría – 14 de noviembre 
2025.   

Descripción: Reunión con propietarios de los 
predios donde se gestionarán las servidumbres 
asociadas a las Subestaciones del Proyecto - 
Contratista - 14 de noviembre de 2025. 

  
Descripción: Reunión de seguimiento Predial  – 
INVIAS, Contratista e Interventoría - 19 de 
noviembre 2025. 

Descripción: Comité de Obra No. 120 – INVIAS, 
Contratista e Interventoría – 21 de noviembre 
2025. 
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Descripción: Reunión con propietarios de los 
predios donde se gestionarán las servidumbres 
asociadas a las Subestaciones del Proyecto - 
Contratista - 27 de noviembre de 2025. 

Descripción: Mesa de Coordinación –  Contratista 
e Interventoría Obra Civil, Gobernación, INVIAS, 
Contratista e Interventoría EEM  - 27 de noviembre 
de 2025. 

Ilustración 7. Registro fotográfico CIT 2021 
 Fuente propia 

10 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y 

de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

11 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 


