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ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. COE1-030-2021 – 1000010 - 1860146 
 

En la ciudad de Bogotá, a los 06 días del mes de junio del año 2024, se reunieron las siguientes 
personas: JAIR MUÑOZ MUÑOZ en calidad del delegado del CONTRATANTE del Proyecto 
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 
CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 1 y JAIR FERNANDO HINCAPIE 
identificado con cedula de ciudadanía No. 80.873.310, en representación de BOSQUE & CIUDAD SAS, 
NIT. No. 900.740.295-5, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 26 del mes de 
octubre del año 2021 se hizo entrega final de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en mención 
de acuerdo con la siguiente información: 

 
CONTRATO No: COE1-030-2021 – 1000010 - 1860146 

CONTRATANTE: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 
C.C.19.146.113 de Bogotá 

CONTRATISTA: BOSQUE & CIUDAD SAS 
NIT. 900.740.295-5 

OBJETO DEL CONTRATO: 

TALA, BLOQUEO, TRATAMIENTOS INTEGRALES Y 
TRASLADO DE ÁRBOLES Y SUS RESPECTIVOS 
MANTENIMIENTOS, EN EL MARCO DEL 
PROYECTO TRANSMILENIO AV. 68 LOCALIZADO 
EN BOGOTÁ, LOTE 1 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE ABRIL DE 2022 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 6 MESES 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 465.432.612 
VALOR DE LA ADICIONES: $ 0 
VALOR FINAL EJECUTADO INCLUIDO 
ADICIONES: $ 343.049.937 

 
RESULTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Descripción Valor Total 

1. Valor total obra ejecutada $ 343.049.937 
2. Valor total tramitado actas de cobro $ 343.049.937 
3. Valor total del anticipo $ 92.286.522 
4. Valor total anticipo amortizado $ 92.286.522 
5. Valor final por amortizar $ 0 
6. Valor total retención en garantía $ 10.207.118 
7. Valor total otros descuentos $ 22.088.788 
8. Valor que se mantiene retenido para 
cubrir sanciones y/o multas de la SDA 
y/o daños en semáforos por la SDM 

  $ 10.207.118 
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El recibo de las obras no releva al Contratista de las acciones administrativas, civiles y penales por 
sus actos u omisiones en la actuación contractual a que hace referencia al contrato civil No COE1-
030-2021 – 1000010 - 1860146. 
 
Con la firma del presente documento, el CONTRATISTA renuncia a adelantar cualquier reclamación 
posterior que del contrato se derive. Además, se acuerda de que todas las obligaciones del 
contratante MARIO ALBERTO HUERTAS COTES a favor del CONTRATISTA, quedan extinguidas. 
 
El CONTRATANTE mantiene las acciones de garantía del contrato y de reclamos laborales que 
pudieren surgir en razón al mismo y con posterioridad a la fecha del ACTA, así como aquellas 
relacionadas con obligaciones que mantienen su vigencia con posterioridad a la terminación del 
contrato, según se prevé en la misma. 
 
Particularmente sin limitarse a ello, el CONTRATISTA es responsable de los resultados derivados 
de los procesos sancionatorios iniciados por la Secretaría Distrital de Ambiente por las actividades 
ejecutadas por el CONTRATISTA. Esta obligación se mantendrá vigente durante todo el término en 
que la SDA o cualquier otra entidad lleve a cabo procesos administrativos o de cualquier tipo por 
tales acciones u omisiones del contratista y hasta que se salde cualquier sanción, multa, deducción, 
retención y/o deducción. 
 
En tal sentido, el CONTRATISTA deberá asumir directamente cualquier sanción, multa, deducción, 
retención y/o deducción que aplique la Entidad o cualquier Entidad gubernamental especialmente 
la Secretaria Distrital de Ambiente como consecuencia de las acciones u omisiones en que haya 
incurrido en la ejecución del contrato, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación que el 
Contratante le realice sobre el particular, y por tanto faculta al CONTRATANTE a deducir el valor 
de dichas sanciones, multas, deducciones, retenciones y/o deducciones de cualquier suma 
pendiente de pago bajo este o cualquier otro contrato. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Bogotá, a los 10 días del mes de julio 
del año 2024, por los que en ella intervinieron. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 _______________________ 
JAIR MUÑOZ MUÑOZ 
DIRECTOR DE OBRA 
C.C. 79.416.660 

 
 

 
Elaboró: Ing Juan Diego Bustos 
Residente de Control – OFCC 
 

___________________________ 
JAIR FERNANDO HINCAPIE 
Representante legal Contratista 
C.C: 80.873.310 
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