
Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

NO APLICA x
NO APLICA x

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. 
CONTRATO

VALOR ADICIONAL VALOR PAGADO
PLAZO  DEL 
CONTRATO

TIEMPO EJECUTADO
AVANCE FISICO 

%

AVANCE 
FINANCIERO 
PAGADO %

$ 377.574.210 NO APLICA $ 250.000.000,00 8 MESES 2 MESES 12.5 % 100%

VALOR 
PAGADO

SALDO POR PAGAR AMORTIZADO
PAGOS 

ACUMULADOS

1 4/11/2025 3/07/2026 $ 250.000.000 0 NO APLICA NO APLICA
2 21/10/2025 B-100069297 21/12/2026 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

"Los Arriba firmantes declaramos que hemos proyectado, revisado y aprobado el contenido del presente documento, y que el mismo se ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes. En 
consecuencia, asumimos la plena responsabilidad de su presentación y aprobación para firma"

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

ACTA DE INICIO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Durante el presente periodo se adelanta la etapa precontractual del convenio, en el marco de la cual se han desarrollado las siguientes acciones:

* Se emitieron dos (2) oficios solicitando la remisión del Informe Mensual No. 1: Oficio SPL.1482.2025, con radicado de salida CAS No. 80.10.8702.2025, y Oficio SPL.1536.2025, con radicado 
de salida CAS No. 80.10.8922.2025, en razón a que, a la fecha, el municipio no ha efectuado su entrega.

* Se llevó a cabo la segunda reunión de seguimiento el día 16 de diciembre de 2025, con el fin de reiterar los compromisos asumidos en el marco del convenio.

* Se realizó el desembolso del 100 % del convenio por parte de la CAS el día 19 de diciembre de 2025.

* El muncipio a la fecha no ha emitido los dos (2) informes mensuales  correspondientes a los periodos: 04 de noviembre de 2025 al 03 de diciembre de 2025 y 04 de diciembre del 2025 al 03 
de enero del 2026.

Reviso: ANDRES YESID GONZALEZ BUENO

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 03 DE ENERO DE 2026

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISION 
                                                      E INTERVENTORIA

Versión: 10

Codigo: F-PCT-008

Hoja 1 de 1

Proceso de Contratacion CI-004-2025

 APORTE CONTRATISTA: $ 127.574.210 

PLAZO ADICIONAL: NO APLICA

FECHA DE REINICIO:

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA  

03 DE JULIO DE 2026

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental - CAS
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ     

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

AVANCES DE EJECUCIÓN

AUNAR ESFUERZOS 
TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y 

ECONOMICOS ENTRE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE 
PALMAS DEL SOCORRO PARA LA 

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO 
DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN 

MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE SANTANDER, DE 

ACUERDO CON LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL 
DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS 
NORMATIVA REGLAMENTARIA Y 

VIGENTE.

ALCANCE

FECHA 
TERMINACION DEL 

ACTA

CONTRATO No: 01239-2025

CONCEPTO (Inicio,prorroga, 
Suspen, Reincio,etc)

Acta No.

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

 800.003.253-2

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA DEL 
ACTA

VALOR INICIAL:   $ 377.574.210

APORTE CAS: $ 250.000.000

PERIODO DEL INFORME:

POLIZA

VALORES

NO APLICA

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier 
entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente 

al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que sea  procedente y 

acceder en forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

04  DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: TERMINO DE LA SUSPENSION: NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN 2:

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

TIEMPO DE PRORROGAS:

04 DICIEMBRE DE 2025  AL 03 DE ENERO DE 2026

NO APLICA

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO

PLAZO CONTRATO: OCHO (08) MESES

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

 VALOR ADICIONAL: NO APLICA 

No. DE INFORME: 2

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL 
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y 
AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE.

Nit o C.C. No.

OBJETO:


