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Fecha de Solicitud: 24/02/2026 Área de Origen: PLANEACIÓN 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 
Número Contrato: FDLSC- 
CPS – 823 - 2025 Fecha de Suscripción: 10/11/2025 Tipo de Contrato: Prestación 

de servicios  

Plazo Inicial: (3) meses Fecha de Inicio: 26/11/2025 Fecha de Terminación Inicial: 
25/02/2026 

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ÉNFOQUE ÉTNICO PARA PROMOVER LA 
PRÁCTICAS CULTURALES, GASTRONÓMICAS Y DEPORTIVAS AFRODESCENDIENTES CON 
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL DESARROLLO DE JUEGOS TRADICIONALES 
ANCESTRALES Y CONMEMORACIÓN DE LA MUJER NEGRA, AFROCARIBEÑA, AFROLATINA Y DE 
LAS DIÁSPORAS. 
Contratista: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO 
“COPRODEPA” 
Interventor/ Supervisor: CARLOS HERNANDO 
MACIAS MONTOYA 

Valor Inicial: $ 262.000.000 

Número del proceso 
SECOP I o II: 

FDLSC-CD-366-2025 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II:  

 

14/011/2025 

 

Link del proceso en el SECOP I o II:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.9098358 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
$ 0 

Tiempo: (45) días   
 
Cláusula Tercera 

Fecha Terminación Final: 
10/04/2026 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 
MODIFICACIÓN No.  

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

Valor: 
CDP No.:  

Tiempo:   

Fecha Terminación Final: 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  

Valor del Contrato: $262.000.000 
Valor ejecutado: $52.400.000 
Valor Pagado: $52.400.000 
Valor a Adicionar: $0 
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $262.000.000 

 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 

Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2026, el contratista presentó ante la supervisión del contrato 
solicitud de prórroga por cuarenta y cinco (45) días, argumentando “Esta solicitud se fundamenta tras realizar una 
revisión detallada del cronograma de ejecución, se evidenció que el componente de juegos tradicionales contempla actividades en 
instituciones educativas de la localidad, las cuales reanudaron su calendario académico únicamente hasta la primera semana de 
febrero, situación que ha impactado directamente el desarrollo oportuno de dichas acciones. Así mismo para la realización de la 
conmemoración de la mujer afrolatina se requiere realizar una amplia convocatoria, y disponer de un espacio que permita la 
realización de un evento que pueda facilitar a la mayor parte de la población afro de la localidad hacerse presente. De igual forma 
para la presentación pública de resultados, es importante que se haya realizado el pago de toda la premiación de los componentes 
de encuentros deportivos, así como de festival gastronómico, razón por la cual se programa con el tiempo suficiente para que de 
acuerdo a la ejecución se realicen las entregas de los bonos Sodexo a los ganadores antes de que se termine la ejecución incluyendo la 
presente solicitud de prórroga del contrato.” 

 
En calidad de supervisor y de apoyo a la supervisión, y una vez efectuado el análisis técnico correspondiente a la 
ejecución del contrato, me permito fundamentar la conveniencia de la prórroga solicitada por el término de 
cuarenta y cinco (45) días, en los siguientes términos: 

La presente solicitud se sustenta en la revisión detallada del cronograma de actividades aprobado, en el cual se 
identificó que el componente de juegos tradicionales contempla la realización de actividades en instituciones 
educativas de la localidad. No obstante, dichas instituciones reanudaron su calendario académico únicamente hasta 
la primera semana del mes de febrero, circunstancia externa a la voluntad del contratista que ha incidido 
directamente en el desarrollo oportuno de las acciones programadas, generando un desfase en la ejecución 
inicialmente prevista. 

De igual manera, para la adecuada conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, 
se requiere adelantar una convocatoria amplia, participativa y efectiva que garantice la vinculación del mayor 
número posible de personas pertenecientes a la población afro de la localidad. Así mismo, se hace necesario contar 
con un espacio idóneo que permita el desarrollo del evento en condiciones logísticas, técnicas y de aforo 
adecuadas, lo cual implica una planeación previa que demanda un término adicional razonable para su correcta 
organización y ejecución. 

Adicionalmente, en lo que respecta a la presentación pública de resultados, resulta técnicamente pertinente que esta 
se realice una vez se haya efectuado el pago total de la premiación correspondiente a los componentes de 
encuentros deportivos y festival gastronómico. En ese sentido, se requiere contar con el tiempo suficiente para que, 
conforme al avance de la ejecución, se tramiten y entreguen oportunamente los bonos Sodexo a los ganadores, 
garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales antes de la finalización del contrato, 
incluida la presente solicitud de prórroga. 

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y de seguimiento a la ejecución, se considera procedente y 
conveniente la prórroga por cuarenta y cinco (45) días, en tanto permitirá culminar las actividades pendientes en 

http://www.gobiernobogota.gov.co/


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

(ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL) 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 05 

Vigencia: 11 de abril de 2024 
Caso HOLA:  33544 

Página 3 de 4 

 

 

debida forma, asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar el logro efectivo de los 
objetivos del contrato, sin afectar la calidad, el alcance ni la finalidad social del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que:  

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de 
la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones”. 

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las 
entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de 
la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este 
artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado, 
cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se 
destaca. 

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 
manifiesta: 

“Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza.  

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales.  

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 

La jurisprudencia nacional ha avalado la posibilidad de introducir modificaciones a los contratos estatales, 
siempre que estas no alteren su objeto ni su esencia. La figura de la mutabilidad del contrato ha sido 
ampliamente reconocida como un mecanismo válido para garantizar la realización efectiva de los fines 
públicos a los que sirven los contratos celebrados por las entidades del Estado. En particular, la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-300 de 2012, reafirmó esta postura al señalar: 
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JUAN JAVIER ROMERO PÁEZ 
APOYO A SUPERVISIÓN  
Proyectó: Juan Javier Romero - CPS 133-2026  
 Revisó: Claudia Susana Morales Gómez – CPS-006-2026 
Revisó: Wilmer Fernando Pinzón Báez – CPS-003-2026 
Revisó y aprobó: José Mauricio Barragán Moreno Asesor Despacho– CPS-058-2026 

Supervisor(a) 
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA 

 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la prórroga de 
cuarenta y cinco (45) días al Contrato de Prestación de Servicios No. FDLSC-CPS-823-2025 

IV. APROBACIONES 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.” 

En este sentido la supervisión considera pertinente conceder la prórroga de cuarenta y cinco (45) días, la 
cual es pertinente para lograr el cumplimiento del objeto contratado. 

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 

Valor contrato en SMLV: N/A 
Valor máximo para adición en SMLV: N/A 
Valor adición solicitada en SMLV: N/A 
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