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Valledupar, 27 de enero de 2026 
          CAR-038-26 

 
Señor, 
JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA 

Secretario de infraestructura 

GOBERNACION DEL CESAR 

 
Ref.: CONTRATO No. 2025-04-0006, el cual tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO Y ESPACIO PUBLICO DEL ANILLO VIAL CIRCUNVALAR, AVENIDA DEL RÍO O VÍA PAISAJÍSTICA 
PARQUE GUATAPURI, INCLUYE REVISION Y AJUSTE A DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL, EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR” 
 
ASUNTO: Solicitud de valor Adicional N°1 al contrato de obra. 

 
Cordial saludo, 
 
En calidad de Contratista del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ESPACIO PÚBLICO DEL ANILLO VIAL 
CIRCUNVALAR – AVENIDA DEL RÍO O VÍA PAISAJÍSTICA PARQUE GUATAPURÍ, EN EL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, y en atención a las actividades adelantadas durante la etapa de 
revisión y ajuste de estudios y diseños, nos permitimos solicitar formalmente la aprobación de un adicional contractual 
por valor a $ 23.335.986.897,36 equivalente a 16,24%, con fundamento en las consideraciones técnicas que se 
exponen a continuación. 
 
Durante la revisión integral de los estudios y diseños del proyecto, se realizaron y evaluaron los estudios hidrológico, 
hidráulico, geológico, topográfico, geotécnico, de tránsito y de pavimentos, los cuales permitieron identificar 
condiciones no previstas de manera suficiente en los estudios previos que sirvieron de base para la contratación inicial. 
 
Como resultado de dicha revisión, se evidenció que no se consideró adecuadamente la cota de inundación del 
proyecto, teniendo en cuenta el comportamiento histórico del río Guatapurí, así como su dinámica hidrológica e 
hidráulica. Esta situación implica un riesgo técnico significativo para la estabilidad, durabilidad y funcionalidad de la 
infraestructura proyectada, en caso de no adoptarse medidas correctivas que permitan elevar la rasante del corredor 
por encima de la cota de inundación identificada. 
 
Adicionalmente, los estudios geotécnicos y las inspecciones de campo permitieron establecer que el material existente 
en el corredor vial presenta altos contenidos de materia orgánica, así como contaminación asociada a la disposición 
no autorizada de residuos realizada a lo largo de los años. Dichas condiciones afectan negativamente la capacidad 
portante y el comportamiento mecánico de la subrasante, lo cual impide su aprovechamiento dentro de la estructura 
del pavimento. 
 
En razón de lo anterior, se hace técnicamente necesario realizar un cajeo profundo de las capas existentes del corredor, 
proceder con el retiro y disposición final del material inadecuado en un sitio debidamente autorizado, y efectuar el 
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reemplazo del material mediante la conformación de una capa inferior de pedraplén, seguida de una capa de terraplén 
seleccionado, de acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables. 
 
Posteriormente, se requiere instalar relleno con material de terraplén seleccionado, con el fin de nivelar la vía hasta 
alcanzar la cota rasante de diseño, garantizando que esta se encuentre por encima de la cota de inundación definida 
para el proyecto, asegurando así condiciones adecuadas de servicio, seguridad y durabilidad de la infraestructura vial. 
 
Finalmente, como parte de los ajustes necesarios para garantizar la funcionalidad integral del corredor, se requiere 
incluir el acceso a la Avenida del Río por la Calle 44 (Canal de Panamá), así como la construcción de las bocacalles 
correspondientes a todas las vías de acceso proyectadas hacia la avenida, las cuales no fueron contempladas en el 
alcance inicial y resultan indispensables para la correcta operación del sistema vial y la conectividad del sector. 
 
En virtud de lo expuesto, y considerando que las actividades descritas corresponden a obras adicionales necesarias, 
técnicas y no previsibles al momento de la contratación, solicitamos respetuosamente se adelanten los trámites 
administrativos, técnicos y contractuales pertinentes para la aprobación del adicional contractual, tanto en plazo como 
en valor, que permita la ejecución adecuada de las obras requeridas. 
 
Quedamos atentos a las observaciones que se estimen pertinentes y a la programación de las mesas técnicas 
necesarias para sustentar esta solicitud. 
 
Atentamente, 
 
 
  
  
______________________________ 
PABLO JOSE PEÑA RODRIGUEZ 

Representante Legal 

CONSORCIO AVENIDA DEL RIO  

NIT. 901.993.146 


