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NÚMERO DE INFORME                 1 

SUPERVISIÓN             ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  ☐ PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME  Desde: 11/02/2026 Hasta: 16/02/2026 

PERIODO PARA PAGO Desde: 11/02/2026 Hasta: 16/02/2026 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 X NÚMERO: 25OO111B2826 de 2025  

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    29/12/2025 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 
 

LIC-16787 
 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 11/02/2026 

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE).   

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: 

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE, integrado 
por:  
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR 
S.A.S (50%).  
INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC 
(40%).  
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S (10%).  

NIT 902.018.040-6  

VALOR [$]: 

INICIAL: 

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 
($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%  

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 

VALOR TOTAL: 

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 
($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%  

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500066071  

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 29/12/2025 

RPC NUMERO: 4500066072  
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FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 29/12/2025 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: 

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($ 
18.673.110.479) Equivale al 15% del valor total del 
contrato 

PLAZO: 
INICIAL 

DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

11/02/2026 11/08/2027 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

N/A N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

FECHA DE 
TERMINACION 

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 11/08/2027 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

CONSORCIO INTERVIALES 2025, integrado 
por:  
GRUPO INTERVIALES (60%)  
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN 
SUCURSAL COLOMBIA (40%)  

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

20260060 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 0%   

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 0$ 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 
Acorde con lo dispuestos en los pliegos de condiciones en su numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA el contratista presento para revisión de interventoría la 
siguiente documentación-. 
 

• 15 hojas de vida de personal  
• Relación y certificados de disponibilidad del equipo mínimo obligatorio  
• Análisis de precios unitarios y desglose de la administración 
• Programa de obra 
• Plan de manejo de tránsito – PMT 
• Plan de gestión social – PGS 
• Plan de Manejo Ambiental – PMA 
• Matriz de peligros y riesgos 
• Plan anual de trabajo y cronograma de actividades SST 
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• presupuesto SST  
• Matriz de EPP 
• Documentación para desembolso de Anticipo 

 
AL respecto la interventoría se pronunció mediante los comunicados INTERNORTE-RENTAN-2026-004 
y INTERNORTE-RENTAN-2026-011 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE 
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

N/A 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS 

N/A 

 
 

2.1.2.  SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e 
inversión vigente presentados a la Entidad. 
En caso de requerirse modificaciones al 
mismo durante la ejecución del contrato, 
deberá ser revisado y previamente 
aprobado por el interventor.  

- -  

Aún no se puede 
verificar la 
obligación, dado 
que el contratista 
acorde con los 
pliegos realizó la 
entrega de la 
información. La 
interventoría 
remitió 
observaciones y 
se está a la 
espera del ajuste 
por parte del 
contratista.  

2. Suministrar y mantener durante la 
ejecución del proyecto, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta 
técnica y económica, de tal manera que 
permita un acompañamiento de forma 
permanente en cada uno de los frentes de 
trabajo con que cuente el contratista. En 

- -  

Aún no se puede 
verificar la 
obligación, dado 
que el contratista 
acorde con los 
pliegos realizó la 
entrega de la 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

caso de tener que proceder con el 
reemplazo o cambio de algún miembro del 
personal, deberá poner a consideración de 
la Entidad Estatal las hojas de vida del 
nuevo personal, para lo cual deberá 
proponer el reemplazo o cambio con otro 
personal de un perfil igual o superior al que 
se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación 
de la Entidad Estatal, previo visto bueno 
del interventor; así mismo, la Entidad 
Estatal podrá solicitar el cambio de algún 
miembro del personal, si estos no 
presentan la calidad y rendimiento en el 
trabajo para el cual fue contratado.  

información. La 
interventoría 
remitió 
observaciones y 
se está a la 
espera del ajuste 
por parte del 
contratista.  

3. Realizar la caracterización vial objeto de 
intervención sobre el tramo y la longitud 
indicados dentro de los Documentos del 
Proceso, una vez finalizadas las 
actividades contratadas, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución 
20243040058145 de 2024 y demás 
normatividad concordante o modificatoria 
del Ministerio de Transporte.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

4. Realizar, cuando ello aplique, 
recomendaciones concretas y diseños 
respecto de obras específicas, previa 
autorización del interventor y de la Entidad 
Estatal, en las áreas donde exista 
inestabilidad y problemas estructurales. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

5. Garantizar el transporte, custodia y 
almacenamiento de los insumos, 
materiales, equipos, herramientas y bienes 
requeridos en la ejecución del contrato, así 
como todos los costos asociados.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

6. Realizar comités de obra cada ocho (8) 
días calendario o cuando se requiera para 
el seguimiento y evaluación de las 
actividades. 

5.55% 5.55% 
Lista de asistencia de 

reuniones iniciales 
entre las partes 

 

7. Implementar la señalización preventiva e 
informativa requerida, según norma 
INVIAS, tanto en las vías con frentes de 
obra activos como en el resto de la vía que 
no se esté interviniendo y que presente 
sitios con riesgo de accidentalidad 
(Perdidas de banca, derrumbes, 
obstáculos en la vía, entre otros). 

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

8. Contar con un libro o bitácora de obra, 
en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el 
desarrollo de las actividades a ejecutar, así 
como todos los pormenores que puedan 

- - 
No aplica para el 

periodo  

No hay ejecución 
física de 

actividades 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

suceder en el (los) frente (s) de trabajo, 
tales como: acciones diarias, órdenes, 
observaciones e instrucciones, avance de 
los trabajos, inventarios periódicos de 
materiales, equipo y personal, incluyendo 
los conceptos técnicos de consultores 
externos a la obra o a la actividad 
contractual, que por algún motivo se 
invitaron a dar conceptos. Cada anotación 
deberá llevar la fecha y firma de quien 
realiza el registro, así como las del 
contratista y el interventor; el libro no 
tendrá tachaduras ni enmendaduras y 
deberá entregarse a la Entidad marcada y 
debidamente foliada al finalizar la 
ejecución de la obra, toda vez que formará 
parte integral de los documentos del 
contrato. 

9. Realizar los cambios, ajustes o 
reparaciones pertinentes a las obras e 
intervenciones ejecutadas, cuando de 
acuerdo con las observaciones formuladas 
por el interventor, se determine que estas 
no cumplen con las características, 
condiciones y especificaciones indicadas 
en los Documentos del Proceso y demás 
documentación anexa complementaria.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

10. Mantener al orden del día las licencias 
de conducción, los seguros de daños a 
terceros, contra todo riesgo y los de 
responsabilidad civil extracontractual, a fin 
de cubrir los posibles daños corporales 
causados a las personas o bienes en el 
marco de las acciones a realizar. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

11. Utilizar materiales provenientes de 
fuentes legalizadas que cuenten con el 
respectivo permiso minero (Ley 685 de 
2001 y sus Decretos reglamentarios) y 
ambiental (Decreto 2041 de 2014 
compilado en el Decreto No. 1076 de 
2015), además de evitar realizar 
explotaciones en zonas restringidas para la 
minería de acuerdo con lo contemplado en 
la Resolución 705 de 2013. Los costos de 
la implementación del Plan de Abandono, 
cuando se trate de fuentes que hayan 
requerido de una Autorización Temporal, 
serán por cuenta y riesgo del contratista, 
así como la adecuación y el mantenimiento 
de las vías industriales utilizadas por el 
contratista para el transporte de los 
materiales hasta el sitio de la obra.  

- - 
No aplica para el 

periodo  

Aún no hay 
utilización de 

Materiales 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

12. Obtener, a la finalización de las obras 
respectivas, una certificación de la 
respectiva autoridad competente, en la que 
conste que este se encuentra a paz y salvo 
por concepto de pago de regalías por la 
explotación de materiales del proyecto bajo 
la figura de autorización temporal; así 
como la solicitud del cierre del expediente. 

    

13. Elaborar y presentar conjuntamente 
con el interventor la relación de las obras 
objeto de seguimiento post contractual en 
el formato definido por la Entidad Estatal. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
 

14. El contratista deberá entregar, previo al 
inicio de labores, el cronograma de 
ejecución de obra, estimando 
detalladamente la demanda mensual de 
materiales para cada frente de trabajo y la 
necesidad de entrega parcial de los 
mismos, este cronograma deberá ser 
entregado a la interventoría para su 
aprobación. 

- -  

Aún no se puede 
verificar la 
obligación, dado 
que el contratista 
acorde con los 
pliegos realizó la 
entrega de la 
información. La 
interventoría 
remitió 
observaciones y 
se está a la 
espera del ajuste 
por parte del 
contratista. 

15. El Contratista realizará los ensayos de 
laboratorio bajo los lineamientos del Anexo 
Técnico, las normas vigentes y las 
especificaciones técnicas entregadas, y, 
con base en los resultados obtenidos y el 
Estudio de Tránsito entregado como 
insumo por el Departamento de Antioquia 
deberá determinar la dosificación o fórmula 
de trabajo para la relación aplicable de 
cemento y cal en el corredor a intervenir. 
Su aplicación se realizará una vez se haga 
la respectiva revisión y se cuente con la 
aprobación por parte de la Interventoría y 
la Entidad.  

5.55% 5.55%   

16. Los ensayos de laboratorio 
presentados por el contratista deben 
cumplir con apego a las normas de ensayo 
que se relacionan en el Anexo Técnico del 
proceso, los cuales deben cumplir como 
mínimo con las condiciones de 
aseguramiento de calidad establecidos en 
la NORMA ISO 17025, para lo cual el 
laboratorio donde se desarrollarán los 
ensayos deberá expedir un documento en 
el que declare esta situación, este debe 

   

Aún no se puede 
verificar la 
obligación, dado 
que el contratista 
esta en proceso 
de elaboración de 
los Apiques. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

ser verificado, aprobado y avalado por la 
Interventoría y remitido a la Entidad. 

17. El contratista remitirá a la Entidad, 
previa aprobación de la interventoría, entre 
los días lunes y miércoles de cada 
semana, las necesidades de materiales 
para la ejecución de las actividades de 
estabilización de la semana 
inmediatamente siguiente. La confiabilidad 
de esta programación debe ser del 
OCHENTA POR CIENTO (80%), de 
acuerdo con el cumplimiento del avance de 
obra; si la confiabilidad es inferior a este 
porcentaje, la entrega quedará 
condicionada a la justificación, por parte 
del contratista, de las cantidades 
solicitadas.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

18. El contratista deberá indicar en la 
solicitud de entrega de materiales de la 
Entidad la fecha de entrega de acuerdo 
con la programación, además de indicar el 
lugar de entrega, que será que únicamente 
en la cabecera municipal más cercana al 
sitio de obra o en el almacén de obra. En 
el caso de que el contratista deba, por 
cualquier razón, cambiar la ubicación de su 
almacén de obra, informará oportunamente 
de ese hecho a la interventoría y a la 
Entidad, de tal manera que la logística de 
las entregas no se retrase. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

19. El contratista organizará sus 
actividades de tal manera que garantice 
que cada solicitud de materiales sea por 
un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, 
las cuales serán entregadas en un 
vehículo tipo doble troque; no obstante, en 
casos excepcionales como por ejemplo el 
acceso de los vehículos al frente de 
trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ 
(10) toneladas en camión sencillo, siempre 
que dicha solicitud sea aprobada 
previamente por la interventoría y la 
Entidad en razón de las particularidades 
del proyecto. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

20. Al momento de recibir los materiales 
entregados por la Entidad, el contratista 
deberá verificar el estado de los mismos, 
dejando las anotaciones que considere 
pertinentes en el formato que se le 
proporcione para tal fin; este podrá 
objetarlos, lo cual deberá dejarlo por 
escrito y justificarlo en términos de la 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

calidad de los mismos. Una vez el 
contratista reciba a satisfacción los 
materiales, se entenderá para todos los 
fines, que estos fueron entregados en 
buen estado y, por lo tanto, el contratista 
será responsable de la adecuada 
conservación de los mismos, quedando 
obligado a reponerle a la Entidad el valor 
de aquellos materiales que se deterioren 
con posterioridad al momento en el cual 
sea recibidos condición que desde ya 
manifiesta conocer y aceptar. 

21. El descargue de los materiales 
entregados por la Entidad, es 
responsabilidad exclusiva del contratista, 
para lo cual utilizará sus propios medios, el 
tiempo de descarga programado es de 
máximo DOS (2) horas por vehículo, en el 
caso en el cual la descarga no logre 
realizarse por causas imputables al 
contratista, este quedará obligado a 
reponer cualquier suma que deba asumir 
la Entidad por este concepto y le será 
descontada de la siguiente acta de pago; 
condición que desde ya manifiesta conocer 
y aceptar.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

22. El contratista registrará en los formatos 
que se le proporcionen para tal fin, 
correspondientes a la entrega de 
materiales por la Entidad, la hora de 
llegada del vehículo al lugar de entrega, la 
hora de inicio de descargue, la hora de 
terminación del mismo y la hora de salida 
del vehículo, esta información podrá ser 
contrastada, en cualquier momento, por la 
interventoría o la Entidad con los datos 
proporcionados por el GPS de los 
vehículos que transportan los materiales. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

23. El contratista, contará con un almacén 
que cumpla con las condiciones idóneas 
para el adecuado almacenamiento de los 
materiales entregados por la Entidad, y 
asegurará la disponibilidad de materiales 
para la ejecución de las actividades de 
estabilización del proyecto, donde se 
garantice un stock de producto que permita 
avanzar en el cronograma sin retraso en 
las actividades de estabilización. 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

24. Las partes pactan expresamente que, 
desde el momento en el cual el contratista 
recibe a satisfacción los materiales por 
parte de la Entidad, se obliga a responder 

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

ante el Departamento, incluso, por culpa 
levísima en el descargue, manejo, 
custodia, transporte a sitio de obra y 
vigilancia de los mismos; siendo así, el 
valor de los materiales deteriorados, 
dañados, perdidos o hurtados le será 
descontado al contratista de la siguiente 
acta de pago, condición que desde ya 
manifiesta conocer y aceptar.  

25. El Contratista debe cumplir con la 
maquinaria solicitada y los lineamientos de 
los procesos constructivos dados por la 
Entidad, conforme el Anexo Técnico y 
documentos complementarios, del 
presente contrato.  

5.55% 5.55%  

EL contratista en 
cumplimiento de 
los dispuesto en 
el numeral 8.1 de 
los pliegos de 
Condiciones 
entregó 
certificación de 
disponibilidad 
para la ejecución 
del contrato del 
equipo mínimo 
requerido. 

26. Cuando el material estabilizado no 
alcance la resistencia conforme las 
especificaciones técnicas del proyecto, y 
sea objeto de rechazo por parte de la 
Interventoría, el Contratista deberá 
reconstruir el tramo. Situación en la cual, el 
Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor 
será descontada del acta mensual del 
Contratista de Obra; conforme lo pagado 
por la Entidad en la relación contractual a 
través de la cual adquiere estos 
materiales.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

27. Por ningún motivo los materiales 
entregados por la Entidad podrán 
utilizados por el contratista para 
actividades diferentes a las de 
estabilización; está prohibición incluye, 
pero no se limita a otras actividades del 
mismo proyecto, tales como obras 
complementarias.  

- - 
No aplica para el 

periodo  
Aún no hay 

formula de trabajo 

TOTAL      

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Para determinar el porcentaje de 
ejecución del periodo se tuvieron en cuenta tres valores para el seguimiento los cuales se describen a 
continuación:  
 

0% cuando no se ha iniciado o se ha cumplido la obligación.  
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2.775% se asigna en el periodo el cual equivale al 50% cuando se dio cumplimento parcial a la 
obligación en el periodo.  
5.55% se asigna en el periodo el cual equivale al 100% cuando se dio cumplimento completo a la 
obligación en el periodo. 

 
El porcentaje de ejecución por mes (avance) será de 5.55%, lo que indica que al final de los 18 meses 
contractuales la ejecución acumulada será el 100%. 
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Durante el periodo, en la ejecución del contrato se han desarrollado las siguientes actividades 
ambientales 
 

• La interventoría ha realizados la revisión de documentación contractual presentada por el 
contratista, estudios previos entregados por la entidad contratante. 

• La interventoría solicito al contratista la entrega de la documentación necesaria para la ejecución 
contractual. La interventoría procedió a la revisión del PGS presentado 

 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
Durante el periodo, en la ejecución del contrato se han desarrollado las siguientes actividades 
ambientales 
 

• La interventoría ha realizados la revisión de documentación contractual presentada por el 
contratista, estudios previos entregados por la entidad contratante. 

• La interventoría solicito al contratista la entrega de la documentación necesaria para la ejecución 
contractual. La interventoría procedió a la revisión del PMA presentado 

 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
Durante el periodo, en la ejecución del contrato se han desarrollado las siguientes actividades 
ambientales 
 

• La interventoría ha realizados la revisión de documentación contractual presentada por el 
contratista, estudios previos entregados por la entidad contratante. 

• La interventoría solicito al contratista la entrega de la documentación necesaria para la ejecución 
contractual. La interventoría procedió a la revisión del PMA presentado 

 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS 
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Presentar dentro de los primeros CINCO (5) días 
calendario del mes, informes parciales de avance 
mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de 

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS 
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

los avances técnicos tanto físicos como financieros y de 
manera separada, en cada uno de los componentes 
técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe 
anexar el informe mensual certificando las actividades 
ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el 
pago respectivo.  
Presentar semanalmente al interventor del contrato, un 
seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un 
registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde 
el mismo punto de referencia y evidencie el antes, 
durante y después de cada sitio intervenido (se deberá 
utilizar una tecnología que garantice alta definición, con 
resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la 
fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento 
se realizará utilizando el instrumento de seguimiento 
denominado curva “S”, el cual será entregado por la 
Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por 
parte del Contratista. 

2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas 
en la forma de pago y según el procedimiento definido 
por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con 
los documentos soporte correspondientes de acuerdo 
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 
establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán 
ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita 
por los intervinientes.  

N/A   

3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, 
cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y 
finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o 
modificaciones, así como todos los demás documentos 
que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos suscritos deberán considerar y anexar 
memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a 
ello haya lugar y demás soportes requeridos, 
debidamente suscritos y presentados en medio impreso y 
digital inalterable.  

CUMPLE  
Se presentó y 

suscribió el Acta 
de Inicio 

4. Realizar conjuntamente con el interventor, la 
liquidación del contrato de obra, allegando todos los 
documentos requeridos conforme con las normas 
vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa 
a la liquidación del contrato, se deberán presentar las 
evidencias y soportes debidamente validados por el 
interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, 
relación de pagos, certificación con los debidos soportes 
del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución 
de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de 
cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, 
comunidad y trabajadores, pólizas y garantías 
actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto 
en el componente ambiental, especialmente y en caso de 
que aplique, lo concerniente a permisos y 
compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de 
expedientes ambientales en donde se indique que la 
obra no registra procesos en curso, cierre de permisos 
mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención 

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS 
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

de predio, entre otros que sean requeridos.  

5. Llevar registro fotográfico de las intervenciones 
realizadas y de los puntos especiales de interés, así 
como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a 
lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e 
Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al 
Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura 
Física.  

N/A   

6. Realizar exposición o presentación de los resultados 
obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás entidades que 
así lo requieran, en los términos y condiciones que le 
defina la Entidad.  

N/A   

7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto 
del material y demás entregables y soportes que se 
produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad 
Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario 
en el momento de ser entregado.  

N/A   

8. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las 
Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya 
jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el 
contrato.  

NO CUMPLE  

No se tiene 
evidencia y/o 

notificación del 
cumplimiento 

9. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta 
de inicio, los documentos técnicos propios del 
adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el 
Pliego de Condiciones.  

CUMPLE   

10. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la 
información o documentación que hace parte del 
expediente del contrato, previa aprobación del interventor 
y que, según las guías, manuales y parámetros 
establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea 
aplicable. 

CUMPLE   

11. Demostrar la causación de los imprevistos durante la 
ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que 
la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la 
liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar 
avalada por el interventor. La Entidad hará los 
descuentos por los imprevistos que no se causen.  

N/A   

14. Enviar de manera oportuna y conforme al 
procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos 
aquellos documentos relacionados con la ejecución 
contractual, así como actas y demás, con el fin de 
publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas 
dentro del término legal.  

CUMPLE   

15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios 
y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de 
afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido 
por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que 

CUMPLE 
Certificación del 

revisor fiscal de paz y 
salvo de parafiscales 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS 
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

le corresponda.  

16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias 
referentes a impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades que le sean 
aplicables con motivo de la ejecución del contrato.  

N/A   

17. El Contratista deberá cumplir con los lineamientos 
determinados para el anticipo del patrimonio autónomo, 
conforme los documentos previos del proceso.  

CUMPLE 
Se suscribió contrato 

de fiducia 
 

18. Garantizar que en los eventos y actividades 
desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se 
dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 
01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así 
como directrices y orientaciones brindadas por el 
Departamento de Antioquia sobre la materia.  

N/A   

19. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del 
Departamento de Antioquia, a través de la disposición de 
la imagen institucional en todas las estrategias de 
comunicación que se produzcan para el desarrollo las 
actividades, disponiéndolas en lugar visible y 
concediendo los respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del Departamento de 
Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la prensa 
hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento, acogiéndose a los 
lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa 
impartidos por la Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia. 

CUMPLE   

20. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los 
Pliegos de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso.  

   

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación.  

CUMPLE SECOP II  

2. Fijar un cronograma con el 
Contratista para la ejecución del factor 
de calidad ofrecido en la etapa de 
selección que permita su 
implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato.  

CUMPLE SECOP II  

3. Pagar la remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos 
pactados en el Contrato.  

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

4. Entregar al contratista las 
especificaciones e insumos técnicos 
correspondientes, la Cartilla de Obras 
de Drenaje del Departamento de 
Antioquia para la ejecución de las obras 
objeto del presente proceso y que 
reposan en la entidad y en el portal 
SECOP II. 

CUMPLE SECOP II  

5. Ejercer los controles necesarios para 
la cabal ejecución del contrato. 

CUMPLE   

6. Prestar toda la colaboración al 
Contratista para que el objeto del 
contrato se desarrolle de conformidad 
con los términos del contrato. 

CUMPLE   

7. Autorizar el acceso al sitio de las 
obras del personal asignado por el 
Contratista.  

CUMPLE   

8. Tener en cuenta, para el respectivo 
análisis, las observaciones y 
recomendaciones que el Contratista le 
formule en desarrollo de la ejecución 
del objeto del contrato.  

N/A   

9. Exigir, a través del interventor 
contratado, que la calidad de los bienes 
y servicios adquiridos por la Entidad se 
ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas 
obligatorias, sin perjuicio de la facultad 
de exigir que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial  
o con normas extranjeras aceptadas en 
los acuerdos internacionales suscritos 
por Colombia.   

N/A   

10. Adelantar las acciones conducentes 
a obtener la indemnización de los 
daños que sufran en desarrollo o con 
ocasión del contrato celebrado.  

N/A   

11. Adelantar las gestiones necesarias 
para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a 
que hubiere lugar.  

N/A   

12. Adelantar revisiones periódicas de 
las obras ejecutadas, servicios 
prestados y bienes suministrados, 
exigiendo que el Contratista cumpla con 
las condiciones de calidad, idoneidad y 
oportunidad ofrecidas y señaladas por 
la Entidad Estatal.  

N/A   

13. Velar porque el contratista cumpla 
con los requisitos normativos y demás 
obligaciones a su cargo.  

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

14. Verificar, a través del interventor, 
que el contratista cumpla con los 
protocolos de bioseguridad y planes de 
gestión ambiental, gestión social y SST 
respectivos.  

N/A   

15. Efectuar la liquidación del contrato 
de conformidad con los términos 
pactados en el contrato y en la ley. 

N/A   

16. Adoptar las medidas necesarias 
para que se mantenga el equilibrio de la 
relación contractual y se conserven, 
acorde a lo pactado y las 
particularidades del proyecto, las 
condiciones técnicas, económicas y 
financieras. 

N/A   

17. Reconocer los imprevistos que 
efectivamente se causen y acrediten 
durante la ejecución del contrato de 
obra, verificados por el interventor. Así 
mismo, deberá hacer los descuentos 
respectivos por los imprevistos que no 
se causen al momento del pago final o 
en la liquidación del contrato, según 
defina la Entidad Estatal. 

N/A   

18. La Entidad entregará los materiales 
(Cemento Hidráulico y Cal Viva) al 
Contratista, para la ejecución de las 
actividades de estabilización, conforme 
la demanda ajustada a la fórmula de 
trabajo y al cronograma de avance de 
obra presentado por el Contratista. 

N/A   

19. La Entidad hará entregas parciales 
de los materiales (Cemento Hidráulico y 
Cal Viva), necesarios para los trabajos 
de estabilización, esto de acuerdo con 
la solicitud realizada por el contratista y 
aprobada por la Interventoría. Dicha 
entrega parcial de materiales del 
Departamento estará sujeta a la 
autorización previa y escrita por parte 
de la Interventoría y por la Secretaría 
de Infraestructura Física del 
Departamento de Antioquia. Esto se 
hará mediante el formato establecido 
para tal fin, en el cual se detallarán las 
cantidades de cada uno de los 
materiales, lugar, fecha y hora de 
entrega.  

N/A   

20. Los materiales serán entregados en 
la cabecera municipal más cercana a la 
intervención o en el almacén de obra 
del contratista (conforme la solicitud de 
materiales que realice el contratista), 
siempre y cuando se garanticen las 
condiciones de accesibilidad y 

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

seguridad para los vehículos que los 
transportarán.  

21. La Entidad hará entrega al 
Contratista, del Estudio de Tránsito 
como insumo técnico para que con los 
ensayos de laboratorio en campo 
(determinados en el Anexo Técnico), el 
Contratista determine la dosificación y/o 
fórmula de trabajo, dada por la relación 
Cemento/Cal en cada corredor a 
intervenir.  

N/A   

22. La Entidad realizará la respectiva 
revisión y aprobación en conjunto con la 
Interventoría, de los ensayos de 
laboratorio entregados como insumo 
por el Contratista para determinar la 
dosificación o fórmula de trabajo para la 
relación aplicable de Cemento y Cal en 
el corredor a intervenir.  

N/A   

23. La Entidad remitirá dentro de los 
primeros 10 días de cada mes al 
contratista y a la interventoría, el 
histórico de calidad y certificados 
correspondientes a los materiales 
entregados al Contratista.  

N/A   

24. Previa solicitud del contratista, la 
Entidad podrá realizar jornadas de 
capacitación virtuales a los diferentes 
que permitan fortalecer habilidades del 
primero en aspectos técnicos de los 
Materiales Granulares Tratados con 
Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, 
desempeño, dosificación de mezclas y 
proceso constructivo.  

CUMPLE   

25. Previa solicitud del contratista, la 
Entidad podrá disponer de un 
acompañamiento técnico de manera 
virtual, en cabeza de un profesional 
experto en diseño y construcción de 
subestructura en Material Granular 
Tratado con Cemento y Cal.  

N/A   

26. Previa solicitud del contratista, la 
Entidad podrá disponer de un 
acompañamiento técnico eventual y 
focalizado para los comités de obra que 
requieran del mismo, debido a dudas 
técnicas relevantes. Este 
acompañamiento a las necesidades y 
dudas de obra, será preferentemente 
virtual, no obstante, de acuerdo con la 
relevancia de las necesidades o dudas 
podrá, eventualmente, ser presencial 
virtual y en determinadas ocasiones 
presencial, siempre que resulte 
indispensable.  

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

27. Realizar las demás actividades 
necesarias para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual.  

N/A   

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$ 124.487.403.196,00 $ 0 $ 0 $ 124.487.403.196,00 

2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 124.487.403.196,00 $ 0 $ 0 $ 124.487.403.196,00 

4. Anticipos $ 18.673.110.479,00 $ 0  $0 $ 18.673.110.479,00 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$ 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 0,00 $0  $ 0 $ 0 

7. Recursos ejecutados  $ 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 124.487.403.196,00 $ 0 $ 0 $ 124.487.403.196,00 

 
2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
 
El presente informe es con el fin de realizar el primer pago al contratista el cual obedece al concepto de 
anticipo. 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

28/01/2026 Visita de Obra 

Se realizó recorrido inicial al corredor 
Entrerríos – Labores – San José de la 
Montaña, en el recorrido participaron el 
contratista de obra, la interventoría y la 
secretaría de infraestructura física 

11/02/2026 Reunión de seguimiento No1 

participaron el contratista de obra, la 
interventoría y la secretaría de 
infraestructura física.  
Se revisa el estado de la documentación 
necesaria para el desembolso del 
Anticipo 
Se dan lineamiento respecto a la 
presentación de las Actas de Pagos 
Se indica por la SIF capítulos mínimos 
que contendrá el Cronograma. 
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FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

En la reunión se habla de generalidades 
del proyecto y aclarar las dudas que se 
tienen hasta este momento.  

 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:  
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO  
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de 
Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR 
CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como 
mínimo las siguientes reglas:  
 

1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la 
Entidad.  

 
2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 

Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  

 
3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación 

de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.  
 

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el 
artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un 
patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del 
contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de 
Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y 
escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del 
contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor.  
 
El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad 
fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a 
AA.  
 
El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los 
recursos del anticipo. 
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El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del 
Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de 
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato 
de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
 
Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al 
Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales 
respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde 
esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del 
anticipo. 
 
Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado 
por el Interventor.  
 
El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad 
fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o 
jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra. 

 
5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La 

sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el 
Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y Entidad contratante.  

 
6. La interventoría o la Entidad Contratante del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un 

control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el 
Plan de Inversión del Anticipo.  

 
7. El valor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, será 

amortizado mediante deducciones mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a 
pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor 
del anticipo, no obstante, el Contratista podrá solicitar una amortización en porcentaje mayor al 
definido anteriormente. En cualquier caso, la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de 
amortización del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización 
total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberán ser 
controladas por la interventoría del Contrato.  

 
8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de la 

Contribución Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra 
pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos No. 120 y 121 de la Ley 418 de 1997.  

 
“Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
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existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al 
cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.  
 
Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). Para los efectos previstos 
en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del 
valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.” 

  
9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo deberán 

ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaría de Tesorería del 
Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a 
la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del contrato de obra. 

 
10. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

(saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria 
reintegrará el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de 
la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital.  
 

11. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  
 

12. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma 
indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del 
patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los 
hubiere.  
 

13. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados. 

  
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO  
 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos 
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
interventoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato. El CINCO POR 
CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de 
realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las 
instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los 
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino 
a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista.  
 
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de PRECIOS 
UNITARIOS REAJUSTABLES.  
 
PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS DE OBRA  
 
En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de “Variación de Precios” 
identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha identificado 
que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen insumos 
relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por establecer 
una fórmula de ajuste con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los riesgos que 
pueda tener la entidad frente a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección de 
Estructuración de Proyectos realizó en el presupuesto una provisión para el de ajuste de los precios de 
los ítems que se pudiesen ver directamente afectados con la variación de los precios dentro del período. 
Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales 
por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para 
todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los capítulos constructivos aplicables de acuerdo con 
los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, publicados por el DANE.  
 
El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y 
recibida a satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada 
por el contratista a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de obra 
y capítulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica 
índice por tipología de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de Obras 
Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a través del 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:  
 

P= Po * Ii/Io  
 
P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica) 
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Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según las 
cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de 
obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” menos el valor de costo directo del ítem (precio 
unitario sin incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el apartado 
“Desembolso y manejo de anticipo”:  
 
Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo)  
 
li = Valor del “Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al mes en 
que se debieron ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma inicial presentado por el contratista y 
aprobado por la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo 
constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.).  
 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes 
de cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. (Anexo 
16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el 
DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial). 
 
El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula:  
 
Consideración 1: Ítems ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato  
 

Ajuste = (P – Po) ∗ (1 + Costos de tasas y contribuciones)  
 
Costos de tasas y contribuciones: Determinados en la A del presupuesto.  
 
Consideración 2: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato  
 

Ajuste = (P – Po) * (1 + A)  
 
A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada.  
 
El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes al 
que corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los 
acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el 
correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e 
inversiones pactado y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la 
entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del 
momento de la ejecución pactada con la interventoría y la entidad.  
 
Los ajustes se consignarán en actas denominadas “Actas de ajuste de precios”, las cuales serán 
independientes de las “Actas de pago” y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la 
revisión y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato).  
 
Nota: El ajuste de precios serán reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato.  
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Link de índices del DANE: 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-
informacion-historica  
  
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los CINCO (5) primeros días 
calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades 
y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.  
 
Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán 
ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución 
del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. 
El acta debe contar con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.  
 
Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la 
Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al 
mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación 
respectiva por parte del interventor. 
 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 
presentarán cuando se cuente con los índices necesarios.  
 
Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y 
Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del 
recibo a satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o 
documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto 
Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su elaboración, y en 
ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
  
De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de 
precios, se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la presentación 
de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el 
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor 
del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá 
cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 
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2002. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la 
Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja – PAC. 
 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 
acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  

 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 
cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el DIEZ (10) de cada mes o el día hábil anterior en 
caso de no ser día laboral. 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓ
N ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Valor Inicial 11/02/2026 $ 124.487.403.196   $ 0   $ 124.487.403.196  

Adiciones   N/A       N/A  

Pago No.1 / 
Desembolso 

Anticipo 

    $ 18.673.110.479    $ 18.673.110.479 $ 105.814.292.717  

              

TOTALES   $ 124.487.403.196 $ 18.673.110.479 $ 0 $ 18.673.110.479    

 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el 
pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniante, por valor de: (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/l  
$ 18.673.110.479), el cual se relaciona en la tabla anterior. 
 

14. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a 
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, 
según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 mediante la certificación de parafiscales expedida por el CONSORCIO 
INTERVIALES 2025 interventor de la obra con fecha del 17 de febrero de 2026 y la cual esta como 
anexo en la documentación radicada a la Entidad Contratante para el soporte y tramite de este pago 
 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por 
el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 
recurso humano contratado.  
 

15. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de 
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio 
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y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del
presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los

controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

DESCRIPCION DEL QUIEN TIENE
RIESGO

RIESGO/
RIESGO

TRATAMIENTO/
ASIGNADO EL

RIESGO
MITIGACIÓN

CUANDOY

COMO SE
REALIZO EL

EVIDENCIA

MONITOREO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la

supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario

implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso

de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la

ejecución y liquidación contractual.

16. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

17. ANOTACIONES ADICIONALES

En cumplimiento de los dispuesto en los pliegos de condiciones el contratista de obra realizó entrega de
la documentación exigida para el inicio del contrato, para revisión de la interventoría.

18. ANEXOS

Documentos anexos para el trámite del desembolso del anticipo, radicados por el contratista de obra y
por medio de correo electrónico remitidos a la Entidad Contratante el 17 de febrero de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta el

P URRUTIA

Nombre: JAHILTON ABDEL URRUTIA CHALA

Director de Interventorla
CONSORCIO INTERVÍALES 2025



Reulan
CONSORCIO

INTERVIALES
-2025

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO N° 2500111B2826 de 2025

HАСE СONSTAR:

Que, de acuerdo con la certificación enviada por el contratista, CONSORCIO

VÍAS ANTIOQUIA NORTE con NIT. 902.018.040-6, ha cumplido con las

afiliaciones a Salud, Pensiones, ARL y Parafiscales (Artículo 23 de la ley 1150 de

2007), de sus empleados a la fecha.

Dado en Medellín, a los 17 días del mes de febrero del 2026.

Сни
JUAN CARLOS REYES VANEGAS

Representante Legal

CONSORCIO INTERVIALES 2026

Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.

NIT: 902.021.224-5

Teléfono: (601) 232 27 62

E-mail: jorgepiddocolombia@gmail.com - i.consorciointerviales2025.norte@gmail.com
Dirección: Calle 24B # 748-15

Bogotá - Colombia



 
 

P á g i n a  1 | 1 

 

 
Medellín, febrero 10 de 2026 
 

CVAN-L8-002-2026 
 
Ingeniero 
JUAN CARLOS REYES VANEGAS 
Representante Legal 
CONSORCIO INTERVIALES 2025  
Calle 24B # 74B-15  
Teléfonos (601) 232 27 62 
i.consorciointerviales2025.norte@gmail.com 
Bogotá – Colombia 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO N.º 20260060 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL 
CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS 
EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 
 
 

ASUNTO: Certificación no vinculación 
 

Mediante la presente, yo Alberto Arango López en representación Legal del 
Consorcio Vías Antioquia Norte con nit 902.018.040-6, certifico que a la fecha el 
Consorcio no cuenta con vinculación directa de empleados, motivo por el cual no 
hay lugar a liquidación de Parafiscales. 
 
 

 
Cordialmente; 
 
 
 
ALBERTO ARANGO LOPEZ 
Representante Legal 
Consorcio Vías Antioquia Norte 



 

KM 01 VTE VALLEDUPAR BOSCONIA 

Tel: 3507497719 - E-mail: aslointer.sas@gmail.com  

Valledupar - Cesar 

 

CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 

 

Yo, YEISY MAYRETH BOHORQUEZ ROJAS en mi calidad de Revisor Fiscal con tarjeta 

profesional No. 268296-T. certifico que la empresa INGENIERIAS Y 

CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. con NIT. 900.448.041-0, ha cumplido en 

forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le 

corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello habido lugar, 

en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales y cuando ha sido el caso con los 

aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 

 

Se expide a solicitud del interesado a los 09 días del de febrero de 2026. 

 

Atentamente,  

 

 

YEISY BOHORQUES ROJAS 

TP. 268296-T 

Revisor Fiscal 

mailto:aslointer.sas@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YEISY MAYRETH BOHORQUEZ ROJAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1065823416 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 268296-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FE8E0C3F9B936AE6




 
 
 
 
 
 
 

El suscrito Revisor Fiscal del  
INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC  

NIT: 901.712.399 
 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Que ha(n) cumplido, y a la fecha cumple(n) con los pagos a cabalidad con las normas y 
regulaciones colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990, jornada de 
trabajo, turnos, condiciones laborales, prestaciones sociales, entre otros) y con las normas 
del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, respecto de los 
trabajadores vinculados bajo contrato laboral, acreditando así a la empresa estar a paz y 
salvo. 
 
 
Esta certificación se expide el 9 de febrero de 2026 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Revisora Fiscal      
YOELIS ELENA CORTES NAVARRO   
C.C. 1.065.808.999      
TP 278828-T 
 
 



 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YOELIS ELENA CORTES NAVARRO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1065808999 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 278828-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BC00DFC528478E71


 



 

 
El suscrito revisor fiscal de PAVIMENTOS ABURRA SAS 

NIT: 901.363.993 
 
 
 

C E R T I F I C A 
 

 
 
Que ha(n) cumplido, y a la fecha cumple(n) con los pagos a cabalidad con las normas y regulaciones 
colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990, jornada de trabajo, turnos, 
condiciones laborales, prestaciones sociales, entre otros) y con las normas del sistema de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y, respecto de los trabajadores vinculados bajo contrato laboral, 
acreditando así a la empresa estar a paz y salvo. 
 
 
Esta certificación se expide el 04 de febrero de 2026. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
Firma ____________________________  
Revisor fiscal      
Nombre : Sandra Bibiana Betancur Rodríguez    
Cédula: 43.626.813     
No. de T.P 119038-T  
 





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SANDRA BIBIANA BETANCUR RODRIGUEZ identificado con CÉDULA
DE CIUDADANÍA No 43626813 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 119038-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D1E1FAA6789F8797






Cll 43BB #120B-151 San Javier La loma Medellín – Ant- Tel: 6 0 4 5 0 1 1 8 2 0 

 

 

 

Medellín, 23 de febrero de 2026 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
890.900.286-0 

 
DEBE A 

 
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE  

NIT : 9 0 2 0 1 8 0 4 0 
CLL 43BB 120B-151 

MEDELLIN- ANTIOQUIA 
 
 

POR CONCEPTO DE:  ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DIVIDO EN DOS 
PARTES (PRIMER COBRO) 

 
    CONTRATO 25OO111B2826 DE 2025  
 
OBJETO:  ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE) 

 
 
TOTAL, A PAGAR:    $17.816.185.194 
 

DICECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO PESOS ML 

 
TRANSFERENCIA: CUENTA DE AHORROS NO. 17199974611 FONDO 

ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL, IDENTIFICADO CON NIT 
NO 900.633.774. 

 
Atentamente: 

 
ALBERTO ARANGO LOPEZ 
Representante Legal 
Consorcio Vías Antioquia Norte 
 
 

Mobile User



Cll 43BB #120B-151 San Javier La loma Medellín – Ant- Tel: 6 0 4 5 0 1 1 8 2 0 

 

 

 

Medellín, 23 de febrero de 2026 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
890.900.286-0 

 
DEBE A 

 
CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE  

NIT : 9 0 2 0 1 8 0 4 0 
CLL 43BB 120B-151 

MEDELLIN- ANTIOQUIA 
 
 
 

POR CONCEPTO DE:  ANTICIPO DEL CONTRATO DEL 15% DIVIDO EN DOS 
PARTES (SEGUNDO COBRO) 

    CONTRATO 25OO111B2826 DE 2025  
 
OBJETO:  ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE) 

 
 
TOTAL, A PAGAR:    $856.925.285 
 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS ML 
 

TRANSFERENCIA: CUENTA DE AHORROS NO. 17199974611 FONDO 
ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL, IDENTIFICADO CON NIT 
NO 900.633.774. 

 
Atentamente: 

 
ALBERTO ARANGO LOPEZ 
Representante Legal 
Consorcio Vías Antioquia Norte 
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS-
FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

Página 1 de 36

Entre los suscritos:

Fiduciaria

Central
Somos AAA

LUIS GERMÁN VELASQUÉZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de

ciudadanía número 98.595.853 expedida en Bello, quien en su calidad de Representante Legal
Sucursal obra en nombre y representación de FIDUCIARIA CENTRAL S.A., identificada

con el NIT 800.171.372-1, sociedad de servicios financieros domiciliada en Bogotá D.C.,
constituida mediante Escritura Pública número tres mil doscientos setenta y uno (3.271) de

fecha veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) otorgada en la Notaría

Quince (15) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., calidad que acredita con el Certificado del
Registro Mercantil  de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en el cual se acredita

la inscripción del Acta No. 371 de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintidós

(2022), inscrita el día diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023) en el libro VI, bajo el

número 442 -adjunto-; sociedad fiduciaria que en adelante y para todos los efectos de este

contrato se denominará LA FIDUCIARIA,

ALBERTO ARANGO LOPEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número

98.542.322 expedida en Envigado, quién en su calidad de Representante Legal obra en

nombre y representación del Consorcio denominado "CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA

NORTE", identificado con NIT 902.018.040-6, domiciliado en la ciudad de Medellín -

Antioquia-, constituido mediante documento privado de fecha cuatro (04) de noviembre del

dos mil veinticinco (2025), el cual está conformado por los siguientes miembros: (i)

INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S, identificada con NIT.

900.448.041-0 (ii) INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC, identificada con NIT.

901.712.399-7, (iii) PAVIMENTOS ABURRA SUR S.A.S, identificada con el NIT.

901.363.993-4, todo lo cual se acredita con el documento privado de constitución -adjunto;

consorcio que en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL

FIDEICOMITENTE Y/o LOS FIDEICOMITENTES,

Quienes en adelante podrán denominarse conjuntamente como las "PARTES", manifestaron que

han decidido celebrar por el presente documento un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

IREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS (el CONTRATO DE FIDUCIA), el cual en

adelante, se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas por las normas que

regulan la materia, previas las siguientes:

1/AAA AA

email:

Value & Risk Rating

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604-6053367

servicioalcliente@fiducentral.com – notificacionesjudiciales@fiducentral.com
NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com

ER

icontec INet

ISO 9001

SC-CER162404 so-s
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Fiduciaria

Central
Somos AAA
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. - Que el artículo 91 de la Ley 1474 de 2.011, establece la obligación de constituir una

fiducia mercantil para crear un Patrimonio Autónomo que permita el manejo y pago de los

recursos entregados a título de anticipo en los contratos de obra, concesión, salud o los que se

realicen por licitación pública.

SEGUNDA. - Que el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2.015, prevé las condiciones

mínimas que las Entidades Estatales deben establecer para la administración y pago del anticipo

por medio de un contrato de fiducia mercantil, a saber:

"(...) En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia

mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para

ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad Estatal debe

entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del

patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos

del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo

con el contrato de fiducia mercantil.

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y
condiciones de la administración del anticipo  a través del patrimonio autónomo.

En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las

instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el

Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros

previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. (...)"

TERCERA. - Que EL FIDEICOMITENTE en calidad de Contratista, celebró con el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, identificada
con NIT 890.900.286-0 en calidad de Contratante, el Contrato de Obra No. 2500111B2826 de

2025, suscrito el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) mediante la

plataforma SECOP II, cuyo objeto consiste en "actividades de mejoramiento y mantenimiento

para la estabilización de las vías a cargo del Departamento de Antioquia (Lote 8 Norte); y en
el cual se estableció como concepto de anticipo y/o pago anticipado en la CLÁUSULA 6 del
contrato de obra lo siguiente:

"(...) ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el

Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un

AAA AA

email:

OValue & Risk Rating

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800
Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604 - 6053367

servicioalcliente@fiducentral.com - notificacionesjudiciales@fiducentral.com

NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com
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ISO 9001

SC-CER162404 SO-SC-CER162404
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS-
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FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

Fiduciaria
Central
Somos AAA

anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso

y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: (...)"

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en

el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una

fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para

ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que

reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente

en la ejecución del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia -

Secretaría de Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por

consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo

corresponda a gastos del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión

del anticipo aprobado por el Interventor. (...)"

CUARTA. - Que, con la suscripción del presente Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de

Administración y Pagos, las partes dejan expresa constancia que el mismo podrá ser consultado

o revisado por cualquier Organismo de Vigilancia y Control Fiscal del Estado.

QUINTA. - Que el presente Contrato de Fiducia Mercantil, no se celebra con fines de garantía,

ni se trata de una fuente de pago.

Previas las anteriores consideraciones, las PARTES acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA. - DEFINICIONES: Para todos los efectos del presente CONTRATO, las palabras o

términos que se indican a continuación tendrán el significado que aquí se instituye. Los términos

que no estén expresamente definidos deben interpretarse en su sentido natural y obvio, según

el uso general de las mismas palabras

1.1. ANTICIPO: Debe entenderse como la suma de dinero que la ENTIDAD ESTATAL gira al

PATRIMONIO AUTÓNOMO destinada a cubrir los costos determinados en el PLAN DE

UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO para la ejecución del objeto del

CONTRATO ESTATAL y sus adiciones o modificaciones a que haya lugar.

AAA AA

email:

Value & Risk Rating

Bogotá AV El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604-6053367

servicioalcliente@fiducentral.com - notificacionesjudiciales@fiducentral.com

NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com

ER

icontec IQNet

ISO 9001

SC-CER162404 50-SC-CER162404
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1.2. BENEFICIARIOS: Son beneficiarios: (i) el FIDEICOMITENTE, y, (ii) la ENTIDAD
ESTATAL.

1.3. CONTRATO DE FIDUCIA: Es el presente Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de

Administración y Pagos, suscrito entre las PARTES, por medio del cual se crea un

PATRIMONIO AUTÓNOMO en los términos previstos en la ley, con el objeto de
administrar los recursos que se reciben  a título de ANTICIPO.

1.4. CONTRATO ESTATAL: Hace referencia al Contrato de Obra No. 2500111B2826 de 2025

celebrado el veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), mediante la

plataforma SECOP II, suscrito entre el FIDEICOMITENTE en calidad de Contratista, con

el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

identificada con NIT 890.900.286-0 en calidad de Contratante, cuyo objeto consiste en la

ejecución de las actividades de mejoramiento y mantenimiento para la estabilización de

vías a cargo del departamento de Antioquia; incluida las posteriores modificaciones,
adiciones o prórrogas que sobre el mismo se realicen.

1.5. ENTIDAD ESTATAL: Se entenderá por esta al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, identificada con NIT 890.900.286-0, domiciliada en

el Departamento de Antioquia, la cual ostenta la calidad de Contratante en el CONTRATO

ESTATAL.

1.6. FIDEICOMITENTES Y/O FIDEICOMITENTE: Es el Consorcio denominado

"CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE", identificado al inicio del presente

documento, el cual está conformado por los siguientes miembros:

NOMBRE

INGENIERIAS Y

CONSTRUCCIONES DEL

CESAR S.A.S

INFRACONSTRUCCIONES

GRN S.A.S ZOMАС

PAVIMENTOS S.AS

NIT % PARTICIPACIÓN

900.448.041-0 50%

901.712.399-7 40%

901.363.993-4 10%

TOTAL 100%

AAA AA

Value & Risk Rating

Las sociedades consorciadas antes mencionadas, tendrán en el PATRIMONIO

AUTÓNOMO el mismo porcentaje de participación que ostentan en el Consorcio. EL

FIDEICOMITENTE asumirá la obligación relacionada con el pago de la remuneración

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604-6053367
email: servicioalcliente@fiducentral.com - notificacionesjudiciales@fiducentral.com

NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com

Ο
CRTIFI

icontec Net

ISO 9001

SC-CER162404 SO-SC-CER162404



V
I
G
I
G
I
L
A
D
O
 
S
U
P
E
R
I
N
T
E
N
D
E
N
C
I
A

 F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS-

Página 5 de 36

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

Fiduciaria
Central
Somos AAA

fiduciaria, impuestos, costos y demás gastos derivados del FIDEICOMISO, así como de

los bienes y recursos fideicomitidos.

1.7. FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A., entidad de servicios

financieros encargada de administrar los recursos que ingresen al presente Patrimonio

Autónomo de acuerdo con las instrucciones aquí contenidas.

1.8. INTERVENTOR: Será la persona natural o jurídica designada por la ENTIDAD ESTATAL,

y a través de la cual ésta vigila la correcta ejecución del CONTRATO ESTATAL.

1.9.

1.10.

1.11.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es el conjunto de derechos, bienes y obligaciones constituido

para la celebración del presente CONTRATO, el cual, se denominará para todos los efectos
FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE, identificado con

NIT. 902.018.040-6, el cual estará conformado por los recursos que a título de anticipo gire

la ENTIDAD ESTATAL, en cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO ESTATAL.

PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Es el documento que

presenta EL FIDEICOMITENTE como contratista, a consideración de la ENTIDAD

ESTATAL que discrimina: (a) los ítems en los cuales va a utilizar el ANTICIPO tales

como la mano de obra, maquinaria, equipos, materiales e insumos, servicios financieros,

entre otros y; (b) el valor que representa cada ítem. Este plan debe ser aprobado por el

INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL.

En el evento en que el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

sea modificado, deberá ser remitido a la FIDUCIARIA con la aprobación del
INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, con una antelación de dos (2) días hábiles

antes de la solicitud de pago.

RECURSOS: Se entenderán por estos la suma equivalente al quince por ciento (15%) del

valor del CONTRATO ESTATAL, que serán transferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO

por la ENTIDAD ESTATAL a título de anticpo.

SEGUNDA. - MANIFESTACIONES DE LAS PARTES: Las PARTES dejan expresa constancia

que el presente CONTRATO DE FIDUCIA ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en

los aspectos esenciales y sustanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones
para cada una de ellas. Así mismo, LAS PARTES declaran conocer las disposiciones anti-

corrupción y anti-soborno, y que en esa medida, se encuentra prohibido pagar, prometer o

autorizar el pago directo o indirecto de dinero o incurrir en cualquiera de las conductas descritas

la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones para prevenir, investigar y

sancionar actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, Ley 1778 de 2016

en

AAA AA

Value & Risk Rating

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604 - 6053367

email: servicioalcliente@fiducentral.com - notificacionesjudiciales@fiducentral.com

NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com

RTI

icontec Net

ISO 9001

80-SC-CER162404



V
I
G
I
L
A
D
O
 
S
U
P
E
R
I
N
T
E
N
D
E
N
C
I
A

 F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

AAA AA

Value & Risk Rating

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS-

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

Página 6 de 36

Fiduciaria

Central
Somos AAA

por la cual se dictan normas de lucha contra la corrupción y sobre la responsabilidad de las

personas jurídicas por actos de corrupción transnacional.

TERCERA. - DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE:

3.1.

3.2.

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA: E FIDEICOMITENTE declara expresamente

mediante este documento y bajo la gravedad de juramento, encontrarse solvente

económicamente y que con la constitución del presente PATRIMONIO AUTONOMO no

se produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las obligaciones

contraídas en el pasado, y garantiza que no tiene como causa, ni produce como efecto,

la defraudación de derechos de terceros porque con su constitución no se genera

deterioro de la prenda general de sus acreedores. Así como, que los bienes que serán

objeto de administración con la suscripción de este CONTRATO, se efectúa en forma

lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de

celebración del presente contrato.

EDECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS:

FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento que los recursos que

ingresarán al PATRIMONIO AUTÓNOMO no provienen ni directa ni indirectamente del

ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con los decretos 4336

y 4334 de 2008 (Captación masiva y habitual de dineros), la Ley 190/95, 365/97, 793 de

2002, y la ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, (Por la cual se dictan normas para

prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo) entre

otras disposiciones, ni serán utilizados o empleados por el FIDEICOMITENTE, sus

accionistas y/o dependientes, como medios o instrumentos necesarios para la realización

de dichas conductas.

la

En tal orden de ideas, manifiestan no encontrarse registrados, ni sus directivos, ni

accionistas, negativamente en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de

Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como

Terroristas y las listas OFAC, (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de

Norteamérica), en relación con las actividades antedichas. En consecuencia, se tendrá

por justa causa para la terminación del presente CONTRATO su inclusión en cualquiera

de las listas relacionadas, además de la configuración de hechos que objetivamente

supongan un alto riesgo reputacional, operativo, de contagio o de cualquier otro tipo para

la otra Parte, en lo que al lavado de activos y la financiación del terrorismo concierne
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ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: E

FIDEICOMITENTE declara que se encuentra debidamente constituido y actualmente

existente bajo las leyes de su respectiva jurisdicción de constitución, que cuenta con la

facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal, para adelantar los negocios a los

cuales están dedicados en la actualidad, y que se propone adelantar y que cumple con la

totalidad de los requerimientos de ley.

CAPACIDAD: EI FIDEICOMITENTE, lo mismo que las personas que actúan en su

nombre, tienen la facultad, capacidad y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas

y cada una de las obligaciones del presente CONTRATO. Adicionalmente, no requiere

ningún consentimiento, orden, licencia o autorización, radicación o registro, notificación

u otro acto de ninguna autoridad gubernamental o de ninguna otra persona en relación

con la celebración del presente CONTRATO y su ejecución, o, en caso de requerirlo lo
ha obtenido.

3.5. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: EI FIDEICOMITENTE declara que

no ha sido notificado de litigios, investigaciones, demandas o procedimientos

administrativos, que puedan afectar el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del

presente CONTRATО.

3.6. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: EI FIDEICOMITENTE declara que a la fecha está

cumpliendo a cabalidad la totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros

documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes. A la fecha, no ha ocurrido, ni

continúa ningún incumplimiento y hará su mejor esfuerzo como un buen hombre de

negocios para evitar cualquier tipo de incumplimiento.

3.7.

3.8.

TRIBUTOS: El FIDEICOMITENTE declara que a su leal saber y entender, han pagado

oportunamente y se encuentran al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios

y prestaciones laborales a que tiene derecho sus trabajadores según la legislación laboral

colombiana, y que tienen constituidas todas las reservas y provisiones que

razonablemente se requieren para reflejar los riesgos derivados de sus negocios. Así como

declara que previamente a la celebración del presente CONTRATO realizó bajo su

responsabilidad, por su cuenta y con sus propios asesores todo el análisis tributario del

esquema que se implementa, sin que la FIDUCIARIA haya participado de manera alguna

en dicho análisis.

GOBERNABILIDAD SOCIEDADES ANÓNIMAS. Para todos los efectos legales, si más

de una persona ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE y se hace necesario tomar

alguna decisión que no cuente con la instrucción previa de los mismos, se aplicarán las

AAA AA
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normas previstas para convocatoria de Sociedades Anónimas y quórum decisorio previsto

en el artículo 424 del Código de Comercio y en el artículo 68 de la Ley 222 de 1995,

teniendo en cuenta que la convocatoria se efectuará por la FIDUCIARIA mediante

comunicación escrita, remitida a las direcciones registradas por el FIDEICOMITENTE.

El quórum deliberatorio estará conformado por un número plural de Fideicomitentes y/o

Beneficiarios que represente la mitad más uno de los derechos fiduciarios.

3.9. El FIDEICOMITENTE declara que conoce que cuenta con un mecanismo en caso de

tener una queja o una inquietud respecto de los servicios o productos ofrecidos por la

FIDUCIARIA, de conformidad con la Ley 1328 de 2009 y la normatividad vigente al

respecto, y por tanto podrán acudir ante el correspondiente Defensor del Consumidor

Financiero el cual puede encontrar en el link: www.fiducentral.com, en la parte de servicio

al cliente.

3.10. No es responsabilidad de la FIDUCIARIA la destinación de los recursos objeto de

administración a través del presente CONTRATО.

3.11. No corresponde a la FIDUCIARIA la supervisión de la ejecución del CONTRATO

ESTATAL.

3.12. La FIDUCIARIA no es responsable, ni tiene participación alguna en los contratos que

suscriba el FIDEICOMITENTE con las personas que éste contrate para la ejecución de las

actividades que se emprendan en desarrollo de la labor contratada.

3.13. En desarrollo del objeto del presente CONTRATO, la FIDUCIARIA administra los recursos

correspondientes al ANTICIPO destinados para el desarrollo de la labor a que hace

referencia el CONTRATO ESTATAL, y gira los recursos de acuerdo a las solicitudes

presentadas por el FIDEICOMITENTE aprobadas y autorizadas por el INTERVENTOR

del CONTRATO ESTATAL.

3.14. CONFLICTOS DE INTERÉS: Las PARTES manifiestan que la firma del presente

CONTRATO no genera situaciones de conflictos de interés en los términos del numeral

9° del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas que lo

adicionen, complementen o modifiquen, de acuerdo con la evaluación que previamente

han efectuado las PARTES. Así mismo, las Partes se obligan a 1) Informar de manera

inmediata a la otra parte cualquier cambio en las declaraciones efectuadas en el presente

numeral, así como las medidas que adoptarán para mitigar las consecuencias de estos

cambios. 2) Colaborar en el suministro de la información requerida por la otra parte. 3)

Prevenir y gestionar adecuadamente cualquier conflicto de interés en que puedan verse

AAA AA
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involucradas las PARTES, sus socios, administradores, empleados y asesores, de forma

que no antepongan sus propios intereses a la ejecución del CONTRATO. 4) Poner en
conocimiento de la otra parte cualquier situación de conflicto de interés presentada

durante la ejecución, evaluación o cualquier etapa del presente CONTRATO.

DECLARACIÓN DE PROVENIENCIA: Así mismo, LOS FIDEICOMITENTES declaran

bajo la gravedad del juramento que los recursos que ingresarán al Patrimonio Autónomo

no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como

ilícitas, incluyendo pero sin limitarse a aquellas descritas en los Decretos 4336 y 4334 de

2008 (Captación masiva y habitual de dineros), la Ley 190 de 1995, la Ley 365 de 1997,

la Ley 793 de 2002, la Ley 1121 de 2006, (Por la cual se dictan normas para la prevención,

detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo), ni de las conductas

descritas en el artículo 323 del Código penal (Lavado de Activos), y demás disposiciones

vigentes sobre prevención del Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y

financiación de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) entre

otras disposiciones, ni han sido utilizados por EL FIDEICOMITENTE, sus accionistas, ni

dependientes, como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas

conductas.

CAPÍTULO II

OBJETO

CUARTA. - OBJETO: En virtud del presente CONTRATO DE FIDUCIA se constituye el

PATRIMONIO AUTÓNOMO cuya finalidad es: (a) la transferencia por parte de la ENTIDAD

ESTATAL a la FIDUCIARIA de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO, a título de

fiducia mercantil; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y

condiciones establecidos en el pliego de condiciones del proceso de contratación que dio origen

al CONTRATO ESTATAL; (c) la realización de los pagos ordenados por el FIDEICOMITENTE

con la aprobación del INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, siempre y cuando tales pagos

correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE

INVERSIÓN DEL ANTICIPO y (d) la transferencia a la ENTIDAD ESTATAL por parte de la

FIDUCIARIA de los recursos entregados por concepto de ANTICIPO así como sus remanentes

(excedentes) cuando la ENTIDAD ESTATAL le notifique el acto administrativo en que se declare

la terminación unilateral o anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa o

la nulidad del CONTRATO ESTATAL.

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA es Irrevocable por lo que sólo

podrá ser adicionado o modificado respecto de la destinación de los recursos objeto de

administración previa aprobación y autorización escrita del INTERVENTOR y la ENTIDAD

AAAAA
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ESTATAL; en los demás eventos en que se solicite aclaración, modificación y adición del presente

contrato, bastará únicamente con la solicitud realizada por el FIDEICOMITENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato no se celebra con fines de garantía, ni se trata

de una fuente de pago, por lo tanto, únicamente se cumplirá con los giros aquí previstos en el

evento en que existan recursos suficientes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO para ello, por ser

éste un contrato de administración y pagos.

CAPÍTULO III

PARTES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

QUINTA. – PARTES: Para este CONTRATO DE FIDUCIA son partes las siguientes:

FIDEICOMITENTE: Es el Consorcio denominado "CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE",

identificado al inicio del presente documento, el cual está conformado por los siguientes
miembros:

NOMBRE

INGENIERIAS Y

CONSTRUCCIONES DEL

CESAR S.A.S

INFRACONSTRUCCIONES

GRN S.A.S ZOMАС

PAVIMENTOS S.AS

NIT % PARTICIPACIÓN

900.448.041-0 50%

901.712.399-7 40%

901.363.993-4

TOTAL

10%

100%

FIDUCIARIA: FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO.

y

El beneficio de este PATRIMONIO AUTONOMO lo constituye el derecho a recibir los recursos,

rendimientos que genere la administración de los dineros que ingresen al mismo durante su

vigencia. EI PATRIMONIO AUTONOMO tendrá los siguientes beneficiarios:

1. El FIDEICOMITENTE, en cuyo nombre se realizan pagos a terceros y giros a su favor

de los excedentes que resulten a la terminación del presente CONTRATO DE FIDUCIA.

2. La ENTIDAD ESTATAL en el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle:

2.1 Los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD

AAA AA
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ESTATAL comunique a la FIDUCIARIA la ocurrencia de la declaratoria de terminación

anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del CONTRATO ESTATAL.

2.2 Los eventuales rendimientos financieros resultantes de la administración de los recursos

provenientes del anticipo, los cuales serán desembolsados mensualmente a la cuenta bancaria

indicada por ésta, así como, los remanentes o excedentes que llegaren a existir a la liquidación

del presente contrato, los cuales serán desembolsados en la cuenta bancaría donde se hubieran

depositado los rendimientos financieros.

PARAGRAFO: EL FIDEICOMTENTE solo podrá ceder la totalidad o parte de los derechos y las

obligaciones correlativas a ellos que le corresponden en este CONTRATO DE FIDUCIA previa

aprobación de la ENTIDAD. Dicha cesión se efectuará mediante documento privado suscrito por

cedente y cesionario, será notificado y enviado a la FIDUCIARIA, en el cual conste el nombre,

dirección y teléfono del cedente y cesionario, la declaración por la cual el cesionario manifiesta y

conoce el contrato de fiducia constitutivo del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el estado del mismo,

y las obligaciones y derechos que adquiere en virtud de la cesión, todo ello para efecto de los

registros de la FIDUCIARIA, documento que como mínimo deberá ceñirse a lo previsto en este

contrato. La FIDUCIARIA, podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del
acuerdo de cesión, cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros, de los

contratantes o de la FIDUCIARIA, así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios

mediante comunicación escrita en dicho sentido dirigida al cedente, sin que para ello se requiera

motivación alguna, quedando entendido que la cesión se registrará y quedará en firme ante la
FIDUCIARIA hasta tanto se atiendan a los comentarios, modificaciones o aclaraciones

requeridos por esta última. Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términoS
anteriores, y como requisito necesario para el registro de la misma en la FIDUCIARIA, el

cesionario deberá suscribir un pagaré con espacios en blanco para que la FIDUCIARIA lo llene

según las instrucciones que el otorgante dará y en las cuales se preverá que el valor del pagaré
será por concepto de comisiones fiduciarias, costos y gastos a favor de la FIDUCIARIA, en

desarrollo del objeto del presente contrato. En todo caso, queda entendido que la FIDUCIARIA

se reserva el derecho a oponerse a la vinculación de dichos terceros como BENEFICIARIOS O

FIDEICOMITENTES, así como de aceptar o no las cesiones.

CAPÍTULO IV

DEL PATRIMONIO AUTONOMO

SEXTA.- CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: De acuerdo con lo estipulado

en el artículo 1226 del Código de Comercio, con la suscripción del presente CONTRATO DE

FIDUCIA se constituye el PATRIMONIO AUTÓNOMO, conformado con los bienes señalados

a continuación, los cuales, estarán afectos a las finalidades contempladas en el objeto de este

AAA AA

email:

Value & Risk Rating

Bogotá Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3 PBX (57) 601-3900800

Medellín Carrera 43 C No 7D - 09 PBX (57) 604- 6053367

servicioalcliente@fiducentral.com - notificacionesjudiciales@fiducentral.com

NIT. 800.171.372-1

www.fiducentral.com

icontec GNet

ISO 9001

SC-CER162404 SO-SC-CER162404



V
I
G
I
L
A
D
O
 
S
U
P
E
R
I
N
T
E
N
D
E
N
C
I
A

 F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

D
E

 C
O
L
O
M
B
I
A

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS-

Página 12 de 36

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

Fiduciaria

Central
Somos AAA

CONTRATO DE FIDUCIA, y se mantendrán separados del resto de los activos de la

FIDUCIARIA, y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos administrados por la

FIDUCIARIA y no forman parte de la garantía general de los acreedores del FIDEICOMITENTE

de acuerdo con lo indicado en el presente contrato, ello de conformidad con lo establecido en los

artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio.

6.1 La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del

CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE al

PATRIMONIO AUTÓNOMO.

6.2 Los recursos adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se

modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

6.3 La suma de UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000,00 m/cte)

aportada por el FIDEICOMITENTE, destinada a la constitución de un fondo de reserva del cual el

FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA descontar Los costos y gastos del CONTRATO DE

FIDUCIA.

6.4 Los demás recursos que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de

comisión fiduciaria y los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA.

6.5 Los rendimientos que generen los recursos que constituyen el ANTICIPO.

la

SÉPTIMA. - INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: La

FIDUCIARIA invertirá las sumas de dinero del PATRIMONIO AUTÓNOMO en los fondos de

inversión colectiva administrados por la FIDUCIARIA que cumplan con las condiciones del

artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan

al cumplimiento del objeto del presente CONTRATO DE FIDUCIA. Los reglamentos de los

respectivos fondos de inversión colectiva deben ser entregados por la FIDUCIARIA y puestos

a disposición del FIDEICOMITENTE en la página web www.fiducentral.com, razón por la cual

el FIDEICOMITENTE declara conocerlos y aceptarlos.

OCTAVA. - RENDIMIENTOS: La FIDUCIARIA girará dentro de los cinco (5) primeros días

hábiles de cada mes a la ENTIDAD ESTATAL, en la cuenta bancaria indicada por ésta, los

eventuales rendimientos financieros que mensualmente hayan generado los recursos objeto de

administración. Dicha certificación deberá ser entregada por parte del FIDEICOMITENTE antes

de la solicitud de giro de los recursos objeto de administración, motivo por el cual, hasta tanto

no se allegue dicha certificación la FIDUCIARIA se abstendrá de realizar el desembolso de los

1/AAA AA
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recursos, caso en el cual la FIDUCIARIA no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el

retardo en la entrega de este documento.

NOVENA. - EXCEDENTES: Se consideran recursos excedentes los recursos disponibles en el

PATRIMONIO AUTÓNOMO cuando se haya cumplido la finalidad de su constitución y cuando

la FIDUCIARIA verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el PLAN DE

UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, se hayan realizado.

Estos excedentes deben ser entregados al FIDEICOMITENTE cuando se liquide el

PATRIMONIO AUTÓNOMO, evento en el cual, se considera dicha entrega como un abono que

realiza la ENTIDAD ESTATAL de los pagos pendientes al FIDEICOMITENTE con cargo al

CONTRATO ESTATAL. Por lo anterior, el valor que corresponda a los excedentes debe ser
informado por la FIDUCIARIA a la ENTIDAD ESTATAL para que ésta registre el abono en la

proporción correspondiente.

DÉCIMA. - PAGOS: Los recursos administrados en el PATRIMONIO AUTÓNOMO deberán ser

destinados única y exclusivamente al cumplimiento de los fines del CONTRATO DE FIDUCIA,

por lo tanto, la FIDUCIARIA los administrará atendiendo las órdenes de giro que imparta el
FIDEICOMITENTE aprobadas y autorizadas por escrito por parte del INTERVENTOR del

CONTRATO ESTATAL, y que previamente se encuentren contemplados en el PLAN DE

UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS

y RESPONSABILIDAD DEL FIDEICOMITENTE EN EL MANEJO DE FIRMAS PARA EL

PROCESO DE PAGOS: Para la realización de los pagos el FIDEICOMITENTE y la

FIDUCIARIA seguirán el siguiente procedimiento operativo, y asumirán las siguientes

responsabilidades:

11.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS:

11.1.1. Para iniciar la operación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, el FIDEICOMITENTE

designará las firmas autorizadas para ordenar los giros mediante el diligenciamiento de la

tarjeta de firmas entregada por la FIDUCIARIA, acompañada de la comunicación en la que

indique los nombres de las personas designadas y plenamente identificadas, el cargo y sus

correos electrónicos.

De igual forma, se registrará la firma del INTERVENTOR designado para el cabal

cumplimiento del CONTRATO ESTATAL.
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Cada vez que se haga un cambio en una o más de las firmas, el FIDEICOMITENTE

informará a la FIDUCIARIA mediante documento escrito firmado. Dichos cambios operarán

a partir de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de radicación de la carta y/o

documento que contenga dicha información. E FIDEICOMITENTE utilizará para el

requerimiento de desembolsos a la FIDUCIARIA una planilla con numeración consecutiva,

modelo que entregará la FIDUCIARIA para tales efectos. Las firmas registradas deberán

cumplir previamente, el proceso de vinculación de cliente con FIDUCENTRAL en atención

a las políticas de SARLAFT previstas.

11.1.2. El FIDEICOMITENTE podrá solicitar a la FIDUCIARIA efectuar pagos con cargo a los

recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO, previo visto bueno del

INTERVENTOR.

11.1.3. La planilla deberá acompañarse de fotocopia simple de la cédula de ciudadanía, del RUT

y/o certificado de Cámara de Comercio, éste último si se trata de personas jurídicas, de

todas las personas beneficiarias del pago.

11.1.4. En las órdenes de giro se deberá especificar el rubro del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE

INVERSIÓN DEL ANTICIPO que se está afectando, a fin de efectuar la verificación

respectiva contra el citado programa entregado por el FIDEICOMITENTE a la

FIDUCIARIA, o el documento de afectación del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE

INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

11.1.5. Una vez recibida la planilla, la FIDUCIARIA procederá a realizar la siguiente verificación:

autorizaciones, firmas registradas, datos allí suministrados, confirmación telefónica del

INTERVENTOR. En el entendido que la FIDUCIARIA paga por cuenta del

FIDEICOMITENTE no habrá lugar al envío de copias, fotocopias o similares como

soportes del desembolso, pues la orden de desembolso es responsabilidad del

FIDEICOMITENTE, y los soportes de los mismos deberán obrar en las instalaciones de

este. Solo en caso de dudas o para efectos de verificar datos con carácter excepcional el

FIDEICOMITENTE enviará fotocopias de los soportes.

11.1.6. La FIDUCIARIA procederá a verificar la existencia de recursos en el PATRIMONIO

AUTONOMO para efectuar los pagos ordenados. Sí no hay recursos para realizar los

pagos ordenados, estos no serán efectuados, y la FIDUCIARIA procederá a informar al

FIDEICOMITENTE sobre tal hecho.

11.1.7. Si existen los recursos para atender los pagos, y las órdenes están correctas, la

FIDUCIARIA procederá a efectuar los pagos de los recursos por cuenta del

/AAA 1AA
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FIDEICOMITENTE con la aprobación y visto bueno del INTERVENTOR, aplicando
como orden de prelación la fecha de radicación de la solicitud.

PARÁGRAFO PRIMERO: La FIDUCIARIA solo girará los fondos disponibles en el
PATRIMONIO AUTONOMО.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La FIDUCIARIA tendrá como tiempo de respuesta para realizar cada

desembolso, tres (3) días hábiles desde el momento de recepción de la orden de giro con los

requisitos establecidos en esta cláusula, remitida por el FIDEICOMITENTE y solo realizará el
desembolso mediante abono en cuenta.

PARÁGRAFO TERCERO: La FIDUCIARIA, se abstendrá de realizar el desembolso de los

recursos, si la(s) orden(es) de giro, no se encuentra(n) debidamente firmada(s) por el

INTERVENTOR designado y confirmada(s) telefónicamente.

PARÁGRAFO CUARTO: En el evento en que el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN

DEL ANTICIPO sea modificado, deberá ser remitido a la FIDUCIARIA con la aprobación del

INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL, con una antelación de dos (2) días hábiles antes de

la solicitud de pago.

PARÁGRAFO QUINTO: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar pagos a

DESTINATARIOS DE PAGO o BENEFICIARIOS DE PAGO cuando, a su juicio y conforme a

su sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y

financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT), se identifique que

dichos terceros: (i) se encuentran incluidos en listas restrictivas nacionales o internacionales; (ii)

han sido investigados, imputados, vinculados, acusados o condenados por delitos relacionados

con lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos fuente de estos; (iii) mantienen

vínculos, relaciones o asociaciones que generen riesgo alto o inaceptable en el marco del

SARLAFT; o (iv) cuando la FIDUCIARIA Considere que la operación, por cualquier medio de

verificación razonable o fuente seria de información, puede representar un riesgo de afectación

a su deber de debida diligencia, reputacional o legal.

11.2. RESPONSABILIDAD DEL FIDEICOMITENTE EN EL MANEJO DE FIRMAS PARA

EL PROCESO DE PAGOS:

11.2.1. EL FIDEICOMITENTE asume la responsabilidad total y exclusiva en la gestión y
actualización de las firmas autorizadas para la ejecución de transacciones y pagos. Esto

incluye, pero no se limita, a la provisión de la información necesaria para el registro

inicial de las firmas, la actualización periódica de estas, y el registro adecuado de

AAA AA
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a.
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Proveer la Información Inicial: Facilitar, de manera clara y precisa, los datos
(Nombre, Número de identificación, Teléfono de contacto, Correo Electrónico desde

el cual impartirán las instrucciones) de las personas autorizadas para firmar y realizar

operaciones en nombre del FIDEICOMITENTE, indicando el tipo de firma a utilizar

(Manuscrita, Electrónica o Digital). En el caso de registro de firmas electrónicas y/o

digitales debe informar la plataforma a utilizar.

Notificar los Cambios en las Firmas: Informar de manera inmediata cualquier

modificación, adición o revocación en las firmas autorizadas, suministrando la

información requerida en el literal anterior, para la actualización de la tarjeta de

firmas. El FIDEICOMITENTE entiende que cualquier retraso o falta de notificación

podrá derivar en la imposibilidad de ejecutar pagos o transacciones hasta que los
registros sean actualizados.

Verificar periódicamente las Firmas Registradas: Revisar regularmente las

firmas registradas y, en caso de detectar errores, inconsistencias o desactualización,

tomar las acciones necesarias para corregir la información, asumiendo la plena

responsabilidad por las consecuencias que pudieran derivarse de no hacerlo.

Responder por el Uso Indebido: El FIDEICOMITENTE reconoce y acepta que

cualquier uso indebido o fraudulento de las firmas registradas, será de su entera

responsabilidad. El FIDEICOMITENTE asume cualquier riesgo y consecuencia que

se derive de la utilización interna en su empresa y/o de su equipo de trabajo, de las

firmas registradas en la Fiduciaria o del uso de firmas desactualizadas.

Parágrafo Primero: La FIDUCIARIA no será responsable por la ejecución de pagos,

transferencias o cualquier otra operación realizada con firmas que, al momento de su

verificación, se encuentren debidamente registradas según la última actualización proporcionada

por el FIDEICOMITENTE. Cualquier disputa relacionada con el manejo o actualización de las

firmas deberá ser resuelta por el FIDEICOMITENTE, quien asumirá las responsabilidades

legales y financieras correspondientes.

Parágrafo Segundo: EL FIDEICOMITENTE reconoce y acepta que la(s) firma(s) para la

ejecución de transacciones y pagos es(son) confiable(s) y vinculante(s) para obligario legal y

contractualmente en relación con su contenido y tiene(n) la misma validez y los mismos efectos
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Certificación 
Bancaria 

Fecha: 02 de diciembre de 2025 
 
 
Señores: 

          A quien pueda interesar 
 

 
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa FONDO ABIERTO 1525 
FIDUCENTRAL, identificado con NIT No 900633774 denominada FONDO ABIERTO 
1525 FIDUCENTRAL, a la fecha 12/02/2025, presenta la siguiente información:  
 
 

TIPO DE CUENTA CUENTA FECHAAPERT ESTADO NOMBRE_SUCURSAL NUMERO_DE_SUCURSAL 

CUENTA 
AHORROS 

17199974611 
07/16/2013 

(M/D/A) 
ACTIVA CIUDAD SALITRE                           171 

 
 
Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior 

información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo 

estime conveniente.  

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Elizabeth Rivero Jimenez 
 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos 

mencionados anteriormente. 
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36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código
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55. Forma
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49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País
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24. Tipo de contribuyente
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54. Código
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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AV CL 26   69 A 51 TO B IN 3  OF 301
impuestos@fiducentral.com
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02- Gravamen a los movimientos financier
2  

06- Ingresos y patrimonio.

6  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 
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TORREGROSA OJEDA LIA ISABEL 

Representante Legal Suplente Certificado
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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50. Código

  

4. Número de formulario
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Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre
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establecimientos

24. Tipo de contribuyente
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Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 
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48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales
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ARANGO LOPEZ ALBERTO  

Representante legal Certificado
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INTERNORTE-RENTAN-2026-012 

 
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial. 

NIT: 902.021.224-5 

Teléfono: (601) 232 27 62 

E-mail: jorgepiddocolombia@gmail.com - i.consorciointerviales2025.norte@gmail.com 

Dirección: Calle 24B # 74B-15 

Bogotá – Colombia 

 

Medellín, 17 de febrero de 2026.     

 

Señores 

RENTING DE ANTIOQUIA , EICE, RENTAN 
Atn; Catalina Castrillon Torres 
Carrera 43ª No. 19-127  
Poblado, Medellín 

 

Ref:  CONTRATO N.º 20260060 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS 

EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA.” 

 

Asunto:  Entrega de Información para tramite de desembolso de anticipo del contrato 

de obra 25OO111B2826 de 2025 

 

Cordial saludo, 

 

De manera atenta nos permitimos hacer entrega de la documentación técnica/administrativa 
detallada a continuación relacionada con el desembolso de anticipo, correspondiente al 
contrato de obra No. 25OO11182826 de 2025 suscrito entre la con la Gobernación de 
Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y el Consorcio vías Antioquia norte. 
 
Es importante resaltar que la información adjunta ha sido objeto de una revisión y cuenta con 
la aprobación previa por nuestra parte, cumpliendo con los requisitos técnicos y normativos 
exigidos. Por lo anterior, se solicita a RENTAN, en su ejercicio de las funciones, proceder con 
el traslado oficial de este reporte ante la entidad contratante (Gobernación de Antioquia). 
 
Se anexa en PDF lo siguiente 
 

• 01. INFORMES DE SEGUIMIENTO No1 – ANTICIPO 

• 02. CERTIFICADO PARAFISCALES INTERVENTORÍA A CONTRATISTA 

• 03. CERTIFICADO NO APLICACIÓN PARAFISCALES CONSORCIO 

mailto:jorgepiddocolombia@gmail.com


INTERNORTE-RENTAN-2026-012 

 
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial. 

NIT: 902.021.224-5 

Teléfono: (601) 232 27 62 

E-mail: jorgepiddocolombia@gmail.com - i.consorciointerviales2025.norte@gmail.com 

Dirección: Calle 24B # 74B-15 

Bogotá – Colombia 

• 03.1 CERTIFICADO PARAFISCALES I.C. DEL CESAR 

• 03.2 CERTIFICADO PARAFISCALES - Infraconstrucciones GNR 

• 03.3 CERTIFICADO PARAFISCALES - Pavimentos Aburrá 

• 04. PLAN DE INVERSIÓN 

• 05. FO-M8-P6-045_SolicitudAnticipoConsorcioVías Norte 

• 06. CUENTA DE COBRO ANTICIPO 

• 07. CONTRATO FIDUCIA 

• 08. CERTIFICACIÓN BANCARIA 

• 09. RUT - FONDO FIDUCIA 
 
La presente remisión se realiza para los fines administrativos, contractuales y de seguimiento 

correspondientes, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco contractual. 

 

Agradecemos se sirvan acusar recibido del documento y proceder con las actuaciones a que 

haya lugar. 

 
Quedamos atentos a sus comentarios 
 

 

Cordialmente; 

 

 

 

JAHILTON ABDEL URRUTIA CHALÁ 
Director de Interventoría 
CONSORCIO INTERVIALES 2025. 
 
C.C.: Gloria Gómez Grisales - Apoyo supervisión técnica - GOBERNACIÓN ANTIOQUIA – SIF 

Anexo: Lo enunciado en la comunicación (12 archivos PDF) 

Elaboró: Jahilton Urrutia - Director 
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Medellín, 17 de febrero de 2026                                                                              1300 0321                                                                                    
                                                               
 
Ingeniero: 
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO 
Supervisor  
Gobernación de Antioquia  
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co 
 
 
 
Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” 
 
Asunto: Entrega de Información en medio digital para tramite de desembolso de anticipo del 
contrato de obra 25OO111B2826 de 2025  
 
 
De manera atenta se hacer entrega de la documentación técnica/administrativa detallada a 
continuación relacionada con el desembolso de anticipo, correspondiente al contrato de obra No. 
25OO11182826 de 2025 suscrito entre la con la Gobernación de Antioquia – Secretaría de 
Infraestructura Física y el Consorcio vías Antioquia norte.  
 
Es importante resaltar que la información adjunta ha sido objeto de una revisión y cuenta con la 
aprobación previa por parte de la interventoría CONTRATO N.º 20260060 “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS 
VÍAS EN LA SUBREGIÓN NORTE (LOTE 8) A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, 
cumpliendo con los requisitos técnicos y normativos exigidos. Por lo anterior, se procede a remiro a 
la GOBERNACION DE ANTOQUIA, secretaria de Infraestructura  
 
 
Se anexa en PDF lo siguiente  
 

• INFORMES DE SEGUIMIENTO No1 – ANTICIPO  

• 02. CERTIFICADO PARAFISCALES INTERVENTORÍA A CONTRATISTA  

• 03. CERTIFICADO NO APLICACIÓN PARAFISCALES  

• 03.1 CERTIFICADO PARAFISCALES I.C. DEL CESAR  

• 03.2 CERTIFICADO PARAFISCALES - Infraconstrucciones GNR 

• 03.3 CERTIFICADO PARAFISCALES - Pavimentos Aburrá 

• 04. PLAN DE INVERSIÓN  

• 05. FO-M8-P6-045_SolicitudAnticipoConsorcioVías Norte  

• 06. CUENTA DE COBRO ANTICIPO  

• 07. CONTRATO FIDUCIA  

• 08. CERTIFICACIÓN BANCARIA  



 
 
                                                            

 

• 09. RUT - FONDO FIDUCIA 
 
Es importante resaltar que esta información llego a los correos de RENTAN de manera digital, la 
interventoría deberá hacer entrega formal de los documentos físicos y firmados de acuerdo a las 
políticas institucionales de la gobernación de Antioquia para remitirlos a esta institución. 
 
 
atentos a cualquier inquietud. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
_________________________________ 
CATALINA CASTRILLÓN TORRÉS 
Subgerente de Ejecución 
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN 
 
C.C. CONSORCIO INTERVIALES 2025. 

 
  NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Elaboró: FRANCISCO LUIS FRANCO MUNERA  

Coordinador 

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN 

 
2/02/2026 

 

Revisó: YESSICA MIRNDA GUEVARA 

Directora de Ejecución Renting de Antioquia, EICE, 

RENTAN 

 
2/02/2026 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  
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CS CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUSLICA DE COLOMBIA

DIA

23

Versión: 1
Solicitud Anticipos a Contratistas

Código: FO-M8-P2-028

Fecha Aprobación:

19/10/2015

FECHA DE ELABORACIÓN Número de documento Anticipo: 1600002570

MES AÑO Secretaría/Organismo: Infraestructura Física

2 2026 Nro. Contrato: 2500111B2826 Nro. Pedido/RPC: 4500066071

NIT: 902.018.040-6

Fecha suscripción del contrato: 29.12.2025

% ANTICIPO

PACTADO

VALOR ANTICIPO()

MENOS (-) CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL 5%

(Contratos de obra)

TOTAL A

PAGAR

No. Documento contable:

15%

Codigo Proveedor: 2200017319 Razón Social: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

17.816.185.194

890.809.260

16.925.375.934

Fondo: 2-8115
Valor del contrato: $ 124.487.403.196

Posiciones: de 1 a la 12

RADICADO:

Observaciones: ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR CONTRATO "ESTABILIZACION SUBREGION DEL NORTE."

Enlace

Nombre: Melisa Suaza Moncada

Melsa S MoncadaFirma:

Extensión: 5287

Supervisor (es) y/o Interventor(es)

Juan Diego Agurre Londoño

ylo Jahilton Abdel Urrutia Chala Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVÍALES 2025

FirmeeTIA.
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GOBERN N DE ANTIOQUIA
REPUALICA PE COLOMRIA

Solicitud Anticipos a Contratistas

Código: FO-M8-P2-028

Versión: 1

Fecha Aprobación:
19/10/2015

FECHA DE ELABORACIÓN Número de documento Anticipo: 1600002571

DIA MES AÑO Secretaría/Organismo: Infraestructura Física

23 2 2026 Nro. Contrato: 2500111B2826 Nro. Pedido/RPC: 4500066072

NIT: 902.018.040-6

Fecha suscripción del contrato: 29.12.2025

1% ANTICIPO

PACTADO

VALOR ANTICIPO(

MENOS (-) CONTRIBUCIÓN
ESPECIAL 5%

(Contratos de obra)

TOTAL A

PAGAR

No. Documento contable:

Codigo Proveedor: 2200017319 Razón Social: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

15%

856.925.285

42.846.264

814.079.021

Fondo: 2-1011
Valor del contrato: $ 124.487.403.196

Posiciones: 1

RADICADO:

Observaciones: ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR CONTRATO "ESTABILIZACION SUBREGION DEL NORTE."

Enlace

Nombre: Melisa Suaza Moncada

Melisa S Moncada
Firma:

Extensión: 5287

Supervisor.  (es) y/o Interventor(es)
Juan Diego Agurre Londoño

y/o Jahilton Abdel rrutia Chala Director de Interventoría

CONSORCIOINTERVIALES 2023

VRRUTIA.


