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                             *2023020004034* 
 

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000 
Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944 

www.fla.com.co    Itagüí – Colombia 

 

Itaguí, 10/10/2023 

 
 

INFORME No.: No. 3 
SUPERVISIÓN      X DE SEGUIMIENTO ☐ 

FINAL ☐  
INTERVENTORÍA ☐ PARA PAGO X 

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: N/A Hasta: N/A 

PERIODO PARA PAGO Desde: 08/05/2023 Hasta: 29/12/2023 

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio) 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

CONTRATANTE 
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA EICE 

CONTRATISTA/CONVENIENTE O ASOCIADO NUTRICARE INGREDIENTS S.A.S 

IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC) 900.842.569-6 

CONTRATO  4600015537 NÚMERO: 4600015537 
CONVENIO   04/05/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    04/05/2023 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

CONTRATO/CONVENIO: 
08/05/2023 

OBJETO 
SUMINISTRAR ACEITE ESENCIAL DE ANÍS Y ANETOL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($358.000.000) 
IVA INCLUIDO. 

ADICIONES 
 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICIÓN 

No.1 $132.000.000 36,87 

 No.2 N/A N/A 

VALOR TOTAL: 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($490.000.000) IVA 
INCLUIDO. 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

08/05/2023 29/12/2023 

PRÓRROGAS 
 

No. TIEMPO PRORROGADO 
NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 

No.1 N/A N/A 

 No.2 N/A N/A 
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PLAZO TOTAL N/A 

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN  

No. N/A N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N/A 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
RPC NUMERO: 4200011181 - 4200011259 

FECHA DE LIBERACIÓN 
(IMPRESIÓN): 

03/05/2023 - 22/08/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 100417 

 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL: HUGO ÁLVAREZ BUILES 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A    

 
 

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO 
 

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Valor inicial del contrato  $358.000.000 

Valor total adiciones $132.000.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $490.000.000 

Anticipos o pagos anticipados $0 

Valor pagado a la fecha $0 

VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS $0 

Recursos ejecutados $358.000.000 

Recursos no ejecutados $132.000.000 

Porcentaje de ejecución financiera (con adición) 73,06% 
Porcentaje por ejecutar 26,94% 

 
 
2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato). 
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CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 

Valor Inicial 08/05/2023 $358.000.000  $0   

Adición 28/08/2023 $132.000.000  $0  $490.000.000 

Pago No. 1 18/05/2023  $358.000.000 $0 $358.000.000 $132.000.000 

Pago No. 2  06/10/2023  $132.000.000 $0 $132.000.000 $0 

TOTALES    $490.000.000 $490.000.000 $0 $490.000.000  

 

 

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN 
 

Facturas o cuenta 
de cobro 

No. De 
factura 

No. Radicado 
FLA 

Fecha de 
radicado FLA de 

la factura 

Valores incluido IVA 
(si aplica) 

780 2023010008316 06/10/2023 $132.000.000 

Valor total de las facturas a pagar con el presente informe  $132.000.000 

  
  

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
  

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO  
 
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una 

de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a 

continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a 

satisfacción de la obligación establecida: 

 

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.  

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 

EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACIÓN 

Se realizó adición al contrato para  
satisfacer la necesidad del 
suministro de hasta 125 kilos de 
Aceite Esencial de Anís y hasta 
800 kilos de Anetol para la 
preparación de los productos de la 

Fueron entregados en su totalidad el 

objeto del contrato de común 

acuerdo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 

EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACIÓN 

Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia de acuerdo al Plan de 
Ventas. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACIÓN 

Se adicionó 125 kilos de Aceite 

Esencial de Anís y hasta 800 kilos 

de Anetol para la preparación de 

los productos. 

Se ejecuta el Vale de Mercancía por 

parte del almacén de materias primas 

de los 125 kilos, por valor 

19.999.978,95 incluido el IVA y 800 

kilos de Anetol, precio de 

112.000.020,16 IVA incluido (Para un 

total de $132.000.000). 

 

Cumplir con sus obligaciones 

frente al sistema de seguridad 

social integral y aportes 

parafiscales (Caja de 

Compensación Familiar, SENA, 

ICBF), según lo establecido en el 

artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 

Se adjuntan los soporte requeridos 

para el pago de la factura. 

 

 

ENTREGABLES: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES EVIDENCIA O 

SOPORTE 

OBSERVACIÓN 

   

 

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 

(ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO) 

% 

EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 
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Suministrar hasta 120 kilos de Aceite Esencial 
de Anís y hasta 800 kilos de Anetol para la 
preparación de los productos de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia 

100% 
 

Se recibieron de los 120 kilos y 800 kilos de 

Anetol, los cuales cumplieron con los 

requerimientos técnicos solicitados. 

 

3.3.  REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS 

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

  

  

 
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO 

 

N/A 

 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 

2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes). 

 

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en 

salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago 

correspondiente al periodo aquí relacionado. 

 
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO 

 

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos 

establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los 

mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las 

obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 

 

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión) 

 

 

Matriz de Riesgos del 

Contrato  

Sin afectación.  

En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.  

 

 

7. ESTADO DE LA GARANTÍA 
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GARANTÍA 

N° 37-45-101044685 

FECHA EXPEDICIÓN 05/05/2023 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

N°  

FECHA EXPEDICIÓN  

ASEGURADORA  
 

 

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA 
        

AMPAROS % 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento 10% 05 05 2023 29 06 2024 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnización laboral 

       

Calidad del servicio        

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

       

  

 

8. ANEXOS. 

 

- Certificado de parafiscales 
- Junta central de contadores 
- Documentos revisor fiscal 
- Vale de Entrada de Mercancía 
 

El presente informe se firma en Itagüí, a los SEIS (6) días del mes de OCTUBRE de 2023. 

 

Atentamente, 

 

 

HUGO ÁLVAREZ BUILES 

SUPERVISOR 

 
 












