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FONDECUN INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ——
S Vigencia: 27/08/2024
: : . 15 de octubre de 2025 al 2 de
Fecha del informe 11/12/2025 Periodo de informe dclembre de 2025 Informe No. 4deb
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Nombre del supervisor ICY MARIA FERNANDEZ SALAS Cargo del supervisor GERENTE DE PROYECTOS
Nombre del contratista BIOGERENCIA SAS Numero de identificacion 900.640.295-6
Contrato N° 2025-0395 Fecha de suscripcion del contrato 14/05/2025

Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE TALLERES
DE PROMOCION DE LA GESTION EMOCIONAL Y LA REDUCCION DEL ESTRES CON DIRECTIVOS, ORIENTADORES Y DOCENTES EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. SE-CDCI 189 - 2025 (FONDECUN 25-013) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA Y LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA

Contrato interadministrativo

SE-CD-CI-189- 2025 (FONDECUN 25-013)

o0 dependencia
Fecha acta de incio 15/05/2025 Fecha terminacion 14/11/2025
Valor del contrato $ 701.500.000,00 | CDP N° 20250439 06/05/2025
Plazo de ejecucion SEIS (6) MESES RP N° 20250576 14/05/2025
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO No. Péliza 21-45-101482590
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $54.561.150,00
Amparo CUMPLIMIENTO Valor asegurado $218,.244.600,00
CALIDAD DEL SERVICIO $218,.244.600,00
15/12/2028
Vigencia desde 15/05/2025 Vigencia hasta 15/12/2026
15/12/2026
Valor Adicion 1 $ 389.723.000 CDP No. 20250753 RP No. 20251045
Fecha de suspension N/A Fecha de reinicio N/A Fecha de ejecucion final 5 de dieciembre de 2025
Prorroga 21 dias calendario  |Cesion N/A Suspension N/A
Terminacion anticipada N/A
CESION DE CONTRATO (SI APLICA)
Nombre del ggntratlsta que N/A Valor de la cesion N/A Plazo de ejecucion N/A
recibe la cesion
RP N° N/A Aseguradora N/A No. Péliza N/A
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Orden de Pago No. Concepto Fecha Valor
20251961 pago 1 7/07/2025 210.450.000,01
20253214 pago 2 23/09/2025 280.600.000,00
20254051 pago 3 19/11/2025 194.861.500,00
Total $ 685.911.500,01
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACION
CONCEPTO Ejecutado
Valor inicial del Contrato $ 701.500.000
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones) $ 389.723.000
Valor total del contrato $ 1.091.223.000
Valor ejecutado en el presente informe $ 210.450.000,00
Valor pagos realizados al contratista $ 685.911.500,01
Saldo pendiente por liberar
Saldo pendiente por ejecutar $ 194.861.499,99




RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ajustes a informe final Solicitud y orientacion para entrega de documento analisis global de los planes

ANEXOS (S APLICA)

INFORME DEL CONTRATISTA'Y SUS ANEXOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo,BIOGERENCIA SAS identificado con el NIT No. 900.640.295-6, cumplié a cabalidad con las obligaciones contempladas
en el contrato No. 0395 de 2025, en el marco del objeto PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE TALLERES

DE PROMOCION DE LA GESTION EMOCIONAL Y LA REDUCCION DEL ESTRES CON DIRECTIVOS, ORIENTADORES Y DOCENTES EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. SE-CDCI 189 — 2025 (FONDECUN 25-013) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA Y LA SECRETARIA
DE EDUCACION DE CUNDINAMARCA. , correspondiente al periodo comprendido del 15 de octubre de 2025 al 02 de diciembre de 2025.

BIOGERENCIA SAS presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No.4 de 5 del contrato en mencién, por el valor DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MCTEE. ($210.450.000).

La presente se expide en Bogota D.C., a los once(11) dias del mes de diciembre de 2025

NapsiolE

ICY MARIA FERNANDEZ SALAS
GERENTE DE PROYECTO




