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FECHA:    Febrero 2026 

ASUNTO: Adicion y Prorroga 

CONTRATO No.: 
CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

MARCO FNA-011-2024  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01/04/2024 

OBJETO: 

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE 

SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y 

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

ACTA DE INICIO: 01/04/2024 

PLAZO: 
Inicial: Veintiún (21) meses 

MODIFICACION No. 3: hasta el 28 de febrero de 2026 

VALOR 

Valor Inicial:  $ 25.956.180.718,00 

MODIFICACION No. 1:      $   3.959.417.398,00 

MODIFICACION No. 2:      $ 18.335.100.000,00 

MODIFICACION No. 3:      $   2.500.000.000,00 

Valor Total:  $ 50.750.698.116,00 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 28/02/2026 

CONTRATISTA: 
CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO 

(AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND) 

SUPERVISOR: 
CRISTIAN CAMILO GARCÍA PARRA 

Gerente de  Arquitectura e Ingeniería de Software 

 

1. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO. 

El Fondo Nacional del Ahorro S.A. suscribió con CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA 

NACIONAL DIGITAL – AND) el CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-

2024, en cuyo objeto se estableció “CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE 

PARA EL DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NO CORE 

DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.” con un plazo inicial de 21 meses contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio, por  un valor de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($25.956.180.718,00) M/CTE,  incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las 

que haya lugar, el cual contempla una bolsa de recursos equivalente al 18% sobre el valor ofertado, que corresponde a la 

suma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DICISITE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($3.959.417.398) 

 

Que el Acta de inicio del contrato fue suscrita el primero (1) de abril de 2024; por consiguiente; la fecha de terminación del 

contrato conforme al plazo establecido corresponde al 31 de diciembre de 2025. 

 

Que a través de la plataforma SECOP II, el día ocho (8) de mayo de 2025  
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 las partes suscribieron la adición y modificación No. 1 a través de la cual se adicionó el valor de la bolsa de recursos del 

CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 en la suma de TRES 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  

OCHO PESOS M/CTE ($3.959.417.398,00) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar y se 

modificó el equipo de trabajo establecido en el contrato inicial de conformidad con la estructura establecida en el ANEXO 2.  

 
Que a través de la plataforma SECOP II, el día once (11) de agosto de 2025 las partes suscribieron la modificación No. 2 al 

CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, en la cual se adicionó 

la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($18.335.100.000,00) 

incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, discriminados de la siguiente manera:  

 

• Desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas: La suma de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido todos los impuestos, 
tasas y demás contribuciones a las que haya lugar.  
 

• Bolsa de recursos (Requerimiento Superfinanciera): La suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.350.000.000,00) incluido todos los impuestos, tasas y demás contribuciones 
a las que haya lugar.   

 

Que el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 se llevó a cabo la Modificación No. 3 al CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024, en la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de 

febrero de 2026 y se adicionó la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.500.000.000,00) incluido 

todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera:  

 

• Por el concepto la línea base: La suma de DOS MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 2.094.929.840,00) incluido todos los impuestos, 

tasas y contribuciones a las que haya lugar  

 

• Por el concepto de bolsa de horas: La suma de CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($405.070.160) incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. 

 
Nota: Se reitera que dicha adición hizo referencia únicamente a la línea base y la bolsa de horas establecida para el presente 

contrato; los ítems que corresponden a la cinco (5) aplicativos nuevos, no requirieron recursos adicionales. 

 

A el balance de ejecución física y presupuestal es el siguiente:  

 

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 
FNA-011-2024 

INFORMACION FINANCIERA 

LINEA BASE   $                       21.996.763.320,00  

BOLSA DE HORAS (18% DEL VALOR DEL CONTRATO)  $                         3.959.417.398,00  

ADICIÓN 1 - BOLSA DE HORAS  $                         3.959.417.398,00  
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ADICIÓN 2 - DESARROLLO 5 SOLUCUONES  $                       16.985.100.000,00  

ADICIÓN 2 - BOLSA DE HORAS  $                         1.350.000.000,00  

ADICIÓN 3 - LINEA BASE  $                         2.094.929.840,00  

ADICIÓN 3 - BOLSA DE HORAS  $                            405.070.160,00  

A. VALOR TOTAL CONTRATO A LA FECHA  $                       50.750.698.116,00  

EJECUCION PRESUPUESTAL - VALOR PAGADO 

LINEA BASE   $                       21.996.763.320,00  

BOLSA DE HORAS   $                         8.597.333.546,00  

DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 1 - HITO 2)  $                         4.246.275.000,00  

B. VALOR TOTAL PAGADO Y EJECUTADO  $                       34.840.371.866,00  

VALOR EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO 

LINEA BASE (ENERO Y FEBRERO 2026)  $                         2.094.929.840,00  

BOLSA DE HORAS EJECUTADAS  $                         1.076.571.410,00  

C. VALOR TOTAL EJECUTADO PENDIENTE DE FACTURACION O PAGO  $                         3.171.501.250,00  

D. VALOR TOTAL EJECUTADO (B+C)  $                       38.011.873.116,00  

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR 

LINEA BASE  $                                                  -    

BOLSA DE HORAS  $                                                  -    

DESARROLLO 5 SOLUCIONES (HITO 3 - HITO 4)  $                       12.738.825.000,00  

DESCUENTOS POR ANS  $                              29.795.569,00  

E. VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR INCLUIDO ANS  $                       12.768.620.569,00  

 

NOTA: La variación en los valores de las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena 

que realiza el sistema de forma automática. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

EL CONTRATO DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 SUSCRITO CON 

CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL - AND)., tiene establecidos los 

siguientes servicios: 

 

• Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones 

• Construcción de software 

• Control de calidad de software 

 

La Fábrica de Software actual desempeña un rol estratégico en el Fondo Nacional del Ahorro S.A. al encargarse del 
mantenimiento, soporte y evolución de los servicios no Core, fundamentales para complementar las operaciones centrales y 
asegurar la continuidad de procesos críticos de la entidad.  
 

Conforme al modelo definido en el contrato, la prestación se estructura mediante una línea base (recursos fijos) y una bolsa 

de recursos que permiten atender oportunamente mantenimientos correctivos y evolutivos, incidencias y la construcción de 
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nuevas funcionalidades e integraciones sobre un portafolio multitecnológico (Java, .NET, Bizagi, SharePoint, SAP, Salesforce, 

ASP, ESB, entre otros). 

 

Las aplicaciones más relevantes del portafolio son: 

 

 
 

En el marco de la operación y desarrollo continuo, y dado que nos encontramos en la temporada de retiro de cesantías, periodo 

de máxima demanda que se extiende hasta mayo de 2026, se hace indispensable solicitar Prorroga y Adición del contrato 

DERIVADO 001 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 celebrado con la Corporación Agencia 

Nacional Digital (AND), para garantizar la estabilidad, disponibilidad y continuidad de la operación tecnológica institucional 

durante este periodo crítico. 

La continuidad con la Agencia Nacional Digital (AND) se sustenta en su capacidad técnica comprobada, su historial de 

eficiencia en contratos interadministrativos y su alineación con las políticas nacionales de transformación digital. Creada por el 

Decreto 620 de 2020 y articuladora de Servicios Ciudadanos Digitales en el marco del Decreto 1078 de 2015, la Agencia 

Nacional Digital (AND) asegura soluciones innovadoras y seguras que fortalecen la modernización del Estado, promoviendo 

principios de economía, transparencia y celeridad y maximizando el impacto de los recursos públicos.  

 
Mantener este contrato no solo le permite al Fondo Nacional del Ahorro S.A. dar aplicación a la política nacional de 

digitalización, sino que también refuerza su capacidad de respuesta frente a la alta demanda transaccional de los consumidores 

financieros en sus plataformas durante el recaudo de cesantías y posteriores campañas de fidelización y colocación. 

La adición y prórroga permitirán sostener la operación de los aplicativos no Core y la ejecución ordenada de las iniciativas 

tecnológicas priorizadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). En particular, asegurar que la línea 
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base y la bolsa de recursos cuenten con la capacidad suficiente para: (i) atender el mantenimiento correctivo y evolutivo; (ii) 

gestionar incidencias y requerimientos del día a día; y (iii) desplegar ajustes y nuevas funcionalidades sin afectar la continuidad 

del servicio ni el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Esta continuidad es clave para minimizar riesgos 

operativos, proteger la experiencia del afiliado y garantizar la disponibilidad de los servicios digitales en un periodo de alta 

exigencia. 

Ahora bien, dentro de la ejecución del contrato se vienen desarrollando cinco soluciones estratégicas —Proyecto OMNI (Super 

APP); Proyecto HYPE – créditos digitales / motor de decisión / riesgos; Proyecto HYPE – afiliación digital; Modelo de Servicio 

Canal WhatsApp; y Página Web Institucional—, consideradas dentro de los esfuerzos más relevantes y complejos de la 

transformación digital del Fondo Nacional del Ahorro S.A, abordando áreas críticas tales como, la digitalización de servicios 

financieros y la optimización de la experiencia de los usuarios. Cada uno de estos proyectos implica una profunda renovación 

tecnológica que no solo busca mejorar la eficiencia operativa de la entidad, sino también asegurar que los servicios prestados 

se alineen con las necesidades actuales del mercado y las expectativas de los usuarios. 

 
Los aplicativos mencionados anteriormente se encuentran en ejecución, lo cual implica que varios de estos y sus sistemas ya 

están en fases avanzadas de implementación y puesta en marcha; no obstante, debido a la naturaleza dinámica y compleja 

del desarrollo de software, se evidenció que durante esta etapa surgieron imprevistos técnicos, operativos y de integración que 

afectaron la estabilidad y el rendimiento de las soluciones en producción. En este contexto, la prórroga solicitada es esencial 

para garantizar una estabilización adecuada y oportuna de los aplicativos en funcionamiento, permitiendo la resolución de 

cualquier inconveniente que pueda presentarse sin comprometer la calidad del servicio. 

 

A continuación se exponen las razones por las cuales se requiere modificar los cronogramas de dichas aplicaciones y en 

consecuencia prorrogar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta que dichos aplicativos se encuentran inmersos 

dentro del presente contrato así:  

 

1. Originador de crédito (Crédito) 

 

Durante el ciclo de vida del Originador de Crédito, el cronograma presentó desvíos asociados principalmente a actividades de 

definición y estabilización técnica necesarias para asegurar trazabilidad funcional y consistencia de integración. En particular, 

se requirió la solicitud formal y entrega de documentación técnica detallada por tipo de crédito para especificar inputs, cálculos, 

outputs y variantes de los modelos, así como la creación de tickets para conocer los catálogos de datos a COBIS. Estas 

definiciones fueron indispensables para evitar reprocesos en pruebas y garantizar que las reglas del negocio quedaran 

implementadas de forma verificable. 

 

Así mismo, vale la pena resaltar que el avance del desarrollo se encuentra condicionado por actividades de integración y 

seguridad tales como: registro de URL de redirección en Entra ID y entrega de parámetros para configuración de ORY Kratos 

(TenantId, ClientId, secret y expiración); la entrega de desarrollos de Workmanager para integrar carga documental, radicado 

y reparto a mesa de control; y la aprobación del RFC C79836 para whitelist de IP del bus en producción. En conjunto, estos 

frentes (datos, identidad, dependencias técnicas y controles de red) explican el ajuste de fechas como resultado del 

aseguramiento integral requerido para una salida productiva estable. 
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2. Sitio web (Página Web) 

 

Para este aplicativo, los ajustes de cronograma se presentaron por validaciones técnicas necesarias para permitir integraciones 

seguras con componentes externos, particularmente el chatbot, donde fue necesario validar o habilitar CORS y/o realizar 

ajustes para completar la integración. Este tipo de configuración suele requerir verificación cruzada entre equipos (seguridad, 

infraestructura y desarrollo) y pruebas repetidas para evitar bloqueos por políticas del navegador o exposición indebida. 

 

De forma complementaria, el avance del aplicativo ha dependido de definiciones transversales sobre entregas y gobierno del 

proceso, especialmente la solicitud de indicar cuales formatos del FNA son obligatorios y su relación con los hitos 3 y 4 

(Desarrollo y Pruebas) así como los registros de comunicación. Estas precisiones impactan el orden de actividades, evidencias 

requeridas y cierres de etapa; por lo tanto, su estabilización fue necesaria para consolidar pruebas; en ese sentido, se deben 

realizar los ajustes necesarios para cubrir los documentos y boletines informativos que están cargados a la fecha en ambiente 

productivo. 

 

3. Afiliación del consumidor financiero (Afiliaciones) 

 

En Afiliación del Consumidor Financiero, el ajuste del cronograma se asocia a la necesidad de alinear insumos formales, 

aprobaciones funcionales y coordinación de integraciones con terceros, se requirió el formulario de afiliación en PDF editable 

y consolidado en un único documento de afiliaciones digitales. Estos elementos condicionan el cierre de flujo, la trazabilidad 

de requisitos y la validación de pruebas funcionales con criterios claros. 

 

Ahora, fue necesario ejecutar y coordinar espacios de integración y dependencias externas: reuniones con Cobis–Topaz para 

validación de integraciones, la consulta sobre integraciones TransUnion (verificación de correo y teléfono) compartida con 

Crédito y Súper App, siendo esta ultima un cambio de alcance solicitado por el equipo de transparencia, donde se debe evaluar 

el modelo de agregación y sus nuevas historias de usuario, además la solicitud de documentación técnica de servicios ESB 

(CuentaAVC, Cesantías, Cartera, Crédito y Seguridad) junto con WhatsApp y Súper App. Sumado a lo anterior, la 

creación/registro de usuarios de aplicación para el Programa 5 Apps fue un habilitador necesario para consumo del bus y 

ejecución completa de pruebas, lo que explica el desplazamiento de algunas actividades sin señalar fallas individuales. 

 

4. Flujos de comunicación WhatsApp (WhatsApp) 

 

En el componente de WhatsApp, los principales factores de ajuste estuvieron ligados a habilitadores externos y de plataforma 

que son requisito para configurar, autenticar y certificar el canal, en particular, fue necesario proporcionar el número de 

WhatsApp a utilizar y el usuario de Meta Business del FNA, con múltiples momentos de gestión y seguimiento. Este tipo de 

insumo es crítico: sin él no se completa el aprovisionamiento del canal ni se habilitan pruebas end-to-end. 

 

El avance de dicho aplicativo ha dependido de habilitadores transversales tales como: la solicitud de documentación técnica 

de servicios ESB compartida con Afiliaciones y Súper App; la solicitud/creación de usuarios de aplicación y registro de 

aplicaciones del Programa 5 Apps. Este conjunto de dependencias (plataforma Meta, integración ESB, credenciales y 

verificaciones) explica la necesidad de reacomodar el cronograma para asegurar operación estable y cumplimiento de pruebas. 
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5. SuperApp (Súper App) 

Para la Súper App, la actualización del cronograma se relacionan con la necesidad de garantizar conectividad e integración 
segura con servicios transversales del ecosistema, durante la ejecución fue requerido gestionar la creación de usuarios de 
aplicación y registro de aplicaciones – Programa 5 Apps y la solicitud de documentación técnica de servicios ESB (CuentaAVC, 
Cesantías, Cartera, Crédito y Seguridad), por tratarse de prerrequisitos para el consumo de servicios y la ejecución de pruebas 
integrales. Sin estos habilitadores, la app no puede completar flujos clave ni cerrar certificación técnica/funcional. 

Seguido de lo expuesto, se incorporó la consulta sobre integraciones TransUnion (verificación de correo y teléfono), compartida 
con Afiliaciones y Crédito, por su impacto directo en procesos de validación y seguridad. Pues bien, dependencias transversales 
del programa (por ejemplo, la creación de usuario técnico de aplicación para consumo ESB y la configuración de IP pública 
estática en certificación, cuando aplique al entorno de pruebas) influyeron en la ventana real de ejecución. Todo lo anterior 
justifica el ajuste de tiempos como parte del aseguramiento de integraciones y controles para una salida productiva y robusta. 

En consecuencia de lo expuesto, la adición y prórroga del presente contrato se justifica en los presentes aspectos importantes 

e indispensables para la entidad:  

 

- PARA LINEA BASE Y BOLSA DE HORAS: Este componente será objeto de adición y prorroga; esto, como quiera 

que la Entidad debe garantizar el servicio en el sentido de sostener la operación de los servicios no Core con niveles 

de servicio adecuados, mientras se adelanta el proceso precontractual para la estructuración del nuevo contrato de 

fábrica de software; ahora bien; adicional a lo expuesto, nos encontramos en una temporada donde existe una 

demanda crítica correspondiente al retiro de cesantías, que se extiende hasta mayo de 2026 y representa el período 

de mayor volumen transaccional de la entidad; por tal razón, se requiere la continuidad del presente servicio hasta el 

treinta y uno (31) de mayo de 2026. 

 

- PARA LAS CINCO (5) APLICACIONES: Este componente solo será objeto de la extensión en plazo, la prórroga en 

tiempo es necesaria para realizar las intervenciones técnicas y ajustes correspondientes, asegurando que todos los 

sistemas se mantengan operativos y alineados con los estándares de calidad establecidos. Además, permitirá contar 

con el margen adecuado para realizar pruebas adicionales, resolver posibles fallos y optimizar los procesos de 

integración, garantizando la correcta implementación de las soluciones y su adecuada adaptación al entorno 

institucional del Fondo Nacional del Ahorro S.A. De esta manera, la prórroga no solo favorecerá el éxito de la 

transformación digital, sino que también contribuirá a fortalecer la capacidad institucional de gestionar proyectos 

tecnológicos de alta envergadura. 

 
Se aclara que el componente correspondiente a los cinco aplicativos solo será objeto de prórroga; esto teniendo en 

cuenta que dicha extensión no genera erogación presupuestal para este aspecto. 

 

En consideración a lo anterior, se solicitó cotización al proveedor el 19 de febrero de 2026, con el fin de garantizar la continuidad 

adecuada de las actividades pendientes y asegurar la correcta ejecución de los proyectos en desarrollo como el soporte a las 

aplicaciones no Core, dicha propuesta fue recibida por parte del contratista CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE 

GOBIERNO (AGENCIA NACIONAL DIGITAL – AND) el día 23 de febrero de 2026, en los siguientes términos:  
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• LINEA BASE: Este componente refleja el costo mensual fijo para el equipo base que estará a disposición del FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO S.A. El equipo está compuesto por veinticuatro (24) profesionales altamente calificados, 

abarcando roles clave como: Gerente Técnico, Líder de Servicio de Soporte y Mantenimiento, Técnicos JAVA, Técnico 

.Net/Mobile, Técnico BPM, Técnico SharePoint, Técnico BO, Técnico SAP FI, Técnico CRM, Técnicos de Integración, 

Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes, Líder de Servicio de Construcción de Software, Arquitecto 

de Aplicaciones, Analistas de Negocio, Arquitecto Especialista en ambientes no productivos, Líder del Servicio de 

Control de Calidad, Analistas de Pruebas y Especialista en Automatización de Pruebas. Este valor cubre las 

necesidades regulares y asegura un equipo dedicado a tiempo completo.  

 

Los costos asociados a este servicio se detallan a continuación: 

 

 
 

Son: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($3.142.394.760), Excluidos de IVA 

 

• BOLSA DE HORAS: La bolsa de horas ofrece versatilidad adicional para cubrir requisitos específicos de personal 

adicional o demandas fuera de la jornada laboral. El FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. puede utilizar estas 

horas para tareas que requieran especialistas adicionales o para abordar proyectos fuera del alcance regular; este 

componente incluye el esquema de soporte y mantenimiento por fuera del horario hábil definido. El valor de esta bolsa 

de horas se define en función de un monto agotable, y puede ser utilizado hasta un valor máximo de MIL 

TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 

($1.319.430.840) o hasta terminar el presupuesto asignado para este propósito por parte del FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO S.A., lo que permite mantener un control completo sobre los costos y adaptar los recursos según las 

necesidades cambiantes.  

 

Los costos asociados a este servicio, en función de los perfiles disponibles, son los siguientes: 
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• CINCO APLICATIVOS: Se acepta la prórroga y se aclara que respecto de dichos aplicativos no se generará ninguna 

erogación presupuestal.  

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo las condiciones técnicas y operativas expuestas, la supervisión, basándose en los 

principios de eficacia, economía y continuidad del servicio, requiere: 
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ADICIONAR el Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024 por un monto total de CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.  M/CTE 

($4.461.825.600,00), incluidos todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar. 

 

PRORROGAR el plazo del contrato derivado 001 del contrato interadministrativo marco FNA-011-2024 hasta el treinta y uno 

(31) de mayo 2026  

  

MODIFICAR el numeral 7 “VALOR” de la minuta del CONTRATO DERIVADO No. 001 DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO MARCO FNA-011-2024 de la siguiente manera: 

 

“(…) 7. VALOR: 

 

El valor del contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($55.212.523.716,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar, los cuales se discriminan de la siguiente manera:  

 

• Para la línea base la suma de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($27.234.087.920,00) incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones a las que haya lugar.  

 

• Para el desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas la suma de suma de DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($16.985.100.000,00) incluido todos los 

impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.  

 

• Para la Bolsa de Recursos la suma de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.993.335.796,00) incluido todos los 

impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. (…)” 

 

El presente análisis jurídico versa sobre la posibilidad de prorrogar y adicionar el contrato Derivado 001 del contrato 

interadministrativo marco FNA-011-2024, de conformidad con las estipulaciones del manual de contratación versión 4 del 

Fondo Nacional del Ahorro S.A., que se establece en el numeral 5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS 

CONTRACTUALES, del CAPITULO V. ETAPA CONTRACTUAL lo siguiente. 

 

5.3. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES 

 

“(…) Cuando exista la necesidad debidamente justificada por el supervisor y/o interventor del contrato, podrá incrementarse el 

valor inicial del mismo, mediante ADICIÓN la cual en ningún caso podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor inicial 

expresado en SMLMV, salvo en los contratos de interventoría (…) 

 

La modificación, solo procederá cuando el contrato se encuentre en ejecución y siempre que la misma no altere la esencia del 

objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista”. 
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Con fundamento en lo anterior se encuentra que la presente adición se enmarca y por ende cumple con lo establecido en el 

numeral citado anteriormente, por cuanto el valor a adicionar no supera el 100% del valor inicialmente contratado, expresado 

en SMLMV: 

 

 
 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN VERSIÓN 5. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el literal b del numeral 10.1. del capítulo X del manual de contratación versión 5 establece: 

 

10.1. Régimen de transición. 

 

El régimen de transición del presente Manual es el siguiente: 

 

b. Las Modificaciones Contractuales y Liquidaciones, entre otros, que se deban adelantar y correspondan a un contrato suscrito 

con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Manual, continuarán rigiéndose por las disposiciones contenidas en el 

manual vigente al momento de su suscripción. (…) 

 

3. VALOR A ADICIONAR 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 

M/CTE ($4.461.825.600), incluido todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar. 

4. TÉRMINO DE PRÓRROGA. 

Hasta el treinta y uno (31) de mayo 2026 

5. DOCUMENTOS SOPORTE. 
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• Carta de aceptación adición y prórroga  

• Oferta económica 

• Formato compromiso transaccional 

• Composición accionaria 

• Manifestación de Conflicto de Interés y Compromiso Anticorrupción 

• Balance Financiero 

• Cámara comercio  

• Documento Identificación Representante Legal 

• Certificado Redam 

• Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

• Antecedentes Procuraduría 

• Antecedentes Contraloría 

• Antecedentes Policía Nacional 

 

 

Cordialmente;  

 

 

 

______________________________________                                                                                   

CRISTIAN CAMILO GARCIA PARRA 

Gerente de Arquitectura e Ingeniería de Software 

Supervisor del contrato 
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