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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

1. RESUMEN CONTRACTUAL 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 59 
Periodo Comprendido entre 15 de febrero y el 14 de marzo de 2025 

DIRECCIÓN, 
ÁREA, REGIONAL 
O CENTRO 
ORDENADORA DE 
GASTO: 

Dirección Administrativa y Financiera 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Luis Eduardo Rincón Ruiz 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN: 

Jairo Alejandro Avila Fernández 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

TIPO DE 
CONTRATO: 

Interadministrativo 

OBJETO: 

REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES 
PRIORIZADAS POR EL SENA 

VALOR:  
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00) 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER   

NIT: 800.096.329-1 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

Bogotá 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

1 de abril de 2020 

FECHA DE INICIO: 15 de abril de 2020 

PLAZO INICIAL 
DEL CONTRATO:
  

14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14 de agosto de 2025 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00) 

MODIFICACIÓN 1 
(2020-12-31) 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 

MODIFICACIÓN 2 
(2023-12-30) 

SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE 
($6.314.305.831) 

VALOR ACTUAL 
TOTAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE ($ 73.755.159.507) 

OTROSÍ No. 1 - 
ADICIÓN No. 1 

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al 
contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido IVA. 
 
Justificación: 
 
Mediante Otrosí No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo 
Territorial convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes 
condiciones: 

 

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 
2020, suscrito por el Director Administrativo y Financiero del 
SENA, se solicitó la adición de recursos al Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por 
valor de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($19.535.132.538) para destinar de manera exclusiva al 
desarrollo del objeto del Contrato Interadministrativo de la 
referencia: “Realizar la asistencia técnica y administración 
de recursos para la ejecución del programa de 
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 
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2) Que la adición en valor está amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre 
de 2020. 

3) Que de conformidad con la necesidad presentada en el 
informe de seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al 
contrato interadministrativo SENA y FINDETER, 
correspondiente al “Programa de Reforzamientos 
Estructurales”, los recursos disponibles serán destinados 
para:  a. Complementar el valor de las obras de las 
consultorías que en la actualidad están contratadas 
(Proyectos consultoría Grupo Complejo Paloquemao, 
Popayán y Villavicencio) (Proyectos consultoría Grupo 2: 
Girón, Cali-Salomia). b. Consultoría y obra de reforzamiento 
estructural de proyecto en el Centro de los Recursos 
Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas 
Antioquia. c. Consultoría y obra de reforzamiento estructural 
de proyecto en el Centro de Biotecnología Agropecuaria 
ubicado en Mosquera Cundinamarca. d. Consultoría y obra 
de reforzamiento estructural para la instalación de 
ascensores en la Torre occidental del Complejo 
Paloquemao, ubicado en Bogotá D.C. e. Ejecutar 
consultorías e interventorías para desarrollar actividades 
que contemplen estudios y diseños técnicos para los 
reforzamientos estructurales de las edificaciones que 
priorice el SENA. Así como para amparar el costo de 
Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo con la 
propuesta presentada por FINDETER. 

OTROSÍ No. 2 -
PRÓRROGA No 1 
Y MODIFICACIÓN: 

Durante el mes de abril del 2022 se modificó el plazo de ejecución 
del contrato, así: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a 
partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta 
el 14 de noviembre de 2023. 

Justificación: 

Mediante Otrosí No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo 
Territorial convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes 
condiciones: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución del contrato, así: 
Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 
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meses) a partir de la fecha de vencimiento del contrato 
principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023. 

2) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el 
valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del 
mismo se hagan del presupuesto de la siguiente manera: 
Realizará un único pago, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución, previa presentación de la Factura 
original o documento que haga sus veces, Certificación 
Bancaria, Acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación Familiar, cuando corresponda, RUT y RIT, 
Constitución de la Fiducia, Copia de la póliza aprobada, 
copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE SE 
REALICEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DERIVADOS DEBERÁN TENER LA 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL GESTOR DEL 
CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL 
SENA. El pago estará supeditado a la aprobación del P.A.C. 
(Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia 
Técnica y Administración de Recursos, mediante veinticinco 
(25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, 
los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que 
FINDETER constituya, previa autorización del informe 
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago 
por medio de las facturas mensuales o documento 
equivalente que cumpla con los requisitos de facture, hasta 
por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerará y pagará 
a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado en la adición No. 1 por 
valor de 1.775.036.626,00, mediante dieciocho (18) pagos 
mensuales iguales, incluido IVA, a partir del mes 26 contado 
desde la suscripción del acta de inicio del contrato 
interadministrativo, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa 
autorización del informe técnico mensual por parte del 
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supervisor del contrato y presentación por parte de 
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas 
mensuales o documento equivalente que cumpla con los 
requisitos de factura. 

3) En caso de aumentar el número de proyectos o 
componentes del proyecto a desarrollar, así como una 
mayor disponibilidad de recursos por parte del SENA, se 
considerará la posibilidad de adicionar el valor de 
remuneración del servicio prestado al contrato, para lo cual 
las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán 
las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo 
elevado por escrito y que será complementario del contrato 
que se suscriba mediante otrosí, de conformidad con la 
política pública de contratación de Findeter. 

OTROSÍ No. 3 
PRÓRROGA No 2, 
ADICIÓN Y 
ACLARACIÓN: 

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó 
modificación así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en 
DIECISEIS (16) meses, con lo cual la fecha de finalización 
del Contrato Interadministrativo será el 14 de marzo de 2025. 

2) MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro 
pesos ($530.457.824,00) por concepto de costos de 
Asistencia Técnica y Administración de Recursos, recursos 
que no requieren de expedición de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. El SENA remunerará y pagará 
a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 
530.457.824,00, mediante dieciséis (16) pagos mensuales 
iguales, incluido IVA, a partir del 15 de noviembre de 2023, 
los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que 
FINDETER constituya, previa autorización del informe 
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago 
por medio de las facturas mensuales o documento 
equivalente que cumpla con los requisitos de factura. 
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3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las 
sedes que serán intervenidas dentro del presente objeto 
contractual, así: 

 

OTROSÍ No. 4 
PRÓRROGA No 2, 
ADICIÓN Y 
ACLARACIÓN: 

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizó modificación 
al contrato así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) 
meses a partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha 
de finalización del Contrato Interadministrativo será el 14 de 
agosto de 2025. 

2) MODIFÍQUESE el valor total del contrato, así:  

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE 
MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al 
objeto del contrato interadministrativo en cita para “Realizar 
la asistencia técnica y administración de recursos para la 
ejecución del programa de reforzamientos estructurales en 
la sede del SENA”. 

3) Incluir en el alcance del contrato:  

• Consultoría para el reforzamiento del bloque 15 del 
complejo Salomia. 

• Consultoría para los estudios complementarios del 
Edificio de Guadua en Dosquebradas Risaralda.  
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• Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en 
Dosquebradas – Risaralda. 

FORMA DE PAGO: 

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosí No. 3, se modifica 
la forma de pago de la siguiente manera:  

• MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica 
y Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El 
SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de 
Asistencia Técnica y Administración de Recursos pactado por 
valor de $ 530.457.824,00, mediante dieciséis (16) pagos 
mensuales iguales, incluido IVA, a partir del 15 de noviembre de 
2023, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que 
FINDETER constituya, previa autorización del informe técnico 
mensual por parte del supervisor del contrato y presentación por 
parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las 
facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los 
requisitos de factura. 

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 4, se modifica 
el valor total del contrato de la siguiente manera:  

• Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE 
MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 
6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y contribuciones a 
que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), corresponden a 
recursos para destinar al objeto del contrato interadministrativo 
en cita para “Realizar la asistencia técnica y administración de 
recursos para la ejecución del programa de reforzamientos 
estructurales en la sede del SENA”. 
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2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1. Obligaciones Precontractuales 

 

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica 

jurídica recibida de los proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revisión se 

basará en analizar la idoneidad de la información entregada. Cuando se establezca 

que los documentos soporte de los proyectos objeto de estudio requieran ser 

complementados, aclarados o modificados, se solicitará al SENA las aclaraciones o 

ajustes que correspondan, y en caso de carencia de algún estudio se solicitará 

efectuarlo. 

 

Con la información técnica remitida por parte del SENA en medio digital obtenida como 

resultado de las consultorías realizadas durante los periodos del 2014 y 2015, se evalúa la 

misma con el fin de identificar el alcance de intervención en cada Centro de Formación 

identificando que la información generalizada para cada centro de formación obedece a 

documentos digitales correspondientes a estudios de vulnerabilidad y estudios de 

reforzamiento con algunos levantamientos arquitectónicos y otros estructurales, para  

algunos se cuenta con relación de presupuesto general y algunos con algún grado de 

detalle. 

 

b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando 

en consideración los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con 

el fin elaborar los estudios y documentos previos requeridos para iniciar el proceso 

de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de contratación 

de la interventoría requerida.  

 

Proyecto Cali Salomia Etapa I- Estudios y diseños para realizar el reforzamiento 

estructural del bloque 15:  

  

BLOQUE 15 - Etapa 1 (Estudios y Diseños):  

  

1. Convocatoria Consultoría: Pública (1) PAF-SENA-C-004-2024 

 

Objeto: REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ENTREGADOS POR EL SENA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
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COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO SALOMIA BLOQUE 15 DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE. 

 

• Plazo: 12 meses  

• Valor: $ 396.191.215,00  

 

Estado: Se encuentra en ejecución convocatoria privada por método de invitación por 

correo electrónico. 

 

2. Convocatoria Consultoría: Pública (1) PAF-SENA-I-055-2024 

 

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REVISIÓN AJUSTE 

Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO 

SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI 

VALLE.  

 

• Plazo: 12 meses 

• Valor: $258.915.600 

 

Estado: Se realizó informe definitivo dando como resultado al oferente habilitado y se dio 

apertura al sobre 2 – Suspendido. 

  

c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la 

contratación de la revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e 

interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA con cargo a 

los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus 

observaciones. 

 

 

Para el proyecto Cali Salomia Etapa I- Estudios y Diseños bloque 15: 
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Del proceso de convocatoria privada, se encuentra pendiente la votación del Comité 

Fiduciario No. 71 con el estado de convocatoria desierta. Sin embargo, Findeter trabaja en 

paralelo en la elaboración del estudio previo de contratación directa para el próximo proceso 

según lo acordado con el SENA DG. 

 

d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro 

de los procesos de contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las 

observaciones presentadas por corresponder a su competencia o interés, para que 

realice un pronunciamiento sobre las mismas. 

 

Se trabaja con Findeter cuando se presentan observaciones. 

 

e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de 

las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo. 

 

Findeter tiene a disposición del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET 

MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para 

garantizar el proceso de cierre de convocatorias. 

 

f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, 

técnicos y financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y 

establecer conforme a dicha evaluación el orden de elegibilidad. 

 

Para el presente periodo, se encuentra en ejecución la convocatoria privada por método de 

invitación por correo electrónico para el proyecto Cali Salomia Bloque 15. 

 

g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad 

seleccionada), para informar a la comunidad e interesados de los procesos de 

contratación, de acuerdo con el Manual Operativo. 

 

Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para 

informar a la comunidad en general sobre las convocatorias públicas de contratación. 

Asimismo, y para las consultas necesarias de cada convocatoria se dispuso de un correo 

electrónico especifico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co   

 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a 

los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de 

elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo establecido 

en el comité Técnico. 

 

No aplica para este periodo de reporte. 

 

i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de 

los contratos de interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias. 

 

Para el presente periodo, no se gestionaron contratos. 

 

j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 

 

Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por el 

SENA con el fin de atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se estableció reunión 

de seguimiento que se viene realizado con regularidad cada miércoles en la mañana, a 

través del aplicativo Teams, reuniones programadas por la DG del SENA sobre las que 

realizan las correspondientes grabaciones. Por parte de Findeter se informa el desarrollo 

de ejecución de cada proyecto a cargo de cada supervisor asignado quien emite la 

presentación respectiva del proyecto y que es soporte integra del presente informe en los 

anexos de este. 

 

Los enlaces con las grabaciones de las reuniones de seguimiento periodo 15 de enero de 

2025 a 14 febrero de 2025:  

  

1. 25 de febrero de 2025 

Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRi

YTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-

ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-

36857c15eb47%22%7d  

2. 11 de marzo de 2025: 

Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRi

YTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
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ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-

36857c15eb47%22%7d  

 

k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos 

derivados que se celebren. 

 

Findeter incluye al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los diferentes 

contratos derivados, sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron trámites de 

pólizas. 

 

2.1.1. Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación 

 

Proyecto COMPLEJO - SALOMIA – VALLE- ED. BLOQUE 15 

 

2.1.2.  Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo 

 

Para el presente periodo, no se realizó adjudicación ni suscripción de contratos 

 

2.1.3. Contratación directa 

 

Durante este periodo no se realizó contratación directa con cargo a los recursos del contrato 

marco. 

 

2.2. Obligaciones Contractuales 

 

a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste 

de los estudios, diseños y obras. 

 

Para la supervisión de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales 

técnicos, a los contratos de interventoría y quienes realizan el seguimiento semanal y 

mensual de las diferentes actividades que como obligación contractual tienen los contratos 

de interventoría. Asimismo, se adelantan gestiones particulares de los proyectos, los cuales 

se evidencian en los reportes semanales que se emiten al SENA respecto al estado de cada 

proyecto y que se anexan en presentaciones al presente. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
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MUNICIPIO SUPERVISOR 
CTO INTERVENTORIA 

DISEÑOS Y OBRA 

CTO 

DISEÑOS Y OBRA 

BOGOTÁ 

Complejo Paloquemao 

Oriental 

BRAYAN DIAZ PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

CALDAS FABIO LLANO PAF SENA-I-024-2021 PAF-SENA-O-017-2021 

GIRÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 

CALI ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 

PASTO OLGA MUÑOZ PAF SENA-I-017-2021 PAF-SENA-O-023-2021 

ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 

POPAYÁN GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

MONTERÍA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 

BUGA YERSON ARIAS PAF SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 

ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 

MOSQUERA MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF SENA-I-025-2021 PAF-SENA-O-016-2021 

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

BOGOTÁ 

Complejo Paloquemao 

Occidental 

BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-O-033-2021 

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-O-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 

DOSQUEBRADAS MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-O-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024 

CALI (Salomia Bloques 

1,9, 2 y 10) 
ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-O-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las 

herramientas tecnológicas, que para el efecto determine FINDETER. 

 

Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecución de contrato, los 

cuales se presentan de manera semanal en seguimiento realizado los miércoles en hora de 

la mañana ante las directivas del Sena Dirección General. Para esto se emplean 

herramientas tecnológicas de exposición de acuerdo con la metodología BIM que se aplica 

a los proyectos, se expone en presentaciones convencionales en formato .ppt y mediante 

la plataforma Teams que son grabadas para conservar registro de estas. 

 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

OBSERVACIÓN 

IN
IC

IO
 

%
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ro
g

ra
m

a
d

o
 

%
 E

je
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u
ta

d
o

 

%
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a
s

o
 

F
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IN
IC

IO
 

%
 P

ro
g

ra
m

a
d

o
 

%
 E

je
c

u
ta

d
o

 

%
 A
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a
s

o
 

F
IN
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BOGOTÁ CENTRO DE 

DISEÑO Y 

METROLOGÍA 

COMPLEJO 

PALOQUEMAO 

Torre Oriental 

ETAPA 1 

TERMINADO 

1
1

/0
8
/2

0
2

1
 

1
0
0

%
 

1
0
0

%
 

0
%

 

2
5
/0

1
/2

0
2
4
 

- 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

- 

En liquidación 

CALDAS RECONSTRUCCI

ON CENTRO DE 

RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES LA 

SALADA 

ANTIOQUIA 

ETAPA 2 

ENTREGADO 

1
5

/0
6
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
5

/1
2
/2

0
2

1
 

6
/0

4
/2

0
2

2
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
2
/1

2
/2

0
2
3
 

En liquidación. 

GIRÓN CENTRO 

INTEGRAL DE 

MANTENIMIENTO 

INTEGRAL – 

GIRÓN - 

SANTANDER 

LIQUIDADO 

9
/0

8
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
9
/0

3
/2

0
2
2
 

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

 

Liquidado 

CALI COMPLEJO 

SALOMIA - VALLE 

ADJUDICADA 

OBRA E 

INTERVENTORI

A 

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

  

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

 

En revalidación licencia de 

construcción. 

 

 

CALI COMPLEJO 

SALOMIA - VALLE 

ETAPA 1 

9
/0

8
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
5
/0

4
/2

0
2

3
 

    

 

Liquidado 

 

CALI COMPLEJO 

SALOMIA – VALLE 

ED. 15 

PRECONTRAC

TUAL 

0
 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
 

0
 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
 

Se encuentra en ejecución 

convocatoria privada por 

método de invitación por 

correo electrónico. 

PASTO CENTRO 

INTERNACIONAL 

DE PRODUCCIÓN 

LIMPIA  

NARIÑO - PASTO 

TERMINADO 

3
0

/0
6
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

3
0

/1
2
/2

0
2

1
 

1
3

/0
6
/2

0
2

2
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
7
/0

4
/2

0
2

3
 

En liquidación. 

ESPINAL CENTRO 

AGROPECUARIO 

LA GRANJA 

TOLIMA - 

ESPINAL 

LIQUIDADO 

1
0

/1
2
/2

0
2

0
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0

/0
5
/2

0
2

1
 

4
/1

0
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
/0

5
/2

0
2

2
 

Liquidado. 
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POPAYÁN CENTRO 

AGROPECUARIO 

POPAYÁN – 

CENTRO DE 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

CAUCA 

ENTREGADO 

1
1

/0
8
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
1

/0
1
/2

0
2

2
 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

En liquidación 

MONTERÍA CENTRO 

AGROPECUARIO 

Y DE 

BIOTECNOLOGÍA 

EL PORVENIR – 

SEDE SANTA 

ISABEL 

LIQUIDADO 

7
/1

2
/2

0
2

0
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

7
/0

5
/2

0
2

1
 

1
7

/0
6
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
/0

1
/2

0
2

2
 

Liquidado 

GUADALAJARA 

DE BUGA 

CENTRO 

AGROPECUARIO 

DE BUGA 

LIQUIDADO 

1
0

/1
2
/2

0
2

0
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
0

/0
5
/2

0
2

1
 

2
8

/0
6
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
1

/1
2
/2

0
2

1
 

Liquidado 

ARMENIA CENTRO 

AGROINDUSTRIA

L 

COMPLEJO LA 

SIRENITA 

QUINDIO 

LIQUIDADO 

1
4

/1
2
/2

0
2

0
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
4
/0

5
/2

0
2

1
 

0
8
/0

7
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
5
/1

2
/2

0
2

1
 

Liquidado 

MOSQUERA CENTRO DE 

BIOTECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA 

MOSQUERA 

LIQUIDADO 

8
/0

6
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

3
0

/1
1
/2

0
2

1
 

3
1

/0
5
/2

0
2

2
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
4

/0
1
/2

0
2

3
 

Liquidado 

VILLAVICENCIO CENTRO DE 

INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS DEL 

META 

ENTREGADO 

1
1

/0
8
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

1
1

/0
2
/2

0
2

2
 

     

En Liquidación 

VILLAVICENCIO CENTRO DE 

INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS DEL 

META 

ETAPA 2 

     

2
7

/0
3
/2

0
2

3
 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

0
%

 

2
7

/0
2
/2

0
2

4
 

En Liquidación 

BOGOTÁ CENTRO DE 

GESTIÓN 

INDUSTRIAL 

COMPLEJO 

PALOQUEMAO 

Torre Occidental 

ETAPA  

SUSPENSIVA 

1
1

/0
8
/2

0
2

1
 

1
0

0
,0

0
%

 

1
0

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

2
6
/1

1
/2

0
2
2
 

2
0

/0
3
/2

0
2

3
 

1
0
0
%

 

9
1

,2
2

%
 

8
,7

8
%

 

2
0

/0
3
/2

0
2

4
 

A la espera de certificación 

Retie y Reporte de 

Interventoría para programar 

recorrido de entrega con 

Grupo de Infraestructura del 

SENA. 
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CALI COMPLEJO 

SALOMIA VALLE 

ED. 15 

Precontractual 

- 

0
.0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
,0

0
%

 

- - 

0
;0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
;0

0
%

 

- 

Se encuentra en ejecución 

convocatoria privada por 

método de invitación por 

correo electrónico. 

DOSQUEBRADAS DOSQUEBRADAS 

EDIFICIO EN 

GUADUA 

Etapa 1 

2
1

/1
0
/2

0
2

4
 

8
1
%

 

7
7
%

 

-4
%

 

2
0

/0
2
/2

0
2

5
 

- 

0
;0

0
%

 

0
,0

0
%

 

0
;0

0
%

 

- 

Se radicaron los 

documentos para trámite de 

licencia de construcción el 

10/03/2025. 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas 

por parte del SENA las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del 

contrato. 

 

Para el presente periodo, no se adelantan actividades de este tipo, se remite de manera 

generalizada en el primer informe cumpliendo así con el compromiso. 

 

d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de 

apremio, entre otros, que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba 

FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones que se 

establezcan en el respectivo Manual Operativo. 

 

Para el presente periodo, no se adelantan actividades de este tipo. 

 

e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo. 

 

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones acorde a lo establecido en el 

Manual Operativo del Patrimonio autónomo SENA FINDETER. 

 

f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la 

debida antelación cualquier cambio del mismo. 

 

Se designó un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentó e informó con 

debida antelación, y quien acompaña y lidera las diferentes actividades de gestión para 

llevar a cabo la ejecución del contrato. 
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A partir del 20 de marzo de 2024 se designó como Gestora del Contrato a la Arq. Mávic 

Xiomara Hernández Murcia. 

 

g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos 

jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del 

desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención documental y 

archivo vigentes. 

 

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha dispuesto de los medios necesarios 

para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato 

e implementa normas vigentes de retención documental y archivo vigentes. Asimismo, se 

informa que habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda 

sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. Adicional a lo anterior, 

se implementó el aplicativo SharePoint el cual permite el acceso controlado a funcionarios 

del SENA y Findeter para consulta de documentación técnica y contractual. 

 

2.2.1. Contratos de Diseño y/o obra 

 

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general 

respecto a contratos derivados de diseños y obras: 

 

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Diseño / Obra: 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
VR. DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR TOTAL 

DISEÑO 

VR. OBRA 

ADJUDICADO 

VR. TOTAL 

OBRA 

VR. TOTAL 

DISEÑO Y 

OBRA 

QUI. Armenia 3-1-92579-04 

(PAF-SENA-O-040-2020) 

147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22  

(PAF-SENA-O-033-2021) 

193.395.825 282.065.825 864.483.654 1.515.337.034 1.797.402.859 

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 

297.865.814 419.884.492 - - 419.884.492 

VAL. Buga 3-1-92579-02 

(PAF-SENA-O-039-2020 

188.525.250 188.525.250 910.815.497 1.133.762.577 1.322.287.827 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 

(PAF-SENA-O-017-2021) 

241.857.874 241.857.874 5.211.169.210 6.771.892.791 7.013.750.665 

VAL. Cali 3-1-92579-19  

(PAF-SENA-C-011-2021) 

243.365.819 328.981.911 - - 328.981.911 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  

(PAF-SENA-O-041-2020) 

199.380.509 199.380.509 1.690.506.794 1.889.363.336 2.088.743.845 

SAN. Girón  3-1-92579-19  

(PAF-SENA-C-011-2021) 

242.835.948 242.835.948 - - 242.835.948 

COR. Montería 3-1-92579-01  

(PAF-SENA-O-038-2020) 

197.560.489 197.560.489 884.267.738 1.134.966.647 1.332.527.136 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  

(PAF-SENA-O-016-2021) 

210.350.479 210.350.479 2.002.813.375 2.002.813.375 2.213.163.854 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  

(PAF-SENA-O-023-2021) 

243.335.999 243.335.999 3.602.972.266 3.752.952.266 3.996.288.265 
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CAU. Popayán 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 

208.995.629 82.200.500 - - 88.200.500 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 

184.043.817 184.043.817 - - 184.043.817 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  

(PAF-SENA-O-102-2022) 

- - 2.136.664.444 2.489.917.873 2.489.917.873 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27 (PAF-SENA-

O-074-2024) 

248.342.518 248.342.518 4.218.059.814 4.218.059.814 4.466.402.332 

TOTALES 3.047.444.900 3.216.954.541 22.170.398.099 25.557.711.019 28.774.665.560 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

Plazos para la contratación derivada Diseño / Obra: 

 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
PLAZO 

DISEÑO 

PLAZO TOTAL 

DISEÑO 

PLAZO 

OBRA 

PLAZO  

TOTAL OBRA 

PLAZO TOTAL 

DISEÑO Y OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 

(PAF-SENA-O-017-2021) 
6 6 8 20 26 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 
5 5  0 5 

COR. Montería 3-1-92579-01  

(PAF-SENA-O-038-2020) 
5 5 4 7 12 

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22 

 (PAF-SENA-O-033-2021) 
6 32  0 32 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 
6 16 7 7 23 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  

(PAF-SENA-O-016-2021) 
5 6 5 8 13 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 
5 6  0 6 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  

(PAF-SENA-O-102-2022) 
  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  

(PAF-SENA-O-023-2021) 
6 6 7 11 17 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  

(PAF-SENA-O-040-2020) 
5 5 3 4 9 

SAN. Girón  3-1-92579-19  

(PAF-SENA-C-011-2021) 
6 7  0 7 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  

(PAF-SENA-O-041-2020) 
5 5 5 7 12 

VAL. Buga  3-1-92579-02  

(PAF-SENA-O-039-2020) 
5 5 4 6 11 

VAL. Cali 3-1-92579-19  

(PAF-SENA-C-011-2021) 
6 19  0 19 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27  

(PAF-SENA-O-074-2024) 
4 4 10 10 14 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

2.2.2. Contratos de Interventoría 

 

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general 

respecto a contratos derivados de Interventoría a diseños y obras: 

 

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Interventoría a 

Diseño / Obra: 
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DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
VR. INTERV. 

DISEÑO 

VR TOTAL 

INTERV. 

DISEÑO 

VR. INTERV. 

OBRA 

VR. TOTAL 

INTERV. 

OBRA 

VR. INTERV. 

DISEÑO Y 

OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-17 

(PAF-SENA-I-024-2021) 

119.116.890 119.116.890 323.128.251 726.024.829 428.717.126 

CAU. Popayán 3-1-92579-12  

(PAF-SENA-I-058-2020) 

109.355.869 46.255.492 - - - 

COR. Montería 3-1-92579-05  

(PAF-SENA-I-049-2020) 

104.311.805 104.311.805 163.388.685 239.731.765 239.731.765 

DC. Bog. T. Occ 3-1-92579-21  

(PAF-SENA-I-043-2021) 

110.456.244 132.114.244 125.340.075 205.840.075 205.840.075 

DC. Bog. T. Or 3-1-92579-12 

(PAF-SENA-I-058-2020) 

157.646.265 222.380.554 - - - 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  

(PAF-SENA-I-025-2021) 

103.515.499 103.515.499 196.736.859 239.443.973 239.443.973 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12 

(PAF-SENA-I-058-2020) 

107.552.358 109.811.917 - - - 

MET. Villavicencio 3-1-92579-23  

(PAF-SENA-I-185-2022) 

- - 419.974.750 458.887.750 458.887.750 

NAR. Pasto 3-1-92579-16  

(PAF-SENA-I-017-2021) 

118.670.319 118.670.319 267.398.775 331.282.370 331.282.370 

QUI. Armenia 3-1-92579-07  

(PAF-SENA-I-047-2020) 

104.605.934 104.605.934 141.335.321 164.077.707 164.077.707 

SAN. Girón  3-1-92579-11  

(PAF-SENA-I-059-2020) 

124.393.652 140.801.252 
 

- - 

TOL. Espinal 3-1-92579-06  

(PAF-SENA-I-048-2020) 

106.493.621 106.493.621 209.854.715 254.648.241 254.648.241 

VAL. Buga  3-1-92579-18  

(PAF-SENA-I-050-2020) 

107.100.000 107.100.000 173.264.000 210.021.491 210.021.491 

RIS.  Dosquebradas 3-1-92579-26 

(PAF-SENA-I-057-2024) 

134.072.245 134.072.245 478.618.105 478.618.105 478.618.105 

TOTALES 1.631.465.274 1.713.147.477 3.380.697.536 4.190.233.778 3.892.926.075 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

Plazos para la contratación derivada Interventoría a Diseño / Obra: 

 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 

PLAZO  

INTERV 

DISEÑO 

PLAZO  

TOTAL 

INTERV 

DISEÑO 

PLAZO  

INTERV 

OBRA 

PLAZO  

TOTAL  

INTERV  

OBRA 

PLAZO TOTAL 

INTERV 

DISEÑO Y OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 

(PAF-SENA-O-017-2021) 
6 6 8 20 28 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 
5 5  2 9 

COR. Montería 3-1-92579-01  

(PAF-SENA-O-038-2020) 
5 5 4 9 16 

CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 

 (PAF-SENA-O-033-2021) 
6 16 4 10 28 

CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20  

(PAF-SENA-C-012-2021) 
6 22  2 26 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  

(PAF-SENA-O-016-2021) 
5 6 5 10 17 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  

(PAF-SENA-I-058-2020) 
5 6  2 10 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  

(PAF-SENA-I-185-2022) 
  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  

(PAF-SENA-O-023-2021) 
6 6 7 13 21 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  

(PAF-SENA-O-040-2020) 
5 5 3 7 14 

SAN. Girón  3-1-92579-19  6 7  2 11 
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(PAF-SENA-C-011-2021) 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  

(PAF-SENA-O-041-2020) 
5 5 5 9 16 

VAL. Buga  3-1-92579-02  

(PAF-SENA-O-039-2020) 
5 5 4 8 15 

VAL. Cali 3-1-92579-11  

(PAF-SENA-I-059-2020) 
6 19  2 23 

VAL. Cali 3-1-92579-28  

(PAF-SENA-I-112-2021) 
  14 14 16 

RIS. Dosquebradas -1-92579-26 

(PAF-SENA-I-057-2024) 
4 4 10 12 16 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos 

proyectos 

 

2.3.1. Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA 

 

Durante el periodo del presente informe, se realizaron reuniones de seguimiento 

semanalmente los martes; estas reuniones se efectuaron por medio del aplicativo Teams y 

se cuenta con registros grabados digitalmente y para consulta de estos por las partes, así 

como los registros de las presentaciones realizadas y que hacen parte integral del presente 

informe en los anexos. 

 

2.3.2. Comités Técnicos 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos. 

 

2.3.3. Comités Fiduciarios 

 

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios. 

 

2.4. Otras actividades de gestión 

 

2.4.1. Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

 

Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria. 

 

2.4.2. Otras si aplican 
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Derivado del giro de recursos por valor de $ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo 

de 2020 y su valor contractual de $ 47.905.721.138, generó una diferencia por valor de 

$ 958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de 

una deducción del 2% por concepto de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante 

esto, y de acuerdo con la condición contractual, se presenta una reducción en el valor 

disponible para la ejecución de proyectos. 

 

Así mismo, se puede evidenciar que, al giro de los recursos correspondiente al otrosí No. 4 

por valor de $ 6.314.305.391 no se realizó esta deducción, que correspondería a 

$126.286.117, valor que se encuentra disponible sin comprometer, a la espera de la 

instrucción por parte del SENA. 

 

A. Actividades ejecutadas durante el presente periodo para los proyectos: 

 

Bogotá Torre Oriental 

Actividades Adelantadas:  

• El 31/01/2025 se radicó en el SENA copia digital de los productos derivados de la 

consultoría, aprobados por interventoría. Radicado de ingreso SENA 01-1-2025-

000155. 

• Acta de entrega y recibo a satisfacción del proyecto suscrita entre SENA y 

Findeter el 24/02/2025. Se iniciará liquidación. 

 

Observaciones:  

• El 05/11/2024 se socializó al SENA Regional Distrito Capital y Centros de 

Formación, la opción logística recomendada para llevar a cabo el reforzamiento 

de la Torre Oriental, la cual requiere liberar completamente los espacios de 

formación allí ubicados, garantizando así la seguridad de todos los ocupantes.  

• Desde el Centro de Formación solicitaron iniciar la intervención a finales del 

segundo trimestre  de 2025 teniendo en cuenta la articulación de procesos que 

deben llevar a cabo al interior del SENA. El Grupo de Infraestructura del SENA 

remitió el 10/03/2025 oficio a los Subdirectores de los Centros de Formación de 

la Torre Oriental informando fecha del inicio estimado de la obra y solicitando la 

entrega de los espacios libre de equipos, mobiliario y formación. Pendiente envío 

de instrucción. 
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Bogotá Torre Occidental 

Actividades Ejecutadas: 

• Observaciones informadas por interventoría para el recibo a satisfacción de la 

obra correctamente terminadas por el contratista. 

• El 12/02/2025 se logró la expedición del certificado de inspección de los 

ascensores. 

• Pendiente visita de inspección RETIE. 

• A la espera de certificación Retie y reporte de interventoría para programar 

recorrido de entrega con Grupo de Infraestructura del SENA. 

 

Gestiones: 

• El 22/01/2025 se dio terminación al contrato de obra. El porcentaje del 91.22% 

refleja la totalidad de ejecución del contrato de obra según análisis de la 

interventoría. El porcentaje restante corresponde a recurso no ejecutado que se 

devolverá al patrimonio autónomo una vez adelantado el balance final del 

contrato. Contratista avanza en subsanación de observaciones informadas por la 

interventoría. 

 

 

Villavicencio Etapa 2 

Observaciones 
• Espacios de formación del Bloque 8 en funcionamiento por parte del Centro de 

Formación. 
• Contratista e interventoría informaron la terminación de la instalación de tableros 

y paradas de emergencia del sistema eléctrico en ambientes de electricidad. Los 
instructores de estos ambientes manifestaron estar satisfechos con la 
intervención. 

• El 13 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la entrega del Bloque 8. Se contó con 
acompañamiento del Grupo de Infraestructura de la Dirección General, Grupo de 
Infraestructura de la Regional Meta, Subdirectora del Centro de Formación, 
Instructores de los ambientes de formación, contratista, interventoría y Findeter. 
Una vez se llevó a cabo el recorrido se procedió con la firma del acta de entrega 
y recibo a satisfacción por parte de Findeter y el SENA. 

• Contratista e Interventoría informaron sobre la total atención de posventas 
evidenciadas durante el recorrido de entrega del proyecto. 
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• La interventoría remitió proyección de acta y soportes de liquidación. Se iniciará 
el proceso. 

 

Antioquia – La Salada 

• En liquidación 

 

Cali – Complejo Salomia 

1. BLOQUES 1, 9, 2 Y 10 - Etapa 2 

 

Convocatoria Obra pública PAF-SENA-O-077-2024.  

 

Estado: 

• Se realiza revalidación de licencia de construcción, el 13/02/2025 con Rad. 76001-

1 250052 y corre el plazo de 2 meses de trámite por Curaduría No. 1, importante 

resaltar que el proyecto es de SENA y Alcaldía de Cali al ser dueños del lote. 

• Apropiación de estudios y diseños de 21 días – 23/12/2024, se realizaron 

reuniones de todas las ingenierías y nos encontramos en empalme de 

arquitectura y BIM y se emitió respuesta por consultoría y está en revisión del 

contratista. 

• Se realizó reunión No. 3 de plan logístico, reunión con regional, DG y sindicato 

SENA el 04/03/2025 y se realizará reunión No. 4 el 04/04/2025. 

• Inicio de actividades preliminares de: desmote (cielos rasos, divisiones, etc), 

cerramiento y construcción de campamentos de obra. 

• Se realizará ajuste a la programación en atención a las reuniones logísticas y 

expedición de actualización de licencia. 

 

Convocatoria Interventoría PAF-SENA-I-112-2023 

Estado: acta de inicio suscrita el 4/12/2024 Contratista CONSORCIO EDIFICAR J.I. 
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2. BLOQUE 15: 

 

Convocatoria Consultoría: Pública (1) PAF-SENA-C-004-2024   Desierta 26/06/2024 

Comité de Contratación No. 114, 27/06/2024 Comité Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité 

Fiduciario No. 64. 

  

Convocatoria Privada:  

Se encuentra en ejecución privada por método de invitación por correo electrónico. 

Plazo: 12 meses 

Valor: $396.191.215,00  

 

Convocatoria Interventoría Consultoría: PAF-SENA-I-055-2024.  

Plazo: 14 meses 

Valor: $ 258.915.600 

 

Estado: Se realizó informe definitivo dando como resultado al oferente habilitado y se dio 

apertura al sobre 2 - Suspendido. 

 

Pasto 

Actividades Ejecutadas: 

• En liquidación 

 

Dosquebradas Risaralda 

Actividades Ejecutadas: 
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• Suelos: Aprobado.  

• Patología y vulnerabilidad: Aprobado.  

• Topografía: Aprobado.   

• Informe normativo, urbanístico y legal: Aprobado. 

• Arquitectura: Se presento al centro de formación el diseño proyectado.  

• Estructura: Alternativas de reforzamiento estructural con visto bueno de la 

interventoría.  

• Redes eléctricas: En análisis de cargas, se ha verificado que la que se tiene es 

suficiente. En diseño de redes.  

• Redes de ventilación mecánica: En análisis de alternativas y diseños de red.  

• Redes hidrosanitarias: En diseño de redes. 

 

Gestiones y/u observaciones: 

  

• Se radicaron documentos para tramite de licencia de construcción el 10/03/2025, se 

encuentra en reparto de curaduría. 

 

2.5 De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco 

 

2.5.1 Obligaciones 

 

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las 

obras terminadas al SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento 

elaborados por los contratistas correspondientes, liquidará los contratos suscritos 

en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual anexará la 

información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 

 

No aplica para la presentación del presente informe. 

 

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados 

 

No aplica para la presentación del presente informe. 
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Se indican los contratos  liquidados a la fecha: 

 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 

No. Contrato 

Interventoría 

Fecha de 

Liquidación Contrato 

de Ejecución 

Fecha de Liquidación 

Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 

Centro La Granja – 

Tolima 

PAF-SENA-O-041-2020 PAF-SENA-I-048-2020 24/03/2023 24/05/2023 

SENA – 1482420 – 

Centro El Porvenir 

Sede Santa Isabel – 

Montería – Córdoba 

PAF-SENA-O-038-2020 PAF-SENA-I-049-2020 12/08/2022 16/09/2022 

SENA – 1482420 – 

Centro Buga – Valle 
PAF-SENA-O-039-2020 PAF-SENA-I-050-2020 17/05/2022 17/06/2022 

SENA – 1482420 – 

Centro Armenia – 

Quindío 

PAF-SENA-O-040-2020 PAF-SENA-I-047-2020 01/08/2022 06/09/2022 

SENA – 1482420 – 

Centro Mosquera - 

Cundinamarca 

PAF-SENA-O-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

Se indican los contratos en proceso de liquidación a la fecha: 

 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 

No. Contrato 

Interventoría 

Fecha de 

Liquidación Contrato 

de Ejecución 

Fecha de Liquidación 

Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 

Centro La Salada – 

Antioquía 

PAF-SENA-O-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 

Centro Nariño – 

Pasto 

PAF-SENA-O-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 

Centro Bogotá D.C. 

Torre Oriental 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 

Centro Popayán – 

Cauca 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 

Centro Villavicencio - 

Meta 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 
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3 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

3.1 Ficha Técnica Financiera del Contrato 

CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

Fecha de Suscripción 1 de abril de 2020 

Valor Inicial 47.905.721.138 

Fecha de Inicio 15 de abril de 2020 

Fecha de Terminación Inicial 14 de mayo de 2022 

Cuenta Bancaria BBVA 
Cuenta de Ahorros  

BBVA No. 309-045698 

Fecha de Apertura 8 de mayo de 2020 

Fecha de Ingreso de 
Recursos 

20 de mayo de 2020 

Valor Ingreso 46.947.606.715 

Fondo de Inversión Colectiva FIC 
200803563 (cancelado) 

213000030 

Fecha de Traslado 
Recursos 

8 de junio de 2020 
15 de julio de 2021 

Valor de Traslado 
47.023.622.188,00 
38.616.478.159,00 

Modificación No. 1 

Fecha  31 de diciembre de 2020 

Objeto Modificación Adición 

Adición 19.535.132.538 

Prórroga N/A 

Modificación No. 2 

Fecha  20 de abril de 2022 

Objeto Modificación 
Prórroga y forma de pago  

asistencia técnica 

Adición N/A 

Prórroga 18 meses 

Modificación No. 3 

Fecha  14 de noviembre de 2023 

Objeto Modificación 
Prórroga y adición al valor de la asistencia técnica 

sin afectar el valor actual del proyecto 

Adición N/A 

Prórroga 16 meses 

Modificación No. 4 

Fecha  30 de diciembre de 2023 

Objeto Modificación Prórroga y adición del Contrato Interadministrativo 

Adición 6.314.305.830,61 

Prórroga 5 meses 

Valor Total Adiciones 25.849.438.369 

Valor Final Contrato 73.755.159.506,61 

Fecha de Terminación Actual 14 de agosto de 2025 

Fecha Prevista para Liquidación 13 e diciembre de 2025 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 
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3.2 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios 

 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

1. DESEMBOLSOS 

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL 

MES ANTERIOR 
66.092.036.602,00 

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL 6.314.305.831 

1.3 SALDO (1.1 + 1.2) 72.406.342.432,61 

2. PAGOS 

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES 

ANTERIOR 
32.773.102.449,05 

2.2 PAGADO MES ACTUAL 639.005.651,16 

2.3 PAGOS ACUMULADOS  

(2.1 + 2.2) 
33.412.108.100,00 

3. RENDIMIENTOS 

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA 

EL MES ANTERIOR 
15.729.829.683,99 

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES 

ACTUAL 
244.132.984,95 

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS - 

3.4 (MENOS) DEVOLUCIÓN DE 

RENDIMIENTOS TESORO NAL 
15.729.829.683,99 

3.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 + 

3.3) 
244.132.984,95 

4. SALDO DISPONIBLE (1.3 – 2.3 + 3.4) 39.238.367.317,35 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.3 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP 

 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

CDP PRESUPUESTO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 

SALDO  

POR PAGAR 

SALDO  

RECURSOS 

SALDO 

DISPONIBLE 

SALDO  

PENDIENTE 

22420 47.905.721.138,00 4.352.896.478,00 17.927.694.532,36 15.774.685.837,79 2.153.008.697,57 17.927.694.535,36 

22420 19.535.132.538,00 2.305.494.450,00 448.710.649,20 16.905.242.664,00 16.390.224.787,80 515.017.876,20 

33423 6.314.305.830,61 - 5.533.716.491,00 6.314.305.830,61 780.589.339,61 5.533.716.491,00 

TOTAL 73.755.159.506,61 6.658.390.928,00 23.910.121.672,56 38.994.234.332,40 15.017.805.429,84 23.976.428.902,56 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.4 Giro de Ingreso de Recursos – Desembolsos 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

CDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO 

22420 27/03/2020 241020 02/04/2020 47.905.721.138,00 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423 

22420 27/03/2020 241020 
02/04/2020 

31/12/2020 
19.535.132.538,00 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561 

33423 04/12/2023 935023 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 - 

TOTAL 73.755.159.506,61 72.406.342.433,00  1.348.817.074 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 
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3.5 Control y Pagos - Contratación Derivada en Ejecución 

 

3.5.1 Consultorías 

 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 

ADJUDICADO 

PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO POR 

PAGAR 

CALI 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 

POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 

2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO 

SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO 

EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL 

DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 

BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - 

SANTANDER. 

PAF-SENA-C-011-2021 

328.981.911 328.981.910,93 0,07 

GIRÓN  242.835.948 242.835.947,93 0,07 

BOGOTÁ 

CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 

1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE 

DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 

UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO 

AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO 

EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS 

Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN 

VILLAVICENCIO”. 

PAF-SENA-C-012-2021 

419.884.492 377.896.043 41.988.449 

POPAYAN  82.200.500 73.980.450 8.220.050 

VILLAVICENCIO 184.043.817 165.639.435 18.404.382 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.5.2 Interventorías 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 

ADJUDICADO 

PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO POR 

PAGAR 

CALI 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

PAF-SENA-I-059-2020 

215.994.022 215.994.022 - 

GIRÓN  140.801.252 140.801.252 - 
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REHABILITACION DE ÁREAS DEL GRUPO 

2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO 

SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO 

EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL 

DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 

BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - 

SANTANDER” 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 

1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE 

DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 

UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO 

AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO 

EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS 

Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN 

VILLAVICENCIO” 

PAF-SENA-I-058-2020 

222.380.554 200.142.498 22.238.056 

POPAYAN  46.255.492 41.629.943 4.625.549 

VILLAVICENCIO 109.811.917 98.830.725 10.981.192 

PASTO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 

ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A 

EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 

INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

OBRA”. 

PAF-SENA-I-017-2021 449.952.689 378.175.283 71.777.407 

CALDAS - 

ANTIOQUIA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE 

ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, 

Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - UBICADO 

EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - 

ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, 

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 

PAF-SENA-I-024-2021 719.533.828,76 662.104.260 63.920.569 
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POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA” 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO REVISIÓN, 

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 

POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO 

DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN 

INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - 

COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, 

UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 

INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 

INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE 

DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL." 

PAF-SENA-I-043-2021 356.654.319 321.323.927,36 35.330.391,64 

VILLAVICENCIO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 

BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS 

Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN 

VILLAVICENCIO 

PAF-SENA-I-185-2022 458.887.750 374.242.522 84.645.228 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.5.3 Obra 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 

ADJUDICADO 

PAGOS 

ACUMULADOS 

SALDO POR 

PAGAR 

PASTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 

ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A 

EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 

INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

OBRA.” 

PAF-SENA-O-023-2021 3.996.288.267 3.620.993.040 375.295.227 

CALDAS - 

ANTIOQUIA 

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE 

ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, 

Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - UBICADO 

PAF-SENA-O-017-2021 7.013.750.665 6.259.403.720 677.189.279 
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EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - 

ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, 

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 

POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 

BOGOTÁ 

“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS 

POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO 

DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN 

INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - 

COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, 

UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 

INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 

INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y 

REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE 

DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL” 

PAF-SENA-O-033-2021 1.797.402.859 1.401.690.048 395.712.811 

VILLAVICENCIO 

“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 

ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 

INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 

UBICADO EN VILLAVICENCIO.” 

PAF-SENA-O-102-2022 2.489.917.873 2.240.926.085 248.991.788 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.6 Reporte de Pagos del Período 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

FECHA DE 

CAUSACIÓN 
CONTRATO COMPONENTE CONCEPTO MONTO TOTAL  

FECHA DE 

PAGO 

28/02/2025 PAF-SENA-C-012-2021 CONSULTORIA 

ACTA 5 CTO 3-1-92579-20 (PAF-

SENA-C-012-2021) FACTURA FV-13 

CONSULTORIA LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION SENA 

PALOQUEMAO 

59.573.162,80 05/03/2025 

28/02/2025 PAF-SENA-I-058-2020 INTERVENTORIA 

FV 12 ORDINARIO INTERVENTORIA 

INTEGRAL 3-1-92579 COBRO 20% 

LICENCIA DE CONSTRUCCIO 

31.529.252,59 05/03/2025 

28/02/2025 PAF-SENA-O-033-2021 OBRA 

FACT EC13 -CTO OBRA ACTA 9 ET 2 

SF 181175 PAGO AUTORIZADO POR 

FINDETER -ERROR EN CARGUE DE 

PAGO ORDINARIO 

180.835.806,33 05/03/2025 

28/02/2025 PAF-SENA-I-043-2021 INTERVENTORIA 

ACTA 8 FASE 2 CTTO 3-1-92579–21 

(PAF-SENA-I-043-2021) FEM865 

INTERV. TO OCCIDENTAL 

PALOQUEMAO SENA BOGOTACOST 

VARIABLES 

22.353.317,25 05/03/2025 

28/02/2025 PAF-SENA-I-017-2021 OBRA 

SF181728 PG AUTOR POR FIND 

ERROR EN PG ORDINARIO IM873 

ACTA 6 COSTOS FIJOS ET 2 PERIOD 

97.793.147,03 05/03/2025 
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01 ENE AL 30 ABRI 2023 

INTERVENTORIA 

20/03/2025 PAF-SENA-O-102-2022 OBRA 

CTTO 3-1-92579-24·Acta Parcial de 

Obra No. 13. Aplica retención de 

garantía 10% 

1.664.553,88 21/03/2025 

20/03/2025 PAF-SENA-PS-019-2024 PS 

APSS - 92 SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD AUDITORIA Y 

FISCAL Acta 3 Contrato PAF-SENA-

PS-019-2024 

4.462.500,00 21/03/2025 

21/03/2025 PAF-SENA-O-102-2022 OBRA 

FVE-5002 SF 184331-1 PAGO 

AUTORIZADO POR FINDETER -

ERROR EN CARGUE DE PAGO 

ORDINARIO 

23.026.500,00 25/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 
FACT FDTF 5897·Costos Fijos Periodo 

15 de Julio a 14 de Agosto 2024 
33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 

CI CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

ACTA PAGO COSTOS FIJOS 

FACTURA FDT5898 ASIS TECNICA Y 

ADMON RECURSOS OBRA SENA 

33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 

CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

FDTF5899 Costos Fijos Periodo 15 de 

Septiembre a 14 de Octubre 2024 

33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 
Costos Fijos Periodo 15 de Octubre a 

14 de Noviembre 2024 
33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 
FDTF 5901·Costos Fijos Periodo 15 de 

Noviembre a 14 de Diciembre 2024 
33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 ASISTENCIA TECNICA AT 

CI CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

ACTA COSTOS FIJOS FACTURA 

FDTF5902 ASIST TECNICA Y ADMON 

RECURSOS OBRA SENA 

33.153.614,00 27/03/2025 

26/03/2025 PAF-SENA-I-185-2022 INTERVENTORIA 

ACTA 14 CTO 3-1-92579-23 (PAF-

SENA-I-185-2022) FACTURA FELE 15 

INTEVENTOR INTGRAL OBRA 

REFORZ ESTRUCTURAL REHAB 

SENA VCENC 

7.909.798,28 27/03/2025 

TOTAL 628.069.722,16  

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 

 

3.7 Rendimientos Financieros 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

Cuenta de Ahorros No. 309-045698 

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 

MAR-2025 97.242.711,00 249.466.974,73 07/03/2025 

Rendimientos del Fondo de Inversión Colectiva FIC (Devolución desde Cuenta de Ahorros al Tesoro Nacional) 

FECHA VALOR TRASLADADO GIRO DE RENDIMIENTOS DESTINO 

MAR-2025 - - - 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 58 Contrato 1482420 de 2020 (Marzo de 2025) 
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3.8 Análisis Presupuestal 

 
CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO 

GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE 

65.621.665.388 49.345.503.836 16.292.569.152 65.621.665.388 32.836.341.296 32.785.324.092 65.621.665.388 36.236.266.451 29.385.398.937 

100% 75,20% 24,80% 100% 50,04% 49,96% 100% 55,22% 44,78% 

   

 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 59 de 2025 Findeter (15 de febrero al 14 de marzo de 2025) 

 

 
Elaboró: Jairo Alejandro Ávila Fernández, Apoyo a la Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 

Revisó: 

Luis Eduardo Rincón Ruiz, Supervisor  Contrato CO1.PCCNTR.1482420 de 2020. 
 




