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INFORME DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE Dirección Administrativa y Financiera 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1 de abril de 2020 

OBJETO 
REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN 
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA 

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER   
CC o NIT 800.096.329-1 
LUGAR DE EJECUCIÓN Bogotá  
FECHA DE INICIO 15 de abril de 2020 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO  

14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00) 

MODIFICACIÓN 1 
(2020-12-31) 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 

MODIFICACIÓN 2 
(2023-12-30) 

SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 
73.755.159.507) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL 

14 de agosto de 2025 

OTROSÍ No. 1 - ADICIÓN 
No. 1 

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido 
IVA. 
 

X   
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Justificación: 
 
Mediante Otrosí No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones: 

 

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020, 
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se 
solicitó la adición de recursos al Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del 
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia 
técnica y administración de recursos para la ejecución del programa 
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

2) Que la adición en valor está amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020. 

Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de 
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo 
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos 
Estructurales”, los recursos disponibles serán destinados para:  a. 
Complementar el valor de las obras de las consultorías que en la actualidad 
están contratadas (Proyectos consultoría Grupo Complejo Paloquemao, 
Popayán y Villavicencio) (Proyectos consultoría Grupo 2: Girón, Cali-Salomia). 
b. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia. 
c. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de Biotecnología Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d. 
Consultoría y obra de reforzamiento estructural para la instalación de 
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en 
Bogotá D.C. e. Ejecutar consultorías e interventorías para desarrollar 
actividades que contemplen estudios y diseños técnicos para los 
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Así 
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo 
con la propuesta presentada por FINDETER. 

OTROSÍ No. 2 -
PRÓRROGA No 1 Y 
MODIFICACIÓN: 

Durante el mes de abril del 2022 se modificó el plazo de ejecución del 
contrato, así: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la 
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre 
de 2023. 
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Justificación: 

Mediante Otrosí No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 
de 2020, previas las siguientes condiciones: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución del contrato, así: Prorrogar el 
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un 
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento 
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023. 

2) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 
presupuesto de la siguiente manera: Realizará un único pago, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa presentación de 
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificación 
Bancaria, Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación Familiar, 
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitución de la Fiducia, Copia de 
la póliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE 
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DERIVADOS DEBERÁN TENER LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El 
pago estará supeditado a la aprobación del P.A.C. (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio 
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, mediante 
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los 
cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER 
constituya, previa autorización del informe técnico mensual por 
parte del supervisor del contrato y presentación por parte de 
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales 
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture, 
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerará y pagará a 
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos pactado en la adición No. 1 por valor de 1.775.036.626,00, 
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del 
contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 
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En caso de aumentar el número de proyectos o componentes del proyecto a 
desarrollar, así como una mayor disponibilidad de recursos por parte del 
SENA, se considerará la posibilidad de adicionar el valor de remuneración del 
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisarán las condiciones 
contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo 
acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se 
suscriba mediante otrosí, de conformidad con la política pública de 
contratación de Findeter. 

OTROSÍ No. 3 
PRÓRROGA No 2 Y 
ACLARACIÓN 

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó modificación así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en DIECISEIS 
(16) meses, con lo cual la fecha de finalización del Contrato 
Interadministrativo será el 14 de marzo de 2025. 

2) MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que 
serán intervenidas dentro del presente objeto contractual, así: 

 
OTROSÍ No. 4 
PRÓRROGA No 3, 
ADICIÓN Y ACLARACIÓN: 

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizó modificación al contrato así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 
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Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) meses a 
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalización del 
Contrato Interadministrativo será el 14 de agosto de 2025. 

2) MODIFÍQUESE el valor total del contrato, así:  

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), 
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de 
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

3) Incluir en el alcance del contrato:  

• Consultoría para el reforzamiento del bloque 15 del complejo 
Salomia. 

• Consultoría para los estudios complementarios del Edificio de 
Guadua en Dosquebradas Risaralda.  

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas – Risaralda. 

FORMA DE PAGO 

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosí No. 3, se modifica la forma 
de pago de la siguiente manera:  

• MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 4, se modifica el valor 
total del contrato de la siguiente manera:  
Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

1. Realizar la revisión y 
análisis de la 
documentación e 
información técnica 
jurídica recibida de los 
proyectos priorizados 
por parte del SENA. 
Dicha revisión se basará 
en analizar la idoneidad 
de la información 
entregada. Cuando se 
establezca que los 
documentos soporte de 
los proyectos objeto de 
estudio requieran ser 
complementados, 
aclarados o modificados, 
se solicitará al SENA las 
aclaraciones o ajustes 
que correspondan, y en 
caso de carencia de 
algún estudio se 
solicitará efectuarlo. 

Con la información técnica remitida por parte 
del SENA en medio digital obtenida como 
resultado de las consultorías realizadas durante 
los periodos del 2014 y 2015, se evalúa la 
misma con el fin de identificar el alcance de 
intervención en cada Centro de Formación 
identificando que la información generalizada 
para cada centro de formación obedece a 
documentos digitales correspondientes a 
estudios de vulnerabilidad y estudios de 
reforzamiento con algunos levantamientos 
arquitectónicos y otros estructurales, para  
algunos se cuenta con relación de presupuesto 
general y algunos con algún grado de detalle. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

2. Efectuar la preparación y 
planeación de los 
proyectos priorizados, 
tomando en 
consideración los 

Proyecto Cali Salomia Etapa I- Estudios y 
diseños para realizar el reforzamiento 
estructural del bloque 15:  
  
BLOQUE 15 - Etapa 1 (Estudios y Diseños):  

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 

contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de reforzamientos 
estructurales en la sede del SENA”. 

Sociedad Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN NRO. 

61 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15 de abril de 2025 hasta el 14 de mayo de 2025  
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criterios, 
procedimientos y 
anexos remitidos por el 
SENA, con el fin elaborar 
los estudios y 
documentos previos 
requeridos para iniciar el 
proceso de convocatoria 
e iniciar la ejecución de 
los proyectos y el 
proceso de contratación 
de la interventoría 
requerida.  

  
1. Convocatoria Consultoría: Pública (1) 
PAF-SENA-C-004-2024 
 
Objeto: REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO 
SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE. 
 
• Plazo: 12 meses  
• Valor: $ 396.191.215,00  
 
Estado:  
• Convocatoria Consultoría PAF-SENA-C-
004-2024. Desierta 26/06/2024 Comité de 
Contratación No. 114, 27/06/2024 Comité 
Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité Fiduciario 
No. 64 
• Convocatoria Privada desierta votados 
comités técnico y fiduciario. Se suspendieron 
actividades correspondientes y se llevará a cabo 
a comité técnico para su legalización. 
 
2. Convocatoria Consultoría: Pública (1) 
PAF-SENA-I-055-2024 
 
Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA) A LA REVISIÓN AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL COMPLEJO 
SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE.  
 
• Plazo: 12 meses 
• Valor: $258.915.600 
 

de mayo de 
2025) 



 

8 
GCCON-F-031 V03 

Estado: Se realizó informe definitivo dando 
como resultado al oferente habilitado y se dio 
apertura al sobre 2 – Suspendido. 

3. Elaborar los estudios y 
documentos previos y 
términos de referencia 
para la contratación de la 
revisión y ajuste de los 
estudios, diseños, la 
ejecución de obras e 
interventorías para la 
ejecución de los 
proyectos indicados por 
el SENA con cargo a los 
recursos administrados; 
los cuales se presentarán 
al SENA para sus 
observaciones. 

Para el presente periodo, en el proyecto Cali 
Salomia Etapa I- Estudios y Diseños Bloque 15: 
 
Se suspendieron actividades correspondientes 
y se llevará a comité técnico para su 
legalización. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

4. Dar respuesta a las 
observaciones que 
formulen los posibles 
oferentes dentro de los 
procesos de 
contratación; 
trasladando al SENA en 
caso de ser necesario las 
observaciones 
presentadas por 
corresponder a su 
competencia o interés, 
para que realice un 
pronunciamiento sobre 
las mismas. 

Se trabaja entre SENA DG y Findeter cuando se 
presentan observaciones. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

5. Poner a disposición las 
instalaciones adecuadas 
para garantizar el cierre 
de las convocatorias que 
se deriven del contrato 
interadministrativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, a través 
del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT 
S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e 
instalaciones adecuadas para garantizar el 
proceso de cierre de convocatorias. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

6. Llevar a cabo la 
evaluación de las 
propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, 
técnicos y financieros), 
que se presenten en el 

Para el presente periodo, se encuentra en 
estructuración la convocatoria directa para el 
proyecto Cali Salomia Bloque 15. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
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marco de las 
convocatorias y 
establecer conforme a 
dicha evaluación el 
orden de elegibilidad. 

de mayo de 
2025) 

7. Poner a disposición la 
plataforma tecnológica 
(página web de la 
entidad seleccionada), 
para informar a la 
comunidad e interesados 
de los procesos de 
contratación, de acuerdo 
con el Manual Operativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, la 
plataforma web https://www.findeter.gov.co/  
para informar a la comunidad en general sobre 
las convocatorias públicas de contratación. 
Asimismo, y para las consultas necesarias de 
cada convocatoria se dispuso de un correo 
electrónico especifico  
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co  

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

8. Convocar a través de la 
Fiducia al Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
– SENA a los Comités 
Técnicos y/o Fiduciarios, 
con el fin de aprobar la 
recomendación de 
elegibilidad para la 
selección de los 
contratistas, de 
conformidad con lo 
establecido en el comité 
Técnico. 

No aplica para este periodo de reporte.  Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

9. Gestionar ante la Fiducia 
la celebración, 
legalización y 
perfeccionamiento de 
los contratos de 
interventoría, 
consultoría y obra, 
producto de las 
convocatorias. 

Para el presente periodo, no se gestionaron 
contratos. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

10. Asistir a las reuniones y 
atender los 
requerimientos 
solicitados por el SENA. 

Durante el presente periodo FINDETER asistió a 
las diferentes reuniones planteadas por el SENA 
con el fin de atender sus diferentes 
requerimientos. Asimismo, se estableció 
reunión de seguimiento que se viene realizado 
con regularidad cada miércoles en la mañana, a 
través del aplicativo Teams, reuniones 
programadas por la DG del SENA sobre las que 
realizan las correspondientes grabaciones. Por 
parte de Findeter se informa el desarrollo de 

Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

 5.1.1 Obligación 
Precontractual 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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ejecución de cada proyecto a cargo de cada 
supervisor asignado quien emite la 
presentación respectiva del proyecto y que es 
soporte integra del presente informe en los 
anexos de este. 

No. 10 (Enlaces 
Reuniones) 
 

11. Incluir al SENA como 
beneficiario en todas las 
pólizas de los contratos 
derivados que se 
celebren. 

Findeter incluye al SENA como beneficiario de 
las pólizas que se generen en los diferentes 
contratos derivados, sin embargo, durante el 
presente periodo no se realizaron trámites de 
pólizas. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

OBLIGACIONES ETAPA 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

12. Realizar la supervisión a 
la interventoría de los 
contratos de la revisión y 
ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 

Para la supervisión de los proyectos se asigna 
formalmente supervisores, profesionales 
técnicos, a los contratos de interventoría y 
quienes realizan el seguimiento semanal y 
mensual de las diferentes actividades que como 
obligación contractual tienen los contratos de 
interventoría. Asimismo, se adelantan 
gestiones particulares de los proyectos, los 
cuales se evidencian en los reportes semanales 
que se emiten al SENA respecto al estado de 
cada proyecto y que se anexan en 
presentaciones al presente. 

Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

 5.1.2 Obligación 
Contractual No. 
12 (Supervisión 
de Contratación 
Derivada) 
 

13. Realizará el control y 
seguimiento de los 
proyectos, a través de las 
herramientas 
tecnológicas, que para el 
efecto determine 
FINDETER. 

Para el presente periodo se adelanta proceso 
de seguimiento de ejecución de contrato, los 
cuales se presentan de manera semanal en 
seguimiento realizado los miércoles en hora de 
la mañana ante las directivas del Sena Dirección 
General. Para esto se emplean herramientas 
tecnológicas de exposición de acuerdo con la 
metodología BIM que se aplica a los proyectos, 
se expone en presentaciones convencionales 
en formato .ppt y mediante la plataforma 
Teams que son grabadas para conservar 
registro de estas. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 
 

 5.1.3 Obligación 
Contractual No. 
13 (Control y 
Seguimiento de 
Proyectos) 

14. Elaborar el Plan 
Operativo del Contrato 
Interadministrativo, una 
vez recibidas por parte 

Para el presente periodo, no se adelantan 
actividades de este tipo, se remite de manera 
generalizada en el primer informe cumpliendo 
así con el compromiso. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
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del SENA las actividades 
a ejecutar para dar 
cumplimiento al objeto 
del contrato. 

(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

15. Gestionar las 
modificaciones, y 
recomendar la aplicación 
de cláusulas de apremio, 
entre otros, que se 
deriven de la ejecución 
de los contratos que 
suscriba FINDETER 
producto de las 
convocatorias, así como 
las demás funciones que 
se establezcan en el 
respectivo Manual 
Operativo. 

Para el presente periodo, no se adelantan 
actividades de este tipo. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

16. Cumplir las funciones 
establecidas en el 
Manual Operativo. 

Durante el periodo se realiza el cumplimiento 
de las funciones acorde a lo establecido en el 
Manual Operativo del Patrimonio autónomo 
SENA FINDETER. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

17. Designar un Gestor del 
Contrato 
Interadministrativo e 
informar al SENA con la 
debida antelación 
cualquier cambio del 
mismo. 

Se designó un Gestor del Contrato 
Interadministrativo el cual se presentó e 
informó con debida antelación, y quien 
acompaña y lidera las diferentes actividades de 
gestión para llevar a cabo la ejecución del 
contrato. 
  
A partir del 20 de marzo de 2024 se designó 
como Gestora del Contrato a la Arq. Mávic 
Xiomara Hernández Murcia. 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 

18. Dar un manejo seguro a 
todos los documentos 
relacionados con 
aspectos jurídicos, 
financieros, técnicos y 
administrativos que se 
generen con ocasión del 
desarrollo de los 
contratos, con sujeción a 
las normas de retención 

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, 
ha dispuesto de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato e 
implementa normas vigentes de retención 
documental y archivo vigentes. Asimismo, se 
informa que habilitó los espacios adecuados en 
la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede 
localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 
para tal fin. Adicional a lo anterior, se 
implementó el aplicativo SharePoint el cual 

 Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 61 
de 2025 Findeter 
(15 de abril al 14 
de mayo de 
2025) 
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documental y archivo 
vigentes. 

permite el acceso controlado a funcionarios del 
SENA y Findeter para consulta de 
documentación técnica y contractual. 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
3.1. Información Financiera General del Contrato 
 

FECHA DEL 
INFORME 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA 

Abril 2025 34.077.330.836 34.077.330.836 31.544.334.552 51,93% 
Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
Porcentaje de ejecución física: 55,39%  
 
3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato 
 

CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Fecha de Suscripción 1 de abril de 2020 
Valor Inicial 47.905.721.138 
Fecha de Inicio 15 de abril de 2020 
Fecha de Terminación Inicial 14 de mayo de 2022 

Cuenta Bancaria BBVA Cuenta de Ahorros  
BBVA No. 309-045698 

Fecha de Apertura 8 de mayo de 2020 
Fecha de Ingreso de Recursos 20 de mayo de 2020 
Valor Ingreso 46.947.606.715 

Fondo de Inversión Colectiva FIC 200803563 (cancelado) 
213000030 

Fecha de Traslado Recursos 8 de junio de 2020 
15 de julio de 2021 

Valor de Traslado 47.023.622.188,00 
38.616.478.159,00 

Modificación No. 1 
Fecha  31 de diciembre de 2020 
Objeto Modificación Adición 
Adición 19.535.132.538 
Prórroga N/A 

Modificación No. 2 
Fecha  20 de abril de 2022 
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Objeto Modificación Prórroga y forma de pago  
asistencia técnica 

Adición N/A 
Prórroga 18 meses 

Modificación No. 3 
Fecha  14 de noviembre de 2023 

Objeto Modificación Prórroga y adición al valor de la asistencia técnica sin 
afectar el valor actual del proyecto 

Adición N/A 
Prórroga 16 meses 

Modificación No. 4 
Fecha  30 de diciembre de 2023 
Objeto Modificación Prórroga y adición del Contrato Interadministrativo 
Adición 6.314.305.830,61 
Prórroga 5 meses 

Valor Total Adiciones 25.849.438.369 
Valor Final Contrato 73.755.159.506,61 
Fecha de Terminación Actual 14 de agosto de 2025 
Fecha Prevista para Liquidación 13 de diciembre de 2025 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 

 
3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

1. DESEMBOLSOS 

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES 
ANTERIOR 

66.092.036.602,00 

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL 6.314.305.831 
1.3 SALDO (1.1 + 1.2) 72.406.342.432,61 

2. PAGOS 

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES 
ANTERIOR 

33.767.413.183,40 

2.2 PAGADO MES ACTUAL 436.537.850,00 
2.3 PAGOS ACUMULADOS  
(2.1 + 2.2) 

34.203.951.033,00 

3. RENDIMIENTOS 

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL 
MES ANTERIOR 

16.244.051.041,18 

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL 270.505.771,18 
3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS - 
3.4 (MENOS) DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS 
TESORO NAL 

16.244.051.041,18 

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 + 3.3) 270.505.771,18 
4. SALDO DISPONIBLE (1.3 – 2.3 + 3.4) 38.472.897.170,39 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 
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3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

CDP PRESUPUESTO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
SALDO  

POR PAGAR 
SALDO  

RECURSOS 
SALDO 

DISPONIBLE 
SALDO  

PENDIENTE 
22420 47.905.721.138,00 4.352.896.478,00 17.255.832.465,17 15.049.150.133,60 (2.206.682.334,57) 17.255.832.468,17 
22420 19.535.132.538,00 2.305.494.450,00 448.710.649,20 16.838.935.435,00 16.390.224.787,80 448.710.647,20 
33423 6.314.305.830,61 - 5.533.716.491,00 6.314.305.830,61 780.589.339,61 5.533.716.491,00 
TOTAL 73.755.159.506,61 6.658.390.928,00 23.238.259.605,37 38.202.391.399,21 14.964.131.792,84 23.238.259.606,37 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 

 
3.5 Giro de Ingreso de Recursos – Desembolsos 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
CDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO 

22420 27/03/2020 241020 02/04/2020 47.905.721.138,00 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423 

22420 27/03/2020 241020 
02/04/2020 
31/12/2020 

19.535.132.538,00 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561 

33423 04/12/2023 935023 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 - 
TOTAL 73.755.159.506,61 72.406.342.433,00  1.348.817.074 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 

 
3.6 Control y Pagos - Contratación Derivada en Ejecución 

 
3.6.1 Consultorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

CALI 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA 
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 
9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y 
CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - 
SANTANDER. 

PAF-SENA-C-011-2021 

328.981.911 328.981.910,93 0,07 

GIRÓN  242.835.948 242.835.947,93 0,07 
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BOGOTÁ 

CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS DEL GRUPO 1: 
CONFORMADO POR EL CENTRO DE 
DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 
UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO 
AGROPECUARIO BLOQUE 4 
UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 
UBICADO EN VILLAVICENCIO”. 

PAF-SENA-C-012-2021 

419.884.492 377.896.043 41.988.449 

POPAYAN  82.200.500 73.980.450 8.220.050 

VILLAVICENCIO 184.043.817 165.639.435 18.404.382 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 

 
3.6.2 Interventorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

CALI 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 
9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y 
CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - 
SANTANDER” 

PAF-SENA-I-059-2020 

215.994.022 215.994.022 - 

GIRÓN  140.801.252 140.801.252 - 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 

PAF-SENA-I-058-2020 222.380.554 200.142.498 22.238.056 
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POPAYAN  

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL 
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO - 
TORRE ORIENTAL UBICADO EN 
BOGOTÁ DC, CENTRO 
AGROPECUARIO BLOQUE 4 
UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO 
DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 
BLOQUE 8 UBICADO EN 
VILLAVICENCIO” 

46.255.492 41.629.943 4.625.549 

VILLAVICENCIO 109.811.917 98.830.725 10.981.192 

PASTO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 
41 Y 41A EN EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA”. 

PAF-SENA-I-017-2021 449.952.689 378.175.283 71.777.407 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION 
DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 
16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE 

PAF-SENA-I-024-2021 719.533.828,76 662.104.260 63.920.569 
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RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES - UBICADO EN LA 
SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA” 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE 
OCCIDENTAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO 
EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS 
ESPECÍFICAMENTE PARA EL 
BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE 
OCCIDENTAL." 

PAF-SENA-I-043-2021 410.327.956 382.517.273,21 27.810.682,79 

VILLAVICENCIO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
UBICADO EN VILLAVICENCIO 

PAF-SENA-I-185-2022 458.887.750 374.242.522 84.645.228 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 
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3.6.3 Obra 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

PASTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL 
CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE 
Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

PAF-SENA-O-023-2021 3.996.288.267 3.620.993.040 375.295.227 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN 
EL CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
UBICADO EN LA SALADA 
MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

PAF-SENA-O-017-2021 7.013.750.665 6.259.403.720 677.189.279 

BOGOTÁ 

“REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL 
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 

PAF-SENA-O-033-2021 1.797.402.859 1.526.167.462 271.235.397 
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ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA 
EL BLOQUE DE INGRESO A LA 
TORRE OCCIDENTAL” 

DOSQUEBRADAS 

REVISIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA Y/O  ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
EN GUADUA DEL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI) 
DEL SENA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
(RISARALDA) 

PAF-SENA-O-074-2024 4.466.402.232 - 4.466.402.232 

CALI 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO 
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO 
SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA 

PAF-SENA-O-077-2024 14.276.449.010 558.060.326 13.718.388.684 

VILLAVICENCIO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 
META UBICADO EN 
VILLAVICENCIO.” 

PAF-SENA-O-102-2022 2.489.917.873 2.240.926.085 248.991.788 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 
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3.7 Rendimientos Financieros 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698 

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 
MAY-2025 89.649.982,00 270.088.372,24 9/05/2025 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 

MAY-2025 180.855.789,18 - - 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCIÓN DESDE LA 

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL 
FECHA VALOR TRASLADADO GIRO DE RENDIMIENTOS DESTINO 

- - - - 
Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 60 Contrato 1482420 de 2020 (Mayo de 2025) 

 
3.8 Análisis Presupuestal 
 

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO 

GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE 
65.621.665.388 49.345.503.836 16.292.569.152 65.621.665.388 34.077.330.836 31.544.334.552 65.621.665.388 36.347.840.458 29.273.824.930 

100% 75,20% 24,80% 100% 51,93% 48,07% 100% 55,39% 44,61% 

   
Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 

• “NO APLICA” 
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5. OBSERVACIONES 
 

5.1 ANEXOS A INFORME 
 

5.1.1 Obligación Precontractual No. 10 (Enlaces Reuniones) 
 

Los enlaces con las grabaciones de las reuniones de seguimiento periodo 15 de enero de 2025 a 14 febrero 
de 2025:  
  
 22 de abril de 2025 

Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-
61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d   

 
 7 de mayo de 2025: 

Enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-
61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d   

 
5.1.2 Obligación Contractual No. 12 (Supervisión de Contratación Derivada) 

 

MUNICIPIO SUPERVISOR 
CTO INTERVENTORIA 

DISEÑOS Y OBRA 
CTO 

DISEÑOS Y OBRA 
BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Oriental 

BRAYAN DIAZ PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

CALDAS FABIO LLANO PAF SENA-I-024-2021 PAF-SENA-O-017-2021 
GIRÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
CALI ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
PASTO OLGA MUÑOZ PAF SENA-I-017-2021 PAF-SENA-O-023-2021 
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 
POPAYÁN GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
MONTERÍA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 
BUGA YERSON ARIAS PAF SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 
ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 
MOSQUERA MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF SENA-I-025-2021 PAF-SENA-O-016-2021 
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Occidental 

BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-O-033-2021 

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-O-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 
DOSQUEBRADAS MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-O-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
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CALI (Salomia Bloques 1,9, 
2 y 10) 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-O-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 
 

 
5.1.3 Obligación Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos) 

 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

OBSERVACIÓN 

IN
IC

IO
 

%
 P

ro
gr

am
ad

o 

%
 E

je
cu

ta
do

 

%
 A

tr
as

o 

FI
N

 

IN
IC

IO
 

%
 P

ro
gr

am
ad

o 

%
 E

je
cu

ta
do

 

%
 A

tr
as

o 

FI
N

 

BOGOTÁ CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Oriental 

ETAPA 1 
TERMINADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

25
/0

1/
20

24
 

- 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

- 

En liquidación 

CALDAS RECONSTRUCCION 
CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES LA 
SALADA ANTIOQUIA 

ETAPA 2 
ENTREGADO 

15
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

15
/1

2/
20

21
 

6/
04

/2
02

2 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

12
/1

2/
20

23
 En liquidación. 

GIRÓN CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL – GIRÓN - 
SANTANDER 

LIQUIDADO 

9/
08

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

09
/0

3/
20

22
 

 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

 

Liquidado 

CALI COMPLEJO SALOMIA - 
VALLE 

EJECUCIÓN 

 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

 

02
/1

2/
20

24
 

3,
44

%
 

5,
89

%
 

2,
45

%
 

02
/1

2/
20

25
 En revalidación licencia de 

construcción. 
 
 

CALI COMPLEJO SALOMIA - 
VALLE 

ETAPA 1 

9/
08

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

25
/0

4/
20

23
 

    

 

Liquidado 
 

CALI COMPLEJO SALOMIA – 
VALLE ED. 15 

PRECONTRAC
TUAL 

0 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0 0 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

0 

Se suspendieron 
actividades 
correspondientes y se 
llevará a comité técnico 
para su legalización. 

PASTO CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA  
NARIÑO - PASTO 

TERMINADO 

30
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

30
/1

2/
20

21
 

13
/0

6/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

27
/0

4/
20

23
 En liquidación. 
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ESPINAL CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA 
TOLIMA - ESPINAL 

LIQUIDADO 

10
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

4/
10

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

2/
05

/2
02

2 

Liquidado. 

POPAYÁN CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYÁN – CENTRO 
DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

ENTREGADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

1/
20

22
 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

En liquidación 

MONTERÍA CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL 
PORVENIR – SEDE 
SANTA ISABEL 

LIQUIDADO 

7/
12

/2
02

0 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

7/
05

/2
02

1 

17
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

1/
01

/2
02

2 

Liquidado 

GUADALAJARA 
DE BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

LIQUIDADO 
10

/1
2/

20
20

 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

28
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/1

2/
20

21
 Liquidado 

ARMENIA CENTRO 
AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA 
SIRENITA QUINDIO 

LIQUIDADO 

14
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

5/
20

21
 

08
/0

7/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

05
/1

2/
20

21
 Liquidado 

MOSQUERA CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

LIQUIDADO 

8/
06

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

30
/1

1/
20

21
 

31
/0

5/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

1/
20

23
 Liquidado 

VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

ENTREGADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

2/
20

22
 

     
En Liquidación 

VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

ETAPA 2 

     

27
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

27
/0

2/
20

24
 En Liquidación 

BOGOTÁ CENTRO DE GESTIÓN 
INDUSTRIAL 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Occidental 

ENTREGADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

26
/1

1/
20

22
 

20
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

91
,2

2%
 

8,
78

%
 

20
/0

3/
20

24
 El 07/04/2025 se realiza  la 

entrega al aliado de las 
llaves y tarjetas de ingreso 
del ascensor. 

CALI COMPLEJO SALOMIA 
VALLE 
ED. 15 

Precontractu
al 

- 

0.
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

- - 

0;
00

%
 

0,
00

%
 

0;
00

%
 

- 

Se suspendieron 
actividades 
correspondientes y se 
llevará a comité técnico 
para su legalización. 
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DOSQUEBRADA
S 

DOSQUEBRADAS 
EDIFICIO EN GUADUA 

Etapa 1 

21
/1

0/
20

24
 

99
%

 

93
%

 

-6
%

 

20
/0

2/
20

25
 

- 

0;
00

%
 

0,
00

%
 

0;
00

%
 

- 

Se solicitó suspensión por 
quince (15) días calendario 
para culminación del 
trámite de licencia de 
construcción. 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
5.2 CONTRATOS DE DISEÑO Y/U OBRA 
 
En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de diseños y obras: 
 
Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO 
NUMERO 

CONTRATO 
VR. DISEÑO 

ADJUDICADO 
VR TOTAL 
DISEÑO 

VR. OBRA 
ADJUDICADO 

VR. TOTAL 
OBRA 

VR. TOTAL 
DISEÑO Y 

OBRA 
QUI. Armenia 3-1-92579-04 

(PAF-SENA-O-
040-2020) 

147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22  
(PAF-SENA-O-

033-2021) 

193.395.825 282.065.825 864.483.654 1.515.337.034 1.797.402.859 

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

297.865.814 419.884.492 - - 419.884.492 

VAL. Buga 3-1-92579-02 
(PAF-SENA-O-

039-2020 

188.525.250 188.525.250 910.815.497 1.133.762.577 1.322.287.827 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 
(PAF-SENA-O-

017-2021) 

241.857.874 241.857.874 5.211.169.210 6.771.892.791 7.013.750.665 

VAL. Cali 3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-

011-2021) 

243.365.819 328.981.911 - - 328.981.911 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  
(PAF-SENA-O-

041-2020) 

199.380.509 199.380.509 1.690.506.794 1.889.363.336 2.088.743.845 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-

011-2021) 

242.835.948 242.835.948 - - 242.835.948 

COR. Montería 3-1-92579-01  
(PAF-SENA-O-

038-2020) 

197.560.489 197.560.489 884.267.738 1.134.966.647 1.332.527.136 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  
(PAF-SENA-O-

016-2021) 

210.350.479 210.350.479 2.002.813.375 2.002.813.375 2.213.163.854 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  243.335.999 243.335.999 3.602.972.266 3.752.952.266 3.996.288.265 



 

25 
GCCON-F-031 V03 

(PAF-SENA-O-
023-2021) 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

208.995.629 82.200.500 - - 88.200.500 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

184.043.817 184.043.817 - - 184.043.817 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  
(PAF-SENA-O-

102-2022) 

- - 2.136.664.444 2.489.917.873 2.489.917.873 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27 
(PAF-SENA-O-

074-2024) 

248.342.518 248.342.518 4.218.059.814 4.218.059.814 4.466.402.332 

TOTALES 3.047.444.900 3.216.954.541 22.170.398.099 25.557.711.019 28.774.665.560 
 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
Plazos para la contratación derivada Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
PLAZO 

DISEÑO 

PLAZO 
TOTAL 

DISEÑO 

PLAZO 
OBRA 

PLAZO  
TOTAL OBRA 

PLAZO 
TOTAL 

DISEÑO Y 
OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 
(PAF-SENA-O-017-2021) 

6 6 8 20 26 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 5  0 5 

COR. Montería 3-1-92579-01  
(PAF-SENA-O-038-2020) 

5 5 4 7 12 

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22 
 (PAF-SENA-O-033-2021) 

6 32  0 32 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

6 16 7 7 23 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  
(PAF-SENA-O-016-2021) 

5 6 5 8 13 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 6  0 6 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  
(PAF-SENA-O-102-2022) 

  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  
(PAF-SENA-O-023-2021) 

6 6 7 11 17 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  
(PAF-SENA-O-040-2020) 

5 5 3 4 9 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-011-2021) 

6 7  0 7 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  
(PAF-SENA-O-041-2020) 

5 5 5 7 12 
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VAL. Buga  3-1-92579-02  
(PAF-SENA-O-039-2020) 

5 5 4 6 11 

VAL. Cali 3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-011-2021) 

6 19  0 19 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27  
(PAF-SENA-O-074-2024) 

4 4 10 10 14 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 
 
 
 

 
5.3 CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 
 

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de Interventoría a diseños y obras: 
 
Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Interventoría a Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO 
NUMERO 

CONTRATO 
VR. INTERV. 

DISEÑO 

VR TOTAL 
INTERV. 
DISEÑO 

VR. INTERV. 
OBRA 

VR. TOTAL 
INTERV. 

OBRA 

VR. INTERV. 
DISEÑO Y 

OBRA 
ANT. Caldas 3-1-92579-17 

(PAF-SENA-I-
024-2021) 

119.116.890 119.116.890 323.128.251 726.024.829 428.717.126 

CAU. Popayán 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

109.355.869 46.255.492 - - - 

COR. Montería 3-1-92579-05  
(PAF-SENA-I-

049-2020) 

104.311.805 104.311.805 163.388.685 239.731.765 239.731.765 

DC. Bog. T. Occ 3-1-92579-21  
(PAF-SENA-I-

043-2021) 

110.456.244 132.114.244 125.340.075 205.840.075 205.840.075 

DC. Bog. T. Or 3-1-92579-12 
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

157.646.265 222.380.554 - - - 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  
(PAF-SENA-I-

025-2021) 

103.515.499 103.515.499 196.736.859 239.443.973 239.443.973 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12 
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

107.552.358 109.811.917 - - - 

MET. Villavicencio 3-1-92579-23  
(PAF-SENA-I-

185-2022) 

- - 419.974.750 458.887.750 458.887.750 

NAR. Pasto 3-1-92579-16  
(PAF-SENA-I-

017-2021) 

118.670.319 118.670.319 267.398.775 331.282.370 331.282.370 
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QUI. Armenia 3-1-92579-07  
(PAF-SENA-I-

047-2020) 

104.605.934 104.605.934 141.335.321 164.077.707 164.077.707 

SAN. Girón  3-1-92579-11  
(PAF-SENA-I-

059-2020) 

124.393.652 140.801.252 
 

- - 

TOL. Espinal 3-1-92579-06  
(PAF-SENA-I-

048-2020) 

106.493.621 106.493.621 209.854.715 254.648.241 254.648.241 

VAL. Buga  3-1-92579-18  
(PAF-SENA-I-

050-2020) 

107.100.000 107.100.000 173.264.000 210.021.491 210.021.491 

RIS.  Dosquebradas 3-1-92579-26 
(PAF-SENA-I-

057-2024) 

134.072.245 134.072.245 478.618.105 478.618.105 478.618.105 

TOTALES 1.631.465.274 1.713.147.477 3.380.697.008 4.190.233.778 3.892.926.075 
 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
Plazos para la contratación derivada Interventoría a Diseño / Obra: 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
PLAZO  
INTERV 
DISEÑO 

PLAZO  
TOTAL 
INTERV 
DISEÑO 

PLAZO  
INTERV 
OBRA 

PLAZO  
TOTAL  
INTERV  
OBRA 

PLAZO TOTAL 
INTERV 

DISEÑO Y 
OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 
(PAF-SENA-O-017-2021) 

6 6 8 20 28 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 5  2 9 

COR. Montería 3-1-92579-01  
(PAF-SENA-O-038-2020) 

5 5 4 9 16 

CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 
 (PAF-SENA-O-033-

2021) 
6 16 4 10 28 

CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

6 22  2 26 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  
(PAF-SENA-O-016-2021) 

5 6 5 10 17 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-058-2020) 

5 6  2 10 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-185-2022) 

  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  
(PAF-SENA-O-023-2021) 

6 6 7 13 21 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  
(PAF-SENA-O-040-2020) 

5 5 3 7 14 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-011-2021) 

6 7  2 11 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  5 5 5 9 16 
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(PAF-SENA-O-041-2020) 
VAL. Buga  3-1-92579-02  

(PAF-SENA-O-039-2020) 
5 5 4 8 15 

VAL. Cali 3-1-92579-11  
(PAF-SENA-I-059-2020) 

6 19  2 23 

VAL. Cali 3-1-92579-28  
(PAF-SENA-I-112-2021) 

  14 14 16 

RIS. Dosquebradas -1-92579-26 
(PAF-SENA-I-057-2024) 

4 4 10 12 16 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 
 

 
5.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LA CONTRATACIÓN DERIVADA 

 
5.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizaron reuniones de seguimiento quincenalmente los 
martes; estas reuniones se efectuaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados 
digitalmente y para consulta de estos por las partes, así como los registros de las presentaciones realizadas 
y que hacen parte integral del presente informe en los anexos. 
 

5.4.2 Comités Técnicos  
 
Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos. 
 

5.4.3 Comités Fiduciarios 
 

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios. 
 
5.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

 
5.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

 
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria. 
 

5.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos 
 

Bogotá Torre Occidental 
Actividades Ejecutadas: 

• Se recibe certificación RETIE 
• Se atienden los pendientes de obra reportados por el SENA 
• En proceso de revisión por parte de la FIDUCIA de las actas de Entrega y recibo a satisfacción de 

los contratos de obra e interventoría. 
 

Villavicencio Etapa 2 
• En liquidación 
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Antioquia – La Salada 
• En liquidación 

 
Cali – Complejo Salomia 
1. BLOQUES 1, 9, 2 Y 10 - Etapa 2 
 
Convocatoria Obra pública PAF-SENA-O-077-2024.  
 
Estado: 

• Se realiza revalidación de licencia de construcción, el 13/02/2025 con Rad. 76001-1-25-0052 en 
trámite con Curaduría No. 1, En espera de edicto y resolución para continuar. 

• Apropiación de estudios y diseños de 21 días - 23/12/2024, se realizaron reuniones de todas las 
ingenierías con respuesta de consultoría.  

• Se realizó reunión No. 5 de plan logístico, reunión con regional, DG y sindicato SENA el 08/05/2025.  
• Inicio de actividades preliminares de: desmonte (cielorrasos, divisiones, etc.), cerramiento y 

construcción de campamentos de obra, inicio de construcción tanque de red contraincendios 
bloque 2 y 10, se evidencian algunas actividades nuevas en cimentación bloque 10 en recalces de 
cimentación. 

• En elaboración de informe solicitado por Sindicato del SENA con balance. 
 

Convocatoria Interventoría PAF-SENA-I-112-2023 
Estado: acta de inicio suscrita el 4/12/2024 Contratista CONSORCIO EDIFICAR J.I. 

 
 
2. BLOQUE 15: 
 
Convocatoria Consultoría: Pública (1) PAF-SENA-C-004-2024   Desierta 26/06/2024 Comité de 
Contratación No. 114, 27/06/2024 Comité Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité Fiduciario No. 64. 
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Convocatoria Privada:  
Se suspendieron actividades correspondientes y se llevará a comité técnico para su legalización. 
Plazo: 12 meses 
Valor: $396.191.215,00  
 
Convocatoria Interventoría Consultoría: PAF-SENA-I-055-2024.  
Plazo: 14 meses 
Valor: $ 258.915.600 
 
Estado: Se realizó informe definitivo dando como resultado al oferente habilitado y se dio apertura al sobre 
2 - Suspendido. 

 
Pasto 
Actividades Ejecutadas: 

• En liquidación 
 

Dosquebradas Risaralda 
Actividades Ejecutadas: 
 
• Suelos: Aprobado. 
• Patología y vulnerabilidad: Aprobado. 
• Topografía: Aprobado. 
• Informe normativo, urbanístico y legal: Aprobado.  
• Arquitectura: Anteproyecto aprobado, en definiciones y ajustes del diseño final. 
• Estructura: Aprobadas alternativas, se encuentran en ajustes del diseño final.  
• Redes eléctricas: Se recibió información sobre el proceso para solicitud de aumento de carga con el fin 

de garantizar que con el nuevo diseño no se afecte el transformador que tiene el centro de formación; 
se encuentran en coordinación de información para remitir a la empresa de energía. 

• Redes de ventilación mecánica: Se encuentran en entregas finales de diseño de redes. 
• Redes hidrosanitarias: Aprobado.  
• Redes de voz y datos: Se encuentran en proyección de los diseños finales. 
• Presupuesto: Se remiten los avances del contratista de obra para revisión de la interventoría. 
• Trámite de licencia de construcción: Se realizó consulta a la curaduría el 29 de abril sobre el proceso, 

se presentaron observaciones a los documentos anexados y se informó que estaba en buen estado el 
proceso; se encuentran en espera de información adicional. 

• Social: Se encuentran en realización de metodología para socialización de terminación de etapa 1 e 
inicio de etapa 2; así mismo, se encuentran proyectando lo requerido para contrataciones de mano de 
obra calificada y no calificada.   

 
5.6 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO 

 
5.6.1 Obligaciones 

 
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, 
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liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual 
anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

5.6.2 Relación de contratos derivados liquidados 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

Se indican los contratos liquidados a la fecha: 
 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 
Centro La Granja – 
Tolima 

PAF-SENA-O-041-2020 PAF-SENA-I-048-2020 24/03/2023 24/05/2023 

SENA – 1482420 – 
Centro El Porvenir Sede 
Santa Isabel – Montería 
– Córdoba 

PAF-SENA-O-038-2020 PAF-SENA-I-049-2020 12/08/2022 16/09/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Buga – Valle 

PAF-SENA-O-039-2020 PAF-SENA-I-050-2020 17/05/2022 17/06/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Armenia – 
Quindío 

PAF-SENA-O-040-2020 PAF-SENA-I-047-2020 01/08/2022 06/09/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Mosquera - 
Cundinamarca 

PAF-SENA-O-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
Se indican los contratos en proceso de liquidación a la fecha: 
 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 
Centro La Salada – 
Antioquía 

PAF-SENA-O-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Nariño – Pasto 

PAF-SENA-O-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Bogotá D.C. 
Torre Oriental 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Popayán – 
Cauca 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Villavicencio - 
Meta 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Villavicencio – 
Meta Obra 

PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 En Liquidación 
En recopilación de 

documentos 
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Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 61 de 2025 Findeter (15 de abril al 14 de mayo de 2025) 

 
Para constancia se firma el 20 de agosto de 2025. 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO RINCÓN RUIZ 
Supervisor Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

JAIRO ALEJANDRO ÁVILA FERNÁNDEZ 
Apoyo a la supervisión Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 
Elaboró: Jairo Alejandro Avila Fernández – Apoyo a la Supervisión Contrato  
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