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CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Direccion Administrativa y Financiera

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION

1 de abril de 2020

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA

OBJETO LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

CCoNIT 800.096.329-1

LUGAR DE EJECUCION

Bogota

FECHA DE INICIO

15 de abril de 2020

CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL N o B

14 de mayo de 2022, dos (2) afios, veintiocho (28) dias
CONTRATO
VALOR INICIAL DEL | CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CONTRATO VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)
MODIFICACION 1 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA
(2020-12-31) Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
MODIFICACION 2 SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
(2023-12-30) OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831)

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
VALOR ACTUAL DEL

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE
73.755.159.507)

(S

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL

14 de agosto de 2025

OTROSI No. 1 - ADICION
No. 1

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizd una adicidn al contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido
IVA.
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Justificacion:

Mediante Otrosi No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones:

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020,
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se
solicité la adicion de recursos al Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia
técnica y administracién de recursos para la ejecucién del programa
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

2) Que la adicién en valor estd amparada por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020.
Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos
Estructurales”, los recursos disponibles seran destinados para: a.
Complementar el valor de las obras de las consultorias que en la actualidad
estan contratadas (Proyectos consultoria Grupo Complejo Paloquemao,
Popayan y Villavicencio) (Proyectos consultoria Grupo 2: Girén, Cali-Salomia).
b. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia.
c. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de Biotecnologia Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d.
Consultoria y obra de reforzamiento estructural para la instalacién de
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en
Bogotd D.C. e. Ejecutar consultorias e interventorias para desarrollar
actividades que contemplen estudios y disefios técnicos para los
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Asi
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo
con la propuesta presentada por FINDETER.

OTROSi  No.
PRORROGA No
MODIFICACION:

2
1

Y

Durante el mes de abril del 2022 se modificé el plazo de ejecucién del
contrato, asi: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre
de 2023.
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Mediante Otrosi No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420
de 2020, previas las siguientes condiciones:

1)

2)

MODIFIQUESE el plazo de ejecucién del contrato, asi: Prorrogar el
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023.

MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del
presupuesto de la siguiente manera: Realizara un Unico pago, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién, previa presentacion de
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificacion
Bancaria, Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar,
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitucion de la Fiducia, Copia de
la pdliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS DEBERAN TENER LA REVISION Y APROBACION DEL
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El
pago estara supeditado a la aprobacion del P.A.C. (Programa Anual
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito Publico. EI SENA remunerard y pagard a FINDETER el servicio
de Asistencia Técnica y Administracién de Recursos, mediante
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo, los
cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que FINDETER
constituya, previa autorizacidon del informe técnico mensual por
parte del supervisor del contrato y presentacidon por parte de
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture,
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerard y pagara a
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de
Recursos pactado en la adicién No. 1 por valor de 1.775.036.626,00,
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del mes 26 contado desde la suscripcién del acta de inicio del
contrato interadministrativo, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.
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En caso de aumentar el nimero de proyectos o componentes del proyecto a
desarrollar, asi como una mayor disponibilidad de recursos por parte del
SENA, se considerara la posibilidad de adicionar el valor de remuneracion del
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisardn las condiciones
contractuales y tomaran las acciones y decisiones que requieran previo
acuerdo elevado por escrito y que sera complementario del contrato que se
suscriba mediante otrosi, de conformidad con la politica publica de
contratacion de Findeter.

OTROSI
PRORROGA
ACLARACION

No.
No

3
2 Y

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizé modificacién asi:
1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:

Prorrogar el plazo de ejecucidn del presente contrato en DIECISEIS
(16) meses, con lo cual la fecha de finalizacion del Contrato
Interadministrativo serd el 14 de marzo de 2025.

2) MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que
seran intervenidas dentro del presente objeto contractual, asi:

MUNICIPIO FROYECTO - CENTRO DEFORMACIOH

CEMTRO DE DISERD ¥ METROLOGIA
BOGOTA T.0r COMPLEJD PALOGUEMAD, Tors Orienal | ¥ HTIMEEATEN0| § 124500000000 | ¢ 37800000000| § BHE135475.00

cAaLl COMFLEJD - SALOMIA - WALLE $ 12ZE4E12290,00) ¢ 102243670000 £ 14.228042930,00

CERMTHL TR GESTIOR IMLUETHEC
BOGOTA T.0c: COMPLEJD PALOQUEMAD - Torre ¥ 29238 567,00 [ 24,238 567,00
Depidental

$ 2B0BBT4TFERO0 | ¢ ZIT4ZEF0000 | ¢ 406.29BHET00 | § 20732483035,00

OTROSI
PRORROGA

No.
No

4
3,

ADICION Y ACLARACION:

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizé modificacidn al contrato asi:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:
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Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por cinco (5) meses a
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalizacién del
Contrato Interadministrativo sera el 14 de agosto de 2025.

2) MODIFIQUESE el valor total del contrato, asi:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (S 6.188.019.714),
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

3) Incluir en el alcance del contrato:

e Consultoria para el reforzamiento del bloque 15 del complejo
Salomia.

e Consultoria para los estudios complementarios del Edificio de
Guadua en Dosquebradas Risaralda.

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas — Risaralda.

FORMA DE PAGO

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosi No. 3, se modifica la forma
de pago de la siguiente manera:

e MODIFIQUESE la forma de pago, asi:
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta 'y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosi No. 4, se modifica el valor
total del contrato de la siguiente manera:
Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES

TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA'Y UN
CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas vy
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contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecuciéon del programa de reforzamientos

estructurales en la sede del SENA”.

Sociedad Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

INFORME DE

P 62
SUPERVISION NRO.

PERIODO DEL INFORME | Desde el 15 de mayo de 2025 hasta el 14 de junio de 2025

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
PRECONTRACTUAL EVIDENCIA
Realizar la revision y | Con la informacién técnica remitida por parte Informe de
analisis de la | del SENA en medio digital obtenida como Gestidn y
documentacion e | resultado de las consultorias realizadas durante Ejecucion No. 62

informacion técnica
juridica recibida de los
proyectos priorizados
por parte del SENA.
Dicha revision se basara
en analizar la idoneidad
de la informacion
entregada. Cuando se
establezca que los
documentos soporte de
los proyectos objeto de
estudio requieran ser
complementados,
aclarados o modificados,
se solicitard al SENA las
aclaraciones o ajustes
que correspondan, y en
caso de carencia de
algun estudio se
solicitara efectuarlo.

los periodos del 2014 y 2015, se evalua la
misma con el fin de identificar el alcance de
intervencién en cada Centro de Formacion
identificando que la informacién generalizada
para cada centro de formacién obedece a
documentos digitales correspondientes a
estudios de vulnerabilidad y estudios de
reforzamiento con algunos levantamientos
arquitecténicos y otros estructurales, para
algunos se cuenta con relacion de presupuesto
general y algunos con algun grado de detalle.

de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Efectuar la preparacidony

planeacion de los
proyectos priorizados,
tomando en
consideracion los

Proyecto Cali Salomia Etapa |- Estudios vy
disefios para realizar el reforzamiento
estructural del bloque 15:

BLOQUE 15 - Etapa 1 (Estudios y Disefios):

Informe de
Gestidn y
Ejecuciéon No. 62
de 2025 Findeter
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%I\%
criterios, (15de mayo al 14
procedimientos y | 1 Convocatoria Consultoria: Publica (1) de junio de 2025)

anexos remitidos por el
SENA, con el fin elaborar
los estudios y
documentos previos
requeridos parainiciar el
proceso de convocatoria
e iniciar la ejecucion de
los proyectos y el
proceso de contratacion
de la interventoria
requerida.

PAF-SENA-C-004-2024

Objeto: REVISION AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL COMPLEJO
SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE.

o Plazo: 12 meses

. Valor: $ 396.191.215,00

Estado:

. Convocatoria Consultoria PAF-SENA-C-

004-2024. Desierta 26/06/2024 Comité de
Contratacién No. 114, 27/06/2024 Comité
Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité Fiduciario
No. 64

. Convocatoria Privada desierta votados
comités técnico y fiduciario. Se suspendieron
actividades correspondientes y se llevard a cabo
a comité técnico para su legalizacién.

2. Convocatoria Consultoria: Publica (1)
PAF-SENA-I-055-2024

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL  (TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) A LA REVISION AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL COMPLEJO
SALOMIA BLOQUE 15 DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL SENA UBICADO EN CALI VALLE.

. Plazo: 12 meses
o Valor: $258.915.600
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Estado: Se realizé informe definitivo dando
como resultado al oferente habilitado y se dio
apertura al sobre 2 — Suspendido.

3. En estructuracién de Estudios de Obra e
Interventoria del Proyecto Torre Oriental

Elaborar los estudios y
documentos previos vy
términos de referencia
para la contratacién de la
revisién y ajuste de los
estudios, disefios, la
ejecuciéon de obras e
interventorias para la
ejecucion de los
proyectos indicados por
el SENA con cargo a los
recursos administrados;
los cuales se presentaran
al  SENA para sus
observaciones.

Para el presente periodo, en el proyecto Cali
Salomia Etapa I- Estudios y Disenos Bloque 15:

Se suspendieron actividades correspondientes
y se llevarda a comité técnico para su
legalizacion.

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Dar respuesta a las
observaciones que
formulen los posibles
oferentes dentro de los
procesos de
contratacién;

trasladando al SENA en
caso de ser necesario las
observaciones

presentadas por
corresponder a su
competencia o interés,

para que realice wun
pronunciamiento sobre
las mismas.

Se trabaja entre SENA DG y Findeter cuando se
presentan observaciones.

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Poner a disposicién las
instalaciones adecuadas
para garantizar el cierre
de las convocatorias que
se deriven del contrato
interadministrativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, a través
del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT
S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e
instalaciones adecuadas para garantizar el
proceso de cierre de convocatorias.

Informe de
Gestién y
Ejecuciéon No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Llevar a cabo la
evaluacion de las
propuestas (en los

requerimientos juridicos,

Para el presente periodo, se encuentra en
estructuracién la convocatoria directa para el
proyecto Cali Salomia Bloque 15.

Informe de
Gestidn y
Ejecuciéon No. 62
de 2025 Findeter
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técnicos y financieros),
que se presenten en el

marco de las
convocatorias y
establecer conforme a

dicha evaluaciéon el
orden de elegibilidad.

(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Poner a disposicidon la
plataforma tecnoldgica
(pdgina web de Ila
entidad seleccionada),
para informar a Ia
comunidad e interesados
de los procesos de
contratacion, de acuerdo
con el Manual Operativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, la
plataforma web https://www.findeter.gov.co/
para informar a la comunidad en general sobre
las convocatorias publicas de contratacion.
Asimismo, y para las consultas necesarias de
cada convocatoria se dispuso de un correo
electrénico especifico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Convocar a través de la
Fiducia al Servicio
Nacional de Aprendizaje
— SENA a los Comités
Técnicos y/o Fiduciarios,
con el fin de aprobar la

recomendacion de
elegibilidad para la
seleccién de los
contratistas, de

conformidad con lo
establecido en el comité
Técnico.

No aplica para este periodo de reporte.

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

Gestionar ante la Fiducia

la celebracion,
legalizacion y
perfeccionamiento  de
los contratos de
interventoria,

consultoria 'y  obra,
producto de las

convocatorias.

Para el presente periodo, no se gestionaron
contratos.

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15de mayo al 14
de junio de 2025)

10.

Asistir a las reuniones y
atender los
requerimientos
solicitados por el SENA.

Durante el presente periodo FINDETER asistio a
las diferentes reuniones planteadas por el SENA
con el fin de atender sus diferentes
requerimientos. Asimismo, se establecié
reunién de seguimiento que se viene realizado
con regularidad cada miércoles en la mafiana, a
través del aplicativo Teams, reuniones
programadas por la DG del SENA sobre las que

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)
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realizan las correspondientes grabaciones. Por

5.1.1 Obligacidn

parte de Findeter se informa el desarrollo de Precontractual
ejecucidon de cada proyecto a cargo de cada No. 10 (Enlaces
supervisor  asignado quien emite la .
. . Reuniones)

presentacién respectiva del proyecto y que es
soporte integra del presente informe en los
anexos de este.

11. Incluir al SENA como | Findeter incluye al SENA como beneficiario de Informe de

beneficiario en todas las | las pdlizas que se generen en los diferentes Gestion y

polizas de los contratos

contratos derivados, sin embargo, durante el

Ejecucion No. 62

derivados que se | presente periodo no se realizaron tramites de de 2025 Findeter
celebren. polizas. (15 de mayo al 14
de junio de 2025)
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
CONTRACTUAL EVIDENCIA
12. Realizar la supervisién a | Para la supervision de los proyectos se asigna Informe de
la interventoria de los | formalmente  supervisores, profesionales Gestidn y

contratos de la revisidon y
ajuste de los estudios,
disefios y obras.

técnicos, a los contratos de interventoria y
quienes realizan el seguimiento semanal y
mensual de las diferentes actividades que como
obligacion contractual tienen los contratos de
interventoria.  Asimismo, se adelantan
gestiones particulares de los proyectos, los
cuales se evidencian en los reportes semanales
que se emiten al SENA respecto al estado de
cada proyecto y que se anexan en
presentaciones al presente.

Ejecuciéon No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)
5.1.2 Obligacion
Contractual No.
12 (Supervisidon
de Contratacion

Derivada)
13. Realizard el control vy | Para el presente periodo se adelanta proceso Informe de
seguimiento de los | de seguimiento de ejecucidon de contrato, los Gestion y

proyectos, a través de las
herramientas
tecnoldgicas, que para el

cuales se presentan de manera semanal en
seguimiento realizado los miércoles en hora de
la manana ante las directivas del Sena Direccién

Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14

efecto determine | General. Para esto se emplean herramientas de junio de 2025)
FINDETER. tecnoldgicas de exposicion de acuerdo con la
metodologia BIM que se aplica a los proyectos, 5.1.3 Obligacidn
se expone en presentaciones convencionales Contractual No.
en formato .ppt y mediante la plataforma 13 (Control vy
Teams que son grabadas para conservar -
. Seguimiento de
registro de estas.
Proyectos)
14. Elaborar el Plan | Para el presente periodo, no se adelantan Informe de
Operativo del Contrato | actividades de este tipo, se remite de manera Gestidn y

Interadministrativo, una
vez recibidas por parte

generalizada en el primer informe cumpliendo
asi con el compromiso.

Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
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del SENA las actividades
a ejecutar para dar
cumplimiento al objeto
del contrato.

(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

15.

Gestionar las
modificaciones, y
recomendar la aplicacion
de clausulas de apremio,
entre otros, que se
deriven de la ejecucion
de los contratos que
suscriba FINDETER
producto de las
convocatorias, asi como
las demas funciones que
se establezcan en el

Para el presente periodo, no se adelantan
actividades de este tipo.

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

respectivo Manual
Operativo.

16. Cumplir las funciones | Durante el periodo se realiza el cumplimiento Informe de
establecidas en el | de las funciones acorde a lo establecido en el Gestidn y

Manual Operativo.

Manual Operativo del Patrimonio auténomo
SENA FINDETER.

Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

17.

Designar un Gestor del
Contrato

Interadministrativo e
informar al SENA con la

debida antelacion
cualquier cambio del
mismo.

Se designd6 un Gestor del Contrato
Interadministrativo el cual se presentd e
informé con debida antelacién, y quien
acompania y lidera las diferentes actividades de
gestion para llevar a cabo la ejecucién del
contrato.

A partir del 20 de marzo de 2024 se designd
como Gestora del Contrato a la Arg. Mavic
Xiomara Hernandez Murcia.

Informe de
Gestidn y
Ejecuciéon No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)

18.

Dar un manejo seguro a

todos los documentos
relacionados con
aspectos juridicos,
financieros, técnicos vy

administrativos que se
generen con ocasion del
desarrollo de los
contratos, con sujecion a
las normas de retencion
documental vy archivo
vigentes.

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica,
ha dispuesto de los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custodia de Ila
documentacion objeto del presente contrato e
implementa normas vigentes de retencidn
documental y archivo vigentes. Asimismo, se
informa que habilitd los espacios adecuados en
la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede
localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6
para tal fin. Adicional a lo anterior, se
implementd el aplicativo SharePoint el cual
permite el acceso controlado a funcionarios del

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 62
de 2025 Findeter
(15 de mayo al 14
de junio de 2025)
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SENA y Findeter para consulta
documentacion técnica y contractual.
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

de

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Informacion Financiera General del Contrato

FECHA DEL VALOR VALOR SALDO DEL PORCENTAIJE DE
INFORME FACTURADO EJECUTADO CONTRATO EJECUCION FINANCIERA
Mayo 2025 34.126.371.730 34.126.371.730 31.495.293.658 52%

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucion No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)
Porcentaje de ejecucidn fisica: 55,39%

3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Fecha de Suscripcion

1 de abril de 2020

Valor Inicial

47.905.721.138

Fecha de Inicio

15 de abril de 2020

Fecha de Terminacion Inicial

14 de mayo de 2022

Cuenta Bancaria BBVA

Cuenta de Ahorros
BBVA No. 309-045698

Fecha de Apertura

8 de mayo de 2020

Fecha de Ingreso de Recursos

20 de mayo de 2020

Valor Ingreso

46.947.606.715

Fondo de Inversion Colectiva FIC

200803563 (cancelado)
213000030

Fecha de Traslado Recursos

8 de junio de 2020
15 de julio de 2021

Valor de Traslado

47.023.622.188,00
38.616.478.159,00

Modificacion No. 1

Fecha 31 de diciembre de 2020

Objeto Modificacion Adicion

Adicién 19.535.132.538

Prorroga N/A
Modificacion No. 2

Fecha 20 de abril de 2022

Objeto Modificacion

Prérroga y forma de pago

GCCON-F-031

V03
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asistencia técnica

Adicion N/A

Prérroga 18 meses
Modificacion No. 3

Fecha 14 de noviembre de 2023

Objeto Modificacion

Prérroga y adicién al valor de la asistencia técnica sin
afectar el valor actual del proyecto

Adicion N/A

Prérroga 16 meses
Modificacion No. 4

Fecha 30 de diciembre de 2023

Objeto Modificacion Prérroga y adicidon del Contrato Interadministrativo

Adicion 6.314.305.830,61

Prérroga 5 meses

Valor Total Adiciones

25.849.438.369

Valor Final Contrato

73.755.159.506,61

Fecha de Terminacion Actual

14 de agosto de 2025

Fecha Prevista para Liquidacion

13 de diciembre de 2025

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)

3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios

1. DESEMBOLSOS

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES
ANTERIOR

66.092.036.602,00

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL

6.314.305.831

1.3 SALDO (1.1 +1.2)

72.406.342.432,61

2. PAGOS

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES
ANTERIOR

34.203.951.033,40

2.2 PAGADO MES ACTUAL

1.181.966.091,66

2.3 PAGOS ACUMULADOS
(2.1+2.2)

35.385.917.125,00

3. RENDIMIENTOS

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL
MES ANTERIOR

16.514.556.812,36

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL

221.229.627,37

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS

3.4 (MENOS) DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
TESORO NAL

16.514.556.812,36

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 + 3.3)

221.229.627,37

4. SALDO DISPONIBLE

(1.3-2.3+3.4)

37.241.654.934,92

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)
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3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP

ASISTENCIA SALDO SALDO SALDO SALDO
cbp PRESUPUESTO .
TECNICA POR PAGAR RECURSOS DISPONIBLE PENDIENTE
22420 | 47.905.721.138,00 | 4.352.896.478,00 | 16.073.866.465,51 | 13.867.184.041,94 | (2.206.682.334,57) | 16.073.866.376,51
22420 | 19.535.132.538,00 | 2.305.494.450,00 448.710.649,20 | 16.838.935.435,00 | 16.390.224.787,80 448.710.647,20
33423 6.314.305.830,61 - 5.533.716.491,00 6.314.305.830,61 780.589.339,61 5.533.716.491,00
TOTAL | 73.755.159.506,61 | 6.658.390.928,00 | 22.056.293.513,71 | 37.020.425.307,55 | 14.964.131.792,84 | 22.056.293.514,71

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)

3.5 Giro de Ingreso de Recursos — Desembolsos

CDP | FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO
22420 | 27/03/2020 | 241020 | 02/04/2020 | 47.905.721.138,00 | 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423
02/04/2020
22420 | 27/03/2020 | 241020 19.535.132.538,00 | 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561
31/12/2020
33423 | 04/12/2023 | 935023 | 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 -
TOTAL 73.755.159.506,61 | 72.406.342.433,00 1.348.817.074
Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)
3.6 Control y Pagos - Contratacidn Derivada en Ejecucién
3.6.1 Consultorias
PRESUPUESTO PAGOS SALDO POR
MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA
ADJUDICADO | ACUMULADOS PAGAR
REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE ESTUDIOS Y  DISENOS
CALI ENTREGADOS POR EL SENA. Y 328.981.911 | 328.981.910,93 0,07
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y REHABILITACION DE AREAS DEL
PAF-SENA-C-011-2021
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
i COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,
CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER.
14
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BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL GRUPO 1:
CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4
UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

PAF-SENA-C-012-2021

419.884.492

419.884.492

0,29

82.200.500

82.200.500

184.043.817

184.043.817

(0,41)

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)

3.6.2

Interventorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

PASTO

“INTERVENTORIA
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN
EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA”.

INTEGRAL

PAF-SENA-I-017-2021

449.952.689

378.175.283

71.777.407

CALDAS -
ANTIOQUIA

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)

PAF-SENA-I-024-2021

719.533.828,76

662.104.260

63.920.569
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PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”

MOSQUERA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA,  INCLUYENDO
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.

PAF-SENA-I-025-2021

325.902.273

342.959.472

BOGOTA

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
REVISION, AJUSTE Y

PAF-SENA-I-043-2021

410.327.956

382.517.273,21

27.810.682,79
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ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A
LA TORRE OCCIDENTAL."

ARMENIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-I-047-2020

268.683.441

268.683.441

ESPINAL

INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA, Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
DE AREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL

PAF-SENA-1-048-2020

342.641.862

356.190.211
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CENTRO  AGROPECUARIO LA
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN
EL  MUNICIPIO DE  ESPINAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

MONTERIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

PAF-SENA-1-049-2020

344.043.570

344.043.570

DOSQUEBRADAS

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION

PAF-SENA-I-057-2024

612.690.350

612.690.350
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TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,
EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA -  COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC,
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE
4 UBICADO EN POPAYAN Y
CENTRO DE INDUSTRIAS Y
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO”

PAF-SENA-I-058-2020

222.380.554

200.142.498

22.238.056

46.255.492

41.629.943

4.625.549

109.811.917

98.830.725

10.981.192

CALI

GIRON

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,
2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER”

PAF-SENA-I-059-2020

215.994.022

215.994.022

140.801.252

140.801.252

CALI

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,

PAF-SENA-I-112-2023

881.657.472

167.051.254,05

714.606.218
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FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
EL REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
EN LAS AREAS DE LOS BLOQUES 1,
9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAl), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALl -
VALLE DEL CAUCA

VILLAVICENCIO

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO

PAF-SENA-I-185-2022

458.887.750

374.242.522

84.645.228

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)

3.6.3 Obra

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

MOSQUERA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DEL
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS

PAF-SENA-0-016-2021

2.213.163.853

2.196.106.654
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COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

CALDAS
ANTIOQUIA

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN
EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES ~ RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PAF-SENA-0-017-2021

7.013.750.665

6.259.403.719

677.189.279

PASTO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL
CENTRO  INTERNACIONAL  DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PAF-SENA-0-023-2021

3.996.288.267

3.620.993.040

375.295.227

BOGOTA

“REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE PARA

PAF-SENA-0-033-2021

1.797.402.859

1.526.167.462

271.235.397
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EL BLOQUE DE INGRESO A LA
TORRE OCCIDENTAL”

MONTERIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-038-2020

1.337.527.136

1.330.856.394

1.670.742

BUGA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-039-2020

1.322.287.827

1.322.287.827

ARMENIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS

PAF-SENA-0-040-2020

796.234.237

787.148.190

GCCON-F-031 V03

22




SENA

N

ESPINAL

COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA
CONSTRUCCION DEL

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36
y BLOQUE 51 DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-041-2020

2.088.743.845

1.942.852.434

DOSQUEBRADAS

REVISION,
COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA Y/O  ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)

AJUSTE,

PAF-SENA-0-074-2024

4.466.402.232

4.466.402.232

CALI

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION EN LAS AREAS DE
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALl -
VALLE DEL CAUCA

PAF-SENA-0-077-2024

14.276.449.010

1.280.236.751

12.996.212.259

VILLAVICENCIO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE

PAF-SENA-0-102-2022

2.489.917.873

2.489.917.872

0,99

GCCON-F-031 V03

23




SENA

N

INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META
VILLAVICENCIO.”

UBICADO EN

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)

3.7 Rendimientos Financieros

Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
JUN-2025 83.818.263,00 270.505.771,18 9/06/2025
FONDO DE INVERSION COLECTIVA
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
JUN-2025 137.411.364,37 - -

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCION DESDE LA

FECHA VALOR TRASLADADO GIRO DE RENDIMIENTOS DESTINO
Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 61 Contrato 1482420 de 2020 (Junio de 2025)
3.8 Analisis Presupuestal
PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO
GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE
65.621.665.388 49.345.676.736 16.442.206.942 65.621.665.388 34.126.371.730 31.495.293.658 65.621.665.388 36.349.774.488 29.271.890.900
100% 75,20% 24,80% 100% 52,00% 48,00% 100% 55,39% 44,61%

= GENERAL

PRESUPUESTO CONTRATADO

24,80%

¢

CONTRATADO = DISPONIBLE

100,00%

= GENERAL

AVANCE FINANCIERO

PAGADO = POR PAGAR

100,00%

= GENERAL

AVANCE FisIco

AVANCE = PENDIENTE

100,00%

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

4.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

e  “NO APLICA”
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5. OBSERVACIONES
5.1 ANEXOS A INFORME

5.1.1 Obligacion Precontractual No. 10 (Enlaces Reuniones)

Los enlaces con las grabaciones de las reuniones de seguimiento periodo 15 de enero de 2025 a 14 febrero
de 2025:

e 20 de mayo de 2025
Enlace: Reunidon de Seguimiento Semanal SENA-FINDETER - Programa Reforzamientos | Reunidn-

Unirse | Microsoft Teams

e 3 dejunio de 2025:
Enlace: Reunidn de Seguimiento Semanal SENA-FINDETER - Programa Reforzamientos | Reunion-

Unirse | Microsoft Teams

e 17 dejunio de 2025:
Enlace: Reunidon de Seguimiento Semanal SENA-FINDETER - Programa Reforzamientos | Reunidn-

Unirse | Microsoft Teams

5.1.2 Obligacién Contractual No. 12 (Supervision de Contratacién Derivada)

MUNICIPIO SUPERVISOR cTo INIERVENTORIA o cTo
DISENOS Y OBRA DISENOS Y OBRA

BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
Oriental

CALDAS FABIO LLANO PAF-SENA-I-024-2021 PAF-SENA-0-017-2021
GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-1-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
PASTO OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-017-2021 PAF-SENA-0-023-2021
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-0-041-2020
POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-049-2020 PAF-SENA-0-038-2020
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-1-050-2020 PAF SENA 0-039-2020
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI2ZDAzODYtYTgxNC00ODA2LTg4YmUtZDZhZDY3MTRiYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c265b7e-6857-49fe-ae12-61c1a6cdb046%22%2c%22Oid%22%3a%227c2846f6-bd3a-4fc1-8d51-36857c15eb47%22%7d

SENA

N

ARMENIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-0-040-2020
MOSQUERA MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-I-025-2021 PAF-SENA-0-016-2021
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-043-2021 PAF-SENA-0-033-2021
Occidental

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022
DOSQUEBRADAS MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-0-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024
CALI (Salomia Bloques 1,9, .

2y10) ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-0-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucidén No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

5.1.3 Obligacién Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos)

<} <}
° o ° o
© T o © © o
o) E ] 0 o) E © 0 2
MUNICIPIO PROYECTO ESTADO S o 5 [ 2 o © 5 i 2 OBSERVACION
zZ | @|o| I |=|Z2| B2 8| |*=
- = w °\° - = w °\°
a a
X X
X X
BOGOTA CENTRO DE DISENO Y | EN Liquidado el 27 de mayo de
METROLOGIA LIQUIDACION | & S, 2025 el Contrato de
& | | = ) R | R | R .
COMPLEJO Q| 8 S x & . S S = . Consultoria
S~
PALOQUEMAO gle|S|° |3 = = =
Torre Oriental s E
CALDAS RECONSTRUCCION EN En liquidacidn.
CENTRO DE RECURSOS | LIQUIDACION | & | ¢ | I T R X
I S S x I o S S x I
NATURALES S|38|8|g|S|g|l8|38|]g|S
RENOVABLES LA o | 8 8 S | o § S 8 S|
i — i —
SALADA ANTIOQUIA a S| @ S
GIRON CENTRO INTEGRAL DE | LIQUIDADO Liquidado
o~
MANTENIMIENTO 2 ® *° o~
., o o o o o
INTEGRAL — GIRON - 218188 |¢ 8188
S S o
SANTANDER 8|1 8| 8| 3| < | o | o
= — — >
o o
CALI COMPLEJO SALOMIA - | EJECUCION En revalidacion licencia de
< wn ..
VALLE N I construccion.
X | R | R Sl x| x| x®|8
o o o ~ < [*)] wn S~
o o o (o] < [Se] < o
s | o | o gl w| | |2
o o
o o
CALI COMPLEJO SALOMIA - | ETAPA1 Liquidado
VALLE by o o Q
S8 |8 =8
s|8l8|g|g
) =) =) Q Sy
o =} =] o 14
> — — A
o
CALI COMPLEJO SALOMIA — | PRECONTRAC Se suspendieron
VALLE ED. 15 TUAL R . . R . R actividades
o § § § o o § § § o | correspondientes y se
S = = = = = llevara a comité técnico
para su legalizacion.
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PASTO CENTRO TERMINADO En liquidacidn.
— — o~ [22]
INTERNACIQNAL DE ol § § < o o § § < o
PRODUCCION LIMPIA % S = ] g % = = =] g
RO - [=) o X [=) o .
NARINO - PASTO g 8 S o g % 8 S o g
o o — o
ESPINAL CENTRO LIQUIDADO Liquidado.
o —
AGROPECUARIO LA a ° * . N g ® 3 < g
GRANJA §18/8/8|8/8/8/8|8/%8
TOLIMA - ESPINAL | 8| 8| s|le|S|8|8|c]| 8
o — — o S~ — — S~
— — < (o]
POPAYAN CENTRO LIQUIDADO Liquidado el 27 de mayo de
— (]
AGROPECUARIO o © © o 2025 el Contrato de
, o o) 2 o o
POPAYAN - CENTRO 8188 |8 |8 |< ||| | | consuloria
[9) S S o -
DE COMERCIO Y S| 8 8 c|o| % =z z z =z
— —
SERVICIOS CAUCA b pa
MONTERIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
—
AGROPECUARIO Y DE Sl |88 8|58
BIOTECNOLOGIA  EL 2|/ 8|8|s|x|g|8|8|s]| <&
~ ~ ~ o ~ ) ~ ~ S ~
PORVENIR — SEDE Y| 8| 8|scs|8|lc| 88| 5|3
SANTA ISABEL I R I ST R =
GUADALAJARA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
o — — —
DE BUGA AGROPECUARIO DE a § § < N N § § - N
BUGA S T = T = T = T N I = T = T I =T NS
s|g|g|3|g|s|8g|8g|3|¢<
= =1 =1 > > =1 =1 =
— — o~ -
ARMENIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
o — i i
AGROINDUSTRIAL g § § < N N § § < N
COMPLEJO LA % S = ) % S =] S S %
o o ~ o o ~
SIRENITA QUINDIO g S S o g g = S o S
— — o o
MOSQUERA CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado
. - — o~ [a2]
BIOTECNOLOGIA S § § < o o § § < N
AGROPECUARIA s|3|3|g|g]S|l8|38|g|8
MOSQUERA S| 8|8|s|=2|<c|8|8|c]|¢e
< — — o — — — <
on [32] —
VILLAVICENCIO CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado el 27 de mayo de
— o~
INDUSTRIAS Y o~ o ° I 2025 el Contrato de
2| 818 =8 ’
SERVICIOS DEL META q o ) S N Consultoria
T = = =N
S| S 13]°|3
— —
VILLAVICENCIO CENTRO DE | ETAPA2 Liquidado el 27 de mayo de
INDUSTRIAS Y g § 2025 el Contrato de Obra
SERVICIOS DEL META g § § X N\
S|s|s|°|8
~ S~
N N
o~ o~
BOGOTA CENTRO DE GESTION | ENTREGADO < El 07/04/2025 se realiza la
— o~ [a2] .
INDUSTRIAL N § § < N P « < < S | entrega aI. aliado .de las
COMPLEJO g S ST g g % S N ) % llaves y tarjetas de ingreso
PALOQUEMAO <] § § sl 2| e S 5| o | S | delascensor.
Torre Occidental b S Q Q
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CALI COMPLEJO SALOMIA | PRECONTRAC Se suspendieron
VALLE TUAL . . . . . . actividades
ED. 15 . 3 3 3 . 3 S s correspondientes y  se
o o o o o (=) 4 oz . .
= = = S = S llevard a comité técnico
para su legalizacién.
DOSQUEBRADA | DOSQUEBRADAS ETAPA 1 Se solicitd suspensiéon por
s EDIFICIO EN GUADUA N N quince (15) dias calendario
Q Q o ) X X N N
o X X x I} S ) 1) . para  culminacién  del
S| o |8 |5n|Q 23| 2 i icenci
< <] S o S trdmite de licencia de
~ 2 construccion.
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)
5.2 CONTRATOS DE DISENO Y/U OBRA
En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a
contratos derivados de disefios y obras:
Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Disefio / Obra:
QUI. Armenia 3-1-92579-04 147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237
(PAF-SENA-O-
040-2020)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 193.395.825 282.065.825 864.483.654 1.515.337.034 1.797.402.859
(PAF-SENA-O-
033-2021)
D.C. Bog.T. Or 3-1-92579-20 297.865.814 419.884.492 - - 419.884.492
(PAF-SENA-C-
012-2021)
VAL. Buga 3-1-92579-02 188.525.250 188.525.250 910.815.497 1.133.762.577 1.322.287.827
(PAF-SENA-O-
039-2020
ANT. Caldas 3-1-92579-14 241.857.874 241.857.874 5.211.169.210 6.771.892.791 7.013.750.665
(PAF-SENA-O-
017-2021)
VAL. Cali 3-1-92579-19 243.365.819 328.981.911 - - 328.981.911
(PAF-SENA-C-
011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03 199.380.509 199.380.509 1.690.506.794 1.889.363.336 2.088.743.845
(PAF-SENA-O-
041-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19 242.835.948 242.835.948 - - 242.835.948
(PAF-SENA-C-
011-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01 197.560.489 197.560.489 884.267.738 1.134.966.647 1.332.527.136
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(PAF-SENA-O-
038-2020)

CUN.

Mosquera

3-1-92579-13
(PAF-SENA-O-
016-2021)

210.350.479

210.350.479

2.002.813.375

2.002.813.375

2.213.163.854

NAR.

Pasto

3-1-92579-15
(PAF-SENA-O-
023-2021)

243.335.999

243.335.999

3.602.972.266

3.752.952.266

3.996.288.265

CAU.

Popayan

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

208.995.629

82.200.500

88.200.500

MET.

Villavicencio

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

184.043.817

184.043.817

184.043.817

MET.

Villavicencio

3-1-92579-24
(PAF-SENA-O-
102-2022)

2.136.664.444

2.489.917.873

2.489.917.873

RIS.

Dosquebradas

3-1-92579-27
(PAF-SENA-O-
074-2024)

248.342.518

248.342.518

4.218.059.814

4.218.059.814

4.466.402.332

TOTALES

3.047.444.900

3.216.954.541

34.446.847.109

39.834.160.029

43.051.114.570

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucidén No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

Plazos para la contratacion derivada Disefio / Obra:

ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 20 26
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popaydn 3-1-92579-20
5 5 0 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
D.C. Bog.T.Or 3-1-92579-22
6 32 0 38
(PAF-SENA-0-033-2021)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20
6 16 7 7 23
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-13
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-20 s 6 0 6
(PAF-SENA-C-012-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-24
11 13 13
(PAF-SENA-0-102-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
29
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QUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 4 9
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girdn 3-1-92579-19
6 7 0 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-19
6 19 0 19
(PAF-SENA-C-011-2021)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27
4 4 10 10 14
(PAF-SENA-0-074-2024)

5.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucion No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a

contratos derivados de Interventoria a disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:

DPTO

MUNICIPIO

NUMERO
CONTRATO

VR. INTERV.
DISENO

VR TOTAL
INTERV.
DISENO

VR. INTERV.
OBRA

VR. TOTAL
INTERV.
OBRA

VR. INTERV.
DISENO Y
OBRA

ANT.

Caldas

3-1-92579-17
(PAF-SENA-I-
024-2021)

119.116.890

119.116.890

323.128.251

726.024.829

428.717.126

CAU.

Popayan

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

109.355.869

46.255.492

COR.

Monteria

3-1-92579-05
(PAF-SENA-I-
049-2020)

104.311.805

104.311.805

163.388.685

239.731.765

239.731.765

DC.

Bog. T. Occ

3-1-92579-21
(PAF-SENA-I-
043-2021)

110.456.244

132.114.244

125.340.075

205.840.075

205.840.075

DC.

Bog. T. Or

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

157.646.265

222.380.554

CUN.

Mosquera

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
025-2021)

103.515.499

103.515.499

196.736.859

239.443.973

239.443.973

MET.

Villavicencio

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

107.552.358

109.811.917

MET.

Villavicencio

3-1-92579-23

419.974.750

458.887.750

458.887.750
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(PAF-SENA-I-
185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-16 118.670.319 118.670.319 267.398.775 331.282.370 331.282.370
(PAF-SENA-I-
017-2021)
QUI. Armenia 3-1-92579-07 104.605.934 104.605.934 141.335.321 164.077.707 164.077.707
(PAF-SENA-I-
047-2020)
SAN. Giron 3-1-92579-11 124.393.652 140.801.252 - -
(PAF-SENA-I-
059-2020)
TOL. Espinal 3-1-92579-06 106.493.621 106.493.621 209.854.715 254.648.241 254.648.241
(PAF-SENA-I-
048-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-18 107.100.000 107.100.000 173.264.000 210.021.491 210.021.491
(PAF-SENA-I-
050-2020)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-26 134.072.245 134.072.245 478.618.105 478.618.105 478.618.105
(PAF-SENA-I-
057-2024)
TOTALES 1.631.465.274 | 1.713.147.477 | 3.380.697.008 | 4.190.233.778 | 3.892.926.075
Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucidén No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)
Plazos para la contratacién derivada Interventoria a Disefio / Obra:
PLAZO PLAZO PLAZO TOTAL
PLAZO PLAZO
TOTAL TOTAL INTERV
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO INTERV INTERV .
" INTERV INTERV DISENO Y
DISENO . OBRA
DISENO OBRA OBRA
ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 20 28
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 5 5 9
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 9 16
(PAF-SENA-0-038-2020)
CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22
(PAF-SENA-0-033- 6 16 4 10 28
2021)
CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20
6 22 2 26
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-18
5 6 5 10 17
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
5 6 2 10
(PAF-SENA-1-058-2020)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
11 13 13
(PAF-SENA-I-185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 13 21
(PAF-SENA-0-023-2021)
31
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QUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 7 14
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19
6 7 2 11
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 9 16
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 8 15
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-11
6 19 2 23
(PAF-SENA-1-059-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-28
14 14 16
(PAF-SENA-1-112-2021)
RIS. Dosquebradas -1-92579-26
4 4 10 12 16
(PAF-SENA-1-057-2024)

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

5.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL Y LA CONTRATACION DERIVADA
5.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA
Durante el periodo del presente informe, se realizaron reuniones de seguimiento quincenalmente los
martes; estas reuniones se efectuaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados
digitalmente y para consulta de estos por las partes, asi como los registros de las presentaciones realizadas
y que hacen parte integral del presente informe en los anexos.
5.4.2 Comités Técnicos
Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos.
5.4.3 Comités Fiduciarios

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios.

5.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

5.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria.

5.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos

Bogota Torre Oriental — Popayan y Villavicencio

Actividades Ejecutadas:
* Contrato derivado de consultoria liquidado el 27 de mayo de 2025
* Los estudios previos correspondientes a la obra e interventoria fueron radicados ante el drea de
contratacion, debidamente ajustados conforme al nuevo alcance definido por el SENA. En esta
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actualizacién, se establecié como prioridad la intervencién exclusiva de la Torre Oriental dentro
del complejo Paloquemao, dejando de lado otras areas inicialmente contempladas.

Bogota — Torre Occidental

* Serecibe certificaciéon RETIE

* Se atienden los pendientes de obra reportados por el SENA

* En proceso de revisidon por parte de la FIDUCIA de las actas de Entrega y recibo a satisfaccion de
los contratos de obra e interventoria.

* En el marco del seguimiento al proyecto de la Torre occidental, se realizé un recorrido técnico en
compafiia de los supervisores del contrato del SENA. El objetivo principal de esta visita fue verificar
en sitio la atencién a las observaciones previamente formuladas durante etapas anteriores del
proceso. Durante el recorrido se constatd que las recomendaciones fueron debidamente
atendidas.

* Posteriormente, se procedid con la remisidn al aliado estratégico del acta de entrega de productos
al cliente. Este documento fue acompafiado de todos los anexos requeridos, incluyendo los
manuales de uso, certificados de garantia y el balance general de entrega.

Villavicencio — Etapa 2

¢ Contrato derivado de Obra liquidado el 27 de mayo de 2025

Antioquia — La Salada

¢ En liquidacion

Cali — Complejo Salomia

1. BLOQUES 1,9,2Y 10 - Etapa 2
Convocatoria Obra publica PAF-SENA-0-077-2024.

Estado:

e Se realiza revalidacién de licencia de construccion, el 13/02/2025 con Rad. 76001-1-25-0052 en
tramite con Curaduria No. 1, En espera de edicto y resolucidn para continuar.

e Apropiacion de estudios y disefios de 21 dias - 23/12/2024, se realizaron reuniones de todas las

ingenierias con respuesta de consultoria.

Se realizd reunidn No. 5 de plan logistico, reunidn con regional, DG y sindicato SENA el 08/05/2025.

Findeter envia informe solicitado por Organizacién Sindical SENA el 31 /05/2025.

e Se requiere una adicion de ($1.301.836.939,00) ejecutando completos los bloques 1, 9, 10 no se
ejecute bloque 2 por solicitud del SENA DG y Sindicato, asi:

CONTRATO ETAPA VALOR INICIAL ADICIONAL VALOR TOTAL

OBRA ETAPAI 14.276.449.010,00 1.144.398.105,00 15.420.847.115,00
INTERVENTORIA ETAPAI 881.657.472,00 157_438.834,00 1.039.096.306,00
TOTAL PROYECTO 15.158.106.482,00 1.301.836.939,00 16.459.943.421,00

e Serequiere prorroga por 5 meses en reposicion a los mayores tiempos de revisidn, apropiacién de la
consultoria y trdmite de revalidacién de licencia de construccion, asi:

33
GCCON-F-031 V03




SENA

N

OBRA : ETAPAI
INTERVENTORIA ETAPAI
TOTAL PROYECTO 14 5 19

CONTRATO ETAPA [ DILLERL PRORROGA PLAZO TOTAL
MESES
12 3 17
3 19

Actividades de ejecucidn de obra:

BLOQUE 1: Se retira formaleta en muros de tanque y se realiza instalacion de formaleta para vaciado de
loza superior de tanque. En piso 1 se continla con excavacion de vigas.

BLOQUE 9: En piso 2 se realiza la demolicién de entrepiso y escarificaciéon de vigas.

BLOQUE 10: Se realiza instalacién de acero y vaciado de muros en pozo de eyeccion de tanque. Se continta
con excavacion de vigas en piso 1 y demolicién de concretos existentes en zapatas.

BLOQUE 2: Aun no se inician labores, se estd coordinando logistica de traslado de personal y mobiliario. Y
en el momento se encuentra en uso por parte del Centro de Formacién.

Convocatoria Interventoria PAF-SENA-1-112-2023
Estado: Licencia de construccién — revalidacidn lista- entregada 30/05/2025

AV,
ot

17
i

2. BLOQUE 15:

Convocatoria Consultoria: Publica (1) PAF-SENA-C-004-2024 Desierta 26/06/2024 Comité de
Contratacidon No. 114, 27/06/2024 Comité Técnico No. 97, 10/07/2024 Comité Fiduciario No. 64.

Convocatoria Privada: Desierta votados comités técnico y fiduciario

Se suspendieron actividades correspondientes vy se llevara a comité técnico para su legalizacién.
Plazo: 12 meses

Valor: $396.191.215,00

Convocatoria Interventoria Consultoria: PAF-SENA-1-055-2024.
Plazo: 14 meses
Valor: $ 258.915.600,00
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Estado: Se realizé informe definitivo dando como resultado al oferente habilitado y se dio apertura al sobre
2 - Suspendido.

Pasto

Actividades Ejecutadas:
e Enliquidacion

Dosquebradas Risaralda

Actividades Ejecutadas:

e Suelos: Aprobado.

e Patologia y vulnerabilidad: Aprobado.

Topografia: Aprobado.

Informe normativo, urbanistico y legal: Aprobado.

Arquitectura: En ajustes del disefio final.

Estructura: En ajustes del disefio final.

e Redes eléctricas: Se recibid informacion sobre el proceso para solicitud de aumento de carga con el fin
de garantizar que con el nuevo disefio no se afecte el transformador que tiene el centro de formacién;
se encuentran en coordinacion de informacidn para remitir a la empresa de energia.

e Redes de ventilacion mecanica: Se encuentran en entregas finales de disefio de redes.

e Redes hidrosanitarias: Aprobado.

e Redes de voz y datos: Se encuentran en proyeccion de los disefios finales.

e Presupuesto: Se remiten los avances del contratista de obra para revisién de la interventoria; sin
embargo, continda pendiente por enviar parte del presupuesto del contratista para revision de la
interventoria.

e Tramite de licencia de construccién: Se recibieron observaciones de curaduria el 04 de junio de 2025;
se encuentran en proceso de subsanacion.

e Social: Se encuentran en realizacién de metodologia para socializacidn de terminacion de etapa 1 e
inicio de etapa 2; asi mismo, se encuentran proyectando lo requerido para contrataciones de mano de
obra calificada y no calificada.

e Se aprobd prdérroga a la suspensién por quince (15) dias calendario para culminacion del tramite de
licencia de construccion.

5.6 CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO

5.6.1 Obligaciones
a) FINDETER apoyard las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes,
liquidard los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentarad un informe final al cual
anexard la informacion y documentos recopilados en desarrollo de su ejecucion.

No aplica para la presentacién del presente informe.
5.6.2 Relacidn de contratos derivados liquidados
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No aplica para la presentacion del presente informe.

Se indican los contratos liquidados a la fecha:

No. Contrato Obra / No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion

Proyecto , ) ) .. ,
Consultoria Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA — 1482420 -
Centro La Granja - PAF-SENA-0-041-2020 PAF-SENA-1-048-2020 24/03/2023 24/05/2023
Tolima
SENA - 1482420 -
Centro El Porvenir Sede

, PAF-SENA-0-038-2020 PAF-SENA-1-049-2020 12/08/2022 16/09/2022
Santa Isabel — Monteria
— Cérdoba
SENA - 1482420 -

PAF-SENA-0-039-2020 PAF-SENA-I-050-2020 17/05/2022 17/06/2022

Centro Buga — Valle
SENA - 1482420 -
Centro  Armenia - PAF-SENA-0-040-2020 PAF-SENA-I-047-2020 01/08/2022 06/09/2022
Quindio
SENA — 1482420 -
Centro Mosquera - PAF-SENA-0-016-2021 PAF-SENA-1-025-2021 14/09/2023 10/10/2023
Cundinamarca

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

Se indican los contratos en proceso de liquidacion a la fecha:

No. Contrato Obra / No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion
Proyecto

Consultoria Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA - 1482420 -
Centro La Salada - PAF-SENA-0-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidacién En Liquidacién
Antioquia

SENA — 1482420 -
Centro Narifio — Pasto
SENA - 1482420 -
Centro Bogota D.C. PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 En Liquidacién En Liquidacién
Torre Oriental

SENA — 1482420 -
Centro  Popayan - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 En Liquidacion En Liquidacion
Cauca

PAF-SENA-0-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidacién En Liquidacién
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SENA — 1482420 -
Centro Villavicencio - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 En Liquidacion En Liquidacion
Meta
SENA - 1482420 - S

- . Y En recopilacién de
Centro Villavicencio — PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 En Liquidacién

documentos

Meta Obra

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 62 de 2025 Findeter (15 de mayo al 14 de junio de 2025)

Para constancia se firma el 29 de septiembre de 2025.

LUIS EDUARDO RINCON RUIZ
Supervisor Contrato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Elabord: Jairo Alejandro Avila Fernandez — Apoyo a la Supervision Contrato/‘fg\f

JAIRO'ALEJANDRO AVILA FERNANDEZ

Apoyo a la supervision Contrato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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