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CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Direccion Administrativa y Financiera

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION

1 de abril de 2020

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA

OBJETO LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

CCoNIT 800.096.329-1

LUGAR DE EJECUCION

Bogota

FECHA DE INICIO

15 de abril de 2020

CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL N o B

14 de mayo de 2022, dos (2) afios, veintiocho (28) dias
CONTRATO
VALOR INICIAL DEL | CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CONTRATO VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)
MODIFICACION 1 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA
(2020-12-31) Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
MODIFICACION 2 SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
(2023-12-30) OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831)

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
VALOR ACTUAL DEL

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE
73.755.159.507)

(S

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL

14 de agosto de 2025

OTROSI No. 1 - ADICION
No. 1

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizd una adicidn al contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido
IVA.
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Justificacion:

Mediante Otrosi No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones:

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020,
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se
solicité la adicion de recursos al Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia
técnica y administracién de recursos para la ejecucién del programa
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

2) Que la adicién en valor estd amparada por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020.
Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos
Estructurales”, los recursos disponibles seran destinados para: a.
Complementar el valor de las obras de las consultorias que en la actualidad
estan contratadas (Proyectos consultoria Grupo Complejo Paloquemao,
Popayan y Villavicencio) (Proyectos consultoria Grupo 2: Girén, Cali-Salomia).
b. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia.
c. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de Biotecnologia Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d.
Consultoria y obra de reforzamiento estructural para la instalacién de
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en
Bogotd D.C. e. Ejecutar consultorias e interventorias para desarrollar
actividades que contemplen estudios y disefios técnicos para los
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Asi
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo
con la propuesta presentada por FINDETER.

OTROSi  No.
PRORROGA No
MODIFICACION:

2
1

Y

Durante el mes de abril del 2022 se modificé el plazo de ejecucién del
contrato, asi: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre
de 2023.
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Mediante Otrosi No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420
de 2020, previas las siguientes condiciones:

1)

2)

MODIFIQUESE el plazo de ejecucién del contrato, asi: Prorrogar el
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023.

MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del
presupuesto de la siguiente manera: Realizara un Unico pago, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién, previa presentacion de
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificacion
Bancaria, Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar,
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitucion de la Fiducia, Copia de
la pdliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS DEBERAN TENER LA REVISION Y APROBACION DEL
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El
pago estara supeditado a la aprobacion del P.A.C. (Programa Anual
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito Publico. EI SENA remunerard y pagard a FINDETER el servicio
de Asistencia Técnica y Administracién de Recursos, mediante
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo, los
cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que FINDETER
constituya, previa autorizacidon del informe técnico mensual por
parte del supervisor del contrato y presentacidon por parte de
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture,
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerard y pagara a
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de
Recursos pactado en la adicién No. 1 por valor de 1.775.036.626,00,
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del mes 26 contado desde la suscripcién del acta de inicio del
contrato interadministrativo, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.
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En caso de aumentar el nimero de proyectos o componentes del proyecto a
desarrollar, asi como una mayor disponibilidad de recursos por parte del
SENA, se considerara la posibilidad de adicionar el valor de remuneracion del
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisardn las condiciones
contractuales y tomaran las acciones y decisiones que requieran previo
acuerdo elevado por escrito y que sera complementario del contrato que se
suscriba mediante otrosi, de conformidad con la politica publica de
contratacion de Findeter.

OTROSI
PRORROGA
ACLARACION

No.
No

3
2 Y

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizé modificacién asi:
1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:

Prorrogar el plazo de ejecucidn del presente contrato en DIECISEIS
(16) meses, con lo cual la fecha de finalizacion del Contrato
Interadministrativo serd el 14 de marzo de 2025.

2) MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que
seran intervenidas dentro del presente objeto contractual, asi:

MUNICIPIO FROYECTO - CENTRO DEFORMACIOH

CEMTRO DE DISERD ¥ METROLOGIA
BOGOTA T.0r COMPLEJD PALOGUEMAD, Tors Orienal | ¥ HTIMEEATEN0| § 124500000000 | ¢ 37800000000| § BHE135475.00

cAaLl COMFLEJD - SALOMIA - WALLE $ 12ZE4E12290,00) ¢ 102243670000 £ 14.228042930,00

CERMTHL TR GESTIOR IMLUETHEC
BOGOTA T.0c: COMPLEJD PALOQUEMAD - Torre ¥ 29238 567,00 [ 24,238 567,00
Depidental

$ 2B0BBT4TFERO0 | ¢ ZIT4ZEF0000 | ¢ 406.29BHET00 | § 20732483035,00

OTROSI
PRORROGA

No.
No

4
3,

ADICION Y ACLARACION:

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizé modificacidn al contrato asi:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:
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Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por cinco (5) meses a
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalizacién del
Contrato Interadministrativo sera el 14 de agosto de 2025.

2) MODIFIQUESE el valor total del contrato, asi:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (S 6.188.019.714),
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

3) Incluir en el alcance del contrato:

e Consultoria para el reforzamiento del bloque 15 del complejo
Salomia.

e Consultoria para los estudios complementarios del Edificio de
Guadua en Dosquebradas Risaralda.

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas — Risaralda.

FORMA DE PAGO

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosi No. 3, se modifica la forma
de pago de la siguiente manera:

e MODIFIQUESE la forma de pago, asi:
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta 'y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosi No. 4, se modifica el valor
total del contrato de la siguiente manera:
Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES

TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA'Y UN
CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas vy
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contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecuciéon del programa de reforzamientos

estructurales en la sede del SENA”.

Sociedad Fiduciaria

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

INFORME
SUPERVISION NRO.

DE

64

PERIODO DEL INFORME

Desde el 15 de julio de 2025 hasta el 14 de agosto de 2025

2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
PRECONTRACTUAL EVIDENCIA
Realizar la revision y | Con la informacion técnica remitida por parte | ¢ Informe de
analisis de la | del SENA en medio digital obtenida como Gestidn y
documentacion e | resultado de las consultorias realizadas durante Ejecucion No. 64

informacion técnica
juridica recibida de los
proyectos priorizados
por parte del SENA.
Dicha revision se basara
en analizar la idoneidad

de la informacion
entregada. Cuando se
establezca que los

documentos soporte de
los proyectos objeto de
estudio requieran ser
complementados,
aclarados o modificados,
se solicitard al SENA las
aclaraciones o ajustes
que correspondan, y en
caso de carencia de
algun estudio se
solicitara efectuarlo.

los periodos del 2014 y 2015, se evalua la
misma con el fin de identificar el alcance de
intervencién en cada Centro de Formacion
identificando que la informacién generalizada
para cada centro de formacidén obedece a
documentos digitales correspondientes a
estudios de vulnerabilidad y estudios de
reforzamiento con algunos levantamientos
arquitecténicos y otros estructurales, para
algunos se cuenta con relacidon de presupuesto
general y algunos con algln grado de detalle.

de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

Efectuar la preparaciony

planeacion de los
proyectos priorizados,
tomando en
consideracion los

e Proyecto Cali Salomia Etapa | — Estudios y
disefos para realizar el reforzamiento
estructural del blogue 15: Se suspendieron
actividades correspondientes para su
despriorizacién mediante modificacion del

Informe de
Gestidn y
Ejecucién No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
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criterios,
procedimientos y
anexos remitidos por el
SENA, con el fin elaborar
los estudios y
documentos previos
requeridos para iniciar el
proceso de convocatoria
e iniciar la ejecucién de
los proyectos y el
proceso de contratacion
de la interventoria
requerida.

contrato interadministrativo, que se
encuentra en curso por FINDETER y SENA.

e Proyecto Torre Oriental: en estructuracion
precontractual para obra e interventoria.

de agosto de
2025)

Elaborar los estudios y
documentos previos y
términos de referencia
para la contratacién de
la revision y ajuste de los
estudios, disefios, la
ejecucion de obras e
interventorias para la
ejecucion de los
proyectos indicados por
el SENA con cargo a los
recursos administrados;
los cuales se
presentaran al SENA
para sus observaciones.

Para el presente periodo, en el proyecto Cali
Salomia Etapa I- Estudios y Disefos Bloque 15:

Se suspendieron actividades correspondientes
para su despriorizacion mediante modificacidn
del contrato interadministrativo, que se
encuentra en curso por FINDETER y SENA.

Informe de
Gestidn y
Ejecucién No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

Dar respuesta a las
observaciones que
formulen los posibles
oferentes dentro de los
procesos de
contratacion;
trasladando al SENA en
caso de ser necesario las
observaciones
presentadas por
corresponder a su
competencia o interés,
para que realice un
pronunciamiento sobre
las mismas.

No aplica para este periodo del informe.

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

Poner a disposicion las
instalaciones adecuadas
para garantizar el cierre

Findeter tiene a disposicién del SENA, a través
del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT
S.A. Sociedad Fiduciaria, los espacios e

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 64

GCCON-F-031 V03




SENA

N

de las convocatorias que
se deriven del contrato
interadministrativo.

instalaciones adecuadas para garantizar el
proceso de cierre de convocatorias.

de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de

2025)
Llevar a cabo la | Contindan suspendidas actividades Informe de
evaluacién de las | correspondientes, para su despriorizacion Gestion y
propuestas (en los | mediante modificacion del contrato Ejecucién No. 64
requerimientos interadministrativo, que se encuentra en curso de 2025 Findeter
juridicos, técnicos y | por FINDETERy el SENA. (15 de julio al 14

financieros), que se
presenten en el marco
de las convocatorias y
establecer conforme a
dicha evaluaciéon el
orden de elegibilidad.

de agosto de
2025)

Poner a disposicidon la
plataforma tecnoldgica

(pagina web de Ila
entidad seleccionada),
para informar a |la
comunidad e
interesados de los
procesos de
contratacion, de
acuerdo con el Manual
Operativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, Ia
plataforma web https://www.findeter.gov.co/
para informar a la comunidad en general sobre
las convocatorias publicas de contratacion.
Asimismo, y para las consultas necesarias de
cada convocatoria se dispuso de un correo
electrénico especifico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Informe de
Gestidn y
Ejecucién No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

Convocar a través de la
Fiducia al Servicio
Nacional de Aprendizaje
— SENA a los Comités
Técnicos y/o Fiduciarios,
con el fin de aprobar la

recomendacion de
elegibilidad para |Ia
seleccion de los
contratistas, de

conformidad con lo
establecido en el comité
Técnico.

No aplica para este periodo de reporte.

Informe de
Gestion y
Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

Gestionar ante la Fiducia
la celebracion,
legalizacion y
perfeccionamiento de
los contratos de
interventoria,

consultoria 'y obra,

Para el presente periodo, no se gestionaron
contratos.

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

GCCON-F-031 V03



https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

SENA

N

producto de las
convocatorias.

10.

Asistir a las reuniones y
atender los
requerimientos
solicitados por el SENA.

Durante el presente periodo FINDETER asistio a
las diferentes reuniones planteadas por el SENA
con el fin de atender sus diferentes
requerimientos. Asimismo, se establecié
reunién de seguimiento que se viene realizado
con regularidad cada miércoles en la mafiana, a
través del aplicativo Teams, reuniones
programadas por la DG del SENA sobre las que
realizan las correspondientes grabaciones. Por
parte de Findeter se informa el desarrollo de

Informe de
Gestidn y
Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

5.1.1 Obligaciéon

) - Precontractual
eJecuu.on de ca.da proyecto.a cargo <.:Ie cada No. 10 (Enlaces
supervisor  asignado quien emite Ia .
., . Reuniones)

presentacion respectiva del proyecto y que es
soporte integra del presente informe en los
anexos de este.

11. Incluir al SENA como | Findeter incluye al SENA como beneficiario de Informe de

beneficiario en todas las | las pdlizas que se generen en los diferentes Gestion y

pdlizas de los contratos

contratos derivados, sin embargo, durante el

Ejecucion No. 64

derivados que se | presente periodo no se realizaron tramites de de 2025 Findeter
celebren. polizas. (15 de julio al 14
de agosto de
2025)
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
CONTRACTUAL EVIDENCIA
12. Realizar la supervision a | Para la supervision de los proyectos se asigna Informe de
la interventoria de los | formalmente  supervisores, profesionales Gestién y

contratos de la revision y
ajuste de los estudios,
disefos y obras.

técnicos, a los contratos de interventoria vy
quienes realizan el seguimiento semanal vy
mensual de las diferentes actividades que como
obligacion contractual tienen los contratos de
interventoria.  Asimismo, se adelantan
gestiones particulares de los proyectos, los
cuales se evidencian en los reportes semanales
que se emiten al SENA respecto al estado de
cada proyecto y que se anexan en
presentaciones al presente.

Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

5.1.2 Obligacién
Contractual No.
12 (Supervision
de Contratacidn

Derivada)
13. Realizard el control y | Para el presente periodo se adelanta proceso Informe de
seguimiento de los | de seguimiento de ejecucidon de contrato, los Gestién y

proyectos, a través de
las herramientas

cuales se presentan de manera semanal en
seguimiento realizado los miércoles en hora de

Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
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tecnoldgicas, que para el

la mafiana ante las directivas del Sena Direccién

(15 de julio al 14

efecto determine | General. Para esto se emplean herramientas de agosto de
FINDETER. tecnoldgicas de exposiciéon de acuerdo con la 2025)
metodologia BIM que se aplica a los proyectos, 5.1.3 Obligacion
se expone en presentaciones convencionales Contractual No.
en formato .ppt y mediante la plataforma 13 (Control y
Teams que son grabadas para conservar -
. Seguimiento de
registro de estas.
Proyectos)
14. Elaborar el Plan | Para el presente periodo, no se adelantan Informe de
Operativo del Contrato | actividades de este tipo, se remite de manera Gestion y

Interadministrativo, una
vez recibidas por parte
del SENA las actividades
a ejecutar para dar
cumplimiento al objeto
del contrato.

generalizada en el primer informe cumpliendo
asi con el compromiso.

Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

15. Gestionar las | Para el presente periodo, no se adelantan Informe de
modificaciones, y | actividades de este tipo. Gestion y
recomendar la Ejecucion No. 64
aplicacion de clausulas de 2025 Findeter
de apremio, entre otros, (15 de julio al 14
que se deriven de la de agosto de
ejecucién de los 2025)
contratos que suscriba
FINDETER producto de
las convocatorias, asi
como las demas
funciones que se
establezcan en el
respectivo Manual
Operativo.

16. Cumplir las funciones | Durante el periodo se realiza el cumplimiento Informe de
establecidas en el | de las funciones acorde a lo establecido en el Gestidn y
Manual Operativo. Manual Operativo del Patrimonio auténomo Ejecucién No. 64

SENA FINDETER. de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

17. Designar un Gestor del | Se designd6 un Gestor del Contrato Informe de
Contrato Interadministrativo el cual se presenté e Gestion y
Interadministrativo e | informé con debida antelacion, y quien Ejecucion No. 64

informar al SENA con la

debida antelacion
cualquier cambio del
mismo.

acompania vy lidera las diferentes actividades de
gestion para llevar a cabo la ejecucion del
contrato.

de 2025 Findeter
(15 de julio al 14
de agosto de
2025)

GCCON-F-031 V03

10



SENA

N

A partir del 20 de marzo de 2024 se designd
como Gestora del Contrato a la Arq. Mavic
Xiomara Hernandez Murcia.

18. Dar un manejo seguro a

todos los documentos
relacionados con
aspectos juridicos,

financieros, técnicos vy
administrativos que se
generen con ocasion del
desarrollo de los
contratos, con sujecion a
las normas de retencion
documental y archivo
vigentes.

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica,
ha dispuesto de los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacidn objeto del presente contrato e
implementa normas vigentes de retencién
documental y archivo vigentes. Asimismo, se
informa que habilito los espacios adecuados en
la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede
localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6
para tal fin. Adicional a lo anterior, se
implementd el aplicativo SharePoint el cual
permite el acceso controlado a funcionarios del
SENA y Findeter para consulta de
documentacion técnica y contractual.

e Informe
Gestion

de

y

Ejecucion No. 64
de 2025 Findeter
(15 de julio al 14

de agosto
2025)

de

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

3.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Informacion Financiera General del Contrato

FECHA DEL VALOR VALOR SALDO DEL PORCENTAIJE DE
INFORME FACTURADO EJECUTADO CONTRATO EJECUCION FINANCIERA
Junio 2025 36.259.807.454 36.259.807.454 29.361.857.934 55,26%

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

Porcentaje de ejecucidn fisica: 60,39%

3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Fecha de Suscripcion

1 de abril de 2020

Valor Inicial

47.905.721.138

Fecha de Inicio

15 de abril de 2020

Fecha de Terminacion Inicial

14 de mayo de 2022

Cuenta Bancaria BBVA

Cuenta de Ahorros
BBVA No. 309-045698

Fecha de Apertura

8 de mayo de 2020

Fecha de Ingreso de Recursos

20 de mayo de 2020

GCCON-F-031 V03
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Valor Ingreso

46.947.606.715

Fondo de Inversion Colectiva FIC

200803563 (cancelado)
213000030

Fecha de Traslado Recursos

8 de junio de 2020
15 de julio de 2021

Valor de Traslado

47.023.622.188,00
38.616.478.159,00

Modificacion No. 1

Fecha 31 de diciembre de 2020

Objeto Modificacion Adicion

Adicién 19.535.132.538

Prorroga N/A
Modificacion No. 2

Fecha 20 de abril de 2022

Objeto Modificacion

Prérroga y forma de pago
asistencia técnica

Adicion N/A

Prérroga 18 meses
Modificacién No. 3

Fecha 14 de noviembre de 2023

Objeto Modificacion

Prérroga y adicion al valor de la asistencia técnica sin
afectar el valor actual del proyecto

Adicion N/A

Prérroga 16 meses
Modificacion No. 4

Fecha 30 de diciembre de 2023

Objeto Modificacion Prérroga y adicidon del Contrato Interadministrativo

Adicion 6.314.305.830,61

Prérroga 5 meses

Valor Total Adiciones

25.849.438.369

Valor Final Contrato

73.755.159.506,61

Fecha de Terminacion Actual

14 de agosto de 2025

Fecha Prevista para Liquidacion

13 de diciembre de 2025

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios

ANTERIOR
1. DESEMBOLSOS

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES

66.092.036.602,00

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL 6.314.305.831

1.3 SALDO (1.1 +1.2)

72.406.342.432,61

12
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2. PAGOS

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES
ANTERIOR

35.385.917.125,06

2.2 PAGADO MES ACTUAL

1.018.771.982,44

2.3 PAGOS ACUMULADOS
(2.1+2.2)

36.404.689.108,00

3. RENDIMIENTOS

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL
MES ANTERIOR

16.735.786.439,73

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL

281.429.957,90

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS

3.4 (MENOS) DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
TESORO NAL

16.735.786.439,73

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 +3.2 + 3.3)

281.429.957,90

4. SALDO DISPONIBLE

(1.3-2.3+3.4)

36.283.083.283,01

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP

ASISTENCIA SALDO SALDO SALDO SALDO
cbp PRESUPUESTO p
TECNICA POR PAGAR RECURSOS DISPONIBLE PENDIENTE
22420 | 47.905.721.138,00 | 4.352.896.478,00 | 13.424.179.453,80 | 11.217.497.122,23 | (2.206.682.334,57) | 13.424.179.456,80
22420 | 19.535.132.538,00 | 2.305.494.450,00 448.710.649,20 | 16.838.935.435,00 | 16.390.224.787,80 448.710.647,20
33423 6.314.305.830,61 - 5.533.716.491,00 6.314.305.830,61 780.589.339,61 5.533.716.491,00
TOTAL | 73.755.159.506,61 | 6.658.390.928,00 | 19.406.606.594,00 | 34.370.738.387,84 | 14.964.131.792,84 | 19.406.606.595,00

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.5 Giro de Ingreso de Recursos — Desembolsos

CcDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO
22420 | 27/03/2020 | 241020 | 02/04/2020 | 47.905.721.138,00 | 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423
02/04/2020
22420 | 27/03/2020 | 241020 19.535.132.538,00 | 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561
31/12/2020
33423 | 04/12/2023 | 935023 | 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 -
TOTAL 73.755.159.506,61 | 72.406.342.433,00 1.348.817.074

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.6 Control y Pagos - Contratacion Derivada en Ejecucién

3.6.1

Consultorias

GCCON-F-031

V03
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MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

CALI

GIRON

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE  ESTUDIOS Y  DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,
9'Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y
CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER.

PAF-SENA-C-011-2021

328.981.911

328.981.910,93

0,07

242.835.948

242.835.947,93

0,07

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL GRUPO 1:
CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4
UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

PAF-SENA-C-012-2021

419.884.492

419.884.492

0,29

82.200.500

82.200.500

184.043.817

184.043.817

(0,41)

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.6.2

Interventorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

PASTO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL

PAF-SENA-I1-017-2021

449.952.689

378.175.283

71.777.407
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN
EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA”.

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y

CALDAS - 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
ANTIOQUIA NATURALES RENOVABLES i PAF-SENA-I-024-2021 | 719.533.828,76 662.104.260 63.920.569
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”
INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
MOSQUERA CONSTRUCCION DEL | PAF-SENA-1-025-2021 325.902.273 342.959.472

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA DEL SENA,

GCCON-F-031 V03
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UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.

BOGOTA

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A
LA TORRE OCCIDENTAL."

PAF-SENA-1-043-2021

410.327.956

382.517.273,21

27.810.682,79

ARMENIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL

PAF-SENA-1-047-2020

268.683.441

268.683.441
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QUINDIO, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

ESPINAL

INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA, Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
DE AREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL
CENTRO  AGROPECUARIO LA
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN
EL  MUNICIPIO DE  ESPINAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

PAF-SENA-1-048-2020

342.641.862

356.190.211

MONTERIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y

PAF-SENA-1-049-2020

344.043.570

344.043.570
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DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

GUADALAJARA
DE BUGA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO  AGROPECUARIO  DE
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO  DEL
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-I-050-2020

317.121.491

317.121.491

DOSQUEBRADAS

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,
EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

PAF-SENA-I-057-2024

612.690.350

612.690.350
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BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA -  COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC,
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE
4 UBICADO EN POPAYAN Y
CENTRO DE INDUSTRIAS Y
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO”

PAF-SENA-I-058-2020

222.380.554

222.380.553

46.255.492

46.255.492

109.811.917

109.811.917

CALI

GIRON

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,
2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER”

PAF-SENA-I-059-2020

215.994.022

215.994.022

140.801.252

140.801.252

CALI

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
EN LAS AREAS DE LOS BLOQUES 1,

PAF-SENA-I-112-2023

881.657.472

251.843.543,75

629.813.928
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9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAl), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALI -
VALLE DEL CAUCA

VILLAVICENCIO

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO

PAF-SENA-I-185-2022

458.887.750

458.887.750

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.6.3 Obra

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

MOSQUERA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE  BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DEL
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-016-2021

2.213.163.853

2.196.106.654

CALDAS
ANTIOQUIA

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN

PAF-SENA-0-017-2021

7.013.750.665

6.936.592.998

(0,08)
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EL CENTRO DE  RECURSOS
NATURALES RENOVABLES -
UBICADO EN LA SALADA
MUNICIPIO DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PASTO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL
CENTRO  INTERNACIONAL  DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PAF-SENA-0-023-2021

3.996.288.267

3.620.993.040

374.619.216

BOGOTA

“REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE PARA
EL BLOQUE DE INGRESO A LA
TORRE OCCIDENTAL”

PAF-SENA-0-033-2021

1.797.402.859

1.526.167.462

271.235.397

MONTERIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE

PAF-SENA-0-038-2020

1.332.527.136

1.330.856.394
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SENA

N

BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

BUGA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO  GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-039-2020

1.322.287.827

1.322.287.827

ARMENIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-040-2020

796.234.237

787.148.190

ESPINAL

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36
y BLOQUE 51 DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL

PAF-SENA-0-041-2020

2.088.743.845

1.942.852.434
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N

SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE

DOSQUEBRADAS

ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

REVISION, AJUSTE,
COMPLEMENTACION,

ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA Y/O  ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)

PAF-SENA-0-074-2024

4.466.402.332

4.466.402.232

CALI

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION EN LAS AREAS DE
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE
ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAl), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALl -
VALLE DEL CAUCA

PAF-SENA-0-077-2024

14.276.449.010

3.037.935.176

11.238.513.834

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL

VILLAVICENCIO BLOQUE 8 DEL CENTRO DE | PAF-SENA-0-102-2022 2.489.917.873 2.489.917.872 0,99
INDUSTRIAS 'Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO.”
Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)
23
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3.7 Rendimientos Financieros

Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS

FECHA DE GIRO

AGO-2025 72.223.263,00 281.429.957,90 6/08/2025

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS

FECHA DE GIRO

AGO-2025 152.595.543,74

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCION DESDE LA

FECHA VALOR TRASLADO ORIGEN

DESTINO

- 202.286.968,90 FIC

Cuenta Ahorros

Fuente: Informe de Ejecucidn Financiera No. 63 Contrato 1482420 de 2020 (Agosto de 2025)

3.8 Analisis Presupuestal

PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FiSICO
GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE
65.621.665.388 49.345.676.736 16.442.206.942 65.621.665.388 36.259.807.454 29.361.857.934 65.621.665.388 39.627.849.175 25.993.816.213
100% 75,20% 24,80% 100% 55,26% 44,74% 100% 60,39% 39,61%
PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FisICO
= GENERAL CONTRATADO = DISPONIBLE = GENERAL PAGADO = POR PAGAR = GENERAL AVANCE = PENDIENTE

24,80%

\

100,00%

100,00%

39,61%

100,00%

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

4. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

e “NO APLICA”

5. OBSERVACIONES
5.1 ANEXOS A INFORME

5.1.1 Obligacién Precontractual No. 10 (Enlaces Reuniones)
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de 2025:

e 15 dejulio de 2025

N

Los enlaces con las grabaciones de las reuniones de seguimiento periodo 15 de julio de 2025 a 14 agosto

Enlace: Reunidon de Seguimiento Semanal SENA-FINDETER - Programa Reforzamientos | Reunidn-

Unirse | Microsoft Teams

e 29dejulio de 2025

Enlace: Reunidon de Seguimiento Semanal SENA-FINDETER - Programa Reforzamientos | Reunidn-

Unirse | Microsoft Teams

5.1.2 Obligacién Contractual No. 12 (Supervisién de Contratacién Derivada)

MUNICIPIO

SUPERVISOR

CTO INTERVENTORIA

CTO

DISENOS Y OBRA DISENOS Y OBRA

BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
Oriental

CALDAS FABIO LLANO PAF-SENA-1-024-2021 PAF-SENA-0-017-2021
GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-1-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-1-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
PASTO OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-017-2021 PAF-SENA-0-023-2021
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-1-048-2020 PAF-SENA-0-041-2020
POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-1-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-049-2020 PAF-SENA-0-038-2020
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-I-050-2020 PAF SENA 0-039-2020
ARMENIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-047-2020 PAF-SENA-0-040-2020
MOSQUERA MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-1-025-2021 PAF-SENA-0-016-2021
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA

Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-043-2021 PAF-SENA-0-033-2021
Occidental

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-1-185-2022
DOSQUEBRADAS MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-0-074-2024 PAF-SENA-1-057-2024

CALI (Salomia Bloques 1,9,
2y 10)

ALEJANDRA RODRIGUEZ

PAF-SENA-0-077-2024

PAF-SENA-I-112-2023

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

5.1.3 Obligacion Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos)

MUNICIPIO | PROYECTO [ EsTADO ETAPA 2 [ OBSERVACION

25
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. Z —
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SENA

N
>

MONTERIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
o — bl ~
AGROPECUARIQ Y DE 8 § § < N S § § © I
BIOTECNOLOGIA  EL I S ST "8 Q % S S 08 Q
PORVENIR - SEDE g § § S § S § § S 5
SANTA ISABEL ~ ~ =S -~
GUADALAJARA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
o — — —
DE BUGA AGROPECUARIO DE a § § < N N § § < N
BUGA S T = T = T = N I = T = T =T IS
N o o g a S o o = a
S| 2] = S|l |33
— — o~ -
ARMENIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
o — — i
AGROINDUSTRIAL 8 § °\o° < o o § § < S
COMPLEJO LA % S = ) % S =] S S g
SIRENITA QUINDIO = | 81| 8 5 | 2| o] 81 8 5 | =
TR 88|78
MOSQUERA CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado
. - — o~ [a2]
BIOTECNOLOGIA g § § < g g § § < g
AGROPECUARIA glala|lg|S|S|lalalgls
> 5 — n > 5 —
MOSQUERA S|8|8|s|=2|le|8|8|s|¢e
VILLAVICENCIO CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado
— o~
INDUSTRIAS Y S|l o8
SERVICIOS DEL META S|18]8|g|S§
| 8| 8| 3| ¢
— - — —
- -
VILLAVICENCIO CENTRO DE | ETAPA?2 Liquidado
INDUSTRIAS Y 8 N
SERVICIOS DEL META Q § § X N\
3|s|8]%|8
~ S~
N N
o [}
BOGOTA CENTRO DE GESTION | ENTREGADO < Ala espera de firma de acta
— [ [a2] .
INDUSTRIAL § § § < § § « < < § de entrega y rec.lbo por
COMPLEJO S S ST g SIS S N ) S parte de subdirecciones de
PALOQUEMAO <} § § |l 2| e S 5| o | S | centro.
Torre Occidental b & Q Q
CALI COMPLEJO SALOMIA | PRECONTRAC Se suspendieron
VALLE TUAL actividades
ED. 15 . § § § . . § § § . correspondientes y  se
S = = S = S llevara a comité técnico
para su legalizacion.
DOSQUEBRADA | DOSQUEBRADAS ETAPA 1 Suspendido por 30 dias
< n
S EDIFICIO EN GUADUA N I hasta el 27 de agosto de
o o o o o
g S 8 % . § % § .| 2025, para culminacién del
N o o ' <3 S = S tramite de licencia de
N 8 construccion.

5.2 CONTRATOS DE DISENO Y/U OBRA

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a

contratos derivados de disefios y obras:
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SENA

N

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacién derivada Disefio / Obra:

Qul.

Armenia

3-1-92579-04
(PAF-SENA-O-
040-2020)

147.588.930

147.588.930

648.645.307

648.645.307

796.234.237

D.C.

Bog. T. Occ

3-1-92579-22
(PAF-SENA-O-
033-2021)

193.395.825

282.065.825

864.483.654

1.515.337.034

1.797.402.859

D.C.

Bog.T. Or

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

297.865.814

419.884.492

419.884.492

VAL.

Buga

3-1-92579-02
(PAF-SENA-O-
039-2020

188.525.250

188.525.250

910.815.497

1.133.762.577

1.322.287.827

ANT.

Caldas

3-1-92579-14
(PAF-SENA-O-
017-2021)

241.857.874

241.857.874

5.211.169.210

6.771.892.791

7.013.750.665

VAL.

Cali

3-1-92579-19
(PAF-SENA-C-
011-2021)

243.365.819

328.981.911

328.981.911

TOL.

Espinal

3-1-92579-03
(PAF-SENA-O-
041-2020)

199.380.509

199.380.509

1.690.506.794

1.889.363.336

2.088.743.845

SAN.

Girén

3-1-92579-19
(PAF-SENA-C-
011-2021)

242.835.948

242.835.948

242.835.948

COR.

Monteria

3-1-92579-01
(PAF-SENA-O-
038-2020)

197.560.489

197.560.489

884.267.738

1.134.966.647

1.332.527.136

CUN.

Mosquera

3-1-92579-13
(PAF-SENA-O-
016-2021)

210.350.479

210.350.479

2.002.813.375

2.002.813.375

2.213.163.854

NAR.

Pasto

3-1-92579-15
(PAF-SENA-O-
023-2021)

243.335.999

243.335.999

3.602.972.266

3.752.952.266

3.996.288.265

CAU.

Popayan

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

208.995.629

82.200.500

88.200.500

MET.

Villavicencio

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

184.043.817

184.043.817

184.043.817

MET.

Villavicencio

3-1-92579-24
(PAF-SENA-O-
102-2022)

2.136.664.444

2.489.917.873

2.489.917.873
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RIS. Dosquebradas | 3-1-92579-27 248.342.518 248.342.518 | 4.218.059.814 | 4.218.059.814 4.466.402.332
(PAF-SENA-O-
074-2024)

TOTALES 3.047.444.900 | 3.216.954.541 | 34.446.847.109 | 39.834.160.029 | 43.051.114.570

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

Plazos para la contratacién derivada Disefio / Obra:

ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 20 26
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popayan 3-1-92579-20
5 5 0 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22
6 32 0 38
(PAF-SENA-0-033-2021)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20
6 16 7 7 25
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-13
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-20 5 6 0 6
(PAF-SENA-C-012-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-24
11 13 13
(PAF-SENA-0-102-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
QUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 4 9
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Giron 3-1-92579-19
6 7 0 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-19
6 19 0 19
(PAF-SENA-C-011-2021)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27
4 10 10 10 18
(PAF-SENA-0-074-2024)
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)
5.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA
29
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En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a
contratos derivados de Interventoria a disefos y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:

DPTO

MUNICIPIO

NUMERO
CONTRATO

VR. INTERV.
DISENO

VR TOTAL
INTERV.
DISENO

VR. INTERV.
OBRA

VR. TOTAL
INTERV.
OBRA

VR. INTERV.
DISENO Y
OBRA

ANT.

Caldas

3-1-92579-17
(PAF-SENA-I-
024-2021)

119.116.890

119.116.890

323.128.251

726.024.829

428.717.126

CAU.

Popayan

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

109.355.869

46.255.492

COR.

Monteria

3-1-92579-05
(PAF-SENA-I-
049-2020)

104.311.805

104.311.805

163.388.685

239.731.765

239.731.765

DC.

Bog. T. Occ

3-1-92579-21
(PAF-SENA-I-
043-2021)

110.456.244

132.114.244

125.340.075

205.840.075

205.840.075

DC.

Bog. T. Or

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

157.646.265

222.380.554

CUN.

Mosquera

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
025-2021)

103.515.499

103.515.499

196.736.859

239.443.973

239.443.973

MET.

Villavicencio

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

107.552.358

109.811.917

MET.

Villavicencio

3-1-92579-23
(PAF-SENA-I-
185-2022)

419.974.750

458.887.750

458.887.750

NAR.

Pasto

3-1-92579-16
(PAF-SENA-I-
017-2021)

118.670.319

118.670.319

267.398.775

331.282.370

331.282.370

Qul.

Armenia

3-1-92579-07
(PAF-SENA-I-
047-2020)

104.605.934

104.605.934

141.335.321

164.077.707

164.077.707

SAN.

Giron

3-1-92579-11
(PAF-SENA-I-
059-2020)

124.393.652

140.801.252

TOL.

Espinal

3-1-92579-06
(PAF-SENA-I-
048-2020)

106.493.621

106.493.621

209.854.715

254.648.241

254.648.241

VAL.

Buga

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
050-2020)

107.100.000

107.100.000

173.264.000

210.021.491

210.021.491

RIS.

Dosquebradas

3-1-92579-26

134.072.245

134.072.245

478.618.105

478.618.105

478.618.105
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(PAF-SENA-I-
057-2024)
TOTALES 1.631.465.274 | 1.713.147.477 | 3.380.697.008 | 4.190.233.778 | 3.892.926.075
Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucidén No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)
Plazos para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:
PLAZO PLAZO PLAZO TOTAL
PLAZO PLAZO
TOTAL TOTAL INTERV
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO INTERV INTERV _
_ INTERV INTERV DISENO Y
DISENO _ OBRA
DISENO OBRA OBRA
ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 18 24
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 5 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22
(PAF-SENA-0O-033- 6 16 4 8 24
2021)
CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20
6 22 22
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-18
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12 S 6 6
(PAF-SENA-1-058-2020)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
11 13 13
(PAF-SENA-I-185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
QUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 5 10
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19 6 7 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-11
6 19 19
(PAF-SENA-1-059-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-28
14 14 14
(PAF-SENA-1-112-2021)
RIS. Dosquebradas -1-92579-26
4 10 10 10 20
(PAF-SENA-I-057-2024)
Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)
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5.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL Y LA CONTRATACION DERIVADA
5.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA
Durante el periodo del presente informe, se realizaron reuniones de seguimiento quincenalmente los
martes; estas reuniones se efectuaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados
digitalmente y para consulta de estos por las partes, asi como los registros de las presentaciones realizadas
y que hacen parte integral del presente informe en los anexos.
5.4.2 Comités Técnicos
Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos.
5.4.3 Comités Fiduciarios

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios.

5.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

5.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria.

5.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos

Bogota Torre Oriental — Popayan y Villavicencio

Actividades Ejecutadas:
* Contratos derivados de consultoria e interventoria liquidados

Bogota Torre Oriental Etapa 2

Actividades Ejecutadas:

* Los estudios previos correspondientes a la obra e interventoria fueron radicados ante el drea de
contratacion, debidamente ajustados conforme al nuevo alcance definido por el SENA. En esta
actualizacién, se establecié como prioridad la intervencién exclusiva de la Torre Oriental dentro
del complejo Paloquemao.

Cronograma ***

N

abr-25 m - 25 un- 2% -2 ago-2% e p-2% oct-25 nowv-2% dic-25 | ene-26 | oct-2s nov-26 e - 26 ene -
or-25 [may-2s] jun-2s | jut-3s | ago-2sJ =ep-25] ace2s | nov-as] dicasfene-26] ace-26 | mov-25] dic-25 | en
z a a1 a slalalz[slal2]z[3]s]a]z]5]a

Elaboracion EP

Revision EF |

Publicacion E P

—_—

Legalizacion i i

Crapa 1 | | ! 3
I

Etapa 2

Clerie 1

2025 2026 [ 2027 ]
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Bogota — Torre Occidental

* Alaesperade la firma del acta de entrega y recibo a satisfaccién por parte de las subdirecciones
de centro respectivas.

Villavicencio — Etapa 2

¢ Contrato derivado de Obra e interventoria liquidados.

Antioquia — La Salada

¢ Contrato de Obra liquidado, contrato de interventoria en proceso de liquidacién.

Cali — Complejo Salomia

1.BLOQUES 1,9,2Y 10 - Etapa 2
Convocatoria Obra publica PAF-SENA-0-077-2024.

Estado:
e Pendiente reunién con sindicato mes de agosto

e Pendiente solicitud de despriorizacién Bloque 2, adicion, prérroga, balanceo en tramite por contratista
e interventoria.

Actividades de ejecucién de obra:

BLOQUE 1: En primer piso se instala apuntalamiento para reforzamiento de vigas del segundo piso. En el
segundo piso se realiza demolicién de entrepiso y armado de acero en columnas, vigas y la instalacidn de
icopor en placa.

BLOQUE 9: En primer piso se retira apuntalamiento de vigas del segundo piso. En segundo piso se continta
la instalacion de apuntalamiento para reforzamiento de vigas de tercer piso. En el tercer piso se continua
demolicién de entrepiso e instalacion de a

-l -
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BLOQUE 10: En primer piso se realiza la instalacidn de anclajes en zapatas y la instalacién de acero de
refuerzo en vigas y zapatas. Se realiza el vaciado de la cimentacion en vigas y zapatas de primer piso y se
continua con la instalacion de acero en columnas.

BLOQUE 2: Se despriorizara por solicitud del SENA y Sindicato en reunidn de fecha 08/05/2025, mediante
modificacién del contrato interadministrativo y se realizard ajuste en contratos derivados.

ALCANCE:
e Intervencién de los bloques patrimoniales 1,9, 2 y 10 con un area de 3.945,13 m2 en el Complejo
Salomia del SENA Cali con:

o Apropiacion de estudios y disefios: incluye revision y ajuste de estudios técnicos y disefios
entregados por el SENA y Findeter, proponer disefios complementarios y actualizacién de
licencias y permisos requeridos.

o Obras de reforzamiento, arquitectura, acabados, redes hidrosanitarias y de incendios,
redes eléctricas, dotacion de aires acondicionados y equipamiento basico ascensores,
bombas de presién.

PRESUPUESTO DE OBRA:

e Derivado de la apropiacidn y revision de estudios y disefios, se han implementado mejoras y/o
optimizaciones constructivas de la ejecucion de los reforzamientos que derivaron en
estructuracion y verificacion de 374 items y la complementacion del alcance del contrato
incorporando 65 items no previstos.

e Se realizé balance de mayores y menores cantidades de obra a ejecutar con los siguientes
pardmetros:

e ElBloque 2 no se ejecutara en esta fase por solicitud del SENA y sindicato.

o Se cambian las especificaciones constructivas para pisos, ventanas, ascensores y bombas,
para mejorar los tiempos de adquisicidn, ejecucién y funcionalidad de los espacios.
La climatizacidn de las oficinas queda tal como esta en el disefo.
Mejoras al disefio de reforzamiento estructural por procedimientos constructivos.
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BALANCE PROYECTO SALOMIA OBRA

VALOR VALOR
UBICACIONVALOR CONTRACTUALJitems Estructurados items No VALOR BALANCEADO
2025 Previstos

BLOQUE1  3.380.123.62360 2336561369 1813647653 4150209022  770.085.398,00 5.39%
BLOQUE2 178666239427 - : : ; 0,00% |
BLOQUES 463599023350 2762545352  2519.943142 5282488494 64649826100 453% |
BLOQUE 10 447367275787 3120887290  2867268.980 5988156270  1514483512.00 10,61% |
TOTAL 14.276.449.009 24 : 8.219.994.011  7.200.859.775,00 15.420.853.786,00 1.144.404.777.00 8,02% |

VALOR
b ADICION BALANCEADO CON

CONTRACTUAL PRORROGA
14.276.449.009,24 1.144.404.777,00 15.420.853.786,00

PRESUPUESTO INTERVENTORIA:

PLAZO
VALOR PRORROGA| 1) or ADICION ACTUALIZADO

CONTRACTUAL (MESES) FIJO MENSUAL | (MESES)

(MESES)

881.657 472,00 14 31.487.766,86 6 188.926 601,14 20

Se requiere adicion para el contrato de obra por $1.144.404.777,00 y el de interventoria por $188.926.602
ejecutando completos los bloques 1,9, 10 y no ejecutando el Bloque 2 por solicitud de SENA DG y Sindicato

(por despriorizar)

CRONOGRAMA:

Cronegrama:
= Intervencion de obra los bloques 1, 9 y 10 del Complejo 3alomia Etapa |l reforzamiento y rehabilitacion:

2024 2025 2025
Dic Ere  Feb Mar Abr May  Jum  Jul Argo Sep Oct Moy Dic Ene Fah Mar Abe May Jun  Jul Ago Sep 0o Now

NAS 1 2 5 -l. 5 ﬁ '|' 11 10 11 12 13 14 15 1B 1'|’ 18 19 A0 A A ES ] e
ACTIVIDADE S - COMPLEMY SALOMIA - CALI A [ THE EEE[EELjEED

Etapa i - Ejacucion de chra = ey e
"Blogue 1- % CEAl'y Blogue 10 Despacho H i i
Raqlomal

Etzpa Il - Ejpcucion de intervartaria

Plan Logistice SENA retorno a blogues

'; '; E “ ......‘:. o1 Mt

Liquidackin contratacion dervada

Termisackdn E2

b oy 4 Terminaciin E1 & Pebrroga b meses

- N ) InservEmns a
[ IS T El Ireereeeiny
G fi2a00E ricie: Fevaidiackin e T e wmians | TarHndanEl 00306126

; roen & |

Lafn2 /2425 “'-‘I’I'J"'*Gﬂ: 0212 s " c?y.“m
5
ERI05 A LS/ 2005

Convocatoria Interventoria PAF-SENA-1-112-2023
Estado: Licencia de construccidn — revalidacidn lista- entregada 30/05/2025

35
GCCON-F-031 V03



UssAbD

Pasto

Actividades Ejecutadas:
e En liquidacién contrato de interventoria, el acta de liquidacidon de obra se encuentra en revisién y
firmas

Dosquebradas Risaralda

Actividades Ejecutadas:

SUSPENSION: Aprobada prérroga a la suspensién 1 por treinta (30) dias para culminacién del tramite de
licencia de construccion, la cual reinicia el 27/08/2025, sujeta a la Expedicion de la Licencia.

5.6 CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO

5.6.1 Obligaciones
a) FINDETER apoyard las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes,
liquidard los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentard un informe final al cual

anexard la informacion y documentos recopilados en desarrollo de su ejecucion.

No aplica para la presentacién del presente informe.
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5.6.2 Relacidn de contratos derivados liquidados

Se indican los contratos liquidados a la fecha:

Proyecto

SENA - 1482420 -

No. Contrato Obra /
Consultoria

No. Contrato
Interventoria

Fecha de Liquidacion

Contrato de Ejecucion

Fecha de Liquidacion

Contrato Interventoria

Meta Obra

Centro La Granja - PAF-SENA-0-041-2020 PAF-SENA-1-048-2020 24/04/2023 24/05/2023
Tolima
SENA — 1482420 -
Centro El Porvenir Sede

; PAF-SENA-0-038-2020 PAF-SENA-1-049-2020 12/08/2022 16/09/2022
Santa Isabel — Monteria
— Cérdoba
SENA - 1482420 -

PAF-SENA-0-039-2020 PAF-SENA-1-050-2020 17/05/2022 17/06/2022

Centro Buga — Valle
SENA — 1482420 -
Centro  Armenia - PAF-SENA-0-040-2020 PAF-SENA-1-047-2020 01/08/2022 06/09/2022
Quindio
SENA - 1482420 -
Centro Mosquera - PAF-SENA-0-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023
Cundinamarca
SENA - 1482420 -
Centro Bogota D.C. PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Torre Oriental
SENA - 1482420 -
Centro Popayan - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Cauca
SENA — 1482420 -
Centro Villavicencio - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Meta
SENA - 1482420 -
Centro Villavicencio — PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 27/05/2025 19/06/2025

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)
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Se indican los contratos en proceso de liquidacion a la fecha:

Proyecto

No. Contrato Obra /
Consultoria

No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion

Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA - 1482420 -

Centro La Salada - PAF-SENA-0-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidacién En Liquidacién

Antioquia

SENA - 1482420 - L [
- PAF-SENA-0-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidacién En Liquidacién

Centro Narifio — Pasto

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 64 de 2025 Findeter (15 de julio al 14 de agosto de 2025)

Para constancia se firma el 29 de septiembre de 2025.

LUIS EDUARDO RINCON RUIZ

Supervisor Contrato

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Elabord: Jairo Alejandro Avila Fernandez — Apoyo a la Supervision Contratﬁ

JAIRGALEJANDRO AVILA FERNANDEZ
Apoyo a la supervision Contrato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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