SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica

X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Direccidon Administrativa y Financiera

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

FECHA DE SUSCRIPCION

1 de abril de 2020

REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA

OBJETO LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

CCoNIT 800.096.329-1

LUGAR DE EJECUCION

Bogota

FECHA DE INICIO

15 de abril de 2020

CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL N L i

14 de mayo de 2022, dos (2) afios, veintiocho (28) dias
CONTRATO
VALOR INICIAL DEL|CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS
CONTRATO VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00)
MODIFICACION 1 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA
(2020-12-31) Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
MODIFICACION 2 SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL
(2023-12-30) OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831)

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
VALOR ACTUAL DEL

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE
73.755.159.507)

(S

FECHA DE TERMINACION
ACTUAL

14 de agosto de 2025

Suspendido el 13 de agosto de 2025, hasta el 28 de agosto de 2025 con
prorroga 1 a la suspension 1 desde el 28 de agosto al 12 de septiembre y
prérroga 2 a la suspension 1 del 12 de septiembre al 22 de septiembre

OTROSI No. 1 - ADICION
No. 1

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizé una adicidn al contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido
IVA.
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Justificacion:

Mediante Otrosi No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones:

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020,
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se
solicité la adicion de recursos al Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538)
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia
técnica y administracién de recursos para la ejecucién del programa
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

2) Que la adicién en valor estd amparada por el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020.
Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos
Estructurales”, los recursos disponibles seran destinados para: a.
Complementar el valor de las obras de las consultorias que en la actualidad
estan contratadas (Proyectos consultoria Grupo Complejo Paloquemao,
Popayan y Villavicencio) (Proyectos consultoria Grupo 2: Girén, Cali-Salomia).
b. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia.
c. Consultoria y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro
de Biotecnologia Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d.
Consultoria y obra de reforzamiento estructural para la instalacién de
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en
Bogotd D.C. e. Ejecutar consultorias e interventorias para desarrollar
actividades que contemplen estudios y disefios técnicos para los
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Asi
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo
con la propuesta presentada por FINDETER.

OTROSi  No.
PRORROGA No
MODIFICACION:

2
1

Y

Durante el mes de abril del 2022 se modificé el plazo de ejecucién del
contrato, asi: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la
fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre
de 2023.
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Mediante Otrosi No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial
convienen celebrar el presente Otrosi al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420
de 2020, previas las siguientes condiciones:

1)

2)

MODIFIQUESE el plazo de ejecucién del contrato, asi: Prorrogar el
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023.

MODIFICACION EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del
presupuesto de la siguiente manera: Realizara un Unico pago, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucién, previa presentacion de
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificacion
Bancaria, Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar,
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitucion de la Fiducia, Copia de
la pdliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DERIVADOS DEBERAN TENER LA REVISION Y APROBACION DEL
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El
pago estara supeditado a la aprobacion del P.A.C. (Programa Anual
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda vy
Crédito Publico. EI SENA remunerard y pagard a FINDETER el servicio
de Asistencia Técnica y Administracién de Recursos, mediante
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo, los
cuales seran descontados del vehiculo fiduciario que FINDETER
constituya, previa autorizacidon del informe técnico mensual por
parte del supervisor del contrato y presentacidon por parte de
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture,
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerard y pagara a
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de
Recursos pactado en la adicién No. 1 por valor de 1.775.036.626,00,
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del mes 26 contado desde la suscripcién del acta de inicio del
contrato interadministrativo, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.
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En caso de aumentar el nimero de proyectos o componentes del proyecto a
desarrollar, asi como una mayor disponibilidad de recursos por parte del
SENA, se considerara la posibilidad de adicionar el valor de remuneracion del
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisardn las condiciones
contractuales y tomaran las acciones y decisiones que requieran previo
acuerdo elevado por escrito y que sera complementario del contrato que se
suscriba mediante otrosi, de conformidad con la politica publica de
contratacion de Findeter.

OTROSI
PRORROGA
ACLARACION

No.
No

3
2 Y

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizé modificacién asi:
1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:

Prorrogar el plazo de ejecucidn del presente contrato en DIECISEIS
(16) meses, con lo cual la fecha de finalizacion del Contrato
Interadministrativo serd el 14 de marzo de 2025.

2) MODIFIQUESE la forma de pago, asi:

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que
seran intervenidas dentro del presente objeto contractual, asi:

MUNICIPIO FROYECTO - CENTRO DEFORMACIOH

CEMTRO DE DISERD ¥ METROLOGIA
BOGOTA T.0r COMPLEJD PALOGUEMAD, Tors Orienal | ¥ HTIMEEATEN0| § 124500000000 | ¢ 37800000000| § BHE135475.00

cAaLl COMFLEJD - SALOMIA - WALLE $ 12ZE4E12290,00) ¢ 102243670000 £ 14.228042930,00

CERMTHL TR GESTIOR IMLUETHEC
BOGOTA T.0c: COMPLEJD PALOQUEMAD - Torre ¥ 29238 567,00 [ 24,238 567,00
Depidental

$ 2B0BBT4TFERO0 | ¢ ZIT4ZEF0000 | ¢ 406.29BHET00 | § 20732483035,00

OTROSI
PRORROGA

No.
No

4
3,

ADICION Y ACLARACION:

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizé modificacidn al contrato asi:

1) MODIFIQUESE el plazo de ejecucién contractual, asi:
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Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por cinco (5) meses a
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalizacién del
Contrato Interadministrativo sera el 14 de agosto de 2025.

2) MODIFIQUESE el valor total del contrato, asi:

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (S 6.188.019.714),
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y
administracién de recursos para la ejecucion del programa de
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”.

3) Incluir en el alcance del contrato:

e Consultoria para el reforzamiento del bloque 15 del complejo
Salomia.

e Consultoria para los estudios complementarios del Edificio de
Guadua en Dosquebradas Risaralda.

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas — Risaralda.

SUSPENSION No. 1

Acta de Suspension de fecha 13 de agosto de 2025

Las partes acordaron suspender la ejecucién del contrato por quince (15) dias
calendario, hasta el 28 de agosto de 2025, debido a la necesidad de analizar
integralmente la solicitud presentada por FINDETER mediante radicado No.
2202552023185 del 12 de agosto de 2025, relacionada con prérroga, adicidon
de recursos, priorizacién y ajuste de proyectos.

Mediante el acto de suspensién SECOP Il No. CO1.CTRMOD.19900581 se
suspendié  temporalmente la ejecucién del Contrato No.
CO1.PCCNTR1482420, dejando constancia escrita de las circunstancias de
hecho y de derecho.

PRORROGA 1 A
SUSPENSION No. 1

LA

Acta de Suspensidn de fecha 28 de agosto de 2025. Prorrogar la suspension
en la ejecucion del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR1482420 de
2020, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, a partir del 28 de
agosto de 2025 y por un término total de quince (15) dias calendario, o hasta
que se superen las causas que originaron la suspension, lo que ocurra
primero.

PRORROGA 2 A
SUSPENSION No. 1

LA

Acta de Suspension de fecha 12 de septiembre de 2025. Prorrogar por
segunda vez la suspension en la ejecucion del Contrato Interadministrativo
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre el SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FINDETER, a partir del 12 de septiembre de 2025 y por un termino de once
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(11) dias calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la
suspension.

FORMA DE PAGO

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosi No. 3, se modifica la forma
de pago de la siguiente manera:

e MODIFIQUESE la forma de pago, asi:
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos
cincuenta 'y siete mil ochocientos veinticuatro pesos
(5530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y
Administracion de Recursos, recursos que no requieren de
expedicién de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA
remunerara y pagard a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y
Administracién de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00,
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales seran descontados del
vehiculo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorizacién del
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y
presentacién por parte de FINDETER de la solicitud de pago por
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que
cumpla con los requisitos de factura.

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosi No. 4, se modifica el valor
total del contrato de la siguiente manera:
Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES

TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE (S 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas vy
contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica vy
administracién de recursos para la ejecucién del programa de reforzamientos
estructurales en la sede del SENA”.

Sociedad Fiduciaria

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

INFORME DE
SUPERVISION NRO.

65

PERIODO DEL INFORME

Desde el 15 de agosto de 2025 hasta el 14 de septiembre de 2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.3573945

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE POLIZA

33-44-101199260
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CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 08/04/2020
FECHA APROBACION 13/04/2020
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $870.579.295,60
Salarios restaciones
Y p 06/04/2020 06/05/2025 $435.289.647,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $870.579.295,60

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 1, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.6233175

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 21/01/2021
FECHA APROBACION 15/02/2021
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $1.255.586.620,80
Salarios restaciones
yp 06/04/2020 06/05/2027 $612.793.310,40
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $1.255.586.620,80

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 2, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.9330792

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 2
FECHA EXPEDICION 12/05/2022
FECHA APROBACION 21/06/2022
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.255.586.620,80
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Salarios restaciones
y p 06/04/2020 14/11/2026 $612.793.310,40
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.255.586.620,80

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 3, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 3
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios restaciones
yp 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 4, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE POLIZA

33-44-101199260

CERTIFICADO O ANEXO 4
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios restaciones
yp 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 5, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13243727

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 5
FECHA EXPEDICION 30/11/2023
FECHA APROBACION 29/12/2023
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60
Salarios y prestaciones
y p 06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60

En atencién a lo sefialado en el modificatorio OTROSI 6, se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - ID CO1.WRT.13635742

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 33-44-101199260
CERTIFICADO O ANEXO 6
FECHA EXPEDICION 29/01/2024
FECHA APROBACION 06/03/2024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 06/04/2020 14/02/2026 $1.331.678.185,60
Salarios y prestaciones
yP 06/04/2020 14/08/2028 $665.839.092,80
sociales
Calidad del servicio 06/04/2020 14/08/2030 $1.331.678.185,60
2. EJECUCION CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
PRECONTRACTUAL EVIDENCIA
1. Realizar larevisiony Con la informacidn técnica remitida por parte del e Informe de
analisis de la SENA en medio digital obtenida como resultado de Gestiony
documentacion e las consultorias realizadas durante los periodos del Ejecucion No. 65
informacion técnica 2014 y 2015, se evalua la misma con el fin de de 2025 Findeter
juridica recibida de los identificar el alcance de intervencién en cada (15 de agosto al 14
proyectos priorizados por Centro de Formacioén identificando que la
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parte del SENA. Dicha
revision se basara en
analizar la idoneidad de la
informacidn entregada.
Cuando se establezca que
los documentos soporte
de los proyectos objeto de
estudio requieran ser
complementados,
aclarados o modificados,
se solicitara al SENA las
aclaraciones o ajustes que
correspondan, y en caso
de carencia de algun
estudio se solicitara
efectuarlo.

informacion generalizada para cada centro de
formacion obedece a documentos digitales
correspondientes a estudios de vulnerabilidad y
estudios de reforzamiento con algunos
levantamientos arquitectdnicos y otros
estructurales, para algunos se cuenta con relacion
de presupuesto general y algunos con alguin grado
de detalle.

de septiembre de
2025)

Efectuar la preparacion y
planeacioén de los
proyectos priorizados,
tomando en consideracion
los criterios,
procedimientos y anexos
remitidos por el SENA, con
el fin elaborar los estudios
y documentos previos
requeridos para iniciar el
proceso de convocatoria e
iniciar la ejecucion de los
proyectos y el proceso de
contratacion de la
interventoria requerida.

e  Proyecto Cali Salomia Etapa | — Estudios y
diseinos para realizar el reforzamiento
estructural del bloque 15: Se suspendieron
actividades correspondientes para su
despriorizacion mediante modificacion del
contrato interadministrativo, que se encuentra
en curso por FINDETER y SENA.

e  Proyecto Torre Oriental: ya se cuenta con los
estudios previos de obra e interventoria y se
tramita solicitud del CDR.

Informe de
Gestidny
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Elaborar los estudios y
documentos previos y
términos de referencia
para la contratacion de la
revision y ajuste de los
estudios, diseios, la
ejecucion de obras e
interventorias para la
ejecucion de los proyectos
indicados por el SENA con
cargo a los recursos
administrados; los cuales
se presentaran al SENA
para sus observaciones.

Para el presente periodo, en el proyecto Cali
Salomia Etapa I- Estudios y Disefios Bloque 15:

Contindan suspendidas actividades
correspondientes para su despriorizaciéon mediante
modificacién del contrato interadministrativo, que
se encuentra en curso por FINDETER y SENA.

Para el proyecto Torre Oriental, como se indica en
el numeral anterior, ya se tienen los estudios
previos de obra e interventoria y se tramita
solicitud de CDR.

Informe de
Gestidny
Ejecucidn No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Dar respuesta a las
observaciones que
formulen los posibles
oferentes dentro de los

No aplica para este periodo del informe.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter

GCCON-F-031 v04
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procesos de contratacion;
trasladando al SENA en
caso de ser necesario las
observaciones
presentadas por
corresponder a su
competencia o interés,
para que realice un
pronunciamiento sobre las
mismas.

(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Poner a disposicion las
instalaciones adecuadas
para garantizar el cierre de
las convocatorias que se
deriven del contrato
interadministrativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, a través del
Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones
adecuadas para garantizar el proceso de cierre de
convocatorias.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Llevar a cabo la evaluacion
de las propuestas (en los
requerimientos juridicos,
técnicos y financieros),
que se presenten en el
marco de las
convocatorias y establecer
conforme a dicha
evaluacion el orden de
elegibilidad.

Contindan suspendidas actividades
correspondientes, para su despriorizacién mediante
modificacién del contrato interadministrativo, que
se encuentra en curso por FINDETER y el SENA en
referencia al proyecto Cali Salomia Bloque 15.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Poner a disposicidn la
plataforma tecnoldgica
(pagina web de la entidad
seleccionada), para
informar a la comunidad e
interesados de los
procesos de contratacion,
de acuerdo con el Manual
Operativo.

Findeter tiene a disposicion del SENA, la plataforma
web https://www.findeter.gov.co/ parainformar a
la comunidad en general sobre las convocatorias
publicas de contratacidn. Asimismo, y para las
consultas necesarias de cada convocatoria se
dispuso de un correo electrénico especifico
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

Convocar a través de la
Fiducia al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA a
los Comités Técnicos y/o
Fiduciarios, con el fin de
aprobar la recomendacion
de elegibilidad para la
seleccién de los
contratistas, de
conformidad con lo

No aplica para este periodo de reporte.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)
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SENA

N

establecido en el comité
Técnico.

proyectos, a través de las
herramientas tecnolodgicas,
que para el efecto
determine FINDETER.

9. Gestionar ante la Fiducia la | Para el presente periodo, no se gestionaron Informe de
celebracion, legalizaciony | contratos. Gestiony
perfeccionamiento de los Ejecucion No. 65
contratos de interventoria, de 2025 Findeter
consultoria y obra, (15 de agosto al 14
producto de las de septiembre de
convocatorias. 2025)

10. Asistir a las reuniones y Durante el presente periodo, no se llevaron a cabo Informe de
atender los reuniones, debido a la suspensidn del contrato. Gestidny
requerimientos solicitados Ejecucion No. 65
por el SENA. de 2025 Findeter

(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

11. Incluir al SENA como Findeter incluye al SENA como beneficiario de las Informe de
beneficiario en todas las polizas que se generen en los diferentes contratos Gestion y
poélizas de los contratos derivados, sin embargo, durante el presente Ejecucion No. 65
derivados que se celebren. | periodo no se realizaron tramites de pdlizas. de 2025 Findeter

(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)
OBLIGACIONES ETAPA ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O
CONTRACTUAL EVIDENCIA

12. Realizar la supervision ala | Para la supervision de los proyectos se asigna Informe de
interventoria de los formalmente supervisores, profesionales técnicos, Gestion y
contratos de la revision y a los contratos de interventoria y quienes realizan Ejecucion No. 65
ajuste de los estudios, el seguimiento semanal y mensual de las diferentes de 2025 Findeter
disefos y obras. actividades que como obligacién contractual tienen (15 de agosto al 14

los contratos de interventoria. Asimismo, se de septiembre de

adelantan gestiones particulares de los proyectos, 2025)

los cuales se evidencian en los reportes semanales 5.1.2 Obligacion

que se emiten al SENA respecto al estado de cada Contractual No. 12

proyecto y que se anexan en presentaciones al (Supervisidn de

presente. Contratacion
Derivada)

13. Realizara el control y Para el presente periodo se adelanta proceso de Informe de
seguimiento de los seguimiento de ejecucién de contrato, los cuales se Gestiony

presentan de manera semanal en seguimiento
realizado los miércoles en hora de la mafiana ante
las directivas del Sena Direccidon General. Para esto
se emplean herramientas tecnoldgicas de
exposicidn de acuerdo con la metodologia BIM que

Ejecucidn No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)
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SENA
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se aplica a los proyectos, se expone en
presentaciones convencionales en formato .ppty

5.1.3 Obligacidn
Contractual No. 13

mediante la plataforma Teams que son grabadas (Control y
para conservar registro de estas. Seguimiento de
Proyectos)
14. Elaborar el Plan Operativo | Para el presente periodo, no se adelantan Informe de
del Contrato actividades de este tipo, se remite de manera Gestiony

Interadministrativo, una
vez recibidas por parte del
SENA las actividades a
ejecutar para dar
cumplimiento al objeto del
contrato.

generalizada en el primer informe cumpliendo asi
con el compromiso.

Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

15.

Gestionar las
modificaciones, y
recomendar la aplicacion
de clausulas de apremio,
entre otros, que se deriven
de la ejecucion de los
contratos que suscriba
FINDETER producto de las
convocatorias, asi como
las demas funciones que
se establezcan en el
respectivo Manual
Operativo.

Para el presente periodo, no se adelantan
actividades de este tipo.

Informe de
Gestidny
Ejecucidn No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

16.

Cumplir las funciones
establecidas en el Manual
Operativo.

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las
funciones acorde a lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio auténomo SENA
FINDETER.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

17.

Designar un Gestor del
Contrato
Interadministrativo e
informar al SENA con la
debida antelacion
cualquier cambio del
mismo.

Se designd un Gestor del Contrato
Interadministrativo el cual se presentd e informé
con debida antelacidn, y quien acompafa y lidera
las diferentes actividades de gestion para llevar a
cabo la ejecucion del contrato.

A partir del 20 de marzo de 2024 se designé como
Gestora del Contrato a la Arg. Mavic Xiomara
Hernandez Murcia.

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

18.

Dar un manejo seguro a
todos los documentos
relacionados con aspectos

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha
dispuesto de los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custodia de la

Informe de
Gestiony
Ejecucion No. 65
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documentacién objeto del presente contrato e
implementa normas vigentes de retencion
documental y archivo vigentes. Asimismo, se
informa que habilité los espacios adecuados en la
Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada
en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin.
Adicional a lo anterior, se implementd el aplicativo
SharePoint el cual permite el acceso controlado a
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de
documentacién técnica y contractual.

de 2025 Findeter
(15 de agosto al 14
de septiembre de
2025)

juridicos, financieros,
técnicos y administrativos
que se generen con
ocasion del desarrollo de
los contratos, con sujecién
a las normas de retencion
documental y archivo
vigentes.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Informacion Financiera General del Contrato

FECHA DEL VALOR VALOR SALDO DEL PORCENTAIJE DE EJECUCION
INFORME FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
Septiembre 2025 36.259.807.454 36.259.807.454 29.361.857.934 55,26%

Porcentaje de ejecucidn fisica: 60,39%

3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Fecha de Suscripcion

1 de abril de 2020

Valor Inicial

47.905.721.138

Fecha de Inicio

15 de abril de 2020

Fecha de Terminacion Inicial

14 de mayo de 2022

Cuenta Bancaria BBVA

Cuenta de Ahorros
BBVA No. 309-045698

Fecha de Apertura

8 de mayo de 2020

Fecha de Ingreso de Recursos

20 de mayo de 2020

Valor Ingreso

46.947.606.715

Fondo de Inversion Colectiva FIC

200803563 (cancelado)
213000030

Fecha de Traslado Recursos

8 de junio de 2020
15 de julio de 2021

Valor de Traslado

47.023.622.188,00
38.616.478.159,00

Modificacion No. 1

Fecha 31 de diciembre de 2020
Objeto Modificacién Adicién
Adicion 19.535.132.538

GCCON-F-031 v04
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Prérroga N/A
Modificacion No. 2
Fecha 20 de abril de 2022

Objeto Modificacidon

Prérroga y forma de pago
asistencia técnica

Adicion N/A

Prorroga 18 meses
Modificacion No. 3

Fecha 14 de noviembre de 2023

Objeto Modificacién

Prérroga y adicion al valor de la asistencia técnica sin afectar
el valor actual del proyecto

Adicion N/A

Prérroga 16 meses
Modificacion No. 4

Fecha 30 de diciembre de 2023

Objeto Modificacidon Prérroga y adicion del Contrato Interadministrativo

Adicion 6.314.305.830,61

Prérroga 5 meses

Valor Total Adiciones

25.849.438.369

Valor Final Contrato

73.755.159.506,61

Fecha de Terminacion Actual

14 de agosto de 2025

Fecha Prevista para Liquidacion

13 de diciembre de 2025

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)

3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios

1. DESEMBOLSOS

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES
ANTERIOR

66.092.036.602,00

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL

6.314.305.831

1.3 SALDO (1.1 + 1.2)

72.406.342.432,61

2. PAGOS

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR

38.035.604.044,77

2.2 PAGADO MES ACTUAL

1.218.864.173,53

2.3 PAGOS ACUMULADOS
(2.1+2.2)

39.254.468.218,00

3. RENDIMIENTOS

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES
ANTERIOR

17.242.035.204,37

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL

218.877.290,51

3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS

3.4 (MENOS) DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
TESORO NAL

17.242.035.204,37

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 +3.3)

218.877.290,51

4. SALDO DISPONIBLE (1.3-2.3+3.4)

33.370.751.504,82

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)
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3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP

ASISTENCIA SALDO SALDO SALDO SALDO
cDP PRESUPUESTO ;
TECNICA POR PAGAR RECURSOS DISPONIBLE PENDIENTE
22420 | 47.905.721.138,00 | 4.352.896.478,00 | 12.205.315.280,27 | 9.998.632.948,70 | (2.206.682.334,57) | 12.205.315.283,27
22420 | 19.535.132.538,00 | 2.305.494.450,00 448.710.649,20 | 16.838.935.435,00 | 16.390.224.787,80 448.710.647,20
33423 | 6.314.305.830,61 - | 5.533.716.491,00 | 6.314.305.830,61 780.589.339,61 | 5.533.716.491,00
TOTAL | 73.755.159.506,61 | 6.658.390.928,00 | 18.187.742.420,47 | 33.151.874.214,31 | 14.964.131.792,84 | 18.187.742.421,47

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)

3.5 Giro de Ingreso de Recursos — Desembolsos

CcDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO
22420 | 27/03/2020 | 241020 | 02/04/2020 | 47.905.721.138,00 | 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423
02/04/2020
22420 | 27/03/2020 | 241020 19.535.132.538,00 | 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561
31/12/2020
33423 | 04/12/2023 | 935023 | 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 -
TOTAL 73.755.159.506,61 | 72.406.342.433,00 1.348.817.074

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)

3.6 Control y Pagos - Contratacidn Derivada en Ejecucién

3.6.1

Consultorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

CALI

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION
DE  ESTUDIOS Y  DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA

GIRON

EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
Y REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,
9'Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y
CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -

SANTANDER.

328.981.911

328.981.910,93

0,07

PAF-SENA-C-011-2021

242.835.948

242.835.947,93

0,07
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SENA

N

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

CONTRATAR LA “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE
AREAS DEL GRUPO 1:
CONFORMADO POR EL CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA - COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC, CENTRO
AGROPECUARIO BLOQUE 4
UBICADO EN POPAYAN Y CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8
UBICADO EN VILLAVICENCIO”.

PAF-SENA-C-012-2021

419.884.492

419.884.492

0,29

82.200.500

82.200.500

184.043.817

184.043.817

(0,41)

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)

3.6.2

Interventorias

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

PASTO

“INTERVENTORIA
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN
EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA”.

INTEGRAL

PAF-SENA-I-017-2021

449.952.689

378.175.283

71.777.407

CALDAS -
ANTIOQUIA

“INTERVENTORIA
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)

INTEGRAL

PAF-SENA-1-024-2021

719.533.828,76

662.104.260

63.920.569
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PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA”

MOSQUERA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA,  INCLUYENDO
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.

PAF-SENA-I-025-2021

325.902.273

342.959.472

BOGOTA

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA  EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
REVISION, AJUSTE Y

PAF-SENA-I-043-2021

410.327.956

382.517.273,21

27.810.682,79
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ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A
LA TORRE OCCIDENTAL."

ARMENIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-I-047-2020

268.683.441

268.683.441

ESPINAL

INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA, Y TECNICA) A LA
EJECUCION DE CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
DE AREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL

PAF-SENA-1-048-2020

342.641.862

356.190.211
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CENTRO  AGROPECUARIO LA
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN
EL  MUNICIPIO DE  ESPINAL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INCLUYENDO LA REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

MONTERIA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA  REVISION,
AJUSTE Y ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ~ COMPLEMENTARIOS
PARA LA OBRA

PAF-SENA-1-049-2020

344.043.570

344.043.570

GUADALAJARA
DE BUGA

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA EJECUCION  DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO  AGROPECUARIO  DE
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO  DEL
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO

PAF-SENA-I-050-2020

317.121.491

317.121.491
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LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

DOSQUEBRADAS

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A
LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,
EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

PAF-SENA-I-057-2024

612.690.350

612.690.350

BOGOTA

POPAYAN

VILLAVICENCIO

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA -  COMPLEJO
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL
UBICADO EN BOGOTA DC,
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE
4 UBICADO EN POPAYAN Y
CENTRO DE INDUSTRIAS Y

PAF-SENA-I-058-2020

222.380.554

222.380.553

46.255.492

46.255.492

109.811.917

109.811.917
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SENA

N

SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN
VILLAVICENCIO”

CALI

GIRON

“INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,
2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER”

PAF-SENA-I-059-2020

215.994.022

215.994.022

140.801.252

140.801.252

CALI

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION
EN LAS AREAS DE LOS BLOQUES 1,
9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALI -
VALLE DEL CAUCA

PAF-SENA-I-112-2023

881.657.472

348.419.456,55

533.238.015

VILLAVICENCIO

INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA)
PARA LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO

PAF-SENA-I-185-2022

458.887.750

458.887.750

Fuente: Informe de Ejecucidon Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)
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3.6.3 Obra

SENA

N

MUNICIPIO

PROYECTO

CONVOCATORIA

PRESUPUESTO
ADJUDICADO

PAGOS
ACUMULADOS

SALDO POR
PAGAR

MOSQUERA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA
AGROPECUARIA  DEL  SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DEL
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-016-2021

2.213.163.853

2.196.106.654

CALDAS
ANTIOQUIA

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN
EL CENTRO DE RECURSOS
NATURALES  RENOVABLES -
UBICADO EN LA  SALADA
MUNICIPIO  DE  CALDAS -
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

PAF-SENA-0-017-2021

7.013.750.665

6.936.592.998

(0,08)

PASTO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DE LOS
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL
CENTRO  INTERNACIONAL  DE
PRODUCCION UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y

PAF-SENA-0-023-2021

3.996.288.267

3.995.612.257

(0,41)
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SENA

N

DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA.”

BOGOTA

“REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL
CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL
SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C.,
INCLUYENDO LA CONSTRUCCION
DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, INSTALACION DE
ASCENSORES Y REHABILITACION
DE AREAS ESPECIFICAMENTE PARA
EL BLOQUE DE INGRESO A LA
TORRE OCCIDENTAL”

PAF-SENA-0-033-2021

1.797.402.859

1.526.167.462

271.235.397

MONTERIA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 14 EN EL CENTRO
AGROPECUARIO Y DE
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA - CORDOBA,
INCLUYENDO LA REVISION, AJUSTE
Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-038-2020

1.332.527.136

1.330.856.394

BUGA

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
DEL SENA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO GUADALAJARA DE
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y

PAF-SENA-0-039-2020

1.322.287.827

1.322.287.827
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SENA

N

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE

ARMENIA

ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

CONSTRUCCION DEL

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL
CENTRO AGROINDUSTRIAL
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO,  INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-040-2020

796.234.237

787.148.190

ESPINAL

CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36
y BLOQUE 51 DEL CENTRO
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA INCLUYENDO LA
REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA

PAF-SENA-0-041-2020

2.088.743.845

1.942.852.434

DOSQUEBRADAS

REVISION,

COMPLEMENTACION,
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS ENTREGADOS POR EL
SENA Y/O ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
REHABILITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO
EN GUADUA DEL CENTRO DE
DISENO E INNOVACION

AJUSTE,

PAF-SENA-0-074-2024

4.466.402.332

4.466.402.232
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SENA

N

TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI)
DEL SENA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)

CALI

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION EN LAS AREAS DE
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE

ELECTRICIDAD Y
AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO | PAF-SENA-O-077-2024 | 14.276.449.010 | 3.779.731.132

MEDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL
BLOQUE 10 DEL DESPACHO
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO
SALOMIA UBICADO EN CALI -
VALLE DEL CAUCA

10.496.717.878

VILLAVICENCIO

“CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL
META UBICADO EN
VILLAVICENCIO.”

PAF-SENA-0-102-2022 2.489.917.873

2.489.917.872 0,99

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)

3.7 Rendimientos Financieros

Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
SEP-2025 61.959.941,00 224.818.806,74 8/09/2025
FONDO DE INVERSION COLECTIVA
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
SEP-2025 156.917.349,51 - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCION DESDE LA

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL

FECHA

VALOR TRASLADO ORIGEN

DESTINO

SEP-2025

4.284.478.774,62 FIC

Cuenta Ahorros

Fuente: Informe de Ejecucion Financiera No. 64 Contrato 1482420 de 2020 (Septiembre de 2025)
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N

3.8 Analisis Presupuestal

PRESUPUESTO CONTRATADO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FiSICO

GENERAL CONTRATADO

DISPONIBLE

GENERAL

PAGADO

POR PAGAR

GENERAL

AVANCE

PENDIENTE

65.621.665.388 49.345.676.736

16.442.206.942

65.621.665.388

36.259.807.454

29.361.857.934

65.621.665.388

39.627.849.175

25.993.816.213

100% 75,20%

24,80%

100%

55,26%

44,74%

100%

60,39%

39,61%

PRESUPUESTO CONTRATADO

= GENERAL = CONTRATADO

= DISPONIBLE

AVANCE FINANCIERO

= GENERAL = PAGADO = POR PAGAR

AVANCE FisICO

= GENERAL = AVANCE = PENDIENTE

75,20%

24,80%

\ g

44,74% 39,61%

100,00%
100,00%

100,00%

%
55,26% 60,30%

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidon No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

4, MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo
con la informacidn reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
No aplica
6.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP ll, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES
7.1 ANEXOS A INFORME

7.1.1 Obligacion Contractual No. 12 (Supervision de Contratacion Derivada)

27
GCCON-F-031 v04




SENA

N

MUNICIPIO SUPERVISOR cro INIERVENTORIA _ cTo
DISENOS Y OBRA DISENOS Y OBRA

BOGOTA
Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
Oriental
CALDAS FABIO LLANO PAF-SENA-I-024-2021 PAF-SENA-0-017-2021
GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021
PASTO OLGA MUNOZ PAF-SENA-I-017-2021 PAF-SENA-0-023-2021
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-0-041-2020
POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
MONTERIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-1-049-2020 PAF-SENA-0-038-2020
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-I-050-2020 PAF SENA 0-039-2020
ARMENIA OLGA MUNOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-0-040-2020
MOSQUERA MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-I-025-2021 PAF-SENA-0-016-2021
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021
BOGOTA
Complejo Paloquemao BRAYAN DIAZ PAF-SENA-1-043-2021 PAF-SENA-0-033-2021
Occidental
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022
DOSQUEBRADAS MARIA CAMILA GOMEZ PAF-SENA-0-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024
CALI (Salomia Bloques 1,9, .
2y10) ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-0-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

7.1.2 Obligacién Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos)

(=] (=]
© o -] (=}
g 8 2 g |8 2 .
MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 8 CRI- g |z 8 s | 5 S| 2z OBSERVACION
z | || 2T 2| B|8|T "
- = [y a\° - = [y BQ
S| o= S| o=
X X
BOGOTA CENTRO DE DISENO Y | EN Liquidado el 27 de mayo de
METROLOGIA LIQUIDACION § S 2025 el Contrato de
COMPLEJO S| 8|18 s8] .88 8] , | Consultoria.
PALOQUEMAO gle|&s|° |3 21 2|8 En expedicién del CDR, ya
Torre Oriental a S se cuenta con estudios
~ previos.
CALDAS RECONSTRUCCION EN En liquidacion contrato de
Z i —
CENTRO DE RECURSOS | LIQUIDACION N ® 3 . N Q ® 3 . g interventoria. El contrato
NATURALES % 8 8 § ] S 8 8 § & | de obra ya fue liquidado.
> 3 (o] > 3 o~
RENOVABLES LA slg8|8|s|z2|d|&8|8|5|<2
SALADA ANTIOQUIA 3 S| o S
GIRON CENTRO INTEGRAL DE | LIQUIDADO Liquidado
o~
MANTENIMIENTO b R N
INTEGRAL — GIRON - 218188 |¢ 8188
SANTANDER g/ g8|8|3]|8 S| 3|3
a — — g
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SENA

N
>

CALI COMPLEJO SALOMIA - | EJECUCION
< wn
VALLE P A N
| R | ¥ Ll sl sl x|
31313 Sle|2|a|a
o o o had ] o o Al
o o
o o
PASTO CENTRO TERMINADO En liquidacion: acta de
INTERNACIONAL ~ DE Sl o818 x| s .| 8| tquidacion del contrato de
PRODUCCION LIMPIA % 8 8 % q % 8 8 § g obra en revision y firmas, el
~ ~ 5 o S 5
NARINO - PASTO S| 8 8 c| 2| 9|8 8 S | © | acta de interventoria en
S — — S A — — ~ P
%) %) — ~ tramite.
ESPINAL CENTRO LIQUIDADO Liquidado.
AGROPECUARIO LA § sl=l . |88 =s|=|.|8
GRANIA §lals|g|8/8/8|.8/8]|8
TOLIMA - ESPINAL | 8|8|c|e|2|8|8|c]|8
o — — o S~ — — S~
— — < o~
POPAYAN CENTRO LIQUIDADO Liquidado
AGROPECUARIO Sls|=]| .8
POPAYAN — CENTRO S1818|&8|S |||l g
S N —
DE COMERCIO Y S| 8| 8| s |e|=®|=|=]|=]°*=
SERVICIOS CAUCA =N R a
MONTERIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
—
AGROPECUARIO Y DE 2l e | = Sl el = x By
BIOTECNOLOGIA  EL f18l8|g|8|g|8]8|g|<
PORVENIR - SEDE 3|1 8| 8| |8|<|8|8| 5|8
SANTA ISABEL I A B ~ 5T =
GUADALAJARA | CENTRO LIQUIDADO Liquidado
DE BUGA AGROPECUARIO  DE S| e | = S| 8| el N
I S S x I I S S x I
BUGA S 2/2|8|a|ls|2]2|8|%
o o - o o ~
s|lele|°|s|&|lS]|8|°|S
— — o i
ARMENIA CENTRO LIQUIDADO Liquidado
— — —
AGROINDUSTRIAL S| e | NI N IO N
;S S ) X ;S ;S S ) X S
COMPLEJO LA S1s|3|lg|ls|g(8|3|g|¢g
S| s | o > | @ s | o | S
SIRENITA QUINDIO S18|8|s|g|g|&8|8|°|%
— — o o
MOSQUERA CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado
. —
BIOTECNOLOGIA N I SR e | 2
o S S x I I S S x I
AGROPECUARIA Q = S =) ~ ~ S =} S ~
~ 5 i mn ~ 5 i
MOSQUERA S| 8|8|sc|l=2|e|8|8|s|¢e
> — — S = — — <
o™ [a2] —
VILLAVICENCIO | CENTRO DE | LIQUIDADO Liquidado
INDUSTRIAS Y Sls|=]| |8
SERVICIOS DEL META 818|188 |<&
| s|o| g
g1g|g|2|8
- -
VILLAVICENCIO | CENTRO DE | ETAPA2 Liquidado
INDUSTRIAS Y g N
SERVICIOS DEL META S 88| |
[s2) o o o N
8| S| = g
~ ~
o o
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SENA

N
>

BOGOTA CENTRO DE GESTION | ENTREGADO < Acta de entrega y recibo a
- ~N on . s
INDUSTRIAL N %o § < N P « ° < N satisfaccion por parte de
COMPLEJO S22 8|S|S$S|8| |25 |sENA
> 5 — [a2) -~ o
PALOQUEMAO s|l8|8|s|z|e|=|g]|w|&
i -
Torre Occidental pa 8 Q Q
CALI COMPLEJO SALOMIA | PRECONTRAC Se suspendieron
VALLE TUAL . R . . . . actividades
ED. 15 . 5 S S . . 3 S S . correspondientes y  se
o o o (=) o o 4 s o
S = = S = S llevara a comité técnico
para su legalizacion.
DOSQUEBRADA | DOSQUEBRADAS SUSPENDIDO Suspendido por 60 dias
S EDIFICIO EN GUADUA N « hasta el 27 de octubre de
2 o | R | 2| & X | R | R S
S| 8 nl RS . ) S g .| 2025, para culminacién del
4| © X — | o S| sl & tramite de licencia de
N 8 construccion.

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

7.2 CONTRATOS DE DISENO Y/U OBRA

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a
contratos derivados de disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Disefio / Obra:

Qul.

Armenia

3-1-92579-04
(PAF-SENA-O-
040-2020)

147.588.930

147.588.930

648.645.307

648.645.307

796.234.237

D.C.

Bog. T. Occ

3-1-92579-22
(PAF-SENA-O-
033-2021)

193.395.825

282.065.825

864.483.654

1.515.337.034

1.797.402.859

D.C.

Bog.T. Or

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

297.865.814

419.884.492

419.884.492

VAL.

Buga

3-1-92579-02
(PAF-SENA-O-
039-2020

188.525.250

188.525.250

910.815.497

1.133.762.577

1.322.287.827

ANT.

Caldas

3-1-92579-14
(PAF-SENA-O-
017-2021)

241.857.874

241.857.874

5.211.169.210

6.771.892.791

7.013.750.665

VAL.

Cali

3-1-92579-19
(PAF-SENA-C-
011-2021)

243.365.819

328.981.911

328.981.911

TOL.

Espinal

3-1-92579-03
(PAF-SENA-O-
041-2020)

199.380.509

199.380.509

1.690.506.794

1.889.363.336

2.088.743.845

SAN.

Girén

3-1-92579-19

242.835.948

242.835.948

242.835.948
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o
SENA

N

(PAF-SENA-C-
011-2021)

COR.

Monteria

3-1-92579-01
(PAF-SENA-O-
038-2020)

197.560.489

197.560.489

884.267.738

1.134.966.647

1.332.527.136

CUN.

Mosquera

3-1-92579-13
(PAF-SENA-O-
016-2021)

210.350.479

210.350.479

2.002.813.375

2.002.813.375

2.213.163.854

NAR.

Pasto

3-1-92579-15
(PAF-SENA-O-
023-2021)

243.335.999

243.335.999

3.602.972.266

3.752.952.266

3.996.288.265

CAU.

Popayan

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

208.995.629

82.200.500

88.200.500

MET.

Villavicencio

3-1-92579-20
(PAF-SENA-C-
012-2021)

184.043.817

184.043.817

184.043.817

MET.

Villavicencio

3-1-92579-24
(PAF-SENA-O-
102-2022)

2.136.664.444

2.489.917.873

2.489.917.873

RIS.

Dosquebradas

3-1-92579-27
(PAF-SENA-O-
074-2024)

248.342.518

248.342.518

4.218.059.814

4.218.059.814

4.466.402.332

TOTALES

3.047.444.900

3.216.954.541

34.446.847.109

39.834.160.029

43.051.114.570

Fuente: Informe de Gestidn y Ejecucion No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

Plazos para la contratacion derivada Disefio / Obra:

ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 20 26
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popaydn 3-1-92579-20
5 5 0 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
D.C. Bog.T.Or 3-1-92579-22
6 32 0 32
(PAF-SENA-0-033-2021)
D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20
6 16 7 9 25
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-13
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-20 s 6 0 6
(PAF-SENA-C-012-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-24 11 13 13
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(PAF-SENA-0-102-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
QuUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 4 9
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19
6 7 0 7
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27
4 10 10 10 18
(PAF-SENA-0-074-2024)

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidon No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

7.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente informacién general respecto a

contratos derivados de Interventoria a disefios y obras:

Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:

DPTO

MUNICIPIO

NUMERO
CONTRATO

VR. INTERV.
DISENO

VR TOTAL
INTERV.
DISENO

VR. INTERV.
OBRA

VR. TOTAL
INTERV.
OBRA

VR. INTERV.
DISENO Y
OBRA

ANT.

Caldas

3-1-92579-17
(PAF-SENA-I-
024-2021)

119.116.890

119.116.890

323.128.251

726.024.829

428.717.126

CAU.

Popayan

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

109.355.869

46.255.492

COR.

Monteria

3-1-92579-05
(PAF-SENA-I-
049-2020)

104.311.805

104.311.805

163.388.685

239.731.765

239.731.765

DC.

Bog. T. Occ

3-1-92579-21
(PAF-SENA-I-
043-2021)

110.456.244

132.114.244

125.340.075

205.840.075

205.840.075

DC.

Bog. T. Or

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

157.646.265

222.380.554

CUN.

Mosquera

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
025-2021)

103.515.499

103.515.499

196.736.859

239.443.973

239.443.973

MET.

Villavicencio

3-1-92579-12
(PAF-SENA-I-
058-2020)

107.552.358

109.811.917

MET.

Villavicencio

3-1-92579-23

419.974.750

458.887.750

458.887.750
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(PAF-SENA-I-
185-2022)

NAR.

Pasto

3-1-92579-16
(PAF-SENA-I-
017-2021)

118.670.319

118.670.319

267.398.775

331.282.370

331.282.370

Qul.

Armenia

3-1-92579-07
(PAF-SENA-I-
047-2020)

104.605.934

104.605.934

141.335.321

164.077.707

164.077.707

SAN.

Giron

3-1-92579-11
(PAF-SENA-I-
059-2020)

124.393.652

140.801.252

TOL.

Espinal

3-1-92579-06
(PAF-SENA-I-
048-2020)

106.493.621

106.493.621

209.854.715

254.648.241

254.648.241

VAL.

Buga

3-1-92579-18
(PAF-SENA-I-
050-2020)

107.100.000

107.100.000

173.264.000

210.021.491

210.021.491

RIS.

Dosquebradas

3-1-92579-26
(PAF-SENA-I-
057-2024)

134.072.245

134.072.245

478.618.105

478.618.105

478.618.105

TOTALES

1.631.465.274

1.713.147.477

3.380.697.008

4.190.233.778

3.892.926.075

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidn No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

Plazos para la contratacion derivada Interventoria a Disefio / Obra:

PLAZO PLAZO PLAZO TOTAL
PLAZO PLAZO
TOTAL TOTAL INTERV
DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO INTERV INTERV .
" INTERV INTERV DISENO Y
DISENO . OBRA
DISENO OBRA OBRA
ANT. Caldas 3-1-92579-14
6 6 8 18 24
(PAF-SENA-0-017-2021)
CAU. Popayan 3-1-92579-20 5 5 5
(PAF-SENA-C-012-2021)
COR. Monteria 3-1-92579-01
5 5 4 7 12
(PAF-SENA-0-038-2020)
CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22
(PAF-SENA-0-033- 6 16 4 8 24
2021)
CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20
6 22 22
(PAF-SENA-C-012-2021)
CUN. Mosquera 3-1-92579-18
5 6 5 8 13
(PAF-SENA-0-016-2021)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12 S 6 6
(PAF-SENA-1-058-2020)
MET. Villavicencio 3-1-92579-12
11 13 13
(PAF-SENA-I-185-2022)
NAR. Pasto 3-1-92579-15
6 6 7 11 17
(PAF-SENA-0-023-2021)
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QUI. Armenia 3-1-92579-04
5 5 3 5 10
(PAF-SENA-0-040-2020)
SAN. Girén 3-1-92579-19 6 ; ;
(PAF-SENA-C-011-2021)
TOL. Espinal 3-1-92579-03
5 5 5 7 12
(PAF-SENA-0-041-2020)
VAL. Buga 3-1-92579-02
5 5 4 6 11
(PAF-SENA-0-039-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-11
6 19 19
(PAF-SENA-1-059-2020)
VAL. Cali 3-1-92579-28
14 14 14
(PAF-SENA-1-112-2021)
RIS. Dosquebradas -1-92579-26
4 10 10 10 20
(PAF-SENA-1-057-2024)

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

7.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL Y LA CONTRATACION DERIVADA
7.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

No aplica para este periodo de reporte.
7.4.2 Comités Técnicos

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Técnicos.
7.4.3 Comités Fiduciarios

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron Comités Fiduciarios.

7.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

7.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria.

7.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos

Bogota Torre Oriental — Popayan y Villavicencio

Actividades Ejecutadas:
*  Contratos derivados de consultoria e interventoria liquidados

Bogota Torre Oriental Etapa 2

Actividades Ejecutadas:
* Los estudios previos correspondientes a la obra e interventoria fueron radicados ante el area de
contratacion, debidamente ajustados conforme al nuevo alcance definido por el SENA. En esta actualizacidn,
se establecié como prioridad la intervencion exclusiva de la Torre Oriental dentro del complejo Paloquemao.
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Bogota — Torre Occidental

* Acta de entrega y recibo a satisfaccion al cliente SENA suscrita por parte de FINDETER.

Villavicencio — Etapa 2

¢ Contrato derivado de Obra e interventoria liquidados.

Antioquia — La Salada

¢ Contrato de Obra liquidado, contrato de interventoria en proceso de liquidacion.

Cali — Complejo Salomia

1. BLOQUES 1,9,2Y 10 - Etapa 2
Convocatoria Obra publica PAF-SENA-0-077-2024.

Estado:

e Se inicid ejecucién el 2 de diciembre de 2025, derivado de la revision y apropiacion de los estudios y disefios, se
realizd verificacion de todos sus componentes contractuales: Estudios, disefios, especificaciones técnicas,
presupuesto, APUS, cronograma, licencia de construccion, por lo cual, se inicié con la actualizacién de la licencia
de construccidon mediante Revalidacién de Licencia Urbanistica de Construccién para el desarrollo del proyecto
“REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y RESTAURACION” No. LC-76001-1-25-0052 de fecha 14 de mayo de 2025
expedida por la Curaduria Urbana 1 de Cali, del cual, se tomaron (5) meses de tramite ante la Curaduria Urbana
1 de Cali, lo que redujo drasticamente la intervencion a actividades menores dentro de los bloques 1, 9y 10.

e Respecto a la intervencidn del bloque 2 Servicio Médico Asistencia (Ambientes de Atencion), debido a su uso y
funcionalidad se determind despriorizarse y ejecutarse en una futura intervencion por parte del SENA en reunion
de fecha 8 de mayo de 2025 con el SENA DG y Sindicato.

e Por consiguiente se han presentado mejoras y/u optimizaciones constructivas de la ejecucion de los
reforzamientos que derivaron en estructuracion y verificacion de 374 items y la complementacidn del alcance
del contrato incorporando 65 items no previstos clasificados en 34 items nuevos y 31 items ajustados con cambio
de especificacidn y/o estructurados con insumos no considerados inicialmente, soportados con cotizaciones de
mercado de insumos, indices, DANE, salario minimo legal vigente (SMMLV) para el afio 2025, que tienen
aplicabilidad en los bloques 1, 9 y 10 que se encuentran en intervencion.

e Derivado de lo anterior, se realiza balance de mayores y menores cantidades de obra a ejecutar con los siguientes
parametros:

o El bloque 2 no se ejecutard en esta fase por solicitud de SENA DG y sindicato.
o Se cambian las especificaciones constructivas para pisos, ventanas, ascensores y bombas para mejorar
los tiempos de adquisicidn, ejecucion y funcionalidad de los espacios
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o La climatizacién de las oficinas queda tal como esta en el disefio.
o Mejoras al disefio de reforzamiento estructural por procedimientos constructivos.

BALANCE PROYECTO SALOMIA OBRA

, . VALOR VALOR
UBICACION|VALOR CONTRACTUAL]items Estructurados,  ftems No  |VALOR BALANCEADO
_ 2025 Previstos

BLOQUE1  3.380.12362360 2336561369 1813647653 4150209022  770.085.39800 5.39%
BLOQUE2 178666239427 - - - - 0,00% |
BLOQUES 463599023350 2762545352  2519.943.142 5282488494 64649826100 453% |
BLOQUE10 447367275787 3120887290  2.867.268.980 5988156270  1514483512,00 10.61% |
TOTAL 14.276.449.009.24 8.219.994.011  7.200.859.775,00 15.420.853.786,00 1.144.404.777.00 8,02% |

VALOR
el ADICION BALANCEADO CON

CONTRACTUAL PRORROGA
14.276.449.009,24 1.144.404.777,00 15.420.853.786,00

PRESUPUESTO INTERVENTORIA:

PLAZO
PLAZO
VALOR VALOR PRORROGA VALOR ADICION ACTUALIZADO

CONTRACTUAL (MESES) FIJO MENSUAL | (MESES)

(MESES)

881.657 472,00 14 31.487.766,86 6 188.926 601,14 20

Se requiere adicion para el contrato de obra por $1.144.404.777,00 y el de interventoria por $188.926.602
ejecutando completos los bloques 1, 9, 10 y no ejecutando el Bloque 2 por solicitud de SENA DG vy Sindicato (por

despriorizar)

CRONOGRAMA:
Cronograma:
* Intervencion de obra los blogques 1, 9 y 10 del Complejo Salomia Etapa Il reforzamiento y rehabilitacion:
2024 2025 2055
Dic Era Fall Mar ABr May Jum  Jul Age Sep Dot Mov Dt Ene Fap Mar Abe May Jun Jul Age Sap Off Now

ACTIMIDADES - COMPLEMY SALOMIA - CALI HEEE.'iJEEEHEEEHHEEHEEEIJEIEEI.E'.':.'IJHHEIEE'all.-E'iI';EI.'i.'.'it’aiJM’iI.I!EE.'HEEEHHEHEEEHEEEH!EHHEE‘.HHHEEEHE!EHE!

Flapa Il - Ejpcucion de obra o ot O
"Blogue 1 -9 CEAl'Y Blogue 10 Despacho H i H
Raglonal

Etzpa Il - Ejscucion de intervamtaria

Plam Logisticn SENA retorno a blogues

Liquidackin contratacian darivada H H : A -:- a1 ]

. Termisacin E2
b Hoy o Terminaciin EX & Pedrroga b mess
Iniciy E2 h y Intervarmins -

o 01/08/2035 T minaciin E2 . [ —
LR Inicin Revadackin ] abia L n:::r?:,:, 020626
1502/ 2925 Revaldaciin 0212| MES il

T8 P,
DSy 01406/200%

Convocatoria Interventoria PAF-SENA-1-112-2023
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Estado: Licencia de construccion — revalidacion lista- entregada 30/05/2025

Pasto

Actividades Ejecutadas:
e En liquidacion contrato de interventoria, el acta de liquidacién de obra se encuentra liquidado el
01/09/2025.

Dosquebradas Risaralda

Actividades Ejecutadas:

SUSPENDIDO: Aprobada prérroga a la suspension 1 por sesenta (30) dias para culminacién del tramite de licencia de
construccidn, la cual reinicia el 27/10/2025, sujeta a la Expedicion de la Licencia.

7.6 CIERRE Y LIQUIDACION DE LA CONTRATACION DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO

7.6.1 Obligaciones
a) FINDETER apoyard las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes,
liquidard los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentard un informe final al cual

anexard la informacion y documentos recopilados en desarrollo de su ejecucion.

No aplica para la presentacién del presente informe.
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7.6.2 Relacion de contratos derivados liquidados

Se indican los contratos liquidados a la fecha:

Proyecto

SENA - 1482420 -

No. Contrato Obra /
Consultoria

No. Contrato
Interventoria

Fecha de Liquidacion

Contrato de Ejecucion

Fecha de Liquidacion

Contrato Interventoria

Meta Obra

Centro La Granja - PAF-SENA-0-041-2020 PAF-SENA-1-048-2020 24/04/2023 24/05/2023
Tolima
SENA — 1482420 -
Centro El Porvenir Sede

; PAF-SENA-0-038-2020 PAF-SENA-1-049-2020 12/08/2022 16/09/2022
Santa Isabel — Monteria
— Cérdoba
SENA - 1482420 -

PAF-SENA-0-039-2020 PAF-SENA-1-050-2020 17/05/2022 17/06/2022

Centro Buga — Valle
SENA — 1482420 -
Centro  Armenia - PAF-SENA-0-040-2020 PAF-SENA-1-047-2020 01/08/2022 06/09/2022
Quindio
SENA - 1482420 -
Centro Mosquera - PAF-SENA-0-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023
Cundinamarca
SENA - 1482420 -
Centro Bogota D.C. PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Torre Oriental
SENA - 1482420 -
Centro Popayan - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Cauca
SENA — 1482420 -
Centro Villavicencio - PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-1-058-2020 27/05/2025 24/06/2025
Meta
SENA - 1482420 -
Centro Villavicencio — PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 27/05/2025 19/06/2025

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucidén No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)
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Se indican los contratos en proceso de liquidacion a la fecha:

No. Contrato Obra /
Proyecto

No. Contrato Fecha de Liquidacion Fecha de Liquidacion

Consultoria

Interventoria Contrato de Ejecucion Contrato Interventoria

SENA - 1482420 -

Centro La Salada - PAF-SENA-0-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidacién En Liquidacién

Antioquia

SENA - 1482420 - L [
- PAF-SENA-0-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidacién En Liquidacién

Centro Narifio — Pasto

Fuente: Informe de Gestion y Ejecucién No. 65 de 2025 Findeter (15 de agosto al 14 de septiembre de 2025)

Para constancia se firma el 20 de septiembre de 2025.

Pl

—

LUIS EDUARDO INCON RUIZ
Supervisor Cont ato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

JAIRO ALEJANDRO AVILA FERNANDEZ
Apoyo a la supervision Contrato
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Elabord: Jairo Alejandro Avila Ferndndez — Apoyo a la Supervision Contrato“%;ﬁ
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