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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Dirección Administrativa y Financiera 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1 de abril de 2020 

OBJETO 
REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN 
LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA 

CONTRATISTA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER   
CC o NIT 800.096.329-1 
LUGAR DE EJECUCIÓN Bogotá  
FECHA DE INICIO 15 de abril de 2020 
PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO  

14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($47.905.721.138,00) 

MODIFICACIÓN 1 
(2020-12-31) 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 

MODIFICACIÓN 2 
(2023-12-30) 

SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($6.314.305.831) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 
73.755.159.507) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL 

14 de agosto de 2025 
Suspendido el 13 de agosto de 2025, hasta el 28 de agosto de 2025 con 
prórroga 1 a la suspensión 1 desde el 28 de agosto al 12 de septiembre y 
prórroga 2 a la suspensión 1 del 12 de septiembre al 22 de septiembre o hasta 
que se superen las causas que originaron la suspensión 

OTROSÍ No. 1 - ADICIÓN 
No. 1 

Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido 
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IVA. 
 
Justificación: 
 
Mediante Otrosí No. 1, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, previas las siguientes condiciones: 

 

1) Que mediante oficio No. 1-4048 del 31 de diciembre de 2020, 
suscrito por el Director Administrativo y Financiero del SENA, se 
solicitó la adición de recursos al Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, por valor de DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($19.535.132.538) 
para destinar de manera exclusiva al desarrollo del objeto del 
Contrato Interadministrativo de la referencia: “Realizar la asistencia 
técnica y administración de recursos para la ejecución del programa 
de reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

2) Que la adición en valor está amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 22420 del 31 de diciembre de 2020. 

Que de conformidad con la necesidad presentada en el informe de 
seguimiento del 23 de diciembre de 2020 al contrato interadministrativo 
SENA y FINDETER, correspondiente al “Programa de Reforzamientos 
Estructurales”, los recursos disponibles serán destinados para:  a. 
Complementar el valor de las obras de las consultorías que en la actualidad 
están contratadas (Proyectos consultoría Grupo Complejo Paloquemao, 
Popayán y Villavicencio) (Proyectos consultoría Grupo 2: Girón, Cali-Salomia). 
b. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de los Recursos Naturales Renovables La Salada, ubicado en Caldas Antioquia. 
c. Consultoría y obra de reforzamiento estructural de proyecto en el Centro 
de Biotecnología Agropecuaria ubicado en Mosquera Cundinamarca. d. 
Consultoría y obra de reforzamiento estructural para la instalación de 
ascensores en la Torre occidental del Complejo Paloquemao, ubicado en 
Bogotá D.C. e. Ejecutar consultorías e interventorías para desarrollar 
actividades que contemplen estudios y diseños técnicos para los 
reforzamientos estructurales de las edificaciones que priorice el SENA. Así 
como para amparar el costo de Asistencia Técnica del proyecto de acuerdo 
con la propuesta presentada por FINDETER. 

OTROSÍ No. 2 -
PRÓRROGA No 1 Y 
MODIFICACIÓN: 

Durante el mes de abril del 2022 se modificó el plazo de ejecución del 
contrato, así: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la 
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fecha de vencimiento del contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre 
de 2023. 

Justificación: 

Mediante Otrosí No. 2, el SENA y la Financiera de Desarrollo Territorial 
convienen celebrar el presente Otrosí al Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 
de 2020, previas las siguientes condiciones: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución del contrato, así: Prorrogar el 
plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un 
término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento 
del contrato principal. Esto es hasta el 14 de Noviembre de 2023. 

2) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO: El Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, se compromete a pagar el valor del contrato 
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 
presupuesto de la siguiente manera: Realizará un único pago, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución, previa presentación de 
la Factura original o documento que haga sus veces, Certificación 
Bancaria, Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación Familiar, 
cuando corresponda, RUT y RIT, Constitución de la Fiducia, Copia de 
la póliza aprobada, copia del acta de inicio. NOTA: LOS PAGOS QUE 
SE REALICEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DERIVADOS DEBERÁN TENER LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
GESTOR DEL CONTRATO DE FINDETER Y EL SUPERVISOR DEL SENA. El 
pago estará supeditado a la aprobación del P.A.C. (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio 
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, mediante 
veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los 
cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER 
constituya, previa autorización del informe técnico mensual por 
parte del supervisor del contrato y presentación por parte de 
FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas mensuales 
o documento equivalente que cumpla con los requisitos de facture, 
hasta por valor de 4.352.896.478,00 El SENA remunerará y pagará a 
FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos pactado en la adición No. 1 por valor de 1.775.036.626,00, 
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del 
contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
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medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

En caso de aumentar el número de proyectos o componentes del proyecto a 
desarrollar, así como una mayor disponibilidad de recursos por parte del 
SENA, se considerará la posibilidad de adicionar el valor de remuneración del 
servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisarán las condiciones 
contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo 
acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se 
suscriba mediante otrosí, de conformidad con la política pública de 
contratación de Findeter. 

OTROSÍ No. 3 
PRÓRROGA No 2 Y 
ACLARACIÓN 

Durante el mes de noviembre de 2023 se realizó modificación así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en DIECISEIS 
(16) meses, con lo cual la fecha de finalización del Contrato 
Interadministrativo será el 14 de marzo de 2025. 

2) MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 

Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

3) Aclarar el alcance del contrato en cuanto a determinar las sedes que 
serán intervenidas dentro del presente objeto contractual, así: 
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OTROSÍ No. 4 
PRÓRROGA No 3, 
ADICIÓN Y ACLARACIÓN: 

Durante el mes de diciembre de 2023 se realizó modificación al contrato así: 

1) MODIFÍQUESE el plazo de ejecución contractual, así: 

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por cinco (5) meses a 
partir del 14 de marzo de 2025, con lo cual la fecha de finalización del 
Contrato Interadministrativo será el 14 de agosto de 2025. 

2) MODIFÍQUESE el valor total del contrato, así:  

Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 6.188.019.714), 
corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de 
reforzamientos estructurales en la sede del SENA”. 

3) Incluir en el alcance del contrato:  

• Consultoría para el reforzamiento del bloque 15 del complejo 
Salomia. 

• Consultoría para los estudios complementarios del Edificio de 
Guadua en Dosquebradas Risaralda.  

Obras de reforzamiento del Edificio de Guadua en Dosquebradas – Risaralda. 

SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 13 de agosto de 2025 

Las partes acordaron suspender la ejecución del contrato por quince (15) días 
calendario, hasta el 28 de agosto de 2025, debido a la necesidad de analizar 
integralmente la solicitud presentada por FINDETER mediante radicado No. 
2202552023185 del 12 de agosto de 2025, relacionada con prórroga, adición 
de recursos, priorización y ajuste de proyectos. 

Mediante el acto de suspensión SECOP II No. CO1.CTRMOD.19900581 se 
suspendió temporalmente la ejecución del Contrato No. 
CO1.PCCNTR1482420, dejando constancia escrita de las circunstancias de 
hecho y de derecho. 

PRÓRROGA 1 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 28 de agosto de 2025. Prorrogar la suspensión 
en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR1482420 de 
2020, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, a partir del 28 de 
agosto de 2025 y por un término total de quince (15) días calendario, o hasta 
que se superen las causas que originaron la suspensión, lo que ocurra 
primero. 
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PRÓRROGA 2 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1 

Acta de Suspensión de fecha 12 de septiembre de 2025. Prorrogar por 
segunda vez la suspensión en la ejecución del Contrato Interadministrativo 
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre el SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE SENA y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 
FINDETER, a partir del 12 de septiembre de 2025 y por un término de once 
(11) días calendario, o hasta que se superen las causas que originaron la 
suspensión. 

FORMA DE PAGO 

En el mes de noviembre de 2023 mediante Otrosí No. 3, se modifica la forma 
de pago de la siguiente manera:  

• MODIFÍQUESE la forma de pago, así: 
Adicionar la suma de Quinientos treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($530.457.824,00) por concepto de costos de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos, recursos que no requieren de 
expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El SENA 
remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos pactado por valor de $ 530.457.824,00, 
mediante dieciséis (16) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a 
partir del 15 de noviembre de 2023, los cuales serán descontados del 
vehículo fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del 
informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y 
presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 
medio de las facturas mensuales o documento equivalente que 
cumpla con los requisitos de factura. 

En el mes de diciembre de 2023 mediante Otrosí No. 4, se modifica el valor 
total del contrato de la siguiente manera:  
Adicionar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS M/CTE ($ 6.314.305.830,61) incluido impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar, de los cuales SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 
6.188.019.714), corresponden a recursos para destinar al objeto del contrato 
interadministrativo en cita para “Realizar la asistencia técnica y 
administración de recursos para la ejecución del programa de reforzamientos 
estructurales en la sede del SENA”. 

Sociedad Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
INFORME DE 
SUPERVISIÓN NRO. 

66 

PERIODO DEL INFORME Desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 14 de octubre de 2025  
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.3573945 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 08/04/2020 
FECHA APROBACIÓN 13/04/2020 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $870.579.295,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 06/05/2025 $435.289.647,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $870.579.295,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.6233175 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 21/01/2021 
FECHA APROBACIÓN 15/02/2021 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 06/11/2022 $1.255.586.620,80 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 06/05/2027 $612.793.310,40 

Calidad del servicio 06/04/2020 06/05/2027 $1.255.586.620,80 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.9330792 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 2 
FECHA EXPEDICIÓN 12/05/2022 
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FECHA APROBACIÓN 21/06/2022 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.255.586.620,80 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $612.793.310,40 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.255.586.620,80 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 3, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 3 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 4, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 4 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
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En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 5, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13243727 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 5 
FECHA EXPEDICIÓN 30/11/2023 
FECHA APROBACIÓN 29/12/2023 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/05/2024 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/11/2026 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/11/2028 $1.331.678.185,60 
 
En atención a lo señalado en el modificatorio OTROSÍ 6, se efectuó la ampliación de las garantías en el 
siguiente sentido: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.13635742 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 33-44-101199260 
CERTIFICADO O ANEXO 6 
FECHA EXPEDICIÓN 29/01/2024 
FECHA APROBACIÓN 06/03/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 06/04/2020 14/02/2026 $1.331.678.185,60 
Salarios y prestaciones 

sociales 
06/04/2020 14/08/2028 $665.839.092,80 

Calidad del servicio 06/04/2020 14/08/2030 $1.331.678.185,60 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ETAPA 
PRECONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

1. Realizar la revisión y 
análisis de la 
documentación e 
información técnica 
jurídica recibida de los 
proyectos priorizados por 
parte del SENA. Dicha 
revisión se basará en 
analizar la idoneidad de la 
información entregada. 
Cuando se establezca que 
los documentos soporte 
de los proyectos objeto de 
estudio requieran ser 
complementados, 
aclarados o modificados, 
se solicitará al SENA las 
aclaraciones o ajustes que 
correspondan, y en caso 
de carencia de algún 
estudio se solicitará 
efectuarlo. 

Con la información técnica remitida por parte del 
SENA en medio digital obtenida como resultado de 
las consultorías realizadas durante los periodos del 
2014 y 2015, se evalúa la misma con el fin de 
identificar el alcance de intervención en cada 
Centro de Formación identificando que la 
información generalizada para cada centro de 
formación obedece a documentos digitales 
correspondientes a estudios de vulnerabilidad y 
estudios de reforzamiento con algunos 
levantamientos arquitectónicos y otros 
estructurales, para  algunos se cuenta con relación 
de presupuesto general y algunos con algún grado 
de detalle. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

2. Efectuar la preparación y 
planeación de los 
proyectos priorizados, 
tomando en consideración 
los criterios, 
procedimientos y anexos 
remitidos por el SENA, con 
el fin elaborar los estudios 
y documentos previos 
requeridos para iniciar el 
proceso de convocatoria e 
iniciar la ejecución de los 
proyectos y el proceso de 
contratación de la 
interventoría requerida.  

• Proyecto Cali Salomia Etapa I – Estudios y 
diseños para realizar el reforzamiento 
estructural del bloque 15: Se suspendieron 
actividades correspondientes para su 
despriorización mediante modificación del 
contrato interadministrativo, que se encuentra 
en curso por FINDETER y SENA.  

 

• Proyecto Torre Oriental: ya se cuenta con los 
estudios previos de obra e interventoría y se 
tramita solicitud del CDR. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

3. Elaborar los estudios y 
documentos previos y 
términos de referencia 
para la contratación de la 
revisión y ajuste de los 
estudios, diseños, la 
ejecución de obras e 

Para el presente periodo, en el proyecto Cali 
Salomia Etapa I- Estudios y Diseños Bloque 15: 

Continúan suspendidas actividades 
correspondientes para su despriorización mediante 
modificación del contrato interadministrativo, que 
se encuentra en curso por FINDETER y SENA. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 
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interventorías para la 
ejecución de los proyectos 
indicados por el SENA con 
cargo a los recursos 
administrados; los cuales 
se presentarán al SENA 
para sus observaciones. 

Para el proyecto Torre Oriental, como se indica en 
el numeral anterior, ya se tienen los estudios 
previos de obra e interventoría y se tramita 
solicitud de CDR. 

4. Dar respuesta a las 
observaciones que 
formulen los posibles 
oferentes dentro de los 
procesos de contratación; 
trasladando al SENA en 
caso de ser necesario las 
observaciones 
presentadas por 
corresponder a su 
competencia o interés, 
para que realice un 
pronunciamiento sobre las 
mismas. 

No aplica para este periodo del informe. • Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

5. Poner a disposición las 
instalaciones adecuadas 
para garantizar el cierre de 
las convocatorias que se 
deriven del contrato 
interadministrativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, a través del 
Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. 
Sociedad Fiduciaria, los espacios e instalaciones 
adecuadas para garantizar el proceso de cierre de 
convocatorias. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

6. Llevar a cabo la evaluación 
de las propuestas (en los 
requerimientos jurídicos, 
técnicos y financieros), 
que se presenten en el 
marco de las 
convocatorias y establecer 
conforme a dicha 
evaluación el orden de 
elegibilidad. 

Continúan suspendidas actividades 
correspondientes, para su despriorización mediante 
modificación del contrato interadministrativo, que 
se encuentra en curso por FINDETER y el SENA en 
referencia al proyecto Cali Salomia Bloque 15. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

7. Poner a disposición la 
plataforma tecnológica 
(página web de la entidad 
seleccionada), para 
informar a la comunidad e 
interesados de los 
procesos de contratación, 
de acuerdo con el Manual 
Operativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma 
web https://www.findeter.gov.co/  para informar a 
la comunidad en general sobre las convocatorias 
públicas de contratación. Asimismo, y para las 
consultas necesarias de cada convocatoria se 
dispuso de un correo electrónico especifico  
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co  

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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8. Convocar a través de la 
Fiducia al Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA a 
los Comités Técnicos y/o 
Fiduciarios, con el fin de 
aprobar la recomendación 
de elegibilidad para la 
selección de los 
contratistas, de 
conformidad con lo 
establecido en el comité 
Técnico. 

No aplica para este periodo de reporte. • Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

9. Gestionar ante la Fiducia la 
celebración, legalización y 
perfeccionamiento de los 
contratos de interventoría, 
consultoría y obra, 
producto de las 
convocatorias. 

Para el presente periodo, no se gestionaron 
contratos. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

10. Asistir a las reuniones y 
atender los 
requerimientos solicitados 
por el SENA. 

Durante el presente periodo el contrato 
suspendido, y se solicitó por parte del Sena Mesa 
Técnica para el 20 de octubre, con el fin de revisar 
la propuesta de la adición y prórroga al Contrato 
Interadministrativo, presentada por FINDETER. 

Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

11. Incluir al SENA como 
beneficiario en todas las 
pólizas de los contratos 
derivados que se celebren. 

Findeter incluye al SENA como beneficiario de las 
pólizas que se generen en los diferentes contratos 
derivados, sin embargo, durante el presente 
periodo no se realizaron trámites de pólizas. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

OBLIGACIONES ETAPA 
CONTRACTUAL 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O 
EVIDENCIA 

12. Realizar la supervisión a la 
interventoría de los 
contratos de la revisión y 
ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 

Para la supervisión de los proyectos se asigna 
formalmente supervisores, profesionales técnicos, 
a los contratos de interventoría y quienes realizan 
el seguimiento semanal y mensual de las diferentes 
actividades que como obligación contractual tienen 
los contratos de interventoría. Asimismo, se 
adelantan gestiones particulares de los proyectos, 
los cuales se evidencian en los reportes semanales 
que se emiten al SENA respecto al estado de cada 
proyecto y que se anexan en presentaciones al 
presente. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

• 5.1.2 Obligación 
Contractual No. 12 
(Supervisión de 
Contratación 
Derivada) 
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13. Realizará el control y 
seguimiento de los 
proyectos, a través de las 
herramientas tecnológicas, 
que para el efecto 
determine FINDETER. 

Para el presente periodo se adelanta proceso de 
seguimiento de ejecución de contrato, los cuales se 
presentan de manera semanal en seguimiento 
realizado los miércoles en hora de la mañana ante 
las directivas del Sena Dirección General. Para esto 
se emplean herramientas tecnológicas de 
exposición de acuerdo con la metodología BIM que 
se aplica a los proyectos, se expone en 
presentaciones convencionales en formato .ppt y 
mediante la plataforma Teams que son grabadas 
para conservar registro de estas. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

• 5.1.3 Obligación 
Contractual No. 13 
(Control y 
Seguimiento de 
Proyectos) 

14. Elaborar el Plan Operativo 
del Contrato 
Interadministrativo, una 
vez recibidas por parte del 
SENA las actividades a 
ejecutar para dar 
cumplimiento al objeto del 
contrato. 

Para el presente periodo, no se adelantan 
actividades de este tipo, se remite de manera 
generalizada en el primer informe cumpliendo así 
con el compromiso. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

15. Gestionar las 
modificaciones, y 
recomendar la aplicación 
de cláusulas de apremio, 
entre otros, que se deriven 
de la ejecución de los 
contratos que suscriba 
FINDETER producto de las 
convocatorias, así como 
las demás funciones que 
se establezcan en el 
respectivo Manual 
Operativo. 

Para el presente periodo, no se adelantan 
actividades de este tipo. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

16. Cumplir las funciones 
establecidas en el Manual 
Operativo. 

Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las 
funciones acorde a lo establecido en el Manual 
Operativo del Patrimonio autónomo SENA 
FINDETER. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

17. Designar un Gestor del 
Contrato 
Interadministrativo e 
informar al SENA con la 
debida antelación 

Se designó un Gestor del Contrato 
Interadministrativo el cual se presentó e informó 
con debida antelación, y quien acompaña y lidera 
las diferentes actividades de gestión para llevar a 
cabo la ejecución del contrato. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 



 

14 
GCCON-F-031 V04 

cualquier cambio del 
mismo. 

  

A partir del 20 de marzo de 2024 se designó como 
Gestora del Contrato a la Arq. Mávic Xiomara 
Hernández Murcia. 

al 14 de octubre 
de 2025) 

18. Dar un manejo seguro a 
todos los documentos 
relacionados con aspectos 
jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos 
que se generen con 
ocasión del desarrollo de 
los contratos, con sujeción 
a las normas de retención 
documental y archivo 
vigentes. 

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha 
dispuesto de los medios necesarios para el 
mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del presente contrato e 
implementa normas vigentes de retención 
documental y archivo vigentes. Asimismo, se 
informa que habilitó los espacios adecuados en la 
Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada 
en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. 
Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo 
SharePoint el cual permite el acceso controlado a 
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de 
documentación técnica y contractual. 

• Informe de 
Gestión y 
Ejecución No. 66 
de 2025 Findeter 
(15 de septiembre 
al 14 de octubre 
de 2025) 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
3.1. Información Financiera General del Contrato 
 

FECHA DEL 
INFORME 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

Octubre 2025 36.259.807.454 36.259.807.454 29.361.857.934 55,26% 
 
Porcentaje de ejecución física: 60,39%  
 
3.2 Ficha Técnica Financiera del Contrato 
 

CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Fecha de Suscripción 1 de abril de 2020 
Valor Inicial 47.905.721.138 
Fecha de Inicio 15 de abril de 2020 
Fecha de Terminación Inicial 14 de mayo de 2022 

Cuenta Bancaria BBVA Cuenta de Ahorros  
BBVA No. 309-045698 

Fecha de Apertura 8 de mayo de 2020 
Fecha de Ingreso de Recursos 20 de mayo de 2020 
Valor Ingreso 46.947.606.715 

Fondo de Inversión Colectiva FIC 200803563 (cancelado) 
213000030 
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Fecha de Traslado Recursos 8 de junio de 2020 
15 de julio de 2021 

Valor de Traslado 47.023.622.188,00 
38.616.478.159,00 

Modificación No. 1 
Fecha  31 de diciembre de 2020 
Objeto Modificación Adición 
Adición 19.535.132.538 
Prórroga N/A 

Modificación No. 2 
Fecha  20 de abril de 2022 

Objeto Modificación Prórroga y forma de pago  
asistencia técnica 

Adición N/A 
Prórroga 18 meses 

Modificación No. 3 
Fecha  14 de noviembre de 2023 

Objeto Modificación Prórroga y adición al valor de la asistencia técnica sin afectar 
el valor actual del proyecto 

Adición N/A 
Prórroga 16 meses 

Modificación No. 4 
Fecha  30 de diciembre de 2023 
Objeto Modificación Prórroga y adición del Contrato Interadministrativo 
Adición 6.314.305.830,61 
Prórroga 5 meses 

Valor Total Adiciones 25.849.438.369 
Valor Final Contrato 73.755.159.506,61 
Fecha de Terminación Actual 14 de agosto de 2025 
Fecha Prevista para Liquidación 13 de diciembre de 2025 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.3 Resumen Financiero y Control de Saldos Fiduciarios 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

1. DESEMBOLSOS 

1.1DESEMBOLSOS ACUMULADOS HAS EL MES 
ANTERIOR 

66.092.036.602,00 

1.2 DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL 6.314.305.831 
1.3 SALDO (1.1 + 1.2) 72.406.342.432,61 

2. PAGOS 

2.1 PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR 39.254.468.218,30 
2.2 PAGADO MES ACTUAL 536.521.216,20 
2.3 PAGOS ACUMULADOS  
(2.1 + 2.2) 

39.790.989.435,00 

3. RENDIMIENTOS 

3.1 RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES 
ANTERIOR 

17.460.912.494,88 

3.2 RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL 197.895.990,15 
3.3 (MENOS) PAGOS CON RENDIMIENTOS - 
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3.4 (MENOS) DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS 
TESORO NAL 

17.460.912.494,88 

2.5 SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1 + 3.2 + 3.3) 197.895.990,51 
4. SALDO DISPONIBLE (1.3 – 2.3 + 3.4) 32.813.248.988,26 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 
 
3.4 Resumen Presupuestal y Saldos Comprometidos por CDP 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

CDP PRESUPUESTO 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
SALDO  

POR PAGAR 
SALDO  

RECURSOS 
SALDO 

DISPONIBLE 
SALDO  

PENDIENTE 
22420 47.905.721.138,00 4.352.896.478,00 11.668.794.064,07 9.462.111.732,50 (2.206.682.334,57) 11.668.794.067,07 
22420 19.535.132.538,00 2.305.494.450,00 448.710.649,20 16.838.935.435,00 16.390.224.787,80 448.710.647,20 
33423 6.314.305.830,61 - 5.533.716.491,00 6.314.305.830,61 780.589.339,61 5.533.716.491,00 
TOTAL 73.755.159.506,61 6.658.390.928,00 17.651.221.204,27 32.615.352.998,11 14.964.131.792,84 17.651.221.205,27 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.5 Giro de Ingreso de Recursos – Desembolsos 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
CDP FECHA CDP RP FECHA RP VALOR CDP GIRO FECHA GIRO SALDO 

22420 27/03/2020 241020 02/04/2020 47.905.721.138,00 46.947.606.715,00 20/05/2020 958.114.423 

22420 27/03/2020 241020 
02/04/2020 
31/12/2020 

19.535.132.538,00 19.144.429.887,00 25/03/2021 390.702.561 

33423 04/12/2023 935023 04/12/2023 6.314.305.830,61 6.314.305.830,61 17/05/24 - 
TOTAL 73.755.159.506,61 72.406.342.433,00  1.348.817.074 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.6 Control y Pagos - Contratación Derivada en Ejecución 

 
3.6.1 Consultorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

CALI 

REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA 
EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 

PAF-SENA-C-011-2021 

328.981.911 328.981.910,93 0,07 

GIRÓN  242.835.948 242.835.947,93 0,07 
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9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y 
CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - 
SANTANDER. 

BOGOTÁ 

CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS DEL GRUPO 1: 
CONFORMADO POR EL CENTRO DE 
DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 
UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO 
AGROPECUARIO BLOQUE 4 
UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 
UBICADO EN VILLAVICENCIO”. 

PAF-SENA-C-012-2021 

419.884.492 419.884.492 0,29 

POPAYAN  82.200.500 82.200.500 - 

VILLAVICENCIO 184.043.817 184.043.817 (0,41) 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.6.2 Interventorías 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

PASTO 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN 
EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PAF-SENA-I-017-2021 449.952.689 378.175.283 71.777.407 
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DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA”. 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 
66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
UBICADO EN LA SALADA 
MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA” 

PAF-SENA-I-024-2021 719.533.828,76 662.104.260 63.920.569 

MOSQUERA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA. 

PAF-SENA-I-025-2021 325.902.273 342.959.472 - 
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BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL 
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA EL BLOQUE DE INGRESO A 
LA TORRE OCCIDENTAL." 

PAF-SENA-I-043-2021 410.327.956 382.517.273,21 27.810.682,79 

ARMENIA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-I-047-2020 268.683.441 268.683.441 - 

ESPINAL 
INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

PAF-SENA-I-048-2020 342.641.862 356.190.211 - 
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CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
JURIDICA, Y TÉCNICA) A LA 
EJECUCION DE CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION 
DE ÁREAS DEL KIOSKO 4, BLOQUE 
33, BLOQUE 36 y BLOQUE 51 DEL 
CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA DEL SENA, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ESPINAL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

MONTERÍA 

 INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 14 EN EL CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - 
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA - CÓRDOBA, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, 
AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA 

PAF-SENA-I-049-2020 344.043.570 344.043.570 - 

GUADALAJARA 
DE BUGA 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 

PAF-SENA-I-050-2020 317.121.491 317.121.491 - 
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REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL 
CENTRO AGROPECUARIO DE 
BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO GUADALAJARA DE 
BUGA, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

DOSQUEBRADAS 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A 
LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
EN GUADUA DEL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI) 
DEL SENA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

PAF-SENA-I-057-2024 612.690.350 - 612.690.350 

BOGOTÁ 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
GRUPO 1: CONFORMADO POR EL 

PAF-SENA-I-058-2020 

222.380.554 222.380.553 1 

POPAYAN  46.255.492 46.255.492 - 
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VILLAVICENCIO 

CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL 
UBICADO EN BOGOTÁ DC, 
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 
4 UBICADO EN POPAYÁN Y 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN 
VILLAVICENCIO” 

109.811.917 109.811.917 - 

CALI 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 
2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE 
Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL 
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - 
SANTANDER” 

PAF-SENA-I-059-2020 

215.994.022 215.994.022 - 

GIRÓN  140.801.252 140.801.252 - 

CALI 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN 
EN LAS ÁREAS DE LOS BLOQUES 1, 
9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO 
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO 
SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA 

PAF-SENA-I-112-2023 881.657.472 348.568.001,77 493.089.470 

VILLAVICENCIO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PAF-SENA-I-185-2022 458.887.750 458.887.750 - 
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 
META UBICADO EN 
VILLAVICENCIO 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.6.3 Obra 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 

MUNICIPIO PROYECTO CONVOCATORIA 
PRESUPUESTO 
ADJUDICADO 

PAGOS 
ACUMULADOS 

SALDO POR 
PAGAR 

MOSQUERA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 
16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, DEPARTAMENTO DEL 
CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-016-2021 2.213.163.853 2.196.106.654 - 

CALDAS - 
ANTIOQUIA 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN 
EL CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
UBICADO EN LA SALADA 
MUNICIPIO DE CALDAS - 
ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

PAF-SENA-O-017-2021 7.013.750.665 6.936.592.998 (0,08) 
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PASTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL 
CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE 
Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA.” 

PAF-SENA-O-023-2021 3.996.288.267 3.995.612.257 (0,41) 

BOGOTÁ 

“REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL 
CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL 
- COMPLEJO PALOQUEMAO DEL 
SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., 
INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA 
EL BLOQUE DE INGRESO A LA 
TORRE OCCIDENTAL” 

PAF-SENA-O-033-2021 1.797.402.859 1.526.167.462 271.235.397 

MONTERIA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 14 EN EL CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - 
SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA - CÓRDOBA, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE 
Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-038-2020 1.332.527.136 1.330.856.394 - 
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BUGA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL 
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 
DEL SENA, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO GUADALAJARA DE 
BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-039-2020 1.322.287.827 1.322.287.827 - 

ARMENIA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL 
CENTRO AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-040-2020 796.234.237 787.148.190 - 

ESPINAL 

CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACION DE ÁREAS DEL 
KIOSKO 4, BLOQUE 33, BLOQUE 36 
y BLOQUE 51 DEL CENTRO 
AGROPECUARIO LA GRANJA DEL 
SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE ESPINAL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OBRA 

PAF-SENA-O-041-2020 2.088.743.845 1.942.852.434 - 
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DOSQUEBRADAS 

REVISIÓN, AJUSTE, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA Y/O ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
EN GUADUA DEL CENTRO DE 
DISEÑO E INNOVACION 
TECNOLOGICA INDUSTRIAL (CDITI) 
DEL SENA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
(RISARALDA) 

PAF-SENA-O-074-2024 4.466.402.332 - 4.466.402.232 

CALI 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE 
LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
(CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO 
MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO 
REGIONAL DEL SENA COMPLEJO 
SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA 

PAF-SENA-O-077-2024 14.276.449.010 4.257.803.728 10.018.645.282 

VILLAVICENCIO 

“CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL 
BLOQUE 8 DEL CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 
META UBICADO EN 
VILLAVICENCIO.” 

PAF-SENA-O-102-2022 2.489.917.873 2.489.917.872 0,99 

Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 

 
3.7 Rendimientos Financieros 
 

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698 

FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 
OCT-2025 79.215.538,00 218.877.290,51 6/10/2025 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
FECHA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO 

OCT-2025 118.680.452,15 - - 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU DEVOLUCIÓN DESDE LA 

CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL 
FECHA VALOR TRASLADO ORIGEN DESTINO 
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OCT-2025 4.645.608.283,00 FIC Cuenta Ahorros 
Fuente: Informe de Ejecución Financiera No. 65 Contrato 1482420 de 2020 (Octubre de 2025) 
 
3.8 Análisis Presupuestal 
 

CONTRATO No CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 
PRESUPUESTO CONTRATADO AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO 

GENERAL CONTRATADO DISPONIBLE GENERAL PAGADO POR PAGAR GENERAL AVANCE PENDIENTE 
65.621.665.388 49.345.676.736 16.442.206.942 65.621.665.388 36.259.807.454 29.361.857.934 65.621.665.388 39.627.849.175 25.993.816.213 

100% 75,20% 24,80% 100% 55,26% 44,74% 100% 60,39% 39,61% 

   
Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 
4. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 
con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
No aplica 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
 
7. OBSERVACIONES 
 

7.1 ANEXOS A INFORME 
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7.1.1 Obligación Contractual No. 12 (Supervisión de Contratación Derivada) 

 

MUNICIPIO SUPERVISOR 
CTO INTERVENTORIA 

DISEÑOS Y OBRA 
CTO 

DISEÑOS Y OBRA 
BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Oriental 

BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

CALDAS FABIO LLANO PAF-SENA-I-024-2021 PAF-SENA-O-017-2021 
GIRÓN ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
CALI ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 
PASTO OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-017-2021 PAF-SENA-O-023-2021 
ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 
POPAYÁN GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
MONTERÍA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 
BUGA YERSON ARIAS PAF-SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 
ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 
MOSQUERA MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-I-025-2021 PAF-SENA-O-016-2021 
VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 
BOGOTÁ 
Complejo Paloquemao 
Occidental 

BRAYAN DIAZ PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-O-033-2021 

VILLAVICENCIO BRAYAN DIAZ PAF-SENA-O-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 
DOSQUEBRADAS MARÍA CAMILA GÓMEZ PAF-SENA-O-074-2024 PAF-SENA-I-057-2024 
CALI (Salomia Bloques 1,9, 
2 y 10) 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ PAF-SENA-O-077-2024 PAF-SENA-I-112-2023 

  Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 

 
7.1.2 Obligación Contractual No. 13 (Control y Seguimiento de Proyectos) 

 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

OBSERVACIÓN 

IN
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BOGOTÁ CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Oriental 

EN 
LIQUIDACIÓN 
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- 

Liquidado el 27 de mayo de 
2025 el Contrato de 
Consultoría.  
En expedición del CDR, ya 
se cuenta con estudios 
previos para inicio de Etapa 
2. 

CALDAS RECONSTRUCCION 
CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES LA 
SALADA ANTIOQUIA 

EN 
LIQUIDACIÓN 
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 En liquidación contrato de 

interventoría. Rad. En Prisa 
INC 2025-001974, en 
subsanación de 
observaciones. El contrato 
de obra ya fue liquidado. 
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GIRÓN CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL – GIRÓN - 
SANTANDER 

LIQUIDADO 
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CALI COMPLEJO SALOMIA - 
VALLE 
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CALI COMPLEJO SALOMIA - 
VALLE 

EJECUCIÓN 
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Se adelanto modificaciones 
a la contratación derivada 
de obra e interventoría, en 
cuanto alcance, Aprobar el 
Acta No 1 de Mayores y 
Menores Cantidades e 
Ítems No Previstos y 
Modificar el alcance del 
contrato de interventoría 
 

PASTO CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA  
NARIÑO - PASTO 

TERMINADO 
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%
 

30
/1

2/
20

21
 

13
/0

6/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

27
/0

4/
20

23
 En liquidación: acta de 

liquidación del contrato de 
obra en revisión y firmas, el 
acta de interventoría en 
trámite. 

ESPINAL CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA 
TOLIMA - ESPINAL 

LIQUIDADO 

10
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

4/
10

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

2/
05

/2
02

2 

Liquidado. 

POPAYÁN CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYÁN – CENTRO 
DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

LIQUIDADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

1/
20

22
 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

N
/A

 

Liquidado 

MONTERÍA CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL 
PORVENIR – SEDE 
SANTA ISABEL 

LIQUIDADO 

7/
12

/2
02

0 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

7/
05

/2
02

1 

17
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

1/
01

/2
02

2 

Liquidado 

GUADALAJARA 
DE BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

LIQUIDADO 

10
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

10
/0

5/
20

21
 

28
/0

6/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/1

2/
20

21
 Liquidado 

ARMENIA CENTRO 
AGROINDUSTRIAL 
COMPLEJO LA 
SIRENITA QUINDIO 

LIQUIDADO 

14
/1

2/
20

20
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

5/
20

21
 

08
/0

7/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

05
/1

2/
20

21
 Liquidado 

MOSQUERA CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

LIQUIDADO 

8/
06

/2
02

1 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

30
/1

1/
20

21
 

31
/0

5/
20

22
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

14
/0

1/
20

23
 Liquidado 
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VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

LIQUIDADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

11
/0

2/
20

22
 

     

Liquidado  

VILLAVICENCIO CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

ETAPA 2 

     

27
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

10
0%

 

0%
 

27
/0

2/
20

24
 Liquidado 

BOGOTÁ CENTRO DE GESTIÓN 
INDUSTRIAL 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO 
Torre Occidental 

ENTREGADO 

11
/0

8/
20

21
 

10
0,

00
%

 

10
0,

00
%

 

0,
00

%
 

26
/1

1/
20

22
 

20
/0

3/
20

23
 

10
0%

 

91
,2

2%
 

8,
78

%
 

20
/0

3/
20

24
 Acta de entrega y recibo a 

satisfacción por parte de 
SENA. 

CALI COMPLEJO SALOMIA 
VALLE 
ED. 15 

PRECONTRAC
TUAL 

- 

0.
00

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

- - 

0;
00

%
 

0,
00

%
 

0;
00

%
 

- 

Se suspendieron 
actividades 
correspondientes y se 
llevará a comité técnico 
para su legalización. 

DOSQUEBRADA
S 

DOSQUEBRADAS 
EDIFICIO EN GUADUA 

SUSPENDIDO 

21
/1

0/
20

24
 

99
%

 

98
,5

%
 

1,
5%

 

20
/0

2/
20

25
 

- 

0;
00

%
 

0,
00

%
 

0;
00

%
 

- 

Suspendido por 60 días 
hasta el 27 de octubre de 
2025, para culminación del 
trámite de licencia de 
construcción. 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 

 
7.2 CONTRATOS DE DISEÑO Y/U OBRA 
 
En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de diseños y obras: 
 
Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO 
NUMERO 

CONTRATO 
VR. DISEÑO 

ADJUDICADO 
VR TOTAL 
DISEÑO 

VR. OBRA 
ADJUDICADO 

VR. TOTAL 
OBRA 

VR. TOTAL 
DISEÑO Y 

OBRA 
QUI. Armenia 3-1-92579-04 

(PAF-SENA-O-
040-2020) 

147.588.930 147.588.930 648.645.307 648.645.307 796.234.237 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-22  
(PAF-SENA-O-

033-2021) 

193.395.825 282.065.825 864.483.654 1.515.337.034 1.797.402.859 

D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

297.865.814 419.884.492 - - 419.884.492 

VAL. Buga 3-1-92579-02 
(PAF-SENA-O-

039-2020 

188.525.250 188.525.250 910.815.497 1.133.762.577 1.322.287.827 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 241.857.874 241.857.874 5.211.169.210 6.771.892.791 7.013.750.665 
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(PAF-SENA-O-
017-2021) 

VAL. Cali 3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-

011-2021) 

243.365.819 328.981.911 - - 328.981.911 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  
(PAF-SENA-O-

041-2020) 

199.380.509 199.380.509 1.690.506.794 1.889.363.336 2.088.743.845 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-

011-2021) 

242.835.948 242.835.948 - - 242.835.948 

COR. Montería 3-1-92579-01  
(PAF-SENA-O-

038-2020) 

197.560.489 197.560.489 884.267.738 1.134.966.647 1.332.527.136 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  
(PAF-SENA-O-

016-2021) 

210.350.479 210.350.479 2.002.813.375 2.002.813.375 2.213.163.854 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  
(PAF-SENA-O-

023-2021) 

243.335.999 243.335.999 3.602.972.266 3.752.952.266 3.996.288.265 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

208.995.629 82.200.500 - - 88.200.500 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-

012-2021) 

184.043.817 184.043.817 - - 184.043.817 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  
(PAF-SENA-O-

102-2022) 

- - 2.136.664.444 2.489.917.873 2.489.917.873 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27 
(PAF-SENA-O-

074-2024) 

248.342.518 248.342.518 4.218.059.814 4.218.059.814 4.466.402.332 

TOTALES 3.047.444.900 3.216.954.541 34.446.847.109 39.834.160.029 43.051.114.570 
 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 

 
Plazos para la contratación derivada Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
PLAZO 

DISEÑO 

PLAZO 
TOTAL 

DISEÑO 

PLAZO 
OBRA 

PLAZO  
TOTAL OBRA 

PLAZO 
TOTAL 

DISEÑO Y 
OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 
(PAF-SENA-O-017-2021) 

6 6 8 20 26 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 5  0 5 

COR. Montería 3-1-92579-01  5 5 4 7 12 
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(PAF-SENA-O-038-2020) 
D.C. Bog. T. Or 3-1-92579-22 

 (PAF-SENA-O-033-2021) 
6 32  0 32 

D.C. Bog. T. Occ 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

6 16 7 9 25 

CUN. Mosquera 3-1-92579-13  
(PAF-SENA-O-016-2021) 

5 6 5 8 13 

MET. Villavicencio 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 6  0 6 

MET. Villavicencio 3-1-92579-24  
(PAF-SENA-O-102-2022) 

  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  
(PAF-SENA-O-023-2021) 

6 6 7 11 17 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  
(PAF-SENA-O-040-2020) 

5 5 3 4 9 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-011-2021) 

6 7  0 7 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  
(PAF-SENA-O-041-2020) 

5 5 5 7 12 

VAL. Buga  3-1-92579-02  
(PAF-SENA-O-039-2020) 

5 5 4 6 11 

RIS. Dosquebradas 3-1-92579-27  
(PAF-SENA-O-074-2024) 

4 10 10 10 18 

 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 
 

7.3 CONTRATOS DE INTERVENTORÍA 
 

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a 
contratos derivados de Interventoría a diseños y obras: 
 
Valor adjudicado y sus modificaciones para la contratación derivada Interventoría a Diseño / Obra: 
 

DPTO MUNICIPIO 
NUMERO 

CONTRATO 
VR. INTERV. 

DISEÑO 

VR TOTAL 
INTERV. 
DISEÑO 

VR. INTERV. 
OBRA 

VR. TOTAL 
INTERV. 

OBRA 

VR. INTERV. 
DISEÑO Y 

OBRA 
ANT. Caldas 3-1-92579-17 

(PAF-SENA-I-
024-2021) 

119.116.890 119.116.890 323.128.251 726.024.829 428.717.126 

CAU. Popayán 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

109.355.869 46.255.492 - - - 

COR. Montería 3-1-92579-05  
(PAF-SENA-I-

049-2020) 

104.311.805 104.311.805 163.388.685 239.731.765 239.731.765 

DC. Bog. T. Occ 3-1-92579-21  
(PAF-SENA-I-

043-2021) 

110.456.244 132.114.244 125.340.075 205.840.075 205.840.075 
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DC. Bog. T. Or 3-1-92579-12 
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

157.646.265 222.380.554 - - - 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  
(PAF-SENA-I-

025-2021) 

103.515.499 103.515.499 196.736.859 239.443.973 239.443.973 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12 
(PAF-SENA-I-

058-2020) 

107.552.358 109.811.917 - - - 

MET. Villavicencio 3-1-92579-23  
(PAF-SENA-I-

185-2022) 

- - 419.974.750 458.887.750 458.887.750 

NAR. Pasto 3-1-92579-16  
(PAF-SENA-I-

017-2021) 

118.670.319 118.670.319 267.398.775 331.282.370 331.282.370 

QUI. Armenia 3-1-92579-07  
(PAF-SENA-I-

047-2020) 

104.605.934 104.605.934 141.335.321 164.077.707 164.077.707 

SAN. Girón  3-1-92579-11  
(PAF-SENA-I-

059-2020) 

124.393.652 140.801.252 
 

- - 

TOL. Espinal 3-1-92579-06  
(PAF-SENA-I-

048-2020) 

106.493.621 106.493.621 209.854.715 254.648.241 254.648.241 

VAL. Buga  3-1-92579-18  
(PAF-SENA-I-

050-2020) 

107.100.000 107.100.000 173.264.000 210.021.491 210.021.491 

RIS.  Dosquebradas 3-1-92579-26 
(PAF-SENA-I-

057-2024) 

134.072.245 134.072.245 478.618.105 478.618.105 478.618.105 

TOTALES 1.631.465.274 1.713.147.477 3.380.697.008 4.190.233.778 3.892.926.075 
 Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 

 
Plazos para la contratación derivada Interventoría a Diseño / Obra: 

DPTO MUNICIPIO NUMERO CONTRATO 
PLAZO  
INTERV 
DISEÑO 

PLAZO  
TOTAL 
INTERV 
DISEÑO 

PLAZO  
INTERV 
OBRA 

PLAZO  
TOTAL  
INTERV  
OBRA 

PLAZO TOTAL 
INTERV 

DISEÑO Y 
OBRA 

ANT. Caldas 3-1-92579-14 
(PAF-SENA-O-017-2021) 

6 6 8 18 24 

CAU. Popayán 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

5 5   5 

COR. Montería 3-1-92579-01  
(PAF-SENA-O-038-2020) 

5 5 4 7 12 

CUN. Bog. T. Occ 3-1-92579-22 
 (PAF-SENA-O-033-

2021) 
6 16 4 8 24 
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CUN. Bog. T. Or 3-1-92579-20  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

6 22   22 

CUN. Mosquera 3-1-92579-18  
(PAF-SENA-O-016-2021) 

5 6 5 8 13 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-058-2020) 

5 6   6 

MET. Villavicencio 3-1-92579-12  
(PAF-SENA-I-185-2022) 

  11 13 13 

NAR. Pasto 3-1-92579-15  
(PAF-SENA-O-023-2021) 

6 6 7 11 17 

QUI. Armenia 3-1-92579-04  
(PAF-SENA-O-040-2020) 

5 5 3 5 10 

SAN. Girón  3-1-92579-19  
(PAF-SENA-C-011-2021) 

6 7   7 

TOL. Espinal 3-1-92579-03  
(PAF-SENA-O-041-2020) 

5 5 5 7 12 

VAL. Buga  3-1-92579-02  
(PAF-SENA-O-039-2020) 

5 5 4 6 11 

VAL. Cali 3-1-92579-11  
(PAF-SENA-I-059-2020) 

6 19   19 

VAL. Cali 3-1-92579-28  
(PAF-SENA-I-112-2021) 

  14 14 14 

RIS. Dosquebradas -1-92579-26 
(PAF-SENA-I-057-2024) 

4 10 10 10 20 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 
7.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LA CONTRATACIÓN DERIVADA 

 
7.4.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA 

 
No aplica para este periodo de reporte. 

 
7.4.2 Comités Técnicos  

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó el Comité Técnico No. 116. El 2 de octubre, en donde 
se aprobó el siguiente orden del día: 
 
 1. Verificación del quórum. 

2. Solicitud: Modificar el alcance del contrato de obra No. 3-1-92579-29 (PAF-SENA-O-077-2024) 
cuyo objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 1, 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (CEAI), BLOQUE 2 
SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL (SMA Y EL BLOQUE 10 DEL DESPACHO REGIONAL DEL SENA 
COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI – VALLE DEL CAUCA.”, reduciendo las actividades a 
ejecutar así: 

1.Despriorización de la intervención en el Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial - SMA). 
2.Eliminar la actividad de suministro e instalación de equipos de climatización (dotación). 
3. Eliminar la actividad de suministro del elevador del Bloque 10 (dotación). 
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3. Solicitud: Aprobar el Acta No 1 de Mayores y Menores Cantidades e Ítems No Previstos de fecha 
24 de septiembre de 2025 y conforme el Acta No 1 de Aprobación de ítems No Previstos de la 
misma fecha para el contrato de obra No. 3-1-92579-29 (PAF-SENA-O-077-2024). 
4. Solicitud: Modificar el alcance del contrato de interventoría No. 3-1-92579-28 (PAF-SENA-I-112 
2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
BLOQUE 10 DEL DESPACHO REGIONAL DEL SENA COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI – VALLE 
DEL CAUCA” reduciendo las actividades a ejecutar así: Despriorización de la intervención en el 
Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial – SMA) 
5. Proposiciones y varios 

 
7.4.3 Comités Fiduciarios 

 
Durante el periodo del presente informe, se realizó el Comité Fiduciario No. 78 el 10 de octubre de 2025, 
en donde se aprobó el siguiente orden del día: 
 

A. Verificación del quorum 
PRINCIPAL FINDETER 
Secretario General (voto a través de Correo) 
Vicepresidente Encargado de Planeación (voto a través de Correo) 
Vicepresidente Técnico (voto a través de Correo) 
PRINCIPAL SENA 
Director Bienes (voto correo) 
Director de Operaciones (voto correo) 

B. Solicitud: Aprobación de los siguientes puntos los cuales se ponen en consideración del comité 
fiduciario para voto a través de correo electrónico: 

B.1. Modificar el alcance del contrato de obra No. 3-1-92579-29 (PAF-SENA-O-077-2024) cuyo 
objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS 
BLOQUES 1, 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (CEAI), BLOQUE 2 
SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL BLOQUE 10 DEL DESPACHO REGIONAL DEL SENA 
COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI – VALLE DEL CAUCA.”, reduciendo las actividades a 
ejecutar así: 

a. Despriorización de la intervención en el Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial - SMA). 
b. Eliminar la actividad de suministro e instalación de equipos de climatización (dotación). 
c. Eliminar la actividad de suministro del elevador del Bloque 10 (dotación). 

B.2. Solicitud: Modificar el alcance del contrato de interventoría No. 3-1-92579-28 (PAF-SENA 
I-112-2023) cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS BLOQUES 1, 9 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (CEAI), BLOQUE 2 SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) Y EL 
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BLOQUE 10 DEL DESPACHO REGIONAL DEL SENA COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI – 
VALLE DEL CAUCA” reduciendo las actividades a ejecutar así: 

a. Despriorización de la intervención en el Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial – SMA) 
C. Proposiciones y varios  

 
7.5 OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 

 
7.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

 
Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria. 
 

7.5.2 Actividades ejecutadas en los proyectos 
 

Bogotá Torre Oriental – Popayán y Villavicencio 
Actividades Ejecutadas: 

• Contratos derivados de consultoría e interventoría liquidados 
 

Bogotá Torre Oriental Etapa 2 
Actividades Ejecutadas: 

• Los estudios previos correspondientes a la obra e interventoría fueron radicados ante el área de 
contratación, debidamente ajustados conforme al nuevo alcance definido por el SENA. En esta actualización, 
se estableció como prioridad la intervención exclusiva de la Torre Oriental dentro del complejo Paloquemao. 

 

 
 

Bogotá – Torre Occidental 
• Acta de entrega y recibo a satisfacción al cliente SENA suscrita por parte de FINDETER. El acta de liquidación 

del contrato de Obra PAF-SENA-O-033-2021 se encuentra en elaboración, se estima será radicada a inicios 
de noviembre de 2025. 

 
Villavicencio – Etapa 2 
• Contrato derivado de Obra e interventoría liquidados. 

 
Antioquia – La Salada 
• Contrato de Obra liquidado, contrato de interventoría en proceso de liquidación, radicada al área de liquidaciones 
de Findeter bajo el radicado No. INC 2025-001974, en atención de observaciones. 
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Cali – Complejo Salomia 
Bloques 1, 9, 2 y 10 – Etapa 2 
 
• BLOQUE 1: El contratista suspendió actividades de forma unilateral desde el 29 de septiembre de 2025. 
• BLOQUE 9: El contratista suspendió actividades de forma unilateral desde el 29 de septiembre de 2025. El día 

lunes 29 de septiembre se realizaron actividades de limpieza. En el piso 1 un contratista del SENA procedió a 
realizar reubicación de rede de comunicación en el RACK. 

• BLOQUE 10: El contratista suspendió actividades de forma unilateral desde el 29 de septiembre de 2025. El día 
lunes 29 de septiembre se realizaron actividades de limpieza en zona de tanque lleno y compactación. Y en el 
primer piso demolición de contra piso para instalación de redes eléctricas y sanitarias. 

• BLOQUE 2: SENA solicita despriorización del BLOQUE 2 SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL Y BLOQUE 15 
CONSULTORÍA por solicitud el SENA DG y SINDICATO. 

 
Pasto 
Actividades Ejecutadas: 

• En liquidación contrato de interventoría, el acta de liquidación de obra se encuentra liquidado el 
01/09/2025. 

• El 18 de septiembre, SENA solicita información sobre las acciones de FINDETER frente al hallazgo fiscal del 
contrato de obra PAF-SENA-O-033-2021. El 9 de octubre se da respuesta por parte de Findeter, mediante 
radicado No. 2202552025499. 

 
Dosquebradas Risaralda 
Actividades Ejecutadas: 
 
SUSPENDIDO: Aprobada prórroga a la suspensión 1 por sesenta (60) días para culminación del trámite de licencia de 
construcción, la cual reinicia el 27/10/2025, sujeta a la Expedición de la Licencia. 
 

 
7.6 CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA Y/O DEL CONVENIO MARCO 

 
7.6.1 Obligaciones 

 
a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas correspondientes, 
liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un informe final al cual 
anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 

7.6.2 Relación de contratos derivados liquidados 
 

Se indican los contratos liquidados a la fecha: 
 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 
Centro La Granja – 
Tolima 

PAF-SENA-O-041-2020 PAF-SENA-I-048-2020 24/04/2023 24/05/2023 
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SENA – 1482420 – 
Centro El Porvenir Sede 
Santa Isabel – Montería 
– Córdoba 

PAF-SENA-O-038-2020 PAF-SENA-I-049-2020 12/08/2022 16/09/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Buga – Valle 

PAF-SENA-O-039-2020 PAF-SENA-I-050-2020 17/05/2022 17/06/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Armenia – 
Quindío 

PAF-SENA-O-040-2020 PAF-SENA-I-047-2020 01/08/2022 06/09/2022 

SENA – 1482420 – 
Centro Mosquera - 
Cundinamarca 

PAF-SENA-O-016-2021 PAF-SENA-I-025-2021 14/09/2023 10/10/2023 

SENA – 1482420 – 
Centro Bogotá D.C. 
Torre Oriental 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – 
Centro Popayán – 
Cauca 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – 
Centro Villavicencio - 
Meta 

PAF-SENA-C-012-2021 PAF-SENA-I-058-2020 27/05/2025 24/06/2025 

SENA – 1482420 – 
Centro Villavicencio – 
Meta Obra 

PAF-SENA-0-102-2022 PAF-SENA-I-185-2022 27/05/2025 19/06/2025 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 
 
 
Se indican los contratos en proceso de liquidación a la fecha: 
 

Proyecto 
No. Contrato Obra / 

Consultoría 
No. Contrato 
Interventoría 

Fecha de Liquidación 
Contrato de Ejecución 

Fecha de Liquidación 
Contrato Interventoría 

SENA – 1482420 – 
Centro La Salada – 
Antioquía 

PAF-SENA-O-017-2020 PAF-SENA-I-024-2021 En Liquidación En Liquidación 

SENA – 1482420 – 
Centro Nariño – Pasto 

PAF-SENA-O-023-2021 PAF-SENA-I-017-2021 En Liquidación En Liquidación 

Fuente: Informe de Gestión y Ejecución No. 66 de 2025 Findeter (15 de septiembre al 14 de octubre de 2025) 

 
Para constancia se firma el 20 de octubre de 2025. 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO RINCÓN RUIZ 
Supervisor Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

JAIRO ALEJANDRO ÁVILA FERNÁNDEZ 
Apoyo a la supervisión Contrato  
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 
Elaboró: Jairo Alejandro Avila Fernández – Apoyo a la Supervisión Contrato  
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