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En virtud del Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación y Colaboración 069 de 
2017 suscrito entre la  Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Consejo Superior 
de la Judicatura, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar 
proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura física de iniciativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización de 
los proyectos específicos, señalando los inmuebles que serán objeto de desarrollo 
inmobiliario, a través de acuerdos particulares que definan de manera concertada LAS 
PARTES.”, se suscribieron los siguientes acuerdos, para la adquisición de bienes 
inmuebles propios para la Rama Judicial: 
 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 218 DE 2017 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
gestión inmobiliaria de la adquisición de predios e inmuebles 
que atiendan necesidades de la Rama Judicial en materia de 
infraestructura física propia para el funcionamiento de sus 
sedes administrativas y/o judiciales a nivel nacional.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE DICIEMBRE DE 2017. 

FECHA DE TERMINACIÓN  22 DE DICIEMBRE DE 2018. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.222.159.994 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 22 de diciembre de 2019). 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA SEIS (6) MESES (hasta 22 de junio de 2020). 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA QUINCE (15) MESES (hasta el 31 de octubre de 2021). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de octubre de 2022). 

OTRO SI No.6 PRÓRROGA SIETE (7) MESES (hasta el 30 de abril de 2023). 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA OCHO (8) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023). 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2024). 

OTRO SI No.8 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2025). 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE 2025. 

OTRO SI No.2 ADICIÓN  $19.712.286.545 

VALOR TOTAL   $59.934.446.539 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 227 DE 2019 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO  
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OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestion integral inmobiliaria, que de comun acuerdo 
determinen las partes”.  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2019. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE JUNIO DE 2020. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $96.953.065.802 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA  OCHO (8) MESES (hasta 28 de febrero de 2021). 

OTRO SI No.2 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 28 de febrero de 2022). 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA  DIEZ (10) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023). 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 27 de febrero de 2023). Se 
adicionaron CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($48.000.000.000). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024).  

OTRO SI No.6 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

VALOR TOTAL  $144.953.065.802 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 325 DE 2022 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria que de común acuerdo 
determinen las partes. Dando prioridad a las siguientes 
ciudades: Bogotá D.C., Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá), 
Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca); 
u otras que por necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $35.996.143.617 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024).  

OTRO SI No.2 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2025. 

VALOR TOTAL  $35.996.143.617 
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ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 188 DE 2023 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO  
OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 

formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
y que de común acuerdo determinen las partes, dando 
prioridad a la ciudad de Bogotá D.C., u otras que por 
necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.931.394.745 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025).  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

VALOR TOTAL  $40.931.394.745 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 230 DE 2024 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO 

OBJETO Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
a nivel nacional. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

115.006.924.000 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

30 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR TOTAL  115.006.924.000 

 
I. ASPECTOS TÉCNICOS Y AVANCE DEL PROYECTO 

 

A. Adquisición lote Superintendencia de Notariado y Registro (SNR): 

Con el objetivo de ampliar la infraestructura de los Tribunales de Bogotá y 
Cundinamarca, la entidad adquirió un lote ubicado en la Avenida Calle 24 No. 54-02, 
en la ciudad de Bogotá, propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro. Este 
predio cuenta con una ubicación estratégica, colindante con los Tribunales de Bogotá 
y Cundinamarca, con acceso a vías principales, además de cumplir con las 
especificaciones de área y uso requeridas por la Entidad. 
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Durante el periodo que comprende el presente informe, se han desarrollado las 
siguientes gestiones relacionadas con el inmueble: 
 

1. La ANIM ha gestionado y realizado seguimiento a la restitución del Lote a favor 
del SNR, pero esto no ha sido posible. 

2. Se han adelantado las actuaciones conducentes para el pago de la Factura del 
Impuesto Predial a cargo de SNR, como vendedor del lote, pero esto no se ha 
logrado 

B. Adquisiciones en Bogotá: 

Ante la persistente necesidad de fortalecer la infraestructura física en la ciudad, se ha 
iniciado la búsqueda de inmuebles para el traslado de los juzgados laborales y de 
familia, actualmente ubicados en el edificio Nemqueteba. 
 
El tercer trimestre del año 2025, la ANIM elaboró estudios técnicos y realizó visitas de 
campo, asociadas a la verificación del cumplimiento de las normativas técnicas para 
edificaciones. 
 
Realizó la contratación de la firma JORGE ELIECER GAITÁN INGENIERÍA 
CONSOLTORÍA Y VALORACIÓN S.A.S., para elaborar el avalúo comercial de los 
inmuebles ubicados en la calle 31 No. 6/83/87 (Edificio San Martín) y efectúo el estudio 
de títulos sobre los inmuebles. 
 
El 29 de septiembre de 2025, la firma JORGE ELIECER GAITÁN INGENIERÍA 
CONSOLTORÍA Y VALORACIÓN S.A.S presenta el avalúo comercial del Edificio San 
Martín, Torre B y Torre Sur y una vez validado por la Agencia Nacional Inmobiliaria, 
este es remitido a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  
 
  

C. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN PEREIRA - RISARALDA:  

 
La Entidad también ha identificado la necesidad de fortalecer su infraestructura física 
en la ciudad de Pereira, con el propósito de mejorar la calidad en la prestación del 
servicio de justicia. 
 
Después de que la ANIM realizó un estudio de mercado en donde analizó la oferta 
inmobiliaria pública y privada, en la ciudad y encontró un inmueble que cuenta con los 
requerimientos técnicos la DEAJ solicito a la Agencia continuar con las gestiones 
necesarias para la adquisición de la oferta seleccionada. 
 
Así las cosas, en el periodo que comprende el presente informe, se elaboraron los 
estudios técnicos y revisión de certificaciones de cumplimiento normativas para 
edificaciones (NSR-10, Retie, Redes, demás) y se realizó la verificación del estado 
jurídico actualizado del inmueble, mediante estudio de títulos. 
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La Subdirección Inmobiliaria de la ANIM mediante memorando interno solicitó a la 
Fiduciaria Scotiabank Colpatria la presentación de la oferta formal de compra al 
propietario de los inmuebles. 
 
En razón a lo anterior, el 19 de septiembre de 2025, la Fiduciaria presento oferta formal 
de compra, el 22 de septiembre, el propietario aceptó formalmente la oferta de 
compraventa y el 24 de septiembre se firmó promesa de compraventa por los 
inmuebles ubicados en la ciudad de Pereira, a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura.   

 
 
II. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 218 de 

2017:   

PAD  OBJETO   VALOR 

CONVENIO   

FECHA DE 

INICIO  

FECHA DE 

TERMINACIÓN   

ESTADO  

73437   ADQUISICIÓN 

BIENES INMUEBLES 

A NIVEL NACIONAL  

$59.934.446.539  22 DE 

DICIEMBRE 

DE 2017  

31 DE 

DICIEMBRE 

2025 

EN 

EJECUCIÓN  

  
Con corte al 30 de septiembre de 2025, los aportes al Acuerdo 218 de 2017 se expresan en 
las siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 

 
 

➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 

 
 
En el mes de septiembre se  

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 227 de 

2019:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73597 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES 
EN BOGOTÁ 

$ 
146.264.055.650 

30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2025 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte 30 de septiembre de 2025, los aportes al Acuerdo 227 de 2019 se expresan en las 
siguientes tablas:  
 

➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 

 
 

➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
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➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 325 de 

2022:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73699 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$ 35.996.143.617 
29 DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2025 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 30 de septiembre de 2025, los aportes al Acuerdo 325 de 2022 se expresan en 
las siguientes tablas:  

 
➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente 

tabla: 
 

 
 

➢ A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 188 de 

2023:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73718 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$40.931.394.745 
26 DE 

DICIEMBRE 
DE 2023 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2025 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 30 de septiembre de 2025, los aportes al Acuerdo 188 de 2023 se expresan en 
las siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ANGELA ARANZAZU MONTOYA 
Coordinadora  
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 
Elaboró: Ana Milena Parra P. 


