
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA 
 

MODIFICACIÓN No.05 (PRÓRROGA No. 05) - AL CONTRATO No. 105-2025 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  
Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero  
C.C. No. 79.524.338 de Bogotá D.C.  
Subdirector del Sector Defensa (E) 
Subdirección Administrativa  
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA SAS. 
Nit. 901.322.851-1  

OBJETO DEL CONTRATO 
ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN (INCLUYENDO 
ADECUACIONES LOCATIVAS), INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TECNOLÓGICO PARA 
AUTOMATIZACIÓN DE LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL - FASE 1​  

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($4.994.933.505) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Se estableció a partir del 11 de junio de 2025 al 30 de 
noviembre de 2025. 

MODIFICACIONES ✔​ Modificación No. 01 (Prorroga No. 01), fue cargada en 
SECOP II el día 12 de noviembre de 2025, se realizó hasta 
el 12 de diciembre de 2025 

✔​ Modificación No. 02 (Prorroga No. 02) fue cargada en 
SECOP II el día 12 de diciembre de 2025, hasta el 31 de 
diciembre de 2025 

✔​ Modificación No. 03 (Prorroga No. 03) fue cargada en 
SECOP II el día 30 de diciembre de 2025, se realizó hasta 
el 30 de enero de 2026. 

✔​ Modificación No. 04 (Prorroga No. 04) fue cargada en 
SECOP II el día 26 de enero de 2026, se realizó hasta el 06 
de marzo de 2026. 

PLAZO A PRORROGAR Hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Entre los suscritos a saber: Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero, mayor 
de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.524.338 de Bogotá D.C., en 
su calidad de Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita 
al Sector Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución 0025 del 22 
de enero de 2026 y Resolución Número 1296 de 10-09-2024, y en uso de las 
facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, TECNIGEN 
COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS., identificado con NIT. No. 
901.322.851-1, representado legalmente por el señor Christian Ralph Hanel Rossel, 
identificado con P.P. P24265808, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. 
LAS PARTES hemos convenido realizar la Prórroga No. 05 al Contrato No. 105-2025, 
previas las siguientes consideraciones: 
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1)​Que el día 5 de junio de 2025, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y TECNIGEN 

COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS., se suscribió el contrato 
No. 105-2025, cuyo objeto corresponde al “ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN 
(INCLUYENDO ADECUACIONES LOCATIVAS), INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
UN ECOSISTEMA TECNOLÓGICO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LAS FARMACIAS DEL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - FASE 1”. 
 

2)​Que el plazo inicial de ejecución se estableció a partir del 11 de junio de 2025 hasta 
el 30 de noviembre de 2025. 

 
3)​Que el valor del contrato se estableció en la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
CINCO PESOS M/CTE ($4.994.933.505). 
 

4)​Que el día 12 de noviembre de 2025 se realiza Modificación No. 01 (Prorroga No. 
01) hasta el 12 de diciembre de 2025. 

 

5)​Que el día 12 de diciembre de 2025 se realiza la Modificación No. 02 (Prorroga No. 
02) hasta el 31 de diciembre de 2025 

 

6)​Que el día 30 de diciembre de 2025 se realiza la Modificación No. 03 (Prorroga No. 
03) se realizó hasta el 30 de enero de 2026 

 

7)​Que el día 29 de enero de 2026 se realiza la Modificación No. 04 (Prorroga No. 04) 
se realizó hasta el 06 de marzo de 2026 
  

8)​Qué, se recibe oficio del contratista TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA SAS, con fecha 25 de febrero de 2026, por medio del cual solicita 
aprobación para realizar la Prórroga No. 05 al contrato 105-2025, hasta el 17 de 
abril de 2026, justificado en que se reiniciaron las pruebas debido a una nueva 
compilación entregada el pasado 23 de febrero de 2026 por parte de SYAC a 
HOMIL, se proyecta el tiempo de prórroga para culminar las actividades 
contractuales, dicha solicitud se encuentra firmada por la señora Lina María 
Peñaloza Carjaval, quien actúa en calidad de Representante Legal Suplente de la 
compañía anteriormente mencionada.  

9)​Que virtud de lo anterior, el supervisor del contrato, Teniente Coronel Carlos Andrés 
Rivera Hernández, mediante oficio Radicado E-00165-202602089-HMC Id: 466179 
de fecha: 25-02-2026, emitió respuesta favorable al contratista respecto de la 
solicitud presentada. 

 

10)​ Que la presente solicitud se encuentra soportada por oficio con Radicado 
I-00165-202605501-HMC Id: 466500 de fecha: 27-02-2026, dirigido al señor 
Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero, Subdirector del Sector Defensa (E), 
donde se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto a la 
fecha de dicha solicitud. 

 

11)​ Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o 
Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se 
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justificó jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de 
realizar la Prórroga No. 05 hasta el 17 de abril de 2026. 

 
12)​ Que para la presente suscripción de la Prórroga No. 05 al contrato 105-2025 

existe acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

13)​ Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente 
facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y 
suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN 
del contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así:   

CLÁUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato 
será contado a partir del perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007) 17 de abril de 2026. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a gestionar y notificar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar derivadas del 
presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, y 
a allegar al Hospital Militar Central el respectivo anexo o certificado para su aprobación. 
El incumplimiento de esta obligación constituirá incumplimiento contractual y dará 
lugar a las actuaciones administrativas correspondientes, previo debido proceso. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, así 
como con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 
el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece la 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del contrato principal. 
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CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
LA PRESENTE PRÓRROGA No. 05. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
prórroga se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación 
de las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 105-2025 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de marzo de 2026.  
 
 
Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 
 

REVISÓ  

 
Abogada Joice Sterling 
Gestión Contratos 
Hospital Militar Central. 
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