
ACTA DE RECIBO FINAL 

COMPRAVENTA 560 

ACTA DE RECIBO FINAL 
FCO09-11 
Versión: 8 

FECHA 
16/12/2025 

Objeto: 
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TÉCNOLOGICOS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE 

CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
NIT 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
INUCLEO INGENIERIA S.A.S 
901253365-7 

R/LEGAL 
e.e. No. 
VALOR DEL CONTRATO 
VALOR DEL ANTICIPO 50% 
ADICIONAL EN VALOR Nº 
VALOR FINAL DEL CONTRATO 
PLAZO INICIAL 

WILMAR JAVIER LONDONO JARAMILLO 
80008056 de Bogota 

FECHA ACTA DE INICIACION 
PRORROGA Nº(XXX) 

SUSPENSIÓN Nº(001) 

REINICIO Nº (001) 
PLAZO FINAL 
FECHA DE TERMINACION: 

INTERVENTORIA 

$ 137.778.200 
$ 68.889.100 
N/A 
$ 137.778.200 
CINCO (05) DIAS 
17 DE DICIEMBRE DE 2025 
N/A 
19/12/2025 
12 DIAS 
25/02/2026 
CINCO (05) DIAS 
27/02/2026 
N/A 
NUMERO DE CONTRATO: 

% AVANCE FINANCIERO 100% 
% AVANCE FISICO 100% 
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTCN/A 

N/A 

SUPERVISION MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO Secretaria General 

APOYO A LA SUPERVISION 

FECHA ACTA DE ENTREGA 
FECHA PRESENTE ACTA 

ELKIN ORLANDO MELO IZQUIERDO -Profesional Universitario área de 
sistemas 
N/A 
03 DE MARZO DE 2026 

En Tauramena Casanare, nos reunimos, el contratista, el supervisor y el profesional universitario como apoyo a la supervisión 
con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO 

Se reciben productos tangibles e intangibles descritos en el acta de recibo de bienes Nº01 radicada y recibida por el área de 
1-) almacén 

2. BALANCE ECONOMICO 

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente: 

' DESCRIPCION 

Valor contratado 

Valor Anticipo o Anticipado 

Valor Adicional No. 01 

Valor presente Acta 

Saldo a favor del Municipio 

Sumas iguales (Vr contratado y 
Ejecutado) 

ANTICIPO VALOR EJECUTADO O 
, VALOR DEL CONTRATO 

POR EJECUTAR 

$ 

$ 

$ 

ANTICIPADO 

137.778.200 

$ 68.889.100 $ 

-
$ 

$ 

137,778.200 $ 

Sedo eloctrónica www tauramena-casanare gov ca 
Corroo oloc1rónico contactonos@tauramona-casanaro gov ca 

68.889.100 

68.889.100 

-
137,778.200 

O1rocc16n Callo 5 No 14. 34 Contra Adm1n1strat1vo Municipal• Código Postal 854030 

VALORES PAGADOS O 
APROBADOS PARA PAGO 

$ 68.889.100 

$ 68.889.100 

$ 137.778.200 



3. CONSTANCIAS 

ACTA DE RECIBO FINAL 
FCO09-11 
Versión: 8 

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en 
el contrato: 

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentaré todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: 
Salud, pensión y Riesgos profesionales Y aportes parafiscales, de acuerdo a lo senalado en la propuesta presentada por el contratista y 
aprobada por el municipio. 

2. Que anexo a la presente acta, la supervisión entrega el informe de actividaes final sobre la ejecución del objeto contractual. 

3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución polltica de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES 
DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEf\JIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA 
CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS." 

4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP 11. 

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron. 

Por el Municipio 

O BAQUERO 

WILMAR JAVIER LO RAMILLO 
R/Legal: INUCLEO INGENIERIA S.A.S 

ELKIN ORLANDO MELO IZ 
Profesional Universitario - oyo a la supervisión área de sistemas 

Sodo elecirónlca www 1auramena-casonaro oov co 
Corroo oloc1rónlco con1ac1ono1@1auramona-ca1onaro gov co 
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