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 AA     MM      DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1507-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Felipe Pradilla Reyes - Apoyo Principal, Victor Julio Ayala Navas - Apoyo Principal, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez - 
Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 0.0%

% EJECUTADO 0.0%

% VARIACIÓN 0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contratista se encuentra en el desarrollo de los documentos preliminares para la ejecución del contrato

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ Contratista CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG

Contrato No. IDU-1507-2025 Contrato No. IDU-1516-2025

Valor Inicial $ 57.192.567.412,00 Valor Inicial $ 9.166.542.531,00

Total Contrato $ 57.192.567.412,00 Total Contrato $ 9.166.542.531,00

Valor Pagado $ 17.157.770.224,00 Valor Pagado $ 0,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2025-12-15 Fecha de Iniciación 2025-12-15

Fecha de Terminación Actual 2028-02-14 Fecha de Terminación Actual 2028-02-14

No. Empleos generados 0 No. Empleos generados 0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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