
27. Fecha expedición
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
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51. Código
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985. Cargo

50. Código
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49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2
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Firma del solicitante:
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54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN
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CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14983163111
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09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  
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Crowe CO S.A.S. 
Member Crowe Global 
Carrera 16 # 93-92 
Edificio Crowe 
Bogotá D.C., Colombia 
NIT 830.000.818-9 
PBX 57.1.605 9000 
Contacto@Crowe.com.co 
www.Crowe.com.co 

 

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global 

RF30CER6303202406 
 

 

 
 

  
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
De acuerdo con la planilla de pago No. 9466725867 y soportes suministrados por la administración, 
la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del 
sistema de seguridad social en salud al 30 de junio de 2024 por ser un pago anticipado y lo 
correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA al 31 de mayo 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre 
CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como 
contratante, cuyo objeto es “LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.   
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo 
solicitante. 
 

Para constancia se firma en Bogotá a los seis (06) días del mes junio de 2024. 

 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se 
fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada 
con las fuentes antes mencionadas”. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de 
marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
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www.mab.com.co 

Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 

 

 

 
EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 

Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

 

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-

15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL 

QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018 

DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. 

 

 

SAN GIL, 15 DE JUNIO DE 2024 

 

 

 

CONSORCIO ZMS 

 

 

 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 
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www.mab.com.co 

Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 

 

 

 
EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 

Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

 

QUE SE VERIFICARON LOS CUMPLIMIENTOS A LAS ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y NORMAS DE ENSAYO DE 

MATERIALES PARA CARRETERAS DEL INVIAS, PRESENTADOS Y REALIZADOS 

POR CONCAY S.A, EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018 

DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. 

 

 

SAN GIL, 25 DE JUNIO DE 2024 

 

 

 

CONSORCIO ZMS 

 

 

 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 
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Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 
 
 
 

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 
Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 
 
 
 

CERTIFICA: 

 
 
 
 
QUE SE VERIFICARON LOS CUMPLIMIENTOS AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 
VÍAL VIGENTE Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), PRESENTADOS Y 
REALIZADOS POR CONCAY S.A, EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 
DE 2018 DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. 
 
 
SAN GIL, 15 DE JUNIO DE 2024 
 

 
 

CONSORCIO ZMS 
 
 
 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: MAYO 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 70 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 70 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 70 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre:  JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.:  15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CORRESPONDIENTE AL ACTA:  ACTA DE AJUSTES No. 70
 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:  $            694,011,086.00 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES ONCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CONCAY S.A. 

DEL PERIODO MAYO 2024

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

29-ago-24

PÁGINA 1

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

29/08/2024
(Día / Mes / Año)

691,093,137.00$            

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1 de

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

ING FERNANDO ALI  HUERTAS BEDOYA

ING. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

por MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

por MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ

ldiazp
Texto escrito a máquina
Luis Diaz



FECHA

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 70 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 70 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 70 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 

Utilizado Diciembre 
- 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR  VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
103.21 1.08482 $4,339,124.85 $1,562,085.00 $2,777,039.85 $3,012,588.00 $235,548.15
102.43 1.10449 $22,562,895.76 $8,122,642.00 $14,440,253.76 $15,949,116.00 $1,508,862.24
100.89 1.04150 $817,470.11 $294,289.00 $523,181.11 $544,893.00 $21,711.89
108.28 1.27030 $137,404,046.59 $49,465,457.00 $87,938,589.59 $111,708,390.00 $23,769,800.41
108.28 1.20713 $685,590,689.24 $246,812,648.00 $438,778,041.24 $529,662,137.00 $90,884,095.76
104.30 1.11898 $193,191,891.51 $69,549,081.00 $123,642,810.51 $138,353,832.00 $14,711,021.49
99.33 1.04723 $28,315,050.97 $10,193,418.00 $18,121,632.97 $18,977,518.00 $855,885.03

104.67 1.10598 $44,958,999.08 $16,185,240.00 $28,773,759.08 $31,823,202.00 $3,049,442.92

1,117,180,168.09$      402,184,860.00$              714,995,308.09$                                850,031,676.00$       135,036,367.91$                         

VALOR AJUSTE 135,036,367.91$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 36.00 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 570,154.00$                                
VALOR TOTAL 135,606,521.91$                         

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 

Utilizado    MARZO 
- 2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR  VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
118.78 1.15008 $4,339,124.85 $1,562,085.00 $2,777,039.85 $3,193,818.00 $416,778.15
119.71 1.16859 $22,562,895.76 $8,122,642.00 $14,440,253.76 $16,874,736.00 $2,434,482.24

132.31 1.26794 $1,853,898.56 $667,403.00 $1,186,495.56 $1,504,405.00 $317,909.44

125.23 1.14449 $52,999,647.80 $19,079,873.00 $33,919,774.80 $38,820,843.00 $4,901,068.20

123.96 1.17665 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

125.76 1.15429 $217,156,713.95 $78,176,417.00 $138,980,296.95 $160,423,567.00 $21,443,270.05

130.88 1.27862 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

111.67 1.10685 $817,470.11 $294,289.00 $523,181.11 $579,083.00 $55,901.89
115.79 1.14000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
116.10 1.12916 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

121.10 1.12662 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

129.15 1.25902 $816,759,865.06 $294,033,551.00 $522,726,314.06 $658,122,884.00 $135,396,569.94

121.82 1.08352 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.54 1.25638 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125.52 1.18740 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
130.64 1.09194 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
127.27 1.19558 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.14 1.20082 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
117.32 1.14660 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
121.91 1.11405 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
120.22 1.11532 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
127.54 1.25680 $690,552.01 $248,599.00 $441,953.01 $555,447.00 $113,493.99
138.84 1.34914 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
130.72 1.15907 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
123.45 1.19599 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
127.37 1.12151 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125.51 1.23097 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
123.96 1.21470 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

124.90 1.20397 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

121.98 1.17707 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

120.56 1.14623 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

130.98 1.28236 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

134.41 1.31594 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

127.84 1.25162 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.41 1.25720 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1,117,180,168.09$      402,184,859.00$              714,995,309.09$                                880,074,783.00$       165,079,473.91$                         
VALOR AJUSTE 165,079,473.91$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 36.00 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 697,002.00$                                
VALOR TOTAL 165,776,475.91$                         

102.36

11608 Transporte y sobre acarreos 100.89
14101 Preliminares y cimentación 101.57
14102 Subestructura y cimentación 102.82
14103 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

107.49

(Según contrato principal) 1,856,816,235.00$                                 
CONSORCIO ZMS 174,890,156,980.00$                                                 

Io

94.85
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, 94.64

Io
11601 Preliminares y explanación 103.28
11602 Afirmados, subbases y bases 102.44

11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35

11604 Estructuras hidráulicas y 
drenajes

109.42

11605 Obras de urbanismo 105.35

120,540,961,393.00$                                                        
114,418,777,504.00$                                                        

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

1 Obras de Explanación 95.14
2 Sub-bases y bases 92.74

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado Mayo -

2018      

3 Transporte de materiales 96.87
4 Aceros y elementos metálicos 85.24
5 Acero estructural y cables de acero 89.70
6 Concretos, morteros y obras varias 93.21
7 Concreto para superestructuras

1019 de 2018

DATOS ESPECÍFICOS

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado 
Diciembre - 2021

11606 Obras geotécnicas y mitigación 
ambiental

108.95

11607 Señalización y control de 
transito

de

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

ACTA DE AJUSTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO: 31/08/2024

73 MESES

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(En meses según contrato principal)

173,033,340,745.00$                                                 

UNIDAD EJECUTORA:

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

20/04/2020

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

29/08/2024

54 MESES

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

102.58

14105 Drenajes 112.43
21101 Actividades preliminares 102.31
21102 Bocatoma 105.71
21103 Aducción 119.64

14104 Estructura, subestructura, 
superestructura, y andenes

21104 Desarenador 106.45
21105 Conducción 106.71
21106 Captación 102.32
21107 Tanque de almacenamiento 109.43
21108 Red de distribución 107.79
21109 Conexiones domiciliarias 101.48
32201 Excavaciones 102.91
32202 Instalaciones de ductos 112.78
32203 Rellenos 103.22
32204 Tendido de cables 113.57
32205 Repavimentación 101.96
34201 Preliminares 102.05

34202 Instalación de ductos eléctricos 103.74

34203 Cajas de inspección 103.63

34204 Postes para alumbrado público 105.18

34205 Luminarias 102.14
34206 Subestación de pedestal o 
centro de transformación tipo

102.14

34207 Conductores - cables 102.14
34208 Puesta a tierra en caja de 102.14

TOTALES

SI NO



FECHA

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 70 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 70 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 70 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

(Según contrato principal) 1,856,816,235.00$                                 
CONSORCIO ZMS 174,890,156,980.00$                                                 

1019 de 2018

DATOS ESPECÍFICOS

de

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

ACTA DE AJUSTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO: 31/08/2024

73 MESES

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(En meses según contrato principal)

173,033,340,745.00$                                                 

UNIDAD EJECUTORA:

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

20/04/2020

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

29/08/2024

54 MESES

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 

Utilizado Diciembre 
- 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR  VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
103.21 1.08482 $5,669,593.15 $2,137,437.00 $3,532,156.15 $3,831,754.00 $299,597.85
102.43 1.10449 $29,481,161.24 $11,114,398.00 $18,366,763.24 $20,285,906.00 $1,919,142.76
100.89 1.04150 $1,068,123.89 $402,683.00 $665,440.89 $693,057.00 $27,616.11
108.28 1.27030 $179,535,060.41 $67,684,718.00 $111,850,342.41 $142,083,490.00 $30,233,147.59
108.28 1.20713 $895,807,429.76 $337,719,401.00 $558,088,028.76 $673,684,802.00 $115,596,773.24
104.30 1.11898 $252,428,649.49 $95,165,601.00 $157,263,048.49 $175,974,206.00 $18,711,157.51
99.33 1.04723 $36,997,050.03 $13,947,888.00 $23,049,162.03 $24,137,774.00 $1,088,611.97

104.67 1.10598 $58,744,387.92 $22,146,634.00 $36,597,753.92 $40,476,384.00 $3,878,630.08
1,459,731,455.91$      550,318,760.00$              909,412,695.91$                                1,081,167,373.00$    171,754,677.09$                         

VALOR AJUSTE 171,754,677.09$                         
PORCENTAJE AMORTIZADO: 37.70 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 725,186.00$                                

VALOR TOTAL 172,479,863.09$                         

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            
Mes y Año 

Utilizado    ABRIL - 
2023

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR  VALOR BÁSICO A AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
119.53 1.15734 $5,669,593.15 $2,041,054.00 $3,628,539.15 $4,199,454.00 $570,914.85
120.52 1.17649 $29,481,161.24 $10,613,218.00 $18,867,943.24 $22,197,947.00 $3,330,003.76
132.85 1.27312 $2,422,343.44 $872,044.00 $1,550,299.44 $1,973,717.00 $423,417.56
125.48 1.14677 $69,250,471.20 $24,930,170.00 $44,320,301.20 $50,825,192.00 $6,504,890.80
124.28 1.17969 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
126.98 1.16549 $283,741,598.05 $102,146,975.00 $181,594,623.05 $211,646,717.00 $30,052,093.95
132.24 1.29191 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
113.11 1.12112 $1,068,123.89 $384,525.00 $683,598.89 $766,396.00 $82,797.11
116.83 1.15024 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
117.02 1.13811 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
121.60 1.13127 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
129.33 1.26077 $1,067,195,874.94 $384,190,515.00 $683,005,359.94 $861,112,668.00 $178,107,308.06
122.79 1.09215 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.96 1.26048 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125.83 1.19033 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
130.27 1.08885 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.64 1.20845 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.58 1.20495 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
117.68 1.15012 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
122.39 1.11843 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
121.48 1.12701 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
128.05 1.26182 $902,289.99 $324,824.00 $577,465.99 $728,658.00 $151,192.01
139.25 1.35312 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
131.12 1.16262 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
123.79 1.19928 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
127.41 1.12186 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125.95 1.23529 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
124.28 1.21783 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
125.46 1.20937 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
123.32 1.19000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
121.47 1.15488 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
131.55 1.28794 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
134.87 1.32044 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
127.57 1.24897 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
129.09 1.26385 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1,459,731,455.91$      525,503,325.00$              934,228,130.91$                                1,153,450,749.00$    219,222,618.09$                         
VALOR AJUSTE 219,222,618.09$                         

PORCENTAJE AMORTIZADO: 36.00 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 925,607.00$                                

VALOR TOTAL 220,148,225.09$                         

95.14

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado Mayo -

2018      

Io
1 Obras de Explanación

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                
Mes y Año utilizado 
Diciembre - 2021

Io

94.85
8 Pavimentación con asfaltos, pinturas, 94.64

2 Sub-bases y bases 92.74
3 Transporte de materiales 96.87
4 Aceros y elementos metálicos
5 Acero estructural y cables de acero 89.70
6 Concretos, morteros y obras varias 93.21
7 Concreto para superestructuras

85.24

TOTALES

GRUPO DE AJUSTE

11601 Preliminares y explanación 103.28
11602 Afirmados, subbases y bases 102.44
11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35
11604 Estructuras hidráulicas y 109.42
11605 Obras de urbanismo 105.35
11606 Obras geotécnicas y mitigación 108.95
11607 Señalización y control de 102.36
11608 Transporte y sobre acarreos 100.89
14101 Preliminares y cimentación 101.57
14102 Subestructura y cimentación 102.82
14103 Estructura, subestructura, 107.49
14104 Estructura, subestructura, 102.58
14105 Drenajes 112.43
21101 Actividades preliminares 102.31
21102 Bocatoma 105.71
21103 Aducción 119.64
21104 Desarenador 106.45
21105 Conducción 106.71
21106 Captación 102.32
21107 Tanque de almacenamiento 109.43
21108 Red de distribución 107.79
21109 Conexiones domiciliarias 101.48
32201 Excavaciones 102.91
32202 Instalaciones de ductos 112.78
32203 Rellenos 103.22
32204 Tendido de cables 113.57
32205 Repavimentación 101.96

34205 Luminarias 102.14
34206 Subestación de pedestal o 102.14

34201 Preliminares 102.05
34202 Instalación de ductos eléctricos 103.74
34203 Cajas de inspección 103.63

34208 Puesta a tierra en caja de 102.14
34207 Conductores - cables 102.14

34204 Postes para alumbrado público 105.18

TOTALES



FECHA

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 70 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 70 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO 2024 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 70 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

(Según contrato principal) 1,856,816,235.00$                                 
CONSORCIO ZMS 174,890,156,980.00$                                                 

1019 de 2018

DATOS ESPECÍFICOS

de

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

ACTA DE AJUSTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO: 31/08/2024

73 MESES

(Indique día/mes/año)

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

(En meses según contrato principal)

173,033,340,745.00$                                                 

UNIDAD EJECUTORA:

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

20/04/2020

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

29/08/2024

54 MESES

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 691,093,137.00$                         15,184,911,392.00$        
VALOR IVA 2,917,949.00$                             64,114,070.00$               

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 694,011,086.00$                         15,249,025,462.00$        
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AMORTIZACIÓN PRESETE ACTA:
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista CONCAY S.A. Interventoría CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, 
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato 

-$                                                         
VALOR IVA -$                                                         

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

*VALOR AJUSTE ______________________

 $                     691,093,137.00 

 $                            694,011,086 

*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                         

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

 $                                              - 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES ONCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA)



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 70
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______20________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No. _________________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Formulario RP - 268924-20- ; $ 694011086
Texto Libre    ACTA DE AJUSTES No. 70 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 
Asunto SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 70 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 268924-20- ; $ 694011086

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Matricula No. : 68700-63803 STD

694.011.086$             

MAYO 2024

-$                           

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

PERIODO

C-2401-0600-41-
51102D-2401008-02 694.011.086$             

CÓDIGO AFINCO-FR-12INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

70 MAYO 2024

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                           
2
3
4
5
6
7
8
9

10
-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
180,442,882.36$       
513,568,203.64$       

694,011,086.00$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR
 ALVARO JAUREGUI GARDEAZA FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 691,093,137.00$      

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 179,684,216.00$      
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 511,408,921.00$      

TOTALES 694,011,086.00$       -$             694,011,086.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 694,011,086.00$       -$             694,011,086.00$      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

694,011,086.00$                                 
Valor básico Período 691,093,137.00$       

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89.86 90.81 91.11 91.38 91.66 91.71 91.78 91.84 91.91 91.93 91.94 92.03
Canasta General
   Equipos 95.64 95.84 96.03 96.08 96.13 96.20 96.27 96.35 96.38 96.41 96.45 96.47
   Materiales 87.89 88.86 89.15 89.50 89.90 89.96 90.06 90.14 90.24 90.26 90.27 90.43
   Transporte 96.22 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.79 96.79
   Mano de obra 89.20 90.69 91.14 91.24 91.38 91.38 91.38 91.39 91.44 91.44 91.44 91.44
   Costos indirectos 93.07 94.03 94.36 94.61 94.77 94.79 94.80 94.80 94.84 94.85 94.85 94.87

   Obras de explanación 93.94 94.54 94.97 95.08 95.14 95.18 95.23 95.27 95.30 95.30 95.31 95.34
    Sub bases y bases 90.36 91.59 91.90 92.37 92.74 92.75 93.31 93.53 93.58 93.88 93.87 94.16
   Transporte de materiales 95.98 96.47 96.65 96.84 96.87 97.02 97.20 97.22 97.23 97.23 97.04 97.09
   Aceros y elementos metálicos 82.17 83.35 84.07 84.68 85.24 85.43 85.71 85.87 86.00 86.20 86.34 86.63
   Acero estructural y cables de acero 88.07 88.98 89.22 89.43 89.70 89.74 89.73 90.04 90.34 90.45 90.43 90.46
   Concretos, morteros y obras varias 91.86 92.86 92.89 92.95 93.21 93.22 93.23 93.09 93.04 92.83 92.79 92.82
   Concreto para estructura de puentes 93.47 94.42 94.57 94.71 94.85 94.89 94.87 94.84 94.85 94.79 94.80 94.85
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93.54 93.99 94.16 94.50 94.64 94.51 94.29 94.41 94.52 94.58 94.44 94.37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
   Materiales 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
   Mano de obra 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

   Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
   Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
   Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
   Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
   Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
   Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 
obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de 
cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional
2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Diciembre Marzo Abril

Índice Índice Índice

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 01 Preliminares y explanación 22.06 103.28 118.78 119.53
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 119.71 120.52
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 132.31 132.85
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 04 Estructuras hidráulicas y drenajes 7.09 109.42 125.23 125.48
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 123.96 124.28
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 4.07 108.95 125.76 126.98
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 07 Señalización y control de transito 4.40 102.36 130.88 132.24
530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 4.22 100.89 111.67 113.11
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentación 5.92 101.57 120.29 120.72
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentación 51.10 102.82 124.25 124.71
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49 128.30 128.53
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58 129.39 129.78
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 112.43 136.60 137.16
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21101 01 Actividades preliminares 13.78 102.31 116.15 116.44
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21102 02 Bocatoma 8.97 105.71 124.85 125.59
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21103 03 Aducción 7.20 119.64 137.69 136.81
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21104 04 Desarenador 3.05 106.45 122.12 122.90
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21105 05 Conducción 22.25 106.71 122.32 122.98
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21106 06 Captación 2.95 102.32 122.16 122.48
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21107 07 Tanque de almacenamiento 7.75 109.43 127.98 128.88
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21108 08 Red de distribución 23.29 107.79 127.01 127.25
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21109 09 Conexiones domiciliarias 10.76 101.48 120.51 121.00
530203 53242 53242_22 Fibra óptica 32201 01 Excavaciones 15.74 102.91 122.01 122.62
530203 53242 53242_22 Fibra óptica 32202 02 Instalaciones de ductos 15.24 112.78 127.61 126.52
530203 53242 53242_22 Fibra óptica 32203 03 Rellenos 7.11 103.22 121.36 121.64
530203 53242 53242_22 Fibra óptica 32204 04 Tendido de cables 18.28 113.57 136.85 135.41
530203 53242 53242_22 Fibra óptica 32205 05 Repavimentación 43.63 101.96 127.17 127.63
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34201 01 Preliminares 21.98 102.05 121.24 122.46
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34202 02 Instalación de ductos eléctricos 9.54 103.74 120.96 121.22
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34203 03 Cajas de inspección 13.56 103.63 119.79 120.90
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34204 04 Postes para alumbrado público 13.53 105.18 123.78 124.39
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34205 05 Luminarias 1.87 102.14 118.71 119.03
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34206 06 Subestación de pedestal o centro de transformación tipo 17.46 102.51 125.95 127.11
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34207 07 Conductores - cables 15.67 124.86 140.53 139.81
530203 53252 53252_33 Construcción de redes eléctricas 34208 08 Puesta a tierra en caja de alumbrado público 6.40 102.15 116.18 117.17

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Código subclases 
CPC V 2.0 A.C.

Código de 
tipología de 

obra
Tipología de obra

Código de 
agregación a 
nivel de obra-

capítulo

Código Capítulo 
Constructivo Capítulo constructivo

Ponderación 
al tipo de 
obra (%)

2021 2023



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

23 JUNIO 866,724,532.00$           7,787,278.00$                    -$                              7,787,278.00$                  426,985.00$               7,360,293.00$            jun-20 858,937,254.00$             
24 JULIO 867,654,217.00$           23,287,846.00$                   929,685.00$                  15,500,568.00$                15,500,568.00$          -$                            jun-20 843,436,686.00$             

jul-20  $                   929,685.00 
25 AGOSTO 1,116,810,623.00$        52,177,192.00$                   249,156,406.00$           28,889,346.00$                28,007,126.00$          882,220.00$               jun-20  $            814,547,340.00 

jul-20  $                   929,685.00 
ago-20  $            249,156,406.00 

26 SEPTIEMBRE 1,177,668,623.00$        106,950,660.00$                 60,858,000.00$             54,773,468.00$                50,848,554.00$          3,924,914.00$            jun-20  $            759,773,872.00 
jul-20  $                   929,685.00 

ago-20  $            249,156,406.00 
sep-20  $              60,858,000.00 

27 OCTUBRE 1,288,368,794.00$        262,575,429.00$                 110,700,171.00$           155,624,769.00$              115,808,338.00$        39,816,431.00$          jun-20  $            604,149,103.00 
jul-20  $                   929,685.00 

ago-20  $            249,156,406.00 
sep-20  $              60,858,000.00 
oct-20  $            110,700,171.00 

28 NOVIEMBRE 2,848,326,029.00$        497,137,714.00$                 1,559,957,235.00$        234,660,673.00$              210,524,245.00$        24,136,428.00$          jun-20  $            369,488,430.00 
jul-20  $                   929,685.00 

ago-20  $            249,156,406.00 
sep-20  $              60,858,000.00 
oct-20  $            110,700,171.00 
nov-20  $         1,559,957,235.00 

29 DICIEMBRE 4,496,628,370.00$        676,552,882.00$                 1,648,302,341.00$        179,316,780.00$              179,316,780.00$        -$                            jun-20  $            190,171,650.00 
jul-20  $                   929,685.00 

ago-20  $            249,156,406.00 
sep-20  $              60,858,000.00 
oct-20  $            110,700,171.00 
nov-20  $         1,559,957,235.00 
dic-20  $         1,648,302,341.00 

30 ENERO 2021 8,249,573,236.00$        1,701,665,183.00$              3,752,944,866.00$        1,025,112,301.00$           942,347,622.00$        82,764,679.00$          jun-20  $                                 -   
413,296,389.00$                        nov-20  $         1,146,660,846.00 

dic-20  $         1,648,302,341.00 
ene-21  $         3,752,944,866.00 

31 FEBRERO 2021 13,175,652,264.00$      2,249,690,834.00$              4,926,079,028.00$        548,025,651.00$              543,020,930.00$        5,004,721.00$            nov-20  $            598,635,195.00 
dic-20  $         1,648,302,341.00 
ene-21  $         3,752,944,866.00 
feb-21  $         4,926,079,028.00 

32 MARZO 2021 18,344,193,952.00$      4,031,741,803.00$              5,168,541,688.00$        1,782,050,969.00$           1,782,050,969.00$     -$                            nov-20  $                                 -   
1,183,415,774.00$                     dic-20  $            464,886,567.00 

-$                                           ene-21  $         3,752,944,866.00 
feb-21  $         4,926,079,028.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 

33 ABRIL 2021 23,791,648,391.00$      5,183,469,538.00$              5,447,454,439.00$        1,151,727,735.00$           1,139,277,386.00$     12,450,349.00$          dic-20  $                                 -   
686,841,168.00$                        ene-21  $         3,066,103,698.00 

-$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 

34 MAYO 2021 30,648,265,077.00$      5,453,314,361.00$              6,856,616,686.00$        269,844,823.00$              269,844,823.00$        -$                            ene-21  $         2,796,258,875.00 
enero -$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 

mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 

35 JUNIO 2021 36,151,649,635.00$      6,015,240,776.00$              5,503,384,558.00$        561,926,415.00$              561,926,415.00$        -$                            ene-21  $         2,234,332,460.00 
enero -$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 

mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 

36 JULIO 2021 41,775,334,578.00$      6,348,649,519.00$              5,623,684,943.00$        333,408,743.00$              333,408,743.00$        -$                            ene-21  $         1,900,923,717.00 
julio -$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 

mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

37 AGOSTO 2021 47,595,190,439.00$      6,907,481,973.00$              5,819,855,861.00$        558,832,454.00$              558,047,797.00$        784,657.00$               ene-21  $         1,342,091,263.00 
Agosto -$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 

mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
38 SEPTIEMBRE 2021 53,051,783,107.00$      7,738,764,662.00$              5,456,592,668.00$        831,282,687.00$              831,282,687.00$        -$                            ene-21  $            510,808,576.00 

Agosto -$                                           feb-21  $         4,926,079,028.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 

39 OCTUBRE 2021 58,259,045,599.00$      8,009,091,850.00$              5,207,262,492.00$        270,327,190.00$              270,327,190.00$        -$                            ene-21  $            240,481,386.00 
feb-21  $         4,926,079,028.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 

40 NOVIEMBRE 2021 63,589,633,041.00$      8,688,745,694.00$              5,330,587,442.00$        679,653,844.00$              679,653,844.00$        -$                            ene-21  $                                 -   
FEBRERO 439,172,458.00$                        feb-21  $         4,486,906,570.00 

mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 

41 DICIEMBRE 2021 68,726,673,949.00$      9,582,965,270.00$              5,137,040,908.00$        894,219,576.00$              894,219,576.00$        -$                            feb-21  $         3,592,686,994.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 

42 ENERO 2022 73,863,714,857.00$      11,782,464,072.00$            5,137,040,908.00$        2,199,498,802.00$           2,199,498,802.00$     -$                            feb-21  $         1,393,188,192.00 
mar-21  $         5,168,541,688.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 

43 FEBRERO 2022 79,164,789,234.00$      13,809,988,841.00$            5,301,074,377.00$        2,027,524,769.00$           2,027,524,769.00$     -$                            feb-21  $                                 -   
634,336,577.00$                        mar-21  $         4,534,205,111.00 

abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 

44 MARZO 2022 79,396,361,055.00$      14,776,995,362.00$            231,571,821.00$           967,006,521.00$              967,006,521.00$        -$                            mar-21  $         3,567,198,590.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 

45 ABRIL 2022 79,673,183,106.00$      18,102,854,365.00$            276,822,051.00$           3,325,859,003.00$           3,323,992,067.00$     1,866,936.00$            mar-21  $            241,339,587.00 
abr-21  $         5,447,454,439.00 
may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 

46 MAYO 2022 79,936,032,537.00$      20,592,825,101.00$            262,849,431.00$           2,489,970,736.00$           2,489,970,736.00$     -$                            mar-21  $                                 -   
2,248,631,149.00$                     abr-21  $         3,198,823,290.00 

may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 

47 JUNIO 2022 81,031,376,851.00$      22,697,957,102.00$            1,095,344,314.00$        2,105,132,001.00$           2,091,534,469.00$     13,597,532.00$          abr-21  $         1,093,691,289.00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
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VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR
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(1,093,691,289.00)$                   may-21  $         6,856,616,686.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 

48 JUlIO 2022 82,246,671,074.00$      25,357,262,204.00$            1,215,294,223.00$        2,659,305,102.00$           2,659,305,102.00$     -$                            abr-21  $                                 -   
1,565,613,813.00$                     may-21  $         5,291,002,873.00 

jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

49 AGOSTO 2022 83,635,927,729.00$      28,464,500,243.00$            1,389,256,655.00$        3,107,238,039.00$           3,107,238,039.00$     -$                            may-21  $         2,183,764,834.00 
jun-21  $         5,503,384,558.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
50 SEPTIEMBRE 2022 86,142,478,903.00$      32,457,294,058.00$            2,506,551,174.00$        3,992,793,815.00$           3,992,793,815.00$     -$                            may-21  $                                 -   

1,809,028,981.00$                     jun-21  $         3,694,355,577.00 
jul-21  $         5,623,684,943.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
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jul-22  $         1,215,294,223.00 
ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 

51 OCTUBRE 2022 89,472,433,893.00$      37,997,541,796.00$            3,329,954,990.00$        5,540,247,738.00$           5,536,719,676.00$     3,528,062.00$            jun-21  $                                 -   
1,845,892,161.00$                     jul-21  $         3,777,792,782.00 

ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 

52 NOVIEMBRE 2022 94,418,058,260.00$      41,351,264,462.00$            4,945,624,367.00$        3,353,722,666.00$           3,349,690,380.00$     4,032,286.00$            jul-21  $            424,070,116.00 
ago-21  $         5,819,855,861.00 
sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 

53 DICIEMBRE 2022 104,130,057,683.00$    42,944,046,698.00$            9,711,999,423.00$        1,592,782,236.00$           1,592,782,236.00$     -$                            jul-21  $                                 -   
1,168,712,120.00$                     ago-21  $         4,651,143,741.00 

sep-21  $         5,456,592,668.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 

54 ENERO 2023 107,047,440,530.00$    48,265,001,074.00$            2,917,382,847.00$        5,320,954,376.00$           5,320,066,405.00$     887,971.00$               ago-21  $                                 -   
669,810,635.00$                        sep-21  $         4,786,782,033.00 

oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
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ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 

55 FEBRERO 2023 108,551,819,144.00$    50,540,687,901.00$            1,504,378,614.00$        2,275,686,827.00$           2,275,686,827.00$     -$                            sep-21  $         2,511,095,206.00 
oct-21  $         5,207,262,492.00 
nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 

56 MARZO 2023 110,253,169,773.00$    53,783,268,635.00$            1,701,350,629.00$        3,242,580,734.00$           3,242,580,734.00$     -$                            sep-21  $                                 -   
731,485,528.00$                        731,485,528.00$                oct-21  $         4,475,776,964.00 

nov-21  $         5,330,587,442.00 
dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 

57 ABRIL 2023 112,175,349,503.00$    57,878,781,392.00$            1,922,179,731.00$        4,095,512,757.00$           4,095,512,757.00$     -$                            oct-21  $            380,264,207.00 
(380,264,207.00)$               nov-21  $         5,330,587,442.00 

dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 
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ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 

58 MAYO 2023 115,056,088,569.00$    62,198,591,241.00$            2,880,739,066.00$        4,319,809,849.00$           3,970,138,724.00$     349,671,125.00$        oct-21  $                                 -   
3,939,545,642.00$                     (1,360,448,718.00)$            nov-21  $         1,391,041,800.00 

-$                                           dic-21  $         5,137,040,908.00 
ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 

59 JUNIO 2023 117,806,496,907.00$    65,754,917,127.00$            2,750,408,338.00$        3,556,325,886.00$           3,556,325,886.00$     -$                            nov-21 -$                                
2,165,284,086.00$                     dic-21  $         2,971,756,822.00 

-$                                           ene-22  $         5,137,040,908.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 

60 JULIO 2023 120,276,153,846.00$    68,303,352,022.00$            2,469,656,939.00$        2,548,434,895.00$           2,165,859,856.00$     382,575,039.00$        dic-21  $            423,321,927.00 
(423,321,927.00)$                      ene-22  $         5,137,040,908.00 

-$                                           feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
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nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

61 AGOSTO 2023 123,286,228,380.00$    69,917,587,591.00$            3,010,074,534.00$        1,614,235,569.00$           1,614,235,569.00$     -$                            dic-21  $                                 -   
1,190,913,642.00$                     ene-22  $         3,946,127,266.00 

-$                                           feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
62 SEPTIEMBRE 2023 125,728,166,431.00$    73,833,334,498.00$            2,441,938,051.00$        3,915,746,907.00$           3,915,746,907.00$     -$                            ene-22  $              30,380,359.00 

feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 

63 OCTUBRE 2023 127,702,171,317.00$    73,833,334,498.00$            1,974,004,887.00$        -$                                  -$                            -$                            ene-22  $              30,380,359.00 
feb-22  $         5,301,074,377.00 
mar-22  $            231,571,821.00 
abr-22  $            276,822,051.00 
may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
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oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 

63A OCTUBRE 2023 127,702,171,317.00$    79,529,547,543.00$            1,974,004,887.00$        5,696,213,045.00$           5,595,295,354.00$     100,917,691.00$        ene-22  $                                 -   
5,665,832,686.00$                     feb-22  $                                 -   

364,758,309.00$                        mar-22  $                                 -   
133,186,488.00$                        abr-22  $            143,635,563.00 

may-22  $            262,849,431.00 
jun-22  $         1,095,344,314.00 
jul-22  $         1,215,294,223.00 

ago-22  $         1,389,256,655.00 
sep-22  $         2,506,551,174.00 
oct-22  $         3,329,954,990.00 
nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 

64 NOVIEMBRE 2023 121,002,191,220.00$    85,471,739,542.00$            1,164,075,631.00$        5,942,191,999.00$           5,942,191,999.00$     -$                            abr-22  $                                 -   
5,798,556,436.00$                     may-22  $                                 -   
5,535,707,005.00$                     jun-22  $                                 -   
4,440,362,691.00$                     jul-22  $                                 -   

3,225,068,468$                          ago-22  $                                 -   
1,835,811,813.00$                     sep-22  $            670,739,361.00 
(670,739,361.00)$                      oct-22  $         3,329,954,990.00 

nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 

65 DICIEMBRE 2023 121,122,759,878.00$    86,467,314,326.00$            120,568,659.00$           995,574,784.00$              995,574,784.00$        -$                            sep-22  $                                 -   
324,835,423.00$                        oct-22  $         3,005,119,567.00 

(3,005,119,567.00)$                   nov-22  $         4,945,624,367.00 
dic-22  $         9,711,999,423.00 
ene-23  $         2,917,382,847.00 
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feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 

66 ENERO 2024 121,130,759,878.00$    97,803,184,543.00$            8,000,000.00$               11,335,870,217.00$          11,335,870,217.00$    -$                            oct-22  $                                 -   
8,330,750,650.00$                     nov-22  $                                 -   
3,385,126,283.00$                     dic-22  $         6,326,873,140.00 

-$                                           ene-23  $         2,917,382,847.00 
feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 
ene-24  $                8,000,000.00 

67 FEBRERO 2024 121,180,289,878.00$    102,340,925,000.00$          49,530,000.00$             4,537,740,600.00$           4,537,740,600.00$     dic-22  $         1,789,132,540.00 
(1,789,132,540)$               ene-23  $         2,917,382,847.00 

feb-23  $         1,504,378,614.00 
mar-23  $         1,701,350,629.00 
abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 
ene-24  $                8,000,000.00 
feb-24  $              49,530,000.00 

68 MARZO 2024 121,083,136,229.30$    106,827,944,348.00$          9,906,000.00$               4,487,019,205.00$           4,487,019,205.00$     ene-23  $            219,496,182.00 
2,697,886,665.00$                     feb-23  $         1,504,378,614.00 
(219,496,182.00)$                      mar-23  $         1,701,350,629.00 

abr-23  $         1,922,179,731.00 
may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 
ene-24  $                8,000,000.00 
feb-24  $              49,530,000.00 
mar-24  $                9,906,000.00 

69 ABRIL 2024 121,093,042,229.30$    109,110,707,679.00$          9,906,000.00$               2,282,763,331.00$           2,282,763,331.00$     mar-23  $         1,142,462,094.00 
2,063,267,149.00$                     abr-23  $         1,922,179,731.00 

558,888,535.00$                        1,142,462,094.00$             may-23  $         2,880,739,066.00 
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(558,888,535.00)$                      jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 
ene-24  $                8,000,000.00 
feb-24  $              49,530,000.00 
mar-24  $                9,906,000.00 
abr-24  $                9,906,000.00 
may-24  $                9,906,000.00 
jun-24  $                9,906,000.00 
jul-24  $                4,953,000.00 

ago-24  $                4,953,000.00 
70 MAYO  24 121,102,948,229.30$    109,463,171,802.00$          9,906,000.00$               2,635,227,454.00$           2,635,227,454.00$     2,635,227,454.00$     abr-23  $            429,414,371.00 

1,492,765,360.00$             may-23  $         2,880,739,066.00 
jun-23  $         2,750,408,338.00 
jul-23  $         2,469,656,939.00 

ago-23  $         3,010,074,534.00 
sep-23  $         2,441,938,051.00 
oct-23  $         1,974,004,886.00 
nov-23  $         1,164,075,631.00 
dic-23  $            120,568,659.00 
ene-24  $                8,000,000.00 
feb-24  $              49,530,000.00 
mar-24  $                9,906,000.00 
abr-24  $                9,906,000.00 
may-24  $                9,906,000.00 
jun-24  $                9,906,000.00 
jul-24  $                4,953,000.00 

ago-24  $                4,953,000.00 
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