____Senores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

NIT 860.077.014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

FACTURA INTERNA

90002488

TELEFONO: 4280400 CIUDAD

FECHA

TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA BOGOTA OCTUBRE 23 DE 2024
REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL
CTO. 1019 - ACTA DE AJUSTES No. 72 MES JULIO DE 2024 OBJETO CONTRATO: GESTION
2018 SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN 565.769.718
GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR TOTAL ACTA AJUSTES SIN IVA 419.088.680
-AlU 35 % 146.681.038
- UTILIDAD 3 % 12.572.660
- IVA SOBRE UTILIDAD 19 % 2.388.805
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000
- 384065
CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Cédigo ICA para obras
desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,60 por mil
SON:QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SUBTOTAL 565.769.718
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE DESCUENTO 0
IVA 19 % 2.388.805
TOTAL 568.158.523
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Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14983163111

001498316311 1

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 6 00 7 7 0 1 4| 4 |operaivade Grandes Conrribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificaciéh— ./ v 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento N4 30- Eiudad/l\ﬂ.u_nicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / W% 34:-0tios nombres
35. Razén social N
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial AN 37. Sigio——
NN
BICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CR1 76 A 91
42. Correo electronico notificacion@concaysa.com N J
43. Cédigo postal 44. Teléfonq 1 2N 32 5 8 5 0 0|45. Teléfono 2
" ~_CLASIFICACION
Actividad-economica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda.:la_— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fecha inicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[4210[[198007209||[4 66320480517 [4 73 1[4 2 9 0] | |
Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 .7, 8.9~ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodgo|3 |5 |7 [8 [9 (|1 0/1 31 al18l26la2a8[525559 | | | [ | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena 59 - Autorretencion especial renta
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42-0bligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto ' 48 -Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T T R R R R ST o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | ‘ ‘ ‘ |s8.cpc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2024—02—19/21 :10:17 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

Representante Legal Suplente Certificado

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacién documento PDF: 19-02-2024 09:10:59PM



Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compania por
el ano que terminara el 31 de diciembre de 2024.

2. De acuerdo con la planilla de pago No. 9471203690 y soportes suministrados por la
administracién, la compafiia CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones
legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 31 de agosto de 2024 por ser
un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensién, aportes a caja
de compensacion familiar, ICBF y SENA al 31 de julio 2024; asociados al contrato No. 001019
de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION SOCIAL, PREDIAL,
AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER”.

3. La anterior certificacién se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789
de 2002 modificada por el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, el articulo. 32 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo 24 del Decreto 2106 de 2019, Este certificado no debe ser usado para fines
distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogota a los catorce (14) dias del mes agosto de 2024.

)

(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 241.967-T

Designada por CROWE CO S. A. S.

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se
fundamenta en los libros de contabilidad. La informacién requerida que no es de caracter contable fue
verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi inscripcién como Revisor Fiscal segun Camara y Comercio
fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global
RF47CER6303202408



CONSORCIO ZMS
4| ER | W

ZANARTU

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL
Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

CERTIFICA:

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-
15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL
QUE LABORO EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024.

SAN GIL, 26 DE AGOSTO DE 2024

CONSORCIO ZMS

www.mab.com.co

Calle13N.4-72
San Gil - Santander

Paginaldel



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

PERIODO MES: JULIO 2024
VALOR BASICO ACTA: $ 565,769,718.00

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T | G |
FECHA | 23/10/2024
(Dia/ Mes / Afo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 72 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . . ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 72
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique e nimero del acta)

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 29-ago-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 23-oct-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. ALVARO JAUREGUI G;?DEAZABAL

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 23-oct-24 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUER{AS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. OSCAR PATINO B.

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 05/11/2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JGE |UCIO ALV, ARE;

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 06 / 1 1 / 2 4 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE L u | S D | az W1 T et "

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIiAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 568,158,523.00  VALOR EN LETRAS::QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 72 DEL PERIODO JULIO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar ei periodo del Acta)

G Y 4
{8 -
Firma | k—f{i??{/ il

|
Firma |,

-l Firma
Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE Nombre:_O_SCAR PATINO BUSTA_MAN'i'E Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 22202-142986 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segiin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

i Firmado
lz digitalmente por
LUIS JAIME DIAZ
Firma PEREZ

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



ASUS
Texto tecleado
05/11/2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ 

ldiazp
Texto escrito a máquina
06/11/24		      Luis Diaz


VALOR TOTAL

91,098,215.00 |

2 cODIGO MEPHVNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AJUSTE PAGNA .
p—— 231012024
(ia / Ves | Ano)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCION SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FINAL: « NO.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: JULIO 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 72 (D)
(Indicar numeracidn segiin corresponda con el Acta de recibo parcial s obra)
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segun contrato principal) (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 4
(indique dialmesiano) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSION 2410312088
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del aca) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
CONTRATISTA: CONCAY SA VALOR INICIAL (incluido N_$ 173,033,340,745.00 (indique dia/mes/afio)
(Seqtn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido VA): _$ 1,856,816,235.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 -2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO 174,890,156,980.00
(indique nimero y afio) (incluido IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 120,540,961,393.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 116,804,364,582.00
INDI ’
N o SRE| INDICE MES A APLICAR ) )
EN LA PRESENTE ACTA VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
I
GRUPO DE AJUSTE ELECCION Mes y Afio Utilizado | ' ACTOR DE AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO MES
Mes y Ao utiizado Mayo -
016 Diciembre - 2021
o 1 o ) ®) PoAB 0% (U1o) Pi-Po
TObras de Explanacién 9514 103.21 1.08482 $1,639,216.00 $508,157.00 $1.131,059.00 $1.226,997.00 $95,937.01
2 Sub-bases y bases 9274 102.43 1.10449 $70,720,634.65 $21,023,397.00 $48,707,237.65 $53,896,061.00 $5,008,823.35
3 Transporte de materiales 9687 100.89 1.04150 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
4 Aceros y elementos metalicos 8524 108. 27030 $32.211,267.66 $9,085,493.01 $22,225,774.86 $28,233,402 $6,007,627.14
5 Acero estructuraly cables de acero 89,70 108. 20713 $111.768,556.30 534,654,452 $77.134,104.30 593,110,891 $15,076,786.61
6 Concretos, morteros y obras varias 93.21 104, 11898 $352.148,770.77 $109.166.119.00 $242.082.651.77 $271,692.728, $28,910.076.23
7 Concreto para 94.85 99. 04723 $18,150,322.92 $5,626,600.0( $12,523,722.92 $13,115,218. $591,495.08
B én con asfaltos, pinuras, 9464 104. 10598 $50,652.305.42 $15.702215 $34,950.090.42 $38,654.101 $3.704.010.58
TOTALES| § 637,311,075.00 | § 197,566,433.00 | § 430,744,642.00 | § 500,129,398.00 | § 60,384,756.00
VALOR AJUSTE| § 60,384,756.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales) VALOR VA[ S 254,956.00
VALOR TOTAL[ S 60,639.714.00
INDI ’
N e SRE| INDICE MES A APLICAR ) )
EN LA PRESENTE ACTA VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
I
GRUPO DE AJUSTE y esssl;kEfvgitﬁ;‘ado \ios y Ao Utlzady | FACTOR DE AJUSTE R oRA RToAR VALOR AJUSTADO e
Diciembre - 2021 MAYO - 2023
o 1 1l @ ®) Po-AB o o) Fipo
11601 Prelminares y explanacion 70328 11950 1.16092 $1,639,216.00 $508,157.00 $1.131,059.00 $1,313,070.00 $182,010.01
11602 Afirmados, subbases y bases 10244 121.03 1.18147 $70.720,634.65 $21,923,397.00 $48.797,237.65 $57.652.472.00 $8.855.234.35
11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 133.11 127561 $29,821,739.37 $9.244,739.00 $20,577,000.37 $26,248,227.00 $5,671,226.63
11004 Estructuras hidraulicas y 109.42 125.47 1.14668 $52,631,726.98 $16,315,835.00 $36,315,891.98 $41,642,707.00 $5,326,815.02
11605 Obras de urbanismo 70535 124.99 118643 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
11606 Ooras geotécnicas y mitigacion 108.95 127.02 1.16586 $199,799,434.01 $61,937,825.00 $137,861,609.01 $160,727,335.00 $22,865,725.99
11607 Senalizacion y conlrol e 102.36 131.26 1.28234 $1,621,083.88 $502,536.00 $1,118,547.88 $1434,359.00 $315,811.12
[11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 115.59 1.14570 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
[14101 Preliminares y cimentacion 701,57 120.92 1.19051 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
14102 y cimentacion 102.82 124.94 1.21513 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14103 Es"“““'ay- Supestructura, 107.49 12863 1.19667 $88,316,927.78 $27,378,248.00 $60,938,679.78 $72,923,490.00 $11,984,810.22
14104 Solructura, subestructura, 10258 129.97 126701 $192.760311.34 $59755,697.00 $133,004,614.34 $168,518,176.00 $35,513,561.66
[14105 Drenajes 11243 137.2¢ 22112
1101 Actividades prefiminares 10231 116.8 14173
1102 Bocatoma 705.71 125.9 19147
1103 Aduccion T19.64 136.7 14335
1104 706.45 123.4 15989
1105 Conduccion 106.71 1234 15650
1106 Captacién 10232 122.72 19937
1107 Tanque de 109.43 12924 18103
08 Red de distribucion 707.79 127.47 18256
1109 Conexiones domiciiarias 70748 1214 19639
32201 E 70291 122.7 19289
32202 o ductos. T12.78 1267 12351 X X X X X
32203 Rellenos 103.22 121.9 18097
32204 Tendido de cables T13.57 136.7 20437
32205 5 70795 127.4 24961
34201 Preliminares 102.05 1226 20176
34202 Instalacion de ductos eléctricos 103.74 12121 1.16840 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34203 Cajas de inspeccion 70363 121.09 716848 50,00 50,00 $0.00 $0.00 $0.00
34204 Postes para alumbrado publico 105.18 124.20 1.18169 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34205 Luminarias 0214 119.20 116703 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
34200 Subestacion "9}’9“"::"" ° 10214 126.68 1.24026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34207 Conductores - cables 0214 14053 137586 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
34208 Puesta a tierra en caja de 0214 117.63 1.15165 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 —
_TOTALES[ 5 637.311.075.00 | § 197.566.434.00 | § 43074464100 | § 530.450.836.00 90.715.195.00 |
VALOR AJUSTE 90,715.195.00 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales) VALOR VA 383,020.00




2 cODIGO MEPHVNT-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA I |
ACTA DE AJUSTE PAGINA de
FECHA 23/10/2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FINAL: « No=
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: JULIO 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 72 (D)
(Indicar numeracidn segiin corresponda con el Acta de recibo parcial s obra)
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prorogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 10812024
(indique dia/mes/anio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ano)|
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSION 2410312088
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del aca) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
CONTRATISTA: CONCAY SA VALOR INICIAL (incluido N_$ 173,033,340,745.00 (indique dia/mes/afio)
(Seqtn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido VA): _$ 1,856,816,235.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 -2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO  _$ 174,890,156,980.00
(indique nimero y afio) (incluido IVA):
DATOS ESPECIFICOS
"oeL Procesooe L PRE e A VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
GRUPO DE AJUSTE Mooy SELECCION | Mosy Ao Utiizado | FACTORDEAIUSTE OBRA RTIZAR VALOR AJUSTADO MES
y Afio utilizado Mayo
| Diciembre - 2021
To 1 /o oA B Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
T Obras de Explanacion %.14 103. 08482 $4.496,711.01 $1.393,980.00 $3.102.731.01 $3,365.905.00 $263.173.99
|2 Sub-bases y bases 92.74 102. 10449 $194,001,317.35 $60,140,408.00 $133,860,909.35 $147,848,036.00 $13,987,126.65
[3 Transporte de materaies 9.87 100. 04150 50,01 50.00 50,01 50,0
‘Aceros y elementos metalicos 8524 108. 27030 $88,362.165.14 $27.392271 $60,969,894.14 $77.450,057. $16.480,162.66
‘Acero estructural y cables de acero 89.70 108. 20713 $306,659,114.61 595,064,326 $211,594,788.61 $255.422.417. 543,827 ,628.39
Concretos, morteros y obras varias 93.21 104. 11898 $966,016,860.23 $299,465,227. $666,551,633.23 $745,857,947 . $79,306,313.77
Concreto para 93,85 9 04723 $49.790,087.08 $15.434,927 $34,355.160.08 $35,977.754 $1,622.593.92
8 i 6n con asfaltos, pinturas | 94.64 104. 10598 $138,949,742.58 $43,074,420. $95,875,322.58 $106,036,189. $10,160,866.42
TOTALES| 5 1,748.275.998.00 $ 541965550 $ 1,206,310,439.00 $ 1,371,956,305.00 $ 165,647.866.00
VALOR AJUSTE | § 47,866.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 3100 (%) (tres decimales) VALOR VA[ S 699,402.00
VALOR TOTAL| § 166,347,268.00
"oeL procesooe L PRE e A VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTE EN EL
GRUPO DE AJUSTE Vs 5;?2?,"31“3“ Mes y Afio Utiizado | ' CTOR DE AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO MES
Diciembre - 2021 JUNIO - 2023
o 1 1/1o (A) (B) Po=A-B 0*(I/1o) Pi-Po.
[11601 Preliminares y explanacién 70328 11990 16092 4.496.711.0 $1,393,980 $3.102.731.0 $3.602.022.01 549,290 9
| 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 121.41 18518 $194,001,317.35 $60,140,408. $133,860,909.35 $158,649,273.00 $24,788,363.65
[11603 Pavimentos asfaltcos / concreto 70435 132.97 27427 1,807,194, $25,360,230. $56,446,964. $71,928,674. $15.481,709.37
| 11604 Estructuras hidraulicas 109.42 125.22 14440 $144,379,705.02 $44,757,709. $99,621,996. $114,007,412.00 $14,385,415.98
[11605 Obras de urbanismo 70535 12556 19184 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
;Jﬂ":’l:"z'l"as geotécnicas y mitigacién 108.95 126.73 116319 $548,001,141.99 $169,908,254.00 $378,182,887.99 $439,898,553.00 $61,715,665.01
| 11607 Se 6n y control de 102.36 129. 26944 $4,446,968.12 $1,378,560.00 $3,068,408.12 $3,895,160.00 $826,751.88
[11608 Transporte y sobre acarreos 70089 116. 15284 00 00 $0.01 $0.00 50
4101 Gimentacion 70157 121 19346 00 00 50,01 50.00 50.
4102 y n 10282 125. 21669 00 00 $0.01 50.00
structura, 707.49 128, 19537 $242.071586.22 $75.104,192.00 $167.167,394.22 $199,626,888.00 $32.659.493.78
structura, 102.58 130. 27042 $528, 73.66 $163,922,226.00 $364,859,147.66 $463,524,358.00 $98,665,210.34
11243 137. 21880
ctividades preliminares 10231 116. 14319
1102 Bocatoma 105.71 125. 19137
1103 Aduccion 119.64 136. 13783
Ti04 106.45 123. 16064
1105 Conduccion 106.71 123. 15856
1106 Captacion 102.32 123. 20338
1107 Tanque de 109.43 129. 18267
1108 Red de distribucion 107.78 127, 18258
1109 Conexiones domiciliarias 101.48 121 19827
32201 E 10291 123. 19707
32202 de ductos 112.78 126. 12174
32203 Rellenos 103.22 122, 19047
32204 Tendido de cables 113.57 138. 21643
32205 101.96 127. 25324
34201 Preliminares 702.05 122. 19824
34202 Instalacion de ductos eléctricos 103.74 120. 16059
34203 Cajas de inspeccion 103.63 120. 16588
34204 Postes para alumbrado publico 105.18 124, 18226
34205 Luminarias 10214 118. 16184
34206 6n de pedestal 0 10214 125. 2332
34207 Conductores - cables 10214 139. 3647
34208 Puesta a tierra en caja de 10214 117 1525 X
OTALES| §1748,275.996.00 §541,965.559.00 $1,206,310439.00 § 1,455,332,340.00 $249,021.901.00
VALOR AJUSTE | § 9.021,901.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 31.00 (%) (tres decimales) VALOR VA[ S 1,051426.00
VALOR TOTAL | § 250,073,327.00




Sa TOTO NACONAL v CODIGO MEPLMNT-IN6-FR-1
EJECUCION DE VERSION ]
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
— ACTADE AJUSTE PAGINA d
FECHA 23/10/2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCION : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ) ACTA DE AJUSTE FINAL: « NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: JULIO 2024 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 72 (0)
(Indicar numeracion segin corresponda con el Acta de recibo parcial ds obra)
CONTRATO DE OBRANo : 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 0812024
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSION 2410312000

(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020

CONTRATISTA: CONCAY SA VALOR INICIAL (incluido \_$, 173,033,340,745.00 (Indique dia/mes/afio)
(Sequin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): ~_§$ 1,856,816,235.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 -2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALORACUMULADO ~ _$ 174,890,156,980.00
(Indique nimero y afio) (incluido IVA):
DATOS ESPECIFICOS

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE $ - VALOR AJUSTE DEFINITIVO|
VALOR IVA $ - VALORIVA| § 2,388,805.00 69,718,284.00
“VALOR TOTAL AJUSTE. $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | § 568,158,5623.00 | S 16,581,943,357.00
* (Diligenciar
VALOR AMORTIZACION PRESETE ACTA: s -
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: H 565,769,718.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 568,158,523 VALOR EN LETRA

e e vaior e AT QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS MICTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el por el Instituto en y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE al mes en el cual se bras para cada , siempre. con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, la cuota parte ., de lo contrario el Indice sera el al mes en que debi6 cuota parte, sequn el Programal
4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. E1 Acta de Ajuste debe elaborarse  présenars de-confomidad con Io establecido en el numeral Il subnumerales 9 10 del Instructvo MEPLMN1-IN-5

6. El calculo de los ajustes se regliza sobre el valor basi le las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7.l Inerventbr debe verifcar Igfasiicacion de los tems dyobra para cada grupo de ajuste presentados por el Conlratsta y que correspondan con 0s indices publicados por ol DANE para el mes respectiv.

8.

re:
Representante Leqal o Apoderado Represghtante Leqal o Apoderado |/

Contratista CONCAY SA Intervefitoria CONSORCIO ZMS
Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND MatrigUla Profesional No.: 2520252473 CND
Original P

 Copias: Contratista, Interventor y Direccién Terriorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES piciNa | 1 | oe )
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO ] ACTA DE INTERVENTORIA L1

ACTA DE AJUSTE | X | 72 JULIO 2024
DESEMBOLSO [ ]

PRESTACION DE SERvICIOS [ |

OTRO ]

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-
No. COMPROMISO 837324 RUBRO No. . 51102D-2401017-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO $ 568,158,523
No. COMPROMISO RUBRO No. _ RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $ 568,158,523

PN
oy i
= = /

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Matricula No. : 68700-63803 STD

Formulario
Texto Libre
Asunto

RP - 268924-20- ; $ 568158523

SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 72 - CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4
SMCN GCEN - ACTA DE AJUSTES No. 72 - CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 RP - 268924-20- ; $ 568158523




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA ] | oE | ]

Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER
Actade Ajuste N° 72 Valor basico $ 56576971800  periodo JULIO 2024
Valor Incluido lva ~ $ 568,158,523.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor .
Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA Valorm.ch.ndo VA
ftem " yia) Tunel) Rehabilitacion, Estudios | (Mantenimientoyio Subtotal
Mejoramiento) disefios )
1 [ 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 568,158,523.00 | $ - $ - $ 568,158,523.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 568,158,523.00 | $ - $ - $ 568,158,523.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $  147,721,215.98 [ § 147,100,127.00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $  420,437,307.02 | $ 418,669,591.00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 568,158,523.00 | $ 565,769,718.00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA  [VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

2

" COMTRATISTA ~
ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL
Director

FERNAND
Director

_~INFERVENTOR——
ALI HUERTAS BEDOYA




UANE =

=i | y es de todos

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
Indices 2018
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 89.86 90.81 91.11 91.38 91.66 91.71 91.78 91.84 91.91 91.93 91.94 92.03
Canasta General
Equipos 95.64 95.84 96.03 96.08 96.13 96.20 96.27 96.35 96.38 96.41 96.45 96.47
Materiales 87.89 88.86 89.15 89.50 89.90 89.96 90.06 90.14 90.24 90.26 90.27 90.43
Transporte 96.22 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86 96.79 96.79
Mano de obra 89.20 90.69 91.14 91.24 91.38 91.38 91.38 91.39 9144 91.44 91.44 91.44
Costos indirectos 93.07 94.03 94.36 94.61 94.77 9479 94.80 94.80 94.84 94.85 94.85 94.87
Obras de explanacion 93.94 94.54 94.97 95.08 95.14 95.18 95.23 95.27 95.30 95.30 95.31 95.34
Sub bases y bases 90.36 91.59 91.90 92.37 92.74 92.75 93.31 93.53 93.58 93.88 93.87 94.16
Transporte de materiales 95.98 96.47 96.65 96.84 96.87 97.02 97.20 97.22 97.23 97.23 97.04 97.09
Aceros y elementos metélicos 82.17 83.35 84.07 84.68 85.24 8543 85.71 85.87 86.00 86.20 86.34 86.63
Acero estructural y cables de acero 88.07 88.98 89.22 89.43 89.70 89.74 89.73 90.04 90.34 90.45 90.43 90.46
Concretos, morteros y obras varias 91.86 92.86 92.89 92.95 93.21 93.22 93.23 93.09 93.04 92.83 92.79 92.82
Concreto para estructura de puentes 93.47 94.42 94.57 94.71 94.85 94.89 94.87 94.84 94.85 94.79 94.80 94.85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93.54 93.99 94.16 94.50 94.64 94.51 94.29 94.41 94.52 94.58 94.44 94.37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 10243
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
. Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
"':,'Z__, * Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
7777 “Palitrentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 10013 10257 10117 10271 10355 10442  104.48 103.68 103.45 103.81 104.67
77

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de
cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021




indice de Costos de la Construccién de Obras Ci

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

les - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

,.‘:Z—.v
e /i‘ el

Cédigo Caodigo de Cédigo de Ponderacion i 2-021 == i
grupos de Cadigo subclases R 9 . ) . agregacion a Cadigo Capitulo . R R Diciembre Mayo Junio
tipologia de Tipologia de obra . . Capitulo constructivo al tipo de
obra CPCV CPCV2.0A.C. obra nivel de obra- Constructivo obra (%) indice indice indice
20AC. capitulo

530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 01 Preliminares y explanacion 22.06 103.28 119.90 119.90
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 02 Afirmados, subbases y bases 18.69 102.44 121.03 12141
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 03 Pavimentos asfalticos / concreto 38.51 104.35 133.11 132.97
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 04 Estructuras hidraulicas y drenajes 7.09 109.42 12547 125.22
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 05 Obras de urbanismo 0.96 105.35 124.99 125.56
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 06 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 4.07 108.95 127.02 126.73
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11607 07 Sefalizacién y control de transito 4.40 102.36 131.26 129.94
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 08 Transporte y sobre acarreos 422 100.89 115.59 116.31
530201 53221 53221_11 Puentes 14101 01 Preliminares y cimentacion 592 101.57 120.92 121.22
530201 53221 53221_11 Puentes 14102 02 Subestructura y cimentacién 51.10 102.82 124.94 125.10
530201 53221 53221_11 Puentes 14103 03 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 26.65 107.49 128.63 128.49
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 04 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 15.73 102.58 129.97 130.32
530201 53221 53221_11 Puentes 14105 05 Drenajes 0.60 11243 137.29 137.03
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21101 01 Actividades preliminares 13.78 102.31 116.81 116.96
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21102 02 Bocatoma 897 105.71 125.95 125.94
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21103 03 Aduccion 7.20 119.64 136.79 136.13
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21104 04 Desarenador 3.05 106.45 123.47 123.55
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21105 05 Conducciéon 22.25 106.71 123.41 123.63
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21106 06 Captacion 2.95 102.32 122.72 123.13
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21107 07 Tanque de almacenamiento 7.75 109.43 129.24 129.42
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21108 08 Red de distribucién 23.29 107.79 127.47 12747
530202 53231 53231_13 Sistemas de acueducto 21109 09 Conexiones domiciliarias 10.76 101.48 121.41 121.60
530203 53242 53242 22 Fibra 6ptica 32201 01 Excavaciones 15.74 102.91 122.76 123.19
530203 53242 5324222 Fibra optica 32202 02 Instalaciones de ductos 15.24 112.78 126.71 126.51
530203 53242 53242 22 Fibra 6ptica 32203 03 Rellenos 7.11 103.22 121.90 122.88
530203 53242 5324222 Fibra optica 32204 04 Tendido de cables 18.28 113.57 136.78 138.15
530203 53242 53242 22 Fibra 6ptica 32205 05 Repavimentacién 43.63 101.96 127.41 127.78
530203 53252 53252_33 Construccion de redes eléctricas 34201 01 Preliminares 2198 102.05 122.64 122.28
530203 53252 53252_33 Construccion de redes eléctricas 34202 02 Instalacién de ductos eléctricos 9.54 103.74 121.21 120.40
530203 53252 53252_33 Construccion de redes eléctricas 34203 03 Cajas de inspeccion 13.56 103.63 121.09 120.82
530203 53252 5325233 Construccion de redes eléctricas 34204 04 Postes para alumbrado publico 13.53 105.18 124.29 12435
530203 53252 53252_33 Construccion de redes eléctricas 34205 05 Luminarias 1.87 102.14 119.20 118.67
530203 53252 5325233 Construccion de redes eléctricas 34206 06 Subestacién de pedestal o centro de transformacion tip 17.46 102.51 126.68 125.96
530203 53252 53252_33 Construccion de redes eléctricas 34207 07 Conductores - cables 15.67 124.86 140.53 139.40
5362‘03‘ —— 53252 5325233 Construccion de redes eléctricas 34208 08 Puesta a tierra en caja de alumbrado publico 6.40 102.15 117.63 117.72




A Y

VALORES ACUMULADOS (BASICO)

VALORES PARCIALES (BASICO)

ACTA ITEMS SIN AJUSTES
NUMERO MES DEL VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES | MES INDICE SALDO PROG. X
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
23 JUNIO 866,724,532.00 7,787,278.00 = 7,787,278.00 426,985.00 | $ 7,360,293.00 jun-20 $ 858,937,254.00
24 JuLIo 867,654,217.00 23,287,846.00 929,685.00 15,500,568.00 15,500,568.00 | $ - jun-20 $ 843,436,686.00
jul-20 $ 929,685.00
25 AGOSTO 1,116,810,623.00 52,177,192.00 249,156,406.00 28,869,346.00 28,007,126.00 | $ 882,220.00 jun-20 $ 814,547,340.00
jul-20 $ 929,685.00
ago-20 $ 249,156,406.00
26 SEPTIEMBRE 1,177,668,623.00 106,950,660.00 60,858,000.00 54,773,468.00 50,848,554.00 | $ 3,924,914.00 jun-20 $ 759,773,872.00
jul-20 $ 929,685.00
ago-20 $ 249,156,406.00
sep-20 $ 60,858,000.00
27 OCTUBRE 1,288,368,794.00 262,575,429.00 110,700,171.00 155,624,769.00 115,808,338.00 | $ __ 39,816,431.00 jun-20 $ 604,149,103.00
jul-20 $ 929,685.00
ago-20 $ 249,156,406.00
sep-20 $ 60,858,000.00
oct-20 $ 110,700,171.00
28 NOVIEMERE 2,848,326,029.00 497,137,714.00 1,559,957,235.00 234,660,673.00 210,524,245.00 | $ __ 24,136,428.00 jun-20 $ 369,488,430.00
jul-20 $ 929,685.00
ago-20 $ 249,156,406.00
sep-20 $ 60,858,000.00
oct-20 $ 110,700,171.00
nov-20 $  1,559,957,235.00
29 DICIEMBRE 4,496,628,370.00 676,552,882.00 1,648,302,341.00 179,316,780.00 179,316,780.00 | $ - jun-20 190,171,650.00
jul-20 929,685.00
2g0-20 249.156.406.00
sep-20 60.858,000.00
oct-20 110.700.171.00
nov-20 $ 1,559,957,235.00
dic-20 $  1,648,302,341.00
30 ENERO 2021 8,249,573,236.00 1,701,665,183.00 3,752,944,866.00 1,025,112,301.00 042,347,622.00 | § _ 82,764,679.00 jun-20 5 -
nov-20 $  1,146,660,846.00
dic-20 $  1,648,302,341.00
ene-21 $  3,752,944,866.00
31 FEBRERO 2021 13,175,652,264.00 2.249,690,834.00 4,926,079,028.00 548,025,651.00 543,020,930.00 | § 5,004,721.00 nov-20 S 598,635,195.00
dic-20 $  1,648,302,341.00
ene-21 $  3,752,944,866.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
32 MARZO 2021 18,344,193,952.00 4,031,741,803.00 5,168,641,688.00 1,782,050,969.00 1,782,050,969.00 | $ = nov-20 $ -
dic-20 $ 464,886,567.00
ene-21 $  3.752,944,866.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $  5168,541,688.00
33 ABRIL 2021 23,791,648,391.00 5,183,469,538.00 5,447,454,439.00 1,151,727,735.00 1,139,277,386.00 | $____ 12,450,349.00 dic-20 $ -
ene-21 $  3.066,103,698.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $  5.168,541,688.00
abr-21 $  5,447,454,439.00
34 MAYO 2021 30,648,265,077.00 5,453,314,361.00 6,856,616,686.00 269,844,823.00 269,844,823.00 | $ - ene-21 $  2,796,258,875.00
feb-21 $ _ 4,926,079,028.00
mar-21 $  5.168,541,688.00
abr-21 $  5,447,454,439.00
may-21 $  6.856,616,686.00
35 JUNIO 2021 36,151,649,635.00 6,015,240,776.00 5,503,384,558.00 561,926,415.00 561,926,415.00 | § s ene-21 $ _ 2.234,332,460.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
Lg mar-21 $  5,168,541,688.00
I S abr-21 $  5447,454,439.00
A — ] may-21 $ 6,856,616,686.00
7 jun-21 $  5503,384,556.00
36 JULIO 2021 41,775,334,578.00 6,348,649,519.00 5,623,684,943.00 333,408,743.00 333,408,743.00 | § - ene-21 $ _ 1,900,923,717.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $  5,168,541,688.00
abr-21 $  5447,454,439.00




N

ACTA VES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
may-21 $ __ 6,856,616,686.00
jun-21 $  5,503,384,558.00
jul-21 $  5,623,684,943.00
37 AGOSTO02021 |  47,595,190,439.00 | § 6,907,481,973.00 [ §  5,819,855,861.00 | 558,832,454.00 | $  558,047,797.00 | $ 784,657.00 ene-21 $  1,342,091,263.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $ __ 5,168,541,688.00
abr-21 $  5447,454,439.00
may-21 $ __ 6,856,616,686.00
jun-21 $  5,503,384,558.00
jul-21 $  5,623,684,943.00
ago-21 $  5819,855,861.00
38 SEPTIEMBRE 2021 | $ _ 53,051,783,107.00 | $ 7,738,764,662.00 | $  5,456,592,668.00 | $ 831,282,687.00 | $  831,282,687.00 | $ s ene-21 $ 510,808,576.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $  5,168,541,688.00
abr-21 $ __ 5447,454,439.00
may-21 $  6,856,616,686.00
jun-21 $ __ 5503,384,558.00
jul-21 $  5,623,684,943.00
ago-21 $  5,819,855,861.00
sep-21 $  5456,592,668.00
39 OCTUBRE 2021 | $  58,259,045,599.00 | $ 8,009,091,850.00 | $ _ 5,207,262,492.00 | $ 270,327,190.00 | $ __ 270,327,190.00 | $ s ene-21 $ 240,481,386.00
feb-21 $  4,926,079,028.00
mar-21 $  5,168,541,688.00
abr-21 $ _ 5447,454,439.00
may-21 $  6,856,616,686.00
jun-21 $ __ 5503,384,558.00
jul-21 $  5,623,684,943.00
ago-21 $  5,819,855,861.00
sep-21 $ _ 5456,592,668.00
oct-21 $  5,207,262,492.00
40 NOVIEMBRE 2021 | § _ 63,569,633,041.00 | § 8,688,745,694.00 | $ __ 5330,587,442.00 | $ 679,653,844.00 | $  679,653,844.00 | $ - ene-21 $ -
feb-21 $  4,486,906,570.00
mar-21 $ _ 5,168,541,688.00
abr-21 $  5,447,454,439.00
may-21 $ __ 6,856,616,686.00
jun-21 $  5,503,384,558.00
jul-21 $  5623,684,943.00
ago-21 $ _ 5,819,855,861.00
sep-21 $ _ 5,456,592,668.00
oct-21 $ __ 5207,262,492.00
nov-21 $  5,330,587,442.00
a DICIEMBRE 2021 | $ _ 68,726,673,949.00 | $ 9,562,965,270.00 | $ __ 5.137,040,908.00 | $ 894,219,576.00 | $  894,219,576.00 | $ - feb-21 $  3,592,686,994.00
mar-21 $  5,168,541,688.00
abr-21 $ _ 5447,454,439.00
may-21 $  6,856,616,686.00
jun-21 $ __ 5503,384,558.00
jul-21 $  5,623,684,943.00
ago-21 $  5819,855,861.00
sep-21 $ _ 5456,592,668.00
oct-21 $  5,207,262,492.00
nov-21 $ __ 5,330,587,442.00
dic-21 $  5,137,040,908.00
42 ENERO 2022 $  73,863,714,857.00 | § 11,782,464,072.00 | $ __ 5,137,040,908.00 | $ 2,199,498,802.00 | $  2,199,498,802.00 | $ - feb-21 $ _ 1,393,188,192.00
' mar-21 $  5,168,541,688.00
Fil abr-21 $ _ 5447,454,439.00
ﬁz S p— may-21 $  6,856,616,686.00
L — jun-21 $ __ 5503,384,558.00
7 jul-21 $  5,623,684,943.00
ago-21 $  5819,855,861.00
sep-21 $ _ 5456,592,668.00




ACTA VES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE

AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR

oct-21 $  5.207,262,492.00

nov-21 $  5.330,587,442.00

dic-21 $  5.137,040,908.00

ene-22 $ _ 5.137,040,908.00

43 FEBRERO 2022 79,164,789,234.00 13,809,988,841.00 5,301,074,377.00 2,027,524,769.00 | $ _ 2,027,524,769.00 | $ = feb-21 $ -

mar-21 $  4,534,205111.00

abr-21 $  5447,454,439.00

may-21 $ __ 6,856,616,686.00

jun-21 $  5503,384,556.00

jul-21 $  5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

sep-21 $  5456,592,668.00

oct-21 $ _ 5207,262,492.00

nov-21 $  5.330,587,442.00

dic-21 $ _ 5.137,040,908.00

ene-22 $  5.137,040,908.00

feb-22 $ _ 5.301,074,377.00

44 MARZO 2022 79,396,361,055.00 14,776,995,362.00 231,571,821.00 967,006,521.00 | $ __ 967,006,521.00 | $ = mar-21 $ _ 3,567,198,590.00

abr-21 $  5447,454,439.00

may-21 $  6.856,616,686.00

jun-21 $ _ 5503,384,558.00

jul-21 $  5623,684,943.00

ago-21 $ _ 5819,855,861.00

sep-21 $  5456,592,668.00

oct-21 $  5.207,262,492.00

nov-21 $ _ 5.330,587,442.00

dic-21 $  5.137,040,908.00

ene-22 $ _ 5.137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

45 ABRIL 2022 79,673,183,106.00 18,102,854,365.00 276,822,051.00 3,325,859,003.00 | $ _ 3,323,992,067.00 | $ 1,866,936.00 mar-21 $ 241,339,587.00

abr-21 $  5.447,454,439.00

may-21 $  6.856,616,686.00

jun-21 $ _ 5503,384,558.00

jul-21 $  5623,684,943.00

ago-21 $ _ 5819,855,861.00

sep-21 $  5456,592,668.00

oct-21 $  5.207,262,492.00

nov-21 $ _ 5.330,587,442.00

dic-21 $  5.137,040,908.00

ene-22 $ _ 5.137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

46 MAYO 2022 79,936,032,537.00 20,592,825,101.00 262,849,431.00 2,489,970,736.00 | $ _ 2,489,970,736.00 | $ s mar-21 $ -

abr-21 $  3.198,823,290.00

may-21 $ __ 6,856,616,686.00

jun-21 $  5503,384,556.00

jul-21 $ _ 5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

sep-21 $  5456,592,668.00

7= oct-21 $ _ 5.207,262,492.00

B o i nov-21 $  5.330,587,442.00

S R dic-21 $ 5,137,040,908.00

ene-22 $  5.137,040,908.00

feb-22 $ __ 5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

a7 JUNIO 2022 81,031,376,851.00 22,697,957,102.00 1,095,344,314.00 2.105,132,001.00 | § _2,091,534,469.00 | $ ___ 13,597,532.00 abr-21 $  1,093,691,289.00




ACTA VES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE

AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR

may-21 $  6,856,616,686.00

jun-21 $  5503,384,558.00

jul21 $  5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

sep-21 $  5456,502,668.00

oct-21 $__ 5207,262,492.00

nov-21 $  5330,587,442.00

dic-21 $  5,137,040,908.00

ene-22 $  5,137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $  1,095,344,314.00

48 JUIIO 2022 $  82,246,671,074.00 | $ 25,357,262,204.00 | §  1,215,294,223.00 | § 2,669,305,102.00 | $  2,659,305,102.00 | - abr-21 $ -

may-21 $  5291,002,873.00

jun-21 $  5503,384,558.00

jul21 $  5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

sep-21 $  5456,502,668.00

oct-21 $ _ 5207,262,492.00

nov-21 $  5330,587,442.00

dic-21 $  5137,040,908.00

ene-22 $  5,137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $  1,095,344,314.00

ju-22 $  1,215,204,223.00

49 AGOSTO2022 | $  83,635,927,729.00 | $ 28,464,500,243.00 | $ _ 1,389,256,655.00 | $ 3,107,238,039.00 | §  3,107,238,039.00 | - may-21 $  2,183,764,834.00

jun-21 $  5503,384,558.00

jul21 $  5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

sep-21 $  5456,502,668.00

oct-21 $  5,207,262,492.00

nov-21 $  5330,587,442.00

dic-21 $  5137,040,908.00

ene-22 $  5,137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $  1,095,344,314.00

ju-22 $  1,215,204,223.00

ago-22 $  1,389,256,655.00

50 SEPTIEMBRE 2022 | $ _ 86,142,478,903.00 | $ 32,457,294,058.00 | $ __ 2,506,551,174.00 | $ 3,992,793,815.00 | $  3,992,793,815.00 | $ - may-21 $ -

jun-21 $  3,694,355,577.00

jul21 $  5623,684,943.00

ago-21 $  5819,855,861.00

s sep-21 $  5456,502,668.00

P oct-21 $  5,207,262,492.00

—e—— nov-21 $ 5,330,587,442.00

777 dic-21 $  5137,040,908.00

ene-22 $  5,137,040,908.00

feb-22 $  5301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $  1,095,344,314.00




ACTA MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR

jul-22 $ 1,215,294,223.00

ago-22 $ 1,389,256,655.00

sep-22 $ 2,506,551,174.00

51 OCTUBRE 2022 $  89,472,433,893.00 | $ 37,997,541,796.00 3,329,954,990.00 | $ 5,540,247,738.00 | $ 5,536,719,676.00 | $ 3,528,062.00 jun-21 $ -
jul-21 $ 3,777,792,782.00

ago-21 $ 5,819,855,861.00

sep-21 $ 5,456,592,668.00

oct-21 $ 5,207,262,492.00

nov-21 $ 5,330,587,442.00

dic-21 $ 5,137,040,908.00

ene-22 $ 5,137,040,908.00

feb-22 $ 5,301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $ 1,095,344,314.00

jul-22 $ 1,215,294,223.00

ago-22 $ 1,389,256,655.00

sep-22 $ 2,506,551,174.00

oct-22 $ 3,329,954,990.00

52 NOVIEMBRE 2022 | §  94,418,058,260.00 | $ 41,351,264,462.00 4,945,624,367.00 | $ 3,353,722,666.00 | $  3,349,690,380.00 | $ 4,032,286.00 jul-21 $ 424,070,116.00
ago-21 $ 5,819,855,861.00

sep-21 $ 5,456,592,668.00

oct-21 $ 5,207,262,492.00

nov-21 $ 5,330,587,442.00

dic-21 $ 5,137,040,908.00

ene-22 $ 5,137,040,908.00

feb-22 $ 5,301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $ 1,095,344,314.00

jul-22 $ 1,215,294,223.00

ago-22 $ 1,389,256,655.00

sep-22 $ 2,506,551,174.00

oct-22 $ 3,329,954,990.00

nov-22 $ 4,945,624,367.00

53 DICIEMBRE 2022 $ 104,130,057,683.00 | $ 42,944,046,698.00 9,711,999,423.00 | $ 1,5692,782,236.00 | $  1,592,782,236.00 | $ = jul-21 $ -
ago-21 $ 4,651,143,741.00

sep-21 $ 5,456,592,668.00

oct-21 $ 5,207,262,492.00

nov-21 $ 5,330,587,442.00

dic-21 $ 5,137,040,908.00

ene-22 $ 5,137,040,908.00

feb-22 $ 5,301,074,377.00

mar-22 $ 231,571,821.00

abr-22 $ 276,822,051.00

may-22 $ 262,849,431.00

jun-22 $ 1,095,344,314.00

7 = jul-22 $ 1,215,294,223.00
W il — ago-22 $ 1,389,256,655.00
VA e sep-22 $ 2,506,551,174.00
; oct-22 $ 3,329,954,990.00
nov-22 $ 4,945,624,367.00

dic-22 $ 9,711,999,423.00

54 ENERO 2023 $ 107,047,440,530.00 | $ 48,265,001,074.00 2,917,382,847.00 | $ 5,320,954,376.00 | $§ 5,320,066,405.00 | $ 887,971.00 ago-21 $ o
sep-21 $ 4,786,782,033.00

oct-21 $ 5,207,262,492.00

nov-21 $ 5,330,587,442.00

dic-21 $ 5,137,040,908.00




ACTA WES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
ene-22 $  5,137,040,908.00
feb-22 $  5301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
55 FEBRERO 2023 | $ 108,551,819,144.00 | $ 50,540,687,901.00 | $ __ 1,504,378,614.00 | 2,275,686,827.00 | $_ 2,275,686,827.00 | $ 5 sep-21 $  2,511,095,206.00
oct-21 $  5,207,262,492.00
nov-21 $ _ 5,330,587,442.00
dic-21 $  5,137,040,908.00
ene-22 $  5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $ _ 1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
56 MARZO 2023 | $ 110,253,169,773.00 | $ 53,783,268,635.00 | $ __ 1,701,350,629.00 | $ 3,242,580,734.00 | $ _ 3,242,580,734.00 | $ - sep-21 $ -
oct-21 $  4,475,776,964.00
nov-21 $  5,330,587,442.00
dic-21 $  5,137,040,908.00
ene-22 $  5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
T sep-22 $  2,506,551,174.00
i 7 A R oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
mar-23 $ _ 1,701,350,629.00
57 ABRIL 2023 $ 112,175,349,503.00 | $ 57,878,781,392.00 | $  1,922,179,731.00 | $ 4,095512,757.00 | $ _ 4,095,512,757.00 | § - oct-21 $ 380,264,207.00
nov-21 $  5,330,587,442.00
dic-21 $  5,137,040,908.00
ene-22 $  5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00




/

ACTA VES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $ __ 3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $ _ 1,504,378,614.00
mar-23 $  1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
58 MAYO 2023 $ 115,056,088,569.00 | $ 62,198,501,241.00 | §  2,880,739,066.00 | $ 4,319,809,849.00 | $ 3,970,138,724.00 | § _ 349,671,125.00 oct-21 $ E
nov-21 $  1,391,041,800.00
dic-21 $  5,137,040,908.00
ene-22 $ __ 5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $ _ 1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $ _ 1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $ _ 1,504,378,614.00
mar-23 $  1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
59 JUNIO 2023 §_117,806,496,907.00 | $ 65,754,917,127.00 [ $  2,750,408,338.00 | $ 3,556,325,886.00 | $  3,566,325,886.00 | $ - nov-21 $ -
dic-21 $  2,971,756,822.00
ene-22 $ __ 5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $ __ 1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
Ly ene-23 $  2,917,382,847.00
) 2 feb-23 $ _ 1,504,378,614.00
I mar-23 $  1,701,350,629.00
7 abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
jun-23 $  2,750,408,338.00
60 JULIO 2023 $_ 120,276,153,846.00 | $ 68,303,352,022.00 | $ __ 2,469,656,939.00 | $ 2,548,434,895.00 | § _ 2,165,859,856.00 | $ _ 382,575,039.00 dic-21 $ 423,321,927.00
ene-22 $ _ 5,137,040,908.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $ _ 1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $ __ 3,329,954,990.00




VALORES ACUMULADOS (BASICO)

VALORES PARCIALES (BASICO)

sep-22

ACTA ITEMS SIN AJUSTES
NUMERO MES DEL VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES | MES INDICE SALDO PROG. X
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
mar-23 $ __ 1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
jun-23 $ _ 2,750,408,338.00
jul-23 $  2,469,656,939.00
61 AGOSTO 2023 | § 123,286,228,380.00 | 69,917,587,591.00 | $___ 3,010,074,534.00 | § 1,614,235,569.00 | $__ 1,614,235,569.00 | $ = dic-21 $ -
ene-22 $  3.946,127,266.00
feb-22 $ _ 5.301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 3 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $ _ 1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $ _ 3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2.917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
mar-23 $ __ 1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2.880,739,066.00
jun-23 $  2,750,408,338.00
jul-23 $  2469,656,939.00
ago-23 $ _ 3,010,074,534.00
62 SEPTIEMBRE 2023 | § 125,728,166,431.00 | § 73,833,334,498.00 | § __ 2,441,938,051.00 | 3,915,746,907.00 | § _ 3,915,746,907.00 | $ E ene-22 $ 30,380,359.00
feb-22 $  5.301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,204,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2917,382,847.00
r— feb-23 $  1,504,378,614.00
— e p—— mar-23 $ 1,701,350,629.00
e abr-23 $  1,922,179,731.00
7 may-23 $ _ 2,880,739,066.00
jun-23 $ _ 2,750,408,338.00
jul-23 $  2469,656,939.00
ago-23 $ __ 3,010,074,534.00
sep-23 $  2441,938,051.00
63 OCTUBRE2023 | § 127,702,171,317.00 | § 73,833,334,498.00 | $ __ 1,974,004,887.00 | $ - s - s = ene-22 $ 30,380,359.00
feb-22 $  5,301,074,377.00
mar-22 $ 231,571,821.00
abr-22 $ 276,822,051.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
jul-22 $  1,215,204,223.00
ago-22 $ _ 1,389,256,655.00
$

2,506,551,174.00




ACTA WES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
mar-23 $  1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
jun-23 $  2,750,408,338.00
ju-23 $  2,469,656,939.00
ago-23 $  3,010,074,534.00
sep-23 $  2,441,938,051.00
oct-23 $  1,974,004,886.00
63A OCTUBRE2023 | § 127,702,171,317.00 | § 79,529,547,543.00 [ $  1,974,004,887.00 | § 5,696,213,045.00 | $  5,595,295,354.00 | §  100,917,691.00 ene-22 $ -
feb-22 $ -
mar-22 $ -
abr-22 $ 143,635,563.00
may-22 $ 262,849,431.00
jun-22 $  1,095,344,314.00
ju-22 $  1,215,294,223.00
ago-22 $  1,389,256,655.00
sep-22 $  2,506,551,174.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00
feb-23 $  1,504,378,614.00
mar-23 $  1,701,350,629.00
abr-23 $  1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
jun-23 $  2,750,408,338.00
ju23 $  2,469,656,939.00
ago-23 $  3,010,074,534.00
sep-23 $  2,441,938,051.00
oct-23 $  1,974,004,886.00
64 NOVIEMBRE 2023_| $ _121,002,191,220.00 | $ 85,471,739,542.00 | $  1,164,075,631.00 | § 5,942,191,999.00 | $ 5,942,191,999.00 | § - abr-22 $ =
may-22 $ -
jun-22 $ -
ju-22 $ -
ago-22 $ -
sep-22 $ 670,739,361.00
oct-22 $  3,329,954,990.00
nov-22 $  4,945,624,367.00
dic-22 $  0,711,999,423.00
i ene-23 $  2,917,382,847.00
K e feb-23 $  1,504,378,614.00
: e mar-23 $  1,701,350,629.00
~ abr-23 $ 1,922,179,731.00
may-23 $  2,880,739,066.00
jun-23 $  2,750,408,338.00
ju23 $  2,469,656,939.00
ago-23 $  3,010,074,534.00
sep-23 $  2,441,938,051.00
oct-23 $  1,974,004,886.00
nov-23 $  1,164,075,631.00
65 DICIEMBRE 2023 | § 121,122,759,878.00 | $ 86,467,314,326.00 | § 120,568,659.00 | 995,574,784.00 | §  995,574,784.00 | - sep-22 $ =
oct-22 $  3,005,119,567.00
nov-22 $  4,945624,367.00
dic-22 $  9,711,999,423.00
ene-23 $  2,917,382,847.00




ACTA MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR | Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
feb-23 $ 1,504,378,614.00
mar-23 $ 1,701,350,629.00
abr-23 $ 1,922,179,731.00
may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
dic-23 $ 120,568,659.00
66 ENERO 2024 $ 121,130,759,878.00 97,803,184,543.00 8,000,000.00 | $ 11,335,870,217.00 | $ 11,335,870,217.00 | $ = oct-22 $ -
$ 8,330,750,650.00 nov-22 $ -
$ 3,385,126,283.00 dic-22 $ 6,326,873,140.00
$ - ene-23 $ 2,917,382,847.00
feb-23 $ 1,504,378,614.00
mar-23 $ 1,701,350,629.00
abr-23 $ 1,922,179,731.00
may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
67 FEBRERO 2024 $ 121,180,289,878.00 102,340,925,000.00 49,530,000.00 | $ 4,537,740,600.00 | $  4,537,740,600.00 dic-22 $ 1,789,132,540.00
$ (1,789,132,540) ene-23 $ 2,917,382,847.00
feb-23 $ 1,504,378,614.00
mar-23 $ 1,701,350,629.00
abr-23 $ 1,922,179,731.00
may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
feb-24 $ 49,530,000.00
68 MARZO 2024 $ 121,083,136,229.30 106,827,944,348.00 9,906,000.00 | $ 4,487,019,205.00 | $  4,487,019,205.00 ene-23 $ 219,496,182.00
$ 2,697,886,665.00 feb-23 $ 1,504,378,614.00
$ (219,496,182.00) mar-23 $ 1,701,350,629.00
abr-23 $ 1,922,179,731.00
may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
L dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
feb-24 $ 49,530,000.00
mar-24 $ 9,906,000.00
69 ABRIL 2024 $ 121,093,042,229.30 109,110,707,679.00 9,906,000.00 | $ 2,282,763,331.00 | $§ 2,282,763,331.00 mar-23 $ 1,142,462,094.00
$ 2,063,267,149.00 abr-23 $ 1,922,179,731.00
$ 558,888,535.00 may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
$

ago-23

3,010,074,534.00




ACTA MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) ITEMS SIN AJUSTES SALDO PROG. X
NUMERO VALOR A AJUSTAR Y/O PENDIENTES MES INDICE
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO POR AJUSTAR EJECUTAR
sep-23 2,441,938,051.00
oct-23 1.974.004.886.00
nov-23 1.164.075.631.00
dic-23 120.568.659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
feb-24 $ 49,530,000.00
mar-24 $ 9,906,000.00
abr-24 $ 9,906,000.00
may-24 $ 9,906,000.00
jun-24 $ 9,906,000.00
jul-24 $ 4,953,000.00
ago-24 $ 4,953,000.00
70 MAYO 24 $ 121,102,948,229.30 | $ 111,745,935,133.00 9,906,000.00 | $ 2,635,227,454.00 | $§ 2,635,227,454.00 | $ 2,635,227,454.00 abr-23 $ 429,414,371.00
$ 1,492,765,360.00 may-23 $ 2,880,739,066.00
jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
feb-24 $ 49,530,000.00
mar-24 $ 9,906,000.00
abr-24 $ 9,906,000.00
may-24 $ 9,906,000.00
jun-24 $ 9,906,000.00
jul-24 $ 4,953,000.00
ago-24 $ 4,953,000.00
7 JUNIO 2024 $ 121,112,854,229.30 | $ 114,418,777,495.00 9,906,000.00 | $ 2,672,842,362.00 | $§ 2,672,842,362.00 | $ = may-23 $ 637,311,075.00
$ 2,243,427,991.00 jun-23 $ 2,750,408,338.00
jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
oct-23 $ 1,974,004,886.00
nov-23 $ 1,164,075,631.00
dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 $ 8,000,000.00
feb-24 $ 49,530,000.00
mar-24 $ 9,906,000.00
abr-24 $ 9,906,000.00
may-24 $ 9,906,000.00
jun-24 $ 9,906,000.00
jul-24 $ 4,953,000.00
ago-24 $ 4,953,000.00
72 JULIO 2024 $ 121,117,807,229.30 | $ 116,804,364,568.00 4,953,000.00 | $ 2,385,587,073.00 | $§ 2,385,587,073.00 | $ = jun-24 $ 1,002,132,340.00
$ 1,748,275,998.00 jul-23 $ 2,469,656,939.00
ago-23 $ 3,010,074,534.00
sep-23 $ 2,441,938,051.00
o oct-23 $ 1,974,004,886.00
- 7,7){4.:?9 T nov-23 $ 1,164,075,631.00
{ dic-23 $ 120,568,659.00
ene-24 8,000,000.00
feb-24 49,530.000.00
mar-24 9.906.000.00
abr-24 9.906.000.00
may-24 $ 9,906,000.00
jun-24 $ 9,906,000.00
jul-24 $ 4,953,000.00
ago-24 $ 4,953,000.00
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