INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CODIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-2

b VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA i | bE | i
FECHA| 05 5 | 2020
(Dfa) (Mes) (Afi0)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
ACTA PARCIAL DE OBRA No- 20 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No 20 VALOR BASICO ACTA: $0,00 PERIODO MES mar-20
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el namero del acta)
Dia Mes Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

14 de abril de 2020

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

5 de mayo de 2020

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27 de mayo de 2020

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NG MARIA MERCEDEZ CASTRO
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ING CAMILO GAVIRIA k% A e

ING MARIA MERCEDEZ CASTRO

e devolvio por cambios en acta numero 19
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2y S
boseteo 20"\

7] [2020 | ING. MARIA M CASTRO y;/..w.,
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 05 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL I I |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL I I |NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA I I |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO I I |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO | | |
DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO I | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO I | |NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD
EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA l I |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Para la autorizacion de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

NIT. 860.077.014-4

CONTRATO No : 1019 DE 2018

OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAY S.A
De acuerdo con la facultad otorgada, el ARQ. LILIANA IVONNE ORJUELA DiAZ autoriza el pago a favor del contratista CONCAY S.A. por valor de : $ Letras:

(indicar el ordenador del pago) (indicar el nombre del contratista)
Correspondiente al acta de ajuste No. 20 del periodo mar-20 vy con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal adjunto.
Firma: ___ORIGINAL FIRMADO POR Firma: ORIGINAL FIRMADO POR Firma: __ ORIGINAL FIRMADO POR Firma: __ ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre:  OSCAR PATINO BUSTAMANTE Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: DANIEL OSWALDO TIQUE ALVIAR Nombre : LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula No. 15219-30424 BYC Matricula No. 68202-090549 STD Matricula No. 17202-175700 CLD Matricula No. 6870063803 STD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




) CODIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1
- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES PAGINA 1 | DE | 1
FECHA 05 5 2020

SUBDIRECCION RED NACIONAL DE ACTADEAJUSTEFINAL: SI ] NO
UNIDAD EJECUTORA: CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®)

(Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: mar-20 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)
(Indicar numeracién seqtn corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 1019-2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO! 54 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segln las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 de agosto de 2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2023
(indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE SUSPENSION: 24/03/2020 FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 173.033.340.745,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

(Seguin contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 173.033.340.745,00

DATOS ESPECIFICOS

CARRETERA(S) Via Nacional Bt ga-Bogoté RUTA(S) 45A-06 y 45A-07 INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
SECTOR Variante San Gil INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ -

i INDICE MES

INDICE MES DE CIERRE DEL X . .

PROCESO DE SELECCION | PRESENTEACTA | FACTORDE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICO| VALORBASICOA | /1 o0 asicrang VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES

GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utiizado: Mayo-2018 | Mes ¥ Ao Utiizado AJUSTE OBRA AAMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
marzo 2020 ACUMULADOS
lo | 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(l/lo) Pi-Po
1 Obras de 0 162,77 170.40 1,04688 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
2 Sub-bases y bases 183,02 196.33 107270 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
3 Transporte de materiales 160,26 165,01 1,02961 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
4 Aceros y elementos metalicos 160,59 171,88 107032 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
5 Acero Estructural y cables de acero 150,38 160.33 1,06613 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
6 Concretos, morteros y obras varias 168,96 180,53 1,06845 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
7 Concreto para superestructuras 156,39 164.29 1,05054 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 .00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
geotextiles 187,54 196,56 1,04809 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
TOTALES[ g - Is - Is - Is - s T s s
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL  $ VALOR AJUSTE A PAGAR:
VALOR IVA
VALOR TOTAL

PORCENTAJE AMORTIZADO 0 (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA):

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccién. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente|
numeral y los desembolsos subsiguientes se efecttien por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los indices de costos de la construccion pesada ICCP calculados por el
4. El calculo de los ajustes se realiza sobre el-valar basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5. El Interventor debe verificar la clasjfi€acion de los itels de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices de Costos de la Construccion Pesada ICCP.
6. Cuando el valor total del ajuste s laborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

= Y

Firma iy

Nombre : MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON lombre: MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS

Matricula No.: 25202-087800 CND C.C.79.264.753

Original: Para el ramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO | AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES piciNa | 1 | oE 1
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE X 20 mar-20
DESEMBOLSO | |
PRESTACION DE SERVICIOS [ |
OTRO ]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41
No. COMPROMISO 298519 RUBRO No._  -0-2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $

ORIGINAL FIRMADO POR
OSCAR PATINO BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC




IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

20

Valor Incluido Iva

Valor béasico

$ -

Periodo

marzo de 2020

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor -
Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA Valor 'n_C“_"dO IVA
Item ) e ; (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Rehab|l|tguon, Estudios Conservacion)
Mejoramiento) disefios
1 | 45A-06y 45A-07 VARIANTE SAN GIL $ - $ - $ - $ -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ - $ - $ - $ -
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ -
MUNICIPIO 2 $ -
MUNICIPIO 3 $ -
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ - -
$ R
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3
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CONTRATISTA
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Director

Y% - //{%( Sles N

/

INTERVENTOR

MARIA MERCEDES CASTRO TORRES

Directora




AN E e ¢ El futuro Gobierno
D S es de todos de Colombia

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra

Total nacional

2000 - 2020
indices 2018
Base Diciembre de 2005 = 100,00
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 160,02 161,71 162,24 162,72 163,22 163,31 163,43 163,53 163,66 163,70 163,72 163,89
Canasta General
Equipos 138,58 138,87 139,14 139,22 139,28 139,38 139,50 139,61 139,65 139,70 139,75 139,78
Materiales 158,45 160,20 160,71 161,36 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 162,72 162,74 163,03
Transporte 132,92 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,70 133,70
Mano de obra 183,09 186,15 187,07 187,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187,69 187,69 187,69 187,69
Costos indirectos 170,13 171,90 172,49 172,95 173,24 173,29 173,30 173,31 173,37 173,39 173,39 173,42
Obras de explanacion 160,72 161,74 162,47 162,66 162,77 162,84 162,92 162,99 163,04 163,05 163,06 163,10
Sub bases y bases 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 184,60 184,68 185,28 185,26 185,83
Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 160,51 160,81 160,85 160,86 160,87 160,55 160,62
Aceros y elementos metélicos 154,81 157,02 158,38 159,54 160,59 160,95 161,47 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20
Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 150,46 150,44 150,96 151,47 151,65 151,61 151,67
Concretos, morteros y obras varias 166,52 168,34 168,39 168,49 168,96 168,99 169,01 168,75 168,66 168,28 168,20 168,25
Concreto para estructura de puentes 154,11 155,68 155,93 156,15 156,39 156,45 156,42 156,36 156,39 156,28 156,30 156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 187,30 187,42 187,15 187,01
Indices 2020
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 171,24 172,57 173,07
Canasta General
Equipos 143,03 143,29 143,51
Materiales 170,18 171,82 172,42
Transporte 135,40 135,92 136,79
Mano de obra 202,64 203,86 204,34
Costos indirectos 180,27 181,53 181,91
Obras de explanacion 169,06 170,16 170,40
Sub bases y bases 194,15 196,09 196,33
Transporte de materiales 164,10 164,86 165,01
Aceros y elementos metélicos 170,48 171,02 171,88
Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68 160,33
Concretos, morteros y obras varias 178,43 180,62 180,53
Concreto para estructura de puentes 162,40 164,10 164,29
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 193,91 194,61 196,56

Fuente: DANE - fndice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
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