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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022

968751 al 969750

=

NIT:  860077014-4

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Pagina 1 de 1

Sefores:

Direccion

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

Telefono 4280400

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago
Credito 2021-06-06

968806

Fecha de emision:

2021-05-07

REF.

DESCRIPCION

CANT

Vr. UNIT

Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 32 MES MARZO DE 2021 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO

DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES

- AlU 35 %
- UTILIDAD 3 %
-IVA19 %

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-

FIDUBOGOTA S.A CONCAY
NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA
Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil

43159 de 21 de Mayo del 2021

88.645.956

31.026.084
2.659.379
505.282

119.672.040

Son: Ciento veinte millones ciento setenta y siete mil trescientos veintidos pesos MCTE

Subtotal

$ 119.672.040

IVA

19 % 505.282

Descuentos

$

Valor Total

$ 120.177.322

RECIBIDO

CUFE: 25a7b7291a4f8cc3be501a42d20¢39314a27222aafb2a21092a51

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega
Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2021-05-10

2021-06-06

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001191



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS coDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION P
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FEcHAl 28 | 4 [ 2021
(Dia) (Mes)  (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION TERRITORIAL ____SANTANDER
ACTA PARCIAL DE OBRA No- ___ 32 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 32 VALOR BASICO ACTA: ___$ 119.672.040,00 PERIODO MES Marzo de 2021
(Indique el ntimero del acta) (Indiquie el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia Mes Afo FIR) CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR n NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) l:l:l:l NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL |NTER\/ENT0R:|:|:| NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) l:l:l:l NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL |NTER\/ENT0R:|:|:| NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR _ 2021 |NOMBRE DE QUIEN APRUEBA _ING FERNANDO HUERTAS

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR ALADIRECCIONTERRITORIAL [ 4 [ 5 | 2021 |\ouere pe quien Recise EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ i‘“k R

—
5 Sopatoeepor
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL [ 5 [ 2021 |nomere be quien suscriee EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ R ainez

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA :::NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

2021 |nowmsreDEQuENRecE  _Laura Vides %
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN
(CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTC:I:I:' NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD

EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

j

Para la autorizacion de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATO No : 1019 DE 2018 NIT. 860.077.014-4
OBJETO GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: _CONCAY S.A
De acuerdo con la facultad otorgada, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORO autoriza el pago a favor del contratista ICAY S A. por valor de : $_$ 120.177.322,00 Letras: CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista) VEINTIDOS PESOS M/CTE

c ente al acta de ajuste No. 2 del periodo Marzo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Firmado

digitalmente por Firmado digitalmente

EDGAR JESUS Q-JM por EDGAR JESUS.

ROJAS RAMIREZ " ROJASRAMIREZ
Firma: Firma: Firma: Firma: (
Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: LAURA BEATRIZ VIDES BERDUGO Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matricula No. 68202-090549 STD Matricula No. 68202-090549 STD Matricula No. 25202-301294 CND Matricula No. 17202-24988 CLD
|SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




WSTITUTO NACIoNAL O Vs [conico [
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL eoon B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AJUSTES PhGvA 1 ‘ oe ‘ 1
FECHA 28 | 4 ] oot
D Mes Ao
;9w
ERENCL DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.___ (P) ACTADE AJUSTE FINAL:
(Indicar con una )
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. Y MES DE LA OBRA: Marzo de 2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.__32_ (D)
(Incicar a
(CONTRATO DE OBRA No 10182018 PLAZO INICIAL 54 MESES PLAZO ACUMULADO:
En meses seqin conto prncpa) v meser seginTas ogas o Soperonee)
OBJETO:  GESTION SOCIAL PREDIAL Y AVBIENTAL PARA LA CONSTRUCGION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CON1 28 de agosto de 2018 FECHADE 270112025
(ncique dlamesiano) akitas s sumpensiones,Indiis Aamesiafo)
CONTRATISTA CONCAY S.A. FECHA DE SUSPENSION 210312020 FEGHA DE REANUDAGION 2010412020
Tndique diames/ano)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0222018 INTERVENTOR VALORINICIAL (ncluido IVA): S 173.033.340.745.00_ VALOR ADICIONES (inclido IVA): S -
{Segin contrato principal)
VALOR AGUMULADO (incluido IVA_S 173.033.340.745,00
DATOS ESPECIFICOS
Via Nagionsl Bucaramanga-Bogoté RUTA(S) 45A06 y 45A07 INVERSION ACUMULADA: s 18.344,183.951
SECTOR: Variante San Gi INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: H 4031741803
INDICE MES DE CIERRE
INDICE MES PRESENTE
DEL PROCESO DE ; ;
FACTORDE | VALORBASICO | VALORBASICOA | VALOR BASICOA
GRUPODEAISTE | ooy Mmoo iayo. |  MesyAfoUtlado | AJUSTE |  DEOBRA32 AMORTIZAR AJUSTAR VALORAIUSTADO | VALOR AJUSTE ENEL MES
iz Noviembre de 2020
| 1 TTlo ()
[T Obras de Explanacion 75; 17057 R N 7 TR v 2200 s S0 e 034 o
b-bases y bases 83,0 197,33 107819 50,00 $0,00
3 Transporte de materales 760,26 16504 57085 | SaTiraer b0 SETTeA 00| SmEmAn ST
e ydarenos oo 76059 18464 114976 | $109.123.708,00[  §24,007.216,00] $85.116.493,00 597.863,539,00|
Josere 150,38 167.18 11152 50,00 50,00 $0.00 $0.00 50,00
erefos, morteros y obras
\arias 168,86 18171 10759 | 40720511500  $80.585.12500| $317.610.080,00|  $341.587.684,00 $23.967.604,00
superestructuras 186,39 16519 105275 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
[E Pavmentacionss car st
pinturas, geotextles 187,54 197,96 105012 500 50.00) 50,00 5000 50,00
TOTALES| 5 _508.635.195,00 [ 313169574200 | 5 46693645300 | 5 ___5062885671.00 | 5 35353 118,00
Wenos. s - VALOR AJUSTE A PAGAR:| 5 39353
VALOR VA[ S
VALOR TOTAL[ S ssteze00
INDICE WES OF CIERRE |\ pice s pReseNTE - o - TAORALSTES
ACTA FACTORDE | VALORBASICO | VALORBASICOA | VALOR BASICO A AL
GRUPO DE AJUSTE Mesy Ao uticado Mayo | MesyAfoUtizado | - AJUSTE DE OBRA 32 ANORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE ENEL MES DEFINITIVOS
oy Diciembre de 2020 ACUMULADOS
1 TTlo
T Obras g6 Explanacien 77 7 $89.218,511,00] _ 519.626,072.00]
7 Sub-bases y bases X 197,
3 Trarsporte de materaRs : 765,
T Aceros y slementos meriless ; 186,
£ ; 67,
6 Conorefos, morteros y obras ; 81
7 Concrelo ; 3
B sl 15 198
Wenos. s "VALOR AJUSTE A PAGARI] 50.316.922,

PORCENTAIE AMORTIZADO 22 (%) (ves decimales)

VALOR ALUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin 1VA):

VALOR VA[ 'S 339,124
VALORTOTAL[ S 80.658.046,

VALOR AJUSTE A PAGAI 119.672.04000 | § 234.294.050,00
VALOR IVA 505.262,00 | § 89,242,00
VALOR TOTAL s 235.283.292,00

‘CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS MICTE

noras:

s aaiments o ot MINERAIRLNLS PR

2. Este ormato aplica iualmente para coratos sin anicipo.

. etsbararse

. &1 calulo e fos ustes

Ao & Pesada locp.

5 1 et ko vyt s

6. Cuando.

o2
Firma
CONCAY 8.4,

Matricula No.- 26202-087800 CND

o1t s e g g et cusn. (Guaescin rncers.
nterventor y Direceion Terrtorial

MNombre 10 AL
REPRESENTANTE LEGAL O A oDERQ%‘

S St elvaler st ata

—

AGON

~Brgha

CONSORCIO ZMS.
C.C.79.264753

Norrirs. MIGUEL ANGEL BOTERG o
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADD

st 5y Aniomanto A tugaeegonba diima acta de recibo parcal e obra.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 | DE ]
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 32 Marzo de 2021
DESEMBOLSO
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
C2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  120.177.322,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO, RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $ -

Firmado digitalmente
i‘#ﬁl{— por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

(@4l Casin Y




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°

SANTANDER
Acta de Ajuste N°

1019-2018

32

Valor Incluido Iva

$

Contratista

Valor basico
120.177.322,00

CONCAY S.A.

$  119.672.040,00

Periodo

Marzo de 2021

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor _—
Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA |  Valor incluido IVA
Item ) e . (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Relrablllt?cnon, Estudios Conservacién)
Mejoramiento) disefios
1 | 45A-06y 45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 120.177.322,00 | $ - 1S - $ 120.177.322,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES|$  120.177.322,00 | $ - $ - $ 120.177.322,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Director

cGrwitiot

NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 31.246.104,00 | $ 31.114.730,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 88.931.218,00 | $ 88.557.310,00

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 120.177.322,00 | $ 119.672.040,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAM | LO Firmado digitalmente
por CAMILO GAVIRIA
GAVIRIA SANCHEZ
Fecha: 2021.04.29
SANCHEZ  08:00:00-0500"
CONTRATISTA NTERVENTOR——

NDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director




DANE = T

INFORMACION PARA TODOS 2 es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra

Total nacional

2000 - 2020
indices 2018
Base Diciembre de 2005 = 100,00
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 160,02 161,71 162,24 162,72 163,22 163,31 163,43 163,53 163,66 163,70 163,72 163,89
Canasta General
Equipos 138,58 138,87 139,14 139,22 139,28 139,38 139,50 139,61 139,65 139,70 139,75 139,78
Materiales 158,45 160,20 160,71 161,36 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 162,72 162,74 163,03
Transporte 132,92 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,70 133,70
Mano de obra 183,09 186,15 187,07 187,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187,69 187,69 187,69 187,69
Costos indirectos 170,13 171,90 172,49 172,95 173,24 173,29 173,30 173,31 173,37 173,39 173,39 173,42
Obras de explanacion 160,72 161,74 162,47 162,66 162,77 162,84 162,92 162,99 163,04 163,05 163,06 163,10
Sub bases y bases 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 184,60 184,68 185,28 185,26 185,83
Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 160,51 160,81 160,85 160,86 160,87 160,55 160,62
Aceros y elementos metalicos 154,81 157,02 158,38 159,54 160,59 160,95 161,47 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20
Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 150,46 150,44 150,96 151,47 151,65 151,61 151,67
Concretos, morteros y obras varias 166,52 168,34 168,39 168,49 168,96 168,99 169,01 168,75 168,66 168,28 168,20 168,25
Concreto para estructura de puentes 154,11 155,68 155,93 156,15 156,39 156,45 156,42 156,36 156,39 156,28 156,30 156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 187,30 187,42 187,15 187,01
indices 2020
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 171,24 172,57 173,07 173,78 174,64 174,74 175,09 175,36 175,71 176,37 177,33 178,07
Canasta General
Equipos 143,03 143,29 143,51 143,78 143,96 144,06 144,02 144,20 144,32 144,43 144,62 144,90
Materiales 170,18 171,82 172,42 173,36 174,75 174,86 175,37 175,73 176,32 177,47 179,08 180,28
Transporte 135,40 135,92 136,79 136,77 137,10 137,10 137,42 137,42 137,42 137,42 138,13 138,13
Mano de obra 202,64 203,86 204,34 204,63 205,07 205,07 205,10 205,13 205,27 205,27 205,27 205,27
Costos indirectos 180,27 181,53 181,91 182,48 182,40 182,49 182,88 183,07 182,90 182,76 182,77 182,81
Obras de explanacion 169,06 170,16 170,40 170,45 170,52 170,65 170,78 170,78 170,90 170,87 170,97 171,08
Sub bases y bases 194,15 196,09 196,33 196,07 196,39 195,48 196,99 197,32 197,31 197,29 197,33 197,36
Transporte de materiales 164,10 164,86 165,01 164,42 164,43 164,44 164,51 164,54 164,74 164,84 165,04 165,44
Aceros y elementos metalicos 170,48 171,02 171,88 173,38 175,59 176,12 176,49 177,02 177,92 180,60 184,64 188,39
Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68 160,33 162,42 165,07 165,29 165,31 166,06 166,52 166,88 167,15 167,66
Concretos, morteros y obras varias 178,43 180,62 180,53 180,79 180,89 180,84 181,37 181,53 181,62 181,72 181,71 181,28
Concreto para estructura de puentes 162,40 164,10 164,29 164,57 164,74 164,64 164,86 164,92 165,05 165,09 165,19 164,88
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 193,91 194,61 196,56 196,86 196,77 196,94 197,45 197,54 197,91 197,92 197,96, 198,17

(b ovda Jepha

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 15 de enero de 2021




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMULADOS (BASICO)

VALORES PARCIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES| MES INDICE
AJusTEs | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO EJECUTAR

23 JUNIO §  866.724532,00|§ __ 7.787.278,00 | § - 7.787.2786,00 | 426.985,00 | 5 7.360.293,00 jun-20 5 858.937.254,00
24 JULIO S 867.654.217,00 | $_ 23.287.846,00 | § 929.685,00 15.500.568,00 | $___ 15.500.568,00 | § - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 s 929.685,00

% AGOSTO |5 1.116:810623,00 | 5 52.177.192,00 | §__249.156.406,00 28.889.346,00 |5 28.007.126,00| § 882.220,00 jun-20 5 814.547.340,00
jul-20 5 929.685,00

ago-20 5 249.156.406,00

2% SEPTIEMBRE | §  1.177.668.623,00 | 5 106.950.660,00 | § _ 60.856.000,00 5477346800 |5 50.848.554,00 | § 3.024.914,00 jun-20 5 759.773.872,00
jul-20 5 529.685,00

ago-20 5 249.156.406,00

sep-20 5 60.858.000,00

27 OCTUBRE |5 1.088.368.794,00 | 5 262.575.429,00 | § _110.700.171,00 155.604.769,00 | 5 115.808.338,00 | 5§ 39.816.431,00 jun-20 5 604.149.103,00
jul-20 5 929.685,00

ago-20 5 249.156.406,00

sep-20 5 60.858.000,00

oct-20 5 110.700.171,00

% NOVIEMBRE |5 2.848.326.020,00 | §__ 497.137.714,00 | 6 1.559.957.235,00 234.660673,00 | §  210.504.245,00 | §  24.136.428,00 Jun-20 5 369.488.430,00
jul-20 5 929.685,00

ago-20 5 249.156.406,00

sep-20 5 60.858.000,00

oct20 5 710.700.171,00

nov-20 1.559.957.235,00

% DICIEMBRE | §  4.496.626.370.00 | 6 676.552.862,00 | 5 1.648.302.341,00 179.316.780,00 | 5 179.316.780.00 | & - Jun-20 190.171.650.00
jul-20 929.685.00

ag0-20 249.156.406.00

sep-20 60.858.000.00

0ct-20 110.700.171.00

nov-20 $  1.559.957.235.00

dic20 S 1.648.302.341,00

30 ENERO 2021 |5 8.249.573.036,00 | §_1.701.665.183,00 | §_3.752.944.866,00 T.025.112.301,00 | § __942.347.622,00 | § __82.764.679,00 Jun-20 -
1uI-20 -

ago-20 -

sep-20 -

oct-20 -

nov-20 $ __ 1.146.660.846,00

dic20 5 1.648.302.341.00

ene-21 3.752.944.866,00

31 FEBRERO 2021 | 5 13.175.652.064,00 | § 2.249.690.834,00 | 6 4.926.079.026,00 548.025.651,00 | §  543.000.030,00 | § 5.004.721,00 fov-20 598.635.195,00
dic-20 1.648.302.341.00

ene-21 3.752.944.866,00

feb-21 $  4.926.079.028.00

E7) MARZO 2021 | 18.344.193.952,00 | § 4.031.741.803,00 | & 5.168.541.688,00 1.762.050.060,00 | § 1.782.050.060,00 | & . Nov-20 3 -
dic-20 5 464.886.567,00

ene-21 S 3.752.944.866.00

feb-21 $ _ 4.926.079.028.00

X mar2i S 5.168.541.688.00

Ve
§20)

oo Jepher




