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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10 
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA 

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022 
968751 al 969750

860077014-4NIT:

Señores:  

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807-2NIT: 4280400Telefono

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIADirección Credito 2021-08-06

Forma de Pago

2021-07-07

Fecha de emisión:          

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210Página 1 de 1

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail 
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia 90001274  Doc. Interno. 

RECIBIDO

2326106aaca72029a582aebad3496bfe3e1b799784118634c673CUFE: FECCYSAPFILE-DOCUMENTNombre Software

900320612Nit:

SAP ColombiaSoftware Proveedor

2021-08-06Fecha vencimiento

2021-07-10Fecha Entrega

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018
ACTA DE AJUSTE No. 34 MES MAYO DE 2021 OBJETO CONTRATO: 
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- - 10.313.437

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 7.639.583

- AIU 35 % 2.673.854

- UTILIDAD 3 % 229.187

- IVA 19 % 43.546

 MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A                                                                     CONCAY 
NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.    
000-384065                                                                                                     

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil

Diez millones trescientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y tres pesos MCTESon: Subtotal                              $ 10.313.437

19 %IVA 43.546

Descuentos                        $

Valor Total                     $ 10.356.983
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN 
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE 
CODIGO DE COMERCIO.

58947 del 09 de Julio del 2021



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 34 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 34 VALOR BÁSICO ACTA: $ 10.313.437,00 PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 11 6 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2018 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONCAY S.A

CONCAY S.A. por valor de : $  $   10.356.983,00 Letras: 
(Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta de ajuste No. 34 del periodo y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: Firma: Firma: _________________________________ Firma: _____________________________________
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Nombre: Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matrícula No. 68202-090549 STD Matrícula No. 68202-090549 STD Matrícula No. Matrícula No. 17202-24988 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE

De acuerdo con la facultad otorgada, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORO autoriza el pago a favor del contratista 
(Indicar el ordenador del pago)

Mayo de 2021

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 
EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACION DE PAGO

1019 860.077.014-4

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN 
CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA

GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Mayo de 2021

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

ING FERNANDO HUERTAS16 6 2021 CONCAY RADICA LA VERSIÓN FIRMADA EL 16-6-21

19 6 2021 ING FERNANDO HUERTAS SE APRUEBA UNA VEZ SE AVALO EL ACTA DE OBRA 34

11 2021
(Día) (Mes) (Año)
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FECHA 11 6 2021
Dia Mes Año

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No._____ (P)
ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. ___34___ (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CARRETERA(S): RUTA(S) INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
SECTOR: INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA

Mes y Año Utilizado Enero 
de 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO 
DE OBRA 34

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
100,73 1,05876 $56.435.440,00 $20.881.113,00 $35.554.327,00 $37.643.499,00 $2.089.172,00 $30.791.481,00
100,71 1,08594 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
100,24 1,03479 $117.435.701,00 $43.451.209,00 $73.984.492,00 $76.558.412,00 $2.573.920,00 $18.734.141,00
101,59 1,19181 $5.898.199,00 $2.182.334,00 $3.715.865,00 $4.428.605,00 $712.740,00 $135.236.947,00
101,59 1,13255 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

101,32 1,08701 $90.075.483,00 $33.327.929,00 $56.747.554,00 $61.685.159,00 $4.937.605,00 $137.724.880,00

101,39 1,05275 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

100,26 1,05012 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $209.276,00

269.844.823,00$     $99.842.585,00 170.002.238,00$       180.315.675,00$           10.313.437,00$                             322.696.725,00$               
 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL    $___________________________ VALOR AJUSTE A PAGAR: 10.313.437,00$                         322.696.725,00$           

VALOR IVA 43.546,00$                               1.362.498,00$               
VALOR TOTAL 10.356.983,00$                         324.059.223,00$           

PORCENTAJE AMORTIZADO     37 (%) (tres decimales)    

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA):

NOTAS:

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

Firma Firma
Nombre : MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre:  MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS
Matricula No.: 25202-087800 CND C.C. 79.264.753

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-$                                                      

5 Acero Estructural y cables de 
acero

89,70
6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21
7 Concreto para 
superestructuras

94,85

96,87
4 Aceros y elementos metálicos 85,24

8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles

94,64
TOTALES

Io 
1 Obras de Explanación 95,14
2 Sub-bases y bases 92,74

1

VERSIÓN

(Indicar con una X)

1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1

1

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONCAY S.A. 

5.453.314.361$                                                             

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN
Mes y Año utilizado: Mayo-

2018

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

UNIDAD EJECUTORA:

54 MESES

30.648.265.076$                                                           

20/04/2020

PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ACTA DE AJUSTES 

24/03/2020

(En meses según contrato principal)
1019-2018

GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS SANTANDER

Mayo de 2021

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica
igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

28 de agosto de 2018
(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

3 Transporte de materiales

Vía Nacional Bucaramanga-Bogotá 45A-06 y 45A-07
Variante San Gil

27/01/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

-$                                                             

DATOS ESPECÍFICOS

173.033.340.745,00$                                               

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

54 MESES

173.033.340.745,00$                                               
(Según contrato principal)

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SI NO XSI NO XSI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 34
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______20________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

PERIODO

C2401-0600-41-0-
2401008-02 10.356.983,00$         

-$                           

-$                           

Mayo de 2021

-$                           

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

34 Mayo de 2021

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
2.692.816,00$           
7.664.167,00$           

10.356.983,00$         

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 10.313.437,00$        

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 2.681.494,00$          
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 7.631.943,00$          

TOTALES 10.356.983,00$         -$             10.356.983,00$        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 10.356.983,00$         -$             10.356.983,00$        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

10.356.983,00$                                    

Valor básico Período 10.313.437,00$         

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

CAMILO 

GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado 

digitalmente por 

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
   Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
   Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
   Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
   Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
   Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87

   Obras de explanación 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
    Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
   Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
   Aceros y elementos metálicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
   Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
   Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
   Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99
   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05
   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48
   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61
   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45
   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46
   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31
   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de mayo de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 
de cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO 866.724.532,00$         7.787.278,00$           -$                          7.787.278,00$               426.985,00$               7.360.293,00$            jun-20 858.937.254,00$             
24 JULIO 867.654.217,00$         23.287.846,00$         929.685,00$             15.500.568,00$             15.500.568,00$          -$                            jun-20 843.436.686,00$             

jul-20  $                   929.685,00 
25 AGOSTO 1.116.810.623,00$      52.177.192,00$         249.156.406,00$      28.889.346,00$             28.007.126,00$          882.220,00$               jun-20  $            814.547.340,00 

jul-20  $                   929.685,00 
ago-20  $            249.156.406,00 

26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623,00$      106.950.660,00$       60.858.000,00$        54.773.468,00$             50.848.554,00$          3.924.914,00$            jun-20  $            759.773.872,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 

27 OCTUBRE 1.288.368.794,00$      262.575.429,00$       110.700.171,00$      155.624.769,00$           115.808.338,00$        39.816.431,00$          jun-20  $            604.149.103,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 

28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00$      497.137.714,00$       1.559.957.235,00$   234.660.673,00$           210.524.245,00$        24.136.428,00$          jun-20  $            369.488.430,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 
nov-20  $         1.559.957.235,00 

29 DICIEMBRE 4.496.628.370,00$      676.552.882,00$       1.648.302.341,00$   179.316.780,00$           179.316.780,00$        -$                            jun-20  $            190.171.650,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 
nov-20  $         1.559.957.235,00 
dic-20  $         1.648.302.341,00 

30 ENERO 2021 8.249.573.236,00$      1.701.665.183,00$    3.752.944.866,00$   1.025.112.301,00$        942.347.622,00$        82.764.679,00$          jun-20  $                                  -   
jul 834.940.651,00$                   jul-20  $                                  -   
agos 834.010.966,00$                   ago-20  $                                  -   

584.854.560,00$                   sep-20  $                                  -   
523.996.560,00$                   oct-20  $                                  -   
413.296.389,00$                   nov-20  $         1.146.660.846,00 

dic-20  $         1.648.302.341,00 
ene-21  $         3.752.944.866,00 

31 FEBRERO 2021 13.175.652.264,00$    2.249.690.834,00$    4.926.079.028,00$   548.025.651,00$           543.020.930,00$        5.004.721,00$            nov-20  $            598.635.195,00 
dic-20  $         1.648.302.341,00 
ene-21  $         3.752.944.866,00 
feb-21  $         4.926.079.028,00 

32 MARZO 2021 18.344.193.952,00$    4.031.741.803,00$    5.168.541.688,00$   1.782.050.969,00$        1.782.050.969,00$     -$                            nov-20  $                                  -   
1.183.415.774,00$                dic-20  $            464.886.567,00 

-$                                       ene-21  $         3.752.944.866,00 
feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 

33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00$    5.183.469.538,00$    5.447.454.439,00$   1.151.727.735,00$        1.139.277.386,00$     12.450.349,00$          dic-20  $                                  -   
686.841.168,00$                   ene-21  $         3.066.103.698,00 

-$                                       feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 

34 MAYO 2021 30.648.265.077,00$    5.453.314.361,00$    6.856.616.686,00$   269.844.823,00$           269.844.823,00$        -$                            ene-21  $         2.796.258.875,00 
enero -$                                       feb-21  $         4.926.079.028,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 

 ITEMS SIN AJUSTES  MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 

ACTA 
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PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR




