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RECIBIDO

048f3922e967b07db511fbcb36db9de21ac62daffd4b114ad3325cCUFE: FECCYSAPFILE-DOCUMENTNombre Software

900320612Nit:

SAP ColombiaSoftware Proveedor

2022-01-16Fecha vencimiento

2021-12-20Fecha Entrega

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 41 MES DICIEMBRE DE 2021 
OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- - 80.080.161

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 59.318.638

- AIU 35 % 20.761.523

- UTILIDAD 3 % 1.779.559

- IVA 19 % 338.116

 MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY                                                              NIT 
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065                                                                

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil

Ochenta millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y siete pesos MCTESon: Subtotal                              $ 80.080.161

19 %IVA 338.116

Descuentos                        $

Valor Total                     $ 80.418.277
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN 
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE 
CODIGO DE COMERCIO.

125061 del 22 de Diciembre del 2021



 
 

ACTA DE AJUSTES No. 41 
DICIEMBRE 2021 

 



12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 41 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 41 VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.080.161,00 PERIODO MES
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 12 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2018 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONCAY S.A

CONCAY S.A. por valor de : $  $   80.418.277,00 Letras: 
(Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta de ajuste No. 41 del periodo y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: Firma: Firma: _________________________________ Firma: _____________________________________
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Nombre: RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO Nombre:  DIANA KARINA ANGARITA CASTRO 
Matrícula No. 68202-090549 STD Matrícula No. 68202-090549 STD Matrícula No. 17202-24140 Matrícula No. 142786
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIANA KARINA ANGARITA CASTRO autoriza el pago a favor del contratista 
(Indicar el ordenador del pago)

Diciembre de 2021

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 
EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACION DE PAGO

1019 860.077.014-4

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO 
DE REQUERIRSE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3

Diciembre de 2021

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1

ING FERNANDO HUERTASDic 2021

Dic 2021

Dic 2021

Edgar Rojas

Edgar Rojas

Dic         2021 RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO

Firmado digitalmente 

por EDGAR JESUS ROJAS 

RAMIREZ

Firmado 

digitalmente por 

EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ

Firmado 

digitalmente por 

EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ

Firmado digitalmente 

por EDGAR JESUS 

ROJAS RAMIREZ
 

Firmado digitalmente por 

ANGARITA CASTRO 

DIANA KARINA

 

Firmado 

digitalmente por 

ANGARITA CASTRO 

DIANA KARINA

Estefania
Texto escrito a máquina
21

Estefania
Texto escrito a máquina
12

Estefania
Texto escrito a máquina
2021

Estefania
Texto escrito a máquina
Diana K. Angarita C



FECHA 12 2021
Dia Mes Año

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No._____ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. ___41___ (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CARRETERA(S): RUTA(S) INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
SECTOR: INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES PRESENTE 
ACTA

Mes y Año Utilizado 
Febrero de 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA 40

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
101,14 1,06306 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $39.068.552,00
100,76 1,08648 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
100,39 1,03634 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.210.249,00
103,72 1,21680 $353.514.592,00 $130.800.399,00 $222.714.193,00 $270.998.630,00 $48.284.437,00 $322.979.185,00

103,72 1,15630 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

101,91 1,09334 $540.704.984,00 $200.060.844,00 $340.644.140,00 $372.439.864,00 $31.795.724,00 $256.506.241,00

101,21 1,05275 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

100,13 1,05012 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $209.276,00

894.219.576,00$      330.861.243,00$         563.358.333,00$      643.438.494,00$          80.080.161,00$                            643.973.503,00$                
 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL    ___________________________ $330.861.243,00 VALOR AJUSTE A PAGAR: 80.080.161,00$                          643.973.503,00$              

VALOR IVA 338.116,00$                               2.718.999,00$                  
VALOR TOTAL 80.418.277,00$                          646.692.502,00$              

PORCENTAJE AMORTIZADO     38 (%) (tres decimales)    

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA):

NOTAS:

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

Firma Firma
Nombre : MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre:  ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS
Matricula No.: 25202-087800 CND Matrícula No.: 25202-52473 CND 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

173.033.340.745,00$                                                

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

54 MESES

173.033.340.745,00$                                                
(Según contrato principal)

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

OCHENTA MILLONES OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Vía Nacional Bucaramanga-Bogotá 45A-06 y 45A-07
Variante San Gil

27/01/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

-$                                                           

DATOS ESPECÍFICOS

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente
el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

28 de agosto de 2018
(Indique día/mes/año)

(Indique día/mes/año)

GRUPO DE AJUSTE
VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
ACUMULADOS

3 Transporte de materiales

ACTA DE AJUSTES 

24/03/2020

(En meses según contrato principal)
1019-2018

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER

Diciembre de 2021

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

UNIDAD EJECUTORA:

54 MESES

68.726.673.948$                                                         

20/04/2020

PÁGINA

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

CONCAY S.A. 

9.582.965.270$                                                           

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN
Mes y Año utilizado: Mayo-

2018

1

VERSIÓN

(Indicar con una X)

1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1

1

Io 
1 Obras de Explanación 95,14
2 Sub-bases y bases 92,74

96,87
4 Aceros y elementos metálicos 85,24

8 Pavimentaciones con asfalto, 
pinturas, geotextiles 94,64

TOTALES
-$                                                     

5 Acero Estructural y cables de 
acero 89,70

6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21

7 Concreto para 
superestructuras 94,85

SI NO XSI NO XSI NO X



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 41
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______20________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

PERIODO

C2401-0600-41-0-
2401008-02 80.418.277,00$         

-$                           

80.418.277,00$         

Diciembre de 2021

-$                           

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Firmado 

digitalmente por 

EDGAR JESUS ROJAS 

RAMIREZ



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

41 Diciembre de 2021

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
20.908.752,00$         
59.509.525,00$         

80.418.277,00$         

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 80.080.161,00$        

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 20.820.842,00$        
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 59.259.319,00$        

TOTALES 80.418.277,00$         -$             80.418.277,00$        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 80.418.277,00$         -$             80.418.277,00$        

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

80.418.277,00$                                    

Valor básico Período 80.080.161,00$         

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

CAMILO 

GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado 

digitalmente por 

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
   Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
   Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
   Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
   Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
   Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87

   Obras de explanación 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
    Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
   Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
   Aceros y elementos metálicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
   Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
   Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
   Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18
   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34
   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91
   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23
   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84
   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10
   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96
   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 29 de Octubre de 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional
2000 - 2021

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 
de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 
totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO 866.724.532,00$         7.787.278,00$           -$                         7.787.278,00$              426.985,00$               7.360.293,00$            jun-20 858.937.254,00$             
24 JULIO 867.654.217,00$         23.287.846,00$         929.685,00$             15.500.568,00$            15.500.568,00$          -$                            jun-20 843.436.686,00$             

jul-20  $                   929.685,00 
25 AGOSTO 1.116.810.623,00$      52.177.192,00$         249.156.406,00$      28.889.346,00$            28.007.126,00$          882.220,00$               jun-20  $            814.547.340,00 

jul-20  $                   929.685,00 
ago-20  $            249.156.406,00 

26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623,00$      106.950.660,00$       60.858.000,00$        54.773.468,00$            50.848.554,00$          3.924.914,00$            jun-20  $            759.773.872,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 

27 OCTUBRE 1.288.368.794,00$      262.575.429,00$       110.700.171,00$      155.624.769,00$          115.808.338,00$        39.816.431,00$          jun-20  $            604.149.103,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 

28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00$      497.137.714,00$       1.559.957.235,00$   234.660.673,00$          210.524.245,00$        24.136.428,00$          jun-20  $            369.488.430,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 
nov-20  $         1.559.957.235,00 

29 DICIEMBRE 4.496.628.370,00$      676.552.882,00$       1.648.302.341,00$   179.316.780,00$          179.316.780,00$        -$                            jun-20  $            190.171.650,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $            249.156.406,00 
sep-20  $              60.858.000,00 
oct-20  $            110.700.171,00 
nov-20  $         1.559.957.235,00 
dic-20  $         1.648.302.341,00 

30 ENERO 2021 8.249.573.236,00$      1.701.665.183,00$    3.752.944.866,00$   1.025.112.301,00$       942.347.622,00$        82.764.679,00$          jun-20  $                                 -   
413.296.389,00$                  nov-20  $         1.146.660.846,00 

dic-20  $         1.648.302.341,00 
ene-21  $         3.752.944.866,00 

31 FEBRERO 2021 13.175.652.264,00$    2.249.690.834,00$    4.926.079.028,00$   548.025.651,00$          543.020.930,00$        5.004.721,00$            nov-20  $            598.635.195,00 
dic-20  $         1.648.302.341,00 
ene-21  $         3.752.944.866,00 
feb-21  $         4.926.079.028,00 

32 MARZO 2021 18.344.193.952,00$    4.031.741.803,00$    5.168.541.688,00$   1.782.050.969,00$       1.782.050.969,00$     -$                            nov-20  $                                 -   
1.183.415.774,00$               dic-20  $            464.886.567,00 

-$                                     ene-21  $         3.752.944.866,00 
feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 

33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00$    5.183.469.538,00$    5.447.454.439,00$   1.151.727.735,00$       1.139.277.386,00$     12.450.349,00$          dic-20  $                                 -   
686.841.168,00$                  ene-21  $         3.066.103.698,00 

-$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 

34 MAYO 2021 30.648.265.077,00$    5.453.314.361,00$    6.856.616.686,00$   269.844.823,00$          269.844.823,00$        -$                            ene-21  $         2.796.258.875,00 
enero -$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
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35 JUNIO 2021 36.151.649.635,00$    6.015.240.776,00$    5.503.384.558,00$   561.926.415,00$          561.926.415,00$        -$                            ene-21  $         2.234.332.460,00 
enero -$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 

36 JULIO 2021 41.775.334.578,00$    6.348.649.519,00$    5.623.684.943,00$   333.408.743,00$          333.408.743,00$        -$                            ene-21  $         1.900.923.717,00 
julio -$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

37 AGOSTO 2021 47.595.190.439,00$    6.907.481.973,00$    5.819.855.861,00$   558.832.454,00$          558.047.797,00$        784.657,00$               ene-21  $         1.342.091.263,00 
Agosto -$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

ago-21  $         5.819.855.861,00 
38 SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00$    7.738.764.662,00$    5.456.592.668,00$   831.282.687,00$          831.282.687,00$        -$                            ene-21  $            510.808.576,00 

Agosto -$                                     feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

ago-21  $         5.819.855.861,00 
sep-21  $         5.456.592.668,00 

39 OCTUBRE 2021 58.259.045.599,00$    8.009.091.850,00$    5.207.262.492,00$   270.327.190,00$          270.327.190,00$        -$                            ene-21  $            240.481.386,00 
feb-21  $         4.926.079.028,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

ago-21  $         5.819.855.861,00 
sep-21  $         5.456.592.668,00 
oct-21  $         5.207.262.492,00 

40 NOVIEMBRE 2021 63.589.633.041,00$    8.688.745.694,00$    5.330.587.442,00$   679.653.844,00$          679.653.844,00$        -$                            ene-21  $                                 -   
FEBRERO 439.172.458,00$                  feb-21  $         4.486.906.570,00 

mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

ago-21  $         5.819.855.861,00 
sep-21  $         5.456.592.668,00 
oct-21  $         5.207.262.492,00 
nov-21  $         5.330.587.442,00 

41 DICIEMBRE 2021 68.726.673.949,00$    9.582.965.270,00$    5.137.040.908,00$   894.219.576,00$          894.219.576,00$        -$                            feb-21  $         3.592.686.994,00 
mar-21  $         5.168.541.688,00 
abr-21  $         5.447.454.439,00 
may-21  $         6.856.616.686,00 
jun-21  $         5.503.384.558,00 
jul-21  $         5.623.684.943,00 

ago-21  $         5.819.855.861,00 
sep-21  $         5.456.592.668,00 
oct-21  $         5.207.262.492,00 
nov-21  $         5.330.587.442,00 
dic-21  $         5.137.040.908,00 


