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968751 al 969750

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Sefores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT:
Direccion

800215807-2 Telefono 4280400
TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago
Credito 2022-10-15

969402

Fecha de emision:

2022-09-15

REF.

DESCRIPCION

CANT

Vr. UNIT

Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES

- AlU 35 %

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 48 MES JULIO DE 2022 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO

188.134.433

65.847.052

253.981.485

- UTILIDAD 3 %
-IVA19 %

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-

5.644.033
1.072.366

FIDUBOGOTA S.A CONCAY

000-384065

ICA para obras
desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo

NIT

Son:

Doscientos cincuenta y cinco millones cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y un
pesos MCTE

Subtotal

$ 253.981.485

IVA

19 % 1.072.366

Descuentos

$

Valor Total

$ 255.053.851

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega

CUFE: 0bf46c36af118ffoc91f03e6df9b77501fcf8b16d7403a018287976a

RECIBIDO

Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2022-09-18

2022-10-15

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001833




Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago No. 9438405659 y soportes suministrados por la administracion, la compafiia CONCAY
S.A,, al 31 de julio de 2022, efectud los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A.
en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado
no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogota a los ocho (08) dias del mes de agosto de 2022.

(*) JOH \ JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 241.967-T

Designado por CROWE CO S. A. S.

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros
de contabilidad. La informacion requerida que no es de caracter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi
inscripcion como Revisor Fiscal segun Camara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

RF57CER5054202208



ACTA DE AJUSTES No. 48

JULIO DE 2022




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
ON DE PROYECTOS DE

PROCESO MISIONAL TURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPFMN1-IN-4-FR-2

. VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
=3 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 g 1
FECHA 01/09/2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

DIRECCION TERRITORIAL: _SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No. B .
(Indique el ntmero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 48

(Ofa/ Mes 1 Afo)

PERIODO MES:
VALOR BASICO ACTA:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FERNANDO ALl Firmado diitaimente

1-sep-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS BEDOYA Fortarns oo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
e
9-sep-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NG FERNANDO HUERTAS HUERTAS BEDOYA  Etiintstbors.
- ke RS B Rente
FERNANDO ALI
9-sep-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  ING FERNANDO HUERTAS HUERTAS BEDOYA POrFERVANDOALI

HUERTAS BEDOYA

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

. i . .
OBJETO: : GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $

(Indicar el valor incitiido IVA con amortizacior

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

256.053.851,00

o anticipo)

ACTA DE AJUSTES No. 48

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:;DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA'Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DEL PERIODO JULIO 2022

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

{Incicar si &5 Acta de Recibo Parcial de Obra 6 dé AJuste y e No. del Acta)

Firma, Firma

(IRcicar el periodo del Acta)

Firma

Firma

Nomore:  Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

(Suscribe segtin su competencia)

GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

Nombre: BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Matricula profesional No.: 68202-409411 STD

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

(Suscribe segtn su competencia)




INDICE MES DE CIERRE|

Co0IGo VEPHVN NG FR-T
WSTITUTO NACIOHAL 0E Vs
TRANSPORTE ERSIoN T
b, MANUAL DE NTERVENTORIA GBRA PUBLICA
S ACTA DE AJUSTE PAGINA PR
— OTi0812022
(Diaes 1 ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3. DIRECCION : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTADE AJUSTEFINAL: S [ No
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ____ JULIO 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. ___45 (D)
(Indicar a docbral
[CONTRATO DE OBRA No 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES
{Indigue numero v afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 280812018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 2710112023
5 TA 5 - A T TANDER . (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio).
‘GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDE ECHA DE SUSPENSION 2410372058 )
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION 2010412020
[CONTRATISTA: CONCAY SA. VALOR INICIAL (incluido IVA): 3.033.340.745,00. (Indique dia/mes/afio)
. (Sequn contrato principal) 'VALOR ADICIONES fincluido IVA): $ -
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR CONSORCIO ZMS [VALOR ACUMULADO (incluido _$ 173.033.340.745,00
(Indigue numero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s
INDICE MES A

AR
DELPROCESODE |4 pRESENTE
RS RESENTE| (AGTOR DE | VALOR BASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA |\ 0 auusTano | VALOR AWSTE EN EL MES
GRUPODEAIUSTE | pes y A sioado Mavod weyomo |  ANSTE OBRA AVORTIZAR
2018 Utizado Abr
— 2021
Io 1 1/1o () (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 9514 101,48 1,08664 $36.197.714,00 $13.755.131,00 $22.442.583,00 $23.938.157,00 $1.495.574,00
2 Sus-bases y bases 274 01e1 | tosses | samze028000 $156.266.51000 525490377000 | $270.381.384,00 524.387.605,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,45 1,03606 $43.885.584,00 $16.676.522,00 $27.200.062,00 $28.214,700,00 $1.005.647,00
4 Aceros y elementos metalicos | 8524 106,46 1,24804 $253.756.617,00 $96.427.514,00 $157.329.103,00 §106.494.610,00 $39.165.507,00
o ety o e e oy [T e R ——— e i s0092000
o Corcats ey v e e | e | swmmmen | sormsnwe | sweoname | s prep—
7 Concreto para 94,85 09,41 1,04808 $48.136.672,00 $18.291.935,00 $20.844.737,00 $31.279.672,00 $1.434.935,00
& Pavmentacion con a=iafos
e 0460 10117 | 108900 5000 5000 50,00 5000 50,00
TOTALES|s 1.003.691.289,00 | § 415.602.689,00 | §  678.088.600,00 | § 771.102.408,00 | § 93.013.808,00
VALOR AJUSTE[ § 93.013.808,00
[PORCENTAJE AMORTIZADO: 38,00 (%) (tres decimales) VALOR VA| §
vaLorToTaL[5
; TOCENES A
APRESENTE
FACTOR DE VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION o OBRA AMORTIZAR AJSTAR VALOR AJUSTADO | - VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
Mes y Afio utilizado Mayo 4  Mes y Afio k
A phvids \CUMULADOS
Al vavo-2521
I m il @ @) PP (iia] Tito
1 Obras de Explanacion 9514 101,83 1,07032 $51.816.853,00 $14.508.719,00 $37.308.134,00 $39.931.642,00 $2.623.508,00 $72.357.579,00
2 Sub-bases y bases o274 10159 | tosses | ssearasTsace $164.848.611,00 suzseo90200 | s464.340.427,00 $40.452.465,00 522390170300
3 Transporte de materales o687 10042 | 10365 | $62822002,00 $17.500.161,00 4523184100 |  $46.860.568,00 $1.657.747,00 $30.606.065,00
4 Aceros y elementos metalicos| 8524 107,81 1,26478 $363.251.375,00 $101.710.385,00 $261.540.990,00 $330.791.813,00 $69.250.823,00 $1.018.832.966,00
o iy s 50 oo e | v | swmmenm | sovemmee | swemam | s prep—— prepe—
o Conieio, morree ychres w0z w20 | oms | swaramesso | swansoco | swzsmsoaso | swoseramm sirasesarcn Jp——
7 Goncreto para
[ oorcree pere, 94,85 o852 1,03869 $68.907.415,00 $19.204,076,00 $49.613.339,00 $51.532.879.00 $1.919.540,00 $10.049.253,00
& Pavmentacion con asiafos
7
inturas, geotextiles. 94,8 102,71 1,08527 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $831.767,00
TOTALES|s  1.565.613.813,00 | § 438.371.869,00 | § 1.127.241.944,00 | § 1.288.209.621,00 | § 160.967.677,00 | § 2.012.959.483,00
VALOR AJUSTE[ § 160.967.677,00 | $ 2. .859.483,00
[PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,00 (%) (tres decimales) VALOR VA| § S 8.499.162,00
vaLorToTaL[3 16164731800 | 5 2.021.458.645,00
[NOTA: En el evento que se requiera entiicar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negaiva se debe Gligenciar ol siguieNte cuadro resumen
LOR $ VALOR AJUSTE DEFINITVO [ § 253.981.485,00 [ § 2.012.959.483,00
[VALOR A S VALOR VA § 1.072.366,00 | § 8.499.162,00
“VALOR TOTAL AJUSTE S VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR|
* (Dikg
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 253.981.485,00
VALOR TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA: e SO VALOR EN LETRAS: | pOSCIENTOS GINGUENTA Y GINGO MILLONES GINCUENTA Y TRES MIL OGHOGIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MICTE
INOTAS:
i o pare de lafecha delcerte el . Enel eventoen que el dsiuoen pimer o
2. El formato MEPHMN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
:‘K E1 (1) INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA' @ DANE o cual 3 P 3 3 Indice ser el
5. 0 Aok cim 2mic: p o el numeral MN1ANGS.
e caicuo du o 4 20 1o ot sl 42 e coras. Ko nluye el de provscnes il VA
7. Ipervmor Juom it n chml-clén Aplew kans 3
2. oo vt 1 30 o cm e o Sietvelr ot el deobra.

AURICIO ALBERTO BER!
[Representante Leaal o Apoderado

Contratista  CONCAY
Matricula Profesional No.

NAL MALAGON
SA i
5202087600 CND

(Origial: Para el ramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financera).
|Copias Unigad Ejecutora, Contratsta, Interventor y Direccion Terrtoral,

MS L
Mafticula Profesional No.: 25202-52473 CND




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES pAGINA | 1 | oE 1
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE | X | 48 JULIO 2022
DESEMBOLSO | |

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401017-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  255.053.851,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $  255.053.851,00

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N° 48 Valor basico $ 25398148500  periodo JULIO 2022

Valor Incluido lva 3 255.053.851,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor o
Ite |Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA|  Valor '"_CI‘,"do IVA
. I . (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Rehabilitacién, Estudios c L
Mejoramiento) disefios onservacion)
1 | 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 255.053.851,00 | $ - $ - $ 255.053.851,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $  255.053.851,00 | $ - $ - $ 255.053.851,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 66.314.001,00 [ $  66.035.186,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $  188.739.850,00 [ $ 187.946.299,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 255.053.851,00 [ $§ 253.981.485,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA [VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAMILO Firmado FERNANDQ Firmado
digitalmente por digitalmente por
GAVIRIA CAMILO GAVIRIA ALIHUERTAS requanpo avl
o GANCHEZ BEDOYA HUERTAS BEDOYA
CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director




DANE < TP

INFORMACION PARA TODOS LUl o< Ge todos e crbis Vi

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2018

Meses Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03

Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 9645 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacién 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 9523 95,27 95,30 95,30 95,31 9534
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 9647 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 8543 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 9893 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

A o Srgha

Fuente: DANE - [ndice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO P:IE;S:;A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SA;?& zl;gs-x
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO S 866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | § - |8 7.787.278,00 | § 426.985,00 | § 7.360.293,00 jun-20 B 858.937.254,00
24 JULIO $  867.654.217,00 [ $ 23.287.846,00 | $ 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 929.685,00
25 AGOSTO $  1.116.810.623,00 | § 52.177.192,00 | $  249.156.406,00 | $ 28.889.346,00 | § 28.007.126,00 | $ 882.220,00 jun-20 814.547.340,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE |$ 1.177.668.623,00 [$  106.950.660,00 [ §  60.858.000,00 [ § 54.773.468,00 | § 50.848.554,00 | $ 3.924.914,00 jun-20 759.773.872,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
27 OCTUBRE | $ 1.288.368.794,00 | §  262.575.429,00 | $ 110.700.171,00 | § 155.624.769,00 | $  115.808.338,00 | $  39.816.431,00 jun-20 604.149.103,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE |$ 2.848.326.029.00 | $  497.137.714,00 | § 1.559.957.235,00 | § 234.660.673,00 [ §  210.524.245.00 [ §  24.136.428,00 jun-20 369.488.430,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE | § 4.496.628.370,00 | §  676.552.882,00 | $ 1.648.302.341,00 | $ 179.316.780,00 [ $  179.316.780,00 | § - Jun-20 190.171.650.00 }
jul-20 29.685,00
2go-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000.00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 | § 8.249.573.236,00 | § 1.701.665.183,00 | § 3.752.044.866,00 [ §  1.025.112.301,00 | $ _ 942.347.622.00 | §  82.764.679,00 fun-20 $ N
nov-20 1.146.660.846,00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 [ § 13.175.652.264,00 [ § 2.249.690.834,00 | $ 4.926.079.028,00 | $ 548.025.651,00 | $ __ 543.020.930,00 | $ 5.004.721,00 nov-20 598.635.195,00 |
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 | § 18.344.193.952,00 | § 4.031.741.803,00 | $ 5.168.541.688,00 | $  1.782.050.969,00 | § 1.782.050.969.00 | $ - nov-20 $ -
dic-20 464.886.567,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 | $ 23.791.648.391,00 | $ 5.183.469.538,00 | § 5.447.454.439,00 | $  1.151.727.735,00 | $ 1.139.277.386,00 | $ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 3.066.103.698,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 | $ 30.648.265.077,00 | $ 5.453.314.361,00 | $ 6.856.616.686,00 | § 269.844.823,00 [ §  269.844.823,00 | $ - ene-21 2.796.258.875,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
35 JUNIO 2021 | $ 36.151.649.635,00 | $  6.015.240.776,00 | $ 5.503.384.558,00 | $ 561.926.415,00 [ $  561.926.415,00 | $ - ene-21 2.234.332.460,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
36 JULIO 2021 | $ 41.775.334.578,00 | § 6.348.649.519,00 | § 5.623.684.943,00 | $ 333.408.743,00 [ §  333.408.743,00 | $ - ene-21 1.900.923.717,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 | $ 47.595.190.439,00 [ $  6.907.481.973,00 | $ 5.819.855.861,00 | $ 558.832.454,00 [ §  558.047.797,00 | $ 784.657,00 ene-21 1.342.091.263,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMI

LADOS (BASICO)

VALORES PAR

CIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE
aJusTes | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO EJECUTAR

38 SEPTIEMBRE 2021] §_53.051.783.107,00 | $__ 7.738.764.662,00 |  5456.592.668,00 | 5 831.282.667,00 | 5 831.282.667,00 | § = ene-21 510.808.576,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00

39 OCTUBRE 2021 | § 56.259.045.599,00 | $ _ 8.009.091.850,00 | § 5.207.262.492,00 | § __ 270.327.190,00 | $ _ 270.327.190.00 | § = ene-21 240.481.386,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00

40 NOVIEMBRE 2021 $_63.589.633.041,00 | 5 _8.688.745.604,00 | § 5.330.587.442,00 | $ __679.653.844,00 | $___679.653.844,00 | & 5 ene-21 =
feb-21 4.486.906.570,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00

4 DICIEMBRE 2021 | §_68.726.673.949,00 | §__9.582.965.270,00 | 5 5.137.040.908,00 | §____894.219.576,00 | §___894.219.576.00 | & 5 feb-21 3.592.686.994,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00

22 ENERO 2022 | § 73.863.714.857,00 | § 11.762.464.072,00 | § 5.137.040.908,00 | § _ 2.199.498.802,00 | § _2.199.498.802,00 | § = feb-21 1.393.188.192,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00]
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040,908,00
ene-22 5.137.040.908,00

a3 FEBRERO 2022 | §_79.164.789.234,00 | $_13.809.986.841,00 | 5 5.301.074.377,00 | 5 _ 2.027.504.769,00 | §_ 2.027.524.769.00 | § = feb-21 B
mar-21 4.534.205.111,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2go-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377.00

a1 MARZO 2022 |  79.396.361.055,00 | 5 14.776.995.362,00 | § _231,571.821,00 | $ __ 967.006.521,00 | $ _ 967.006.5621,00 | & = mar-21 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oot21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040,908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301,074.377,00
mar-22 231.571.821.00




ACTA

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR AAJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SAE.?EOC EFT(g:_ X
AJUsTEs | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
45 ABRIL2022 | § 79.673.183.106,00 | $ 18.102.854.365,00 | $  276.822.051,00 | § _ 3.325.859.003,00 | $ _ 3.323.992.067,00 | § 1.866.936,00 mar-21 241.339.587,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.810.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051.00
46 MAYO2022 | $ 79.936.032.537,00 | $ 20.592.825.101,00 | § _262.849.431,00 | § _ 2.489.970.736,00 | § 2.489.670.736,00 | § 5 mar-21 S
abr-21 3.198.823.290,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943.00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431,00
47 JUNI02022__| 5 81.031.376.851,00 | §_22.697.957.102,00 | 5 1.095.344.314,00 | §__ 2.105.132.001,00 | §_ 2.091.534.469,00 | §___13.597.532,00 abr-21 1,093.691.289,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943.00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040,908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314.00
48 JUN0 2022 | § 82.046.671,074,00 | § 25.357.062.204,00 | $ 1.215.204.223,00 | § _ 2659.305.102,00 | § _2.659.305.102,00 | § 5 abr-21 5
may-21 5.291.002.873.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040,908,00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314,00
[ul-22 1.215.294.223.00




