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969420 al 969750

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Seifores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT:
Direccion

800215807-2 Telefono 4280400
TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago
Credito 2023-04-08

969628

Fecha de emision:

2023-03-09

REF.

DESCRIPCION

CANT

Vr. UNIT

Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

DE SANTANDER
- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES
- AlU 35 %

- UTILIDAD 3 %
-IVA19 %

FIDUBOGOTA S.A CONCAY

000-384065

ICA para obras
desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

28634 del 23 de marzo del 2023

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 54 MES ENERO DE 2023 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo

NIT

517.645.043

181.175.765
15.529.351
2.950.577

698.820.808

Son: \icTE

Setecientos un millones setecientos setenta y un mil trescientos ochenta y cinco pesos

Subtotal

$ 698.820.808

CUFE: d8c6013765121b1a791f4575be1744e0417{9693772b74a8a6e2a70ff666ee39b32a92775e4ef9a4d3993c7a80aeebds

IVA

19 % 2.950.577

Descuentos

$

Valor Total

$ 701.771.385

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega

RECIBIDO

Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2023-03-12

2023-04-08

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90002065




Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14847389292

001484738929 2

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

86 007701 4|4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £ 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razoén social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial 37.Sigia
N AN
BICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR1 76 A 91
42. Correo electrénico notificacion@concaysa.com
43. Cédigo postal 44, Teléfonq 1 325 8 5 0 0|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
|421o||1980|o7|29|46__6_eﬂ|L2018_L_05|17| [4 73 1[4 2 9 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. [t altvgl26lacfaglsalss] [ | | [ | | | L[]
sa.cogo|3 |5 |7 [8 [9 (|1 0/1 3{1 2|1 8]2 6|4 2[4 8|5 2[5 5
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42-0Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrénico
13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
o2z s | [ [ [ [ [ | [
54. Cédigo | 57. Modo 2 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 5
| | ‘ ‘ ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha [2022-08 - 11/14:54:56 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA GECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:04:58AM



Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago No. 9446450088 y soportes suministrados por la administracion, la compafiia CONCAY
S.A., al 31 de Enero de 2023, efectud los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensién y riesgos
laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A.
en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado
no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogot4 a los veintiun (21) dias del mes febrero de 2023.

(*Jo MILENA JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 241.967-T

Designada por CROWE CO S. A. S.

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros
de contabilidad. La informacion requerida que no es de caracter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi
inscripcion como Revisor Fiscal segin Camara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

RF02CER5054202302



ACTA DE AJUSTES No. 54

ENERO DE 2023




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA' Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1

PAGINA 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 54
(Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

DIRECCION TERRITORIAL: _SANTANDER

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

(Indique el niimero del acta)

54

(Indique el nimero del acta)

FECHA 02/02/2023

(Dia/Mes / ARo)
PERIODO MES: ENERO 2023

VALOR BASICO ACTA: _$  698.820.808,00

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
. FERNANDOALI . Se reitera entrega de Acta de Ajustes No. 54 mediante comunicados CECL-1005-07971-
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2-eb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  {UERTAS  [rviedaimee 2023 el dia 06 de febrero de 2023 y CECL-1005-08022-2023 del dia 09 de febrero de
BebOVA Fuesins ebovh 2023.
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 9-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ MO AR Se dovuelve por diferencias en cantidades y No o el acta de obra No. 54
FERNANDO At piiiids digitaliiente
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 14-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS PorFERNANDO AL
FEGHA DE DEVOLUGION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 16-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ L SAIUA |t s Se devuelve por diferencias en yNo n del acta de obra No. 54
FERNANDO-At Firmado digitalmente
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 17-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS  po FEniANoO A
BEDOYA,
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 20-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ CMOGHIR s Se devuelve por diferencias en cantidades y No n dl acta de obra No. 54
FERNANDO ALt “Fiiiiads digitalinente
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 20-feb-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS POrFERNANDO AL
Fififiads digitalimente
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 23-feb-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NG FERNANDO ALIHUERTAS BEDOYA rimaosmerss o FERNADO Al
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 1-mar-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING OSCAR PATINO s
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEGNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 22-03-2023 nomsreDEQUENSUSCRIBE | jliana Orjuela
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: oto1g DE . 2018
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY SA.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 701.771.385,00

(Indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anicipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 54

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS::SETECIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DEL PERIODO

ENERO 2023

(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y & No. del Acta)

Firmado
digitalmente por
OSCAR PATINO
BUSTAMANTE

Firma Firma

Firmado
digitalmente por
OSCAR PATINO
BUSTAMANTE

Nombre: OSCAR PATING BUSTAMANTE (E)
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
| Copias: Unidad Ejecutora. Interventor y Direccién Territorial,

(Suscribe segin su competencia)

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL

(Indicar el periodo del Acta)

GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe segiin su competencia)

Matricula profesiohal No.: 22202142986 COR

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado
digitalmente por
LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ

lombre: LILIANA IV ORJUELA DIAZ
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:



ASUS
Sello


CoDIGO MEPFMN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROYECTOS TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA ] " 1
FECHA 020272023
(Dia/Nes  Aro)
UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 6N TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ®) ACTADE AJUSTE FINAL: §1 [1 no [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 54 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ___ ENERO 2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. __5¢ (D)
con ol Acta da
CONTRATO DE OBRA No : 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(indique nimero y ano} (En meses segin contrato principal) (En meses sagin s prorogas sinsuspensions)
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 023
ESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUGCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (indique dia/mes/ario) (Inluidas las suspensiones, mque Giaimes/afo)
GESTION S0C CONSTRUGCIO SANG OPES FECHA DE SUSPENSION: 24/03/2020
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 173.033.340.745,00 (Indique dia/mes/afio)
. (Sequn contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): S -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: GONSORCIO ZMS VALOR AGUMULADO (incluido __$ 173.033.340.745,00
(Indiaue nimero v afol IVA)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: s 107.047.440.530,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 48.265.001.074,00
i INDICE WES A
INDICE MES DE CIERRE | APLICAR ENLA
DEL PROCESO DE PRESENTE | FAGTOR DE | VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A
GRUPODE AJUSTE | SELECCION el | AJUSTE 0BRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES
y Afo utiizado Mayo - 2009 freiiy
Agosto_2021
Io ' 1o @ ®) Po=AB Pi=Po*(Ul0) Pi-po
1 Obras de Explanacion 95,14 102,85 108104 $92.240,649,00 $26.288.585,00 $65952.064,00 $71.296.819,00 $5344.755,00
2 Sub-bases y bases 92,74 102,18 1,10157 1.206.539.549,00 $343.863.771,00 $862.675.778,00 $950.297.757,00 $87.621.979,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,82 1,04078 $34.757.008,00 $9.905.747,00 $24.851.261,00 $25.864.695,00 $1.013.434,00
4 Aceros y elementos metalicos 8524 109,82 1,28836 $1.155.732.046,00 $329.383.633,00 $826.348.413,00 $1.064.634.241,00 $238.285.828,00
§ Acero estruciuraly cables de 89.70 109,82 122430 | $1.438.217.518,00 $409.891.993,00 $1.028.325.525.00 | $1.258.976.940,00 $230.663.415,00
Sa?‘::m“‘s‘ morteros y obras 93,21 104,07 1,11651 $343.102.185.00 $97.784.123,00 §245.318.062,00 $273.900.069.00 $26.582.007,00
7 Conereto para 94,85 98,76 1,04122 $153.117.019,00 $43.638.350,00 $109.478.669,00 $113.991.380,00 $4.512.711,00
8 Pavimentacién con asfallos,
pinturas, geotextiles 94,64 104,48 1,10397 $226.661.576,00 $64,598.549,00 $162.063.027,00 $178.912.720,00 $16.849.693,00
TOTALES| §  4.650.367.550,00 | $ 1.325.354.751,00 | $§ 3.325.012.799,00 | $ 3.937.876.621,00 | § 612.863.822,00
VALORAIUSTE[ S 6i2.863.822,00 |
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,50 (%) (tres decimales) VALOR VA[ S 2.567.647,00
vaLorToTAL[ S 615.451469.00
INDICE MES A
INDICE MES DE GIERRE | “cmmme
DEL PROCESO DE acTa | FACTORDE | VALORBASICODE |  VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
GRUPODE AJUSTE | SELECCION Mes| Mesyato | AJUSTE 0BRA AMORTIZAR AJUSTAR VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITVOS
Afio utilizado M: 2018 Utiizado.
¥ Afo utlizado Mayo 2018] e ACUMULADOS
2021
To 1 1/To ) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/To) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 95,14 102,91 1,08167 $13.283.565,00 $3.785.816,00 $9.497.749,00 $§10.273.430,00 $775.681,00 $100.278.648,00
2 Sub-bases y bases 92,74 102,23 1,10233 $173.753.611,00 $49.519.779,00 $124.233.832,00 $136.946.680,00 §12.712.848,00 $628.610.745,00
3 Transporte de materiales 96.87 100,84 1,04098 $5.005.352,00 $1.426.525,00 $3.578.827,00 $3.725.487,00 $146.660,00 $40.676.929,00
4 Aceros y elementos metalicos 8524 109,10 1,27992 $166.436.829,00 $47.434.496,00 $119.002.333,00 $152.313.466,00 $33.311.133,00 $2.385.428.687,00
§ Acero estructuraly cables de 89.70 109,10 121628 $207.117.527,00 $59.028.495,00 §148.089.082.00 |  $180.117.728,00 §32.028.696,00 $1.013.673.563,00
© Conoretos, morteros y obras 93,21 103,96 1,11533 $49.410.103,00 $14.081.679,00 $35.328.224,00 5§39.402.628,00 $4.074.404,00 §739.934.824,00
7 Conreto para 94,85 98,93 1,04302 $22.050.363,00 $6.284.353,00 $15.766.010,00 $16.444.264,00 $678.254,00 $27.051.472,00
8 Pavimentacion con asfallos,
pinturas, geotextiles 94,64 103,68 1,09552 $32.641.505,00 $9.302.829,00 $23.338.676,00 $25.567.986,00 $2.229.310,00 $45.963.691,00
TOTALES| 5 66969685500 | 19086417200 | § _ 478.834683.00 | § _ 564.791.669.00 65.956.986,00 4:981,518.559.00
VALOR AJUSTE| 85.956.986,00 4.981.518.559,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,50 (%) (tres decimales) VALOR VAl 362.930,00 21.033.078,00
VALOR TOTAL| 86.319.916,00 5.002.551.637,00
NOTA: En el ovento que se requiera identificar Acta e ajuste provisional o Acta e Ajuste negaliva se debe diligenciar ol siquiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR
“VALOR AJUSTE [s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO)
VALOR VA s - VALOR VAl s 2950577.00 X X
“VALOR TOTAL AJUSTE, [s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| § 701.771.385,00 | $ 5.002.551.637,00
~ (Diigarciar o imero dat Acta corrasporints  indicar 85 Gefiiva o provisions)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $  698.820.808,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ ”wmzs;ﬂ‘m'sgioo VALOR EN LETRAS: | £ TEGIENTOS UN MILLONES SETEGIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE
NOTAS:
1. Este formao apica enlos casos enlos (120 dias calendario siguientes a l fecha seleccion. elanticioo irado por el st en varios desembolsos v el prmer desembalso sea airado psiauientes se efectiien por
= Efontaia MEPLUNT 5 -1 aplc pneri para cokais s anco,
5 E1(1)“INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA a eiocutaron as obx e, siemore y cuando cumpla con la cuola parle del Procrama de | ) 1a cuola perle para cada mes, de o contrerio el Indice sera el correspondiente al mes en que debid
1 Vo5 aloras o clodos consignacs. con de Obra ¢ Interventoria
5 My o ranlo 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6 e No incluye valor elIVA.
T 1 cl2s i K JeTE 0 0 e cada gupo de e‘uste pvesemadas por el Contralista y que cavrespﬂr\dan con los indices pumcadas or ol DANE para sl mss raspectvo
(] b tal positivo factura. Si el valor final es neqativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ltima acta de recibo parcial de obra.
- -4
—— e Fma L
MALFICIO Al BERTD BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR! ootg ’7
nm..m. ik Legal o Apoderatin, |, (s Representanté Legal o Apoderado -
Contialista v s Interventoria CONSORCIO ZMS s
Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND Matricula Pfofesional No.: 25202-52473 CND - ]
| Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera). !
Copias: Unidad Ejecutora, Conlratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO |~ AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 | DE }
CONTRATO Ne¢: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE | X | 54 ENERO 2023
DESEMBOLSO |:|
PRESTACION DE SERVICIOS [ ]
OTRO [ 1]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 193322 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  701.771.385,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $  701.771.385,00
Firmado
digitalmente por
OSCAR PATINO
BUSTAMANTE

OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E)

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CcoDIGO AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA T oe]
Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Actade Ajuste N° 54 Valor bésico $ 698.820.808,00  periodo ENERO 2023

Valor Incluido va ¥ 701.771.385,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor o
lte |Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA | Valorincluido IVA
; P i (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios Conservacién)
Mejoramiento) disefios
1 | 45A-06y 45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 701.771.385,00 [ $ - 1% - [ $ 701.771.385,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 701.771.385,00 | $ - $ - $ 701.771.385,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 182.460.560,00 | $ 181.693.410,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 519.310.825,00 | $ 517.127.398,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 701.771.385,00 | $ 698.820.808,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CONIVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAMILO Firmado FERNANDO Zlirgr:lz'ldnc“l)ente por
digitalmente por
GAVIRIA CAMILO GAVIRIA ALIHUERTAS  ceananpo AL
—SANCHEZ ——sanerer———— BEDOYA
CONTRATISTA INTERVERHOH /> SEDOYA
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director




DANE =

INFORMACION PARA TODOS . esde todos  de Colon

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2018 )

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03

Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 9531 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metélicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 8543 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 9347 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad

de cifras decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de

obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO P::gz;):;A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SA::.‘IJ::EC():E.FIEQF? X
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO $ 866.724.532,00 7.787.278,00 = $ 7.787.278,00 | $ 426.985,00 | $ 7.360.293,00 jun-20 $ 858.937.254,00
24 JuLio $ 867.654.217,00 23.287.846,00 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ = jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 $ 929.685,00
25 AGOSTO $ 1.116.810.623,00 52.177.192,00 249.156.406,00 | $ 28.889.346,00 | $ 28.007.126,00 | $ 882.220,00 jun-20 $ 814.547.340,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE $ 1.177.668.623,00 106.950.660,00 60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | $ 50.848.554,00 | $ 3.924.914,00 jun-20 $ 759.773.872,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
27 OCTUBRE $ 1.288.368.794,00 262.575.429,00 110.700.171,00 | $ 155.624.769,00 | $ 115.808.338,00 | $ 39.816.431,00 jun-20 $ 604.149.103,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE $ 2.848.326.029,00 497.137.714,00 1.559.957.235,00 | $ 234.660.673,00 | $ 210.524.245,00 | $ 24.136.428,00 jun-20 $ 369.488.430,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE $ 4.496.628.370.00 676.552.882,00 1.648.302.341.00 | $ 179.316.780.00 | $ 179.316.780.00 | $ = jun-20 190.171.650.00
iul-20 929.685.00
ago-20 249.156.406.00
sep-20 60.858.000.00
oct-20 110.700.171.00
nov-20 $ 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 $ 8.249.573.236.00 1.701.665.183.00 3.752.944.866.00 | $ 1.025.112.301.00 | $ 942.347.622.00 | $ 82.764.679.00 iun-20 $ =
nov-20 $ 1.146.660.846,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 $  13.175.652.264.00 2.249.690.834.00 4.926.079.028.00 | $ 548.025.651.00 | $ 543.020.930.00 | $ 5.004.721.00 nov-20 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 $ 3.752.944.866,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 $  18.344.193.952.00 4.031.741.803.00 5.168.541.688.00 | $ 1.782.050.969.00 | $  1.782.050.969.00 | $ = nov-20 $ =
dic-20 $ 464.886.567,00
ene-21 $ 3.752.944.866,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 $  23.791.648.391,00 5.183.469.538,00 5.447.454.439,00 | $ 1.151.727.735,00 | $ 1.139.277.386.00 | $ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 $ 3.066.103.698.00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
abr-21 $ 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 $  30.648.265.077,00 5.453.314.361,00 6.856.616.686,00 | $ 269.844.823,00 | $ 269.844.823,00 | $ = ene-21 $ 2.796.258.875,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
abr-21 $ 5.447.454.439,00
may-21 $ 6.856.616.686,00
35 JUNIO 2021 $  36.151.649.635,00 6.015.240.776,00 5.503.384.558,00 | $ 561.926.415,00 | $ 561.926.415,00 | $ = ene-21 $ 2.234.332.460,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
abr-21 $ 5.447.454.439,00
may-21 $ 6.856.616.686,00
jun-21 $ 5.503.384.558,00
36 JULIO 2021 $  41.775.334.578,00 6.348.649.519,00 5.623.684.943,00 | $ 333.408.743,00 | $ 333.408.743,00 | $ s ene-21 $ 1.900.923.717,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688.00
abr-21 $ 5.447.454.439,00
may-21 $ 6.856.616.686,00
jun-21 $ 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 $  47.595.190.439,00 6.907.481.973,00 5.819.855.861,00 | $ 558.832.454,00 | $ 558.047.797,00 | $ 784.657,00 ene-21 $ 1.342.091.263,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
abr-21 $ 5.447.454.439,00
may-21 $ 6.856.616.686,00
jun-21 $ 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
$

ago-21

5.819.855.861,00




ACTA

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SALDO PROG. X
AsTEs | PROGRAVA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
B SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00 | 7.738.764.662,00 | § _ 5.456.592.668,00 | § 831.282.667,00 | § 83128268700 | § - ene-21 510.808576,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.668.00
abr-21 § 544745443900
may-21 §  6.856.616.686.00
jun-21 §  5503.384.558.00
jul-21 §  5623.684.943,00
ago-21 § 581985586100
sep-21 §  5.456.502.668.00
39 OCTUBRE 2021 58.059.045599,00 | 8.009.091.850,00 | § _ 5207.262.492.00 | $ 270.357.190,00 | § _ 70327.190,00 | § - ene-21 $ 240.481.386,00
feb-21 § 492607902800
mar-21 §  5168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.664.943,00
ago-21 5.619.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oot-21 5.007.262.492.00
2 NOVIEMBRE 2021 63589.633.041,00 | 5.688.745:694,00 | & 5330.567.442,00 | § 679.653.644,00 | & 67965384400 | § - ene-21 $ -
feb-21 4.486.906.570,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 §  6.856.616.686.00
jun-21 §  5.503.084.558.00
jul-21 $ 562368494300
ago-21 $ 581985586100
sep-21 §  5456.502.668.00
oot-21 §  5207.262.492.00
nov-21 §  5330.687.442.00
a DICIEMBRE 2021 68.726.673.949,00 | 9.562.965.270,00 | § _ 5.137.040.908,00 | § 894.219576,00 | § 89421957600 | § - feb-21 §  5.592686994.00
mar-21 §  5.168.541.688.00
abr-21 § 544745443900
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.664.943.00
ago-21 5.819.855 861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.007.262.492.00
nov-21 5.330.667.442.00
dic-21 §  5137.040.908.00
2 ENERO 2022 73.863.714.857,00 | & 11.782.464.072.00 | § 513704090800 | 6 2.199.498.602,00 | § 2.199498.802,00 | § - feb-21 1.393.188.192,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 §  5.503.084.558.00
jul-21 §  5623.684.943.00
ago-21 §  5819.855.861,00
sep-21 § 545650266800
oot-21 5.007.262.492.00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 $  5137.040.908.00
3 FEBRERC 2022 79.164.789234,00 | 13.809.988.841,00 | § 5301074377,00 |6 2.027.504.769,00 | § _2.027.504.769,00 | § - feb-21 $ -
mar-21 4.534.205.111,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 §  5.503.384.558.00
jul-21 § 562368494300
ago-21 $  5819.855861.00
sep-21 §  5456.502.668.00
oct-21 §  5207.062.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 $  5301.074377.00




ACTA

NUMERO P::ggF?:’;A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SAEL‘?EOCE-F;:&X
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
44 MARZO 2022 79.396.361.055,00 | $ 14.776.995.362,00 | $ 231.571.821,00 | $ 967.006.521,00 | $ 967.006.521,00 | $ = mar-21 $ 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00
sep-21 $ 5.456.592.668,00
oct-21 $ 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 $ 231.571.821,00
45 ABRIL 2022 79.673.183.106,00 | $ 18.102.854.365,00 | $ 276.822.051,00 | $ 3.325.859.003,00 | $ 3.323.992.067,00 | $ 1.866.936,00 mar-21 241.339.587,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00
sep-21 $ 5.456.592.668,00
oct-21 $ 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 $ 231.571.821,00
abr-22 $ 276.822.051,00
46 MAYO 2022 79.936.032.537,00 | $ 20.592.825.101,00 | $ 262.849.431,00 | 2.489.970.736,00 | $§ 2.489.970.736,00 | $ = mar-21 $ =
abr-21 $ 3.198.823.290,00
may-21 $ 6.856.616.686.00
jun-21 $ 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00
sep-21 $ 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 $ 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
47 JUNIO 2022 81.031.376.851,00 | $ 22.697.957.102,00 [ $  1.095.344.314,00 | $ 2.105.132.001,00 | $ 2.091.534.469,00 | $ 13.597.532,00 abr-21 $ 1.093.691.289,00
may-21 $ 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 $ 1.095.344.314,00
48 JUIIO 2022 82.246.671.074,00 | $ 25.357.262.204,00 | $  1.215.294.223,00 | $ 2.659.305.102,00 | $ 2.659.305.102,00 | $ = abr-21 $ -
may-21 $ 5.291.002.873,00
jun-21 $ 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00
sep-21 $ 5.456.592.668,00
oct-21 $ 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 $ 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMULADOS (BASICO)

VALORES PARCIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
49 AGOSTO 2022 83.635.927.729,00 | $ 28.464.500.243,00 | $  1.389.256.655,00 | $ 3.107.238.039,00 | $ 3.107.238.039,00 | $ = may-21 $ 2.183.764.834,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 $ 5.207.262.492,00
nov-21 $ 5.330.587.442,00
dic-21 $ 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655,00
50 SEPTIEMBRE 2022 86.142.478.903,00 | $ 32.457.294.058,00 | $  2.506.551.174,00 | $ 3.992.793.815,00 | $ 3.992.793.815,00 | $ = may-21 $ -
jun-21 $ 3.694.355.577,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668.,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 $ 5.301.074.377,00
mar-22 $ 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 $ 1.215.294.223,00
ago-22 $ 1.389.256.655,00
sep-22 $ 2.506.551.174,00
51 OCTUBRE 2022 89.472.433.893,00 | $ 37.997.541.796,00 | $  3.329.954.990,00 | $ 5.540.247.738,00 | $ 5.536.719.676,00 | $ 3.528.062,00 jun-21 $ -
jul-21 $ 3.777.792.782,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 $ 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655,00
sep-22 $ 2.506.551.174,00
oct-22 $ 3.329.954.990,00
52 NOVIEMBRE 2022 94.418.058.260,00 | $ 41.351.264.462,00 | §  4.945.624.367,00 | $ 3.353.722.666,00 | $  3.349.690.380,00 | $ 4.032.286,00 jul-21 424.070.116,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655,00
sep-22 2.506.551.174.,00
oct-22 $ 3.329.954.990,00
nov-22 $ 4.945.624.367,00




ACTA

NUMERO Prgg::'\:A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SAEL‘?E%E-F:gp? X
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
53 DICIEMBRE 2022 | $ 104.130.057.683,00 | $ 42.944.046.698.00 | $  9.711.999.423,00 | $ 1.592.782.236,00 | $ 1.592.782.236,00 | $ = jul-21 $ =
ago-21 $ 4.651.143.741,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 $ 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 $ 1.095.344.314,00
jul-22 $ 1.215.294.223,00
ago-22 $ 1.389.256.655,00
sep-22 $ 2.506.551.174,00
oct-22 3.329.954.990,00
nov-22 4.945.624.367,00
dic-22 9.711.999.423,00
54 ENERO 2023 $ 107.047.440.530,00 | $ 48.265.001.074,00 | $  2.917.382.847,00 | $ 5.320.954.376,00 | $  5.320.066.405,00 | $ 887.971,00 ago-21 $ =
sep-21 $ 4.786.782.033,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 $ 262.849.431,00
jun-22 $ 1.095.344.314,00
jul-22 $ 1.215.294.223,00
ago-22 $ 1.389.256.655,00
sep-22 $ 2.506.551.174,00
oct-22 $ 3.329.954.990,00
nov-22 $ 4.945.624.367,00
dic-22 $ 9.711.999.423,00
ene-23 $ 2.917.382.847,00




