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RECIBIDO

e3fcf8eb3eda0a98506fdc57a561d69900d72210acdb807670d64882f6d71669f086355c437a2448cdc629bdbe1b060dCUFE: FECCYSAPFILE-DOCUMENTNombre Software

900320612Nit:

SAP ColombiaSoftware Proveedor

2023-07-01Fecha vencimiento

2023-06-04Fecha Entrega

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 56 MES MARZO DE 2023 
OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- - 342.515.520

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 253.715.200

- AIU 35 % 88.800.320

- UTILIDAD 3 % 7.611.456

- IVA 19 % 1.446.177

 MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-
FIDUBOGOTÁ S.A CONCAY                                                              NIT 
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065                                                                

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código 
ICA para obras

desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil

Trescientos cuarenta y tres millones novecientos sesenta y un mil seiscientos noventa y 
siete pesos MCTESon: Subtotal                              $ 342.515.520

19 %IVA 1.446.177

Descuentos                        $

Valor Total                     $ 343.961.697
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN 
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE 
CODIGO DE COMERCIO.

54877 del 05 de junio del 2023



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14847389292

     8 6 0 0 7 7 0 1 4 4
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

CONCAY S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  1    76 A   91

notificacion@concaysa.com
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03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8
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2 6
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4 8

52 - Facturador electrónico
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ACTA DE AJUSTES No. 56 

MARZO DE 2023 

 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: MARZO 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 56 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 56 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE (E) Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE (E) Nombre: Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: Matrícula Profesional No.: 68700-63803 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1

10/05/2023
(Día / Mes / Año)

342.515.520,00$            

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1 de

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

10-may-23

12-may-23

15-may-23

24-may-23

29-may-23

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 56 DEL PERIODO MARZO 2023

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ  AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                    343.961.697,00 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONCAY S.A. 

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

Observación por faltante de actividad para ajustar

Observación por cambio metodologiaING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

30-may-23

31-may-23

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

ING OSCAR PATIÑO

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO ALI 

HUERTAS 

BEDOYA

Firmado digitalmente 

por FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado digitalmente 

por FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO ALI 

HUERTAS 

BEDOYA

Firmado digitalmente 

por FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

ING.CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ

ING.CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ
Firmado digitalmente por CAMILO 

GAVIRIA SANCHEZ

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ
Firmado digitalmente por 

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

 

Firmado digitalmente por 
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

Firmado digitalmente 
por LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ

Firmado 
digitalmente por 
LILIANA IVONNE 
ORJUELA DIAZ



FECHA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 56 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 56 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MARZO 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES 
A APLICAR 

EN LA 
PRESENTE 

ACTA        
Mes y Año 
Utilizado    

Septiembre - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

102,91 1,08167 $31.981.415,00 $9.114.703,00 $22.866.712,00 $24.734.236,00 $1.867.524,00 $115.947.505,00
102,23 1,10233 $650.024.256,00 $185.256.913,00 $464.767.343,00 $512.326.985,00 $47.559.642,00 $710.099.482,00

100,84 1,04098 $7.153.936,00 $2.038.872,00 $5.115.064,00 $5.324.679,00 $209.615,00 $40.948.294,00

109,10 1,27992 $305.154.201,00 $86.968.947,00 $218.185.254,00 $279.259.670,00 $61.074.416,00 $2.532.319.608,00

109,10 1,21628 $595.942.167,00 $169.843.518,00 $426.098.649,00 $518.255.265,00 $92.156.616,00 $1.281.364.440,00

103,96 1,11533 $316.540.875,00 $90.214.149,00 $226.326.726,00 $252.428.987,00 $26.102.261,00 $799.931.419,00

98,93 1,04302 $80.480.790,00 $22.937.025,00 $57.543.765,00 $60.019.298,00 $2.475.533,00 $32.104.257,00

103,68 1,09552 $523.817.565,00 $149.288.006,00 $374.529.559,00 $410.304.622,00 $35.775.063,00 $97.191.178,00

2.511.095.205,00$      715.662.133,00$              1.795.433.072,00$   2.062.653.742,00$     267.220.670,00$                         5.609.906.183,00$          

VALOR AJUSTE 267.220.670,00$                         5.609.906.183,00$          
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,50 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.128.266,00$                             23.686.271,00$               23.686.270,55$                 

VALOR TOTAL 268.348.936,00$                         5.633.592.454,00$          

ÍNDICE MES 
A APLICAR 

EN LA 
PRESENTE 

ACTA        
Mes y Año 
Utilizado    

Octubre - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,07 1,08335 $9.316.231,00 $2.664.442,00 $6.651.789,00 $7.206.216,00 $554.427,00 $115.947.505,00

102,20 1,10201 $189.352.971,00 $54.154.950,00 $135.198.021,00 $148.989.571,00 $13.791.550,00 $710.099.482,00

100,89 1,04150 $2.083.952,00 $596.010,00 $1.487.942,00 $1.549.692,00 $61.750,00 $40.948.294,00

108,16 1,26889 $88.891.843,00 $25.423.067,00 $63.468.776,00 $80.534.895,00 $17.066.119,00 $2.532.319.608,00

108,16 1,20580 $173.598.782,00 $49.649.252,00 $123.949.530,00 $149.458.343,00 $25.508.813,00 $1.281.364.440,00

103,79 1,11351 $92.208.798,00 $26.371.716,00 $65.837.082,00 $73.310.249,00 $7.473.167,00 $799.931.419,00

98,80 1,04164 $23.444.166,00 $6.705.031,00 $16.739.135,00 $17.436.153,00 $697.018,00 $32.104.257,00

103,45 1,09309 $152.588.786,00 $43.640.393,00 $108.948.393,00 $119.090.399,00 $10.142.006,00 $97.191.178,00

731.485.529,00$         209.204.861,00$              522.280.668,00$      597.575.518,00$       75.294.850,00$                           5.609.906.183,00$          
VALOR AJUSTE 75.294.850,00$                           5.609.906.183,00$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,60 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 317.912,00$                               23.686.271,00$               
VALOR TOTAL 75.612.762,00$                           5.633.592.454,00$          

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 342.515.520,00$                         5.609.906.183,00$          
VALOR IVA 1.446.177,00$                             23.686.271,00$               1.446.177,00$                   

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 343.961.697,00$                         5.633.592.454,00$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista CONCAY S.A. Interventoría CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN

10/05/2023

OBJETO: 31/12/2023

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

UNIDAD EJECUTORA:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                (Indique día/mes/año)

54 MESES 65 MESES

ACTA DE AJUSTE

1019 de 2018

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

1 de

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

173.033.340.745,00$                                                

DATOS ESPECÍFICOS

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR TOTAL AJUSTE________________

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020
20/04/2020

-$                                                       

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

*VALOR AJUSTE ______________________

 $              342.515.520,00 

 $                 343.961.697,00 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

23.686.271,00$                                                        

(Según contrato principal) -$                                                       
CONSORCIO ZMS

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por 

-$                                                       

110.253.169.772,00$                                                
53.783.268.635,00$                                                  

VALOR IVA -$                                                       

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió 
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN            
Mes y Año utilizado Mayo -2018   

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 95,14
2 Sub-bases y bases 92,74

GRUPO DE AJUSTE

3 Transporte de materiales 96,87

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

8 Pavimentación con asfaltos, 
pinturas, geotextiles

94,64

TOTALES

5 Acero estructural y cables de 
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21

7 Concreto para 
superestructuras

94,85

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN            
Mes y Año utilizado Mayo -2018   

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 95,14

2 Sub-bases y bases 92,74

3 Transporte de materiales 96,87

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

8 Pavimentación con asfaltos, 
pinturas, geotextiles

94,64

TOTALES

5 Acero estructural y cables de 
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21

7 Concreto para 
superestructuras

94,85

SI NO



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA 
O CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 56

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 193322 RUBRO No. _ RECURSO No. _______20________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

PERIODO

C-2401-0600-41-0-
2401008-02 343.961.697,00$        

-$                            

343.961.697,00$        

MARZO 2023

-$                            

OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE (E)
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

56 MARZO 2023

Valor Incluido Iva 

Ite
m

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           

2
3
4
5
6
7
8
9

10
-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
89.430.041,22$         

254.531.655,78$       

343.961.697,00$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

343.961.697,00$                                  

Valor básico Período 342.515.520,00$       

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 343.961.697,00$       -$             343.961.697,00$      

TOTALES 343.961.697,00$       -$             343.961.697,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 89.054.035,00$        
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 253.461.485,00$      

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 342.515.520,00$      

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________
CONTRATISTA INTERVENTOR

CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director Director

CAMILO 

GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado 

digitalmente por 

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO 866.724.532,00$            7.787.278,00$                      -$                              7.787.278,00$                   426.985,00$                7.360.293,00$             jun-20 858.937.254,00$              
24 JULIO 867.654.217,00$            23.287.846,00$                    929.685,00$                 15.500.568,00$                 15.500.568,00$           -$                             jun-20 843.436.686,00$              

jul-20  $                    929.685,00 
25 AGOSTO 1.116.810.623,00$         52.177.192,00$                    249.156.406,00$          28.889.346,00$                 28.007.126,00$           882.220,00$                jun-20  $             814.547.340,00 

jul-20  $                    929.685,00 
ago-20  $             249.156.406,00 

26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623,00$         106.950.660,00$                  60.858.000,00$            54.773.468,00$                 50.848.554,00$           3.924.914,00$             jun-20  $             759.773.872,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 

27 OCTUBRE 1.288.368.794,00$         262.575.429,00$                  110.700.171,00$          155.624.769,00$               115.808.338,00$         39.816.431,00$           jun-20  $             604.149.103,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 

28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00$         497.137.714,00$                  1.559.957.235,00$       234.660.673,00$               210.524.245,00$         24.136.428,00$           jun-20  $             369.488.430,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 
nov-20  $          1.559.957.235,00 

29 DICIEMBRE 4.496.628.370,00$         676.552.882,00$                  1.648.302.341,00$       179.316.780,00$               179.316.780,00$         -$                             jun-20  $             190.171.650,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 
nov-20  $          1.559.957.235,00 
dic-20  $          1.648.302.341,00 

30 ENERO 2021 8.249.573.236,00$         1.701.665.183,00$               3.752.944.866,00$       1.025.112.301,00$            942.347.622,00$         82.764.679,00$           jun-20  $                                   -   
413.296.389,00$                       nov-20  $          1.146.660.846,00 

dic-20  $          1.648.302.341,00 
ene-21  $          3.752.944.866,00 

31 FEBRERO 2021 13.175.652.264,00$       2.249.690.834,00$               4.926.079.028,00$       548.025.651,00$               543.020.930,00$         5.004.721,00$             nov-20  $             598.635.195,00 
dic-20  $          1.648.302.341,00 
ene-21  $          3.752.944.866,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 

32 MARZO 2021 18.344.193.952,00$       4.031.741.803,00$               5.168.541.688,00$       1.782.050.969,00$            1.782.050.969,00$      -$                             nov-20  $                                   -   
1.183.415.774,00$                    dic-20  $             464.886.567,00 

-$                                            ene-21  $          3.752.944.866,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 

33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00$       5.183.469.538,00$               5.447.454.439,00$       1.151.727.735,00$            1.139.277.386,00$      12.450.349,00$           dic-20  $                                   -   
686.841.168,00$                       ene-21  $          3.066.103.698,00 

-$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 

34 MAYO 2021 30.648.265.077,00$       5.453.314.361,00$               6.856.616.686,00$       269.844.823,00$               269.844.823,00$         -$                             ene-21  $          2.796.258.875,00 
enero -$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 

35 JUNIO 2021 36.151.649.635,00$       6.015.240.776,00$               5.503.384.558,00$       561.926.415,00$               561.926.415,00$         -$                             ene-21  $          2.234.332.460,00 
enero -$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 

36 JULIO 2021 41.775.334.578,00$       6.348.649.519,00$               5.623.684.943,00$       333.408.743,00$               333.408.743,00$         -$                             ene-21  $          1.900.923.717,00 
julio -$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

37 AGOSTO 2021 47.595.190.439,00$       6.907.481.973,00$               5.819.855.861,00$       558.832.454,00$               558.047.797,00$         784.657,00$                ene-21  $          1.342.091.263,00 
Agosto -$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

38 SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00$       7.738.764.662,00$               5.456.592.668,00$       831.282.687,00$               831.282.687,00$         -$                             ene-21  $             510.808.576,00 
Agosto -$                                            feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 

39 OCTUBRE 2021 58.259.045.599,00$       8.009.091.850,00$               5.207.262.492,00$       270.327.190,00$               270.327.190,00$         -$                             ene-21  $             240.481.386,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 

40 NOVIEMBRE 2021 63.589.633.041,00$       8.688.745.694,00$               5.330.587.442,00$       679.653.844,00$               679.653.844,00$         -$                             ene-21  $                                   -   
FEBRERO 439.172.458,00$                       feb-21  $          4.486.906.570,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 

41 DICIEMBRE 2021 68.726.673.949,00$       9.582.965.270,00$               5.137.040.908,00$       894.219.576,00$               894.219.576,00$         -$                             feb-21  $          3.592.686.994,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 

42 ENERO 2022 73.863.714.857,00$       11.782.464.072,00$             5.137.040.908,00$       2.199.498.802,00$            2.199.498.802,00$      -$                             feb-21  $          1.393.188.192,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 

43 FEBRERO 2022 79.164.789.234,00$       13.809.988.841,00$             5.301.074.377,00$       2.027.524.769,00$            2.027.524.769,00$      -$                             feb-21  $                                   -   
634.336.577,00$                       mar-21  $          4.534.205.111,00 

abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

44 MARZO 2022 79.396.361.055,00$       14.776.995.362,00$             231.571.821,00$          967.006.521,00$               967.006.521,00$         -$                             mar-21  $          3.567.198.590,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 

45 ABRIL 2022 79.673.183.106,00$       18.102.854.365,00$             276.822.051,00$          3.325.859.003,00$            3.323.992.067,00$      1.866.936,00$             mar-21  $             241.339.587,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 

46 MAYO 2022 79.936.032.537,00$       20.592.825.101,00$             262.849.431,00$          2.489.970.736,00$            2.489.970.736,00$      -$                             mar-21  $                                   -   
2.248.631.149,00$                    abr-21  $          3.198.823.290,00 

may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 

47 JUNIO 2022 81.031.376.851,00$       22.697.957.102,00$             1.095.344.314,00$       2.105.132.001,00$            2.091.534.469,00$      13.597.532,00$           abr-21  $          1.093.691.289,00 
(1.093.691.289,00)$                   may-21  $          6.856.616.686,00 

jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 

48 JUlIO 2022 82.246.671.074,00$       25.357.262.204,00$             1.215.294.223,00$       2.659.305.102,00$            2.659.305.102,00$      -$                             abr-21  $                                   -   
1.565.613.813,00$                    may-21  $          5.291.002.873,00 

jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

49 AGOSTO 2022 83.635.927.729,00$       28.464.500.243,00$             1.389.256.655,00$       3.107.238.039,00$            3.107.238.039,00$      -$                             may-21  $          2.183.764.834,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
50 SEPTIEMBRE 2022 86.142.478.903,00$       32.457.294.058,00$             2.506.551.174,00$       3.992.793.815,00$            3.992.793.815,00$      -$                             may-21  $                                   -   

1.809.028.981,00$                    jun-21  $          3.694.355.577,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 

51 OCTUBRE 2022 89.472.433.893,00$       37.997.541.796,00$             3.329.954.990,00$       5.540.247.738,00$            5.536.719.676,00$      3.528.062,00$             jun-21  $                                   -   
1.845.892.161,00$                    jul-21  $          3.777.792.782,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 

52 NOVIEMBRE 2022 94.418.058.260,00$       41.351.264.462,00$             4.945.624.367,00$       3.353.722.666,00$            3.349.690.380,00$      4.032.286,00$             jul-21  $             424.070.116,00 
ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 
nov-22  $          4.945.624.367,00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN AJUSTES 
Y/O PENDIENTES 

POR AJUSTAR 
MES INDICE  SALDO PROG. X 

EJECUTAR 

53 DICIEMBRE 2022 104.130.057.683,00$     42.944.046.698,00$             9.711.999.423,00$       1.592.782.236,00$            1.592.782.236,00$      -$                             jul-21  $                                   -   
1.168.712.120,00$                    ago-21  $          4.651.143.741,00 

sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 
nov-22  $          4.945.624.367,00 
dic-22  $          9.711.999.423,00 

54 ENERO 2023 107.047.440.530,00$     48.265.001.074,00$             2.917.382.847,00$       5.320.954.376,00$            5.320.066.405,00$      887.971,00$                ago-21  $                                   -   
669.810.635,00$                       sep-21  $          4.786.782.033,00 

oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 
nov-22  $          4.945.624.367,00 
dic-22  $          9.711.999.423,00 
ene-23  $          2.917.382.847,00 

55 FEBRERO 2023 108.551.819.144,00$     50.540.687.901,00$             1.504.378.614,00$       2.275.686.827,00$            2.275.686.827,00$      -$                             sep-21  $          2.511.095.206,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 
nov-22  $          4.945.624.367,00 
dic-22  $          9.711.999.423,00 
ene-23  $          2.917.382.847,00 
feb-23  $          1.504.378.614,00 

56 MARZO 2023 110.253.169.773,00$     53.783.268.635,00$             1.701.350.629,00$       3.242.580.734,00$            3.242.580.734,00$      -$                             sep-21  $                                   -   
731.485.528,00$                       731.485.528,00$               oct-21  $          4.475.776.964,00 

nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 
mar-22  $             231.571.821,00 
abr-22  $             276.822.051,00 
may-22  $             262.849.431,00 
jun-22  $          1.095.344.314,00 
jul-22  $          1.215.294.223,00 

ago-22  $          1.389.256.655,00 
sep-22  $          2.506.551.174,00 
oct-22  $          3.329.954.990,00 
nov-22  $          4.945.624.367,00 
dic-22  $          9.711.999.423,00 
ene-23  $          2.917.382.847,00 
feb-23  $          1.504.378.614,00 
mar-23  $          1.701.350.629,00 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
   Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47

   Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43

   Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79

   Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44

   Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87

   Obras de explanación 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34

    Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16

   Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09

   Aceros y elementos metálicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63

   Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46

   Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82

   Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional
2000 - 2021
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
De acuerdo con planilla de pago No. 9449267633 y soportes suministrados por la administración, la compañía CONCAY 
S.A., al 31 de Marzo de 2023, efectuó los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. 
en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”.   
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado 
no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante. 
 

Para constancia se firma en Bogotá a los trece (13) días del mes Abril de 2023. 

 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros 
de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi 
inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14847389292

     8 6 0 0 7 7 0 1 4 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

CONCAY S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  1    76 A   91
notificacion@concaysa.com

                   3 2 5 8 5 0 0                 

4 2 1 0 1 9 8 0 0 7 2 9 4 6 6 3 2 0 1 8 0 5 1 7 4 7 3 1 4 2 9 0          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                         

2 2  2 3                          

                              
1 2

2   

5 4     
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