
969737Factura Electronica de Venta   

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 012220 DEL 26 
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA 

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024 
969420 al 969750

860077014-4NIT:

Señores:  

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807-2NIT: 4280400Telefono

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIADirección Credito 2023-09-01

Forma de Pago

2023-08-02

Fecha de emisión:          

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210Página 1 de 1

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail 
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia 90002165  Doc. Interno. 

RECIBIDO

71469bde82209e485a9e801d6bb628f44dbed910fb302a22ff5e07b1d44fd2239f4e1bb971183b9b80274e94cc918f7eCUFE: FECCYSAPFILE-DOCUMENTNombre Software

900320612Nit:

SAP ColombiaSoftware Proveedor

2023-09-01Fecha vencimiento

2023-08-05Fecha Entrega

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018
ACTA DE AJUSTES No. 58 MES MAYO DE 2023 OBJETO CONTRATO: 
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- - 493.871.283

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 365.830.580

- AIU 35 % 128.040.703

- UTILIDAD 3 % 10.974.917

- IVA 19 % 2.085.234

 MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-
FIDUBOGOTÁ S.A CONCAY                                                              NIT 
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065                                                                

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código 
ICA para obras

desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,12 por mil

Cuatrocientos noventa y cinco millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos 
diecisiete pesos MCTESon: Subtotal                              $ 493.871.283

19 %IVA 2.085.234

Descuentos                        $

Valor Total                     $ 495.956.517
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN 
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE 
CODIGO DE COMERCIO.

76583 del 08 de Agosto del 2023





 

Crowe CO S.A.S. 
Member Crowe Global 
Carrera 16 # 93-92 
Edificio Crowe 
Bogotá D.C., Colombia 
NIT 830.000.818-9 
PBX 57.1.605 9000 
Contacto@Crowe.com.co 
www.Crowe.com.co 

 

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global 

RF28CER6303202306 

 

 
 

 
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
De acuerdo con las planillas de pago No. 9452859680, No. 9452859865  y soportes suministrados por la administración, la 
compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad 
social en salud de junio de 2023 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, 
aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de mayo de 2023; asociados al contrato No. 001019 de 2018 
suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, 
cuyo objeto es “LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.   
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado 
no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante. 
 

Para constancia se firma en Bogotá a los cinco (5) días del mes julio de 2023. 

 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros 
de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi 
inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
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www.mab.com.co 

Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 
 
 
 

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 
Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 
 
 
 

CERTIFICA: 

 
 
 
 
QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-
15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL 
QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. 
 
 
SAN GIL, 06 DE JULIO DE 2023 
 

 
 

CONSORCIO ZMS 
 
 
 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 

 

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA



 

 

ACTA DE AJUSTES No. 58 

MAYO DE 2023 

 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: MAYO 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 58 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 58 ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING CAMILO GAVIRA SANCHEZ 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING CAMILO GAVIRA SANCHEZ 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ Nombre:  JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 68700-63803 STD Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                    495.956.517,00 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

CONCAY S.A. 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 58 DEL PERIODO MAYO 2023

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A:

17-jun-23

24-jun-23

24-jun-23

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

(Día / Mes / Año)

493.871.283,00$            

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1 de

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

68700-63803 STD

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado digitalmente 

por CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado digitalmente 

por CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

ARQ. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAS

Se devulve por inconcruencias en los totales del acta de ajuste.

Se aprueba el acta de ajuste No. 58, sin embargo, se esta a la espera de la aprobación 
del acta de obra No. 58.

Se aprueba el acta de ajuste posterior a la aprobación del acta de obra, la cual fue 
radicada con todos los soportes el 04 de julio del 2023.

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

LILIANA IVONNE 

ORJUELA DIAZ

Firmado 

digitalmente por 

LILIANA IVONNE 

ORJUELA DIAZ

/06/2023

-jun-23

1 -jun-23

-jul-23

-jul-23

Firmado digitalmente por 

LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Firmado 

digitalmente por 

LUIS JAIME DIAZ 

PEREZ

ASUS
Texto escrito a máquina
02/08/23		     Luis Diaz



FECHA

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. 58 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 58 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO 2023 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES 
A APLICAR 

EN LA 
PRESENTE 

ACTA        
Mes y Año 
Utilizado    

Octubre - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,07 1,08335 $19.050.428,00 $5.448.422,00 $13.602.006,00 $14.735.733,00 $1.133.727,00 $134.602.755,00
102,20 1,10201 $39.367.783,00 $11.259.186,00 $28.108.597,00 $30.975.955,00 $2.867.358,00 $820.966.687,00
100,89 1,04150 $6.340.519,00 $1.813.388,00 $4.527.131,00 $4.715.007,00 $187.876,00 $44.993.404,00

108,16 1,26889 $115.626.681,00 $33.069.231,00 $82.557.450,00 $104.756.323,00 $22.198.873,00 $2.943.497.708,00

108,16 1,20580 $73.193.261,00 $20.933.273,00 $52.259.988,00 $63.015.094,00 $10.755.106,00 $1.536.286.867,00

103,79 1,11351 $50.006.043,00 $14.301.728,00 $35.704.315,00 $39.757.112,00 $4.052.797,00 $893.113.183,00

98,80 1,04164 $19.345.342,00 $5.532.768,00 $13.812.574,00 $14.387.730,00 $575.156,00 $44.626.362,00

103,45 1,09309 $26.553.301,00 $7.594.244,00 $18.959.057,00 $20.723.956,00 $1.764.899,00 $140.135.523,00

349.483.358,00$         99.952.240,00$                249.531.118,00$      293.066.910,00$       43.535.792,00$                           6.558.222.489,00$          

VALOR AJUSTE 43.535.792,00$                           6.558.222.489,00$          
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,60 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 183.818,00$                               27.690.273,00$               183.817,79$                      

VALOR TOTAL 43.719.610,00$                           6.585.912.762,00$          

ÍNDICE MES 
A APLICAR 

EN LA 
PRESENTE 

ACTA        
Mes y Año 
Utilizado    

Noviembre - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,15 1,08419 $197.362.858,00 $56.643.140,00 $140.719.718,00 $152.566.911,00 $11.847.193,00 $134.602.755,00
102,40 1,10416 $407.851.109,00 $117.053.268,00 $290.797.841,00 $321.087.344,00 $30.289.503,00 $820.966.687,00
100,89 1,04150 $65.687.921,00 $18.852.433,00 $46.835.488,00 $48.779.161,00 $1.943.673,00 $44.993.404,00

108,06 1,26771 $1.197.894.988,00 $343.795.862,00 $854.099.126,00 $1.082.750.003,00 $228.650.877,00 $2.943.497.708,00

108,06 1,20468 $758.283.813,00 $217.627.454,00 $540.656.359,00 $651.317.903,00 $110.661.544,00 $1.536.286.867,00

103,90 1,11469 $518.063.714,00 $148.684.286,00 $369.379.428,00 $411.743.555,00 $42.364.127,00 $893.113.183,00
666165

98,55 1,03901 $200.418.177,00 $57.520.017,00 $142.898.160,00 $148.472.617,00 $5.574.457,00 $44.626.362,00

103,81 1,09689 $275.092.786,00 $78.951.630,00 $196.141.156,00 $215.145.273,00 $19.004.117,00 $140.135.523,00

3.620.655.366,00$      1.039.128.090,00$           2.581.527.276,00$   3.031.862.767,00$     450.335.491,00$                         6.558.222.489,00$          
VALOR AJUSTE 450.335.491,00$                         6.558.222.489,00$          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,70 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 1.901.416,00$                             27.690.273,00$               1.901.416,52$                   
VALOR TOTAL 452.236.907,00$                         6.585.912.762,00$          

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 493.871.283,00$                         6.558.222.489,00$          
VALOR IVA 2.085.234,00$                             27.690.273,00$               2.085.234,00$                   

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 495.956.517,00$                         6.585.912.762,00$          

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista CONCAY S.A. Interventoría CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8 Pavimentación con asfaltos, 
pinturas, geotextiles

94,64

TOTALES

5 Acero estructural y cables de 
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21

7 Concreto para 
superestructuras

94,85

2 Sub-bases y bases 92,74
3 Transporte de materiales 96,87

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN            
Mes y Año utilizado Mayo -2018   

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 95,14

TOTALES

5 Acero estructural y cables de 
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras 
varias

93,21

7 Concreto para 
superestructuras

94,85

3 Transporte de materiales 96,87

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

8 Pavimentación con asfaltos, 
pinturas, geotextiles

94,64

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN            
Mes y Año utilizado Mayo -2018   

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 95,14
2 Sub-bases y bases 92,74

GRUPO DE AJUSTE

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió 
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

(Según contrato principal) -$                                                       
CONSORCIO ZMS

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por 

-$                                                       

115.056.088.569,00$                                                
62.198.591.241,00$                                                  

VALOR IVA -$                                                       

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

*VALOR AJUSTE ______________________

 $              493.871.283,00 

 $                 495.956.517,00 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

27.690.273,00$                                                        

173.033.340.745,00$                                                

DATOS ESPECÍFICOS

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

*VALOR TOTAL AJUSTE________________

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020
20/04/2020

-$                                                       

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

1 de

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

(Indique día/mes/año)

54 MESES 65 MESES

ACTA DE AJUSTE

1019 de 2018

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

VERSIÓN

OBJETO: 31/12/2023

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

UNIDAD EJECUTORA:

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                

SI NO

/06/2023



22202-142986 COR

Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

58 MAYO 2023

Valor Incluido Iva 

Ite
m

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           

2
3
4
5
6
7
8
9

10
-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
128.948.694,42$       
367.007.822,58$       

495.956.517,00$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 493.871.283,00$      

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 128.406.534,00$      
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 365.464.749,00$      

TOTALES 495.956.517,00$       -$             495.956.517,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 495.956.517,00$       -$             495.956.517,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

495.956.517,00$                                  

Valor básico Período 493.871.283,00$       

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

CAMILO 

GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado 

digitalmente por 

CAMILO GAVIRIA 

SANCHEZ

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
   Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47

   Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43

   Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79

   Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44

   Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87

   Obras de explanación 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34

    Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16

   Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09

   Aceros y elementos metálicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63

   Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46

   Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82

   Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional
2000 - 2021



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO 866.724.532,00$          7.787.278,00$                    -$                             7.787.278,00$                  426.985,00$               7.360.293,00$            jun-20 858.937.254,00$            
24 JULIO 867.654.217,00$          23.287.846,00$                  929.685,00$                15.500.568,00$                15.500.568,00$          -$                            jun-20 843.436.686,00$            

jul-20  $                   929.685,00 
25 AGOSTO 1.116.810.623,00$       52.177.192,00$                  249.156.406,00$        28.889.346,00$                28.007.126,00$          882.220,00$               jun-20  $           814.547.340,00 

jul-20  $                   929.685,00 
ago-20  $           249.156.406,00 

26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623,00$       106.950.660,00$                60.858.000,00$          54.773.468,00$                50.848.554,00$          3.924.914,00$            jun-20  $           759.773.872,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $           249.156.406,00 
sep-20  $             60.858.000,00 

27 OCTUBRE 1.288.368.794,00$       262.575.429,00$                110.700.171,00$        155.624.769,00$              115.808.338,00$       39.816.431,00$          jun-20  $           604.149.103,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $           249.156.406,00 
sep-20  $             60.858.000,00 
oct-20  $           110.700.171,00 

28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00$       497.137.714,00$                1.559.957.235,00$     234.660.673,00$              210.524.245,00$       24.136.428,00$          jun-20  $           369.488.430,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $           249.156.406,00 
sep-20  $             60.858.000,00 
oct-20  $           110.700.171,00 
nov-20  $        1.559.957.235,00 

29 DICIEMBRE 4.496.628.370,00$       676.552.882,00$                1.648.302.341,00$     179.316.780,00$              179.316.780,00$       -$                            jun-20  $           190.171.650,00 
jul-20  $                   929.685,00 

ago-20  $           249.156.406,00 
sep-20  $             60.858.000,00 
oct-20  $           110.700.171,00 
nov-20  $        1.559.957.235,00 
dic-20  $        1.648.302.341,00 

30 ENERO 2021 8.249.573.236,00$       1.701.665.183,00$             3.752.944.866,00$     1.025.112.301,00$           942.347.622,00$       82.764.679,00$          jun-20  $                                  -   
413.296.389,00$                        nov-20  $        1.146.660.846,00 

dic-20  $        1.648.302.341,00 
ene-21  $        3.752.944.866,00 

31 FEBRERO 2021 13.175.652.264,00$     2.249.690.834,00$             4.926.079.028,00$     548.025.651,00$              543.020.930,00$       5.004.721,00$            nov-20  $           598.635.195,00 
dic-20  $        1.648.302.341,00 
ene-21  $        3.752.944.866,00 
feb-21  $        4.926.079.028,00 

32 MARZO 2021 18.344.193.952,00$     4.031.741.803,00$             5.168.541.688,00$     1.782.050.969,00$           1.782.050.969,00$    -$                            nov-20  $                                  -   
1.183.415.774,00$                     dic-20  $           464.886.567,00 

-$                                             ene-21  $        3.752.944.866,00 
feb-21  $        4.926.079.028,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 

33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00$     5.183.469.538,00$             5.447.454.439,00$     1.151.727.735,00$           1.139.277.386,00$    12.450.349,00$          dic-20  $                                  -   
686.841.168,00$                        ene-21  $        3.066.103.698,00 

-$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 

34 MAYO 2021 30.648.265.077,00$     5.453.314.361,00$             6.856.616.686,00$     269.844.823,00$              269.844.823,00$       -$                            ene-21  $        2.796.258.875,00 
enero -$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 

mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 

35 JUNIO 2021 36.151.649.635,00$     6.015.240.776,00$             5.503.384.558,00$     561.926.415,00$              561.926.415,00$       -$                            ene-21  $        2.234.332.460,00 
enero -$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 

mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 

36 JULIO 2021 41.775.334.578,00$     6.348.649.519,00$             5.623.684.943,00$     333.408.743,00$              333.408.743,00$       -$                            ene-21  $        1.900.923.717,00 
julio -$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 

mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

37 AGOSTO 2021 47.595.190.439,00$     6.907.481.973,00$             5.819.855.861,00$     558.832.454,00$              558.047.797,00$       784.657,00$               ene-21  $        1.342.091.263,00 
Agosto -$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 

mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
38 SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00$     7.738.764.662,00$             5.456.592.668,00$     831.282.687,00$              831.282.687,00$       -$                            ene-21  $           510.808.576,00 

Agosto -$                                             feb-21  $        4.926.079.028,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN 
AJUSTES Y/O 

PENDIENTES POR 
AJUSTAR 

MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN 
AJUSTES Y/O 

PENDIENTES POR 
AJUSTAR 

MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 

39 OCTUBRE 2021 58.259.045.599,00$     8.009.091.850,00$             5.207.262.492,00$     270.327.190,00$              270.327.190,00$       -$                            ene-21  $           240.481.386,00 
feb-21  $        4.926.079.028,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 

40 NOVIEMBRE 2021 63.589.633.041,00$     8.688.745.694,00$             5.330.587.442,00$     679.653.844,00$              679.653.844,00$       -$                            ene-21  $                                  -   
FEBRERO 439.172.458,00$                        feb-21  $        4.486.906.570,00 

mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 

41 DICIEMBRE 2021 68.726.673.949,00$     9.582.965.270,00$             5.137.040.908,00$     894.219.576,00$              894.219.576,00$       -$                            feb-21  $        3.592.686.994,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 

42 ENERO 2022 73.863.714.857,00$     11.782.464.072,00$           5.137.040.908,00$     2.199.498.802,00$           2.199.498.802,00$    -$                            feb-21  $        1.393.188.192,00 
mar-21  $        5.168.541.688,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 

43 FEBRERO 2022 79.164.789.234,00$     13.809.988.841,00$           5.301.074.377,00$     2.027.524.769,00$           2.027.524.769,00$    -$                            feb-21  $                                  -   
634.336.577,00$                        mar-21  $        4.534.205.111,00 

abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 

44 MARZO 2022 79.396.361.055,00$     14.776.995.362,00$           231.571.821,00$        967.006.521,00$              967.006.521,00$       -$                            mar-21  $        3.567.198.590,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 

45 ABRIL 2022 79.673.183.106,00$     18.102.854.365,00$           276.822.051,00$        3.325.859.003,00$           3.323.992.067,00$    1.866.936,00$            mar-21  $           241.339.587,00 
abr-21  $        5.447.454.439,00 
may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO)
VALOR A AJUSTAR

 ITEMS SIN 
AJUSTES Y/O 

PENDIENTES POR 
AJUSTAR 

MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 

46 MAYO 2022 79.936.032.537,00$     20.592.825.101,00$           262.849.431,00$        2.489.970.736,00$           2.489.970.736,00$    -$                            mar-21  $                                  -   
2.248.631.149,00$                     abr-21  $        3.198.823.290,00 

may-21  $        6.856.616.686,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 

47 JUNIO 2022 81.031.376.851,00$     22.697.957.102,00$           1.095.344.314,00$     2.105.132.001,00$           2.091.534.469,00$    13.597.532,00$          abr-21  $        1.093.691.289,00 
(1.093.691.289,00)$                    may-21  $        6.856.616.686,00 

jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 

48 JUlIO 2022 82.246.671.074,00$     25.357.262.204,00$           1.215.294.223,00$     2.659.305.102,00$           2.659.305.102,00$    -$                            abr-21  $                                  -   
1.565.613.813,00$                     may-21  $        5.291.002.873,00 

jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

49 AGOSTO 2022 83.635.927.729,00$     28.464.500.243,00$           1.389.256.655,00$     3.107.238.039,00$           3.107.238.039,00$    -$                            may-21  $        2.183.764.834,00 
jun-21  $        5.503.384.558,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
50 SEPTIEMBRE 2022 86.142.478.903,00$     32.457.294.058,00$           2.506.551.174,00$     3.992.793.815,00$           3.992.793.815,00$    -$                            may-21  $                                  -   

1.809.028.981,00$                     jun-21  $        3.694.355.577,00 
jul-21  $        5.623.684.943,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
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51 OCTUBRE 2022 89.472.433.893,00$     37.997.541.796,00$           3.329.954.990,00$     5.540.247.738,00$           5.536.719.676,00$    3.528.062,00$            jun-21  $                                  -   
1.845.892.161,00$                     jul-21  $        3.777.792.782,00 

ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 

52 NOVIEMBRE 2022 94.418.058.260,00$     41.351.264.462,00$           4.945.624.367,00$     3.353.722.666,00$           3.349.690.380,00$    4.032.286,00$            jul-21  $           424.070.116,00 
ago-21  $        5.819.855.861,00 
sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 

53 DICIEMBRE 2022 104.130.057.683,00$   42.944.046.698,00$           9.711.999.423,00$     1.592.782.236,00$           1.592.782.236,00$    -$                            jul-21  $                                  -   
1.168.712.120,00$                     ago-21  $        4.651.143.741,00 

sep-21  $        5.456.592.668,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 

54 ENERO 2023 107.047.440.530,00$   48.265.001.074,00$           2.917.382.847,00$     5.320.954.376,00$           5.320.066.405,00$    887.971,00$               ago-21  $                                  -   
669.810.635,00$                        sep-21  $        4.786.782.033,00 

oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 
ene-23  $        2.917.382.847,00 
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55 FEBRERO 2023 108.551.819.144,00$   50.540.687.901,00$           1.504.378.614,00$     2.275.686.827,00$           2.275.686.827,00$    -$                            sep-21  $        2.511.095.206,00 
oct-21  $        5.207.262.492,00 
nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 
ene-23  $        2.917.382.847,00 
feb-23  $        1.504.378.614,00 

56 MARZO 2023 110.253.169.773,00$   53.783.268.635,00$           1.701.350.629,00$     3.242.580.734,00$           3.242.580.734,00$    -$                            sep-21  $                                  -   
731.485.528,00$                        731.485.528,00$                 oct-21  $        4.475.776.964,00 

nov-21  $        5.330.587.442,00 
dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 
ene-23  $        2.917.382.847,00 
feb-23  $        1.504.378.614,00 
mar-23  $        1.701.350.629,00 

57 ABRIL 2023 112.175.349.503,00$   57.878.781.392,00$           1.922.179.731,00$     4.095.512.757,00$           4.095.512.757,00$    -$                            oct-21  $           380.264.207,00 
(380.264.207,00)$               nov-21  $        5.330.587.442,00 

dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 
ene-23  $        2.917.382.847,00 
feb-23  $        1.504.378.614,00 
mar-23  $        1.701.350.629,00 
abr-23  $        1.922.179.731,00 

58 MAYO 2023 115.056.088.569,00$   62.198.591.241,00$           2.880.739.066,00$     4.319.809.849,00$           3.970.138.724,00$    349.671.125,00$       oct-21  $                                  -   
3.939.545.642,00$                     (1.360.448.718,00)$            nov-21  $        1.391.041.800,00 

-$                                             dic-21  $        5.137.040.908,00 
ene-22  $        5.137.040.908,00 
feb-22  $        5.301.074.377,00 
mar-22  $           231.571.821,00 
abr-22  $           276.822.051,00 
may-22  $           262.849.431,00 
jun-22  $        1.095.344.314,00 
jul-22  $        1.215.294.223,00 

ago-22  $        1.389.256.655,00 
sep-22  $        2.506.551.174,00 
oct-22  $        3.329.954.990,00 
nov-22  $        4.945.624.367,00 
dic-22  $        9.711.999.423,00 
ene-23  $        2.917.382.847,00 
feb-23  $        1.504.378.614,00 
mar-23  $        1.701.350.629,00 
abr-23  $        1.922.179.731,00 
may-23  $        2.880.739.066,00 


