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ANEXO MODIFICATORIO No. 005 AL CONVENIO-075-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 

Y EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS ZIPAQUIRÁ. 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  

CONTRATISTA: EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS ZIPAQUIRÁ 

IDENTIFICACIÓN: 800.184.419-3 

OBJETO: 

MODIFICAR EL CONVENIO-075-2025, CUYO OBJETO ES CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL DECRETO 1500 DE 2007 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE 
APLICABLE A LA EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS 
DE ZIPAQUIRÁ “EFZ”, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. 

VALOR INICIAL: MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.300.000.000) M/CTE. 

VALOR ADICIÓN 1: 
CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES 
CENTAVOS M/CTE. ($ 102.692.238,73) 

VALOR ADICIÓN 2: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. 

VALOR ADICION 3:  
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE. ($665.921.000). 

PLAZO PRORROGA 1: SEIS (6) MESES 

 
Entre los suscritos FABIAN MAURICIO ROJAS GARCIA, mayor de edad, domiciliado en Zipaquirá, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 80.547.678 expedida Zipaquirá, actuando en calidad de Alcalde y como tal 
representante legal del Municipio de Zipaquirá, elegido el veintinueve (29) de octubre de 2023, con credencial expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil del cuatro (04) de noviembre del 2023, y Acta de Posesión del veintinueve 
(29) de Diciembre del 2023 de la Notaría Segunda del Círculo de Zipaquirá, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 314 de la Constitución Política de Colombia y debidamente autorizado para celebrar contratos y convenios por 
el artículo 48 del Acuerdo Municipal No 08 del 08 de noviembre de 2024 expedido por el Concejo Municipal de 
Zipaquirá, quien para efectos de este modificatorio se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, 
EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS ZIPAQUIRÁ con Nit 800.184.419-3, hemos convenido celebrar el 
MODIFICATORIO N°. 005 AL CONVENIO-075-2025, con base en las siguientes consideraciones: a) Que el día 03 de 
febrero de 2025 se suscribió el convenio-075-2025 con EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE FERIAS ZIPAQUIRÁ, 
con un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 y por valor de MIL TRECIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.300.000.000) M/CTE., con fecha de inicio el día 3 de febrero de 20225. b) Que el 04 de abril del 2025 las 
partes suscribieron el modificatorio 1 por medio del cual se adicionó el valor de ciento dos millones seiscientos noventa 
y dos mil doscientos treinta y ocho pesos con setenta y tres centavos m/cte. ($ 102.692.238,73) c) Que el 26 de 
septiembre las partes suscribieron modificatorio 2 por medio del cual  se modificó el plan de inversión manteniendo el 
valor total del convenio, pero redistribuyendo los recursos conforme a las necesidades reales de la empresa, así como 
el ajuste de las obligaciones contractuales d) Que el 03 de diciembre de 2025 las partes suscribieron modificatorio 3 
por medio del cual  se adiciono el valor de sesenta millones de pesos ($60.000.000) m/cte. e) Que el 30 de diciembre 
de 2025 las partes suscribieron acta de suspensión. f) Que el 15 de enero de 2026 las partes suscribieron prorroga a 
la suspensión No. 1. g) Que el día 02 de febrero de 2026 las partes suscribieron el acta de reinicio. h) Que el 04 de 

febrero de 2026 las partes suscribieron modificatorio 4 adición por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE ($665.921.000) y prórroga de SEIS (6) MESES 
i) Que la Secretaria de Hacienda, presentó solicitud de modificación del plan de inversión manteniendo el valor total 
del convenio, justificado en lo siguiente: 
 
 
“(…)  
 

La Empresa Industrial y Comercial Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá – EFZ, en cumplimiento de sus 
funciones misionales y conforme a lo establecido en el Decreto 110 de 2012, ha venido ejecutando el 
Convenio Interadministrativo N.º 075 de 2025, suscrito con el Municipio de Zipaquirá, para la administración 
e inversión de los recursos derivados del Impuesto de Degüello de Ganado Mayor y Menor.  
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De acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal, compilado mediante Decreto 148 del 03 de mayo de 2023, 
en su Capítulo XV (artículos 235 y subsiguientes), se establece que el impuesto de ganado menor es de orden 
municipal, mientras que el impuesto de ganado mayor, de origen departamental, fue cedido a los municipios 
mediante la Ordenanza 024 de 1997. La liquidación de estos tributos corresponde a la Secretaría de Hacienda 
o a la Dirección de Rentas y Jurisdicción Coactiva, a través de EFZ.  
 
Mediante modificatorio No. 04 se adicionó al Convenio la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE ($665.921.000), distribuidos de la siguiente 
manera:  

DESTINACIÓN VALOR 

Adecuación y construcción la 
planta de beneficio 
(industriales) 

$50.000.000,00  

Mantenimiento de maquinaria y 
equipo para la operación de la 
planta de beneficio 
(comerciales) 

$465.921.000,00   

Adecuación y construcción de 
la Plaza de Ferias  

$150.000.000,00 

TOTAL        $665.921.000,00 

 
No obstante, producto del seguimiento técnico, operativo y financiero adelantado por la Empresa Industrial y 
Comercial Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá – EFZ, se evidenció que la destinación inicialmente 
proyectada para dichos recursos requiere ser redistribuida. 
 
Lo anterior obedece a que durante la etapa de ejecución, se identificaron variaciones en las necesidades 
reales de inversión de la planta de beneficio y de sus procesos asociados, particularmente en lo relacionado 
con los servicios de funcionamiento y sostenibilidad operativa, los cuales demandan una mayor asignación 
presupuestal para garantizar la continuidad del servicio, el cumplimiento de estándares sanitarios y técnicos 
exigidos por la normatividad vigente y la adecuada prestación del servicio público a cargo de la entidad. Por 
lo tanto, se requieren redistribuir los recursos establecidos en la citada modificación de la siguiente manera: 
 

DESTINACIÓN VALOR 

Adecuación y construcción la 
planta de beneficio 
(industriales) 

$30.000.000,00 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipo para la operación de la 
planta de beneficio 
(comerciales) 

$279.500.000,00 

Adecuación y construcción de 
la Plaza de Ferias  

$150.000.000,00 

Servicios de funcionamiento de 
la planta de beneficio  

$206.421.000,00 

TOTAL        $665.921.000,00 

 
En ese sentido, la modificación solicitada no implica una adición de recursos ni altera el valor total del 
convenio, sino que se limita a ajustar la distribución interna de los valores previamente adicionados en el 
Modificatorio No. 04, con el fin de armonizar el plan de inversión con las condiciones actuales de operación, 
optimizar la ejecución presupuestal y asegurar que los recursos provenientes del Impuesto de Degüello 
cumplan efectivamente su finalidad. 
 
La redistribución propuesta responde a criterios técnicos, financieros y de eficiencia administrativa, orientados 
a priorizar aquellas actividades que resultan indispensables para la operación continua de la planta de 
beneficio, el mantenimiento adecuado de maquinaria y equipo y el fortalecimiento de los servicios de 
funcionamiento, garantizando así la correcta inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines 
del convenio. 
 
En ese sentido, se propone modificar el plan de inversión, manteniendo el valor total del convenio, pero 
redistribuyendo los recursos conforme a las necesidades reales de la empresa, así: 
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DESTINACIÓN VALOR 

 Adecuación y construcción la 
planta de beneficio 
(industriales) 

$482.045.000,00 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipo para la operación de la 
planta de beneficio 
(comerciales) 

$1.060.733.200,73 

Adecuación y construcción de la 
Plaza de Ferias 

$150.000.000,00 

Servicios de funcionamiento de 
la planta de beneficio  

$435.835.038,00 

TOTAL CONVENIO       $2.128.613.238,73 

    
                                                                                                                                                                                (…)” 
 
 
j) Que la presente solicitud está acorde a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. k) Que, como expresión 
del principio de autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las partes pueden válidamente introducir 
modificaciones a los contratos siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley. l) Que conforme a lo anterior 
se hace necesario modificar el CONVENIO-075-2025, teniendo en cuenta las necesidades anteriormente descritas, y 
las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El presente documento tiene por objeto MODIFICAR CONVENIO-075-2025, cuyo 
objeto es “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 
1500 DE 2007 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA FRIGORÍFICO Y PLAZA DE 
FERIAS DE ZIPAQUIRÁ “EFZ”, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO 
MAYOR Y MENOR.”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Modificar la cláusula quinta, valor del convenio y forma de pago la cual quedará así: 
 
 
“(…) CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO: El valor total de los aportes en el presente 
convenio se estima en la suma de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($2.128.613.238,73), 
Recursos que serán destinados conforme a la normatividad vigente y al objeto del convenio desagregado de la 
siguiente manera: 
 

DESTINACIÓN VALOR 

 Adecuación y construcción la 

planta de beneficio 

(industriales) 

$482.045.000,00 

Mantenimiento de maquinaria y 

equipo para la operación de la 

planta de beneficio 

(comerciales) 

$1.060.733.200,73 

Adecuación y construcción de la 

Plaza de Ferias 
$150.000.000,00 

Servicios de funcionamiento de 

la planta de beneficio  
$435.835.038,00 

TOTAL CONVENIO       $2.128.613.238,73 

 
Por tratarse de transferencia para inversión, las operaciones presupuestales y de tesorería para el manejo de los 
recursos se realizará: 
 
a) La EFZ remitirá mensualmente a la Secretaría de Hacienda el valor recaudado del impuesto de ganado mayor y 
menor, acompañado del informe correspondiente al mes inmediatamente anterior.  
b) La EFZ deberá gestionar ante la Secretaría de Hacienda la emisión de la factura electrónica o su documento 
equivalente, conforme a la normatividad contable vigente, como requisito para la transferencia de los recursos.  
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c) La Secretaría de Hacienda efectuará la transferencia de los recursos mediante pagos parciales, los cuales se 
realizarán en función de las proyecciones financieras y los compromisos adquiridos por la EFZ, garantizando la correcta 
ejecución y destinación de los fondos conforme al plan de inversión estipulado en el convenio  
d) Una vez el recaudo por la empresa alcance el monto del valor del convenio, en caso de presentarse un excedente 
se deberá realizar el ingreso total del mismo a la tesorería del Municipio y girar con situación de fondos aquella 
cantidad.  
e) Si llegado al caso de presentarse un menor recaudo deberá informase a la secretaria de hacienda para que esta 
realice los ajustes correspondientes. (…)” 
 
CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales 
del acuerdo principal, que no hayan sido modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad 
continúa.  
 
CLÁUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se considera perfeccionado 
con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


