
18 3 2020

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 19 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19 VALOR BÁSICO ACTA: $ 0,00 PERIODO MES

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 17 3 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MARÍA MERCEDES CASTRO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 19 3 2020 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA MARÍA MERCEDES CASTRO

20 3 2020 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2018 NIT.

OBJETO:

CONTRATISTA: CONCAY S.A

CONCAY S.A. por valor de : $ Letras: 

(Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta de ajuste No. 19 del periodo y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR Firma: ORIGINAL FIRMADO POR Firma: __ORIGINAL FIRMADO POR__________ Firma: ORIGINAL FIRMADO POR________________

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ Nombre: DANIEL OSWALDO TIQUE ALVIAR Nombre : LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ

Matrícula No. 15219-30424 BYC Matrícula No. 68202-090549 STD Matrícula No. 17202-175700 CLD Matrícula No. 6870063803 STD

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

De acuerdo con la facultad otorgada, el ARQ. LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ autoriza el pago a favor del contratista 
(Indicar el ordenador del pago)

feb-20

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 

EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

AUTORIZACION DE PAGO

1019 860.077.014-4

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO 

DE REQUERIRSE)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

feb-20

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA



FECHA 18 3 2020

Dia Mes Año

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. _______ (P)
ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. ___19____ (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR INICIAL (incluido IVA): VALOR ADICIONES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

CARRETERA(S): RUTA(S) INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

SECTOR: INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES 

PRESENTE ACTA

Mes y Año Utilizado

Febrero 2020

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO 

A AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A)    (B)    Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

170,16 1,04541 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

196,09 1,07139 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

164,86 1,02867 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

171,02 1,06496 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

159,68 1,06181 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

180,62 1,06899 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

164,10 1,04932 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

194,61 1,03770 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

-$                        -$                -$                     -$                          -$                                                     -$                                       

 MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL    $___________________________ VALOR AJUSTE A PAGAR:

VALOR IVA

VALOR TOTAL

PORCENTAJE AMORTIZADO     ____0_____ (%) (tres decimales)    

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA):

NOTAS:

4. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

5. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP.

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Vía Nacional Bucaramanga-Bogotá 45A-06 y 45A-07

Variante San Gil

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 

CARRETERAS SANTANDER

28 de agosto de 2018

feb-20

173.033.340.745,00$                                                         

6 Concretos, morteros y obras varias

7 Concreto para superestructuras

-$                                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente

numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica igualmente el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumeral 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: El Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los índices de costos de la construcción pesada ICCP calculados por el 

6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

1

(Indique día/mes/año)

ACTA DE AJUSTES 

(En meses según contrato principal)

31/12/2022

TOTALES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1019-2018

173.033.340.745,00$                                                         

(Según contrato principal)

162,77

54 MESES

150,385 Acero Estructural y cables de acero

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles

1 Obras de Explanación

UNIDAD EJECUTORA:

54 MESES

-$                                                                                     

PÁGINA

187,54

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONCAY S.A. 

-$                                                                                     

(Indique día/mes/año)

156,39

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

VERSIÓN

(Indicar con una X)

1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

1

GRUPO DE AJUSTE

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metálicos

168,96

Io 

183,02

160,26

160,59

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN

Mes y Año utilizado: Mayo-2018

SI NO XSI NO X

Firma Firma

Nombre : MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre:  MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS

Matricula No.: 25202-087800 CND C.C. 79.264.753

V.B. MMCT



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 19

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 298519 RUBRO No. _____________ RECURSO No. _____16__________ VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

ORIGINAL FIRMADO POR

OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC

PERIODO

C-2401-0600-41

-0-2401008-02

feb-20

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

19 febrero de 2020

Valor Incluido Iva 

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA

-$                           

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR

CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ MARÍA MERCEDES CASTRO TORRES

Director Directora

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER -$                         

MUNICIPIO 3 -$                         

MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE -$                         

MUNICIPIO 2 -$                         

TOTALES -$                           -$             -$                         

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL -$                           -$             -$                         

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 

vía)

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor 

incluido IVA 

Estudios 

diseños

Subtotal

Valor básico Período -$                           

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



                  Base Diciembre de 2005 = 100,00

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 160,02 161,71 162,24 162,72 163,22 163,31 163,43 163,53 163,66 163,70 163,72 163,89

Canasta General

   Equipos 138,58 138,87 139,14 139,22 139,28 139,38 139,50 139,61 139,65 139,70 139,75 139,78

   Materiales 158,45 160,20 160,71 161,36 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 162,72 162,74 163,03

   Transporte 132,92 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,70 133,70

   Mano de obra 183,09 186,15 187,07 187,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187,69 187,69 187,69 187,69

   Costos indirectos 170,13 171,90 172,49 172,95 173,24 173,29 173,30 173,31 173,37 173,39 173,39 173,42

   Obras de explanación 160,72 161,74 162,47 162,66 162,77 162,84 162,92 162,99 163,04 163,05 163,06 163,10

    Sub bases y bases 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 184,60 184,68 185,28 185,26 185,83

   Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 160,51 160,81 160,85 160,86 160,87 160,55 160,62

   Aceros y elementos metálicos 154,81 157,02 158,38 159,54 160,59 160,95 161,47 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20

   Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 150,46 150,44 150,96 151,47 151,65 151,61 151,67

   Concretos, morteros y obras varias 166,52 168,34 168,39 168,49 168,96 168,99 169,01 168,75 168,66 168,28 168,20 168,25

   Concreto para estructura de puentes 154,11 155,68 155,93 156,15 156,39 156,45 156,42 156,36 156,39 156,28 156,30 156,38

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 187,30 187,42 187,15 187,01

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 171,24 172,57

Canasta General

   Equipos 143,03 143,29

   Materiales 170,18 171,82

   Transporte 135,40 135,92

   Mano de obra 202,64 203,86

   Costos indirectos 180,27 181,53

   Obras de explanación 169,06 170,16

    Sub bases y bases 194,15 196,09

   Transporte de materiales 164,10 164,86

   Aceros y elementos metálicos 170,48 171,02

   Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68

   Concretos, morteros y obras varias 178,43 180,62

   Concreto para estructura de puentes 162,40 164,10

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 193,91 194,61

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Índices 2018

Índices 2020

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra
Total nacional

2000 - 2020
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