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AUTORIZACION NUMERACION 18763002132662 DE 29-11-2019 al 29-11-2021

\
A ‘( A2\Y/3 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 012635 DEL 14
\ - = DIC 2018 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA

968251 al 968750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Sefores:
INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2 Telefono 4280400

Direccion TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta 968571

Forma de Pago Fecha de emision:

Credito 2020-11-26 2020-10-27

REF. DESCRIPCION

CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES

- AlU 35 %
- UTILIDAD 3 %
- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %

FIDUBOGOTA S.A CONCAY

000-384065

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO DE OBRA No. 24 MES JULIO DE 2020,
OBJETO CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
CTO.1019-2018 | pARA| A CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL - - 707.181

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA
Codigo ICA paro obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil

83445 del 11 de Noviembre del 2020

523.838

183.343

15.715
2.986

NIT

Son: Setecientos diez mil ciento sesenta y siete pesos MCTE

Subtotal $ 707.181

IVA 19 % 2.986

Descuentos $

Valor Total $ 710.167

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega 2020-10-30

RECIBIDO

CUFE: 0ba5df27¢07f170d46f04083023e4{76¢1882038ee55525¢ca56384

Fecha vencimiento 2020-11-26

Software Proveedor  SAP Colombia

Nit: 900320612

Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90000943



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto ctualizaci()n

Espacio reservado para la DIAN

14695234659

01469523465 9

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00(

24

6.DV
4

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional

8 6 0077 014

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzon electronico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion

Persona juridica 1
s 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Muhicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razon social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial '37. Sige
AV
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 1 76A 91
42. Correo electronico 43. Codigo postal 447 Teléfdano 1 45. Teléfono 2
notificacion@concaysa.com 3258500
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad Secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49 Pechainicio dctivicad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
4210|[198007209|[[46(63]]204805017 14 73 1[4 2 9 0] | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| p
ss.coio[3 |5 |7 8 |9 [1 o]t 3 alngl2elazasso | | | | [ | [ | | [ | | |
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de rent  26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencién timbre nacional 42=0bligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 48 -Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligadios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
o2z 2o | | [ | | [ [ ] ]
- odigo |57. Modo 2 |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | | ‘ ‘ | |s.crc 5 4 |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

59. Anexos

SI|:| NO

61.Fecha |2020 - 06 - 16/07 : 30: 48 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 16-06-2020 07:31:34AM



Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S.A.
NIT. No. 860.077.014-4
PAOLA CAROLINA GUARIN INSIGNARES,
C.C No. 1.030.613.470 Y T.P No. 245.772-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago N°9410289197 y soportes suministrados por la administracion, la compaiiia
CONCAY S.A,, al 31 de agosto de 2020, efectué los pagos provenientes del sistema de seguridad social en
salud, pension y riesgos laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de
2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Este
certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogota a los nueve (09) dias del mes de septiembre de 2020.

ReviSor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245-772-T
Designado por CROWE CO S.A.S

* En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en
los libros de contabilidad. La informacién anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas.

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

RF067CER-4555202009



ACTA DE AJUSTE # 24



INSTITUITO NACKNAL DE ViAS. o s Sh i Ed
A ;
MANUAL O INTERVENTORIA DBRA PUBLICA i ‘
HOJA DE RUTA ¥ ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGEA 1 J =5 J !
e ¢ 2 ]
(ol M) [
UNIDAD EJECUTORA: DE PRI TEGIOS DIRECCHON TERAITORIAL __ SANTANDER
ACTA PARCIAL DE OBRA Ho- 24 # ACTAAJUSTE PROVISIONAL No, ACTA AJUSTE DEFINITIVE bo 2 VALOR BASICO ACTA STOTABL00 o PERICDO MES Juli g 2000
Ondicpas o mimens del actal [ e P T of mmanc dol #e83]
Dia Mes. Al FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCHIN:
FECHA DE PRESENTACSON POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 8 2 |nowere o cuiEw Recies Ferriando Al Huertss Bedors -
FECHA DE DEVOLUCIEN POR PARTE DEL I (EN CASO DE [ | | |nowsre oe ouen recine
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL R | | [ [ iomene oe auies reciee
[FECHA DE APROBACIIN POR PARTE DEL INTERVENTOR | | [ |oresne ve auren aemuEas
. — - EDGAR JESUS ROJAS RaMIREZ 24Hi- 75
ECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL [21 T 10 [2020 |nomerece qumenrecise E=t
3 Simente por
FECHA DE SUSCRIPGION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL [21 [ 10 12020 |,ousneoe auensuscane  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ e
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA [ | ] INDMBRE T —
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECHICO DE PROYECTO | 28| 10 ] 2020 JNDMBRE DE GUIEN RECIBE LAURA VIDES / ﬂ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECHICO DE PROYECTO (EN CASD | | | |
DE REQUERRSE) WOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEG NGO DE SROVEETS. | | | |ousre o= auien recise
FECHA DE SUSCRIPCHON POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO [ | |  [e—
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD
EJECLITORA PARA RADICACION EN VENTANILLA i I | lmam: i
Fara la autorizaciin d pago debe et diigenciads s hoja de ruta en su totalidsd
AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATO Na : 1018 DE 208 T, BO0.077 0144
DBJETD, GESTION SOCIAL PREDIAL NTALY LCCIN DE LA VARIANTE DE SAN GiL EN EL DEP: NTO DE SANTANDER
lcontRaTITA:  comcaYSA
Pl
De acuerdo con la faculiad ctorgad, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORD autoriza el paga 8 tavar dal cantratista CONCAY B4 porvalorde $ 5 TIDABTO0 ¢ Leires SETECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA ¥ SIETE FESOS MIGT
Tresicar ol crenadze dal pega] idioar o nombe gel confraiis)
Comespardiente al acts de sjiste No. AT Y el periodo —mo_{gm__’:\wm o al regist o adjurég,
Firmado Firmado Firmado digitalmente por
digitalmente por digitalmente por CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
EDGAR JESUS — EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ ROJAS RAMIREZ
|pums Fama: Firma: Farma:
imntvs:  EDGAR JESUS ROIAS RAMIREZ Womees:  EDGAR JEBUS RGOS RAMIREZ Wombea: Nambre | CARLOS ABAD RAMIREZ TORD )
Matricula No, S4202 060545 5TD icula o, BE203-0890845 5TD - Malricuda No. 25202-301254 CAll - Matricuds Mo, 17202-34688 CLD -
SUPERVISOR DEL CONTRATD DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGE
[svgoat o
| copans: Lindad Beovtora. Conratatn wrvesiory Diesestin Tanmsid




|zozus

cainiso MANFRA-bI.5 7R
MACICHAL O Vias
PROCESO GESTIGN DF LA IMFRAESTRUCTURA ERaION "
ACTA DE ASUSTES PR 3 I e | 1
recua | 1 | 9 [z
Oin Mes  Afo
-
4 — acTADEAmsTERMAL & | o [
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ESTRA SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. __ 3 [P}
(oo con uas X}
ACTA DE RECIRO PARCIAL DE OBRA ho. 24 ‘ MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ulia de 2000 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 24 (D)
CONTRATO DE CBRA No - 1018-2018 FLAZO CIAL 54 MESES PLAZD ACUMLILADI:
B orsa st et el
OBJETE: M 5 PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTR LA VARIANTE SAN G5 EN A OE SANTANDER. FECHA DE INIGIACION DEL CONTRATO: 78 do agosto de 1918 FECHADE 72023
== ekision I BrspaiTetem, indigan deaie]
COMTRATISTA: CONCAY 5.4, FECHA DE SUBFENSION: 2410312020 FECHA 200472020
i ks cluinasiite]
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: _Mgzaem INTERVENTTR: CONSORCIO ZMS ] 173,833 METHE00  WALOR ADICIONES 3
[Begum ezt privpal|
VAL ACUMULADO finchikia NA): ] A73.033.340.745.00
DATOS ESPECIFICOS
cammETERAE: fia Nacigral Bagotd T A5A06 y 45807 ACUMULADA: s TSI T
secton;  VeneSaGl ACUMULADA: 5 EEECTT T
INCICE MES
R o ACTA VML.ORBASICODE | VALORBASICD | VALORBASEOA | 0 o wassa0o
GRUPD DE AJUSTE Mes AJSTE OBRA AMORTIZAR AIETAR
s y Ao utiizace: Maye-20168 ko 0w 2020
o 1 Hie (L] Po=p B Pi=Perjlia)
[T Obazas w i ? - A06.510.41]7
|2 Euibbasas y bawen 18302 19699 © 7531 0.0
T Tiarikead e oo 16481 2648 - 81 L4
ey 16059 17649 ¢ 0ea0s!
'y ekl e acee 150,38 18531 05925 0,00
E Coseratins weeros y cheas varas 168,95 W7 $9.319.768,00] BT 041 LA 7Y 1 !
7 Corsiom garm wipmnsimhis 155,35 6486 | 05416 |
i Paimarntzdznes co aals, pintora, 187,54 167,45 1,05294] 000 0,00 $0.00
TOTALES| 5 15.500.568 34101 1200044300 s 1270762352 | 5
MENOS VALOR ACTA AJUSTE 1 - VALOR AJUSTE A PAGAR:
VALOR WA 5
VALGR TOTAL
[FORCENTAE AMORTEZADO 18 (%} fres dotimates)
SETECIENTOS SIETE MIL GIENTO OCHENTA ¥ UN MIL PESOS MICT
NOTAS: . i ’ i
1, log que p gire por parke del - deke (120 fecha d P En el evento en que el girado por ¥ e i ial y los
Tugrm aplica kpmimenta el MN-NS-FR-,
2, Ente farmato aplica igualmente pars conlrmos sin anticipo.
3 E1 Acta de Ajuste M5 e esisblece: E) Acta de Ajust Aot da cial de Ora, e # dhices o ‘caloubadas per ol DANE
4. Ef cdleudn de log ajustes se g
5. El Inferventar i o Contralista y s | i
6. Cusnds of valor botal dal ajuste con valor i pectin descusnto. Si ol valer totsl Sl 8648 de sjuste firal desciinto en factue, con b GHima ects de recio
S A —_—
P /~a;§ <
Temben | ALEERTO [
REFRESENTANTE LEGAL 0 APODERADO @) FREPREEENTANTE LEGAL O /
CONGAY 5.4 ZME
Wb N 25202-087800 CHD CC. 79284751 i
—— |
eccitn Teenborial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO|  AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 | DE
CONTRATO N*: 1019-2018
NUMERO DE ACTA O
o, TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO X =2 ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO I | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE [ x] 24 Julio de 2020
DESEMBOLSO | |

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO ] |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
€2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 298518 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO $ 710.167.00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No, VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ &
Firmado TOTAL ACTA 5 -
' digitalmente por
.I—- EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE Vias CcoDIGO AZINGOERAA
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 4 | DE l 1

Contrato N*

1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER
Acta de Ajuste N°

gg

Valor Incluido lva

3 710.167.00 -

Valor basico

s 707.181,00 7

Periodo

Julio de 2020

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor .
ite Ruta Denominacién (Carretera - Puente-|  (Construccién,  |incluido fva| Yalor incluido IVA .
m | (codigo via) Tunel) Rehabilitacién, Estudios | (Mantenimiento yfo Subltote
Mejoramiento) disahas Conservacion)
1 | 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 710.167,00 {3 = 3 - $ 710.167,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| § 710.167,00 | § " $ - $ 710.167,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
850.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 710.167001 § 707.181,00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO &
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 5 71016700 | § 707.181,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIC 2
MUNICIPIO 3
MUNICIFIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTRM'EN_TO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

i mﬁa}m

CONTRATISTA

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Director

o Bhnsctro [E%0N -

4

INTERVENTOR

MARIA MERCEDES CASTRO TORRES

Directora




DANE "
es de todos

INFORMACION PARA TODOS

ICCP - indices serie empalme seglin canasta general y grupos de obra

Total nacional
2000 - 2020
indices 2018
Base Diciembre de 2005 = 100,00
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Moviembre Diciembre
Total ICCP 160,02 161,71 162,24 162,72 163.22 163,31 163,43 163,53 163,66 163,70 163,72 163,89
Canasta General
Equipos 138,58 138,87 139,14 139,22 139,28 139,38 139,50 139,61 13965 133,70 13975 139,78
Materiales 158,45 160,20 160,71 161,36 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 162,72 162,74 163,03
Transporte 132,92 133.80 133,80 133,80 133,80 133,80 13380 133,80 133,80 133,80 13370 13370
Mano de obra 183,09 186,15 187,07 187,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187.69 187,69 187,69 187,69
Costos indirectos 170,13 171,90 17249 172,95 173,24 173.29 173,30 17331 17337 17339 173,39 173,42
Obras de explanacion 160,72 161,74 162.47 162,66 162,77 162,84 162,92 162,99 163,04 163,05 163,06 163,10
Sub bases y bases 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 184,60 184,68 185,28 185,26 185,83
Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 160,51 160,81 160,85 160,86 160,87 160,55 160,62
Aceros y elementos metalicos 154,81 157,02 158,38 159,54 160,59 160,95 161,47 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20
Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 15046 150,44 150,96 151,47 151,65 151,61 151,67
Cancretos, morteros y obras varias 166,52 168,34 168,39 16849 168,96 168,99 169,01 168,75 168,66 168,28 168,20 168,25
Concreto para estructura de puentes 154,11 155,68 155,93 156,15 156,39 15645 156,42 156,36 156,39 156,28 156,30 156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 187,30 18742 187,15 187,01
indices 2020
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Moviembre Diciembre
Total ICCP 171,24 172,57 173,07 173,78 174,64 174,74 175,09
Canasta General
Equipos 143,03 143,29 143,51 143,78 143,96 144,06 144,02
Materiales 170,18 171,82 172,42 173,36 174,75 174,86 175,37
Transporte 13540 13592 13679 13677 13730 137,10 13742
Mano de obra 202,64 203,86 204,34 204,63 205,07 205,07 205,10
Costos indirectos 180,27 181,53 181,91 182,48 182,40 182,49 182,88
Obras de explanacién 169,06 170,16 170,40 170,45 170,52 170,65 170,78
Sub bases y bases 194,15 196,09 196,33 196,07 196,39 195,48 196,99
Transporte de materiales 164,10 164,86 16501 164,42 164,43 164,44 164,51
Aceros y elementos metélicos 170,48 171,02 171,88 173,38 175,59 176,12 176,49
Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68 160,33 16242 165,07 165,29 165,31
Concretos, morteros y obras varias 17843 180,62 180,53 180,79 180,89 180,84 181,37
Concreto para estructura de puentes 162,40 164,10 164,29 164,57 164,74 164,64 164,86
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 193,91 194,61 196,56 196,86 196,77 196,94 197,45

| Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 18 de mayo de 2020
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