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NIT:  860077014-4

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18763002132662 DE 29-11-2019 al 29-11-2021

968251 al 968750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Pagina 1 de 1

Sefores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Forma de Pago

Factura Electronica de Venta

Fecha de emision:

968747

NIT: 800215807-2 Telefono 4280400
REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO DE OBRA No. 30 MES ENERO DE 2021,
OBJETO CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
CTO.1019-2018 | pARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 79.095.497
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 58.589.257
-AlU 35 % 20.506.240
- UTILIDAD 3 % 1.757.678
- IVA SOBRE UTILIDAD 19 % 333.959
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY NIT
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.
000-384065
CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA
Codigo ICA paro obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil
24655 del 25 de Marzo del 2021
. Setenta y nueve millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y seis
Son: pesos MCTE Subtotal $ 79.095.497
IVA 19 % 333.959
Descuentos $
Valor Total $ 79.429.456

RECIBIDO

CUFE: ca81210d1d1d00f39d9035d9bb2974e26985ae1bc91083b2661fe

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega 2021-03-26

Fecha vencimiento 2021-04-22

Software Proveedor  SAP Colombia

Nit: 900320612

Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001125



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto ctualizaci()n

Espacio reservado para la DIAN

14695234659

01469523465 9

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00(

24

6.DV
4

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional

8 6 0077 014

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzon electronico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion

Persona juridica 1
s 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Muhicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razon social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial '37. Sige
AV
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 1 76A 91
42. Correo electronico 43. Codigo postal 447 Teléfdano 1 45. Teléfono 2
notificacion@concaysa.com 3258500
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad Secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codige 49 Pechainicio dctivicad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
4210|[198007209|[[46(63]]204805017 14 73 1[4 2 9 0] | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| p
ss.coio[3 |5 |7 8 |9 [1 o]t 3 alngl2elazasso | | | | [ | [ | | [ | | |
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de rent  26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencién timbre nacional 42=0bligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 48 -Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligadios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
o2z 2o | | [ | | [ [ ] ]
- odigo |57. Modo 2 |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | | ‘ ‘ | |s.crc 5 4 |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

59. Anexos

SI|:| NO

61.Fecha |2020 - 06 - 16/07 : 30: 48 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 16-06-2020 07:31:34AM



Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S.A.
NIT. No. 860.077.014-4
PAOLA CAROLINA GUARIN INSIGNARES,
C.C No. 1.030.613.470 Y T.P No. 245.772-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago No. 9415865923 y soportes suministrados por la administracion, la compariia
CONCAY S.A., al 31 de enero de 2021, efectud los pagos provenientes del sistema de seguridad social en
salud, pension y riesgos laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de
2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Este
certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogota a los veinticuatro (24) dias del mes de febrero de 2021.

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 245-772-T
Designado por CROWE CO S.A.S

* En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en
los libros de contabilidad. La informacién anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas.

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

RF013CER-4555202102



FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR nnm MOMERE DE QUIEN RECIBE ING FERMANDO ALL HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSENS 3 2021 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL n-.mawzmo MOMBRE DE QUIEN RECIBE  ING FERMANDO AL HUERTAS BEDOYA
FECHA DE DEVOLUIGION POR PARTE DEL INTERVENTOR {EN CASO DE REQUERIRSE} [ WOMERE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR MOMBRE DE QUIEN RECIBE

Ly

]
INSTITUTO NACIONAL DE Vias ouDE0 L e
PROCES0O GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION
MARNLIAL DE INTERVENTORIA ORRA PUBLICA
HOLIA DE RUTA ¥ DROEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA I PAGiNA 1 oE 1 1
FEGHAL 2 3 | =201

Mes) (Ao}

UNIDAD EJEGUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS © DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

AGTA PARCIAL DE OBRANo-___ 30 <7 ACTA AJUSTE PROVISIONAL Na. AGCTAAJUSTE DEFINITIVD No. VALOR BASICO AGTA: §78.005.497.00 7 PERICDO MES Enero de 2021

(Ineique el numens del acta) {Incicue o rumens del acta) {indique & nimers del acta)
Dia Mas Ao FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUTION:

Criginal: Anmen parm ol pago de & cunnta. (Subdisecion Firancien)
Copias: Uriidad Ejecuiors, Contrafista, ¥ Direccitn Tendoral

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 18 3 2021 |NOMBRE DE QUIEN APRUEBA  ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Pt —

’ , [P —
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL | 18 [ 3 | 2021 |yommpe neousurecne  £O93T Jesus Rojas Suh e
. " [T m—
FECHA DE SUSGRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 18 3 2021 |woMere bE ouiey susciee E99ar Jesus Rojas Suhd . e
FEGHA DE ENTREGA DE LA DIRECGION TERRITORIAL AL CONTRATISTA | NOMBRE DE GUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO o4 03 2021 _|NOMBRE DE cUEN RECIBE Laura Vides %
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICD DE PROYECTO ’ |_ | ‘
[EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE GUIEN RECIBE
FECHA DE DEL ACTA C AL GESTOR TEC MICO DE PROYEGTS. NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL GRDENADOR DEL PAGO i J [ ]Nomans DE QUIEN SUBCRIBE
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENT0S AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD
EJECUTORA PARA RADIGACION EN VENTANILLA I | |N°“E"E DE QUIEN RECIBE
Para la sutorizacidn de page debe estar dligenciada B hoja de Tuta en sy tataidad
AUTORIZACION DE PAGO
CONTRATO No | 1019 bE 018 NIT 860,077 0144
CRUETE GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL ¥ CONSTRUCCKIN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY 8.4
D acuendo con la facultad otorgada, & CARLOS ABAD RAMIREZ TORD »  autoniza el page & favar del CONCAYSA 7 par valorde-5_§ 79.429.456.00 7 Listras: SETEMTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
(irckcsar el ordenador del pago) {indicar gl nomibes del contmlisia) GUATROCIENTOS CINGUENTA ¥ SEIS PESOS MICTE <
Comespondiente af #cta de ajuste No 0 - del periodo Enerode2021 “ _ycon carge al regisiro presupuestal indicade en el formate de efectacian presupuestal adjunto, . -
e, Firmado digitalmente por
CARLOS ABAD  carLos ABAD RAMIREZ
Finnado digital e ORO
" bk Firmado digital - 07"
3;_:1!.4,_ porEDGAR JESUS i*‘Hi— P EDCARESUS A RAMIREZ TORO Fecha: 2021.03.24 23:07:30

Firma: ROLIAS RAMIREZ Fima = 1 RCUAS RAMSEZ Finma: Firma: -05'00
Nombre: EDGAR JESUS RDJAS RAMIREZ Nombre  EDGAR JESUS ROJAS RAMREZ Hambre LAURS BEATRIZ WDES BEROUGO Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Maticuls No. B5202-000548 5TO Matricula No. 88202.080549 STD Matricida No. 25202-301284 CND Matricula No, 17202-24988 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTD ORDENADOR DEL PASO
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VALOR ACTA DE AJUSTE No 24 {Jul20)
VALOR ACTA DE AJUSTE Mo 26 {Agos-20)
VALOR AJUSTE A PAGAR:

VALDR TOTAL A PAGAR

GRUPD DE ASUSTE

VALOR BASICO DE
OBRA 30

VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES

WEFRAMPHIN 5-FR-
MACIONAL DE Vins b ¢
GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERBHN
MANUIAL DE WTERVENTORIA OBRA PUBLICA :
ACTA DE AJUSTES PACR, 1 | BE | 2 A
FECHA 2 EE
GERENGIA DE PROYECTOS, AusTEFMAL: 8 ] e ]
UNIDAD EJECUTORA: EsTRATEGICOS  ~ TERRITORIAL: sanTanoeR ~ ACTA BE AJUSTE PROVISIGNAL No.____ {F) Th I,
(Irficar con ung X)
AGTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. w - MES DEE. DE LA 0BRA: Enerode 2021~ ACTA DE AJUSTE DEFIITIVA No. ©
{sicicar £ sega o At e recit perciel de o)
CONTRATO DE OBRA Mo : 10102048 FLAZE BIIGIAL 54 MESES PLAZD ACUMULADD: 54 MESES
(En mases sagun conérsta principal] TN e B s DATOORS SN SUApETRCTE]
CRJETO: AL PREDIAL ¥ AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEFARTAMENTD DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CON 28 de agosto de 2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGEM 1203 |
{ndqua diamesiano) TInGURIES 5 BApreeanes, 1aas ST
CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE SUSPENSION. 24132020 FECHA DE REANUDACION: 2004200
lindigue [y SSRpensin ue COVERICND 0N o periods del aotx) {indique: da/mesiafic]
CONTRATO DE INTERVENTORIA Mo - W0E-2018 INTERVENTOR: CONSORCIOZMS WALOR INICIAL firchcc VAT L ] ATL033. 674500 VALOR ADICIONES o IWAL: §
[Sagin contrato rincipal)
VALOR ACUMULADO {insiuide IVE_§ 172.030.340.745.00
DATOS ESPECIACOS
¥ Via Mackons Bucsrsmanga Bogotd  UTA(S) 4508 y 45407 WVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: 3 8248573236 *
SEGTOR: Varante San 58 INVERSKN EJECUTADA ACUMULADA: s 1701665183~
MSEE ves cEceRt ks " ) )
pome PRESENTE ACTA | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICOA | VALORBASICO &
GRUPO DEAJUSTE | e i it oo | M5 7 A WBlznte|  AJUSTE | OBRAZS, 27,285 23 | AMODRTIZAR ANTAR - [PRERAMEIADD | VILER MUSTE ML MER.
e i de 2020
o ' i ) ]
67 17065 BABAT 7
=1 195,48 O6EE | 3
] 16441 2608 188, i
160,55 17812 09671 $83.571.0, b 315306 169,00
150,538 1as2 1.0a5s 0001 oo
168,96 180,84 107031 sradmarno0|  SI7SE7100
156,38 164,84 105275 5000/ 000 30,00/ 50,00
TET S 198,94 1.08m2 oo P 00 0,00
TOFALES|S 8565407047, 5 122 40954300 43406837500 [§  ASE J86 326,00
WEH0% VAL ACTA AJUSTE PROVISIOMAL 1_3 0LETL00 VALOR AJUSTE A PAGAR:
VALOR IVA
VALOR TOTAL




[ 1
TELTT 170,78
83,02 V975
160,35 164540
0.5 R
150,58 166,08
wE s
L1 1
e e
N0 g}
INDICE MES DE CEFRE |  INDIE MES
CELPROCESODE | PRESENTE ACTA
ECCitN Mo y Ao Utlisacts) FACTOR DE | WALOR BASICO DE | VALOR BASICO A | VALOR BASICO A VALOR ANUSTADS | VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPC DE AJUSTE Moy Ay Rzac: Wy L ARISTE CHRA 30 AMORTIZAR AIUSTAR
ams 20
] ] ik _ Po=AB Pifo
T2, 77 10,50 1 HEEs 11913 7 1 i
LN 187,31 17508 (]
60,2 164,74 3 02795 £16.231 050,00, 53.570.633,00 $12.660. TR
16050 i) 07 2 1 g
15,9 166 57 10733 o 20
L] 189,62 07483 52 .
56,59 165,06 D5E3T 00/
1075 157 61 G550 180,00 50225 12 729,00
S43.4B6.00 |5 12307 S wewmvR00]s raeeio0|s 3065 960,00
s VALOR AJUSTE A PAGAR:| § 3,085 958,00
VALOR VA 5 13 030,00
VALOR TOTAL [ 3.088.909,00
INDICE MES DE CERRE s
DEL PROCESC DE MECE : :
sy PFREGENTE ACTA | FACTOR DE | WALOR BASICO DE | WALCR BABICO A | VALORBASICO A
GRUPC DE AJUSTE n..y:::n-u Mayo. |Mesy Mo Utieadal - AJUSTE OBRA 30 AMORTIZAR AR VALDOR AJUBTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES
018 Ooiubire de 20200
o Il
4078
LT
12858
12450
110672
107852
1,05563
1,05535

INSTITUTO NACIONAL DE Vias il i
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSHN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLIGA
ACTA DE BUSTES PAGIA 2 | e | 3,
FECHA 2 |
=) A
GERENCIA DE PROYECTOS . S :I L) lIi'
LMEDAD E. ESTRATEGICOS 4 DIRECCION TERRITORIAL: santanper  * ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL Ne.___ (P} AT TR AT O
{indicar con ina X3
| ACTA DE RECIBQ PARCIAL DE OBRA Nuo. 20 MES DE = LA OBRA: Erwro de 3021 £ ACTA DE ASUSTE DEFINITIVANe. D4
kil Ao A 000 Pt e o)
INEXCE MES DE CIERAE MNDICE
sehan PRESENTEACTA| FACTOR D | VALOR BASIC0 OF | VALOR BASCOA | VALOR 8ASICO A VALOR AJUSTADO| VALOR AJUSTE EN EL NES
GRUPD DE AJUSTE Mes y At wlizade: Maye- Mox y Ao Liikeada|  AJUSTE OBRA 30 AMORTIZAR AJUSTAR
e
e
et e e
183,02
3 160,35 247 61,00]
4 ficeros. T80, $364.620,00|
e s TH0.5% 30,00
B Cancroios, TEA,56 $55.550.00/
7 Concrain . 50,00 -
bl Gan asfallo, 16754 TR
: ‘B4 2500
MENOS VALDR ACTA
INDICE MES CE CIEARE. NDICE MES
DEL PROCESC DE
S = SELECCION PRESENTE ACTA FﬁmE vaonmune VALOR BASICO A v&LmBﬁflnﬁo& VALOR AJUSTADG | WALOR AJUSTE EN EL MES




ctoes MR NN SR
STITUTO NACIONAL DE viAs
PROCESQ GESTION DE LA INFRAESTRUG TURA VAL [— 1
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ASUSTES PAGIA 3 || 3
EE—— - — =
FECHA 2 3 | 2o,
Dia Ao |
GERENCIA DE PROVECTOS FPRT——— T ()
| UNIDAD E JECUTORA: ESTRATEGICOS  * DRECCHN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE ARISTE PROVISIONAL Mo.____{P) i “ “
{inicar con ua )
[ACTA DE RECIBG PARCIAL DE DERA No. W - EES DE ESECUCKIN DE LA OBRA: Enero di 208 L ACTA DE AJISTE DEFRITIVAMG. (B}
(indicar veginy A
T
PRESENTE ACTA | FACTOR DE | VALOR BASICO DE | VALOR BASICOA | VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
SELECCIOM ANUSTE ERA D VALOR ARISTADG | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINTIVOS
ACUMULADCS
[ PosfB Fifo
700"
1
] B A0 L]
BAENCS VALOR ACTA ARISTE | [} VALOR AMISTE & PAGAR: | 7B Tha SAD0
s =
VALOR TOTAL
VALOW AUSTE A PAGAR:| 5 To.085.46700 ] 3 ﬂmlﬁl
] EEET 1 .
VALORTOTAL |8 TRAZDASRDO | |
[PORCENTAIE AMORTIEADD 27 (%) (s cocimales)
SETENTA Y NUEVE MILLOWES MOVENTA ¥ CHOG ML PESQS WCTE /
I!.e.nmﬂltmh-n-u‘-- e por (20 dias el procwo de seleeson. Ba of evests ey que of anficlpe aAsIZade s g P el et ¥ ol priveer L J ¥ e
(2 Kty foarrabo splics igulmins paie conbuli sl antickm,
u P —— . . T rematinen
=

[riginel Para sl




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO [ AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 DE 1.4
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
TIPO PAGO: COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ |
ACTA DE AJUSTE [ x] 30° Enero de 2021
DESEMBOLSO | |
PRESTACION DE SERVICIOS | I
OTRO [ ]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 .~ RECURSO No. 20 7 VALOR AFECTADO 5 79.429.456,00
No. COMPROMISO, RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 8 -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO 3 -
TOTAL ACTA $ -
Firmado digitalmente
[V IT por EDGAR JESUS
| ROJAS RAMIREZ
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090548 STD




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINGO-FR-13
CONTROL FINANGIERQ Y CONTABLE VERSION T
IDENTIFICACION DE EJECUGION GONTRACTUAL P~ T
Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A,

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N° 30 Valor basico $ 79.095.497,00 Perfodo  Enero de 2021

Valor Incluido lva _$§ 79.429.456,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor inotuido A b Valor incluido IVA
— Ruta (Fodigo Denominacion (Carretera - Puente- [consl_rucci_ifn. Inc!uidcr IVA (Mantenimisato ylo Subtotal
via) Tunel) Rehabilitacién, Estudios Conssrvacién)
Mejoramiento) disefios
1| 45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 3 79.429.456,00 | $ - $ - §  79.429.456,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 79.429.456,00 | $ - $ - & 79.429.456,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
B90.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 20.651.659,00 | § 20.564.829,00
B800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL b 58.777.797,00 | § 58.530.668,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 79.429.456,00 | § 79.095.497,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

CAMILO Firmado digitalmente

por CAMILO GAVIRIA

GAVIRIA SANCHEZ
Fecha:2021.03.16

SANCHEZ o9:11:46-0500

CONTRATISTA INTERVENTOR _
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ ' FERNANDO AL| HUERTAS BEDOYA
Director Director




ACTA

Min | MEECEL. | VALGRES ACUMLAADOR (BASICO] VALORES BANCIALES (BANGO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES| MES INDICE et
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
2 JUNIO | $ 866.72453200|$ _ 7.787.27800 |8 - | 7.787.278,00 | § 42698500 | §  7.960.293,00 jun-20 § 85803725400
24 JULIO $ ©867.654.217,00|%  23.287.846,00 | $ 929.68500 | § 15.500.568,00 | § 15.500.568,00 | § - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 8 929.685,00
25 AGOSTO $ 1.116.810.623.001%  52.177.192.00 | § 249.156.406.00 | $ 28.889.346,00 | $ 28.007.12600 | $ 882.220,00 jun-20 $ 814.547.340,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 s 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE [$ 1.177.668.62300(% 106.950.660,00 | $  ©60.858.000,00 | 54.773.468,00 | 50.848.554.00 | § 3.924.914,00 jun-20 $ 758.773.872,00
jul-20 s 929.685,00
ago-20 $  249.156.406,00
sep-20 3 50.858.000,00
27 OCTUBRE | 1.088.368.794,00 | § 26257542000 | § 110.700.171,00 | $ _ 155.624.769,00 | $ _ 115808.:338,00 | § _ 39.816.431,00 jun-20 $  604.149.103,00
juk-20 $ 929.685,00
__ago-20 3 249,156.406,00
sep-20 $ 60.858,000,00
oct-20 $___ 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE [$ 2848.326.02900 |$ 497.137.714,00 | $ 1.559.957.235,00 | § 23466067300 | § 21052424500 | § 24.136.428,00 jun-20 $ 369.488.430,00
jul-20 s 929.685,00
ago-20 $ _ 249.156.406,00
sep-20 B 60.858.000,00
0ct-20 s 110.700.171,00
nov-20 $ _ 1559.957.235,00
% DICIEMBRE |'§ 449662837000 | § 67555288200 | § 164830234100 § 17931678000 |5 179316780005 - Tun-20 ; 180171 650.00,
jul-20 929.685,00|
2g0-20 245.156.406,00]
sep-20 0,656.000,00
0ct-20 110.700.171.00
nov-20 1,550 657.235,00
dic-20 $  1.648.302.341,00
5 ENERO 2021 |5 024957323600 | 5 Z604.886.00000 | § 375204486600 | § 102511230100 [§ DA A7 62200 | 5 BLT64 879,00 20 3 2
ui-20 - -
2q0-20 -
sep-20 -
oct-20 -
nov-20 $  1.146.660846,00
dic-20 $  156.302.341.00
ene-21 $ 3.752,944.356@35



es de todos

DANE o

Indices 2018
Base Diciembre de 2005 = 100,00
Meses Enero Febrere  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  MNoviembre Didembre
Total ICCP 160,02 161,71 1624 16272 163,22 160 16343 16353 163,66 163,70 163,72 163,89
Canasta General
Equipos 138,58 13887 139,14 13822 13928 13938 139,50 139,61 139,65 139,70 13975 | w78
Materiales 15845 160,20 160,71 16136 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 S e2i2 162,74 16303
Tramsporte 13292 13350 13380 13380 13380 133,80 13380 13380 13380 13380 13370 13370
Mano de obra 183,09 186,15 187,07 167,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187,69 187,69 187,69 187,69
Costos indirectos LA E] mMB0  1RA3 1TSS TR BB 17330 17Ea 17337 17339 17339 7342
Ohras de explanacion 160,72 161,74 16247 162,66 162,77 16284 16292 162,99 163,04 16305 163,06 163,10
Sub bases y bases ¥ 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 164,60 184,68 18526 185,26 18503
Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 180,51 160,81 160,85 160,86 16087 160,55 160,62
Aceros y elementos metdficos 154,81 157,02 158,38 158,54 160,59 160,95 16147 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20
Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 150,46 15044 150,96 15147 151,65 151,61 151,67
Concretos, morleros y obras varias 166,52 168,34 168,39 16849 168,96 168,93 189,01 168,75 168,66 16828 168,20 168,25
Conceets para estructura de puentes 1541 155,68 15593 156,15 156,39 15645 15642 156,36 156,39 156,28 15630 156,38
Pavimentationes con aﬁalwl pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 18730 187,42 187,15 187.01
Indices 2020
Meses Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio dulio Agosto  Septiembre Octubre  MNoviembre Diciembre
Total iCCP 171,24 112,57 17307 173,78 174,64 174,74 175,09 175,36 175,71 176,37 w3 1TeeT
Canasta General
Equipos . 14303 14329 14351 MITE  MB86 14406 14402 144,20 144,32 14443 144,62 144,90
Materiales 170,18 17,82 17242 17336 174,75 174,86 17537 17573 176,32 17747 179,08 180,28
Transporte 13540 1352 13679 13677 137,10 137,10 13742 13742 13742 13742 138,13 138,13
Mano de obra 202,64 20386 20434 20463 205,07 205,07 205,10 20513 205,27 20527 20527 205,27
Costos indirectos 180,27 18153 11 18248 18240 18249 18288 183,07 182,90 182,76 182,77 18281
Ohbras de explanacién 169,06 170,16 17040 17045 17052 17065 o7e 17078 17090 17087 17097 e
Sub bases y bases 194,15 196,09 196,33 196,07 196,39 19548 196,99 197,32 197,21 197,29 19733 19736
Transporte de materiales 164,10 164,86 16501 16442 16443 16444 164,51 164,54 164,74 164,84 165,04 18544
Aceras y elementos metdlicos © 17048 1702 171,88 17338 17559 176,12 17649 17702 17782 180,60 184,64 188,39
Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68 160,33 162,42 165,07 16528 16531 166,06 166,52 166,88 167,15 167,66
Concretos, morteros i obras varias 178,43 180,62 180,53 180,79 180,89 160,84 181,37 181,53 181,62 181,72 181,71 181,28
Concreto para estructura de puentes f 162,40 16410 164,29 164,57 16474 16464 164,86 164,92 165,05 16509 165,19 164,88
Pavimentaciones con asf; it sliles 193,91 194,61 196,56 196,86 196,77 196,94 19745 197,54 19791 197.92 197.96 198,17
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Actualizade el 15 de enero de 2021




