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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022

968751 al 969750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Sefores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2

Telefono 4280400

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago

968850

Fecha de emision:

Direccion TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA Credito 2021-07-11 2021-06-11
REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE No. 33 MES ABRIL DE 2021 OBJETO CONTRATO:
CTO.1019-2018 | GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION 78.089.238
DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 57.843.880
- AlU 35 % 20.245.358
- UTILIDAD 3 % 1.735.316
-IVA19 % 329.710
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY
NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.
000-384065
CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA
Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil
50519 del 15 de Junio del 2021
Son: %?@a y ocho millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos Subtotal $ 78.089.238
IVA 19 % 329.710
Descuentos $
Valor Total $ 78.418.948
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.
Fecha Entrega 2021-06-14
RECIBIDO Fecha vencimiento 2021-07-11
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
CUFE: 2b9dda3dd0718b66b60bf666dag890cc0797661ab0958e2154¢7f Nombre Software  FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001239



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-2

VERSION

1

PAGINA

1|DE||

FecHAl 12 | 5 | 2021

(Dia) (Mes)  (Afo)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION TERRITORIAL ____SANTANDER
ACTA PARCIAL DE OBRA No- ___33 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: $78.089.238.00 PERIODO MES Abril de 2021
(Indique el ntimero del acta) (Indiquie el nimero del acta) (Indique el numero del acta)
Mes Afo FIRM, CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTO!

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTO!

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

=]
2

12 _ NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

|

R NOMBRE DE QUIEN RECIBE

|

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

H

R NOMBRE DE QUIEN RECIBE

I

2021 [nomsrE DE QUIEN APRUEBA  ING FERNANDO HUERTAS

31 2021 _|NOMBRE DE QUIEN RECIBE
m 2021 _|NowmerE bE QuieN suscrise ING. EDGAR JESUS ROJAS
[ 06 [ 2021 |nowere oeauien recise

ING. EDGAR JESUS ROJAS

ING. EDGAR JESUS ROJAS

=3 =3
Q =4 =4

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

&

Fimado

digitalmente por
— EDGARJESUS

ROJAS RAMIREZ

At

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 01 | 06 [ 2021 |nowsre be quien recise Laura Vides
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN
(CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTORTEC NICODEPROVECTO____ || |owsRe DE auien Reciee
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO [ T T Tnowsreoeauensuscrie
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD
EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA l:l:l:l”c’""aRE DE QUIEN RECIBE
Para la autorizacion de pago debe estar dilgenciada la hoja de ruta en su totalidad
AUTORIZACION DE PAGO

[CONTRATO No 1019 DE 2018

NIT. 860.077.014-4

(OBJETO GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

[CONTRATISTA: CONCAY S.A

De acuerdo con la facultad otorgada, el CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

autoriza el pago a favor del contratista

(Indicar el ordenador del pago)

ICAY S A
(Indicar el nombre del contratista)

c jente al acta de ajuste No. 33 del periodo

Firmado

digitalmente por
EDGAR JESUS

Firma: ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula No. 68202-090549 STD
[SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

Abril de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.
Firmado
digitalmente por
EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ
Firma: Firma:
Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: LAURA BEATRIZ VIDES BERDUGO
Matricula No. 68202-090549 STD Matricula No. 25202-301294 CND
DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

porvalorde :$_$ 78.418.948.00

Letras:
CUARENTA Y OCHO PESOS M/ICTE

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS

Firmado

digitalmente por
@Q CARLOS ABAD
Fima: RAMIREZ TORO
Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

Matricula No. 17202-24988 CLD
‘ORDENADOR DEL PAGO




pinturas, geotertiles

30,0
TOTALES| § £50.661.074,00

50,00 $0,00) $0,00)
101.168.43500 | 6 358.691.63800 | § __391.588.919,00
Kz

MENOS $_S - /ALOR AJUSTE A PAGAI 32.897.
VALOR IVA|
VALOR TOTAL|
S [e—— - - -
FACTOR DE VALORBASICOA | VALOR BASICO A /ALC
GRUPO DE AJUSTE. oy SAECTON o |esy A Ui v AMORTIZAR IUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEANITIVOS
ot e 2021 ACUMULADOS
o 1 lilo
T Obras de Explanacién 14 10073 05876
2 Sub-bases y bases 74 100,71 08594 3 $0,00
3 Transporte de materiales 87 100,24 03479 $30.669.453,00 $1.031.118.00, $16.160.221,00|
4 Aceros y elementos metalicos .24 101,59 $118.578.076.00 19%396500 $1345242070
) .70 101,59 _M
6 Concretos, morteros y obras ¥l 101,32
7 C to X 101,39
8 asfalto, 64 100,26
MENOS $_S 45.191.957.

Al's 190,810,

ITUTO NACIONAL DE ViAS [conico MINFRAMNNS-FR-t
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL F—— ‘
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTES Phcina 1 ‘ oe ‘ 1
oe Ll o
Da  WMes Ao
;s [ wo
ERENCY DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.___ (P) ACTADE AJUSTE FINAL:
(Indicar con una X)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 MES DE Abril de 2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. ___33__ (D)
Indicar én segi a
(CONTRATO DE 0BRA No 1019-2018 PLAZO INICIAL 54 MESES
(En meses segn contelo princpal) En meses segin as rirogas o Speniones)
OBJETO:  GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCGION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FECHA DE INICIACION DEL CON1 28 de agosto de 2018 oo
(ndique dlamesiano) Trckidas o sspensionss, ndis Gamesao)
CONTRATISTA CONCAY S.A. FECHA DE SUSPENSION 2410312020 2000412020
Tndique diames/aio)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1022:2018 INTERVENTOR VALOR INICIAL (incluido IVA). S 173,033.340.745.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA). _$ -
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA_S 173.033.340.745.00
DATOS ESPECIFICOS
Via Nacional Bucaramanga-Bogoté RUTA(S) INVERSION ACUMULADA: s 23.791.648.390
SECTOR: Variante San Gi INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 5 5.183.469.538
INDICE MES DE CIERRE
INDICE MES PRESENTE
DEL PROCESO DE A
FACTOR DE VALOR BASICO A | VALOR BASICO A
GRUPO DE AJUSTE Mesy mno uiloado Mayo. | MesyAfoUtizaso | - AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALORAIUSTADO | VALOR AJUSTE ENEL MES
e Diciembre de 2020
| T Tl FizPo(iio]
| Obras de Explanacién 76277 171,08 7,05105 o 0 ey 17600 S29.00817400
|2 Sub-bases y bases 183,02 197,36 1,07835
|3 Transporte de materies 160.26 165.44 1,03232 STt SaEEee S
4 Aceros y elementos metdlicos 160,59 18539 1,17311 §23516.365,00] _$83.376.202.00 $97.809.456,00)
%S'J.’. 150,38 167,66 1,11491 s0.00 s0.00) s0.00) $0.00)
Crelos, morieras y oras
168,96 181,28 107292 90,00| _s: 9,295.00! $239.131.653,00 $16. 8,00
superestructuras 186,39 16488 105275 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
[E Pavmentacionss carasTa 6754 Py ooz

VALOR TOTAL['S 45.382.767,
VALOR AJUSTE A PAGAR: 78.089.238.00 | §

VALOR IVA 325710,00 | §
VALOR TOTAL Is

PORCENTAJE AMORTIZADO 37 (%) (res decimales)

VALOR AWSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Smiva): _SETENTAY OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OGHO PESOS MICTE

NoTAS:

b

apica guaimente offormato MINFRAMN-ANES-FA-1.

2. Este formato apicaigualmerte para conratos sin anicpo.

.

. vabor Noinluye valor

5. E1 Iterventor debe vertiarla clasizacén de o Feive-do-shta para car g d Pesada ICCP.

6. cusno awhsra S gonespondiats y Sl valr e ata - st

Malucula No 25202-087800 CND

Crona el it g ago g b uemin. Surecsion rarcr).
nterventor y Direceion Terrtorial

/

Norriors: MIGUEL ANGEL BOTER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADD

C.C.79.264753




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | - AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

PAGINA | 1 [ DE 1

CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE X 33 Abril de 2021
DESEMBOLSO

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)

C2401-0600-41-0-

No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 78.418.948,00

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -

No. COMPROMISO, RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $ -

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD [; i G




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°

SANTANDER
Acta de Ajuste N°

1019-2018

33

Valor Incluido Iva

$

Contratista

Valor basico
78.418.948,00

CONCAY S.A.

$ 78.089.238,00

Periodo

Abril de 2021

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor L
Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA | Valor m_clt_udo IVA
Item . P . (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Relrablllt?clon, Estudios Conservacion)
Mejoramiento) disefios
1 | 45A-06y 45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 78.418.948,00 | § - $ - $  78.418.948,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 78.418.948,00 | $ - $ - $  78.418.948,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 20.388.926,00 | $  20.303.202,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 3 58.030.022,00 | §  57.786.036,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER

$ 78.418.948,00

$  78.089.238,00

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Director

NIT DEPARTAMENTO 2 VALORCONIVA | VALORSINIVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAM | LO Firmado digitalmente
por CAMILO GAVIRIA
GAVIRIA SANCHEZ
Fecha: 2021.05.13
SANCHEZ 14:06:56 -05'00'
CONTRATISTA NTERVENTOR

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director




ACTA
NUMERO P'\RAS(SE:IEI\:A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SA;?EOC B?_g:x
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO $ 866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | $ = 7.787.278,00 | $ 426.985,00 | $ 7.360.293,00 jun-20 $ 858.937.254,00
24 JuLio $ 867.654.217,00 | $ 23.287.846,00 | § 929.685,00 15.500.568,00 | § 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 $ 929.685,00
25 AGOSTO $ 1.116.810.623,00 | $ 52.177.192,00 | $  249.156.406,00 28.889.346,00 | $ 28.007.126,00 | $ 882.220,00 jun-20 $ 814.547.340,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE |$ 1.177.668.623,00 | § 106.950.660,00 | § 60.858.000,00 54.773.468,00 | $ 50.848.554,00 | $ 3.924.914,00 jun-20 $ 759.773.872,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
27 OCTUBRE $ 1.288.368.794,00 | $§  262.575.429,00 | $  110.700.171,00 155.624.769,00 | $ 115.808.338,00 | $ 39.816.431,00 jun-20 $ 604.149.103,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE |$ 2.848.326.029,00 | $§  497.137.714,00 [ $ 1.559.957.235,00 234.660.673,00 | $ 210.524.245,00 | $ 24.136.428,00 jun-20 $ 369.488.430,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 S 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE $ 4.496.628.370,00 | $  676.552.882,00 | $ 1.648.302.341,00 179.316.780,00 | $ 179.316.780,00 | $ = jun-20 190.171.650,00
jul-20 29.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.5569.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 $ 8.249.573.236,00 | $ 1.701.665.183,00 | $ 3.752.944.866.00 1.025.112.301,00 | $ 942.347.622,00 | $ 82.764.679,00 jun-20 -
jul-20 -
ago-20 -
sep-20 -
oct-20 -
nov-20 1.146.660.846,00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 | § 13.175.652.264,00 | $ 2.249.690.834,00 | $ 4.926.079.028,00 548.025.651,00 | $ 543.020.930,00 | $ 5.004.721,00 nov-20 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 $ 3.752.944.866,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 |$ 18.344.193.952,00 | $ 4.031.741.803,00 | § 5.168.541.688,00 1.782.050.969,00 | § 1.782.050.969,00 | $ - nov-20 $ -
dic-20 $ 464.886.567,00
ene-21 $ 3.752.944.866,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 $ 23.791.648.391,00 | § 5.183.469.538,00 | $ 5.447.454.439,00 1.151.727.735,00 | $ 1.139.277.386,00 | $§ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 $ 3.066.103.698,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
A abr-21 $ 5.447.454.439,00
Lond (ain e

N M (VA ZUALLES L v g




DANE = T

INFORMACION PARA TODOS es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra

Total nacional

2000 - 2020
indices 2018
Base Diciembre de 2005 = 100,00
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 160,02 161,71 162,24 162,72 163,22 163,31 163,43 163,53 163,66 163,70 163,72 163,89
Canasta General
Equipos 138,58 138,87 139,14 139,22 139,28 139,38 139,50 139,61 139,65 139,70 139,75 139,78
Materiales 158,45 160,20 160,71 161,36 162,06 162,19 162,36 162,51 162,69 162,72 162,74 163,03
Transporte 132,92 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,80 133,70 133,70
Mano de obra 183,09 186,15 187,07 187,29 187,58 187,58 187,58 187,59 187,69 187,69 187,69 187,69
Costos indirectos 170,13 171,90 172,49 172,95 173,24 173,29 173,30 173,31 173,37 173,39 173,39 173,42
Obras de explanacion 160,72 161,74 162,47 162,66 162,77 162,84 162,92 162,99 163,04 163,05 163,06 163,10
Sub bases y bases 178,33 180,75 181,38 182,30 183,02 183,06 184,16 184,60 184,68 185,28 185,26 185,83
Transporte de materiales 158,80 159,60 159,90 160,21 160,26 160,51 160,81 160,85 160,86 160,87 160,55 160,62
Aceros y elementos metalicos 154,81 157,02 158,38 159,54 160,59 160,95 161,47 161,76 162,03 162,39 162,65 163,20
Acero estructural y cables de acero 147,65 149,18 149,59 149,94 150,38 150,46 150,44 150,96 151,47 151,65 151,61 151,67
Concretos, morteros y obras varias 166,52 168,34 168,39 168,49 168,96 168,99 169,01 168,75 168,66 168,28 168,20 168,25
Concreto para estructura de puentes 154,11 155,68 155,93 156,15 156,39 156,45 156,42 156,36 156,39 156,28 156,30 156,38
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 185,36 186,25 186,59 187,26 187,54 187,28 186,84 187,09 187,30 187,42 187,15 187,01
indices 2020
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 171,24 172,57 173,07 173,78 174,64 174,74 175,09 175,36 175,71 176,37 177,33 178,07
Canasta General
Equipos 143,03 143,29 143,51 143,78 143,96 144,06 144,02 144,20 144,32 144,43 144,62 144,90
Materiales 170,18 171,82 172,42 173,36 174,75 174,86 175,37 175,73 176,32 177,47 179,08 180,28
Transporte 135,40 135,92 136,79 136,77 137,10 137,10 137,42 137,42 137,42 137,42 138,13 138,13
Mano de obra 202,64 203,86 204,34 204,63 205,07 205,07 205,10 205,13 205,27 205,27 205,27 205,27
Costos indirectos 180,27 181,53 181,91 182,48 182,40 182,49 182,88 183,07 182,90 182,76 182,77 182,81
Obras de explanacion 169,06 170,16 170,40 170,45 170,52 170,65 170,78 170,78 170,90 170,87 170,97 171,08
Sub bases y bases 194,15 196,09 196,33 196,07 196,39 195,48 196,99 197,32 197,31 197,29 197,33 197,36
Transporte de materiales 164,10 164,86 165,01 164,42 164,43 164,44 164,51 164,54 164,74 164,84 165,04 165,44
Aceros y elementos metalicos 170,48 171,02 171,88 173,38 175,59 176,12 176,49 177,02 177,92 180,60 184,64 188,39
Acero estructural y cables de acero 158,72 159,68 160,33 162,42 165,07 165,29 165,31 166,06 166,52 166,88 167,15 167,66
Concretos, morteros y obras varias 178,43 180,62 180,53 180,79 180,89 180,84 181,37 181,53 181,62 181,72 181,71 181,28
Concreto para estructura de puentes 162,40 164,10 164,29 164,57 164,74 164,64 164,86 164,92 165,05 165,09 165,19 164,88
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 193,91 194,61 196,56 196,86 196,77 196,94 197,45 197,54 197,91 197,92 197,96 198,17

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 15 de enero de 2021




ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
indices 2018
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 9043 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 9347 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 9444 94,37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto ptiemk Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12
Materiales 101,25 101,59 101,76
Transporte 100,09 100,05 100,05
Mano de obra 101,12 101,65 102,62
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57

Fuente: DANE — Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de abril de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.




