7

=

NIT:

Pagina 1 de 1

(OWNICEY s
&

860077014-4

968751 al 969750

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Sefores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2

Telefono 4280400

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago

969035

Fecha de emision:

et

CUFE: e2b3b8b416b08bbd5877b440522937d2e2{75585a51e9d2a9c36

Direccion TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA Credito 2021-12-03 2021-11-03
REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 38 MES SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
CTO.1019-2018 | 5ARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 70.933.123

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 52.543.054

- AlU 35 % 18.390.069

- UTILIDAD 3 % 1.576.292

-IVA19 % 299.495

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-

FIDUBOGOTA S.A CONCAY NIT

800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 6,9 por mil

105259 del 09 de Noviembre del 2021

Son: Setenta y un millones doscientos treinta y dos mil seiscientos dieciocho pesos MCTE Subtotal $ 70.933.123

IVA 19 % 299.495
Descuentos $
Valor Total $ 71.232.618

RECIBIDO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega
Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2021-11-06

2021-12-03

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001442



ACTA DE AJUSTES No. 38

SEPTIEMBRE 2021




CcODIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 | DE | 1
FecHa] 26 | 10 | 2021
(Dia) (Mes)  (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER
ACTA PARCIAL DE OBRA No- ___ 38 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 38 VALOR BASICO ACTA: $ 70.933.123,00 PERIODO MES ___Septiembre de 2021
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
Dia Mes Afo FIR CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 26 10 | 2021 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR [ 10 [ 2021 |nowereoe quEnAPRUEBA  ING FERNANDO HUERTAS
Fimado dgalmente
) ) orEDGAR 505
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL | 27 10 | 2021 |NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS RoTAS AAMIREZ
Firmado
digitalmente por
. EDGAR JESUS ROJAS S, 2y
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 28 10 | 2021 |NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Srtiesre
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | |NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO | 28 10 | 2021 |N0MBRE DEQUENRECBE  Ricardo Emilio L ondofio Botero 14 2 2 g )

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN |
CASO DE REQUERIRSE)

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTQ

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO |

|NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD
EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA

|NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorizacion de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1019 DE 2018

NIT.

860.077.014-4

OBJETO GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAY S.A

CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
(Indicar el ordenador del pago)

De acuerdo con la facultad otorgada, el

autoriza el pago a favor del contratista

Correspondiente al acta de ajuste No. 38

Firma:

del periodo

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Firma:

CONCAY S.A.

porvalorde:$_$ 71.232.618,00 Letras:

(Indicar el nombre del contratista)

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula No. 68202-090549 STD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial

Nombre:

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula No. 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

SETENTA'Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS

DIECIOCHO PESOS M/ICTE

Septiembre de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto.

Zull

Firma:

Firmado
digitalmente por
CARLOS ABAD
RAMIREZ TORO

Matricula No. 17202-24141
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Nombre : CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
Matricula No. 17202-24988 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copico MINFRA-MN-IN-5-FR-1

PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

h VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTES PAGINA 1 | DE | 1

FECHA 26 10 [ 2021

Dia Mes Afio

ACTA DE AJUSTE FINAL: S CJ wo

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)
(Indicar con una X)
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: de 2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. __38___ (D)
(Indicar numeracion segun corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 1019-2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérmogas sin suspensiones)
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FECHA DE INICIACION DEL CON’ 28 de agosto de 2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/01/2023
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE SUSPENSION: 24/03/2020 FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 173.033.340.745,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ -
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IV/_$ 173.033.340.745,00
DATOS ESPECIFICOS
CARRETERA(S): Via Nacional Bucaramanga-Bogota RUTA(S) 45A-06 y 45A-07 INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 53.051.783.106
SECTOR: Variante San Gil INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 7.738.764.660

IN%ELE PROGESODE | NICE MES PReSEnTE FACTORDE | VALORBASICODE| VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
A ACTA
GRUPO DE AJUSTE Mosy e citoado: Mayo. | Mes y Ao Utlizado Enero | AJUSTE OBRA 38 AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
e de 2021 ACUMULADOS
To 1 i/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/lo) Pi-Po
T Obras de Explanacion 95,14 100,73 1,05876 $30.001.076,00 $11.100.398,00] __ $18.900.678,00 $20.011.282,00 $1.110.604,00 $39.068.552,00
7 Sub-bases y bases 92,74 100,71 1,08594 $0,00 50,00 $0,00 $0,00 0,00 $0,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,24 1,03479 $31.313.304,00 $11.585.922,00] _ $19.727.382,00 $20.413.698,00 $686.316,00 $25.210.249,00
7 Aceros y elementos metalicos 8524 101,59 1,19181 $407.872.739,00 $150.912.913,00| _ $256.959.826,00 $306.247.290,00 $49.287.464,00 $239.650.588,00
5 Aoero Estructuraly cables do 89,70 101,59 1,13255 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
|3;‘;§°’9"’3' morteros y obras 93,21 101,32 1,08701 $362.095.568,00 $133.975.360,00|  $228.120.208,00 $247.968.947,00 $19.848.739,00 $187.143.837,00
7 Concreto para
cuperesiniuras 94,85 101,39 1,05275 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, 94,64 100,26 1,05012 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.,00 $209.276,00
inturas, geotextiles

TOTALES| §__ 831.082.687,00 | $___ 307.5674.504,00 | §__ 523.708.004,00 | $___ 594.641.217,00 70.933.123,00 791.282.502,00
MENOS VALOR ACTA AJUSTE PROVISIONAL ___§ - VALOR AJUSTE A PAGAR: 70.933.123,00 491.282.502,00
VALOR IVA 299.495,00 2.074.304,00
VALOR TOTAL 71.232.618,00 493.356.806,00

PORCENTAJE AMORTIZADO 37 (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS (Sin IVA): SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios y el primer sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectiien por fuera de este plazo, aplica iguaimente|
el formato MINFRA-MN-IN-5-FR-1.

2. Este formato aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El Acta de Ajuste debe elaborarse y de idad con lo ido en el numeral 11 8 del Instructivo MINFRA-MN-IN-5 que establece: EI Acta de Ajuste definitivo del mes correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra, se debe presentar al mes siguiente si se tienen los indices de costos de la construccion pesada ICCP calculados por el DANE para el mes respectivo.

4. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
5. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los Indices de Costos de la Construccion Pesada ICCP.
6. Cuando el valor total del ajuste sea negativo'se debe eiahorar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

—

= Firma
Nombre : ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERARO . & REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY SA. U,}.i‘m GUQMW CONSORCIO ZMS
Matricula No.: 25202-087800 CND Matricula No.: 25202-52473 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: fad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Terr J




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES paciNA | 1 | bE ]
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE | X | 38 Septiembre de 2021
DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO | |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
C2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  71.232.618,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $

Firmado digitalmente
21__1_{51_'__ por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

(il Goin o]




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°

1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

38

Valor Incluido lva

$

Valor basico

71.232.618,00

$ 70.933.123,00

Periodo

Septiembre de 2021

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor L
Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA | Valor 'n_CIL_"dO IVA
Item ; I . (Mantenimiento y/o Subtotal
via) Tunel) Rel]ablllt_acwn, Estudios Conservacion)
Mejoramiento) disefios

1 | 45A-06y 45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 71.232.618,00 | $ - $ - $ 71.232.618,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALES| $ 71.232.618,00 | $ - $ - $ 71.232.618,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT

DEPARTAMENTO 1

SANTANDER

VALOR CON IVA

VALOR SIN IVA

890.204.265-0

MUNICIPIO 1

PINCHOTE

$ 18.520.481,00

$ 18.442.612,00

800.099.824-1

MUNICIPIO 2

SAN GIL

$ 52.712.137,00

$ 52.490.511,00

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 71.232.618,00 | $ 70.933.123,00

NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |[VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 4

MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 3

Firmado
digitalmente por
CAMILO GAVIRIA

CAMILO
GAVIRIA

SANCHEZ  sAaNCHEz
CONTRATISTA INT
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ ANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director Director




ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
indices 2018
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 , 10448 ..

T G e

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 29 de Septiembre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMULADOS (BASICO)

VALORES PAR

CIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE
AJusTeEs | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO EJECUTAR

23 JUNIO $  866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | $ - [$ 7.787.278,00 | $ 426.985,00 | $ 7.360.293,00 jun-20 3 858.937.254,00
24 JuLio $  867.654.217,00 | $  23.287.846,00 | $ 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 $ 929.685,00
25 AGOSTO $  1.116.810.623,00 | $  52.177.192,00 | $  249.156.406,00 | $ 28.889.346,00 | $ 28.007.126,00 | $ 882.220,00 jun-20 S 814.547.340,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE |§ 1.177.668.623,00 | $  106.950.660,00 | $  60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | $ 50.848.554,00 | $ 3.924.914,00 jun-20 S 759.773.872,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
27 OCTUBRE | $§ 1.288.368.794,00 | $  262.575429,00 | $  110.700.171,00 | § 155.624.769,00 | §  115.808.338,00 | $ 39.816.431,00 jun-20 $ 604.149.103,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE |$ 2.848.326.029,00 | $  497.137.714,00 | $ 1.559.957.235,00 | $ 234.660.673,00 | $  210.524.245,00 | $ 24.136.428,00 jun-20 $ 369.488.430,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE | $ 4.496.628.370.00 | $ _ 676.552.882.00 | $ 1.648.302.341.00 | $ 179.316.780.00 | § _ 179.316.780.00 | $ - jun-20 190.171.650.00
iul-20 929.685.00
2q0-20 249.156.406.00
sep-20 60.858.000.00
oct-20 110.700.171.00
nov-20 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 | S 8.249.573.236,00 | $ 1.701.665.183,00 | $ 3.752.944.866,00 | $ _ 1.025.112.301,00 | $ __ 942.347.622,00 | $ 82.764.679.00 jun-20 $ -
nov-20 $ 1.146.660.846,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 | § 13.175.652.264.00 |  2.249.690.834.00 | $ 4.926.079.028.00 | $ 548.025.651.00 | $ _ 543.020.930.00 | § 5.004.721.00 nov-20 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 §  3.752.944.866.00
feb-21 S 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 | $ 18.344.193.952.00 | $ 4.031.741.803.00 | $ 5.168.541.688.00 | $ _ 1.782.050.969.00 | § 1.782.050.969.00 | $ = nov-20 $ B
dic-20 $ 464.886.567,00
ene-21 §  3.752.944.866.00
feb-21 $  4.926.079.028,00
mar-21 $§  5168.541.688.00
33 ABRIL2021 | § 23.791.648.391,00 | § 5.183.469.538,00 | $ 5.447.454.439,00 | §  1.151.727.735,00 | $  1.139.277.386,00 | $ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 $  3.066.103.698,00
feb-21 $  4.926.079.028.00
mar-21 $  5.168.541.688,00
abr-21 $  5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 | $ 30.648.265.077,00 | § 5.453.314.361,00 | $ 6.856.616.686,00 | § 260.844.823,00 | $  260.844.823,00 | $ = ene-21 $  2.796.258.875,00
feb-21 $  4.926.079.028,00
mar-21 $§  5168.541.688.00
abr-21 $  5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686.00
35 JUNIO 2021 | $ 36.151.649.635,00 | $ 6.015.240.776,00 | $ 5.503.384.558,00 | $ 561.926.415,00 | $ _ 561.926.415,00 | $ - ene-21 $  2234.332.460,00
feb-21 $  4.926.079.028,00
mar-21 $§  5168.541.688.00
abr-21 $  5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686.00
jun-21 $  5503.384.558,00
36 JULIO2021 | $ 41.775.334.578,00 | $ 6.348.649.519,00 | $ 5.623.684.943,00 | $ 333.408.743,00 [ §  333.408.743,00 | § - ene-21 $ 1.900.923.717,00
feb-21 $  4.926.079.028.00
mar-21 $  5.168.541.688,00
abr-21 §  5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686,00
jun-21 $§  5.503.384.558.00
jul-21 $  5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 [ § 47.595.190.439.00 [ § 6.907.481.973,00 [ $ 5.819.855.861,00 | $ 558.832.454,00 | $  558.047.797,00 | $ 784.657,00 ene-21 $ 1.342.091.263,00
feb-21 $  4.926.079.028.00
mar-21 $  5.168.541.688,00
abr-21 §  5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686,00
jun-21 $§  5.503.384.558.00
jul-21 $  5.623.684.943,00
ago-21 §  5819.855.861.00
38 SEPTIEMBRE 2021 § 53.051.783.107,00 | $ 7.738.764.662,00 | $ 5.456.592.667,60 | $ 831.282.687,00 | $ __ 831.282.687,00 | $ - ene-21 $ 510.808.576,00
feb-21 $  4.926.079.028,00
mar-21 $§  5.168.541.688.00
abr-21 $  5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686.00
P oy jun-21 $  5503.384.558,00
7/ \ N - . jul-21 $ 5.623.684.943,00
T~ -\ - Nom | | ago-21 $  5.819.855.861,00
[ ( W sep-21 $ 5.456.592.667.60
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