
969237Factura Electronica de Venta   

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10 
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA 

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022 
968751 al 969750

860077014-4NIT:

Señores:  

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800215807-2NIT: 4280400Telefono

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIADirección Credito 2022-05-08

Forma de Pago

2022-04-08

Fecha de emisión:          

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210Página 1 de 1

Carrera 1° No 76ª-91 – PBX 325 8500 – FAX 217 4050 E-mail 
notificacion@concaysa.com – Bogotá D,C - Colombia 90001665  Doc. Interno. 

RECIBIDO

92b451e41c72a9938a0f1109b1783320ec9f0eb8b3b283dcced30CUFE: FECCYSAPFILE-DOCUMENTNombre Software

900320612Nit:

SAP ColombiaSoftware Proveedor

2022-05-08Fecha vencimiento

2022-04-11Fecha Entrega

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 43 MES FEBRERO DE 2022 
OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- - 179.300.924

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 132.815.499

- AIU 35 % 46.485.425

- UTILIDAD 3 % 3.984.465

- IVA 19 % 757.048

 MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY                                                              NIT 
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065                                                                

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA

Codigo ICA para obras desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

Ciento ochenta millones cincuenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos MCTESon: Subtotal                              $ 179.300.924

19 %IVA 757.048

Descuentos                        $

Valor Total                     $ 180.057.972
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN 
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE 
CODIGO DE COMERCIO.

36058 del 08 de Abril del 2022





 
 

ACTA DE AJUSTES No. 43 
FEBRERO DE 2022 

 



EDGAR  JESUS ROJAS  RAMIREZ17/03/2022

07-04-2022 DIANA K. ANGARITA



FECHA

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 43 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: FEBRERO 2022 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 43 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA         

Mes y Año 
Utilizado    

Febrero - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

101,14 1,06306 $6.955.778,00 $2.643.196,00 $4.312.582,00 $4.584.533,00 $271.951,00 $39.566.795,00

100,76 1,08648 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

100,39 1,03634 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.210.249,00

103,72 1,21680 $538.715.106,00 $204.711.740,00 $334.003.366,00 $406.415.296,00 $72.411.930,00 $539.592.799,00

103,72 1,15630 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

101,91 1,09334 $847.517.309,00 $322.056.577,00 $525.460.732,00 $574.507.237,00 $49.046.505,00 $408.292.409,00

101,21 1,06705 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

100,13 1,05801 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $209.276,00

1.393.188.193,00$    529.411.513,00$      863.776.680,00$       985.507.066,00$     121.730.386,00$                           1.012.871.528,00$           

VALOR AJUSTE 121.730.386,00$                           1.012.871.528,00$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 38,00 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 513.973,00$                                 4.276.569,00$                  

VALOR TOTAL 122.244.359,00$                           1.017.148.097,00$           

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN 

LA PRESENTE 
ACTA         

Mes y Año 
Utilizado    

Marzo - 2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 
OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

101,40 1,06580 $3.167.055,00 $1.203.481,00 $1.963.574,00 $2.092.777,00 $129.203,00 $39.566.795,00

101,46 1,09403 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

100,42 1,03665 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $25.210.249,00

104,69 1,22818 $245.283.945,00 $93.207.899,00 $152.076.046,00 $186.776.758,00 $34.700.712,00 $539.592.799,00

104,69 1,16711 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

102,07 1,09505 $385.885.576,00 $146.636.519,00 $239.249.057,00 $261.989.680,00 $22.740.623,00 $408.292.409,00

99,88 1,05303 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

102,57 1,08379 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $209.276,00

634.336.576,00$       241.047.899,00$      393.288.677,00$       450.859.215,00$     57.570.538,00$                            1.012.871.528,00$           

VALOR AJUSTE 57.570.538,00$                            1.012.871.528,00$           

PORCENTAJE AMORTIZADO: 38,00 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 243.076,00$                                 4.276.569,00$                  

VALOR TOTAL 57.813.614,00$                            1.017.148.097,00$           

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 179.300.924,00$                           1.012.871.528,00$           

VALOR IVA 757.048,00$                                 4.276.569,00$                  

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 180.057.972,00$                           1.017.148.097,00$           

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista CONCAY S.A. Interventoría CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

07/03/2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

1019 de 2018 54 MESES 54 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

OBJETO: 27/01/2023

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020
20/04/2020

173.033.340.745,00$                                                   (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) -$                                                         
CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):
173.033.340.745,00$                                                   

DATOS ESPECÍFICOS

79.164.789.233,07$                                               
13.809.988.841,00$                                               

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN             
Mes y Año utilizado Mayo -

2018      

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación 95,14

2 Sub-bases y bases 92,74

3 Transporte de materiales 96,87

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

95,14

5 Acero estructural y cables de
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras
varias

93,21

7 Concreto para
superestructuras

94,85

-$                                                     

VALOR IVA -$                                                     
*VALOR TOTAL AJUSTE________________ -$                                                     

8 Pavimentación con asfaltos,
pinturas, geotextiles

94,64

TOTALES

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

Io

1 de 1

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que 
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

 $             179.300.924,00 

 $                180.057.972,00 
CIENTO OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA)

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se 
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

*VALOR AJUSTE ______________________

3 Transporte de materiales 96,87

8 Pavimentación con asfaltos,
pinturas, geotextiles

94,64

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

4 Aceros y elementos metálicos 85,24

7 Concreto para
superestructuras

94,85

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN             
Mes y Año utilizado Mayo -

2018      

1 Obras de Explanación

TOTALES

5 Acero estructural y cables de
acero

89,70

6 Concretos, morteros y obras
varias

93,21

2 Sub-bases y bases 92,74

SI NO



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA 
O CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE X 43

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ RECURSO No. _______20________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________ RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

PERIODO

C2401-0600-41-0-
2401008-02 180.057.972,00$       

-$                           

180.057.972,00$       

FEBRERO 2022

-$                           

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

43 FEBRERO 2022

Valor Incluido Iva 

Ite
m

Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                           

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
46.815.073,00$         

133.242.899,00$       

180.057.972,00$       

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SÁNCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 179.300.924,00$      

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 46.618.240,00$        
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 132.682.684,00$      

TOTALES 180.057.972,00$       -$             180.057.972,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 180.057.972,00$       -$             180.057.972,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta 
(codigo vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor 
incluido IVA 

Estudios 
diseños

Subtotal

180.057.972,00$                                  

Valor básico Período 179.300.924,00$       

PÁGINA 1IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

CAMILO 

GAVIRIA 

SANCHEZ

Firmado digitalmente por CAMILO 

GAVIRIA SANCHEZ 

Fecha: 2022.03.15 09:02:46 -05'00'

FERNANDO 

ALI HUERTAS 

BEDOYA

Firmado 

digitalmente por 

FERNANDO ALI 

HUERTAS BEDOYA



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO 866.724.532,00$         7.787.278,00$              -$                          7.787.278,00$               426.985,00$                7.360.293,00$             jun-20 858.937.254,00$              
24 JULIO 867.654.217,00$         23.287.846,00$            929.685,00$              15.500.568,00$             15.500.568,00$           -$                             jun-20 843.436.686,00$              

jul-20  $                    929.685,00 
25 AGOSTO 1.116.810.623,00$      52.177.192,00$            249.156.406,00$       28.889.346,00$             28.007.126,00$           882.220,00$                jun-20  $             814.547.340,00 

jul-20  $                    929.685,00 
ago-20  $             249.156.406,00 

26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623,00$      106.950.660,00$          60.858.000,00$         54.773.468,00$             50.848.554,00$           3.924.914,00$             jun-20  $             759.773.872,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 

27 OCTUBRE 1.288.368.794,00$      262.575.429,00$          110.700.171,00$       155.624.769,00$           115.808.338,00$         39.816.431,00$           jun-20  $             604.149.103,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 

28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00$      497.137.714,00$          1.559.957.235,00$    234.660.673,00$           210.524.245,00$         24.136.428,00$           jun-20  $             369.488.430,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 
nov-20  $          1.559.957.235,00 

29 DICIEMBRE 4.496.628.370,00$      676.552.882,00$          1.648.302.341,00$    179.316.780,00$           179.316.780,00$         -$                             jun-20  $             190.171.650,00 
jul-20  $                    929.685,00 

ago-20  $             249.156.406,00 
sep-20  $               60.858.000,00 
oct-20  $             110.700.171,00 
nov-20  $          1.559.957.235,00 
dic-20  $          1.648.302.341,00 

30 ENERO 2021 8.249.573.236,00$      1.701.665.183,00$       3.752.944.866,00$    1.025.112.301,00$        942.347.622,00$         82.764.679,00$           jun-20  $                                   -   
413.296.389,00$                  nov-20  $          1.146.660.846,00 

dic-20  $          1.648.302.341,00 
ene-21  $          3.752.944.866,00 

31 FEBRERO 2021 13.175.652.264,00$    2.249.690.834,00$       4.926.079.028,00$    548.025.651,00$           543.020.930,00$         5.004.721,00$             nov-20  $             598.635.195,00 
dic-20  $          1.648.302.341,00 
ene-21  $          3.752.944.866,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 

32 MARZO 2021 18.344.193.952,00$    4.031.741.803,00$       5.168.541.688,00$    1.782.050.969,00$        1.782.050.969,00$      -$                             nov-20  $                                   -   
1.183.415.774,00$               dic-20  $             464.886.567,00 

-$                                       ene-21  $          3.752.944.866,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 

33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00$    5.183.469.538,00$       5.447.454.439,00$    1.151.727.735,00$        1.139.277.386,00$      12.450.349,00$           dic-20  $                                   -   
686.841.168,00$                  ene-21  $          3.066.103.698,00 

-$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 

34 MAYO 2021 30.648.265.077,00$    5.453.314.361,00$       6.856.616.686,00$    269.844.823,00$           269.844.823,00$         -$                             ene-21  $          2.796.258.875,00 
enero -$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 

35 JUNIO 2021 36.151.649.635,00$    6.015.240.776,00$       5.503.384.558,00$    561.926.415,00$           561.926.415,00$         -$                             ene-21  $          2.234.332.460,00 
enero -$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 

36 JULIO 2021 41.775.334.578,00$    6.348.649.519,00$       5.623.684.943,00$    333.408.743,00$           333.408.743,00$         -$                             ene-21  $          1.900.923.717,00 
julio -$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

37 AGOSTO 2021 47.595.190.439,00$    6.907.481.973,00$       5.819.855.861,00$    558.832.454,00$           558.047.797,00$         784.657,00$                ene-21  $          1.342.091.263,00 
Agosto -$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR  ITEMS SIN AJUSTES  MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 



PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

ACTA 
NÚMERO 
AJUSTES

MES DEL 
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR  ITEMS SIN AJUSTES  MES INDICE  SALDO PROG. X 
EJECUTAR 

38 SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00$    7.738.764.662,00$       5.456.592.668,00$    831.282.687,00$           831.282.687,00$         -$                             ene-21  $             510.808.576,00 
Agosto -$                                       feb-21  $          4.926.079.028,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 

39 OCTUBRE 2021 58.259.045.599,00$    8.009.091.850,00$       5.207.262.492,00$    270.327.190,00$           270.327.190,00$         -$                             ene-21  $             240.481.386,00 
feb-21  $          4.926.079.028,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 

40 NOVIEMBRE 2021 63.589.633.041,00$    8.688.745.694,00$       5.330.587.442,00$    679.653.844,00$           679.653.844,00$         -$                             ene-21  $                                   -   
FEBRERO 439.172.458,00$                  feb-21  $          4.486.906.570,00 

mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 

41 DICIEMBRE 2021 68.726.673.949,00$    9.582.965.270,00$       5.137.040.908,00$    894.219.576,00$           894.219.576,00$         -$                             feb-21  $          3.592.686.994,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 

42 ENERO 2022 73.863.714.857,00$    11.782.464.072,00$     5.137.040.908,00$    2.199.498.802,00$        2.199.498.802,00$      -$                             feb-21  $          1.393.188.192,00 
mar-21  $          5.168.541.688,00 
abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 

43 FEBRERO 2022 79.164.789.234,00$    13.809.988.841,00$     5.301.074.377,00$    2.027.524.769,00$        2.027.524.769,00$      -$                             feb-21  $                                   -   
634.336.577,00$                  mar-21  $          4.534.205.111,00 

abr-21  $          5.447.454.439,00 
may-21  $          6.856.616.686,00 
jun-21  $          5.503.384.558,00 
jul-21  $          5.623.684.943,00 

ago-21  $          5.819.855.861,00 
sep-21  $          5.456.592.668,00 
oct-21  $          5.207.262.492,00 
nov-21  $          5.330.587.442,00 
dic-21  $          5.137.040.908,00 
ene-22  $          5.137.040.908,00 
feb-22  $          5.301.074.377,00 



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
   Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
   Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
   Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
   Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
   Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87

   Obras de explanación 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
    Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
   Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
   Aceros y elementos metálicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
   Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
   Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
   Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 
de obra, del año 2021

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 
totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

Índices 2018

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional
2000 - 2021


