SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 05-04-2021 al 05-10-2022
968751 al 969750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Pagina 1 de 1
Senores: Factura Electronica de Venta 969362
INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2 Telefono 4280400 Forma de Pago Fecha de emision:
REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 47 MES JUNIO DE 2022 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CTO.1019-2018 | 5ONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO 176.601.054
DE SANTANDER
- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 130.815.596
- AlU 35 % 45.785.458
- UTILIDAD 3 % 3.924.468
-IVA19 % 745.649
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY NIT
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.
000-384065
CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo
ICA para obras
desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil
83347 del 08 de Agosto del 2022
Son: Ciento setenta y siete millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos tres pesos
on: VCTE Subtotal $ 176.601.054
IVA 19 % 745.649
i o Descuentos $
SRl aloH,
b -;-"‘% T PR T i Valor Total $ 177.346.703

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega 2022-08-04
RECIBIDO Fecha vencimiento 2022-08-31
Software Proveedor SAP Colombia
Nit: 900320612
CUFE: f11bc65bc7c2dcbfae3d30a46e97197e1e84ab44981d4f37b14d8 Nombre Software  FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia Doc. Interno. 90001794
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HOMESTA

POR UNA COLOMBIA MAS

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto 113

Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

7212489984(802

14785580556

(415)7J(|) ‘ IH (‘)) 00C

01478558055 6

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 114. Buzdn electrénico
86 007701 4|4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— - 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 0. Citdac{Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otro's nombres
35. Razon social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial 37:-Sigla
'.__I_
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 1 76A 91
42. Correo electronico notificacion@concaysa.com
43. Codigo postal 44, Teléfono 1 3 2 5 8 5 0 0|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actiyidad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
i | | L
421 0[[198007,209][[46 632048051 7] [4 73 1[4 2 9 0]
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
; \
sosa(3 |5 |7 [8 [o/([tvol1 s[ralrsloelazalasso | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 18- Rrecios de fransferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  26<Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 62 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
Y 0 I I O B
54. Codigo | 57. Modo 2 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | | ‘ ‘ | |s.crc 5 4 |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI|:| NO

60. No. de Folios: III

61.Fecha |2021-09-09/17 :51: 57 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2022 09:48:02AM



ACTA DE AJUSTES No. 47

JUNIO DE 2022




N CODIGO MEPFMN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL ON DE PROYECTOS D TURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 de 1
FECHA 26/07/2022
Dia I Mies 7 Ao
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: _ SANTANDER PERIODO MES:
ACTA PARCIAL DE OBRA No. B . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVONo. 47 VALOR BASICO ACTA:
(Indique el ntmero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el namero del acta)

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FERNANDOAL e
HUERTAS BEDOYA. s

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 02-ago-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING FERNANDO HUERTAS
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 02/08/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ;lG EDGAR JESUS ROJA;
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE -
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 03/08/2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ;le EDGAR JESUS ROJA;~
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE -
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 03/08/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE wBismarck Rodri:

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018
. I . "

OBJETO: ! GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

(Indicar el ordenador el pago)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 177.346.703,00 VALOR EN LETRAS: ;CIENTO SETENTAYY SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incltiido IVA con amortizacior

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Nomore:  Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

o anticipo)

JUNIO 2022

IRcicar el periodo del Acta)

ACTA DE AJUSTES No. 47
Inicar si'es Acta de Recibo Parcial de Obra 6 dé AJuste y e No. del Acta)

Firma I 5

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

. Firmado digitalmente
‘_LL "T"H por LILIANA IVONNE

. ORJUELA DIAZ
Firma

"Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD

DEL PERIODO

Firma,

RODRIGUEZ FORERO
Matricula profesiShal No.: 68202-409411 STD

DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma
(Suscribe segtin su competencia)

|SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma
(Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial

GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma
(Suscribe segtn su competencia)

ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:




copico MEPI-MN1-IN-5-FR-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBR

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 de 1
FECHA 26/07/2022
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. .(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI | No I

022

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

(Indicar numeracion seatin corresponda con el Acta de recibo par

47

CONTRATO DE OBRA No :

1019 de 2018
(indique numero y afio)

PLAZO INICIAL: 54 MESES

(En meses segin contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 54 MESES

(En meses segun Ias profrogas sin suspensiones)|
27/01/2023

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
: - a \es/ano) (Incluidas fas sspensiones, indique dia/mes/ano)
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FEGHA DE SUSPENSION: 2410312000
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 173.033.340.745,00 (Indique dia/mes/afio)
" (Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): __$ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS 173,033.340.745,00

(Indique nimero y afio)

VALOR ACUMULADO (incluido ., $.
IVA):

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

81.031.376.849,88,

22.697.957.102,00,

) INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE [APLCAR =N LA
DEL PROCESO DE FACTOR DE | VALORBASICODE |  VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION Mes| ME“SCVT:M AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
¥ Afio utilizado Mayo -2018 1 yizado  Abril| ACUMULADOS
2021
To 1 1/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(1/lo) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 95,14 101,48 1,08664 $150.008.179,00 $57,003.108,00 $93,005.071,00 $99,202.929,00 $6.197.858,00 $68.238.497,00
2 Sub-bases y bases 92,74 101,61 1,00564 $702,543.444,00 $266.966.509,00 $435576.93500 |  $477.235513,00 $41.658.578,00 $159.061.613,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,45 1,03696 $84.768.552,00 $32.212.050,00 $62556.502,00 $54.498.990,00 $1.942.488,00 $27.942.691,00
4 Aceros y elementos metalicos 8524 106,46 1,24894 $526.990.867,00 $200.256.529,00 $326.734.33800 |  $408.071.584,00 $81.337.246,00 $910.416.636,00
° Acero estructuraly cables de 89,70 106,46 1,18685 $184.983.777,00 §70.293.835,00 $114.680.94200 | $136.119.758,00 $21.429.816,00 $48.928.664,00
faﬁ:;‘”’em' morteros y obras 9321 102,31 109763 $351.998.649,00 $133.759.487,00 $218.239.162,00 $239.545.851,00 $21.306.689,00 $536.863.352,00
7 Concreto para
st 9485 99,41 1,04808 $87.285.767,00 $33.168.591,00 $54.117.176,00 $56.719.130,00 $2.601.954,00 $6.694.778,00
& Pavimentacion con asfaltos,
i 94,64 101,17 1,08900 $2.955.234,00 $1.122.989,00 $1.832.245,00 $1.958.670,00 $126.425,00 $831.767,00
TOTALES|§  2001534.469.00 | & 794.783.098,00 | §_1.296.751.371,00 | §_1.473.352.425,00 176.601.054,00 1.758.977.998,00
VALOR AJUSTE| 176.601.054,00 1.756.977.998,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 38,00 (%) (tres decimales) VALOR IVA 745.649,00 7.426.796,00
VALOR TOTAL| 177.346.703,00 1.766.404.794,00

"VALOR AJUSTE

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
$

|NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOI

R IVA s
/ALOR TOTAL AJUSTE, T

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: 3 176.601.0!

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 0
(indicar el vaior inclido VA)

NOTAS:

El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

SO ORGP

5% e

Firma: n

Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON
Representante Legal o Apoderado
Contratista ~ CONCAY S.A.
Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Teritorial.

EI () “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE
Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria,

El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral lll subnumerales 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

ElInterventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuaré el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

* (Dilgenciar el nimero el Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR EN LETRAS: | 0|eNTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MICTE

Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien

VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $
ALOR IVA| $
VALOR TOTAL AJUSTEA PAGAR[

176.601.054.00 | §
745.649,00 [ §
177.346.703.00 | §

1.758.977.998,00
426.796,00
1.766.404.794 00

I mes en el cual se ej

las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario ef indice sera el correspondiente al mes en que debi

-_,_,". PO A L DLAA D

Représentante Legal o Apoderado
Interventoria CONSORCIO ZMS
Meiricula Profesional No.: 25202-52473 CND




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES pAGINA | 1 | oE 1
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE | X | 47 JUNIO 2022
DESEMBOLSO | |

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
C2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  177.346.703,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $  177.346.703,00

Firmado digitalmente
‘224‘4}'“ por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR CONTRATO
Matricula No. : 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N° 47 Valor basico $ 176.601.05400  periodo JUNIO 2022

Valor Incluido lva 3 177.346.703,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor o
Ite |Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccién, incluido IVA|  Valor '"_CI‘,"do IVA
. I . (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Rehabilitacién, Estudios L
Mejoramiento) disefios Conservacién)
1 | 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 177.346.703,00 | $ - $ - $ 177.346.703,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES|$ 177.346.703,00 | $ - $ - $ 177.346.703,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 46.110.143,00 | $  45.916.274,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $  131.236.560,00 [ $ 130.684.780,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 177.346.703,00 [ $ 176.601.054,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |[VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3

. FERNANDQ  Firmado
CAMILO Firmado digitalmente por

GAVIRIA digitalmente por ALI HUERTAS EERNANDO ALl
5 CAMILO GAVIRIA BEDOYA HUERTAS BEDOYA
SANCHEZ
CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director




DANE

INFORMACION PARA TODOS LY es de todos

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021
indices 2018 L Tl 'i s % cher
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 9645 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacién 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 9523 95,27 95,30 95,30 95,31 9534
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 9647 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 8543 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 9893 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - [ndice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO Pglgg ;)‘I\E'\IEA VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SAIIE-_I'DE%E':I?:-X
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO $  866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | § - |8 7.787.278,00 | § 426.985,00 | § 7.360.293,00 jun-20 B 858.937.254,00
24 JuLio $  867.654.217,00 | $ 23.287.846,00 | § 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 $ 929.685,00
25 AGOSTO $  1.116.810.623,00 | $ 52.177.192,00 [ §  249.156.406,00 | § 28.889.346,00 | § 28.007.126,00 | § 882.220,00 jun-20 814.547.340,00
jul-20 929.685,00
2go-20 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE | $ _ 1.177.668.623,00 | § 106.950.660,00 | § __ 60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | § 50.848.554,00 | $ 3.924.914,00 jun-20 759.773.872,00
jul-20 $ 929.685,00
2go-20 $ 249.156.406,00
sep-20 S 60.858.000,00
27 OCTUBRE | $ 1.288.368.794.00 [$  262.575.429,00 [ §  110.700.171,00 | § 155.624.769,00 [ $  115.808.338,00 | § 39.816.431,00 jun-20 $ 604.149.103,00
jul-20 S 929.685,00
ago-20 S 249.156.406,00
sep-20 S 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE [ $ 2.848.326.029.00 [$  497.137.714,00 | § 1.559.957.235,00 | § 234.660.673,00 | §  210.524.245,00 | § 24.136.428,00 jun-20 369.488.430,00
jul-20 929.685,00
2go-20 $ 249.156.406,00
sep-20 $ 60.858.000,00
oct-20 $ 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE [ § 4.496.628.370.00 | §  676.552.882,00 | § 1.648.302.341,00 | $ 179.316.780.00 | 179.316.780,00 | § - jun-20 190.171.650,00
[ul-20 29.685,00
2g0-20 249.156.406.,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 S 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 | $  8.249.573.236,00 | $ _ 1.701.665.183,00 | $ 3.752.944.866,00 [ § _ 1.025.112.301,00 |  __ 042.347.622,00 | § 82.764.679,00 jun-20 s =
nov-20 S 1.146.660.846,00
dic-20 S 1.648.302.341,00
ene-21 S 3.752.944.866,00
3 FEBRERO 2021 | § 13.175.652.264.00 | §  2.049.600.834,00 | § 4.926.079.028,00 | $ 548.025.651,00 | & 543.020.930,00 | § 5.004.721,00 nov-20 S 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 | $ 18.344.193.952,00 | $ _ 4.031.741.803.00 | § 5.168.541.688,00 | $ _ 1.782.050.969,00 | $  1.782.050.969,00 | $ - nov-20 $ -
dic-20 464.886.567,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 | $ 23.791.648.391,00 | §  5.183.469.538,00 | § 5.447.454.439,00 | $  1.151.727.735,00 | §  1.139.277.386,00 | $ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 S 3.066.103.698,00
feb-21 S 4.926.079.028,00
mar-21 S 5.168.541.688,00
abr-21 S 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 | § 30.648.265.077,00 | §  5.453.314.361,00 | $ 6.856.616.686,00 | $ 260.844.823,00 | §  260.844.823,00 | $ - ene-21 $ 2.796.258.875,00
feb-21 $ 4.926.079.028,00
mar-21 $ 5.168.541.688,00
abr-21 S 5.447.454.439,00
may-21 S 6.856.616.686,00
35 JUNIO 2021 | $ 36.151.649.635,00 | §  6.015.240.776,00 | § 5.503.384.558,00 | $ 561.926.415,00 [ §  561.926.415,00 | § - ene-21 2.234.332.460,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
36 JULIO 2021 [ $ 41.775.334.578,00 | $  6.348.649.519,00 | § 5.623.684.943,00 | § 333.408.743,00 | §  333.408.743,00 | § - ene-21 1.900.923.717,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 S 5.447.454.439,00
may-21 S 6.856.616.686,00
jun-21 S 5.503.384.558,00
jul-21 S 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 | $ 47.505.190.439,00 [ $  6.907.481.973,00 [ § 5.819.855.861,00 | § 558.832.454,00 | §  558.047.797,00 | § 784.657,00 ene-21 $ 1.342.091.263,00
feb-21 S 4.926.079.028,00
mar-21 S 5.168.541.688,00
abr-21 S 5.447.454.439,00
may-21 S 6.856.616.686,00
jun-21 S 5.503.384.558,00
W jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 S 5.819.855.861,00




ACTA

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SA;;%E?;’:-X
AJusTeEs | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
38 SEPTIEMBRE 2021 $ 53.051.783.107,00 | $  7.738.764.662,00 | § 5.456.592.668,00 | $  831.82.687.00 [§  831.282.687.00 | § - ene-21 $ 510.808.576,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 .168.541,688,00
abr-21 447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 S 5.623.684.943,00
ago-21 $  5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
39 OCTUBRE 2021 | § 58.059.045599,00 | $ _ 8.009.091.850,00 | § 5.207.262492,00 | $ __ 270.327.190,00 | § __ 270.327.190,00 | § - ene-21 240.481.386,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
40 NOVIEMBRE 2021 $ 63.589.633.041,00 | §  8.688.745.694,00 | $ 5.330.587.442,00 | §  679.653.844,00 [ §  679.653.844,00 | § - ene-21 $ =
feb-21 4.486.906.570,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 $  6.856.616.686,00
jun-21 $  5.503.384.558,00
jul-21 $  5.623.684.943,00
ago-21 $  5.819.855.861,00
sep-21 $  5.456.502.668,00
oct-21 $  5.207.262.492,00
nov-21 $  5.330.587.442,00
4 DICIEMBRE 2021 | § 68.726.673.949.00 | § _ 9.562.965.270,00 | § 5.137.040.908.00 [ § _ 894.219.576,00 | $ _ 894.219.576.00 | $ - feb-21 $  3.592.686.994,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 $  5.819.855.861,00
sep-21 .456.592.668,00
oct-21 207.262.492,00
nov-21 330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
42 ENERO2022 |§ 73.863.714.857,00 | $ 11.782.464.072,00 | § 5.137.040.908,00 | $  2.199.498.802,00 [ § 2.199.498.802,00 | § - feb-21 1.393.188.192,00 |
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 $  5623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 $  5.137.040.908,00
ene-22 $  5.137.040.908,00
43 FEBRERO 2022 | § 79.164.789.234,00 | § 13.809.988.841,00 | § 5.301.074.377,00 | §  2.027.524.769,00 | $ 2.027.524.769.00 | $ - feb-21 $ -
mar-21 4.534.205.111,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 $  5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00




ACTA

jun-22

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SALDO PROS. X
ajusTes | PROGRAMA PROG __ EJECUTADO PROG EJECUTADO
4 WMARZO2022_| 5 79.396.361.055,00 | § 14.776.995.362,00 | 5 231571.621,00 | 5 967.006.521,00 | 5 967.006.621,00| 5 - mar-21 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.503.384.556,00
ju-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.856.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
fob-22 5:301.074.377,00
mar-22 s 231.571.821,00
IS ABRIL2022 | § 79.673.165.106,00 | § 16.102.654.365,00 | § _ 276:622.051,00 | § _ 3.325.850.003,00 | 5 3.323.962.067,00 | § ___ 1.866.936,00 mar21 s 241.339.587,00
abr-21 S 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.503.384.558,00
k21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.856.861,00
sep-21 S 5.456.502.668,00
oct-21 207.262.482,00
nov-21 330.587.442,00
dic-21 137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
fob-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00
S WAY02022 | 70.936032.537,00 | 5 2056262510100 | 5 262.849.431,00 | 5 2489.970.736,00 | § _2.489.670.736,00 | - mar-21 s -
abr-21 $ _ 3.198.623.200,00
may-21 S 6.856.616.686,00
Jun-21 S 5.503.364.558,00
jul-21 S 5.623.664.943,00
ago-21 S 5.819.855.861,00
sep-21 $  5.456.502.668,00
oct-21 $_ 5.207.262.482,00
nov-21 S 5.330.567.442,00
dic-21 S 5.137.040.908,00
ene-22 S  5.137.040.908,00
fob-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.621,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
7 JUNIO 2022 | § B1.031.376.651,00 | § 22.697.657.102,00 | § 1.005.344.314,00 | § _ 2.105.132.001,00 | 5 _2.081534468,00 | § __ 13.567.532,00 abr-21 1.093.691.289,00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.50.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.856.861,00
sep-21 S 5.456.502.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
fob-22 5:301.074.377,00
mar-22 s 231.571.821,00
abr-22 s 276.822.051,00
may-22 s 262.849.431,00
s

1.095.344.314,00






