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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024

969420 al 969750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Seifores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2
TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

NIT:
Direccion

Telefono 4280400

Factura Electronica de Venta

Forma de Pago
Credito 2022-11-12

969440

Fecha de emision:

2022-10-13

REF.

DESCRIPCION

CANT

Vr. UNIT

Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 49 MES AGOSTO DE 2022 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES

- AlU 35 %
- UTILIDAD 3 %
-IVA19 %

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY

800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.
000-384065

NIT

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo
ICA para obras

desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

114608 del 24 de Octubre del 2022

311.995.030

109.198.260
9.359.851
1.778.372

421.193.290

Son: pesos MCTE

Cuatrocientos veintidos millones novecientos setenta y un mil seiscientos sesenta y dos

Subtotal

$ 421.193.290

RECIBIDO

CUFE: d9138efe5204168622¢27d6c4fa620e44da8765d6ea7139361c2¢c

IVA

19 % 1.778.372

Descuentos

$

Valor Total

$ 422.971.662

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega
Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2022-10-16

2022-11-12

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001872
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HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tri

POR UNA COLOMBIA MAS

butario

2. Concepto [ 1 | 3| Actualizacion de oficio

14785580556

01478558055 6

4. Numero de formulario

(415)7J(|) ‘ IH

7212489984(802

(H“ 0(

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzon electronico

86 007701 4|4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— - 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 0. Citdac{Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otro's nombres
35. Razon social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial 37:-Sigla
'.__I_
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 1 76A 91
42. Correo electronico notificacion@concaysa.com
43. Codigo postal 44, Teléfono 1 3 2 5 8 5 0 0|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actiyidad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
i | | L
421 0[[198007,209][[46 632048051 7] [4 73 1[4 2 9 0]
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
; \
ssoseol3 |5 |7 [8 |o/([tolt s[rajislaelazlaslse] | [ [ | | [ [ [ [ | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 18- Rrecios de fransferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  26<Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 62 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
Y 0 I I O B
54. Cadigo | 57. Modo 2 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | | ‘ ‘ | |s.crc 5 4 |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

SI|:| NO

59. Anexos

61.Fecha |2021-09-09/17 :51: 57

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2022 09:48:02AM



ACTA DE AJUSTES No. 49

AGOSTO DE 2022




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL

DE PROYECTOS DE

TURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPFMN1-IN-4-FR-2

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

3-0ct-22

7-oct-22

10-oct-22

10-oct-22

12-0ct-2022
12-oct-2022

12-0ct-2022

14-oct-2022

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

ING FERNANDO HUERTAS

ING. EDGAR JESUS ROJAS

ING. EDGAR JESUS ROJAS

_ ERTAS
ING FERNANDO HUERTAS

FeRNANDO A ittt
HUERTAS BEDOYA F i oors.

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
=3 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 de 1
FECHA 03/10/2022
Dia I Mies 7 Ao
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: _SANTANDER PERIODO MES:
ACTA PARCIAL DE OBRA No. B . ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. . ACTA AJUSTE DEFINITIVONo. 49 VALOR BASICO ACTA:
(Indique el numero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el ntmero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

por ERANDO LT

[ p————
HUERTAS por RRUANOO ALY
BEQOYA, . Asmisamon

o SRRAS

4 "1.)‘.

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

(Indicar el valor incitiido IVA con amortizacior

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

. i . .
OBJETO: : GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

$ 422.971.662,00

VALOR EN LETRAS: ;CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS PESOS M/CTE

o anticipo)

ACTA DE AJUSTES No. 49 DEL PERIODO

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

2wy

Firma,

Normore:
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
[SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
(Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

AGOSTO 2022

{Incicar si &5 Acta de Recibo Parcial de Obra 6 dé AJuste y e No. del Acta)

Firmado digitalmente
 PorEDGARJESUS

~7 ROJAS RAMIREZ

Firma

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma
(Suscribe segtin su competencia)

{indicar el periodo del Acta)

Firma

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente
por LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ

Firma

Nombre: BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Matricula profesional No.: 68202-409411 STD

GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma
(Suscribe segtn su competencia)

Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



lorjuela
Texto escrito a máquina
14-oct-2022

lorjuela
Texto escrito a máquina
Liliana Orjuela


CODIGO VEPHVN NG FR-1
WSTITUTO NACIOHAL 0E Vs
TRANSPORTE VERSION T
b "MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N ACTA DE AJUSTE PAGINA T w1
TEoHA 0511012022
TOia Vies 1 Avo]
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTADE AJUSTEFINAL: S [ No [
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ___AGOSTO 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. __ 49 ___ (D)
ndicar o o obral
[CONTRATO DE OBRA No 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 54 MESES
(Indique numero v afio] (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO! 2810812018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 2710172023
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER . (ndique dia/mes/afio) (neluidas las suspensiones, indique dia/mes/afi)|
FECHA DE SUSPENSION 24002080 .
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION 2010412020
CONTRATISTA: CONCAY SA, VALOR INICIAL (incluido VA): _$. 173.033.340.745,00 (Indique dialmes/afio)
) (Seqn contrato principall VALOR ADICIONES fincluidovAY: 8 - |
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1022 - 2018 INTERVENTOR CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido _§ 173.033.340.745,00
(Indique namero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S 83.635.927.728,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s 462,50
i INDICEMES A
Ereeeion E |1APRESENTE| £AGTOR DE | VALOR BASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA |\ on ausstano | VALOR AWSTE ENELMES |  VALOR AUSTES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado Mayo |  Mes y Afo AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
2018 Uilzado ACUMULADOS
e Mayo- 2021
o 1 1/ @ ® Po-A-B Pi=Po*(Ulo) Piro
1 Obras de Explanacion 9514 101,83 1,07032 $117.774.468,00 $32.976.851,00 $84.797.617,00 $90.760.585,00 $5.962.968,00 $83.859.121,00
2 Sub-bases y bases 9274 101,59 1,00543 $64.054,224,00 $17.935.183,00 $46.119,041,00 $50.520.181,00 $4.401.140,00 $220.787.694,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,42 1,03665 $132.383.562,00 $37.067.406,00 $95.316.186,00 $98.809.524,00 $3.493.338,00 $38.070.086,00
4 Aceros y elementos metalicos | 8524 107,81 1,26478 $1.383.265.454,00 $387.314.327,00 $995.951.127,00 $1.250.650,066,00 $263.707.939,00 $1.379.227.439,00
© Acero estructuraly cables de 89,70 107,81 1,20180 5604.288,076,00 5169.200.661,00 $435.007.41500 |  §522.931.564,00 567.844.149,00 $274,514,609,00
© Concretos, morteros y obras 9321 10262 | 110005 5728,952.521.00 5204.106.706,00 $524.845.81500 |  $577.820.000,00 552.983.185,00 $662.005.695,00
7 Concreto para 94,85 98,52 1,03869 $56.572.635,00 $15.840.338,00 $40.732.297,00 $42.308.230,00 $1.575.933,00 $12.600.847,00
5 Pavimentacion con asfafios
o pecnin 9464 102,71 1,08527 519.947.09,00 §5.585.179,00 514.361.800,00 515.586.528,00 $1.224.638,00 5$3.315672,00
TOTALES|s 3.107.238.039,00 | § 870.026.651,00 | § 2.237.211.388,00 | § 2.658.404.678,00 | § 421.193.200,00 | § 2.683.381.164,00
VALOR AJUSTE | § 421.193.200,00 | 5 2.663.361.164,00 |
[PORCENTAJE AMORTIZADO: 2800 ___ (%) (tres decimales) VALOR VA[ § 1.778.372,00 | § 11.320.832,00
vatorToTAL[S 42207166200 | 5 2.604.710.096,00

[NGTA: En el evento que se requiera dentiicar Acta de ajuste provisional o Acta de AJuste negativa se Gebe Gligenciar el siguiente cuadro resumen

RESUWEN ACTATS DE AJUSTE A COBRAR
LOR AJUSTE s - VALOR AIUSTE DEFINTIVO[5 42119320000 | 5 2.663.361.164,00
[VALOR 1A S -] VALOR VA 177637200 ['§ 11.326.632,00
“VALOR TOTAL AJUSTE_ S -] VALOR TOTAL AJUSTE APAGAR| § 42297166200 [ S 2,694.710.996,00
HET
VALOR BASICO PRESENTE ACTA 421.193.290,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 422.971,662,00 VALOR EN LETRAS

o CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MICTE

NOTAS:

1. en parte del I del cerre del . En el evento en que el el nstiuto en primer E

2 & ANTINGFR-1 4

5 1) INDICE MES  APLICAR EN LA PRESENTE ACTH o DANE ol cual . siempy 3 3 Indice sera el
5.5

6. E1 tlculo 10 Ion Justen su raaflam mobraabuglor b
7. El Interu " ulcey
5. Cusdo ol vator tom Aghuumte 2 et stabormr W Ak . 81 el vlor total del a de obra,

o numeral
42 s shram. No incluye velor de provisiones i el IVA.
B

L0 e oD

£ ’
bré. ARIEL ALBERTO CORREDOR GGMI
evrgsentante Leaal o Apoderado

CONCAY 5.8, d Interentoria CONSORCIO ZMS
Marteuia Profestonal Ne.; 25202-087400 CND Maficula Profesional No. 25202-52473 CND i

(Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccién Financera).
|Copias Unigad Ejecutora, Contratsta, interventor y Direccion Terrtoral,




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES pAGINA | 1 | oE 1
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE | X | 49 AGOSTO 2022
DESEMBOLSO | |

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
C2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 180321 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  422.971.662,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $  422.971.662,00
Firmado
" - digitalmente por
i EDGAR JESUS

ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 1019-2018 Contratista CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N° 49 Valor basico $ 42119329000  periodo AGOSTO 2022

Valor Incluido lva 3 422.971.662,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor o
Ite |Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA|  Valor '"_CI‘,"do IVA
. I . (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Rehabilitacién, Estudios L
Mejoramiento) disefios Conservacién)
1 | 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 422.971.662,00 | $ - $ - $ 422.971.662,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $  422.971.662,00 | $ - $ - $ 422.971.662,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 109.972.632,00 [ $ 109.510.255,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 312.999.030,00 [ $ 311.683.035,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 422.971.662,00 [ $ 421.193.290,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |[VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAMILO Firmado FERNANDO Zligirlgldn:ente por
GAVIRIA o Ao ALTHUERTAS * eeananpo L
_ SANCHFZ7 _  saNCHEZ BEDOYA HUERTAS BEDOYA
CONTRATISTA INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director Director




DANE < TP

INFORMACION PARA TODOS LUl o< Ge todos e crbis Vi

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2018

Meses Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03

Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 9645 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacién 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 9523 95,27 95,30 95,30 95,31 9534
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 9647 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 8543 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 93,47 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 9893 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Tl lnsin Frpla

Fuente: DANE - [ndice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO legzgzl;m VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SAIIE-_E');: zl;gs-x
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO S 866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | § - |8 7.787.278,00 | § 426.985,00 | § 7.360.293,00 jun-20 B 858.937.254,00
24 JULIO $  867.654.217,00 | $ 23.287.846,00 | $ 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 929.685,00
25 AGOSTO $ 1.116.810.623,00 | § 52.177.192,00 [ § 249.156.406,00 | $ 28.889.346,00 | § 28.007.126,00 | § 882.220,00 jun-20 814.547.340,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE |$ 1.177.668.623,00 |$  106.950.660,00 [ §  60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | § 50.848.554,00 | § 3.924.914,00 jun-20 759.773.872,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
27 OCTUBRE | $ 1.288.368.794,00 | §  262.575.429.00 [ § 110.700.171,00 | § 155.624.769,00 [ $  115.808.338,00 | $  39.816.431,00 jun-20 604.149.103,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE |$ 2.848.326.029,00 | $  497.137.714,00 [ § 1.559.957.235,00 | § 234.660.673,00 [ §  210.524.245.00 | §  24.136.428,00 jun-20 369.488.430,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE | § 4.496.628.370,00 | $ _ 676.552.882,00 | § 1.648.302.341,00 | $ 179.316.780.00 | §  179.316.780.00 | § - Jun-20 190.171.650,00 |
jul-20 9.685,00
2g0-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000.00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 | $ 8.249.573.236,00 | § 1.701.665.183,00 | § 3.752.044.866,00 | $  1.025.112.301,00 | $  942.347.622.00 | §  82.764.679,00 jun-20 $ N
nov-20 1.146.660.846,00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 [ § 13.175.652.264,00 [ § 2.249.690.834,00 | $ 4.926.079.028,00 | $ 548.025.651,00 | $ __ 543.020.930,00 | $ 5.004.721,00 nov-20 598.635.195,00 |
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 | § 18.344.193.952,00 | §  4.031.741.803,00 | $ 5.168.541.688,00 | $ _ 1.782.050.969,00 | § 1.782.050.969.00 | $ - nov-20 $ -
dic-20 464.886.567,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 | $ 23.791.648.391,00 | $ 5.183.469.538,00 | $ 5.447.454.439,00 | $  1.151.727.735,00 | $ 1.139.277.386,00 | $ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 3.066.103.698,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 | $ 30.648.265.077,00 | $ 5.453.314.361,00 | $ 6.856.616.686,00 | $ 269.844.823,00 [ §  269.844.823,00 | $ - ene-21 2.796.258.875,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
35 JUNIO 2021 | $ 36.151.649.635,00 | $  6.015.240.776,00 | $ 5.503.384.558,00 | § 561.926.415,00 [ §  561.926.415,00 | $ - ene-21 2.234.332.460,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
36 JULIO 2021 | $ 41.775.334.578,00 | § 6.348.649.519,00 | $ 5.623.684.943,00 | $ 333.408.743,00 [ §  333.408.743,00 | $ - ene-21 1.900.923.717,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 | $ 47.595.190.439,00 [ $ 6.907.481.973,00 | $ 5.819.855.861,00 | $ 558.832.454,00 [ §  558.047.797,00 | $ 784.657,00 ene-21 1.342.091.263,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00

ago-21

$ 5.819.855.861,00



ACTA
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NUMERO VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE
aJusTes | PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO EJECUTAR

38 SEPTIEMBRE 2021] §_53.051.783.107,00 | $__ 7.738.764.662,00 |  5456.592.668,00 | 5 831.282.687,00 | 5 831.262.667,00 | § = ene-21 510.808.576,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00

39 OCTUBRE 2021 | § 56.259.045.599,00 | $ _ 8.009.091.850,00 | § 5.207.262.492,00 | § __ 270.327.190,00 | $ _ 270.327.190.00 | § = ene-21 240.481.386,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00

40 NOVIEMBRE 2021 $_63.589.633.041,00 | 5 _8.688.745.604,00 | § 5.330.587.442,00 | $ __679.653.844,00 | $___679.653.844,00 | & 5 ene-21 =
feb-21 4.486.906.570,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00

4 DICIEMBRE 2021 | §_68.726.673.949,00 | §__9.582.965.270,00 | 5 5.137.040.908,00 | §____894.219.576,00 | §___894.219.576.00 | & 5 feb-21 3.592.686.994,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00

22 ENERO 2022 | § 73.863.714.857,00 | § 11.762.464.072,00 | § 5.137.040.908,00 | § _ 2.199.498.802,00 | $ 2.199.498.802,00 | § = feb-21 1.393.188.192,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00]
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040,908,00
ene-22 5.137.040.908,00

a3 FEBRERO 2022 | §_79.164.789.234,00 | $_13.809.986.841,00 | 5 5.301.074.377,00 | 5 _ 2.027.504.769,00 | §_ 2.027.524.769.00 | § = feb-21 B
mar-21 4.534.205.111,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2go-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377.00

a1 MARZO 2022 |  79.396.361.055,00 | 5 14.776.995.362,00 | § _231,571.821,00 | $ __ 967.006.521,00 | $ _ 967.006.5621,00 | & = mar-21 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oot21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040,908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301,074.377,00
mar-22

231.571.821,00
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45 ABRIL2022__| 5 79.673.183.106,00 | §_18.102.854.365,00 | 5 276.822.051,00 | §__ 3.325.859.003,00 | §_ 3.523.992.067,00 | § 1.866.936,00 mar-21 241.339,567,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
Jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00

46 MAYO2022 | $ 79.936.032.537,00 | $ 20.592.825.101,00 | § _262.649.431,00 | § _ 2.489.970.736,00 | $ 2.489.970.736,00 | § 5 mar-21 =
abr-21 3.198.823.290,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00

47 JUNIO2022__| 5 81.031.376.851,00 | §_22.697.957.102,00 | S 1.095.344.314.00 | §__2.105.132.001,00 | §__2.091.534.469.00 | 5___13.697.532,00 abr-21 1.093.691.289,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
2g0-21 5.810.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314.00

48 JUN0 2022 | § 82.246.671.074,00 | § 25621.484.275,00 | § 1.215.294.223,00 | § _ 2.923.527.173,00 | § 2.923.527.173,00 | § 5 abr-21 -
may-21 5.026.780.802,00
Jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
2g0-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223.00

49 AGOSTO02022 | § 82.246.671.074,00 | § 28.735.429.019,00 | $ 1.389.256.655,00 | § _ 3.107.236.039,00 | § 3.107.238.039,00 | § 5 may-21 1.919.542.763.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314.00
jul-22 1.215.204.223,00
2g0-22 1.389.256.655.00
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