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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DEL 10
DIC 2020 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024

969420 al 969750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Seifores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Factura Electronica de Venta

969483

NIT: 800215807-2 Telefono 4280400 Forma de Pago Fecha de emision:
REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 51 MES OCTUBRE DE 2022
OBJETO CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
CTO. 1019-2018 | pARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 767.237.454

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 568.324.040

- AlU 35 % 198.913.414

- UTILIDAD 3 % 17.049.721

-IVA19 % 3.239.447

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-

FIDUBOGOTA S.A CONCAY NIT

800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Codigo

ICA para obras

desarrrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

130607 del 30 de Noviembre del 2022

Son: Setecientos setenta millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos un pesos MCTE Subtotal $ 767.237.454

IVA 19 % 3.239.447
Descuentos $
Valor Total $ 770.476.901

RECIBIDO

CUFE: b84a3a403d8ca79e9bcb2747¢111c9496c089d8a32c9afa2774b15a0301d22182a6ea0dbb7703595b24€3716afcec3 1c

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE

CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega
Fecha vencimiento
Software Proveedor
Nit:

Nombre Software

2022-12-02

2022-12-29

SAP Colombia

900320612
FECCYSAPFILE-DOCUMENT

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90001918
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HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tri

POR UNA COLOMBIA MAS

butario

2. Concepto [ 1 | 3| Actualizacion de oficio

14785580556

01478558055 6

4. Numero de formulario

(415)7J(|) ‘ IH

7212489984(802

(H“ 0(

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzon electronico

86 007701 4|4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— - 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 0. Citdac{Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otro's nombres
35. Razon social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial 37:-Sigla
'.__I_
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 1 76A 91
42. Correo electronico notificacion@concaysa.com
43. Codigo postal 44, Teléfono 1 3 2 5 8 5 0 0|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actiyidad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
i | | L
421 0[[198007,209][[46 632048051 7] [4 73 1[4 2 9 0]
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T ) ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
; \
ssoseol3 |5 |7 [8 |o/([tolt s[rajislaelazlaslse] | [ [ | | [ [ [ [ | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 18- Rrecios de fransferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de-rent/  26<Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto  ~48--Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 62 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
Y 0 I I O B
54. Cadigo | 57. Modo 2 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
| | | ‘ ‘ | |s.crc 5 4 |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: III

SI|:| NO

59. Anexos

61.Fecha |2021-09-09/17 :51: 57

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segtn el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 18-05-2022 09:48:02AM



ACTA DE AJUSTES No. 51
OCTUBRE DE 2022



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 4o 1
FECHA | 03/11/2022

(D7a/ Mes / Afo)

BEDOQYA. HUERTAS BEDOYA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 19-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CAMILO GAVIRIA SANCHEZ g:’\""é:‘izﬁkv‘mk;ff';:;ﬁg‘:,\@ﬁ:‘,'f
FERNANDOALI "
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 22-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA HUERTAS ‘por FERNANDO ALI
. FERR o
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 23-nov-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA HUERTAS por FERNANDO ALI
BEDX

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 24-nov-2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING.EDGAR JESUS ROJAS

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 24-nov-2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING.EDGAR JESUS ROJAS

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 24-nov-2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. JOSE LUCIO ALVAREZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYEGTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE # ¢

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: OCTUBRE 2022
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 51 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No 51 VALOR BASICO ACTA: _$ 767.237.454,00
(Indique &f niimero del acta) (Indique & niimero del acta) (indique & nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FERNANDO ALI  Fymado digtaimente
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 3-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA HUERTAS o FERNANDO AL
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 9-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. CAMILO GAVIRIA SANCHEZ CMLOGAVA [ Diferencias en Cantidades, no se cuenta con certificado de parafiscales
s
FERNANDOALT™ " Firmado digitalmente
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 18-nov-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA ~ HUERTAS or FERIANDO AL

Se atienden las observaciones, se remite para revision y aprobacion.

Diferencias en Cantidades.

Se remite Acta de Ajustes conforme a versién definitiva de Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 51 de octubre de 2022.

ORDEN DE PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora. Interventor y Direccidn Territoria.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.
(indicar ef ordenador el pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 770.476.901,00  VALOR EN LETRAS:  SETECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anhcipo)’
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 51 DEL PERIODO OCTUBRE 2022 y Clin cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si'es Acia de Wecibo Parcial de Gbra o d Ajiists y & Ko dei Acta) {indicar & periodo del Acta) ¥ ) Firmado

# Firmado ” f »{g 5\1/,’ ! digitalmente por

Su ) ‘patEDGAR 2u | L LILIANA IVONNE
Firma o Firma i o Firma 3 _Firma ORIUELADIAZ
Nombre:  Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre:-ddéE‘EFF’TJHVAREzf ISAZA Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD Matricula profesional No.: 68202-090549 STD Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segin su competencia)



Leonardo Lozano
Sello


coDiGo MEPLMNIING.FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
s TRANSPORTE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AJUSTE PAGINA I
FECHA 03112022
Dia/ Vies /Aol
UNIDAD E GERENGIA DE GRANDES PROYECTOS 3 SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONALNo. [} ACTADEAJUSTEFINAL: S| O NO &
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 51 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __ OCTUBRE 2022 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. 51 (D)
o eciba
CONTRATODEOBRANo: 101942018 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: e SAMESES
(indique niimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin fas prorogas sin suspensiones)
[oBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _.._28/08/2018 FECHA DE VIGENTE: 27/01/2023
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Indique diaimes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: 24/0312020
(Indiaue a suspension aue coresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$. 173.033.340.745,00
- (Seqin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido VAY .8
CONTRATO DE INTERVENTORIANo: 10222018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido _$ 173.033,340.745,00.
(ndigue nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: S o
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s o
INDICE VES A
MELPRoctsobe | Ao
LAPRESENTE A
'SELECCION RESENTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALORBASICOA | 0 02 A1USTADO |  VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utiizado Mayo - | Mes y A OBRA AMORTIZAR AJUSTAR
18 Uszado i
— 2021
o i o @ ® PoAB Pi=Po*(/lo) Pipo
1 Obras de Explanacin 95,14 102,06 107273 §73.207.822,00 $20.523.390,00 $52.774.432,00 $56.612.716,00 $3.838.284,00
2 Sub-bases y bases 9274 101,95 1,00931 $850.197.010,00 $246 455.163,00 $630.741.847,00 $696.678 750,00 $62.936.903,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,77 1,04026 §54.634.380,00 $15.297.626,00 $39.336.754,00 $40.920452,00 $1.583.698,00
4 Aceros y elementos metaiicos 8524 108,09 1,26807 $1.406.013.880,00 $393685.286,00 $1.012333.594.00 | $1.283.709.861,00 5271.376.267,00
5 hcero estruclural y cables de 80,70 108,09 1,20502 $997.194.952,00 $279.214.567.00 §717.980.365,00 $865.180.699,00 §147.200.334.00
© Concretos, morteros y obras 9321 10296 1,10460 §127.727.985,00 §35.763.636,00 $91.964.149,00 §$101.563.599,00 $9.619.450,00
7 Concreto para 94,85 98,93 1,04302 $98.633.786,00 $27.617.460,00 $71.016.326,00 $74.071.448,00 $3.05.122,00
8 Pavimentacin con asfallos, 9464 10355 100415 $54.208.175,00 $15.203.489,00 $39.094.686,00 $42.775.451,00 $3.680.765,00
pinturas, geotexties
ToTALES| 5 369200299000 | § 1033760837.00 | § 2658242.153.00 | § 316153297600 | § 503.290 823,00
VALOR AJUSTE| § 505,290 623,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: - (%) (tres decimales) VALOR IVA[ S
vALoR TOTAL[ S
INDICE MES DE CIERRE | NOICEMESA
DEL PROGESO DE jaatch
FACTORDE |  VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPODEAILSTE |, SELECCION i AIUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALORAIUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINTIVOS
¥ Ao utizado Mayo - Mesy Ao ACUMULADOS
2018 Wizado o)
e — 2
1o | 7 @ ®) Po-AB Pi=Por(io) Pi-Fo
1 Obras de Explanacion 95,14 102,65 107804 $36.623.403,00 $10.254.553,00 $26.366.850,00 526.450.407,00 $2.081.557,00 $88.564.500,00
2 Sub-bases y bases 9274 102,22 1,10222 $439.792.199,00 $123 141.816,00 $316.650.383,00 $349.018 385,00 $32.368.002,00 $413.569.629,00
3 Transporte de materiales 9,87 100,81 1,04067 527.298.178,00 $7.643.490,00 $19.654.688,00 520.454.044,00 5799.356,00 537.888.976,00
4 Aceros y elementos metalicos 8524 100,17 128074 $702.520.148,00 $196.706.641,00 $505.814.507,00 $647.816.672,00 $142.002.365,00 $1.856.199.224,00
5 Acero estructuraly cables de 89,70 109,17 121706 $498.250.455,00 $139.510.127.00 $358.740.328,00 $436.608.504,00 $77.868.176,00 $521.440.885,00
© Concrelos, marleros y obras 9321 10391 1,11479 $63.819.543,00 $17.869.472,00 $45.950.071,00 $51.224.680,00 $5.274.609,00 $690.612.293,00
7 Concreto para 94,85 9.9 1,04323 $49.282,568.00 $13.799.119.00 $35483 449,00 $37.017.399.00 $1.533.950.00 $17.856.126.00
8 Pavimentacitn oon asfaltos, 9464 104,42 1,10334 527.130.192,00 $7.596.454.00 $19.533.738,00 $21.552.354,00 $2.018.616,00 §13.793.664,00
pinturas, geoteties
TOTALES| § 164471668600 | § 51652067200 | § 1,328 19601400 | 5 1.502.142.64500 | 26394663100 | 5 3:639.965.297.00
VALOR AJUSTE| § 263.946.631,00 [ § 3.639.966.297.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,00 (%) (tres decimales) VALOR IvA[ S 11444100 'S 15368.742,00
vALOR TOTAL[ S 26506107200 | 5 3.655334.039.00

[NOTA: En el evento que se requiera identiicar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar ol siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA'S DE AJUSTE A COBRAR

A
& Cortratista

RAJUSTE S VALOR AJUSTE DEFINITIVO
[vALoR A I's -] OR WA
[rvaLor ToTAL AWUSTE s -] VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR
* o e
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 767.237.454,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: B TIOATOSN0 VALOR EN LETRAS: | e TECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS MICTE
NOTAS:
1.Esie se e por or o
=
5 A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” {4 a los indi ubiic & DANE Il vigente,
oy CopwgRatan Acts. @ Interventoria.
Y mckye valor v

Ei
Neresrn LURICID ALBERTO BERNAL MALAGON
Reproseniants Legl o Apoderaco
Contratista  CONCA

Y SA Gty o Bl
Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND

Original
Copias: Unidad Elecutore, Contratista, Inerventor y Direccién Tetoril

Firma .
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR uo:;z, -
Représentante Legal o Apoderado

Interventoria CONSORCIO ZMS

Matricula Profesional No.: 25202-52473 CND

i el vaor totel de acta de aluste final

LEh WAL

. conla g




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

AFINCO-FR-12

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 | oe ]
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO | | ACTA DE INTERVENTORIA | |

ACTA DE AJUSTE | X | 51 OCTUBRE 2022
DESEMBOLSO | |

PRESTACION DE SERVICIOS | |

OTRO | |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte Ila informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 179421 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  770.476.901,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $ -
TOTAL ACTA $  770.476.901,00

Firmado digitalmente
ﬁuH . porEDGAR JESUS
= ' ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 68202-090549 STD

2y 7 .o
L Lepip o

' ‘ AFl




O INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13
o CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
4 IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA + Joe|

1019-2018 Contratista

Contrato N° CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Actade Ajuste N° 51 Valor bésico $  767.237.454,00  periodo OCTUBRE 2022

Valor Incluido lva S 770.476.901,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor o
Ite |Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccioén, incluido IVA |  Valor incluido IVA
. I . (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Reljabnlnt?clon, Estudios Conservacién)
Mejoramiento) disefios
1 | 45A-06y45A-07 VARIANTE SAN GIL $ 770.476.901,00 | $ - $ - $ 770.476.901,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 770.476.901,00 | $ - $ - $ 770.476.901,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 200.323.994,00 | $§ 199.481.738,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 570.152.907,00 | $§ 567.755.716,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 770.476.901,00 | $§ 767.237.454,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAM”_O Firmado FERNANDO Zlimir;jz?nc:ente or
GAVIRIA digitalmente por ALI HUERTAS FE?RNANDO AFL)I
CAMILO GAVIRIA BEDOYA HUERTAS BEDOYA
S; KI JCHEZEﬂ Ig IH INTERVENTOR
CAMILO GAVIRIA SANCHEZ FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director Director




DANE + P

INFORMACION PARA TODOS \ ) es de todos de C

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
indices 2018 )
Gt lsciaBrchn
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 9347 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la
totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
de obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE SALDO PROG. X
PROGRAMA EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO $  866.724.532,00 | $ 7.787.278,00 | $ - s 7.787.278,00 | § 426.985,00 | § 7.360.293,00 jun-20 $ 858.937.254,00
24 JuLio $  867.654.217,00 | $ 23.287.846,00 | $ 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $ 15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 929.685,00
25 AGOSTO $ 1.116.810.623,00 [ § 52.177.192,00 [ $ 249.156.406,00 | $ 28.889.346,00 | § 28.007.126,00 | § 882.220,00 jun-20 814.547.340,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE | $ 1.177.668.623,00 [ §  106.950.660,00 | §  60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | § 50.848.554,00 | § 3.924.914,00 jun-20 759.773.872,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
27 OCTUBRE $ 1.288.368.794,00 [ §  262.575.429,00 | $ 110.700.171,00 [ § 155.624.769,00 [ $  115.808.338,00 | $ 39.816.431,00 jun-20 604.149.103,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE $ 2.848.326.029,00 [ §  497.137.714,00 | $ 1.559.957.235,00 | § 234.660.673,00 [ $  210.524.245,00 | $ 24.136.428,00 jun-20 369.488.430,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
oct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE $ 449662837000 | S  676.552.882.00 | $ 1.648.302.341.00 | & 179.316.780.00 [ $  179.316.780.00 | § - jun-20 190.171.650.00
iul-20 929.685.00
2g0-20 249.156.406.00
sep-20 60.858.000.00
oct-20 110.700.171.00
nov-20 1.559.957.235,00
dic-20 $ 1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 §  8.049573.236.00 | § 1.701.665.183.00 | $ 3.752.944.866.00 | $  1.025.112.301.00 | § _ 942.347.622.00 | $ 82.764.679.00 jun-20 3 -
nov-20 1.146.660.846.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
31 FEBRERO 2021 | $ 13.175.652.264.00 | S 2.249.690.834.00 | $ 4.926.079.028.00 | $ 548.025.651.00 | S 543.020.930.00 | $ 5.004.721,00 nov-20 508.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
32 MARZO 2021 $ 18.344.193.952,00 | §  4.031.741.803,00 | $ 5.168.541.688.00 [ $  1.782.050.969.00 | § 1.782.050.969,00 | $ - nov-20 $ -
dic-20 464.886.567,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
33 ABRIL 2021 $ 23.791.648.391,00 | § 5.183.469.538,00 | $ 5.447.454.439,.00 | §  1.151.727.735,00 | $ 1.139.277.386,00 | § 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 3.066.103.698,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 $ 30.648.265.077,00 [ §  5.453.314.361,00 | $ 6.856.616.686,00 | $ 269.844.823,00 | $  269.844.823,00 | $ - ene-21 2.796.258.875,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
35 JUNIO 2021 $ 36.151.649.635,00 | § 6.015.240.776,00 | $ 5.503.384.558,00 | $ 561.926.415,00 [ $  561.926.415,00 | $ - ene-21 2.234.332.460,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
36 JULIO 2021 $ 41.775.334.578,00 | §  6.348.649.519,00 | $ 5.623.684.943,00 | § 333.408.743,00 [ $  333.408.743,00 | $ - ene-21 1.900.923.717,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 | § 47.595.190.439,00 | $  6.907.481.973,00 | $ 5.819.855.861,00 | § 558.832.454,00 | §  558.047.797,00 | $ 784.657,00 ene-21 1.342.091.263,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 $ 5.623.684.943,00
ago-21 $ 5.819.855.861,00




ACTA

NUMERO P'\R"SZSE; A YALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE s"é‘f&ﬁ?ﬁ?' X
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
38 SEPTIEMBRE 2021 | $ 53.051.783.107,00 | § 7.738.764.662,00 | $ 5.456.592.668,00 | $ 831.282.687,00 | $ 831.282.687,00 | $ = ene-21 510.808.576,00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.,00
39 OCTUBRE 2021 $ 58.259.045.599.00 | § 8.009.091.850,00 | $ 5.207.262.492,00 | $ 270.327.190,00 | §  270.327.190,00 | § = ene-21 240.481.386,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492.00
40 NOVIEMBRE 2021 | $ 63.589.633.041,00 | § 8.688.745.694,00 | $ 5.330.587.442,00 | $ 679.653.844,00 | $ 679.653.844,00 | $ = ene-21 =
feb-21 4.486.906.570.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
1 DICIEMBRE 2021 | $§ 68.726.673.949.00 | $§ 9.582.965.270,00 | $ 5.137.040.908,00 | $ 894.219.576,00 | §  894.219.576,00 | $ - feb-21 3.592.686.994,00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439.,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
42 ENERO 2022 $ 73.863.714.857,00 | $ 11.782.464.072,00 | $ 5.137.040.908,00 | §  2.199.498.802,00 | § 2.199.498.802,00 | $ = feb-21 1.393.188.192,00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
43 FEBRERO 2022 $ 79.164.789.234,00 | $ 13.809.988.841,00 | $ 5.301.074.377,00 [ $§  2.027.524.769,00 [ $§ 2.027.524.769,00 | $ = feb-21 =
mar-21 4.534.205.111.00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377,00




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMI

LADOS (BASICO)

VALORES PAR

CIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

44 MARZO 2022 $ 79.396.361.055,00 | $ 14.776.995.362,00 | $ 231.571.821,00 [ $ 967.006.521,00 | $ 967.006.521,00 | $ = mar-21 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439.00

may-21 6.856.616.686.00

jun-21 5.503.384.558,00

jul-21 5.623.684.943.00

ago-21 5.819.855.861,00

sep-21 5.456.592.668,00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908.00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821,00

45 ABRIL 2022 $ 79.673.183.106,00 | $ 18.102.854.365,00 | § 276.822.051,00 | $  3.325.859.003,00 [ $ 3.323.992.067,00 | $ 1.866.936,00 mar-21 241.339.587,00
abr-21 5.447.454.439,00

may-21 6.856.616.686.00

jun-21 5.503.384.558.,00

jul-21 5.623.684.943,00

ago-21 5.819.855.861.00

sep-21 5.456.592.668,00

oct-21 5.207.262.492.00

nov-21 5.330.587.442.,00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908.00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821.00

abr-22 276.822.051.00

46 MAYO 2022 $ 79.936.032.537,00 | $ 20.592.825.101,00 | § 262.849.431,00 [ $§  2.489.970.736,00 [ $§ 2.489.970.736,00 | § = mar-21 =
abr-21 3.198.823.290,00

may-21 6.856.616.686.00

jun-21 5.503.384.558.00

jul-21 5.623.684.943.00

ago-21 5.819.855.861.00

sep-21 5.456.592.668,00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908.00

feb-22 5.301.074.377,00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051,00

may-22 262.849.431,00

47 JUNIO 2022 $ 81.031.376.851,00 | § 22.697.957.102,00 | $ 1.095.344.314,00 [ $§  2.105.132.001,00 [ $§ 2.091.534.469,00 | $ 13.597.532,00 abr-21 1.093.691.289,00
may-21 6.856.616.686.00

jun-21 5.503.384.558.00

jul-21 5.623.684.943.00

ago-21 5.819.855.861.00

sep-21 5.456.592.668.00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908,00

ene-22 5.137.040.908,00

feb-22 5.301.074.377,00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051,00

may-22 262.849.431,00

jun-22 1.095.344.314,00

48 JUIIO 2022 $ 82.246.671.074,00 | § 25.357.262.204,00 | $ 1.215.294.223,00 [ §  2.659.305.102,00 | $§ 2.659.305.102,00 | $ = abr-21 -
may-21 5.291.002.873,00

jun-21 5.503.384.558,00

jul-21 5.623.684.943,00

ago-21 5.819.855.861,00

sep-21 5.456.592.668,00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442.00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908.00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051,00

may-22 262.849.431.00

e jun-22 1.095.344.314.00

jul-22

1.215.294.223,00




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMI

LADOS (BASICO)

VALORES PAR

CIALES (BASICO)

SALDO PROG. X

NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
49 AGOSTO 2022 $ 83.635.927.729,00 | $ 28.464.500.243,00 | $ 1.389.256.655,00 | $  3.107.238.039,00 [ $§ 3.107.238.039,00 | § = may-21 2.183.764.834,00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655,00
50 SEPTIEMBRE 2022 | § 86.142.478.903,00 | § 32.457.294.058,00 | $ 2.506.551.174,00 [ $  3.992.793.815,00 | $ 3.992.793.815,00 | $ - may-21 -
jun-21 3.694.355.577.,00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655,00
sep-22 2.506.551.174,00
51 OCTUBRE 2022 $ 89.472.433.893,00 | $ 37.997.541.796,00 | $ 3.329.954.990,00 | §  5.540.247.738,00 | § 5.536.719.676,00 | $ 3.528.062,00 jun-21 -
jul-21 3.777.792.782,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655.00
sep-22 2.506.551.174.00
oct-22 3.329.954.990.00




