SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024
969420 al 969750

Pégina 1de1 CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210
Senores: Factura Electronica de Venta 969664
INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2 Telefono 4280400 Forma de Pago Fecha de emision:

REF. DESCRIPCION CANT Vr. UNIT Vr. TOTAL
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 55 MES FEBRERO DE 2023
OBJETO CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL
CTO.1019-2018 | pARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL 285.872.104

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES 211.757.114.07

- AlU 35 % 74.114.989.93

- UTILIDAD 3 % 6.352.713.42

-IVA19 % 1.207.015.55

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-

FIDUBOGOTA S.A CONCAY , NIT

800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.

000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Caodigo

ICA para obras

desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

37440 del 17 de Abril del 2023
Son: Doscientos ochenta y siete millones setenta y nueve mil ciento diecinueve pesos MCTE Subtotal $ 285.872.104

IVA 19 % 1.207.015.55
Descuentos $
Valor Total $| 287.079.119.55

Fecha Entrega 2023-04-17
RECIBIDO Fecha vencimiento 2023-05-14
Software Proveedor  SAP Colombia
Nit: 900320612
CUFE: 016597316b2e7d515200ad3fe4526431a425937bd18fafc608bb5d02e8b1b8b8¢15c169debd9d3dd607ch879e 741718 Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia Doc. Interno. 90002111




HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14847389292

001484738929 2

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

86 007701 4 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £ 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tios nombres
35. Razoén social
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial 37.Sigia
N AN
BICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR1 76 A 91
42. Correo electrénico notificacion@concaysa.com
43. Cédigo postal 44, Teléfonq 1 32 5 8 5 0 0|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
|4210||1980|07|29|46__6_%!_2018_L05|17| [4 73 1[4 2 9 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. [t altgl26lacfaglsalss] [ | | | | | | L[]
sa.cogo|3 |5 [7 [8 [9 (][4 0j1 3{1 2|1 8]2 6|4 2[4 8|5 2[5 5
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~ 26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42-0Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrénico
13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
o2z s | [ [ [ [ [ | [ ]
54. Cédigo | 57. Modo 2 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 5
| | ‘ ‘ ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61.Fecha [2022-08 - 11/14:54:56 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA GECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:04:58AM



ACTA DE AJUSTES No. 55
FEBRERO DE 2023



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

coico MEPLMNT-IN-4-FR2

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

_GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

TRANSPORTE VERSION 1
NUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA|
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA T - ]
FECHA 03/03/2023
0% Vies | Afo)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ___
(IndiqUe &l nimero del acta)

(Indique & nGmero el acta)

SANTANDER

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ___ .
(Indique el nimero del acta)

55

PERIODO MES: FEBRERO 2023
VALOR BASICO ACTA:_$ 285.872.104,00

FECHA DE

POR PARTE DEL

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE

[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN GASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECGION TERRITORIAL
[FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECGION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPGION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

3-mar-23

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

6-mar-23

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

9-mar-23

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

11-mar-23

13-mar-23

15-mar-23

15-mar-23

16-mar-23

17-mar-23

17-mar-23

PROYECTO

21-mar-23

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMERE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

FIRMA

FERNANDO  fimado
ALIHUERTAS datimne oo

FERNANDO AL
BEDOYA ___ wyerras seporn

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

B Tl

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS PO FERNANDO AL
BEDQYA Fieimas seoovs
ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ [ —
Frm— FERRRRDORIT
ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  HUERTAS

ING CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

dgraimencepor
AL HUERTAS. s i

reApoAL A e

por FEANANDO

ING. OSCAR PATINO

ING. OSCAR PATINO s

Ligd

VALOR TOTAL A PAGAR:

(CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Firmado
digitalmente por
(OSCAR PATINO
BUSTAMANTE

Fir

Maticula profesional No.: 15219-30424 BYG
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firm:

(Susore segin su competencia)

Interentor y Drscien Tertors,

(i ol valornci TVA 5o oz 3o i)

Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE ()

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018
i
[OBJETO: | GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
L
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4

AUTORIZA EL PAGO A:

Tindicar o odonador 4o page)

CONCAY S.A.

$ 287.079.120,00

VALOR EN LETRAS:{DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

ACTA DE AJUSTES No. 55

Tindicar o1 No. del Acta)

DEL PERIODO

Firmado digitaimente:

por OSCAR]

PATINO

BUSTAMANTE

Fima
Matrcula profesional No.: 15219-30424 BYG
DIRECTOR TERRITORIAL

Focha firma:

(Suscribe seqin su competencia)

orgina: Anexo para ofpago de a cuera. (Subdirccon Fnancior)

Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E)

FEBRERO 2023

Tidicar & paiodd 4 Acia)

i
Maicula profesional No.: 22202-142986 COR
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha frma:
(Suscribe seqin su competenca)

argo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

3 Firmado

: digitalment
{L“'E :e_ igitalmente por
Fima

LILIANA IVONNE
ORJUELA DIAZ
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:



ASUS
Sello


coniGo MEPHINI 51
NSTITUTO NAGIONAL OE VirS
EJECUCION DE PROYECTOS DE O TRANSPORTE EReoN T
MANUAL OE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTADE AJUSTE PAGINA R
FECHA 030672023
Vs Aol
UNIDAD EJECUTORA:  GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION T : SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ® ACTA DE AJUSTE FINAL: SI | o |
[ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 55 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __FEBRERQ 2023 _ ACTA DE AJUSTE DEFINITIVANo. ____55 ___(D)
6 seat Toobra)
[CONTRATO DE OBRAN : 1019 de 2018 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: o G5MEses |
o] {Enmeses segtn coniralo pincipa) (En meses seqiin 25 prérronas sin suspansionss|
[OBETO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: . 0872 FEGHA DE VIGENTE: 31/12/2023
i (Incliidas as suspensiones, ndiaue diames/ano)|
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ECHA DE SUSPENSION: 2403208 )
el FECHA DE REANUDACION: . __ 20/04/2020 ]
[CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 173.033.340.745,00 (Indique dia/mes/aio)
. {Segin contralo principal) VALOR ADICIONES (inclido IVA)
[CONTRATO DE INTERVENTORIANo.: 10222018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS [VALOR ACUMULADO (inchido _$ 173.033.340.745.00
indique nimero y 2o VA
DATOS ESPECIFICOS
ACUMULADA: 108.551.819.142.00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:
INDIGE MES DE GIERRE | A\ \Che £ i
DELPROCESODE _[pacSeNTE ACTA| FACTORDE | VALORBASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
GRUPO DEAIUSTE | SELEGOION s ., vy ey POy VALOR AJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES ALOR AUSTE
VAo ullizado Mavo 2018 | Uiase ACUMULADOS
T [ 1o ) ® PoA PiPo*(llo) PPy
T Gbras de Expanacion EAL) 10291 08167 | §226853.700.00 $64.653.305.00 $1622003900 | $175.447.301.00 $13.246.906.00 511352555400
2 Sub-bases y bases 92,74 10223 110233 | $275231.103.00 $75.440 864,00 $196790239.00 | $216927.784,00 §20.137,545.00 5648.748.290,00
3 Transporto do materaes i 10084 704058 5000 5000 5000 5000 5000 $40676 929,00
4 Aceros y dlementos meiicos 8524 109,10 127992 | $343506668.00 $97.699.400,00 $245607.26800 | $314357.654,00 $68.750.386,00 $2454.179.073,00
2 Acero estructuraly cables de 8970 109,10 121628 $970804.794,00 $276.679.366.00 $694.125.42800 |  $844.250.876,00 $150.125.448,00 $1.163.699.011,00
© Coneretos, marteres ycbras 9321 108,96 111593 | $320.408:23000 $91.316.346,00 522909188400 | $255513.051,00 §26.421.167.00 $766.355.991,00
7 Concrelo para
[oonertopae, 9485 9893 1.04302 $61.127.333,00 $17.421290.00 $43.706.043,00 $45.586.277,00 $1.880234,00 $28.931.706.00
o Pavmentacion con asfalos, 9454 108,68 109552 $77.754.999,00 $22.160.175,00 $55.594.824.00 $60.905.242,00 $5.310418,00 $51.274.109.00
TOTALES| s 2275686.827.00 [ 5 64857074600 | §_1.627.116.081.00 |5 1972.988.185.00 | § 28567210400 | 5 5.267.390.663,00
VALOR AIUSTE § 67210000 | 526739066300
PORCENTAJE AMORTIZADO: 28,50 (%) (tres decimales) VALOR VA s 22.240.064,00
vaLoR ToTAL[ S 26707912000 | 5 528963075700
NoTA: o
RESUMEN AGTAS DE AJUSTE A COBRAR
'VALOR AJUSTE $ 285.872.104,00 [ § 5.267.390.663.00
VALOR IVA Is s
[vaontora amste Ts 1
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 285.872.104,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: e SELOTRIE VALOR EN LETRAS: pOSGIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE
NOTAS:
o cerr da 6 a o
2. Eformalo MEPLAINIAN-5.FF.1 apicagualmente para conlralos sih ancipo.
3.1 ) ‘INDIGE ES A APLIAR EN LA PRESENTE AGTA" mes en el cual se cfecu indice sré el debi
4L
5. €1 Acta 10 el MNTNS,
o o fh
7 el
s ) velor ol del nla
: Lt TP
Firma Fima: S el 3
o Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDGR GONEZ_
Representante Legal o Apoderado Representanie Legal o Apoderado
Contratista CONGAY SA et Interventoria CONSORCIO ZMS
Meatricula Profesional No. 25202-087800 GND Matricula Profesional No. 25202 52473 GND
‘Conraista, nervenior  Direceién Terrtoral




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 | DE | |
CONTRATO Ne: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA | |
PAGO ANTICIPADO 1 ACTA DE INTERVENTORIA 1

ACTA DE AJUSTE [X] 55 FEBRERO 2023
DESEMBOLSO I:l

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO L1

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 193322 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  287.079.120,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $  287.079.120,00

Firmado digitalmente
por OSCAR PATINO

BUSTAMANTE

OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E)

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

SANTANDER

1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE

Acta de Ajuste N°

55 Valor basico

$ 285.872.104,00

Valor Incluido Iva

$ 287.079.120,00

Periodo

FEBRERO 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ
Director

Valor incluido IVA Valor o
Ite |Ruta (codigo| Denominacion (Carretera - Puente- (Construccion, incluido IVA |  Valor incluido IVA
, I i (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Tunel) Refjablllt.acwn, Estudios Conservacion)
Mejoramiento) disefios
T [ @A 06y 45A07 VARIANTE SAN GIL $  287.079.120,00 | $ B — |3 287.079.120,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 287.079.120,00 | $ - $ - $ 287.079.120,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 74.640.571,00 | $ 74.326.747,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 212.438.549,00 | $ 211.545.357,00
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $ 287.079.120,00 | $ 285.872.104,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CONIVA |VALORSINIVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAMILO  Finmado FERNANDO ALY Bt e por
digitalmente por
GAVIRIA CEMILO GAVIFI;IA :EERTAS FERNANDO ALI
DOYA -
— SANCHEGrANSTR INTERVENTOR

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director




DANE ¥ s

INFORMACION PARA TODOS es de todos

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
indices 2018
L L
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03
Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 9477 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 9518 95,23 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 8524 8543 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 9043 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 9347 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 9354 9399 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 10134 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 10033 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 10243
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metélicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 10026 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 10345 103,81 104,67

Fuente: DANE - Indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021




ACTA

NUMERO P:s‘s;F?AEM:A VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO] VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES MES INDICE SAEL‘:)EQCE$2SX
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
23 JUNIO s 866.724.532,00 | 7.787.278,00 | § — 15 7.787.278.00 | § 426.985.00 | $ 7.360.293,00 jun-20 $ 58.937.254,00
24 Jutio $ 867.654.217,00 [ § 23.287.846,00 | $ 929.685,00 | § 15.500.568,00 | § 15.500.568,00 | § = jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 929.685,00
25 AGOSTO § _ 1116:810623,00 | $ 52.177.192,00 [ § __ 249.156.406.00 | $ 28.889.346,00 [ § __ 28.007.126,00 | § 882.220,00 814.547.340,00
929.685,00
249.156.406.00
26 SEPTIEMBRE | §  1.177.668.623,00 | § 106.950.660,00 | § 60.858.000,00 | $ 5477346800 | $ 5084855400 | § 3.924.914,00 759.773.872.00
929.685.00
249.156.406.00
60.858.000,00
27 OCTUBRE $  1288.368.794,00 | $ 26257542900 [ $  110.700.171,00 | § 155.624.769,00 | § _ 115808.338.00 | § __39.816.431,00 604.149.103,00
929.685,00
249.156.406,00
60.858.000,00
110.700.171,00
28 NOVIEMBRE | $ _ 2.848.326.029,00 | § 497.137.714.00 | § _ 1.559.957.235,00 | § 234.660.673.00 | 210.524.24500 | § _ 24.136.428,00 369.488.430,00
929.685.00
249.156.406.00
60.858.000,00
110.700.171,00
1.569.957.235,00
29 DICIEMBRE | §  4.496628.37000 | § 676.552.862,00 | § _ 1.648,302,341,00 | §  170.316.78000 | & -
249.156.406.00 |
60.858.000.00 |
110.700.171.00
1.569.957.235,00 |
1.648.302.341,00
30 ENERO2021 [$ 824957323600 | § 7.701.665.183.00 | §  3.752.944.866,00 | § 1.025.112.301,00 | §  042.347.622,00 | 6 82.764.679,00 5
1.146.660.846,00
1.648.302.341,00
3.752.944.866,00
Eil FEBRERO 2021 | §  13.175652.264.00 [ § 7.749690.834.00 | § _ 4.926.079.028.00 [ § 548.025651,00 | §  543.020.930,00 | 5.004.721.00 | ___nov-20 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00
32 WMARZO2021 | §  18.304.193.952,00 | § 4.031.741.80300 | § _ 5.168.541.688.00 | § 1.782.050.969,00 | § 1.782.050.969,00 | - nov-20 -
dic-20 464.886.567,00 |
ene-21 . 944.866,00
feb-21 4.926.079.028,00 |
mar-21 5.168.541.688,00 |
33 ABRIL 2021 S 23.791.648.391,00 | 5.183.469.538,00 | $__ 5.447.454.439,00 | § 1.151.727.73500 | § _1.139.277.386,00 | $ ___ 12.450.349,00 dic-20 $ =
ene-21 .066.103.698,00 |
feb-21 .926.079.028.00 |
mar-21 .168.541.688.00
abr-21 .447.454.439,00 |
34 MAYO 2021 $  30.648.265.077.00 | § 5.453314.361,00 | $  6.856.616.686,00 | § 260.844.823.00 | $  260.844.82300 | § - ene-21 796.258.875,00
feb-21 .926.079.028,00
mar-21 .168.541.688.00
abr-21 .447.454.439,00
may-21 .856.616.686,00
35 JUNIO 2021 S 36.151.649.635,00 6.015.240.776,00 | $__ 5503.384.558,00 | § 561.926.41500 | §  561.926.415,00 | § - ene-21 234.332.460,00
feb-21 .926.079.028,00
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 .447.454.439.00
may-21 .856.616.686.00
jun-21 .503.384.558,00 |
36 JULIO 2021 S 41.775.334578,00 | 6.348.649.519,00 | $_ 5.623.684.943,00 | § 333.408.743,00 | $___ 333.408.74300 | § - ene-21 -900.923.717,00
feb-21 .926.079.028.,00
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 .447.454.439,00 |
may-21 .856.616.686.00
jun-21 .503.384.558,00 |
jul-21 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 | § _ 47.595.190.439,00 | 6.907.481.973.00 | 5.819.855.861,00 | & 558.832.454,00 | § __ 558.047.797.00 | § 784.657,00 ene-21 .342.091.263,00
feb-21 .926.079.028,00
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 .447.454.439.00
may-21 .856.616.686.00
jun-21 .503.384.558,00 |
jul-21 5.623.684.943,00

5.819.855.861,00




ACTA
NUMERO P:Is‘s; ::';A | VALORES ACUMULADOS(BASICO) |  VALORESPARCIALES(BASICO) |\ o A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE 5‘;;%522:-*
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO
38 'SEPTIEMBRE 2021 53.051.783. S 7.738.764.662,00 | $  5.456.592.668.00 | § 831.282. 831.282.687.00 | § - ene-21 510.808.576.00
feb-21 1926.079.028,00
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 .447.454.439.00
may-21 .856.616.686,00
Jun-21 .503.384.558.00 |
jul21 .623.684.943.00 |
ago-21 819.855.861.00
sep-21 .456.592.668,00
39 OCTUBRE2021 _| § _ 58.250.045.599,00 § _ 5.207.262492,00 | § 270.327.190.00 | § __ 270.327.190,00 | § - ene-21 240.481.386,00
feb-21 926.079.028.00
mar-21 .168.541.688.00
abr-21 .447.454.439.00 |
may-21 856.616.686.00
Jun-21 .503.384.558,00
jul21 .623.684.943.00 |
ago-21 819.855.861.00
sep-21 .456.502.668.00
oct21 207.262.492.00 |
) NOVIEMBRE 2021 63.569.633.041,00 8.688.745.694,00 | § _ 5.330.567.442,00 | 679.653.844,00 [ §  679.650.844,00 | § - ene-21 -
T ] feb-21 486.906.570.00 |
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 447.454.439,00
may-21 .856.616.686.00 |
jun-21 .503.384.558,00
jul21 623.684.943.00 |
ago-21 819.855.861.00 |
sep-21 .456.592.668.00 |
oct21 207.262.492,00
nov-21 .330.587.442.00 |
a1 DICIEMBRE 2021 | § _ 66.726.673.949.00 | § 9582.965.270,00 | § _ 5.137.040.908,00 | § 89421957600 [ § __ 894.219576.00 | § - feb-21 592.686.994.00
mar-21 .168.541.688,00
abr-21 .447.454.439.00 |
may-21 856.616.686.00
Jun-21 .503.384.558,00 |
jul21 .623.684.943.00
ago-21 819.855.861.00 |
sep-21 456.592.668.00
oct21 .207.262.492.00
nov-21 .330.587.442.00 |
dic-21 .137.040.908.00 |
2 ENERO2022 |  73863.714.857,00 | § 11.782.464.072,00 | $  5.137.040.908.00 | § 2.199.498.802,00 | $_2.199.498.802,00 | § - feb-21 -393.188.192,00
mar-21 168.541.688.00
abr-21 .447.454.439,00
may-21 .856.616.686.00 |
jun-21 503.384.558,00
jul21 .623.684.943,00
ago-21 819.855.861.00 |
sep-21 456.592.668.00 |
oct21 207.262.492.00
nov-21 .330.587.442.00 |
dic-21 137.040.908.00
ene-22 .137.040.908.00
43 FEBRERO2022 | 6  79.164.789.234,00 | § 13.809.988.841,00 | $ _ 5.301.074.377,00 [ § __ 2.027.524.769.00 | § _2.097.524.769,00 | § - feb-21 |
mar-21 534.205.111.00 |
abr-21 .447.454.439,00 |
may-21 .856.616.686.00 |
jun-21 503.384.558,00
jul21 623.684.943,00
ago-21 819.855.861.00 |
sep-21 456.592.668.00 |
oct21 7.262.492.00 |
nov-21 .330.587.442.00 |
dic-21 .137.040.908,00
ene-22 .137.040.908.00]
feb-22 301.074.377,00




ACTA

NUMERO MES DEL | VALORES ACUMULADOS(BASICO) | VALORES PARCIALES (BASICO) ||\ g A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE 5‘:;%5?2:- X
AJUSTES PROGRAMA PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO

73 MARZO2022 |  79.396.361.055,00 | § 1477699536200 | § __ 231.571.821.00 | $ ___ 967.006.521.00 | $ __ 967.006.521,00 | § - mar-21 567.198.590,00
abr-21 .447.454.439,00
may-21 .856.616.686.00
jun-21 .503.384.558.00
jul-21 .623.684.943,00 |
ago-21 .819.855.861.00 |
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442.00 |
dic-21 .137.040.908.00
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00

a5 ABRIL 2022 S 79673.183.106,00 | § 18.102.854.365.00 | $ __ 276.822.051,00 | § 3.325859.003,00 | $_3.323.992.067,00 | § 1.866.936,00 mar21 241.339.587.00
abr-21 .447.454.439,00
may-21 .856.616.686,00
jun-21 .503.384.558,00
jul-21 .623.684.943.00 |
ago-21 .819.855.861.00
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908.00 |
feb-22 .301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00|
abr-22 276.822.051,00 |

3 MAYO 2022 §  79.036.032.537,00 | § 20502.625.101,00 | § __ 262.849.431,00 | § _ 2480.970.736,00 | § 2489.970.736,00 | § - mar21 -
abr-21 .198.823.290,00 |
may-21 .856.616.686,00 |
jun-21 .503.384.558,00 |
jul-21 .623.684.943.00
ago-21 .819.855.861,00 |
sep-21 .456.592.668.00 |
oct-21 .207.262.492,00
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908.00 |
ene-22 .137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,0¢
mar-22 231.571.821,00|
abr-22 276.822.051,00 |
may-22 262.849.431,0

a7 JUNIO 2022 S 81.031.376:851,00 | § 22.697.957.102,00 | $ _ 1.095.344.314,00 | § ___ 2105132.001,00 | § 209153446900 | $ __ 13.597.582,00 | abr2f 1093.691.289,00
may-21 .856.616.686,00
jun-21 .503.384.558,00 |
jul-21 .623.684.943.00
ago-21 .819.855.861,00 |
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377,0¢
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00 |
may-22 262.849.431,0
jun-22 1.095.344.314,0

48 JUIIo 2022 $  82.246.671.074,00 [ $ 25.357.262.204,00 | $  1.215.294.223.00 | $ 2.659.305.102,00 | $§  2.659.305.102,00 | $ - abr-21 -
may-21 .291.002.873,00 |
jun-21 .503.384.558,00 |
jul-21 .623.684.943.00
ago-21 .819.855.861,00 |
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377.0¢
mar-22 231.571.821,0
abr-22 276.822.05
may-22 262.849.431,0
jun-22 1.095.344.314,00 |
jul-22 1.215.294.223,00 |




ACTA

MES DEL

VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO]

SALDO PROG. X

NUMERO VALOR A AJUSTAR | ITEMS SIN AJUSTES|  MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROGRAMA
29 AGOSTO 2022 $ 3.107.238.039.00 | § - may-21 183.764.834,00
jun-21 .503.384.558,00 |
jur-21 623.684.943,00 |
ago-21 .819.855.861,00 |
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377.01
mar-22 231.571.821,00]
abr-22 276.822.051.00]
may-22 262.849.431,01
jun-22 1.095.344.314.00 |
ju-22 1.215.294.223,00 |
ago-22 1.389.256.655.0C
SEPTIEMBRE 2022 $ 399279381500 | § - may-21 - |
jun-21 .694.355.577,00 |
jul-21 623.684.943,00 |
ago-21 .819.855.861,00 |
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377.01
mar-22 231.571.821,00]
abr-22 276.822.051,00 |
may-22 262.849.431,01
jun-22 1095.344.314,00 |
jul-22 215.294.223,00 |
2go-22 .389.256.655.,01
sep-22 506.551.174,00 |
51 OCTUBRE 2022 §  5536.719.676,00 | § 3.528.062,00 jun-21 -]
jul-21 .777.792.782,00 |
ago-21 .819.855.861,00
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00 |
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 .137.040.908,00 |
feb-22 .301.074.377,00
mar-22 31.571.821,00
abr-22 76.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 .095.344.314,00 |
22 .215.294.223,00 |
ago-22 .389.256.655,00 |
sep-22 506.551.174,00
oct-22 .329.954.990,00 |
52 NOVIEMBRE 2022 §  3.349.690.380,00 | § 4.032.286,00 jul21 424.070.116,00
ago-21 :819.855.861,00]
sep-21 .456.592.668,00 |
oct-21 .207.262.492,00 |
nov-21 .330.587.442,00
dic-21 .137.040.908,00 |
ene-22 5.137.040.908,00 |
feb-22 5.301.074.377.00 |
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00]
may-22 262.849.431,00
jun-22 .095.344.314,00 |
jul-22 .215.294.223,00 |
ago-22 .389.256.655,00 |
sep-22 506.551.174,00 |
oct-22 .329.954.990,00
nov-22 4.945.624.367.00 |




ACTA
NUMERO
AJUSTES

MES DEL
PROGRAMA

VALORES ACUMULADOS (BASICO)

PROG

EJECUTADO

VALORES PARCIALES (BASICO]

PROG

EJECUTADO

VALOR A AJUSTAR

ITEMS SIN AJUSTES

MES INDICE

SALDO PROG. X
EJECUTAR

53

DICIEMBRE 2022

$

104.130.057.683,00

$

42.944.046.698,00

$

9.711.999.423,00

$ 1.592.782.236,00

$ 1.592.782.236,00

.651.143.741,0¢

.456.592.668.01

.207.262.492,0f

.330.587.442,0f

.137.040.908.0¢

.137.040.908,0f

.301.074.377,0¢

231.571.821,0

276.822.051,0

262.849.431,0

1.095.344.314,00

.215.294.223,00 |

-389.256.655,00 |
.506.551.174.00 |

.329.954.990.00

.945.624.367,00 |

.711.999.423,00 |

ENERO 2023

$

107.047.440.530,00

$

48.265.001.074,00

$

2.917.382.847,00

$ 5.320.954.376,00

$ 5.320.066.405,00

$ 887.971,00

.786.782.033,00 |

.207.262.492,00 |

.330.587.442,00

.137.040.908,00 |

.137.040.908.00 |

5.301.074.377,0

231.571.821,0

276.822.051,0

262.849.431,0

.095.344.314,0¢

.215.294.223,0f

.389.256.655.0f

.506.551.174.0¢

.329.954.990.,0¢

.945.624.367.0f

.711.999.423 0

FEBRERO 2023

$

108.551.819.144,00

$

50.540.687.901,00

$

7.382.847.0f

1.504.378.614,00

$ 2.275.686.827,00

$ 2.275.686.827,00

1.095.206.00

7.262.492,0f

.330.587.442,01

.137.040.908,0¢

.137.040.908,0f

.301.074.377.0¢

31.571.82

76.822.05

262.849.43

.095.344.31

.215.294.223 0

.389.256.655,0f

.506.551.174,0¢

.329.954.990.0¢

.945.624.367 01

.711.999.423 0

.917.382.847 0

382.847,00 |

1.504.378.614.,0




