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SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 012220 DEL 26
DIC 2022 RESPONSABLES DEL IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
AUTORIZACION NUMERACION 18764012046989 DE 04-10-2022 al 04-04-2024
969420 al 969750

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

Seifores:

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2 Telefono 4280400 Forma de Pago
TV 45 26 60 - BOGOTA - BOGOTA - COLOMBIA

NIT:
Direccion

Credito 2023-07-08

Factura Electronica de Venta 969690

Fecha de emision:

2023-06-08

REF.

DESCRIPCION

CANT

Vr. UNIT Vr. TOTAL

CTO. 1019 - 2018

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 57 MES ABRIL DE 2023 OBJETO
CONTRATO: GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

- VALOR TOTAL ACTA AJUSTES

- AlU 35 %
- UTILIDAD 3 %
-IVA19 %

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTA-
FIDUBOGOTA S.A CONCAY : NIT
800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.
000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCION DE ICA EN BOGOTA Cédigo
ICA para obras

desarrolladas en Bogota 4210 tarifa 7,12 por mil

56993 del 09 de Junio del 2023

454.445.023

336.625.943

117.819.080
10.098.778
1.918.768

Son:

Cuatrocientos cincuenta y seis millones trescientos sesenta y tres mil setecientos noventa
y un pesos MCTE

Subtotal

$ 454.445.023

RECIBIDO

CUFE: 72e84ba2736918b4{668fbf131fd5ch549fb675b541235b3bb0621b107b0eb93686b43bd423bd303547cd65193de07

IVA

19 % 1.918.768

Descuentos

$

Valor Total

$ 456.363.791

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TITULO VALOR EN
LOS TERMINOS DE LA 1231 DE 2008 Y SE RIGE POR EL ART. 884 DE
CODIGO DE COMERCIO.

Fecha Entrega

Nit:

Fecha vencimiento 2023-07-08
Software Proveedor  SAP Colombia

Nombre Software FECCYSAPFILE-DOCUMENT

2023-06-11

900320612

Carrera 1° No 762-91 — PBX 325 8500 — FAX 217 4050 E-mail
notificacion@concaysa.com — Bogota D,C - Colombia

Doc. Interno. 90002142




D I AN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacién

14847389292

(415)7707212489984(8020) 00000

1484738929 2

4. Numero de formulario

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional

14./Buzén electronico

86 007701 4 4 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1
IDENTIFICACION /\\
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificaciéh — ./ 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30- Eiudad/hﬂ.unicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-0tios nombres
35. Razén social N
CONCAY S.A.
36. Nombre comercial AN 37: Sl_gk——
/230" DN\
LIBIiCACION
38. Pais 39. Departamento T 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccién principal NN /S
CR1 76 A 91
42. Correo electronico notificacion@concaysa.com N/ /{ N—
43. Cédigo postal 44. Teléfona 1 RN 3 2 5 8 5 0 0]|45. Teléfono 2
~_CLASIFICACION
Actividad-econémica — Ocupacion
Actividad principal Actividad se:;unda:l: \ Otras actividades 52. Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 491 Fechatinicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
421 0[[198007209|[[4663/20418,0517] |4 73 1[4 209 0f | |
. Res—ponsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 &9~ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodigo[3 [5 |7 [8 [9 (|1 0/1 3f1 ali826laz2asls2ss] | | | | | [ [ [ | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14-1nformante-de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar/ 18- Precios de transferencia
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent~" 26- Declaracion individual precios de tran
08- Retencion timbre nacional 42-0Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuesto \ 48 -Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrénico
13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 22 ‘2 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ ‘ i |57_ Modo 2 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
] || |58 cpe 5 4 | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: Ijl

61. Fecha |2022-08 - 11/14:54:56 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre CARRILLO DE BOTERO MARIA GECILIA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacién documento PDF: 15-02-2023 10:04:58AM



Crowe CO S.A.S.
Crowe Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92

Edificio Crowe

Bogota D.C., Colombia

NIT 830.000.818-9

PBX 57.1.605 9000

Contacto@Crowe.com.co

www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONCAY S. A.
NIT. No. 860.077.014-4
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO,
C.C No. 1.032.378.510 Y T.P No. 241.967-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con planilla de pago No. 9450575631 y soportes suministrados por la administracion, la compafiia CONCAY
S.A., al 30 de Abril de 2023, efectu6 los pagos provenientes del sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales y aportes parafiscales de los empleados asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre CONCAY S.A.
en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTION
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado
no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Para constancia se firma en Bogoté a los diez (10) dias del mes mayo de 2023.

(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 241.967-T

Designada por CROWE CO S. A. S.

(*) En cumplimiento del articulo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros
de contabilidad. La informacion requerida que no es de caracter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi
inscripcion como Revisor Fiscal segin Camara y Comercio fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global

RF22CER5054202305



ACTA DE AJUSTES No. 57
ABRIL DE 2023



N CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 de 1

FECHA 30/05/2023

(Dia/Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: ABRIL 2023
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 57 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 57 .. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BASICO ACTA: _$ 454.445.023,00
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FERNANDO  firmado
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 30-may-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA  ALIHUERTAS gigiamente por
BEDOYA HUERTAS BEDOYA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
. FERNANDO'ALT Firmado digitalmente.
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 31-may-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA HUERTAS por FERVANDO ALl
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 31-may-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  |NG OSCAR PATINO
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TEGNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEGNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE SorCLAANOME

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018
OBJETO: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA: CONCAY S.A. NIT. 860.077.014-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.
(Indicar el ordenador del paao)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 456.363.791,00  VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IV
CORRESPONDIENTE AL ACTA: AGTA DE AJUSTES No. 57 DEL PERIODO ABRIL 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
{indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar ei periodo dei Acta) )
Firmado — Firmado
Firmad PR .

digitalmente por dlig:z":eme por {U o & digitalmente por

OSCAR PATINO OSCAR PATINO - - LILIANA IVONNE
Firma BUSTAMANTE Firma BUSTAMANTE Firma Firma .__ORIUELADIAZ
Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E) Nombre: OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E) Nombre: Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: Matricula Profesional No.: 68700-63803 STD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe seg(in su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial. {ondl (oo i el




CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

EI (1) INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" alos indices por el DANE

Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria
El Acta de Ajuste debe elaborarse y d conlo en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPIMN1-IN-5.
El caloulo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

PN O RN

Cuando el valor total

Firma:

Nombre: QURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON
Representante Legal o Apaderadd ., =

Contratista CONCAY SA! il Brghn

Matricula Profesional No.: 25202-087800 CND

Original: Para el trdmite de paao de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS I?E INFRAEﬁTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 1 de 1
FECHA 30/05/2023
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _ (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S| No [
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. .57 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: ABRIL2023 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _ (D)
(Indicar numeracién seatin corresponda con el Acta de ré e obra)
CONTRATO DE OBRA No : 1019.de 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(indique numero y afio) (En'meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: .....28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023
A A ) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FEGHA DE SUSPENSION: 24/03/2020 )
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 20/04/2020
CONTRATISTA: CONCAY S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 173.033.340.745,00 _ (Indique dia/mes/afio)
i (Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): _$ -
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1 8 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido _$ 173.033.
(Indigue nimero y afio) IVA):
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 112,175.349.503,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: S 57.878.781.392,00
iNDICE MES
. AAPLICAR
INDICE MES DE CIERRE |~ EN LA ) ) )
DELPROCESODE | pResenTE | FACTORDE | VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE SELECCION Mes|  AGTA AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
y Afio utilizado Mayo -2018 Mes y Afo ACUMULADOS
Utilizado
Octubre - 2021
To I I/1o (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 95,14 103,07 1,08335 $95.347.816,00 $27.269.475,00 $68.078.341,00 $73.752.671,00 $5.674.330,00 $121.621.835,00
2 Sub-bases y bases 92.74 102,20 1,10201 $1.066.934.775,00 $305.143.346,00 $761.791.429,00 $839.501.773,00 $77.710.344,00 $787.809.826,00
3 Transporte de materiales 96,87 100,89 1,04150 $64.579.680,00 $18.469.788,00 $46.109.892,00 $48.023.453,00 $1.913.561,00 $42.861.855,00
4 Aceros y elementos metélicos 85.24 108,16 1,26889 $835.098.033,00 $238.838.037,00 $596.259.996,00 $756.588.346,00 $160.328.350,00 $2.692.647.958,00
gc’;fj“’ estructuraly cables de 89,70 108,16 1,20580 $908.565.993,00 $259.849.874,00 $648.716.119,00 $782.221.896,00 $133.505.777,00 $1.414.870.217,00
S;g;‘c'e“’s’ morteros y obras 93,21 103,79 1,11351 $577.015.014,00 $165.026.294,00 $411.988.720,00 $458.753.560,00 $46.764.840,00 $846.696.259,00
7 Concreto para
cuparestrunturas 94,85 98,80 1,04164 $214.338.573,00 $61.300.832,00 $153.037.741,00 $159.410.233,00 $6.372.492,00 $38.476.749,00
gir:i‘gge“'a“" con asfaltos, 94,64 103,45 1,09309 $333.632.873,00 $95.419.002,00 $238.213.871,00 $260.389.200,00 $22.175.329,00 $119.366.507,00
TOTALES|§$  4.095512.757,00 | § 1.171.316.648,00 | $ 2.924.196.109,00 | $ 3.378.641.132,00 | $ 454.445.023,00 | $ 6.064.351.206,00
VALOR AJUSTE| $ 454.445.023,00 | $ 6.064.351.206,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2860 (%) (tres decimales) VALOR VA § 1918.768,00 | 25.605.038,00
VALOR TOTAL| $ 456.363.791,00 | $ 6.089.956.244,00
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE $ - VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $ 454.445.023,00 | $ 6.064.351.206,00
VALOR IVA $ - VALOR VA[ $ 1.918.768,00 | § 25.605.038,00
*VALOR TOTAL AJUSTE $ - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 456.363.791,00 | $ 6.089.956.244,00

VALOR EN LETRAS: | 5 ATROGIENTOS GINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MIGTE

Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efecttien por

al mes en el cual se efecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Indice sera el correspondiente al mes en que debi6

El Interventor debe verificar a clasificacién de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
ajuste sea neqallvb-ie debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la tltima acta de recibo parcial de obra.

Fima | AHALLERELLT
Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ. -
Representante Legal o Apoderado -
Interventoria CONSORCIO ZMS

Matricula Profesional No.: 25202-52473 CND




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO | AFINCO-FR-12
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES piciNa | 1 | oE }
CONTRATO N°: 1019-2018
NUMERO DE ACTA
O CUENTA DE
% TIPO PAGO: COBRO PERIODO
ANTICIPO ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA [ ]
ACTA DE AJUSTE X 57 ABRIL 2023
DESEMBOLSO |:|
PRESTACION DE SERvICIOS [ ]
OTRO 1]
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
C-2401-0600-41-0-
No. COMPROMISO 193322 RUBRO No. _ 2401008-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $  456.363.791,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
TOTAL ACTA $  456.363.791,00
Firmado
digitalmente por
OSCAR PATINO
BUSTAMANTE

OSCAR PATINO BUSTAMANTE (E)

SUPERVISOR CONTRATO

Matricula No. : 15219-30424 BYC

[l Goia e




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

cODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

1019-2018

Contratista

CONCAY S.A.

Objeto del Contrato: GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

Acta de Ajuste N°

57

Valor Incluido Iva

$

Valor basico
456.363.791,00

$  454.445.023,00

Periodo

ABRIL 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA Valor -
Ite |Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - Puente- (Construccion, | incluido IVA Xna'm incluido IVA Subtotal
m via) Tunel) Rehabilitacion, Estudios ( gg:’:;n:;a{/o ubtota
Mejoramiento) disefos
1 | 406y 45A07 VARIANTE SAN GIL $  456.363.791,00 | $ - s - |$ 456.363.791,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALES| $ 456.363.791,00 | $ - $ - $ 456.363.791,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

CAMILO GAVIRIA SANCHEZ

Director

NIT DEPARTAMENTO 1 SANTANDER VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE $ 118.654.585,66 | $ 118.155.706,00
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL $ 337.709.205,34 [ $ 336.289.317,00

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER $  456.363.791,00 | $ 454.445.023,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CONIVA [VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 3
CAMILO Zi_rrqaflo . FERNANDO Zirmaldo
igitalmente igitalmente por
GAVIRIA  porcamILO ALIHUERTAS ceananbo AL
—, GAVIRIA BEDOYA ~~ HUERTAS BEDOYA
TRANASTA INTERVENTOR

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

Director




DANE

INFORMACION PARA TODOS L es de todos

ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021

indices 2018

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 89,86 90,81 91,11 91,38 91,66 91,71 91,78 91,84 91,91 91,93 91,94 92,03

Canasta General
Equipos 95,64 95,84 96,03 96,08 96,13 96,20 96,27 96,35 96,38 96,41 96,45 96,47
Materiales 87,89 88,86 89,15 89,50 89,90 89,96 90,06 90,14 90,24 90,26 90,27 90,43
Transporte 96,22 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,86 96,79 96,79
Mano de obra 89,20 90,69 91,14 91,24 91,38 91,38 91,38 91,39 91,44 91,44 91,44 91,44
Costos indirectos 93,07 94,03 94,36 94,61 94,77 94,79 94,80 94,80 94,84 94,85 94,85 94,87
Obras de explanacion 93,94 94,54 94,97 95,08 95,14 95,18 9523 95,27 95,30 95,30 95,31 95,34
Sub bases y bases 90,36 91,59 91,90 92,37 92,74 92,75 93,31 93,53 93,58 93,88 93,87 94,16
Transporte de materiales 95,98 96,47 96,65 96,84 96,87 97,02 97,20 97,22 97,23 97,23 97,04 97,09
Aceros y elementos metalicos 82,17 83,35 84,07 84,68 85,24 85,43 85,71 85,87 86,00 86,20 86,34 86,63
Acero estructural y cables de acero 88,07 88,98 89,22 89,43 89,70 89,74 89,73 90,04 90,34 90,45 90,43 90,46
Concretos, morteros y obras varias 91,86 92,86 92,89 92,95 93,21 93,22 93,23 93,09 93,04 92,83 92,79 92,82
Concreto para estructura de puentes 9347 94,42 94,57 94,71 94,85 94,89 94,87 94,84 94,85 94,79 94,80 94,85
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 93,54 93,99 94,16 94,50 94,64 94,51 94,29 94,41 94,52 94,58 94,44 94,37

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacion 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 9941 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

N AL
T ST

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021




TTEWS STV

ACTA
NOMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR| _ AJUSTES Y/0 MES INDICE SALDO PROG. X
PROGRAMA PENDIENTES POR EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO A eTan
23 JUNIO 866.724.532,00 | $ 7.787.278.00 - Is 7.787.278.00 | $ 426.985.00 | $ 7.360.293,00 jun-20 $ 858.937.254,00
24 JuLio 867.654.217.00 | $ 23.287.846,00 929.685,00 | $ 15.500.568,00 | $  15.500.568,00 | $ - jun-20 $ 843.436.686,00
jul-20 $ 929.685,00
25 AGOSTO 1.116.810.623.00 | § 52.177.192.00 249.156.406.00 | $ 28.889.346.00 | $ _ 28.007.126,00 | $ 882.220,00 jun-20 5 814.547.340,00
jul-20 $ 929.685,00
ago-20 $ 249.156.406,00
26 SEPTIEMBRE 1.177.668.623.00 | § 106.950.660,00 60.858.000,00 | $ 54.773.468,00 | $ __ 50.848.554.00 | § 3.924.914,00 jun-20 $ 759.773.872,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
27 OCTUBRE 1.288.368.794.00 | § 262.575.429,00 110.700.171,00 | § 155.624.769,00 | §  115.808.338,00 | $  39.816.431,00 jun-20 604.149.103,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep-20 60.858.000,00
0ct-20 110.700.171,00
28 NOVIEMBRE 2.848.326.029,00 | § 497.137.714,00 1.550.957.235,00 | $ 234.660.673,00 | $  210.524.24500 | § _ 24.136.428,00 jun-20 369.488.430,00
jul-20 929.685,00
ago-20 249.156.406,00
sep- 20 60.858.000,00
0ct-20 110.700.171,00
nov-20 1.559.957.235,00
29 DICIEMBRE 4.496.628.370.00 | $ 676.552.882.00 1.648.302.341.00 | § 179.316.780.00 | § _179.316.780.00 | § - jun-20 190.171.650.00
iul-20 929.685.00
2d0-20 249.156.406.00
sep-20 60.858.000.00
0ct-20 710.700.171.00
nov-20 1.559.957.235.00
dic-20 $  1.648.302.341,00
30 ENERO 2021 8.249573.236.00 | § 1.701.665.183.00 3.752.944.866.00 | § __ 1.095.112.301.00 | § _ 942.347.602.00 | § __82.764.679.00 jun-20 $ 2
nov-20 1.146.660.846.00
dic20 1.648.302.341,00
ene-21 3.752.944.866.00
31 FEBRERO 2021 13.175.652.264.00 | $ 2.049.690.834.00 4.926.079.028.00 | $ 548.025.651.00 | 6 543.020.930.00 | & 5.004.721,00 nov-20 598.635.195.00
dic-20 1.648.302.341.00
ene-21 3.752.944.866.00
feb-21 4.926.079.028,00
32 WMARZO 2021 18.344.193.952.00 | § 2.031.741.803.00 5.168.5641.688.00 | 8 1.782.050.969.00 | § 1.782.050.969.00 | § - nov-20 $ -
dic-20 464.886.567,00
ene-21 3.752.944.866.00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688.00
33 ABRIL 2021 23.791.648.391,00 | § 5.183.469.538,00 5.447.454.439,00 | § __ 1.151.727.73500 | $ 1.189.277.386,00 | § __ 12.450.349,00 dic-20 $ -
ene-21 3.066.103.698.00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
34 MAYO 2021 30.648.265.077,00 | § 5.453.314.361,00 6.856.616.686,00 | $ 260.844.823,00 | $  269.844.823,00 | § - ene-21 2.796.258.875,00
feb-21 4.926.079.028,00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 .856.616.686.00
35 JUNIO 2021 36.151.649.635,00 | § 6.015.240.776,00 5.503.384.568,00 | $ 561.926.415,00 | $  561.926.415,00 | $ z ene-21 2.034.332.460.00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686,00
Jun-21 5.503.384.558.00
36 JULIO 2021 41.775.334.578,00 | § 6.348.649.519,00 5.623.684.943,00 | 333.408.743,00 | §  333.408.743,00 | § - ene-21 1.900.923.717,00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul21 5.623.684.943,00
37 AGOSTO 2021 47.595.190.439,00 | § 6.907.481.973,00 5.819.855.861,00 | § 558.832.454,00 | $ _ 558.047.797,00 | § 784.657,00 ene-21 1.342.091.263,00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
38 SEPTIEMBRE 2021 53.051.783.107,00 | § 7.738.764.662,00 5.456.592.668,00 | 831.282.687,00 | $  831.282.687,00 | $ B ene-21 510.808.576,00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 .447.454.439,00
may-21 856.616.686,00
Jun-21 .503.384.558.00
jul21 $  5.623.684.943,00
ago-21 $  5819.855.861,00
P R, sep-21 $ _ 5.456.592.668.00




ACTA

TTENWS STV

# MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) AJUSTES Y/O SALDO PROG. X
NUMERO PROGRAMA VALORA AJUSTAR | i o POR MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO ALISTAR

39 OCTUBRE 2021 $ 58.259.045.599,00 | $ 8.009.091.850,00 | $§ 5.207.262.492,00 | $ 270.327.190,00 | $  270.327.190,00 | $ = ene-21 240.481.386,00
feb-21 4.926.079.028.00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558,00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492.00

40 NOVIEMBRE 2021 | § 63.589.633.041,00 | § 8.688.745.694,00 | $ 5.330.587.442,00 | $ 679.653.844,00 | $  679.653.844,00 | $ = ene-21 =
feb-21 4.486.906.570.00
mar-21 5.168.541.688,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686,00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00

M DICIEMBRE 2021 | $ 68.726.673.949,00 | $ 9.582.965.270,00 | $ 5.137.040.908,00 | $ 894.219.576,00 | $  894.219.576,00 | $ - feb-21 3.592.686.994,00
mar-21 5.168.541.688.00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00

42 ENERO 2022 $ 73.863.714.857,00 | $ 11.782.464.072,00 | $ 5.137.040.908,00 | $ 2.199.498.802,00 | $ 2.199.498.802,00 | $ = feb-21 1.393.188.192,00
mar-21 5.168.541.688.00

1 .447.454.439.00

1 .856.616.686.00
.503.384.558.00

jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00

43 FEBRERO 2022 $ 79.164.789.234,00 | $ 13.809.988.841,00 | $ 5.301.074.377,00 | $ 2.027.524.769,00 | $ 2.027.524.769,00 | $ - feb-21 o
mar-21 4.534.205.111,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861,00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00

44 MARZO 2022 $ 79.396.361.055,00 | $ 14.776.995.362,00 | $ 231.571.821,00 | $ 967.006.521,00 | $  967.006.521,00 | $ = mar-21 3.567.198.590,00
abr-21 5.447.454.439,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943.00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.00

45 ABRIL 2022 $ 79.673.183.106,00 | $ 18.102.854.365,00 | $ 276.822.051,00 | $ 3.325.859.003,00 [ $ 3.323.992.067,00 | $ 1.866.936,00 mar-21 241.339.587,00
abr-21 5.447.454.439.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul-21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.00

¥ ke Lo k. Rdeg abr-22 276.822.051.00




ACTA

TTEWS SIV

NUMERO MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) VALOR A AJUSTAR| _ AJUSTES Y/O MES INDICE SALDO PROG. X
PROGRAMA PENDIENTES POR EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO AlSTAR
46 MAYO 2022 $ 79.936.032.537,00 [ $  20592.825.101,00 [ $  262.849.431,00 [ $  2.489.970.736,00 | § 2.489.970.736,00 | § - mar-21 -
abr-21 3.198.823.290,00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668,00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908,00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431.00
a7 JUNIO 2022 $ 81.031.376.851,00 | $  22697.957.102,00 | § 1.095.344.314,00 [$  2.105.132.001,00 | § 2.091534.469,00 [ $  13.597.532,00 abr-21 1.093.691.289.00
may-21 6.856.616.686.00
jun-21 5.503.384.558.00
jul21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,.00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314.00
48 JUIIO 2022 § 82246671.07400 | $  25357.262.204.00 | $ 1.215294.223,00 | $ __ 2.659.305.102,00 | § 2.659.305.102.00 | § - abr-21 -
may-21 5.291.002.873.00
jun-21 5.503.384.558.00
juk21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314.00
jul22 1.215.294.223,00
49 AGOSTO2022 | § 83635927.729.00 | § __ 28.464500.243,00 | § 1.389.256.655,00 | $ __ 3.107.238.039,00 | § 3.107.238.039.00 | § - may-21 2.183.764.834,00
jun-21 5.503.384.558,00
jul21 5.623.684.943,00
ago-21 5.819.855.861.00
sep-21 5.456.592.668.00
oct-21 5.207.262.492.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314,00
ju-22 1.215.294.223.00
(Gl o [Reghan ago-22 1.389.256.655,00




TTEWS STV

ACTA
’ MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) AJUSTES Y/O SALDO PROG. X
NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR PENDIENTES POR MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO AJIISTAR

50 | SEPTIEMBRE 2022 | § 86.142.478.903,00 | $ 32.457.294.058,00 | $ 2.506.551.174,00 | §  3.992.793.815,00 | $ 3.992.793.815,00 | $ - may-21 B
jun-21 3.694.355.577,00

jul-21 5.623.684.943.00

ago-21 5.819.855.861,00

sep-21 5.456.592.668.00

oct-21 5.207.262.492.00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908,00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051,00

may-22 262.849.431.00

jun-22 1.095.344.314.00

jul-22 1.215.294.223.00

ago-22 1.389.256.655,00

sep-22 2.506.551.174.00

51 OCTUBRE 2022 $ 89.472.433.893,00 | $ 37.997.541.796,00 | $ 3.329.954.990,00 | $ 5.540.247.738,00 [ $ 5.536.719.676.00 | $ 3.528.062,00 jun-21 -
jul-21 3.777.792.782.00

ago-21 5.819.855.861.00

sep-21 5.456.592.668.00

oct-21 5.207.262.492.00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908,00

ene-22 5.137.040.908,00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821.00

abr-22 276.822.051,00

may-22 262.849.431,00

jun-22 1.095.344.314,00

jul-22 1.215.294.223.00

ago-22 1.389.256.655.00

sep-22 2.506.551.174.00

oct-22 3.329.954.990,00

52 NOVIEMBRE 2022 | § 94.418.058.260,00 | 41.351.264.462,00 | $ 4.945.624.367,00 | $ 3.353.722.666,00 | $ 3.349.690.380,00 | $ 4.032.286,00 jul-21 424.070.116,00
ago-21 5.819.855.861.00

sep-21 5.456.592.668.00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908,00

ene-22 5.137.040.908,00

feb-22 5.301.074.377.00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051.00

may-22 262.849.431.00

jun-22 1.095.344.314.00

jul-22 1.215.294.223.00

ago-22 1.389.256.655.00

sep-22 2.506.551.174.00

oct-22 3.329.954.990,00

nov-22 4.945.624.367.00

53 DICIEMBRE 2022 | $ 104.130.057.683,00 | $ 42.944.046.698,00 | $ 9.711.999.423,00 | $ 1.592.782.236,00 | $ 1.592.782.236,00 | $ = jul-21 =
ago-21 4.651.143.741.00

sep-21 5.456.592.668,00

oct-21 5.207.262.492,00

nov-21 5.330.587.442,00

dic-21 5.137.040.908.00

ene-22 5.137.040.908,00

feb-22 5.301.074.377,00

mar-22 231.571.821,00

abr-22 276.822.051.00

may-22 262.849.431.00

jun-22 1.095.344.314,00

jul-22 1.215.294.223,00

ago-22 1.389.256.655.00

sep-22 506.551.174.00

oct-22 .329.954.990.00

nov-22 4.945.624.367.00

Tl o " dic-22 711.999.423,00




TTEWS STV

ACTA
A MES DEL VALORES ACUMULADOS (BASICO) VALORES PARCIALES (BASICO) AJUSTES Y/O SALDO PROG. X
NUMERO PROGRAMA VALOR A AJUSTAR PENDIENTES POR MES INDICE EJECUTAR
AJUSTES PROG EJECUTADO PROG EJECUTADO AJIISTAR
54 ENERO 2023 $ 107.047.440.530,00 | $ 48.265.001.074,00 | $ 2.917.382.847,00 | $ 5.320.954.376,00 | $ 5.320.066.405,00 | $ 887.971,00 ago-21 =
sep-21 4.786.782.033,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442.00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377,00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431,00
jun-22 1.095.344.314.00
jul-22 1.215.294.223,00
ago-22 1.389.256.655.00
sep-22 506.551.174.00
oct-22 .329.954.990.00
nov-22 4.945.624.367.00
dic-22 .711.999.423.00
ene-23 2.917.382.847,00
55 FEBRERO 2023 $ 108.551.819.144,00 | $ 50.540.687.901,00 | $ 1.504.378.614,00 | $ 2.275.686.827,00 | $ 2.275.686.827,00 | $ = sep-21 2.511.095.206,00
oct-21 5.207.262.492,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314.00
jul-22 1.215.294.223.00
ago-22 1.389.256.655,00
sep-22 2.506.551.174.00
oct-22 3.329.954.990,00
nov-22 4.945.624.367.00
dic-22 9.711.999.423,00
ene-23 2.917.382.847.00
feb-23 1.504.378.614.00
56 MARZO 2023 $ 110.253.169.773,.00 | $ 53.783.268.635,00 | $ 1.701.350.629,00 | $ 3.242.580.734,00 | $ 3.242.580.734,00 | $ - sep-21 -
oct-21 4.475.776.964.00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908,00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821,00
abr-22 276.822.051.00
may-22 262.849.431.00
jun-22 1.095.344.314,00
jul-22 1.215.294.223.00
ago-22 1.389.256.655,00
sep-22 506.551.174,00
oct-22 3.329.954.990,00
nov-22 4.945.624.367.00
dic-22 9.711.999.423,00
ene-23 2.917.382.847.00
feb-23 1.504.378.614.00
mar-23 1.701.350.629.00
57 ABRIL 2023 $ 112.175.349.503,00 | $ 57.878.781.392,00 [ $ 1.922.179.731,00 | § 4.095.512.757,00 | $ 4.095.512.757,00 | $ - oct-21 380.264.207,00
nov-21 5.330.587.442,00
dic-21 5.137.040.908.00
ene-22 5.137.040.908.00
feb-22 5.301.074.377.00
mar-22 231.571.821.,00
abr-22 276.822.051,00
may-22 262.849.431.00
jun-22 .095.344.314,00
jul-22 .215.294.223.00
ago-22 .389.256.655,00
sep-22 .506.551.174.00
oct-22 .329.954.990,00
nov-22 4.945.624.367.00
dic-22 9.711.999.423.00
ene-23 2.917.382.847.00
feb-23 1.504.378.614.00
| Cregle L s " mar-23 1.701.350.629,00
" abr-23 1.922.179.731.00




