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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
De acuerdo con la planilla de pago No. 9465468534 y soportes suministrados por la administración, 
la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del 
sistema de seguridad social en salud al 30 de abril de 2024 por ser un pago anticipado y lo 
correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA al 31 de marzo de 2024; asociados al contrato No. 001019 de 2018 suscrito entre 
CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS como 
contratante, cuyo objeto es “LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.   
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo 
solicitante. 
 

Para constancia se firma en Bogotá a los once (11) días del mes abril de 2024. 

 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se 
fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada 
con las fuentes antes mencionadas”. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio fue el 28 de 
marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
 



ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA  

No. 68 MARZO DE 2024 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: MARZO DE 2024ho
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 68 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. ALVARO JAUREGUI CARDEAZA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. MARLON OSWALDO GAMBOA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. MARLON OSWALDO GAMBOA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.: 1521-930424 BYC Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

4.603.324.095$             

1 de 1

SANTANDER GERENCIA GRUPO CENTRO

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

9-abr-24

Se devuelve, por diferencias en cantidades, soportes topográficos y certificado revisor 
fiscal (parafiscales)

15-abr-24

22-abr-24

22-abr-24

ORDEN DE PAGO

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILQUINIENTOSTREINTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 68

LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, 

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                3.849.648.533,00 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por MARLON 

OSWALDO GAMBOA DUARTE 

Fecha: 2024.04.25 18:31:16 -05'00'

 

 

 

 

Firmado digitalmente por MARLON 

OSWALDO GAMBOA DUARTE 

Fecha: 2024.04.25 18:31:29 -05'00'

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 

MARLON OSWALDO GAMBOA 

DUARTE 

Fecha: 2024.04.25 18:31:50 -05'00'

DEL PERIODO MARZO DE 2024

ASUS
Texto tecleado
26/04/2024

ASUS
Texto tecleado
ING. JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

Administrador
Texto escrito a máquina
30/04/24		        Luis Diaz



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 68 4.603.324.095,00$                                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 19 853.969$              16.225.411$                20 17.079.380$                                                                                       -$                                                                             19,00
2 6 201-13 m 3017 3.076$                  9.280.292$                  4736 14.567.936$                                                                                       -$                                                                             2175,00
3 1 210-13 m3 104123 35.775$                3.725.000.325$          12070 431.804.250$                                                                                    159,00 5.688.225,00$                                                        10645,00
4 1 210-13 m3 929560 5.282$                  4.909.935.920$          415000 2.192.030.000$                                                                                 659,00 3.480.838,00$                                                        413523,00
5 1 220-13 m3 208003 9.026$                  1.877.435.078$          13046 117.753.196$                                                                                    -$                                                                             12825,00

6 1 231-13 m2 77600 5.494$                  426.334.400$             -$                                                                                                        -$                                                                             

7 1 200P m3 825680 2.454$                  2.026.218.720$          -$                                                                                                        -$                                                                             
12.990.430.146$        2.773.234.762$                                                                                 9.169.063,00$                                                        

8 2 320-13 m3 46172 102.651$              4.739.601.972$          185552 19.047.098.352$                                                                               4290,00 440.372.790,00$                                                    174818,00
9 2 330-13 m3 33465 104.662$              3.502.513.830$          8600 900.093.200$                                                                                    544,00 56.936.128,00$                                                      7348,00

8.242.115.802$          19.947.191.552$                                                                               497.308.918,00$                                                    
10 8 420-13 m2 109000 2.118$                  230.862.000$             34000 72.012.000$                                                                                       -$                                                                             19251,00
11 8 421-13 m2 109000 1.680$                  183.120.000$             20000 33.600.000$                                                                                       -$                                                                             8076,00
12 8 450.1.2P m3 8458 618.701$              5.232.973.058$          1 618.701$                                                                                            -$                                                                             
13 8 450.2P m3 8458 631.204$              5.338.723.432$          1 631.204$                                                                                            -$                                                                             

14 8 465-13 m3 175 59.576$                10.425.800$                1 59.576$                                                                                              -$                                                                             

10.996.104.290$        106.921.481$                                                                                    -$                                                                             
15 6 600-13 m3 21104 14.920$                314.871.680$             16314 243.404.880$                                                                                    2394,80 35.730.416,00$                                                      15879,30
16 6 600-13 m3 2110 68.115$                143.722.650$             620 42.231.300$                                                                                       -$                                                                             561,70
17 6 610-13 m3 4424 77.933$                344.775.592$             422,2 32.903.313$                                                                                       114,20 8.899.949,00$                                                        386,90
18 6 610-13 m3 1980 95.118$                188.333.640$             330 31.388.940$                                                                                       -$                                                                             167,70

19 6 621.1P m 1391 1.911.879$           2.659.423.689$          1 1.911.879$                                                                                         -$                                                                             

20 6 621.2P m 2016 2.355.003$           4.747.686.048$          1 2.355.003$                                                                                         -$                                                                             

21 6 623.1P m 32226 121.497$              3.915.362.322$          1 121.497$                                                                                            -$                                                                             
22 7 630.1.2P m3 1580 795.677$              1.257.169.660$          1016,9 809.123.941$                                                                                    -$                                                                             1015,90
23 7 630.1.3P m3 12986 1.063.715$           13.813.402.990$        3595 3.824.055.425$                                                                                 337,80 359.322.927,00$                                                    3556,90
24 6 630.3.1P m3 7578 827.877$              6.273.651.906$          4884 4.043.351.268$                                                                                 9,60 7.947.619,00$                                                        3873,40
25 6 630-13 m3 14587 597.006$              8.708.526.522$          813 485.365.878$                                                                                    34,00 20.298.204,00$                                                      712,60
26 6 630.4.1P m3 7093 1.048.031$           7.433.683.883$          100 104.803.100$                                                                                    -$                                                                             
27 6 630-13 m3 1687 371.818$              627.256.966$             108 40.156.344$                                                                                       6,30 2.342.453,00$                                                        70,30
28 6 630-13 m3 155 335.902$              52.064.810$                475 159.553.450$                                                                                    20,90 7.020.352,00$                                                        437,80
29 6 632.1P m 1872 413.242$              773.589.024$             22 9.091.324$                                                                                         -$                                                                             
30 4 640-13 Kg 4363174 4.519$                  19.717.183.306$        3822770,9 17.275.101.697$                                                                               100280,40 453.167.128,00$                                                    3569856,00
31 6 640-13 Kg 740209 4.986$                  3.690.682.074$          32229 160.693.794$                                                                                    1798,00 8.964.828,00$                                                        27430,00
32 5 641-13 Tf-m 3797820 2.094$                  7.952.635.080$          2714489,5 5.684.141.013$                                                                                 723891,60 1.515.829.010,00$                                                2214763,60
33 6 642.1P u 26 18.462.987$        480.037.662$             1 18.462.987$                                                                                       -$                                                                             

34 6 642.2P m 58 2.810.481$           163.007.898$             1 2.810.481$                                                                                         -$                                                                             

35 6 661-13 m 247 582.989$              143.998.283$             861 501.953.529$                                                                                    76,70 44.715.256,00$                                                      851,50
36 6 661-13 m 18 714.989$              12.869.802$                1 714.989$                                                                                            -$                                                                             
37 6 661-13 m 97 860.189$              83.438.333$                1 860.189$                                                                                            -$                                                                             
38 6 661-13 m 115 1.110.989$           127.763.735$             1 1.110.989$                                                                                         -$                                                                             
39 6 663.3P m 4500 32.324$                145.458.000$             2366 76.478.584$                                                                                       280,30 9.060.417,00$                                                        1626,50

40 6 670-13 m3 80 296.751$              23.740.080$                1 296.751$                                                                                            -$                                                                             

41 6 671-13 m3 2328 404.206$              940.991.568$             1 404.206$                                                                                            -$                                                                             

42 6 673-13 m2 1519 5.725$                  8.696.275$                  21292 121.896.700$                                                                                    1009,00 5.776.525,00$                                                        20302,10
43 6 673-13 m3 4808 94.254$                453.173.232$             5089 479.658.606$                                                                                    275,90 26.004.679,00$                                                      4334,50
44 6 673-13 m3 962 95.118$                91.503.516$                400 38.047.200$                                                                                       -$                                                                             83,40
45 6 674-13 m 16000 142.737$              2.283.792.000$          5420 773.634.540$                                                                                    425,00 60.663.225,00$                                                      5220,00

46 6 681-13 m3 2000 185.557$              371.114.000$             46 8.535.622$                                                                                         -$                                                                             45,00

87.943.606.226$        34.974.619.419$                                                                               2.565.742.988,00$                                                

47 8 700-13 m 39753 1.522$                  60.504.066$                12141 18.478.602$                                                                                       -$                                                                             

54 MESES 72 MESES

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745$                                                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
31/07/2024

MARZO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

de

19/04/2024
(Día / Mes / Año)

236.919.156,00$              

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)
-$                                                                       

173.033.340.745,00$                                                                            

16.225.414,00$                
6.690.300,00$                   

17.945.242.518,00$         

(Indique día/mes/año)

ACUMULADO
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 08/03/2024

VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 
Remoción de cercas de alambre 

Base granular clase A 

Excavaciones varias sin clasificar

769.056.376,00$              

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia -$                                       

Excavaciones varias en roca en seco 38.260.199,00$                
Relleno para estructuras con recebo 30.152.279,00$                

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                       

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes

-$                                       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 40.773.618,00$                
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 13.567.680,00$                

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG 15.951.289,00$                

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m (No incluye acero de refuerzo) -$                                       

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m (No incluye acero de refuerzo) -$                                       

Pernos de anclaje longitud=6 m y diámetro de 2 pul. -$                                       
Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes 808.328.263,00$              
Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes 

Excavación en roca de la explanación y canales 380.824.875,00$              
Excavación en material común de la Explanación y Canales 2.184.228.486,00$           
Terraplenes 115.758.450,00$              

Conformación de sitios de disposición de sobrantes -$                                       

Subbase Granulas clase A

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                       

3.783.527.887,00$           
Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas 3.206.698.772,00$           
Concreto clase 21 MPA 425.426.476,00$              
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa) -$                                       
Concreto clase 14 MPA 26.138.806,00$                

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 90mm de diámetro interior 496.415.136,00$              
Tubería de Concreto Reforzado de 1000mm de diámetro interior -$                                       
Tubería de Concreto Reforzado de 1200mm de diámetro interior -$                                       

Concreto clase 14 MPA ciclópeo 147.057.897,00$              
Baranda metálica en acero -$                                       
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa 16.132.179.269,00$         
Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa 136.765.980,00$              
Acero de Preesfuerzo 4.637.714.978,00$           

EXPLANACIONES 2.703.727.525,00$           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 18.714.298.894,00$         

PAVIMENTOS ASFALTICOS 54.341.298,00$                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 31.460.254.907,00$         

Material granular drenante 408.543.964,00$              
Material de cobertura tipo SGB 7.932.842,00$                   
Dren horizontal de longitud mayor a (10) metros 745.087.140,00$              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 8.350.065,00$                   

Suministro e instalación de pintura en frío acrilica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos -$                                       

Tubería de Concreto Reforzado de 1500mm de diámetro interior -$                                       
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm 52.574.985,00$                
Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de 
aleación Zn-5A1-MM

-$                                       

Cuneta de concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo  -$                                       

Geotextil Tipo II no tejido 116.229.524,00$              

APARATO DE APOYO LIBRE TIPO TA 250/600/3000 -$                                       

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES -Más Mov. Long. 200mm - Más Mov. Trasv. 100mm -$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 68 4.603.324.095,00$                                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

54 MESES 72 MESES

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745$                                                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
31/07/2024

MARZO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

de

19/04/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)
-$                                                                       

173.033.340.745,00$                                                                            

16.225.414,00$                

(Indique día/mes/año)

ACUMULADO
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 08/03/2024

VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 
48 8 700-13 m2 8 19.621$                156.968$                     1 19.621$                                                                                              -$                                                                             

49 6 701-13 u 4806 6.880$                  33.065.280$                2429 16.711.520$                                                                                       -$                                                                             

50 4 710-13 u 123 275.278$              33.859.194$                200 55.055.600$                                                                                       -$                                                                             

51 4 710-13 u 80 252.175$              20.174.000$                1 252.175$                                                                                            -$                                                                             

52 4 710-13 m2 40 413.437$              16.537.480$                1 413.437$                                                                                            -$                                                                             

53 6 720-13 u 10 184.754$              1.847.540$                  1 184.754$                                                                                            -$                                                                             
54 4 730-13 m 3420 152.991$              523.229.220$             1300 198.888.300$                                                                                    -$                                                                             
55 4 730-13 u 114 87.350$                9.957.900$                  1 87.350$                                                                                              -$                                                                             
56 4 740-13 u 1140 14.192$                16.178.880$                2477 35.153.584$                                                                                       -$                                                                             

715.510.528$             325.244.943$                                                                                    -$                                                                             
57 6 800-13 m 19400 27.708$                537.535.200$             7688 213.019.104$                                                                                    -$                                                                             6728,00

58 6 802.1.2P u 3000 100.936$              302.808.000$             13 1.312.168$                                                                                         -$                                                                             6,00

59 6 810-13 m2 67258 14.780$                994.073.240$             1 14.780$                                                                                              -$                                                                             
60 6 810-13 m2 81969 21.560$                1.767.251.640$          20328 438.271.680$                                                                                    65,00 1.401.400,00$                                                        5687,00

3.601.668.080$          652.617.732$                                                                                    1.401.400,00$                                                        

61 3 900-13 m3-E 2704039 916$                     2.476.899.724$          40000 36.640.000$                                                                                       -$                                                                             37485,60

62 3 900-13 m3-Km 5366920 1.188$                  6.375.900.960$          2905000 3.451.140.000$                                                                                 4244,40 5.042.347,00$                                                        2558469,80

8.852.800.684$          3.487.780.000$                                                                                 5.042.347,00$                                                        

63 N/A NPA 1 u 97.570$                -$                                 685 66.835.450$                                                                                       -$                                                                             641,00

64 N/A NPA 2 u 98.388$                -$                                 1186 116.688.168$                                                                                    -$                                                                             1167,00

65 N/A NPA 3 u 99.213$                -$                                 291 28.870.983$                                                                                       -$                                                                             259,00

66 N/A NPA 4 u 100.042$              -$                                 60 6.002.520$                                                                                         -$                                                                             36,00

67 8 223.1.1 m2 10.244$                -$                                 36710 376.057.240$                                                                                    -$                                                                             35910,00

68 8 223.1.2 m2 5.428$                  -$                                 1 5.428$                                                                                                -$                                                                             

69 8 223.1.3 m2 23.007$                -$                                 36233,2 833.617.232$                                                                                    -$                                                                             35423,00

70 8 NP 4 m 16.551$                -$                                 7514 124.364.214$                                                                                    -$                                                                             7314,00

71 1 NP 5 m3 19.953$                -$                                 761 15.184.233$                                                                                       -$                                                                             670,00

72 1 NP 6 m2 42.815$                -$                                 1069 45.769.235$                                                                                       -$                                                                             800,00
73 8 NP 8 m 30.318$                -$                                 811,1 24.590.930$                                                                                       -$                                                                             345,10
74 1 NP 23 m3 162.713$              -$                                 65 10.576.345$                                                                                       -$                                                                             9,00

75 8 811.1.1 m2 33.627$                -$                                 7709 259.230.543$                                                                                    65,00 2.185.755,00$                                                        2727,00

76 8 811.1.2 m2 26.730$                -$                                 26592 710.804.160$                                                                                    -$                                                                             13493,60

77 8 NP 25 m 42.692$                -$                                 414 17.674.488$                                                                                       -$                                                                             277,40

78 6 NP 30 m 6.565.034$           -$                                 1092 7.169.017.128$                                                                                 -$                                                                             1092,00

79 1 NP 86 m3 3.394$                  -$                                 415000 1.408.510.000$                                                                                 692,00 2.348.648,00$                                                        376018,60

80 5 NP 85 m3 551.205$              -$                                 150 82.680.750$                                                                                       -$                                                                             127,80

81 5 NP 92 m3 713.336$              -$                                 1 713.336$                                                                                            -$                                                                             

62.542.370,00$                

114.818.796,00$              

25.696.167,00$                

3.601.512,00$                   

1.276.207.129,00$           

70.444.000,00$                

-$                                       

814.976.961,00$              

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 1 TR3000 para refuerzo de terraplenes

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre cien metros 
(100m) y mil metros (1000m) de distancia

34.336.810,00$                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1000m), medido a partir de cien metros (100m)

3.039.462.122,00$           

TRANSPORTES 3.073.798.932,00$           

Protección de taludes con tierra orgánica 122.611.720,00$              

-$                                       
-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

Tala de árbol clase 0, h = 1 a 5 metros (Incluye desenraice, retiro y disposición final)  

Tala de árbol clase I, h = 5,1 a 10 metros (Incluye desenraice, retiro y disposición final)  

Tala de árbol clase II, h = 10,1 a 15 metros (Incluye desenraice, retiro y disposición final)  

Tala de árbol clase III, h = 15,1 a 19,9 metros (Incluye desenraice, retiro y disposición final)  

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lámina acero galvanizado 
retroreflectiva 

Captafaros

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 80x75 cm

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06

Poste de referencia 

Suministro e Instalación de Geotextil tipo 9 T 1700 para terraplenes -$                                       

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto 186.419.424,00$              

Tala de árbol clase IV h=20 a 30 mts (incluye desenraice, retiro y disposición final) 605.616,00$                      

Protección de Taludes con bloques de césped

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 4 TR 6000 (para muro tierra armada)

367.862.040,00$              

Disposición de Material Sobrante de la Excavación y Demolición en RCD El Cascajal Y Ecosangil

CUNETAS EN CONCRETO DE 28 MPA VACIADA INSITU (no incluye la conformación de la superficie de apoyo)

CONCRETO DE 28 MPA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA TIPO DISIPADOR DE ENERGIA 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -$                                       

OBRAS VARIAS 309.636.760,00$              

-$                                       

Defensa metálica
Sección final -$                                       

-$                                       

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para muro en tierra armada con zanjas (incluye 
excavación relleno y compactación de la zanja)

91.700.829,00$                

Suministro e Instalación de geodren planar A=0,5m (para muro en tierra armada) 121.054.014,00$              

Remoción de cercas de piedra (incluye desarme manual, acopio y cargue) 13.368.510,00$                

Demolición de area construida de edificaciones (Incluye cimentación) 34.252.000,00$                
Suministro e Instalación de geodrén planar h=1m, para filtros 10.462.742,00$                
Demolición de estructuras en concreto (incluyeacero) 1.464.417,00$                   

Caisson de concreto vaciado in situ de diámetro 2,5 m. (no incluye acero de refuerzo) 7.169.017.128,00$           

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para terraplén y taludes sin zanja 360.683.928,00$              

Suministro e Instalación de geodrén vial con tubería perforada de 4" h=1m para filtro 11.842.760,00$                

Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para marca Víal con pintura en frío -$                                       
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 68 4.603.324.095,00$                                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

54 MESES 72 MESES

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745$                                                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
31/07/2024

MARZO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

de

19/04/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)
-$                                                                       

173.033.340.745,00$                                                                            

16.225.414,00$                

(Indique día/mes/año)

ACUMULADO
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 08/03/2024

VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 
82 5 NP 93 m3 669.514$              -$                                 1038 694.955.532$                                                                                    153,00 102.435.642,00$                                                    923,70

83 4 NP 17 m 95.458$                -$                                 25200 2.405.541.600$                                                                                 1640,00 156.551.120,00$                                                    23560,00

84 4 NP 18 m 122.195$              -$                                 103400 12.634.963.000$                                                                               2300,00 281.048.500,00$                                                    98400,00

85 4 NP 63 m 98.904$                -$                                 1 98.904$                                                                                              -$                                                                             

86 5 NP 88 und 409.327$              -$                                 1 409.327$                                                                                            -$                                                                             

87 5 NP 89 und 469.662$              -$                                 1 469.662$                                                                                            -$                                                                             

88 5 NP 97 lt 1.708$                  -$                                 1730730 2.956.086.840$                                                                                 35237,10 60.184.967,00$                                                      1524488,50

89 5 NP 101 m 168.431$              -$                                 265 44.634.215$                                                                                       -$                                                                             240,00
90 5 NP 102 m 158.354$              -$                                 170 26.920.180$                                                                                       25,00 3.958.850,00$                                                        170,00
91 5 NP 103 m 149.818$              -$                                 160 23.970.880$                                                                                       -$                                                                             135,00
92 5 NP 104 m 142.154$              -$                                 160 22.744.640$                                                                                       -$                                                                             135,00
93 5 NP 105 m 135.237$              -$                                 180 24.342.660$                                                                                       -$                                                                             155,00
94 5 NP 106 m 128.961$              -$                                 140 18.054.540$                                                                                       -$                                                                             115,00
95 5 NP 107 m 123.242$              -$                                 220 27.113.240$                                                                                       -$                                                                             195,00
96 5 NP 108 m 118.009$              -$                                 150 17.701.350$                                                                                       -$                                                                             125,00
97 5 NP 109 m 113.202$              -$                                 185 20.942.370$                                                                                       -$                                                                             160,00
98 5 NP 110 m 108.772$              -$                                 285 31.000.020$                                                                                       -$                                                                             260,00
99 5 NP 111 m 104.675$              -$                                 350 36.636.250$                                                                                       -$                                                                             310,00

100 5 NP 112 m 100.875$              -$                                 650 65.568.750$                                                                                       25,00 2.521.875,00$                                                        440,00
101 5 NP 113 m 97.342$                -$                                 1468 142.898.056$                                                                                    -$                                                                             265,00
102 5 NP 114 m 94.048$                -$                                 124292 11.689.414.016$                                                                               870,00 81.821.760,00$                                                      123795,00

103 7 NP 34 und 1.373.425$           -$                                 28 38.455.903$                                                                                       -$                                                                             

104 7 NP 35 und 3.792.788$           -$                                 4 15.171.153$                                                                                       -$                                                                             

105 7 NP 36 und 4.165.796$           -$                                 4 16.663.186$                                                                                       -$                                                                             

106 7 NP 37 und 827.849$              -$                                 4 3.311.398$                                                                                         -$                                                                             

107 7 NP 38 und 400.801$              -$                                 12 4.809.617$                                                                                         -$                                                                             
108 5 NP 43 m 80.959$                -$                                 78 6.314.802$                                                                                         -$                                                                             14,10
109 5 NP 44 m 68.233$                -$                                 71 4.844.543$                                                                                         -$                                                                             13,40
110 5 NP 45 m 68.233$                -$                                 45 3.070.485$                                                                                         -$                                                                             14,20
111 5 NP 46 m 80.959$                -$                                 131 10.605.629$                                                                                       -$                                                                             
112 5 NP 47 m 78.832$                -$                                 847 66.770.704$                                                                                       48,60 3.831.235,00$                                                        480,40

113 6 630.1.4P m3 1.410.216$           -$                                 4085 5.760.732.360$                                                                                 253,40 357.348.734,00$                                                    3745,90

114 5 NP 12 m 90.834$                -$                                 241,3 21.918.244$                                                                                       -$                                                                             241,30

115 4 NP 94 m2 38.028$                -$                                 1 38.028$                                                                                              -$                                                                             

116 4 NP 116 und 74.706$                -$                                 1 74.706$                                                                                              -$                                                                             

117 5 NPR 15 m3 62.504$                -$                                 2796 174.761.184$                                                                                    51,20 3.200.205,00$                                                        2591,20

118 5 NPR 17 m3 141.417$              -$                                 49 6.929.433$                                                                                         -$                                                                             23,19
119 5 NPR 18 m 464$                     -$                                 150 69.600$                                                                                              -$                                                                             140,00

120 5 NPR 38 m 51.382$                -$                                 665 34.169.030$                                                                                       -$                                                                             270,40

121 5 NP 66 und 5.148.759$           -$                                 1 5.148.759$                                                                                         -$                                                                             1,00
122 5 NP 91 lt 85$                       -$                                 1766852,62 150.182.473$                                                                                    304726,40 25.901.744,00$                                                      305094,40

123 5 NP 96 und 20.942.790$        -$                                 1 20.942.790$                                                                                       -$                                                                             1,00

20.225.430,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,91  a 2,0 ml/h) 19.190.790,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,01 a 2,1 ml/h) 20.961.735,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,11 a 2,2 ml/h) 14.830.515,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,21 a 2,3 ml/h) 24.032.190,00$                

-$                                       

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X40X4cm con 3 platinas de 1/8" D50 e=3mm -$                                       

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,41 a 2,5 ml/h) 18.112.320,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,51 a 2,6 ml/h) 28.280.720,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,61 a 2,7 ml/h) 32.449.250,00$                

-$                                       

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 60X60x11cm con 5 platinas de 1/8" D60 e=3mm

44.385.000,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,81 a 2,9 ml/h)

-$                                       

618.430.081,00$              

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 20m, LL = 9 m Y LB= 11m (No incluye 
perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada) 

2.248.990.480,00$           

Suministro e instalación de Anclaje 30 T con 3 torones de 1/2" de L= 25 m, LL= 12m, LB= 13m (No incluye 
perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada)

12.023.988.000,00$         

Junta de dilatación JD3 968.908,00$                      

Inyección a presión para estabilización y lleno de oquedades tipo fisura para anclajes (lechada de cemento) 2.603.826.356,00$           

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,60  a 1,7 ml/h) 40.423.440,00$                
Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,71  a 1,8 ml/h) 26.920.180,00$                

-$                                       

21.918.244,00$                

-$                                       
37.870.891,00$                

-$                                       
1.141.522,00$                   

914.322,00$                      

-$                                       

-$                                       

14.751.125,00$                

25.795.630,00$                
11.642.672.160,00$         

Suministro e instalación de concreto de 42 MPA, para viga cajón de puentes 5.282.528.112,00$           

Suministro e instalación de tubería de drenaje perforada de 8"

Junta de dilatación JD4
Junta de construcción 

APOYO ELASTOMERICO SIMPLE 40X40X2,5cm sin platinas D50
Junta de dilatación JD1
Junta de dilatación JD2

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 25m, LL =  13m a 14m m Y LB= 11m a 12m 
(No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni lechada)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m (no incluye acero de refuerzo)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m  (no incluye acero de refuerzo)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,81  a 1,9 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,71 a 2,8 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 65X65x10,3cm con 5 platinas de 1/8" D60 e= 3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,31 a 2,4 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X50X6cm con 4 platinas de 1/8" D60 e= 2mm

Concreto de 28 MPa para Estructura Hidráulica Tipo Box Culvert y Cajas de Paso Hidráulicas (No incluye Box 
Vehícular ni aletas)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,91 a 3,0 ml/h)

5.148.759,00$                   
Suministro de agua para hidrosiembra controlada 25.933.024,00$                

Suministro e instalacion de elementos para prueba de integridad Crosshole para pilote de 30 metros (8 ductos por 
pilote, tiene en cuenta descabece mas longitud libre = 1,40m)

20.942.790,00$                

Suministro e instalación de malla triple torsión galvanizada recubieta de PVC para taludes (Huecos 8 x 10, calibre 
interno 12)

-$                                       

Suministro e instalación de pernos de fijación para la malla triple torsión (no incluye lechada) -$                                       

Excavación manual con profundidad 0-2m (incluye cargue) en material conglomerado y roca 161.960.363,00$              

Suministro e instalación de arena para rellenos 3.279.461,00$                   
Suministo e instalación de cinta para zanjas 64.960,00$                        

Suministro e instalación de mangueras de 90mm en polietileno de alta densidad 13.893.693,00$                

Prueba de integridad Crosshole para caisson de 30m de longitud
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 68 4.603.324.095,00$                                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

54 MESES 72 MESES

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745$                                                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
31/07/2024

MARZO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

de

19/04/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)
-$                                                                       

173.033.340.745,00$                                                                            

16.225.414,00$                

(Indique día/mes/año)

ACUMULADO
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 08/03/2024

VALOR

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 124 5 NPR 39 m 5.698$                  -$                                 180 1.025.640$                                                                                         -$                                                                             
125 5 NPR 41 und 83.944$                -$                                 14 1.175.216$                                                                                         -$                                                                             5,00
126 5 NPR 42 und 3.474$                  -$                                 44 152.856$                                                                                            -$                                                                             
127 5 NPR 44 und 38.574$                -$                                 10 385.740$                                                                                            -$                                                                             
128 5 NPR 45 und 3.474$                  -$                                 20 69.480$                                                                                              -$                                                                             
129 5 NPR 46 und 37.617$                -$                                 10 376.170$                                                                                            -$                                                                             
130 5 NPR 88 und 37.617$                -$                                 10 376.170$                                                                                            -$                                                                             3,00
131 5 NPR 89 m 241.272$              -$                                 350 84.445.200$                                                                                       -$                                                                             
132 5 NPR 106 m 8.750$                  -$                                 100 875.000$                                                                                            -$                                                                             72,00
133 5 NPR 107 und 4.831$                  -$                                 25 120.775$                                                                                            -$                                                                             11,00
134 5 NPR 108 und 5.989$                  -$                                 5 29.945$                                                                                              -$                                                                             3,00
135 5 NPR 115 und 5.002$                  -$                                 5 25.010$                                                                                              -$                                                                             
136 5 NPR 116 und 5.110$                  -$                                 5 25.550$                                                                                              -$                                                                             

137 5 NP 119 und 347.335$              -$                                 1265 439.378.775$                                                                                    82,00 28.481.470,00$                                                      1178,00

138 5 NP 120 und 407.670$              -$                                 4152 1.692.645.840$                                                                                 92,00 37.505.640,00$                                                      3937,00

139 5 NPR 40 und 232.122$              -$                                 4 928.488$                                                                                            -$                                                                             

140 5 NPR 86 und 238.172$              -$                                 48 11.432.256$                                                                                       -$                                                                             

141 5 NPR 105 und 92.191$                -$                                 8 737.528$                                                                                            -$                                                                             

142 1 NP 118 m3 30.872$                -$                                 13505 416.926.360$                                                                                    -$                                                                             12743,00

143 5 NP 90 m2 13.841$                -$                                 22500 311.422.500$                                                                                    1861,50 25.765.022,00$                                                      4725,00
144 N/A NPR 117 Global 381.074.302$      1 381.074.302$                                                                                    -$                                                                             1,00
145 N/A NPR 118 Global 97.144.496$        1 97.144.496$                                                                                       -$                                                                             1,00
146 N/A NPR 119 Global 437.088.906$      1 437.088.906$                                                                                    -$                                                                             1,00
147 1 NP 122 m2 108.989$              182 19.835.998$                                                                                       -$                                                                             155,00

148 8 NP 123 m3 652.375$              2965 1.934.291.875$                                                                                 -$                                                                             1242,30

149 5 NPR 6 m 200.914,00$        66 13.260.324$                                                                                       -$                                                                             12,00
150 5 NPR 9 m 23.266,00$           580 13.494.280$                                                                                       -$                                                                             174,00
151 5 NPR 43 und 2.022.413,00$     4 8.089.652$                                                                                         -$                                                                             4,00
152 5 NPR 121 m 27.510,00$           60 1.650.600$                                                                                         -$                                                                             
153 5 NPR 122 und 1.485.074,00$     4 5.940.296$                                                                                         -$                                                                             
154 5 NPR 124 m 8.071,00$             500 4.035.500$                                                                                         -$                                                                             159,00
155 5 NPR 125 und 4.954,00$             131 648.974$                                                                                            -$                                                                             23,00
156 5 NPR 126 und 4.652,00$             50 232.600$                                                                                            -$                                                                             10,00
157 N/A NPR 127 global 17.732.648,00$   1 17.732.648$                                                                                       -$                                                                             1,00

158 5 NP 9 m 134.545,00$        98 13.185.410$                                                                                       -$                                                                             

159 6 NP 124 m 231.294,00$        90 20.816.460$                                                                                       -$                                                                             

160 8 NP 125 m3 666.155,00$        1500 999.232.500$                                                                                    -$                                                                             504,30

161 N/A NPR 123 Global 70.532.298,00$   1 70.532.298$                                                                                       -$                                                                             1,00

162 5 NP 126 und 49.602,00$           12 595.224$                                                                                            -$                                                                             

163 5 NP 127 und 50.396,00$           4 201.584$                                                                                            -$                                                                             

164 N/A NPR 128 Global 26.759.205,00$   1 26.759.205$                                                                                       -$                                                                             1,00

165 1 NP 15 m3 762.377,00$        2372 1.808.358.244$                                                                                 -$                                                                             

166 5 NP 39 m 7.839.171,00$     55 431.154.405$                                                                                    -$                                                                             
167 5 NP 40 m 903.132,00$        14 12.643.848$                                                                                       -$                                                                             
168 NPR 129 Global 291.579.152$      1 291.579.152$                                                                                    0,80 233.263.322,00$                                                    0,80
169 NP 19 und 670.305,00$        120 80.436.600$                                                                                       -$                                                                             
170 NP 31 m2 2.159.429,00$     300,7 649.340.300$                                                                                    -$                                                                             
171 NPR 130 Global 26.597.207,00$   1 26.597.207$                                                                                       -$                                                                             

-$                                 58.855.149.829$                                                                               1.408.354.489$                                                      
161$                                                                                                   

* 133.342.235.756$      121.122.759.879$                                                                             4.487.019.205,00$                                                
* 15.116.784.782$        14.404.175.885$                                                                               
* 300.000.000$             300.000.000$                                                                                    
* 148.759.020.538$      135.826.935.764$                                                                             4.487.019.205,00$                                                
* 628.093.642$             573.491.506$                                                                                    18.945.192,00$                                                      
* 149.387.114.180$      136.400.427.270$                                                                             4.505.964.397,00$                                                
* 1.036.980.840$          1.036.980.840$                                                                                 
* 197.026.360$             197.026.360$                                                                                    -$                                                                             
* 1.234.007.200$          1.234.007.200$                                                                                 
* 22.412.219.365$        35.398.906.275$                                                                               118.063.936,00$                                                    
* -$                                                                                                        4.603.324.095,00$                                                
* 173.033.340.745$      173.033.340.745$                                                                             4.624.028.333,00$                                                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FRACTURACIÓN DE ROCA EXISTENTE EN VÍA A UN TAMAÑO MÁXIMO DE 30 CM (CON EXCAVADORA Y 
MARTILLO HIDRÁULICO)

393.401.896,00$              

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m Platina 15x15x1/4" (no incluye acero 
de refuerzo) segun diseño plano PL1-PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

409.160.630,00$              

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de 
refuerzo) segun diseño plano PL1-PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

1.604.996.790,00$           

Suministro e instalación de tapón en PVC y dado de concreto para manguera de 90mm (no incluye acero) -$                                       

UNIÓN POR TERMOFUSIÓN PARA DIÁMETROS DE 3" A 8" -$                                       

Suministro e Instalación de Codo de 45° de Gran Radio en PVC para tubería y/o manguera de 3" -$                                       

Protección de taludes con hidrosiembra (Incluye mantenimiento) 65.398.726,00$                

Suministro e instalación de tubería PVC 4" para redes secas (canalización) 4.048.284,00$                   

Junta de dilatación transflex 1300 o equivalente -$                                       

Piedra pegada para encoles y descoles de alcantarillas y box culvert 16.893.295,00$                
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia con aditivo mejorador de adherencia (Puesto en 
obra)

810.445.463,00$              

Suministro e instalación de bajante en tubería galvanizada IMC de 4" (poste) 2.410.968,00$                   

TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 1 k3+800 para ESSA SA ESP 381.074.302,00$              
TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 2 k 3+800 para ESSA SA ESP 97.144.496,00$                
TRASLADO DE INTERFERENCIA No.3 k4+300 para ESSA SA ESP 437.088.906,00$              

Suministro e Instalación de ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4" -$                                       

Suministro e Instalación de CODO PVC 3/4" 45° 17.967,00$                        
Suministro e Instalación de ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" -$                                       

Suministro e Instalación de TUBO PVC 3/4" PRESION 630.000,00$                      
Suministro e Instalación de UNION PVC 3/4" 53.141,00$                        

148.657.314.695$            

50.511.886.032,00$         

VALOR TOTAL (F+I+J)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D = (A+B+C) 119.785.509.344,00$       
VALOR IVA (OBRA) E 

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO 147.678.246.969,00$       

505.761.037,91$              
VALOR OBRA (INCLUYE IVA) F = (D+E) 120.291.270.381,91$       

GESTIÓN AMBIENTA, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 27.132.037.113,00$         
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I = G+H 1.234.007.200,00$           
IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 197.026.360,00$              
REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.036.980.840,00$           

148.657.314.694,91

ÍTEM NO PREVISTOS

Suministro e instalación de manguera de 1/2"en polietileno de alta densidad -$                                       
Suministro e instalación de unión rápida de 3" PVC 419.720,00$                      
Suministro e instalacion de union rapida de 1/2" PVC -$                                       
Suministro e instalación de registro de incorporacion de 1/2" -$                                       

Suministro e instalacion de tuberia para encamisado en 8" rde11 de 200 PSI -$                                       

AJUSTE AL PESO 
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 106.827.944.348,00$       
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES (B) 12.957.564.996,00$         
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C) 

Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2" -$                                       
Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 1/2" -$                                       
Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 3/4" 112.851,00$                      

Construcción de caja de inspección telecomunicaciones de 1,6*0,9*1,12 m 8.089.652,00$                   
Suministro e instalación tubo PVC novafort θ 4" -$                                       
Construcción caja de inspección NS-068 -$                                       
Suministro e instalación tubería PVC RDE9 1/2" 1.283.289,00$                   
Suministro e instalación de unión PVC 1/2" 113.942,00$                      
Suministro e instalación de codo PVC 1/2" 46.520,00$                        
Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado Interferencia K4+300 (RED MEDIA TENSIÓN 17.732.648,00$                

Suministro e instalación de cuneta en sacos de suelo cemento (incluye excavación, conformación de superficie y 
llenado de sacos de 12 cm de espesor)

-$                                       

Barrera de protección NEW JERSEY en concreto de 21 MPA fundida en sitio por módulos lineales de 6 metros 
dilatada cada metro

-$                                       

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con aditivo mejorador de adherencia (puesto en obra) 335.941.967,00$              

Traslado de la red de baja tensión de ESSA SA ESP ubicada en el K4+385 70.532.298,00$                

Junta de dilatación proflexa 2000 o equivalente -$                                       
TRASLADO RED MEDIA TENSIÓN DE ESSA SA ESP UBICADA ENTE EL PREDIO 08 AL 26 DE LA VARIANTE 233.263.322,00$              
Prueba de carga de desempeño para anclajes activos -$                                       
Suministro e instalación muro de escamas con tecnología TERRASQUARE (No incluye bloques de poliestireno -$                                       
Maniobras conexión/desconexión red media tensión circuito 79506 entre el K0+184 al K0+460 -$                                       

Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta densidad de 40CMX75CMX2,5CM -$                                       

Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta densidad de 40CMX90CMX2,5CM -$                                       

Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado Interferencia K3+800 (RED MEDIA TENSIÓN 
CIRCUITO 79505)

26.759.205,00$                

Suministro e instalación de bloques de poliestireno expandido (EPS 70) No incluye acero de refuerzo ni 
materiales adicionales para anclajes de los bloques

-$                                       
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 68 4.603.324.094,58$                                                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

de

19/04/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)
-$                                                                       

173.033.340.745,00$                                                                            

16.225.414,00$                

(Indique día/mes/año)

ACUMULADO
CONDICIONES ACTUALIZADAS

 Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 08/03/2024

VALOR

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
31/07/2024

MARZO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

54 MESES 72 MESES

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745$                                                                                                           
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

AIU 35 % 712.608.897
Utilidad 3 % 54.602.136$                                                                                       

%  $             22.373.867,00 12.986.686.910$                                                                               
32,84% 11.992.367,00$              767.211.033$                                                                                      
0,45%

28,83%
4,01%

,

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE 
MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 

PRESENTE ACTA 

 $        4.505.964.397,00 2.703.727.525$                                                                                 1 *1 Obras de Explanación 11.517.711$          
 $                                    - 17.945.242.518$                                                                               2 * 2 Sub-bases y bases 497.308.918$        
 $                                    - 769.056.376$                                                                                    3 * 3 Transporte de materiales 5.042.347$             
 $                                    - 54.341.298$                                                                                       4 * 4 Aceros y elementos metálicos 890.766.748$        
 $             10.381.500,00 31.460.254.907$                                                                               5 * 5 Acero Estructural y cables de acero 1.891.437.420$     
 $             83.542.333,00 -$                                                                                                        6 *6 Concretos, morteros y obras varias 596.174.057$        
 $             24.140.103,00 309.636.760$                                                                                    7 * 7 Concreto para superestructuras 359.322.927$        

 $        4.624.028.333,00 3.073.798.932$                                                                                 8 * 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

2.185.755$             

50.511.886.032$                                                                               N/A * (NA) Ítems no sujetos a ajuste 233.263.322$        
106.827.944.348$                                                          TOTAL 4.487.019.205$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

774.379.800,00$                                                                                         
56.823.402.653,18$                                                                                   Valor Anticipo Otorgado

Valor

Valor Amortizado Acumulado
6.932.375.255,18$                                                                                     

1.408.354.489$                                      

 $                                                                                          24.038.607,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES

SCT -$                                                             

 $                20.704.238,42 

TOTAL

4.603.324.095$                
3.828.944.295$                

3.849.648.533$                

NP

 $                                                                                          83.542.333,00 

-$                                                             
3.073.798.932$                

9.169.063$                                             

56.936.128$                                           
30.405.157.749$              

49.891.027.398,00$                                                                                   

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

P

18.714.298.894$              

VALOR ACUMULADO IVA

 $                18.945.192,00 

OA

E

 $                  1.657.550,42 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                                                     4.603.324.094,58 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
* OBRA

*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

OV

T

 $                                                                                            8.723.949,58 

 $                     101.496,00 

B

 $                                                                                     4.487.019.205,00 
SB

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

5.042.347$                                             

440.372.790$                                         

2.979.312.002$                

4.432.624.472$                

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

*ESTUDIOS Y DISEÑOS
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

Valor Amortizado Presenta Acta

2.565.742.988$                                      

1.470.254.022$                

Valor Saldo por Amortizar

106.827.944.348$            

22.294.265.317$              
18.866.376.810$              

4.591.856.150$                

4.487.019.205$                           

1.401.400$                                             



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA 
O CUENTA DE 

COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 68

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1448623 RUBRO No. RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 16 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

Formulario RP - 1448623-10; $355115563 - RP - 268924-11; $400000000 - RP - 268924-16; $358183764,91 -RP - 268924-20; $2736349205,09

Texto Libre SMCN GCEN - ACTA DE OBRA No. 68 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 

Asunto SMCN GCEN - 
ACTA DE OBRA No. 68 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4  : RP - 1448623-10; $355115563 - RP - 268924-11; $400000000 - RP - 268924-16; 
$358183764,91 -RP - 268924-20; $2736349205,09

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

PERIODO

MARZO DE 2024

355.115.563,00
C-2401-0600-41-0-

2401008-02

400.000.000,00
C-2401-0600-41-

51102D-2401017-02

3.849.648.533,00

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Matricula No.: 22202-142986 COR

C-2401-0600-41-
51102D-2401017-02 358.183.764,91

C-2401-0600-41-
51102D-2401017-02 2.736.349.205,09



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

68 Valor básico Período 

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 -$                           
2
3
4
5
6
7
8 CONDICIONES ACTUALIZADAS                                Última Acta de Modificación No. 13 de fecha 29
9

10
-$                           

SANTANDER VALOR CON IVA
1.202.247.366,58$    
3.421.780.966,42$    

4.624.028.333,00$    

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Acta N° 4.603.324.095,0$          MARZO DE 2024

$ 4.624.028.333,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión predial, 

Gestión Ambiental y 
Gestión Social

Subtotal

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 4.505.964.397,00$        118.063.936,00$       4.624.028.333,00$                            

TOTALES 4.505.964.397,00$        118.063.936,00$       4.624.028.333,00$                            

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 1.196.864.265,00$                            
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 3.406.459.830,00$                            

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 4.603.324.095,00$                            

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________
CONTRATISTA INTERVENTOR

 ALVARO JAUREGUI GARDEAZA FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA



FECHA 22 abril 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: marzo-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Valor Restituido Saldo del Acta Anterior

781018 20 7.714.000.000,00$                       -                               
20 23.705.730.565,00$                     -                               
20 445.054.450,00$                          -                               
16 30.388.555.730,00$                     -                               

199120 20 640.000.000,00$                          -                               
20 29.036.647.539,00$                     -                               
20 8.163.352.461,00$                       -                               
20 10.194.048.840,00$                     -                               
20 2.865.951.160,00$                       -                               

179421 20 -$2.304.718.602 -                               Restitución Mod. 09
193322 20 36.540.000.000,00$                     -                               
190522 20 12.021.685.824,00$                     -$11.924.588.191
190522 20 11.318.314.176,00                       -$9.013.595.574

1411523 20 1.304.718.602,00                   -                               

1448623 10 1.000.000.000,00                   -                               

11 400.000.000,00                      -                               

16 358.183.764,91                      -                               

20 10.560.130.411,00                 7.823.781.205,91         

20 9.619.869.589,00                   9.619.869.589,00         
TOTAL 173.033.340.745,00                     -                                         17.443.650.794,91       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 E Y D ago-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

2 E Y D sep-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

3 E Y D oct-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

4 E Y D nov-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

5 E Y D dic-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

6 E Y D ene-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

7 E Y D feb-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

8 E Y D mar-19 500.000.000,00 95.000.000,00 595.000.000,00 595.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00 34589 -03-may-19 X

9 E Y D abr-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

10 may-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

11 jun-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

12 E Y D jul-19 336.974.790,00 64.025.210,00 401.000.000,00 401.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00 90025 -22-oct-19 X

13 ago-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00

14 sep-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00

15 E Y D oct-19 148.157.008,00 28.149.832,00 176.306.840,00 176.306.840,00 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00 109236 -12-dic-19 X

16 nov-19 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00

ANTICIPO 22% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-19 6.541.693.160,00 No 781018 (09-ago-18) 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 23.705.730.565,00 No 298519 (29-mar-19) 115184 -23-dic-19 X

- ANTICIPO dic-19 445.054.450,00 No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 2.034.506.343,00 No 298519 (29-mar-19) 28.354.049.387,00 115186 -23-dic-19 X

17 E Y D dic-19 51.849.042,00 9.851.318,00 61.700.360,00 61.700.360,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00 117802 -23-dic-19 X

18 ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 32.726.984.518,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00

19 G predial feb-20 73.182.353,00 13.904.647,00 87.087.000,00 16.546.530,00 70.540.470,00 32.710.437.988,00 No 298519 (29-mar-19) 28.221.808.557,00 171.712.246.545,00 46170 -07-jul-20 X

20 G predial mar-20 6.969.748,00 1.324.252,00 8.294.000,00 1.575.860,00 6.718.140,00 32.708.862.128,00 No 298519 (29-mar-19) 28.215.090.417,00 171.703.952.545,00 52217 -29-jul-20 X

21 G predial abr-20 8.712.185,00 1.655.315,00 10.367.500,00 1.969.825,00 8.397.675,00 32.706.892.303,00 No 298519 (29-mar-19) 28.206.692.742,00 171.693.585.045,00 52234 -29-jul-20 X

22 G predial may-20 41.645.378,00 7.912.622,00 49.558.000,00 9.416.020,00 40.141.980,00 32.697.476.283,00 No 298519 (29-mar-19) 28.166.550.762,00 171.644.027.045,00 67371 -21-sep-20 X

23 OBRA jun-20 7.787.278,00 32.880,00 7.820.158,00 1.485.830,00 6.334.328,00 32.695.990.453,00 No 298519 (29-mar-19) 28.160.216.434,00 171.636.206.887,00 78901 -28-oct-20 X

G predial jun-20 22.647.479,00 4.303.021,00 26.950.500,00 5.120.595,00 21.829.905,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.386.529,00 171.609.256.387,00 X

AJUSTES jun-20 16.740,00 71,00 16.811,00 16.811,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.369.718,00 171.609.239.576,00 83883 -12-nov-20 X

24 OBRA jul-20 15.500.568,00 65.447,00 15.566.015,00 3.410.125,00 12.155.890,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.126.213.828,00 171.593.673.561,00 85042 -17-nov-20 X

AJUSTES jul-20 707.181,00 2.986,00 710.167,00 710.167,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.125.503.661,00 171.592.963.394,00 83445 -11-nov-20 X

25 OBRA ago-20 28.889.346,00 121.977,00 29.011.323,00 6.355.656,00 22.655.667,00 32.681.104.077,00 No 298519 (29-mar-19) 28.102.847.994,00 171.563.952.071,00 85205 -18-nov-20 X

G predial ago-20 22.484.034,00 4.271.966,00 26.756.000,00 4.946.488,00 21.809.512,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.081.038.482,00 171.537.196.071,00 X

AJUSTES ago-20 1.534.777,00 6.480,00 1.541.257,00 1.541.257,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.079.497.225,00 171.535.654.814,00 86751 -23-nov-20 X

26 OBRA sep-20 54.773.468,00 231.266,00 55.004.734,00 12.050.163,00 42.954.571,00 32.664.107.426,00 No 298519 (29-mar-19) 28.036.542.654,00 171.480.650.080,00 86732 - 23-nov-20 X

G predial sep-20 40.337.815,00 7.664.185,00 48.002.000,00 8.874.319,00 39.127.681,00 32.655.233.107,00 No 298519 (29-mar-19) 27.997.414.973,00 171.432.648.080,00 X

A predial sep-20 769.548.191,00 3.566.199,00 773.114.390,00 169.300.602,00 603.813.788,00 32.485.932.505,00 No 298519 (29-mar-19) 27.393.601.185,00 170.659.533.690,00 X

27 OBRA oct-20 155.624.769,00 657.082,00 156.281.851,00 34.237.449,00 122.044.402,00 32.451.695.056,00 No 298519 (29-mar-19) 27.271.556.783,00 170.503.251.839,00 89664 - 30-nov-20 X

G predial oct-20 18.512.185,00 3.517.315,00 22.029.500,00 4.072.681,00 17.956.819,00 32.447.622.375,00 No 298519 (29-mar-19) 27.253.599.964,00 170.481.222.339,00 X

28 OBRA nov-20 234.660.673,00 990.790,00 235.651.463,00 51.625.348,00 184.026.115,00 32.395.997.027,00 No 298519 (29-mar-19) 27.069.573.849,00 170.245.570.876,00 94118 - 11-dic-20 X

G predial nov-20 9.078.571,00 1.724.928,00 10.803.499,00 1.997.286,00 8.806.213,00 32.393.999.741,00 No 298519 (29-mar-19) 27.060.767.636,00 170.234.767.377,00 X

A predial nov-20 6.629.192.271,00 30.720.647,00 6.659.912.918,00 1.458.422.299,00 5.201.490.619,00 30.935.577.442,00 No 298519 (29-mar-19) 21.859.277.017,00 163.574.854.459,00 X

29 OBRA dic-20 179.316.780,00 757.115,00 180.073.895,00 39.449.692,00 140.624.203,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.652.814,00 163.394.780.564,00 94495 - 11-dic-20 X

G predial dic-20 468.487,00 89.013,00 557.500,00 557.500,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.095.314,00 163.394.223.064,00 X

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nación 1019 DE 2018
2024 268924

$23.705.730.565

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519

$445.054.450

$30.388.555.730
Pago Saldo Anticipo con RP 298519

Estudios y Diseños

$32.726.984.518

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 781018

$54.539.340.745

Estudios y Diseños

Estudios y Diseños

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago 
según reporte SIIF Observaciones

$7.714.000.000

Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 1019 DE 2018

2022

Propios 1019 DE 2018
2021

173.033.340.745,00$                                                                  

2023

2021

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02

2020 2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

Propios

37.200.000.000,00     

13.060.000.000,00     

59.880.000.000,00     2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

179421
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

180321

1019 DE 2018

CÓDIGO

2019 298519
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02

54.539.340.745,00     

Nación 1019 DE 2018

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2018 C-2401-0600-41 Propios 1019 DE 2018

Saldo Registro Presupuestal

2.304.718.602,00       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
1 DE 5PÁGINA

Nación 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Propios 1019 DE 2018



FECHA 22 abril 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: marzo-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

ANTICIPO 14,6%
ANTICIPO ACUMULADO 36,6% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-20 21.718.095.314,00 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 199120 (19-feb-20)

30 OBRA ene-21 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 52.614.223.064,00 No 199120 (19-feb-20) 0,00 162.754.223.064,00 20656 -12-mar-21 X

0,00 0,00 No 180321 (22-feb-21)

0,00 0,00

30 OBRA ene-21 385.112.301,00 4.328.252,00 389.440.553,00 379.291.551,00 10.149.002,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.189.850.998,00 162.364.782.511,00 20656 -12-mar-21 X

G predial ene-21 16.591.807,00 3.152.443,00 19.744.250,00 19.744.250,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.170.106.748,00 162.345.038.261,00 X

A predial ene-21 2.624.692.156,00 12.163.208,00 2.636.855.364,00 2.636.855.364,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.533.251.384,00 159.708.182.897,00 X

AJUSTES ene-21 79.095.497,00 333.959,00 79.429.456,00 79.429.456,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.453.821.928,00 159.628.753.441,00 24655 - 25-mar-21 X

31 OBRA feb-21 548.025.651,00 2.313.886,00 550.339.537,00 208.249.747,00 342.089.790,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.111.732.138,00 159.078.413.904,00 53148- 22-jun-21 X

G predial feb-21 66.719.513,00 12.676.707,00 79.396.220,00 79.396.220,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.032.335.918,00 158.999.017.684,00 X

A predial feb-21 101.580.744,00 470.740,00 102.051.484,00 102.051.484,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.930.284.434,00 158.896.966.200,00 X

S predial feb-21 3.525.257,00 0,00 3.525.257,00 3.525.257,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.926.759.177,00 158.893.440.943,00 X

AJUSTES feb-21 33.267.815,00 140.464,00 33.408.279,00 33.408.279,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.893.350.898,00 158.860.032.664,00 35465 - 28-abr-21 X

32 OBRA mar-21 1.782.050.969,00 7.524.215,00 1.789.575.184,00 677.179.368,00 1.112.395.816,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.780.955.082,00 157.070.457.480,00 53074 - 22-jun-21 X

G predial mar-21 3.662.185,00 695.815,00 4.358.000,00 4.358.000,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.776.597.082,00 157.066.099.480,00 X

A predial mar-21 224.324.848,00 1.039.554,00 225.364.402,00 225.364.402,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.551.232.680,00 156.840.735.078,00 X

S social mar-21 5.553.098,00 0,00 5.553.098,00 5.553.098,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.545.679.582,00 156.835.181.980,00 X

AJUSTES mar-21 119.672.040,00 505.282,00 120.177.322,00 120.177.322,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.425.502.260,00 156.715.004.658,00 43159 - 21-may-21 X

33 OBRA abr-21 1.151.727.735,00 4.862.850,00 1.156.590.585,00 437.656.539,00 718.934.046,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.706.568.214,00 155.558.414.073,00 54227 - 25-jun-21 X

G predial abr-21 80.815.515,00 15.354.948,00 96.170.463,00 96.170.463,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.610.397.751,00 155.462.243.610,00 X

A predial abr-21 1.415.541.393,00 6.559.826,00 1.422.101.219,00 1.422.101.219,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.188.296.532,00 154.040.142.391,00 X

S social abr-21 39.043.929,00 0,00 39.043.929,00 39.043.929,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.149.252.603,00 154.001.098.462,00 X

G ambien abr-21 17.381.172,00 73.387,00 17.454.559,00 17.454.559,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.131.798.044,00 153.983.643.903,00 X

AJUSTES abr-21 78.089.238,00 329.710,00 78.418.948,00 78.418.948,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.053.379.096,00 153.905.224.955,00 50519 - 15-jun-21 X

34 OBRA may-21 269.844.823,00 1.139.345,00 270.984.168,00 75.556.550,00 195.427.618,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.857.951.478,00 153.634.240.787,00 59572 - 12-jul-21 X

G predial may-21 28.581.513,00 5.430.487,00 34.012.000,00 34.012.000,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.823.939.478,00 153.600.228.787,00 X

A predial may-21 514.630.966,00 2.384.875,00 517.015.841,00 517.015.841,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.306.923.637,00 153.083.212.946,00 X

S social may-21 610.277.709,00 0,00 610.277.709,00 610.277.709,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.696.645.928,00 152.472.935.237,00 X

G ambien may-21 2.677.407,00 11.305,00 2.688.712,00 2.688.712,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.693.957.216,00 152.470.246.525,00 X

AJUSTES may-21 10.313.437,00 43.546,00 10.356.983,00 10.356.983,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.683.600.233,00 152.459.889.542,00 58947 - 09-jul-21 X

35 OBRA jun-21 561.926.415,00 2.372.578,00 564.298.993,00 157.339.396,00 406.959.597,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.276.640.636,00 151.895.590.549,00 67872 - 03-ago-21 X

G predial jun-21 27.779.412,00 5.278.088,00 33.057.500,00 33.057.500,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.243.583.136,00 151.862.533.049,00 X

A predial jun-21 3.636.725,00 16.853,00 3.653.578,00 3.653.578,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.239.929.558,00 151.858.879.471,00 X

S social jun-21 77.016.641,00 0,00 77.016.641,00 77.016.641,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.162.912.917,00 151.781.862.830,00 X

G ambien jun-21 2.376.775,00 10.035,00 2.386.810,00 2.386.810,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.160.526.107,00 151.779.476.020,00 X

AJUSTES jun-21 37.140.907,00 156.817,00 37.297.724,00 37.297.724,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.123.228.383,00 151.742.178.296,00 67879 - 04-ago-21 X

36 OBRA jul-21 333.408.743,00 1.407.726,00 334.816.469,00 93.354.448,00 241.462.021,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.881.766.362,00 151.407.361.827,00 82177 - 08-sep-21 X

G predial jul-21 99.897.899,00 18.980.601,00 118.878.500,00 118.878.500,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.762.887.862,00 151.288.483.327,00 X

A predial jul-21 26.180.644,00 121.325,00 26.301.969,00 26.301.969,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.736.585.893,00 151.262.181.358,00 X

S predial jul-21 143.317.159,00 0,00 143.317.159,00 143.317.159,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.593.268.734,00 151.118.864.199,00 X

S social jul-21 90.536.139,00 0,00 90.536.139,00 90.536.139,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.502.732.595,00 151.028.328.060,00 X

G ambien jul-21 2.515.242,00 10.620,00 2.525.862,00 2.525.862,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.500.206.733,00 151.025.802.198,00 X

AJUSTES jul-21 21.638.640,00 91.363,00 21.730.003,00 21.730.003,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.478.476.730,00 151.004.072.195,00 82180 - 08-sep-21 X

37 OBRA ago-21 558.832.454,00 2.359.515,00 561.191.969,00 159.267.249,00 401.924.720,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.076.552.010,00 150.442.880.226,00 96236 - 14-oct-21 X

G predial ago-21 1.425.210,00 270.790,00 1.696.000,00 1.696.000,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.074.856.010,00 150.441.184.226,00 X

S social ago-21 92.684.618,00 0,00 92.684.618,00 92.684.618,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.982.171.392,00 150.348.499.608,00 X

G ambien ago-21 2.014.780,00 8.507,00 2.023.287,00 2.023.287,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.980.148.105,00 150.346.476.321,00 X

AJUSTES ago-21 38.873.107,00 164.131,00 39.037.238,00 39.037.238,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.941.110.867,00 150.307.439.083,00 96240 - 14-oct-21 X

38 OBRA sep-21 831.282.687,00 3.509.860,00 834.792.547,00 236.915.566,00 597.876.981,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.343.233.886,00 149.472.646.536,00 105240 - 09-nov-21 X

G predial sep-21 2.529.412,00 480.588,00 3.010.000,00 3.010.000,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.340.223.886,00 149.469.636.536,00 X

A predial sep-21 24.926.452,00 115.513,00 25.041.965,00 25.041.965,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.315.181.921,00 149.444.594.571,00 X

S social sep-21 86.580.123,00 0,00 86.580.123,00 86.580.123,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.228.601.798,00 149.358.014.448,00 X

G ambien sep-21 1.178.425,00 4.976,00 1.183.401,00 1.183.401,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.227.418.397,00 149.356.831.047,00 X

AJUSTES sep-21 70.933.123,00 299.495,00 71.232.618,00 71.232.618,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.156.185.779,00 149.285.598.429,00 105259 - 09-nov-21 X

39 OBRA oct-21 270.327.190,00 1.141.381,00 271.468.571,00 77.313.576,00 194.154.995,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.962.030.784,00 149.014.129.858,00 122115 - 16-dic-21 X

G predial oct-21 993.277,00 188.723,00 1.182.000,00 1.182.000,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.960.848.784,00 149.012.947.858,00 X

S predial oct-21 176.326.493,00 0,00 176.326.493,00 176.326.493,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.784.522.291,00 148.836.621.365,00 X

S social oct-21 146.063.265,00 0,00 146.063.265,00 146.063.265,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.638.459.026,00 148.690.558.100,00 X

G ambien oct-21 4.440.097,00 18.747,00 4.458.844,00 4.458.844,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.634.000.182,00 148.686.099.256,00 X

AJUSTES oct-21 32.280.416,00 136.295,00 32.416.711,00 32.416.711,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.601.583.471,00 148.653.682.545,00 122143 - 16-dic-21 X

40 OBRA nov-21 679.653.844,00 2.869.650,00 682.523.494,00 195.060.653,00 487.462.841,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.114.120.630,00 147.971.159.051,00 123775 - 20-dic-21 X

G predial nov-21 926.891,00 176.109,00 1.103.000,00 1.103.000,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.113.017.630,00 147.970.056.051,00 X

A predial nov-21 468.752.506,00 2.172.268,00 470.924.774,00 470.924.774,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.642.092.856,00 147.499.131.277,00 X

S social nov-21 79.553.887,00 0,00 79.553.887,00 79.553.887,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.562.538.969,00 147.419.577.390,00 X

G ambien nov-21 17.433.906,00 73.610,00 17.507.516,00 17.507.516,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.545.031.453,00 147.402.069.874,00 X

AJUSTES nov-21 40.330.424,00 170.284,00 40.500.708,00 40.500.708,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.504.530.745,00 147.361.569.166,00 124802 - 22-dic-21 X
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FECHA 22 abril 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: marzo-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

41 OBRA dic-21 894.219.576,00 3.775.594,00 897.995.170,00 257.535.238,00 640.459.932,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.864.070.813,00 146.463.573.996,00 124165 - 21-dic-21 X

G predial dic-21 10.981.513,00 2.086.487,00 13.068.000,00 13.068.000,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.851.002.813,00 146.450.505.996,00 X

S social dic-21 82.648.535,00 0,00 82.648.535,00 82.648.535,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.768.354.278,00 146.367.857.461,00 X

G ambien dic-21 3.059.169,00 12.917,00 3.072.086,00 3.072.086,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.765.282.192,00 146.364.785.375,00 X

AJUSTES dic-21 80.080.161,00 338.116,00 80.418.277,00 80.418.277,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.684.863.915,00 146.284.367.098,00 125061 - 22-dic-21 X

42 OBRA ene-22 2.199.498.802,00 9.286.773,00 2.208.785.575,00 633.455.655,00 1.575.329.920,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.533.995,00 144.075.581.523,00 27471 - 22-mar-22 X

G predial ene-22 336.975,00 64.025,00 401.000,00 401.000,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.132.995,00 144.075.180.523,00 X

A predial ene-22 73.856.283,00 342.261,00 74.198.544,00 74.198.544,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.034.934.451,00 144.000.981.979,00 X

S social ene-22 72.584.817,00 0,00 72.584.817,00 72.584.817,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.962.349.634,00 143.928.397.162,00 X

G ambien ene-22 1.620.738,00 6.843,00 1.627.581,00 1.627.581,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.960.722.053,00 143.926.769.581,00 X

AJUSTES ene-22 189.597.101,00 800.521,00 190.397.622,00 190.397.622,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.770.324.431,00 143.736.371.959,00 32772 - 01-abr-22 X

43 OBRA feb-22 2.027.524.769,00 8.560.660,00 2.036.085.429,00 585.954.658,00 1.450.130.771,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.320.193.660,00 141.700.286.530,00 33941-05-abr-22 X

G predial feb-22 77.463.445,00 14.718.055,00 92.181.500,00 92.181.500,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.228.012.160,00 141.608.105.030,00 X

A predial feb-22 37.622.377,00 174.347,00 37.796.724,00 37.796.724,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.190.215.436,00 141.570.308.306,00 X

S social feb-22 73.887.423,00 0,00 73.887.423,00 73.887.423,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.116.328.013,00 141.496.420.883,00 X

G ambien feb-22 1.474.506,00 6.226,00 1.480.732,00 1.480.732,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.114.847.281,00 141.494.940.151,00 X

AJUSTES feb-22 179.300.924,00 757.048,00 180.057.972,00 180.057.972,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 19.934.789.309,00 141.314.882.179,00 36058-08-abr-22 X

44 OBRA mar-22 967.006.521,00 4.082.916,00 971.089.437,00 280.431.891,00 690.657.546,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.244.131.763,00 140.343.792.742,00 36693-11-abr-22 X

G predial mar-22 11.727.731,00 2.228.269,00 13.956.000,00 13.956.000,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.230.175.763,00 140.329.836.742,00 X

A predial mar-22 1.485.375.708,00 6.883.448,00 1.492.259.156,00 1.492.259.156,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.737.916.607,00 138.837.577.586,00 X

S social mar-22 96.070.017,00 0,00 96.070.017,00 96.070.017,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.846.590,00 138.741.507.569,00 X

G ambien mar-22 176.554,00 745,00 177.299,00 177.299,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.669.291,00 138.741.330.270,00 X

AJUSTES mar-22 87.767.148,00 370.572,00 88.137.720,00 88.137.720,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.553.531.571,00 138.653.192.550,00 36682-11-abr-22 X

45 OBRA abr-22 3.325.859.003,00 14.042.516,00 3.339.901.519,00 964.499.111,00 2.375.402.408,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.178.129.163,00 135.313.291.031,00 62641-15-jun-22 X

G predial abr-22 26.007.563,00 4.941.437,00 30.949.000,00 30.949.000,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.147.180.163,00 135.282.342.031,00 X

A predial abr-22 4.636.588,00 21.487,00 4.658.075,00 4.658.075,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.142.522.088,00 135.277.683.956,00 X

S social abr-22 75.113.380,00 0,00 75.113.380,00 75.113.380,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.067.408.708,00 135.202.570.576,00 X

G ambien abr-22 884.048,00 3.733,00 887.781,00 887.781,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.066.520.927,00 135.201.682.795,00 X

AJUSTES abr-22 274.754.354,00 1.160.074,00 275.914.428,00 275.914.428,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 14.790.606.499,00 134.925.768.367,00 68614- 01-jun-22 X

46 OBRA may-22 2.489.970.736,00 10.513.210,00 2.500.483.946,00 722.091.513,00 1.778.392.433,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 13.012.214.066,00 132.425.284.421,00 72255- 12-jun-22 X

G predial may-22 34.756.723,00 6.603.777,00 41.360.500,00 41.360.500,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.970.853.566,00 132.383.923.921,00 X

A predial may-22 21.917.871,00 101.571,00 22.019.442,00 22.019.442,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.948.834.124,00 132.361.904.479,00 X

S social may-22 75.173.870,00 0,00 75.173.870,00 75.173.870,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.660.254,00 132.286.730.609,00 X

G ambien may-22 416.230,00 1.757,00 417.987,00 417.987,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.242.267,00 132.286.312.622,00 X

AJUSTES may-22 206.983.914,00 873.932,00 207.857.846,00 207.857.846,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.665.384.421,00 132.078.454.776,00 72252- 12-jun-22 X

47 OBRA jun-22 2.105.132.001,00 8.888.335,00 2.114.020.336,00 610.488.280,00 1.503.532.056,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.161.852.365,00 129.964.434.440,00 83339- 08-ago-22 X

G predial jun-22 10.109.244,00 1.920.756,00 12.030.000,00 12.030.000,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.149.822.365,00 129.952.404.440,00 X

A predial jun-22 2.534.859.790,00 11.746.911,00 2.546.606.701,00 2.546.606.701,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.603.215.664,00 127.405.797.739,00 X

S social jun-22 93.767.003,00 0,00 93.767.003,00 93.767.003,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.509.448.661,00 127.312.030.736,00 X

G ambien jun-22 6.704.720,00 28.309,00 6.733.029,00 6.733.029,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.502.715.632,00 127.305.297.707,00 X

AJUSTES jun-22 176.601.054,00 745.649,00 177.346.703,00 177.346.703,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.325.368.929,00 127.127.951.004,00 83347- 08-ago-22 X

48 OBRA jul-22 2.659.305.102,00 11.228.177,00 2.670.533.279,00 797.791.531,00 1.872.741.748,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.627.181,00 124.457.417.725,00 103228- 23-sep-22 X

G predial jul-22 186.555,00 35.445,00 222.000,00 222.000,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.405.181,00 124.457.195.725,00 X

A predial jul-22 64.066.531,00 296.894,00 64.363.425,00 64.363.425,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.388.041.756,00 124.392.832.300,00 X

S social jul-22 87.315.483,00 0,00 87.315.483,00 87.315.483,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.300.726.273,00 124.305.516.817,00 X

G ambien jul-22 7.585.810,00 32.029,00 7.617.839,00 7.617.839,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.293.108.434,00 124.297.898.978,00 X

AJUSTES jul-22 253.981.485,00 1.072.366,00 255.053.851,00 255.053.851,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.038.054.583,00 124.042.845.127,00 105128- 29-sep-22 X

49 OBRA ago-22 3.107.238.039,00 13.119.449,00 3.120.357.488,00 990.497.233,00 2.129.860.255,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.908.194.328,00 120.922.487.639,00 115649- 25-oct-22 X

G predial ago-22 2.238.655,46 425.344,54 2.664.000,00 2.664.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.905.530.328,00 120.919.823.639,00 X

A predial ago-22 220.280.937,00 1.020.814,00 221.301.751,00 221.301.751,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.684.228.577,00 120.698.521.888,00 X

S social ago-22 69.806.747,00 0,00 69.806.747,00 69.806.747,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.614.421.830,00 120.628.715.141,00 X

G ambien ago-22 3.061.442,00 12.926,00 3.074.368,00 3.074.368,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.611.347.462,00 120.625.640.773,00 X

AJUSTES ago-22 421.193.290,00 1.778.372,00 422.971.662,00 422.971.662,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114608- 24-oct-22 X

50 OBRA sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114831- 24-oct-22 X

G predial sep-22 4.744.538,00 901.462,00 5.646.000,00 5.646.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.182.729.800,00 120.197.023.111,00 X

A predial sep-22 1.292.460.840,00 5.989.453,00 1.298.450.293,00 1.298.450.293,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.884.279.507,00 118.898.572.818,00 X

S social sep-22 62.253.480,00 0,00 62.253.480,00 62.253.480,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.822.026.027,00 118.836.319.338,00 X

G ambien sep-22 3.692.358,00 15.590,00 3.707.948,00 3.707.948,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

AJUSTES sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

50A OBRA sep-22 3.992.793.815,00 16.858.463,00 4.009.652.278,00 1.000.000.000,00 3.009.652.278,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 120773- 08-nov-22 X

G predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

A predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

S social sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

G ambien sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

AJUSTES sep-22 438.575.070,00 1.851.761,00 440.426.831,00 440.426.831,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 8.562.287.810,00 114.382.532.281,00 122238- 10-nov-22 X

51 OBRA oct-22 5.540.247.738,00 23.392.157,00 5.563.639.895,00 1.955.242.882,00 3.608.397.013,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.953.890.797,00 108.818.892.386,00 130588- 30-nov-22 X

G predial oct-22 4.497.479,00 854.521,00 5.352.000,00 5.352.000,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.948.538.797,00 108.813.540.386,00 X

A predial oct-22 364.804.585,00 1.690.558,00 366.495.143,00 366.495.143,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.582.043.654,00 108.447.045.243,00 X

S social oct-22 96.871.796,00 0,00 96.871.796,00 96.871.796,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.485.171.858,00 108.350.173.447,00 X

G ambien oct-22 3.218.996,00 13.591,00 3.232.587,00 3.232.587,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.481.939.271,00 108.346.940.860,00 X

AJUSTES oct-22 767.237.454,00 3.239.447,00 770.476.901,00 770.476.901,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 3.711.462.370,00 107.576.463.959,00 130607- 30-nov-22 X
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FECHA 22 abril 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: marzo-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

52 OBRA nov-22 3.353.722.666,00 14.160.162,00 3.367.882.828,00 1.039.654.026,00 2.328.228.802,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.383.233.568,00 104.208.581.131,00 137945- 16-dic-22 X

G predial nov-22 8.432.773,00 1.602.227,00 10.035.000,00 10.035.000,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.373.198.568,00 104.198.546.131,00 X

A predial nov-22 80.480.553,00 372.959,00 80.853.512,00 80.853.512,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.292.345.056,00 104.117.692.619,00 X

S social nov-22 69.810.210,00 0,00 69.810.210,00 69.810.210,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.222.534.846,00 104.047.882.409,00 X

G ambien nov-22 6.742.576,00 28.469,00 6.771.045,00 6.771.045,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.215.763.801,00 104.041.111.364,00 X

AJUSTES nov-22 406.535.948,00 1.716.485,00 408.252.433,00 408.252.433,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 807.511.368,00 103.632.858.931,00 137959- 16-dic-22 X

53 OBRA dic-22 1.592.782.236,00 6.725.081,00 1.599.507.317,00 493.762.493,00 1.105.744.824,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.567.717.704,00 102.033.351.614,00 137947- 16-dic-22 X

G predial dic-22 9.838.235,00 1.869.265,00 11.707.500,00 11.707.500,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

A predial dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

S social dic-22 11.944.030,00 0,00 11.944.030,00 11.944.030,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.544.066.174,00 102.009.700.084,00 X

G ambien dic-22 2.144.736,00 9.056,00 2.153.792,00 2.153.792,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.541.912.382,00 102.007.546.292,00 X

AJUSTES dic-22 236.196.506,00 997.274,00 237.193.780,00 237.193.780,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 0,00 101.770.352.512,00 137950- 16-dic-22 X

-                                             ANTICIPO 1,5%
ANTICIPO ACUMULADO 38,1% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-22 2.304.718.602,00 0,00 X

54 OBRA ene-23 5.320.954.376,00 22.466.252,00 5.343.420.628,00 2.341.219.925,00 3.002.200.703,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.537.799.297,00 96.426.931.884,00 24240- 13-mar-23 X

G predial ene-23 21.179.832,00 4.024.168,00 25.204.000,00 25.204.000,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

A predial ene-23 0,00 0,00 0,00 0,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

S social ene-23 92.351.666,00 92.351.666,00 92.351.666,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.420.243.631,00 96.309.376.218,00 X

G ambien ene-23 7.197.648,00 30.390,00 7.228.038,00 7.228.038,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.413.015.593,00 96.302.148.180,00 X

AJUSTES ene-23 698.820.808,00 2.950.577,00 701.771.385,00 701.771.385,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 32.711.244.208,00 95.600.376.795,00 28634 23-mar-23 X

55 OBRA feb-23 2.275.686.827,00 9.608.455,00 2.285.295.282,00 1.235.925.516,00 1.049.369.766,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.661.874.442,00 93.315.081.513,00 31071- 29-mar-23 X

G predial feb-23 5.183.613,00 984.886,00 6.168.499,00 6.168.499,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

A predial feb-23 0,00 0,00 0,00 0,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

S social feb-23 38.641.747,00 38.641.747,00 38.641.747,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.617.064.196,00 93.270.271.267,00 X

G ambien feb-23 2.449.386,00 10.342,00 2.459.728,00 2.459.728,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.614.604.468,00 93.267.811.539,00 X

AJUSTES feb-23 285.872.104,00 1.207.015,55 287.079.119,55 287.079.119,55 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.327.525.348,45 92.980.732.419,45 37440- 17-abr-23 X

56 OBRA mar-23 3.242.580.734,00 13.690.896,43 3.256.271.630,43 1.750.993.596,00 1.505.278.034,43 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 52107 26-may-23 X

G predial mar-23 0,00 0,00 0,00 0,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 X

A predial mar-23 662.599,00 3.071,00 665.670,00 665.670,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.821.581.644,02 89.723.795.119,02 X

S social mar-23 85.948.333,00 85.948.333,00 85.948.333,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.735.633.311,02 89.637.846.786,02 X

G ambien mar-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.733.797.693,02 89.636.011.168,02 X

AJUSTES mar-23 342.515.520,00 1.446.177,00 343.961.697,00 343.961.697,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.389.835.996,02 89.292.049.471,02 54877 05-jun-23 X

57 OBRA abr-23 4.095.512.757,00 17.292.165,00 4.112.804.922,00 2.211.576.889,00 1.901.228.033,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.488.607.963,02 85.179.244.549,02 54875 05-jun-23 X

G predial abr-23 15.418.067,00 2.929.433,00 18.347.500,00 18.347.500,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.470.260.463,02 85.160.897.049,02 X

A predial abr-23 314.638,00 1.458,00 316.096,00 316.096,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.469.944.367,02 85.160.580.953,02 X

S social abr-23 82.113.050,00 82.113.050,00 82.113.050,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.387.831.317,02 85.078.467.903,02 X

G ambien abr-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.385.995.699,02 85.076.632.285,02 X

AJUSTES abr-23 454.445.023,00 1.918.768,00 456.363.791,00 456.363.791,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 26.929.631.908,02 84.620.268.494,02 56993 09-jun-23 X

58 OBRA may-23 4.319.809.849,00 18.239.197,00 4.338.049.046,00 1.339.141.053,00 2.998.907.993,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 76573 08-ago-23 X

G predial may-23 0,00 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

A predial may-23 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

S social may-23 73.798.890,00 73.798.890,00 73.798.890,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.856.925.025,02 80.208.420.558,02 X

G ambien may-23 3.278.034,00 13.841,00 3.291.875,00 3.291.875,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.853.633.150,02 80.205.128.683,02 X

AJUSTES may-23 493.871.283,00 2.085.234,00 495.956.517,00 495.956.517,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.357.676.633,02 79.709.172.166,02 76583 08-ago-23 X

59 OBRA jun-23 3.556.325.886,00 15.015.598,00 3.571.341.484,00 1.102.461.025,00 2.468.880.459,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.888.796.174,02 76.137.830.682,02 76836 08-ago-23 X

G predial jun-23 4.995.798,00 949.202,00 5.945.000,00 5.945.000,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

A predial jun-23 0,00 0,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

S social jun-23 69.924.267,00 69.924.267,00 69.924.267,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.812.926.907,02 76.061.961.415,02 X

G ambien jun-23 7.631.764,00 7.631.764,00 7.631.764,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.805.295.143,02 76.054.329.651,02 X

AJUSTES jun-23 507.918.717,00 2.144.546,00 510.063.263,00 510.063.263,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.295.231.880,02 75.544.266.388,02 80466 22-ago-23 X

60 OBRA jul-23 2.548.434.895,00 10.760.058,45 2.559.194.953,45 815.499.166,00 1.743.695.787,45 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.551.536.092,57 72.985.071.434,57 80726 28-ago-23 X

G predial jul-23 33.054.202,00 6.280.298,00 39.334.500,00 39.334.500,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

A predial jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

S social jul-23 60.891.700,00 60.891.700,00 60.891.700,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

G ambien jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

AJUSTES jul-23 318.831.561,00 1.346.178,00 320.177.739,00 320.177.739,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.131.132.153,57 72.564.667.495,57 81254 06-sep-23 X

61 OBRA ago-23 1.614.235.569,00 6.815.661,00 1.621.051.230,00 807.117.785,00 813.933.445,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.317.198.708,57 70.943.616.265,57 83649 25-oct-23 X

G predial ago-23 12.040.756,00 2.287.744,00 14.328.500,00 14.328.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

A predial ago-23 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

S social ago-23 51.530.500,00 51.530.500,00 51.530.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

G ambien ago-23 0,00 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

AJUSTES ago-23 229.967.438,00 970.974,00 230.938.412,00 230.938.412,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.020.401.296,57 70.646.818.853,57 86912 06-dic-23 X

62 OBRA set-23 3.915.746.907,00 16.533.154,00 3.932.280.061,00 1.957.873.454,00 1.974.406.607,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.045.994.689,57 66.714.538.792,57 84029 01-nov-23 X

G predial set-23 9.720.588,00 1.846.912,00 11.567.500,00 11.567.500,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.034.427.189,57 66.702.971.292,57 X

A predial set-23 7.870.892,00 36.475,00 7.907.367,00 7.907.367,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.026.519.822,57 66.695.063.925,57 X

S social set-23 67.553.627,00 67.553.627,00 67.553.627,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

G ambien set-23 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

AJUSTES set-23 539.378.615,00 2.277.376,37 541.655.991,37 541.655.991,37 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 87006 07-dic-23 X

$36.540.000.000

$2.865.951.160

$2.304.718.602

$56.749.798.434

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS
Saldo del Contrato

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Observaciones

Indicar pago 
según reporte SIIF

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta Saldo Registro PresupuestalNo. de Registro y fechaSaldo Anticipo por Amortizar

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5DE4PÁGINA



FECHA 22 abril 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: marzo-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

63 OBRA oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 85476 22-nov-23 X

A predial oct-23 1.676.141.671,00 7.767.486,00 1.683.909.157,00 1.683.909.157,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 12.733.401.047,20 64.401.945.150,20 X

63A OBRA oct-23 5.696.213.045,00 24.050.677,00 5.720.263.722,00 1.765.826.044,00 3.954.437.678,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.778.963.369,20 58.681.681.428,20 86471 04-dic-23 X

G predial oct-23 11.455.042,00 2.176.458,00 13.631.500,00 13.631.500,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20 X

A predial oct-23 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20 X

S social oct-23 84.202.193,00 84.202.193,00 84.202.193,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20 X

G ambien oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20 X

AJUSTES oct-23 846.394.153,00 3.573.664,00 849.967.817,00 849.967.817,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 7.831.161.859,20 57.733.879.918,20 87007 09-dic-23 X

64 OBRA nov-23 5.942.191.999,00 25.089.255,11 5.967.281.254,11 1.755.600.683,00 4.211.680.571,11 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.619.481.288,09 51.766.598.664,09 87513 11-dic-23 X

G predial nov-23 5.048.739,00 959.261,00 6.008.000,00 6.008.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.613.473.288,09 51.760.590.664,09 X

A predial nov-23 408.712.780,00 1.894.035,00 410.606.815,00 410.606.815,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.202.866.473,09 51.349.983.849,09 X

S social nov-23 93.890.838,00 93.890.838,00 93.890.838,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09 X

G ambien nov-23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09 X

AJUSTES nov-23 974.238.572,00 4.113.452,00 978.352.024,00 978.352.024,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 2.130.623.611,09 50.277.740.987,09 88823 15-dic-23 X

65 OBRA dic-23 995.574.784,00 4.203.538,00 999.778.322,00 999.778.322,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.130.845.289,09 49.277.962.665,09 88824 12-dic-23 X

G predial dic-23 4.991.597,00 948.403,00 5.940.000,00 5.940.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.124.905.289,09 49.272.022.665,09 X

A predial dic-23 934.251.616,00 4.329.459,00 938.581.075,00 938.581.075,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 186.324.214,09 48.333.441.590,09 X

S social dic-23 84.557.310,00 84.557.310,00 84.557.310,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 101.766.904,09 48.248.884.280,09 X

G ambien dic-23 4.659.271,00 4.659.271,00 4.659.271,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 97.107.633,09 48.244.225.009,09 X

65 AJUSTES dic-23 120.093.984,00 507.063,00 120.601.047,00 23.503.413,91 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 73.604.219,18 48.123.623.962,09 88825 25-dic-23 X

AJUSTES dic-23 97.097.633,09 24.807.117.376,00 No 190522 (08-Feb-22) 11.998.192.410,09 48.123.623.962,09
-                                             ANTICIPO 0,04%

ANTICIPO ACUMULADO 32,8% Del Valor TOTAL del Contrato

- ANTICIPO dic-23 73.604.219,18 No 193322 (08-feb-22) 11.924.588.190,91 137950- 16-dic-22 X

66 OBRA ene-24 11.335.870.217,00 47.862.563,00 11.383.732.780,00 10.500.000.000,00 883.732.780,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 420.985.822,00 36.739.891.182,09 1501- 18-mar-24

G predial ene-24 3.049.580,00 579.420,00 3.629.000,00 3.629.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09
A predial ene-24 0,00 0,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09
S social ene-24 80.420.000,00 80.420.000,00 80.420.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 336.936.822,00 36.655.842.182,09

G ambien ene-24 138.983.436,00 586.819,00 139.570.255,00 139.570.255,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 197.366.567,00 36.516.271.927,09
AJUSTES ene-24 1.935.956.865,00 8.174.040,00 1.944.130.905,00 1.750.000.000,00 194.130.905,00 12.630.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 3.235.662,00 34.572.141.022,09

67 OBRA feb-24 4.537.740.600,00 19.159.349,00 4.556.899.949,00 4.083.966.540,00 3.235.662,00 8.546.755.055,18 No 1411523 (07-Dic-23) 0,00 30.015.241.073,09 2440- 11-abr-24

OBRA feb-24 469.697.747,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 530.302.253,00 30.015.241.073,09
G predial feb-24 1.092.437,00 207.563,00 1.300.000,00 1.300.000,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09
A predial feb-24 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09
S social feb-24 83.411.935,00 83.411.935,00 83.411.935,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09

G ambien feb-24 0,00 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09
AJUSTES feb-24 926.562.602,00 3.912.153,00 930.474.755,00 840.000.000,00 90.474.755,00 7.706.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 355.115.563,00 29.000.054.383,09

68 OBRA mar-24 4.487.019.205,00 18.945.192,00 4.505.964.397,00 774.379.800,00 355.115.563,00 6.932.375.255,18 No 1448623 (15-Dic-23) 0,00 24.494.089.986,09
OBRA mar-24 400.000.000,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09
OBRA mar-24 358.183.764,91 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09
OBRA mar-24 2.618.285.269,09 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.941.845.141,91 24.494.089.986,09

G predial mar-24 8.723.949,58 1.657.550,42 10.381.500,00 10.381.500,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09
A predial mar-24 0,00 0,00 0,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09
S social mar-24 83.542.333,00 83.542.333,00 83.542.333,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.847.921.308,91 24.400.166.153,09

G ambien mar-24 24.038.607,00 101.496,00 24.140.103,00 24.140.103,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.823.781.205,91 24.376.026.050,09

147.678.246.969,04 979.067.725,87 148.657.314.694,91 49.891.027.398,00 98.766.287.296,91 6.932.375.255,18 7.823.781.205,91 24.376.026.050,09

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

106.827.944.348,00   451.051.318,99   107.278.995.666,99   

0,00   

0,00   

12.957.564.996,00   54.709.717,92   13.012.274.713,92   

1.036.980.840,00   197.026.360,00   1.234.007.200,00   

23.245.728.563,04   275.138.626,96   23.520.867.190,00   

3.327.334.589,00   0,00   3.327.334.589,00   

282.693.633,00   1.141.702,00   283.835.335,00   

147.678.246.969,04   979.067.725,87   148.657.314.694,91   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
   

Firma Firma
Nombre: ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL Nombre: FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-06369 CND Matrícula No.: 17202-090229 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$10.560.130.411

$73.604.219

DE 5

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

$56.823.402.653

5

Anticipo Amortizado Acta

$12.021.685.824

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago 
según reporte SIIF Observaciones

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

TOTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

ESTUDIOS Y DISEÑOS

$1.000.000.000

$400.000.000

$358.183.765

AJUSTES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

$1.304.718.602



ACTA DE SEGUIMIENTO 

No. 68 MARZO DE 2024 

 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% $106.827.944,35

0,127 106.827.944,35

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$               3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$               4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$                 

300.000,00$                      NOTA:

300.000,00$                      

628.093,64$                      

573.491,51$                      OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                   

1.036.980,84$                   

197.026,36$                      

197.026,36$                      

22.412.219,37$                 

35.398.906,28$                 

39.691.104,99$                 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                 Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$             Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 de 8
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

9 10

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

173.033.340.745,00$                            

3 4 5 6 7 8

may-19VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 106,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$2.399
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$2.528.855 2,09% $2.703.728 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0SUBBASE
$4.739.602 3,55% 124,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0$14.427.803 11,91% $17.945.243 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 85,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093 0,74% $769.056 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 33,16% $0 $0 $0 $0

$0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891 0,14% $54.341 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.122.337 27,35% $31.460.255 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$231.606 0,19% $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 75,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$0 $17.302
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$408.411 0,34% $309.637 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

$0 $57.885
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$3.436.973 2,84% $3.073.799 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65%

$65.902.790 54,41% $50.511.886

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                             
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                             

0,00% 0,00% 0,00% 0,06%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$       88,20%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$         90,34%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                           0,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$           119,00%

76,65%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 456.096,09$              79,53%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$             

Febrero de 2024  $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
42.031.441,48$         80,97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$              100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$     86,03%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% ##############

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
VALOR 

ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$        3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$        4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$          5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$          

300.000,00$               NOTA:

300.000,00$               

628.093,64$               

573.491,51$               OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$            

1.036.980,84$            

197.026,36$               

197.026,36$               

22.412.219,37$          

35.398.906,28$          

39.691.104,99$          Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$          Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

8

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 de
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

173.033.340.745,00$                            

11 12 13 14 15 16
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 
OBRA 

PROGRAMADA

17 18 19 20(%) OBRA 
PROGRAMADA

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20oct-19 nov-19VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

1,01% 0,91% 0,91% 0,91%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 106,92% 0,00%

$3.223 $3.363 $537.517 $1.343.792 $1.209.413 $1.209.413 $1.209.413
0,00% 0,40%

$2.528.855 2,09%

0,20% 0,20% 0,20%
$268.758 $268.758 $268.758

$2.703.728

0,22% 0,11% 0,15%$4.739.602 3,55% 124,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15%
$0 $0 $0 $295.634 $147.817 $201.569$0 $0

0,22%0,00% 0,00%
$295.634SUBBASE $201.569

$14.427.803 11,91% $17.945.243

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 85,44%

0,74% $769.056

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$900.093

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 33,16%

0,14% $54.341$163.891

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,20% 0,20% 0,40% 0,71% 1,81% 4,13%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98%

27,35% $31.460.255$33.122.337

14,62% 0,50% 0,50% 0,50%
$19.496.819 $671.896 $671.896 $671.896$268.758 $268.758 $537.517 $940.655 $2.418.826 $5.509.548

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,19% $0$231.606

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 75,82%

0,34% $309.637$408.411

0,15% 0,03% 0,01% 0,01%
$201.569 $42.615 $12.956 $12.956$28.424 $32.769 $43.851 $43.851 $45.605 $42.097

0,04% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,50%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43%

2,84% $3.073.799$3.436.973

0,50% 0,35% 0,35% 0,35%
$671.896 $470.327 $470.327 $470.327$57.885 $134.379 $201.569 $201.569 $201.569 $671.896

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65%

54,41% $50.511.886$65.902.790

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                         

0,27% 0,33% 0,99% 1,90% 2,91% 5,80%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 16,41% 1,20% 1,22% 1,22%
$21.875.332 $1.601.414 $1.625.506 $1.625.506$358.290 $439.270 $1.320.454 $2.529.867 $3.875.413 $7.728.588VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,33% 0,66% 1,65% 32,29%
$43.057.226

3,54% 6,45% 12,25% 28,65% 29,85% 31,07%
$4.725.466 $8.600.879 $16.329.467VALOR (Miles de Pesos) $435.876 $875.146 $2.195.599 $38.204.799 $39.806.213 $41.431.719

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$         88,20%

90,34%PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$           

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                             0,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$             119,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$           76,65%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 456.096,09$                79,53%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$      

Febrero de 2024  $                            4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
42.031.441,48$           80,97%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                100,00%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$       86,03%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% ##############

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
VALOR 

ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$         3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$         4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$           5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$           

300.000,00$                NOTA:

300.000,00$                

628.093,64$                

573.491,51$                OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$             

1.036.980,84$             

197.026,36$                

197.026,36$                

22.412.219,37$           

35.398.906,28$           

39.691.104,99$           Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$           Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$       Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 3

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

de 8

24/03/2020

173.033.340.745,00$                            

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

173.033.340.745,00$                            

-$                                 

25 26 27 28 29 30(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

21 22 23 24

nov-20 dic-20VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

abr-20 may-20 jun-20

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 ene-21

0,04%
$268.758 $268.758 $0 $930EXPLANACIONES

$12.990.430 9,74%
$48.697

$2.528.855 2,09% $2.703.728 $427 $2.042 $4.582

0,00% 0,01% 0,22% 0,29% 0,37%

$89.271 $79.967 $196.908
0,06%

$3.915 $15.670 $290.414 $380.077 $487.128
106,92% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00%

$5.125 $29.907
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07% 0,15%

SUBBASE
$4.739.602

$161.255
0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0
3,55% 124,38% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

$14.427.803

$201.569
0,00%

$0 $0 $0$0 $0

11,91% $17.945.243

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%$3.502.514 0,00%2,63% 85,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0BASE

$900.093 0,74%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$769.056

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%8,25% 33,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0PAVIMENTO

$10.996.104

$163.891 0,14%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$54.341

0,15% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 1,95%65,95% 94,98% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00%
$671.896 $671.896 $0 $0ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$87.943.606

$33.122.337 27,35%

$200.459 $40.000 $35.673 $23.765 $25.112 $2.605.676

$31.460.255 $9.295 $23.426
0,01%

$40.687 $50.324 $9.008 $50.660 $434.122
0,02% 0,03% 0,04% 0,01% 0,04% 0,33%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511

$231.606 0,19%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,04%2,70% 75,82% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
$12.437 $12.437 $0 $0OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

$3.601.668

$408.411 0,34%

$0 $8.943 $10.000 $53.754 $55.545 $55.545

$309.637 $7.564 $3.270 $26.301
0,01% 0,00% 0,02%

0,00% 0,00% 0,02% 0,17% 0,21% 0,24%6,64% 89,43% 0,15% 0,15% 0,00% 0,00%
$201.569 $201.569 $0 $0TRANSPORTES

$8.852.801

$3.436.973 2,84%

$0 $4.500 $28.423 $224.504 $276.987 $314.285

$3.073.799 $3.604
0,00%

$5.037 $34.280 $103.743 $45.420 $273.401
0,00% 0,03% 0,08% 0,03% 0,21%

0,00% 0,00% 0,02% 0,73% 0,68% 0,22%0,00% 76,65% 0,00% 0,00%
$0 $0ITEMS NO PREVISTOS

$0

$65.902.790 54,41%

$0 $3.500 $20.934 $967.521 $910.581 $290.311

$50.511.886 $7.360 $559 $882
0,01% 0,00%

$3.925 $41.113 $25.074 $0 $94.381
0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,07%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                       

0,08% 1,17% 1,24% 2,81%1,02% 0,99% 0,00% 0,00% 0,19% 0,05%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES %
$60.858 $110.700 $1.559.957 $1.648.302 $3.752.945VALOR (Miles de Pesos) $1.356.229 $1.315.916 $0 $930 $249.156

0,65% 0,84% 0,88% 0,97% 2,14% 3,37%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 33,31% 34,29% 0,65%
VALOR (Miles de Pesos) $44.413.455 $45.729.371 $4.496.628$866.725 $867.654 $1.116.811 $1.177.669 $1.288.369 $2.848.326

6,19%
$8.249.573

0,12% 0,18% 0,13% 0,77%0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES %
$54.773 $155.625 $234.661 $179.317 $1.025.112VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $7.787 $15.501 $28.889

0,02% 0,04% 0,08% 0,20% 0,37% 0,51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,01%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $676.553$7.787 $23.288 $52.177 $106.951 $262.575 $497.236

1,28%
$1.701.665

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADONOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

106.827.944,35$       88,20%SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$         90,34%

-$                           0,00%PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$           

456.096,09$              79,53%PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
42.031.441,48$         80,97%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$     86,03%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$              100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$         

Febrero de 2024  $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

76,65%

119,00%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% ##############

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
VALOR 

ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$        3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$        4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$          5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$          

300.000,00$               NOTA:

300.000,00$               

628.093,64$               

573.491,51$               OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$            

1.036.980,84$            

197.026,36$               

197.026,36$               

22.412.219,37$          

35.398.906,28$          

39.691.104,99$          Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$          Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$      Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

4 de
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

8PÁGINA

24/03/2020

Febrero de 2024  $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

oct-21 nov-21

33 34 35 36 37

ago-21 sep-21VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

feb-21 mar-21

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

31 32 38

abr-21 may-21 jun-21 jul-21

39 40

0,37% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%$12.990.430 9,74% 106,92% 0,33% 0,37% 0,35%
$439.987 $487.128 $471.414EXPLANACIONES $491.414 $487.128

0,37%
$491.414

$0
$487.128 $471.414 $487.128 $487.128
$56.435 $92.786 $37.675 $51.911 $30.001 $0$2.528.855 2,09% $2.703.728 $106.758 $134.350 $87.009

0,03% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%0,08% 0,10% 0,07% 0,04% 0,07%
0,00% 0,00%

SUBBASE
$4.739.602 3,55%

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$14.427.803 11,91% $17.945.243

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%124,38% 0,00%
$0

0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% $769.056

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093
BASE

$3.502.514 2,63% 85,44% 0,00% 0,00%
$0 $0

$0 $0
$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891
PAVIMENTO

$10.996.104 8,25% 33,16% $0 $0
$0 $0

0,14% $54.341

2,62% 2,74%
$3.491.476 $3.651.094

3,11% 4,01% 2,93% 3,03% 3,03% 2,79%

0,18% 0,19%

$4.152.875 $5.343.287 $3.901.236 $4.042.080 $4.042.080 $3.720.676
$264.481 $128.191

0,15% 0,33% 0,20% 0,10%
$145.988 $326.660 $288.662 $72.616 $236.344 $253.227$33.122.337

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98% 2,80% 2,97%

$3.733.287 $3.957.676

27,35% $31.460.255 $195.221 $439.943
0,11% 0,24% 0,22% 0,05%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$231.606

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

0,19% $0 $0

0,08% 0,08%
$107.938 $104.948

0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,08%

0,02% 0,01%

$143.465 $148.247 $143.465 $98.077 $107.938 $104.948
$5.846 $0

0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
$33.250 $2.411 $0 $23.358 $21.972 $19.008$408.411

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 75,82% 0,07% 0,07%

$95.542 $87.299

0,34% $309.637 $7.259 $1.773
0,02% 0,00% 0,00% 0,02%

0,26% 0,25%
$341.835 $330.808

0,29% 0,26% 0,29% 0,26% 0,26% 0,25%

0,16% 0,02%

$388.302 $341.835 $388.302 $341.835 $341.835 $330.808
$0 $0

0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
$73.205 $110.664 $78.887 $117.436 $210.824 $23.499$3.436.973

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43% 0,27% 0,26%

$366.248 $341.835

2,84% $3.073.799 $29.838 $31.313
0,05% 0,08% 0,06% 0,09%

0,58% 0,56%
$778.885 $752.323

0,22% 0,40% 0,45% 0,49% 0,63% 0,61%

0,00% 0,00%

$291.398 $536.120 $598.968 $654.565 $840.875 $808.746
$0 $551.463

0,21% 0,25% 0,00% 0,41%
$188.826 $1.207.966 $697.169 $0$65.902.790

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65% 0,22% 0,22%

$291.015 $294.603

54,41% $50.511.886 $274.604 $328.252
0,14% 0,91% 0,52% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                       
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                       

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 4,36% 4,09% 3,91% 4,00%
$5.819.856 $5.456.593 $5.207.262 $5.330.587

3,69% 3,88% 4,09% 5,14% 4,13% 4,22%
$4.926.079 $5.168.542 $5.447.454 $6.856.617 $5.503.385 $5.623.685VALOR (Miles de Pesos)

47,69%
$63.589.633

22,98% 27,11% 31,33% 35,69% 39,79% 43,69%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 9,88% 13,76% 17,84%
VALOR (Miles de Pesos) $13.175.652 $18.344.194 $23.791.648 $30.648.265 $36.151.650 $41.775.335 $47.595.190 $53.051.783 $58.259.046

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,42% 0,62% 0,20% 0,51%
$558.832 $831.283 $270.327 $679.654

0,41% 1,34% 0,86% 0,20% 0,42% 0,25%
$548.026 $1.782.051 $1.151.728 $269.845 $561.926 $333.409VALOR (Miles de Pesos)

6,52%
$8.688.746

4,09% 4,51% 4,76% 5,18% 5,80% 6,01%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 1,69% 3,02% 3,89%
$6.907.482 $7.738.765 $8.009.092VALOR (Miles de Pesos) $2.249.691 $4.031.742 $5.183.470

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

BARRAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$       88,20%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$         90,34%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                           0,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 456.096,09$              79,53%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$              100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
42.031.441,48$         

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

80,97%

148.859.385,830$     86,03%
173.033.340,745$      

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

$5.453.314 $6.015.241 $6.348.650

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$         76,65%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$           119,00%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% 106.827.944,35$                                

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
VALOR 

ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$       4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$         5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$         

300.000,00$              NOTA:

300.000,00$              

628.093,64$              

573.491,51$              OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$           

1.036.980,84$           

197.026,36$              

197.026,36$              

22.412.219,37$         

35.398.906,28$         

39.691.104,99$         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$         Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN 1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 5 de 8

24/03/2020GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA       
Miles de pesos dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

50

sep-22

41 42 43 44 45 46

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

may-22 jun-22 jul-22 ago-22

47 48 49

$78.631 $80.953 $219.061
0,37% 0,36747% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 106,92% 0,37%

$487.128

$2.528.855 $42.771 $32.089 $109.616 $61.525 $71.010 $73.804$2.703.728 $0
0,05% 0,06%

$487.128 $489.987 $9.678 $5.254 $75.612
0,06% 0,06%

2,09%

0,16%

$163,03 $5.370 $32.940
0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,02% 0,08% 0,05%0,00%

124,38% 0,00%

$14.427.803 11,91% $17.945.243 $1.285.909

0,00%
$0

$4.739.602 3,55% 0,21% 0,54%

$322.221 $753.561 $923.756 $702.543 $1.000.026

0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,18% 0,21%
$724.346$0SUBBASE

$64.054
$0 $45.398 $40.540 $234.716 $276.897 $276.546

0,96%0,24% 0,57% 0,69% 0,53% 0,75% 0,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 85,44%

$769.056

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093 0,74%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 33,16%

$54.341

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891 0,14%

2,57% 2,57% 2,67% 0,08% 0,08% 0,08%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98%

$31.460.255

0,29% 0,27% 0,31% 0,34%
$380.364 $356.365 $416.797 $449.420$3.423.230 $3.423.230 $3.555.663 $112.127 $105.012 $101.337

$33.122.337 27,35% $964.925 $759.359 $809.245 $1.606.028
0,72% 0,57% 0,61% 1,20%

$513.448 $1.080.797 $1.111.427 $611.845 $1.384.919 $1.344.175
0,39% 0,81% 0,83% 0,46% 1,04% 1,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$231.606 0,19%

0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 75,82%

$309.637

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$107.938 $107.938 $112.521 $0 $0 $0

$408.411 0,34% $101 $1.829 $11.083 $6.788
0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

$0 $6.511 $0
0,00% 0,00% 0,00%
0,26% 0,26% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43%

$3.073.799

0,07% 0,09% 0,14% 0,37%
$87.918 $117.918 $186.111 $497.024$341.835 $341.835 $366.248 0,00% $0

$3.436.973 2,84% $84.769 $106.708 $132.384 $51.024
0,06% 0,08% 0,10% 0,04%

$0 $34.764 $0
0,00% 0,03% 0,00%
0,58% 0,58% 0,58% 0,09% 0,09% 0,09%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65%

$50.511.886

0,24% 0,29% 0,32% 0,46%
$316.734 $385.484 $428.849 $616.700$776.910 $776.910 $776.656 $119.445 $116.734 $115.718

$65.902.790 54,41% $243.177 $729.859 $2.019.462 $969.240
0,18% 0,55% 1,51% 0,73%

$380.772 $1.118.539 $910.727 $0 $1.103.332 $189.951
0,29% 0,84% 0,68% 0,00% 0,83% 0,14%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                      

121.122.759,88$                                      

3,85% 3,85% 3,98% 0,17% 0,21% 0,20%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,82% 0,91% 1,04% 1,88%
$262.849 $1.095.344 $1.215.294 $1.389.257 $2.506.551VALOR (Miles de Pesos) $5.137.041 $5.137.041 $5.301.074 $231.572 $276.822

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 51,54% 55,39% 59,37%
VALOR (Miles de Pesos) $68.726.674 $73.863.715

64,60%59,54% 59,75% 59,95% 60,77% 61,68% 62,72%
$83.635.928 $86.142.479$79.164.789 $79.396.361 $79.673.183 $79.936.033 $81.031.377 $82.246.671

0,67% 1,65% 1,52% 0,73% 2,49% 1,87%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 1,58% 1,99% 2,33% 2,99%
$2.489.971 $2.105.132 $2.659.305 $3.107.238 $3.992.794VALOR (Miles de Pesos) $894.220 $2.199.499 $2.027.525 $967.007 $3.325.859

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 7,19% 8,84% 10,36%
VALOR (Miles de Pesos) $9.582.965 $11.782.464

24,34%11,08% 13,58% 15,44% 17,02% 19,02% 21,35%
$28.464.500 $32.457.294

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$       88,20%

90,34%PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$         

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                           0,00%

1.234.007,20$           

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 456.096,09$              79,53%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$              100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
42.031.441,48$         80,97%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$     86,03%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$     

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$         76,65%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Febrero de 2024  $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

$13.809.989 $14.776.995 $18.102.854 $20.592.825 $22.697.957 $25.357.262

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

119,00%

$ Valor$ Valor

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 4

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 3

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 5

gustavo.chacon
Sello

gustavo.chacon
Sello



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 65 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% 106.827.944,35$                             

            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$                          3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$                          4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                            5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$                            

300.000,00$                                 NOTA:

300.000,00$                                 

628.093,64$                                 

573.491,51$                                 OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                              

1.036.980,84$                              

197.026,36$                                 

197.026,36$                                 

22.412.219,37$                            

35.398.906,28$                            

39.691.104,99$                            Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                            Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)
09/04/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 6 de 8

24/03/2020GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

-$                                 

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            

57 58 59

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

55 56

may-23 jun-23 jul-23
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

60(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 
OBRA PROGRAMADA 51 52 53 54

feb-23 mar-23 abr-23

$12.990.430 9,74%

$2.528.855

0,03% 0,04% 0,09% 0,07% 0,07%
$43.722 $44.597 $52.467 $111.055 $95.315 $96.189

106,92% 0,26% 0,27% 0,39% 0,09% 0,03%
$350.631 $363.155 $504.631 $122.423

$2.703.728 $75.467 $54.080 $17.251 $86.808
0,06% 0,04% 0,01% 0,07%

EXPLANACIONES
$41.622 $37.174 $64.598 $43.069 $82.541 $58.2202,09%
0,03% 0,03% 0,05% 0,03% 0,06% 0,05%

0,54% 0,65% 0,70%2,19% 0,39% 0,54%
$692.093 $839.992 $905.003

1,31%

$14.427.803

$4.739.602 3,55% 124,38% 0,54%
$725.350

0,61% 0,39%

SUBBASE $1.753.337 $2.822.043 $788.159 $500.764 $504.392 $702.521
$252.624 $839.377 $971.797 $368.722 $55.534 $011,91% $17.945.243 $1.319.989 $1.104.627 $205.713 $1.351.092

0,65% 0,75% 0,29% 0,04% 0,00%0,99% 0,84% 0,16% 1,05% 0,20%
0,16% 0,18% 0,23% 0,00%

$213.867 $245.916 $302.256 $0BASE
$3.502.514 0,00% 0,16% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00%

$0 $204.733 $0 $223.535 $0 $0
2,63% 85,44%

$0 $95.138 $78.497 $6.070 $0$769.056 $0 $249.933 $29.201 $22.607
0,00% 0,16% 0,00% 0,02%

$900.093 0,74%
0,02% 0,00% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00%

0,40% 0,41% 1,47% 0,00%
$532.992 $545.401 $1.895.401 $0PAVIMENTO

$10.996.104 0,00% 0,18% 0,21% 0,08% 0,11% 0,00%
$0 $236.244 $265.902 $104.540 $147.698 $0

8,25% 33,16%

$414.233 $48.666 -$453.040 $0 $0$54.341 $0 $4.156 $11.484 $5.909 $0
0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

$163.891 0,14%
0,00% 0,32% 0,04% -0,35% 0,00% 0,00%

0,31% 0,31% 1,66% 0,64%
$418.847 $411.862 $2.135.058 $826.085ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$87.943.606 0,33% 0,25% 0,25% 0,40% 0,42% 0,48%
$426.366 $319.775 $319.775 $511.640 $538.288 $612.902

65,95% 94,98%

$638.391 $959.956 $1.022.137 $812.762 $625.080$31.460.255 $820.241 $623.188 $224.174 $895.971 $315.051
0,62% 0,44% 0,17% 0,69%

$33.122.337 27,35%
0,24% 0,49% 0,74% 0,79% 0,63% 0,48%

0,00% 0,00% 0,05% 0,00%
$66.012 $0SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO

$715.511 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,54% 0,00%

$0
0,00% 0,00%

$231.606 0,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

$3.601.668 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

2,70% 75,82%

$0 $0 $0$309.637
0,00% 0,00%

$408.411 0,34%
0,00% 0,00% 0,00%

0,44% 0,68% 0,91% 0,18%
$584.157 $910.004 $1.168.084 $226.921TRANSPORTES

$8.852.801 0,08% 0,07% 0,07% 0,13% 0,15% 0,16%
$108.598 $85.906 $92.389 $165.328 $199.366 $207.470

6,64% 89,43%

$9.238 $64.580 $72.028 $122.816 $53.859$3.073.799 $81.933 $53.460 $2.138 $39.762 $0
0,06% 0,00% 0,00% 0,03%

$3.436.973 2,84%
0,00% 0,01% 0,05% 0,06% 0,10% 0,04%

0,38% 0,54% 0,63% 0,74%
$504.112 $715.950 $818.514 $953.796ITEMS NO PREVISTOS

$0 0,33% 0,24% 0,38% 0,83% 0,72% 0,50%
$424.928 $305.704 $489.126 $1.072.548 $929.750 $648.092

0,00% 76,65%

$1.304.168 $1.890.778 $3.188.396 $2.476.601 $1.811.276$50.511.886 $3.242.618 $1.264.279 $1.132.023 $2.912.211 $1.643.783
2,43% 0,87% 0,88% 2,26%

$65.902.790 54,41%
1,27% 1,01% 1,47% 2,47% 1,92% 1,40%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                    
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                    

$1.922.180 $2.880.739 $2.750.408 $2.469.657
2,50% 3,71% 7,53% 2,26% 1,17% 1,32%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 1,49% 2,23% 2,13% 1,91%

$3.329.955 $4.945.624 $9.711.999 $2.917.383 $1.504.379 $1.701.351VALOR (Miles de Pesos)
82,99% 84,16% 85,48% 86,97% 89,20% 91,33%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 67,10% 70,81% 80,73% 93,25%

$120.276.154$115.056.089 $117.806.497VALOR (Miles de Pesos) $89.472.434 $94.418.058 $104.130.058 $107.047.441 $108.551.819 $110.253.170 $112.175.350

$4.095.513 $4.319.810 $3.556.326 $2.548.435
4,15% 2,35% 1,23% 4,13% 1,76% 2,51%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 3,18% 3,35% 2,76% 1,98%

$5.540.248 $3.353.723 $1.592.782 $5.320.954 $2.275.687 $3.242.581VALOR (Miles de Pesos)
39,18% 41,70% 44,87% 48,22% 50,98%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 28,50% 30,85% 33,29%

$65.754.917
52,95%

$68.303.352

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica

aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$48.265.001 $50.540.688 $53.783.269 $57.878.781 $62.198.591

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

106.827.944,35$                     88,20%SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$                       90,34%

-$                                         0,00%PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                            100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
42.031.441,48$                       80,97%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$                   86,03%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$                        

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 27.132.037,11$                       76,65%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Febrero de 2024  $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR (Miles de Pesos) $37.997.542 $41.351.264 $42.944.047
37,42%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$                         119,00%

456.096,09$                            79,53%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 68 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% 106.827.944,35$                                            

128.986.815,61 7.864.055,73

            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
VALOR 

ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
133.342.235,76$       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$       4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$         5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$         

300.000,00$              NOTA:

300.000,00$              

628.093,64$              

573.491,51$              OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$           

1.036.980,84$           

197.026,36$              

197.026,36$              

22.412.219,37$         

35.398.906,28$         

39.691.104,99$         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$         Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

09/04/2024

1

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 7 de 8SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

24/03/2020

Febrero de 2024

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

173.033.340.745,00$                            -$                                 

173.033.340.745,00$                            

69 7063 64 65 66 67 68

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA 61 62

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA
mar-24 abr-24VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA       Miles 

de pesos ago-23 may-24sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%$12.990.430 9,74%
$500

106,92% 0,08% 0,09% 0,07%
$106.683 $116.302 $85.696EXPLANACIONES $1.000 $2.500 $500 $500$0 $1.000

$0$209.897 $45.117 $280.732 $16.480 $9.169 $0$2.528.855 2,09% $2.703.728 $39.863 $37.854 $69.341
0,03% 0,03% 0,05% 0,00%0,17% 0,04% 0,23% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00%124,38% 0,62% 0,34% 0,26% 0,21% 0,00%
$801.222 $435.447 $333.842 $254.011 $2.500 $500 $500

$2.479.432
SUBBASE

$4.739.602 3,55%

$14.427.803

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$1.000 $1.000

$463.161
$500

$011,91% $17.945.243 $491.082 $1.146.612 $1.403.034
0,38% 0,89% 1,16%

$0 $440.373 $0
0,38% 2,05% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 85,44% 0,28% 0,27%

$357.935 $344.007

0,74% $769.056

$100$262.532 $0 $0 $1.000 $500 $100 $100
$0$22.607 $5.756 $0 $0 $83.206$900.093 $119.105 $56.936 $0

0,10% 0,05% 0,00% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
0,00% 0,00%0,13% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 33,16% 0,27% 0,29%

$349.968 $368.172

0,14% $54.341

$500$163.632 $197.586 $659 $1.000 $2.500 $500 $500
$0$0 $2.364 $0 $4.904 $8.664$163.891 $7.002 $0 $0

0,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
0,00% 0,00%0,32% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98% 0,45% 0,36%

$576.128 $463.141

27,35% $31.460.255

$0$415.707 $319.775 $0 $1.000 $0 $0 $0
$0$377.634 $1.356.888 $1.096.032 $1.339.124 $106.190 $3.228.713$33.122.337 $1.297.959 $2.565.743 $0

1,07% 2,12% 0,00% 0,00%0,29% 1,05% 0,85% 1,11% 0,09% 2,67%
0,00% 0,00%0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

0,19% $0

$0$0 $148.142 $0 $0 $0 $0 $0
$0$0 $0 $0 $0 $0$231.606 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 75,82% 0,00% 0,00%

$0 $0

0,34% $309.637

$0$0 $0 $0 $1.000 $0 $0 $0
$0$0 $77.304 $0 $0 $12.914$408.411 $39.692 $1.401 $0

0,03% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01%
0,00% 0,00%0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43% 0,15% 0,14%

$194.504 $184.778

2,84% $3.073.799

$0$155.603 $0 $0 $1.000 $0 $0 $0
$0$90.821 $56.539 $117.740 $297.313 $53.760 $379.652$3.436.973 $22.317 $5.042 $0

0,02% 0,00% 0,00% 0,00%0,07% 0,04% 0,09% 0,25% 0,04% 0,31%
0,01% 0,01%0,43% 0,20% 0,01% 0,00% 0,03% 0,01%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65% 0,48% 0,41%

$623.636 $530.091

54,41% $50.511.886

$8.306$556.992 $244.563 $10.850 $1.000 $41.530 $8.306 $8.306
$0$1.105.918 $1.950.776 $3.181.063 $2.692.825 $322.443 $4.862.556$65.902.790 $3.035.185 $1.408.354 $0

2,51% 1,16% 0,00% 0,00%0,86% 1,51% 2,47% 2,22% 0,27% 4,01%
133.342.235,76$                                      VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                      

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,04% 0,01% 0,01% 0,01%2,33% 1,89% 1,53% 0,96% 0,01% 0,01%
VALOR (Miles de Pesos) $3.010.075 $2.441.938 $1.974.005 $1.164.076 $13.509 $8.000 $49.530 $9.906 $9.906 $9.906

99,98%99,90% 99,91% 99,92% 99,96% 99,97% 99,98%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 95,58% 97,47% 99,00%
VALOR (Miles de Pesos) $123.286.228 $125.728.166 $121.093.042 $121.102.948$127.702.171 $121.002.191 $121.015.700 $121.023.700 $121.073.230 $121.083.136

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 3,75% 3,70%1,25% 3,04% 4,42% 4,91% 0,82% 9,36%
VALOR (Miles de Pesos) $1.614.236 $3.915.747 $5.696.213 $5.942.192 $995.575 $11.335.870 $4.537.741 $4.487.019

67,43% 68,26% 80,75% 84,49% 88,20%INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 54,59% 57,83% 62,53%
VALOR (Miles de Pesos) $69.917.588 $73.833.334

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$79.529.548 $85.471.740 $86.467.314 $97.803.185 $102.340.925 $106.827.944

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$        88,20%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.012.274,71$          90,34%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                            0,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 456.096,09$               79,53%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$               100,00%

42.031.441,48$          80,97%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

148.859.385,830$      86,03%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) 173.033.340,745$     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

 $                                4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

27.132.037,11$          76,65%

119,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.234.007,20$            
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 68 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE 

SEGUIMIENTO No. 68
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 68 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/03/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) 
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

100% 88,20%
100% 106.827.944,35$                                            

128.986.815,61 7.864.055,73

            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                           3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
121.122.759,88$                           4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$                             5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
14.404.175,89$                             

300.000,00$                                  NOTA:

300.000,00$                                  

628.093,64$                                  

573.491,51$                                  OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                               

1.036.980,84$                               

197.026,36$                                  

197.026,36$                                  

22.412.219,37$                             

35.398.906,28$                             

39.691.104,99$                             
Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                             Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                         Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 8 de 8

09/04/2024

(Día / Mes / Año)

Febrero de 2024  $                                       4.603.324.095,00 
(indicar mes y año)

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745,00$                                 -$                                            

173.033.340.745,00$                  

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMAD
A

 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

71 72

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos

(%) 
ACTUALIZAD

O OBRA 
PROGRAMAD

A

VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA       Miles 
de pesos

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 106,92% 0,00% 0,00%

$500 $500

$2.528.855 2,09% $2.703.728 $0 $0
0,00% 0,00%

SUBBASE
$4.739.602 3,55% 124,38% 0,00% 0,00%

$500 $500

$14.427.803 11,91% $17.945.243 $0 $0
0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 85,44% 0,00% 0,00%

$100 $100

$900.093 0,74% $769.056 $0 $0
0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 33,16% 0,00% 0,00%

$500 $500

$163.891 0,14% $54.341 $0 $0
0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 94,98% 0,00% 0,00%

$0 $0

$33.122.337 27,35% $31.460.255 $0 $0
0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

$231.606 0,19% $0 $0 $0
0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENT
$3.601.668 2,70% 75,82% 0,00% 0,00%

$0 $0

$408.411 0,34% $309.637 $0 $0
0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 89,43% 0,00% 0,00%

$0 $0

$3.436.973 2,84% $3.073.799 $0 $0
0,00% 0,00%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 76,65% 0,01% 0,01%

$8.306 $8.306

$65.902.790 54,41% $50.511.886 $0 $0
0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                         
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                         

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,01% 0,01%

VALOR (Miles de Pesos) $9.906 $9.906

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 99,99% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $121.112.854 $121.122.760

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
%

VALOR (Miles de Pesos)

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 106.827.944,35$                           88,20%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL
(Incluye  IVA)

27.132.037,11$                             76,65%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )
42.031.441,48$                             80,97%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( 
B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

148.859.385,830$                         86,03%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
173.033.340,745$                         

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

13.012.274,71$                             90,34%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

-$                                              0,00% La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

456.096,09$                                  79,53%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.234.007,20$                               119,00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN
Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

197.026,36$                                  100,00%
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FECHA:

SANTANDER NOMBRE DEL PROYECTO VARIANTE SAN GIL                  

Periodo 28/08/2018 a 31/07/2024

X Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o 
PAGA) __________________

(Indicar con una X)
(Indicar con una X) (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS

“GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

1019 de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN OBJETO
OBJETO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
N° CONTRATO

N° CONTRATO: 1022

VALOR INICIAL DEL CONTRFECHA DE INICIO: 28/08/2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2024
35
3

CANTIDAD
VALOR TOTAL 

ACUMULADO ($)
CANTIDAD VALOR TOTAL ($)

NPA5 NA X 17748 Unidad $ 4.180,00 N/A $ 74.186.640,00 $ 74.499.872,48 9190,00 38.576.393,29$               8558,00 35.923.479,19$                   

NPA6 NA X 17748 Unidad $ 3.368,00 N/A $ 59.775.264,00 $ 60.027.648,45 9181,00 31.052.165,90$               8567,00 28.975.482,55$                   

NPA7 NA X 17748 Unidad $ 12.186,00 N/A $ 216.277.128,00 $ 217.190.298,10 9190,00 112.462.183,88$            8558,00 104.728.114,22$                 

NPA8 NA X 13458 Unidad $ 14.403,00 N/A $ 193.835.574,00 $ 194.653.990,87 4457,00 64.465.213,06$               9001 130.188.777,81$                 

NPA9 NA X 13454 Unidad $ 10.521,00 N/A $ 141.549.534,00 $ 142.147.187,59 0,00 -$                                  13454 142.147.187,59$                 

NPA10 NA X 2000 Unidad $ 4.451,00 N/A $ 8.902.000,00 $ 8.939.586,22 2000,00 8.939.586,22$                 0,00 -$                                      

NPA11 NA X 2000 Unidad $ 4.223,00 N/A $ 8.446.000,00 $ 8.481.660,89 2000,00 8.481.660,89$                 0,00 -$                                      

NPA12 NA Res. 1512 -2019 Vivero X 1 Global $ 7.535.279,00 N/A $ 7.535.279,00 $ 7.567.094,62 1,00 7.567.094,62$                 0,00 -$                                      

Res. 2199 -2019

Manejo de los 
cuerpos de agua 

por la 
construcción de 
obras mayores y 

menores

X X 26 Global $ 4.114.067,00 $ 106.965.742,00 $ 107.417.375,13 6,00 12.291.035,70$               20,00 95.126.339,43$                   

SUBTOTAL $ 106.965.742,00 $ 710.507.419,00 $ 0,00 $ 107.417.375,00 $ 713.507.339,00 $ 0,00 $ 283.835.334,00 $ 537.089.380,00
$ 820.924.714,00 $ 820.924.714,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma
Nombre: ALVARO JAUREGUI G. Nombre: FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA Nombre: PAOLA ANDREA PORTILLA GUTIERREZ Nombre: 

Director de Interventoría Profesional Ambiental Especialista Ambiental
Contratista CONCAY S.A. Consorcio ZMS Consorcio ZMS Contratista CONCAY S.A.
Matricula No. : 25202-06369 CND Matricula No. :  17202-090229 CLD                   Matricula No. :  68236-088121 STD                   Matricula No. :  25238-258619 CND  

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACUMULADO EJECUTADO

18.058.207.584,00$                                           
3.533.086.763,00$                                             

GRUPO CENTRO

INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PROVISIONES CONTRACTUALES:
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

VALOR ACTUALIZADO

PREDIAL
SOCIAL

VALOR INICIAL
22.412.219.365,00$                                           

820.925.018,00$                                                

Resolución N° 02199 del 06/11/2019 y 0143 del 27/01/2020 (1512 del 
30/10/2019)

28/08/2018 31/07/2024

$ 173.033.340.745,00

INTERVENTORIA:

N° CONTRATO: FECHA DE INICIO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

U %:

CVS 1-5

MASPS-MN1-IN-1-FR-2

1

1. DATOS DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA

PÁGINA

(Indicar dia/mes/año de inicio y de terminación del contrato)

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL  No.
(Indicar el número concecutivo del Plan de Inversión Actualizado)

27/03/2024

(Día / Mes / Año)

de 11

VALOR TOTAL EJECUTADO

 Res. 2199-2019 

Monitoreo de calidad del agua en fuentes
hídricas con ocupaciones de cauce
autorizads en la licencia ambiental  

Director de Obra 

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

$ 107.417.375,00
$ 710.507.419,00

$ 2.999.920,00

$ 820.924.714,00

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS
VALOR BASICO 

VALOR IVA 

VALOR TOTAL PROVISIÓN AMBIENTAL 

5. El contratista y el Interventor deben balancear la provisión ambiental y si es el caso identificar los recursos que no se requieren en la casilla denominada "RECURSO REMANENTE" y adelantar la gestión respectiva según lo señalado en el Manual de Interventoría.

LICENCIADO

OBJETO:

AIU %:

Epifitas 
vasculares

Rescate y traslado a vivero de epífitas
vasculares (Resolución 1512-2019
MADS)

Mantenimiento de epífitas vasculares en
vivero (Incluye dos mantenimientos al
mes) (Resolución 1512-2019 MADS)

Reubicación de epífitas vasculares a
hospederos finales (Resolución 1512-
2019 MADS)

Mantenimiento de epífitas vasculares en
sitio definitivo año 1 (tres mantenimientos
al año) (Resolución 1512-2019 MADS)

Mantenimiento de epífitas vasculares en
sitio definitivo año 2 (tres mantenimientos
al año) (Resolución 1512-2019 MADS)

CODIGO / 
FICHA

CONTRATISTA:

VALOR POR EJECUTAR 

30.866.810.694,00$                                                     
820.924.714,00$                                                           

OBSERVACIONES

$ 313.232,48

$ 252.384,45

$ 913.170,10

$ 818.416,87

Res.02199-2019; ANLA, Articulo 6,
numeral 1.3.

Es pertinente aclarar que, el monitoreo
ejecutado corresponde a la
caracterización de 2 obras hidráulicas (ID
Q. Nieves - ID NN2) que cuentan con
permiso de ocupación de cauce con un
avance constructivo del 100%, lo cual se
encuentra soportado en el informe de
caracterización Fisicoquímica e
Hidrobiológica realizado en el mes de
mayo de 2023, el cual fue radicado a la
Interventoría mediante el oficio CECL-
1005-09229-2023 del 14 de agosto de
2023 y aprobado por parte del CZMS
mediante el comunicado CZMS-2-1022-
0902-23 del 05 de septiembre de 2023. 

$ 37.586,22

$ 35.660,89

$ 31.815,62

$ 451.633,13

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

CANTIDAD

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3.
Manejo del aprovechamiento forestal

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 1.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 13.

UNIDAD VALOR UNITARIO 
BASICO ($)

OTRO
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($)

Construcción y mantenimiento de vivero
para reubicación temporal de epifitas y
brinzales (Resolución 1512-2019 MADS)

Brinzales

Res. 1512 -2019

$ 283.835.334,00

$ 3.451.553,00

0,00RECURSO REMANANTE

$ 597.653,59

Recuperación y traslado a vivero de
brinzales (Resolución 2199-2019 ANLA)

Mantenimiento de brinzales en vivero
(tiempo máximo 4 meses) (Resolución
2199-2019 ANLA)

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 

correspondiente)

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 8 y artículo 8.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 8 y artículo 8.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 13.

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3.
Manejo del aprovechamiento forestal

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5,
numeral 8.

MARLEN GUTIERREZ ORTEGÓN

VALOR DE AIU-PROPUESTA OBSERVACIONES: Conforme la solicitud realizada por Interventoría mediante comunicado CZMS-2-1022-0070-23 del 01 de febrero
de 2023 y comunicado CZMS-2-1022-0073-23 del 01 de febrero de 2023, por medio del cual se precisa la Prorroga No. 1 realizada
el día 27 enero de 2023, al Contrato de Obra No. 1019-2018, con plazo contractual a 31 diciembre de 2023, se procede a presentar la
actualización del Plan de Inversión Ambiental en su versión No.5.
De acuerdo con el comunicado CZMS-2-1022-0677-23 del 07 de julio de 2023, se procede a presentar la actualización del Plan de
Inversión Ambiental en su versión No.6.
Conforme la Prorroga No.2 del contrato No.1019 de 2018 con plazo contractual desde el 01 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero
de 2024, se procede a presentar la actualización del Plan de Inversión Ambiental en su versión No.7.
Conforme la Prorroga No.3 del contrato No.1019 de 2018 con plazo contractual desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo
de 2024 y de acuerdo con la Prorroga No.4 del contraro No.1019 de 2018 con plazo contractual desde el 01 de abril de 2024 hasta el
31 de julio de 2024, se procede a presentar la actualización del Plan de Inversión Ambiental en su versión No.8.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $ 173.033.340.745,00

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN    

ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIÓN

C
O

R
R

E
C

C
IÓ

N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

MEDIDA A EJECUTAR

VR. REEMBOLSO DE 
GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

VALOR BÁSICO 
CON CARGO A

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

PROGRAMA PROYECTO

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

35.398.906.275,00$                                                     

3.711.170.867,00$                                                        

VALOR TOTAL IVA

8



FECHA: 27 3 24

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 68

X

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONCAY S.A.

INTERVENTORIA CONSORCIO ZMS
OBJETO  “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1019 DE 2018 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

N° CONTRATO 1022 FECHA DE INICIO 28/08/2018 FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

-$                                      
-$                                      
-$                                      

173.033.340.745,00$             

35%

3%

X 17748 Unidad 4.180,00$                       $ 0,00 4.180,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,65$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197,65 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 38.576.393,29 8.558,00         $ 35.923.479,19

X 17748 Unidad 3.368,00$                       $ 0,00 3.368,00$                     $ 0,00 $ 0,00 14,22$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 3.382,22 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.181,00         $ 31.052.165,90 8.567,00         $ 28.975.482,55

X 17748 Unidad 12.186,00$                     $ 0,00 12.186,00$                   $ 0,00 $ 0,00 51,45$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 12.237,45 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 112.462.183,88 8.558,00         $ 104.728.114,22

X 13458 Unidad 14.403,00$                     $ 0,00 14.403,00$                   $ 0,00 $ 0,00 60,81$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 14.463,81 $ 0,00 1.669  $      24.038.607,00 $ 101.496,34 $ 24.140.103,34 4.457,00         $ 64.465.213,06 9.001,00         $ 130.188.777,81

X 13454 Unidad 10.521,00$                     $ 0,00 10.521,00$                   $ 0,00 $ 0,00 44,42$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 10.565,42 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 -                 $ 0,00 13.454,00       $ 142.147.187,59

X 2000 Unidad 4.451,00$                       $ 0,00 4.451,00$                     $ 0,00 $ 0,00 18,79$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.469,79 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.939.586,22 -                 $ 0,00

X 2000 Unidad 4.223,00$                       $ 0,00 4.223,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,83$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240,83 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.481.660,89 -                 $ 0,00

Resolución 
1512 de 2019

Vivero X 1 Global 7.535.279,00$                $ 0,00 7.535.279,00$              $ 0,00 $ 0,00 31.815,62$            $ 0,00 $ 0,00 $ 7.567.094,62 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 1,00                $ 7.567.094,62 -                 $ 0,00

Res. 2199 -
2019

Manejo de los cuerpos de 
agua por la construcción de 
obras mayores y menores

X X 26 Global 4.114.067,00$                4.114.067,00$        -$                                 $ 0,00 17.370,51$            -$                       $ 0,00 $ 4.131.437,51 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6,00                $ 12.291.035,70 20,00              $ 95.126.339,43

84183 SUBTOTAL $ 4.114.067,00 $ 710.507.419,00 $ 0,00 $ 451.633,00 $ 2.999.920,00 $ 0,00 $ 107.417.375,00 $ 713.507.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.038.607,00 $ 0,00 $ 283.835.334,00 $ 537.089.380,00

$ 2.999.920,21 $ 820.924.714,00 $ 820.924.714,00
$ 3.451.553,00 $ 820.924.714,00 $ 101.496,00 $ 24.140.103,34

$ 0,00 -$                                   
$ 0,00

$ 24.038.607,00
$ 101.496,00 101.496,34$                        

$ 24.140.103,00
 

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma  Vo. Bo. Firma
Nombre:  MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre:  ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre : MARÍA XIMENA BENAVIDES CASABÓN Nombre :  PAOLA ANDREA PORTILLA GUTIERREZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista CONCAY S.A. Contratista de Obra CONCAY S.A Interventoría:  CZMS
Matricula No. :   25202087800 CND Matricula No. :   25202-52473 CND Matricula No. : 52238192499 NRÑ Matricula No. :  68236088121 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

820.924.714,00$                                                        
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.2

LICENCIADO

-$                                                                          

9.999.694.647,00$                                             

3.700.000.000,00$                                             
500.000.000,00$                                                

173.033.340.745,00$             Valor Provisión Ambiental Inicial

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

02199 del 06/11/2019

SANTANDER

28/08/2018

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res.02199-2019; ANLA, Articulo 6, numeral 
1.3.

Es pertinente aclarar que, el monitoreo 
ejecutado corresponde a la caracterización 

de 2 obras hidráulicas (ID Q. Nieves - ID 
NN2) que cuentan con permiso de 
ocupación de cauce con un avance 

constructivo del 100%, lo cual se encuentra 
soportado en el informe de caracterización 
Fisicoquímica e Hidrobiológica realizado en 

el mes de mayo de 2023, el cual fue 
radicado a la Interventoría mediante el oficio 
CECL-1005-09229-2023 del 14 de agosto de 

2023 y aprobado por parte del CZMS 
mediante el comunicado CZMS-2-1022-0902-

23 del 05 de septiembre de 2023. Para la 
presente acta se incluye como soporte.

CANTIDAD

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
8 y artículo 8.

VALORTOTAL ACUMULADO 
($)

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Valor Adicional No.3

Valor Total

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 

vivero (Incluye dos 
mantenimientos al 

mes) (Resolución 1512-
2019 MADS)

Reubicación de epífitas 
vasculares a 

hospederos finales 
(Resolución 1512-2019 

MADS)

CODIGO / 
FICHA

Monitoreo de calidad 
del agua en fuentes 

hídricas con 
ocupaciones de cauce 

autorizadas en la 
licencia ambiental  

CVS 1-5

NPA8

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 1 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

NPA9

NPA11

15.804.694.647,00$                                           

1.605.000.000,00$                                             

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 537.089.380,00$                                                        

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

EJECUTADO EN EL MES 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

Interventoría:     CZMS
Representante Legal o Apoderado

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Recuperación y 
traslado a vivero de 

brinzales (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA10

Mantenimiento de 
brinzales en vivero 
(tiempo máximo 4 

meses) (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA12

NPA7

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

NPA6

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
1.

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

GERENCIA GRUPO CENTRO

(Indicar con una X)

N° CONTRATO  

Valor Total

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°   8    Fecha  27/03/24

CANTIDAD

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTIVIDAD

UNIDAD VALOR UNITARIO BASICO 
(sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

VALORTOTAL  ($)

Construcción y 
mantenimiento de 

vivero para reubicación 
temporal de epifitas y 
brinzales (Resolución 

1512-2019 MADS)

Resolución 
2199 de 2019

Brinzales

Valor Inicial Contrato Obra

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                          
Valor Adicional No.

-$                                                                          

AIU %:

Valor Total Provisión Ambiental

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

820.924.714,00$                                                        
Valor Adicional No.

NPA5

Resolución 
1512 de 2019

Rescate y traslado a 
vivero de epífitas 

vasculares (Resolución 
1512-2019 MADS)

Epifitas Vasculares

PROGRAMA

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
$ 283.835.334,00

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 2 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

U %:

ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

CANTIDAD
C

O
R

R
E

C
C

IÓ
N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

N/A



     Al contestar cite este radicado:  2024S-VBOG-020355
  Fecha: 2024-04-11 10:53:53

Señor (a):
FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO ZMS
CLL 13 4 72
3232101833
lcastroc@mab.com.co
SAN GIL  SANTANDER

Asunto: Respuesta a entrada  2024E-VUVRAZ-030158. CI 1022- 2018 Variante San Gil

Respetado Ingeniero Huertas 

La Subdirección de Sostenibilidad,  acusa recibido de su comunicación CZMS-2-1022-
0263-24,  con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-030158,  por  medio  del  cual  se remite
Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental No. 68 y Plan de  Inversión Ambiental No. 8, del
contrato 1019 DE 2018 “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN
DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, al respecto
esta Subdirección manifiesta: 

Se recibe plan de inversión ambiental V8, firmado por las partes, en el cual conforme con
lo manifestado por la interventoría, se realizó ajuste a la fecha de terminación contractual
al 31 de julio de 2024. 

Respecto  al  Pre-acta Mensual  Ambiental  No  68,  teniendo  en  cuenta  que  en  la
comunicación CZMS-2-1022-0263-24 del 06 de abril de 2024, la interventoría detalla la
justificación al pago realizado por la actividad “Mantenimiento de epífitas vasculares en
sitio  definitivo año 1 (tres mantenimientos al  año)  (Resolución 1512-2019 MADS)”,  se
recibe Pre-acta debidamente firmada por las partes, con lo cual se ratifica la información
consignada.

En  ese  sentido,  las  actividades,  cantidades  y  valores  que  fueron  aprobados  por  la
Interventoría  por  ítem  no  previsto  en  la  Pre-acta  Mensual  Ambiental  No.  68  son  los
siguientes:

 Mantenimiento de epífitas vasculares en sitio definitivo año 1 (tres mantenimientos

al año) (Resolución 1512-2019 MADS), para una cantidad de 1669 epifitas, por
valor de $ 24.140.103,00. 

En  ese  sentido,  esta  Dependencia  emite  concepto  de  no  objeción  a  las  actividades
establecidas en la Pre-acta 68 y Plan de inversión ambiental 8, toda vez que se tiene la
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aprobación de la Interventoría como figura encargada y responsable de la supervisión de
las gestiones y actividades que ejecuta el Contratista de obra. 

Es preciso recordar que,  de acuerdo a los lineamientos establecidos en el  Manual de
Interventoría  de  Obra  Pública,  las  cantidades  y  valores  consignados  en  mencionada
Preacta y plan de inversión ambiental son “responsabilidad exclusiva del Contratista de
Obra  e  Interventoría,  verificando  así  mismo  que  los  valores  de  los  impuestos  y
gravámenes aplicables estén contenidos en los valores totales reportados”. 

Esta Dependencia copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Santander para su
conocimiento y fines pertinentes.

Lo  anterior,  en  el  ejercicio  de  las  responsabilidades  establecidas  en  el  Manual  de
Interventoría y Manual de Contratación que le competen a las partes, sin perjuicio de las

Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: DANIELA ANTOLINEZ RODRIGUEZ
Revisado Por: 
Aprobado Por: 

Copia Interna a: KAROL ROCA PACHECO (1120100), KAROL ROCA PACHECO (1120100), MARLON OSWALDO 
GAMBOA DUARTE (1000024)
Copia Externa a: 
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CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

22 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

68 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 10

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
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VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 16 ENERO 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

Unitario 5

11  $                3.520.000  $                1.280.000 

Carteleras informativas, las cuales se ubicaran en 
lugares de flujo peatonal, en las diferentes unidades 

territoriales menores, del área de influencia del 
proyecto.

 $                                 - 

 $                                 - 

 $                   320.000  $                4.800.000  $                4.800.000 

 $                   289.583  $                1.737.498  $                1.737.498 

 $                     70.000  $                   210.000 

 $                               - 

 $                                 - 0

 $                                 - 

 $                                 - 0  $                               - 

0  $                               - 

Atención al Usuario

Atención al Usuario

Información

Información

Información

Información

Información

Carteleras informativas

Buzones satélites 

Reuniones de inicio
Alquileres de salón , equipos e 

hidratación asistentes.

Reuniones de avance (San Gil)
Alquileres de salón , sonido e 

hidratación asistentes.

 Reuniones de avance (Pinchote)
Alquileres de salón , sonido e 

hidratación asistentes.

Reuniones de cierre - San Gil- 
Comunidad, Alquileres de salón, 
equipos e hidratación asistentes.

Información

Información

Información

Reuniones de cierre - San Gil - 
Entidades, Alquileres de salón , 

equipos e hidratación asistentes.

Reuniones de cierre - Pinchote-
entidades, Alquileres de salón , 

equipos e hidratación asistentes.

Reuniones de cierre - Pinchote-
comunidad, Alquileres de salón , 
equipos e hidratación asistentes.

Reuniones de cierre - Socorro-
entidades, Alquileres de salón , 

equipos e hidratación asistentes.

Reuniones de cierre - Socorro-
comunidad, Alquileres de salón , 
equipos e hidratación asistentes.

Cartillas de finalización del proyecto

Información

Información

Información

Información

Información

Información
Reuniones extraordinarias, 

Alquileres de salón , equipos e 
hidratación asistentes.

Reuniones comité de participación 
Ciudadana

Elaboración y emisión de cuñas 
radiales

Volantes

PlegablesInformación

 $                   210.000 

 $                                 - 6  $                1.737.498  $                               - 
Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de salones, 

para reuniones de inicio en unidades territoriales 
mayores y menores.

3  $                   210.000  $                               - Buzones ubicados en las alcaldías de las unidades 
territoriales mayores, del proyecto.

 $                   962.500  $                   962.500  $                   962.500 

 $                4.437.500 Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 
avance en unidades territoriales mayores y menores.

 $                   337.500  $                1.687.500  $                1.687.500  $                                 - 

 $                4.437.500  $                   887.500  $                4.437.500 

 $                                 - 0  $                               -  $                   962.500 
 Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 
cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 

San Gil / una entidades, una comunidad.

0  $                               -  $                1.687.500 Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 
avance en unidades territoriales mayores y menores.

 $                   382.500  $                   382.500  $                   382.500 

 $                               -  $                   168.000 
hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
San Gil / una entidades, una comunidad.

 $                   281.250  $                   281.250  $                   281.250 

 $                   168.000  $                   168.000  $                   168.000 

 $                                 -  $                   382.500 
 hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
Pinchote/ una entidades, una comunidad.

0  $                               -  $                   281.250 
 hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
Pinchote/ una entidades, una comunidad.

 $                       3.246  $                2.272.200  $                2.272.200 

 $                   240.000 
 hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
Pinchote/ una entidades, una comunidad.

 $                   262.500  $                   262.500  $                   262.500  $                                 - 

 $                   240.000  $                   240.000  $                   240.000  $                                 - 

 $                                 - 0

0

 $                8.143.300  $                3.781.100 

Alquiler de equipos, alquiler de transporte, alquiler de 
salones, alquiler de sonido, alquiler de carpas, 
hidratación, refrigerios,  camisetas, gorras, kit 

temáticos, y  logística requerida para reuniones y 
actividades extraordinarias, a ejecutar con comunidades 
y entidades de las unidades territoritoriales menores y 

mayores del proyecto.

 $                                 - 11

 $                                 - 

 $                                 - 10  $                4.846.000  $                1.238.000 Emisión de cuñas radiales, para informar a la 
comunidad novedades del proyecto. 

5  $                   791.700  $                5.162.300 
Alquiler de sonido, sillas, carpas y refrigerios, para 

aproximadamente 50 asistentes de la comunidad de 
San Gil y Pinchote y profesionales de entidades. 

 $              11.924.400 

 $                               -  $                2.272.200 
Cartillas 1/2 carta, para entregar en reuniones de 

finalización, presentando los beneficios del proyecto, y 
la inversión realizada por el INVIAS.

0  $                               -  $                   262.500 
Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

avance en unidades territorito  mayores y/o menores - 
Socorro/ una entidades, una comunidad.

 $                   880.000 
Volantes, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información.

 $                          250  $                2.500.000  $                2.500.000  $                                 - 

 $                          110  $                1.100.000  $                1.100.000  $                                 - 2000  $                   220.000 

6000  $                1.385.500  $                1.114.500 

Plegables, referentes a  temas de interés de la 
comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 

programa de información. Valor de plegables ajustado, 
a cotizaciones del año 2022.

15Unitario

Unitario 3

Unitario 6

Unitario 5

 $                   405.600  $                6.084.000  $                6.084.000 

Unitario 1

Unitario 1

Unitario 1

Unitario 10000

 $                   229.000  $                5.954.000  $                5.954.000 

 $                   993.700  $              11.924.400 

Unitario 1

Unitario 1

Unitario 1

Unitario 15

Unitario 10000

Unitario 700

Global 12

Global 26
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CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

22 MARZO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

68 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 10

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
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VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 16 ENERO 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

X

X

X

X
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X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre: ELIZABETH RUIZ ORDOÑEZ
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:  25202087800 cnd Matrícula Profesional No.: 120233705 Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND Matrícula Profesional No.: 113236305-R

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Arqueología Arqueología Pública

 $                                 - 16

Arqueología Plan de Mitigación CAE Ejidos y 
Pericos

Arqueología Transporte Equipo arqueología

Arqueología Laboratorio arqueológico

 $            182.400.000  $            182.400.000 

 $                  5.050.000 32

Global 24

 $                   640.050  $                   626.350 Global 24

Global 24

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No.

Arqueología Rescate arqueológico

 $                3.482.002  $              83.568.054 

 $                                 - 12,12

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

10 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 16 ENERO 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 
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CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 83.542.333$                                                               G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                                                           

C VALOR IVA MENSUAL 396.826$                                                                    I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 83.542.333$                                                                                              
B VALOR BÁSICO PRE-ACTA 83.542.333$                                                               H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA 2.088.558$                                                                                                

383.836.278$                                                             K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.327.334.589$                                                                                         
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 83.542.333$                                                               J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$                                                                                                           

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3.711.170.867$                                                          L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 89,66%
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)

Cultura vial Kit Cartillas impresas en propalcote 
y colores o marcadores

Cultura vial Talleres pedagógicos, refrigerios

Arqueología Personal Arqueología

Cultura vial Hidratación para los participantes 
en las campañas de seguridad vial

Cultura vial Alquiler de sonido

Cultura vial
Insumos para  campañas masivas 

de seguridad vial.
Kit tematicos

Cultura vial
Pendón identificación del proyecto, 

imagen institucional INVIAS, 
Interventoría y Concay S.A.

Cultura vial
Insumos para montaje de  

campañas masivas de seguridad 
vial, Compra de carpas

 $                                 - 4315  $                9.097.792  $                2.697.208 
78 talleres*100 refrigerios para niños de las 

instituciones educativas en las cuales se adelantaran 
estos talleres.

 $                               - 
Pendón institucional, en busca de que la comunidad en 

general identifique que entidades se encuentran 
ejecutando las actividades de Gestión Social.

 $                   220.000  $                   220.000  $                   220.000 

5000  $              49.301.310  $                2.983.690 
Cartillas para entregar a participantes de actividades 
pedagógicas en instituciones educativas del área de 

influencia del proyecto.
 $                     10.457  $              52.285.000  $              52.285.000 

 $                                 - 1  $                   220.000 

 $                                 - 

 $                                 - 1  $                1.950.000  $                               - 
Carpas con tres laterales, con el fin de realizar 

actividades propias de las campañas viales, a los 
diferentes actores de la vía.

1200  $                   556.860 

 $                1.950.000  $                1.950.000  $                1.950.000 

 $                     104.000 

 $                                 - 

 $                4.693.140 Botella pequeña de agua, para los participantes de las 
campañas pedagógicas. $                          750  $                5.250.000  $                5.250.000 200  $                   104.000 

4700  $              21.206.199  $                3.783.801 

Insumos para entregar a peatones, ciclistas , 
motociclistas y conductores, kit tematicos y/o insumos  

para campañas de seguridad vial. Temas impresos, con 
el fin de generar recordación institucional.

 $                       4.998  $              24.990.000  $              24.990.000 

 $                                 - 0  $                               -  $                2.275.000  Sonido para el  montaje según la temática de cada 
campaña.

0  $                               - 

 $                   175.000  $                2.275.000  $                2.275.000 

 $                                 -  $              83.568.054 

 $            118.474.171 

 $                78.388.333 

 $              63.925.829 
Transporte para traslado de personal en campo y 

oficina.  $                7.600.000 

44  $         3.048.184.472  $              46.372.833 

Personal para cubrir labores de oficina, monitoreo 
arqueológico en frentes de obra y equipos de 
localización (GPS). Cobro personal mes de 

FEBRERO del 2024
 $         3.094.557.305  $         3.094.557.305  $         3.094.557.305 1  $              78.388.333 

 $              48.907.937  $              10.929.718 Locación e Insumos  para el análisis y  la clasificación 
de material arqueológico en laboratorio. $                2.493.236  $              59.837.655  $              59.837.655 1  $                5.050.000 

Restauración de calzada, amoblamiento, punto acopio 
de basuras, embellecimiento paisaje y reforestación.

4  $                7.941.800  $            137.830.805 Libro, plegables, socializaciones, pendones infografías, 
entre otros $                6.073.859  $            145.772.605  $            145.772.605  $                                 - 

 $              83.568.054 

Costos de material y herramientas para excavación de 
hallazgos. $                     52.767  $                1.266.400  $                1.266.400 

 $                       2.359  $              11.795.000  $              11.795.000 

Unitario 5000

Unitario 1

Global 32

Unitario 13

Global 44

mes 24

Unitario 1

Global 5000

Unitario 7000

Global 5000



     Al contestar cite este radicado:  2024S-VBOG-020258

  Fecha: 2024-04-11 06:31:26

Señor (a):

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO ZMS

CLL 13 4 72

3232101833

lcastroc@mab.com.co

SAN GIL  SANTANDER

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-030164- Pre-acta social 68 del 

contrato de obra 1019 de 2018- Variante San Gil

Respetado ingeniero Huertas:

En  atención  a  su  comunicación  CZMS-2-1022-0262-24  del  06/04/2024  con  radicado

2024E-VUVRAZ-030164 del 08/04/2024, mediante la cual se allega para concepto, la Pre-

acta social 68 del contrato de obra 1019 de 2018 Gestión social, predial, ambiental y

construcción de la variante San Gil en el departamento de Santander. Correspondiente a

la fecha: 22 de marzo de 2024, debidamente firmada por las partes y aprobada por la

interventoría; esta Subdirección acusa recibido de la información e indica: 

Se verifica que la información aportada por el contratista y aprobada por la Interventoría

es consistente con las actividades realizadas y con lo establecido en el Plan de Inversión

Social, además que las cantidades, precios y valores totales no superan las aprobadas

por la Interventoría en dicho plan. Por lo cual esta dependencia da su concepto de  no

objeción a la Pre-acta social 68 por valor de $ 83.542.333 correspondiente a reembolso

de gastos, a fin de continuar con el trámite respectivo. 

La presente comunicación se expide en los términos y con los alcances previstos en el

Manual de Interventoría, y Manual de Contratación vigente del INVIAS que le competen a

la Subdirección de Sostenibilidad. 
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Finalmente  cabe  precisar,  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  manual  de

Interventoría  los  valores  y  cantidades  aprobados  son  de  total  responsabilidad  de  la

Interventoría  sin  perjurio  de  las  acciones  que  desde  la  supervisión  se  realicen

garantizando la indemnidad del INVIAS. 

Esta subdirección copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Santander para su

conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego

SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: MARYLEX JULIETH SEPULVEDA BUITRAGO

Revisado Por: 

Aprobado Por: 

Copia Interna a: LUIS JAIME  DIAZ PEREZ (E) (1120102), MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE (1000024)

Copia Externa a: 
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PRE-ACTA PREDIAL  

No. 68 MARZO DE 2024 

 



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

047 DI TU CVSG 5743664 K2+488,33 K2+634,31

049A ID TU CVSG 37892803 K3+924,09 K3+988,94

048 DI TU CVSG 13817851 K2+543,43 K3+727,18

035 ID TU CVSG 41370086 K0+635,83 K0+726,32

035 A ID TU CVSG 1100953912 K0+712,71 K0+771,38

035 B ID TU CVSG 41791376 K0+749,89 K0+837,05

036 DI TU CVSG 19193448 K0+813,19 K1+261,77

037 DI TU CVSG 19193448 K0+958,08 K1+120,97

038 I TU CVSG 37886833 K1+118,30 K1+256,75

039 ID TU CVSG 800198989-0 K1+248,34 K1+597,37

041 D TU CVSG 204254 CE K1+394,95 K1+440,27

042 I TU CVSG 37885438 K1+542,98 K1+590,81

043 DI TU CVSG 91068388 K1+567,71 K1+860,63

044 DI TU CVSG 17036108 K1+816,45 K2+014,82

049 I TU CVSG 91072793 K3+494,79 K3+962,50

050 DI TU CVSG 2169693 K3+725,52 K3+864,97

045 DI TU CVSG 8902001061 K1+989,47 K2+370,12

M049 TU CVSG 37895542 K3+931,32 K3+974,64

051 DI TU CVSG 91074294 K3+965,07 K4+006,80

035C I TU CVSG 91070141 K0+605,94 K0+660,37

055 D TU CVSG 91508213 K4+471,48 K4+529,75

M048 ID TU CVSG 91071162 K3+256,70 K3+268,74

056 DI TU CVSG 5743904 K4+506,52 K4+574,46

058 ID TU CVSG 2181046 K4+613,30 K4+812,80

M050A DI TU CVSG 5761114 K3+894,61 K3+912,82

M050B DI TU CVSG 91080200 K3+898,25 K3+907,75

M052 DI TU CVSG 1100950441 K4+122,14 K4+133,35

052 DI TU CVSG 37893957 K4+114,41 K4+152,76

129AD D TU CVSG 46352322 K5+883,37 K5+885,85

129B D TU CVSG 37891410 K5+883,64 K5+886,11

129C D TU CVSG 27956252 K5+890,22 K5+892,69

129D ID TU CVSG 52310344 K5+892,69 K5+903,37

129G ID TU CVSG 63366907 K5+912,43 K5+923,27

129J D TU CVSG 5688752 K5+909,68 K5+912,16

129K D TU CVSG 5688752 K5+915,26 K5+923,11

129N I TU CVSG 46352322 K5+883,98 K5+886,43

129P I TU CVSG 91496998 K5+897,13 K5+899,57

129Q I TU CVSG 91074622 K5+903,70 K5+906,15

129R I TU CVSG 37897364 K5+910,27 K5+912,72

129S D TU CVSG 55300011 K5+916,85 K5+923,66

128A D TU CVSG 91074113 K5+849,41 K5+862,62

128B DI TU CVSG 91074113 K5+849,60 K5+862,68

128C I TU CVSG 91074113 K5+854,79 K5+862,79

128D I TU CVSG 91074113 K5+855,00 K5+862,92

128E I TU CVSG 91074113 K5+855,23 K5+863,04

128F I TU CVSG 91074113 K5+855,46 K5+863,09

128N I TU CVSG 91074113 K5+829,64 K5+841,90

129D TU CVSG 19183869 K5+870,38 K5+872,92

129E ID TU CVSG 1101684074 K5+903,37 K5+905,85

129AE D TU CVSG 91498626 K5+889,95 K5+892,42

129O I TU CVSG 91473942 K5+890,55 K5+893,00

129W I TU CVSG 19183869 K5+890,79 K5+893,24

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS

OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

 $                                                                                                                                         30.465.050,00 

 $                                                                                                                                         30.465.050,00 

 $                                                                                                                                         13.529.500,00 

 $                                                                                                                                         14.858.600,00 

 $                                                                                                                                         14.747.155,00 

 $                                                                                                                                         13.529.500,00 

 $                                                                                                                                         30.001.300,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 JOSE ENRIQUE SILVA PINTO

NELSON ARIEL FORERO BERNAL

LINA ROCIO PINTO ORTIZ

LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.957.996,00 

 $                                                                                                                                         25.826.396,00 

 $                                                                                                                                         34.098.056,00 

NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ  $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         33.896.942,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         34.098.056,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

 $                                                                                                                                         25.596.396,00 

LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ

AURA INES AMADO CHACON

CLARA INES HURTADO JIMENEZ

GERARDO CALDERON VELANDIA

GERARDO CALDERON VELANDIA

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

FLOVER JIMENEZ AGUILAR

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS  $                                                                                                                                    2.428.274.676,00 

MARCOS AYALA SANTOS  $                                                                                                                                           6.949.780,00 
NANCY AYALA ROBLES  $                                                                                                                                         60.059.986,00 
ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS  $                                                                                                                                       871.463.639,00 

 $                                                                                                                                       524.219.184,00 
MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE  $                                                                                                                                       328.443.120,00 
MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ  $                                                                                                                                       470.856.056,00 

MERCEDES DUARTE DE RUIZ 

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

FECHA 29/03/2024

Avalúo

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PREDIO 

45A-06 y 45A-07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

1022-2018

CONSORCIO ZMS

1019-2018

(Día / Mes / Año)

CONCAY S.A. 

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1   DE   1

1

MASPS-MN1-IN-5-FR-8

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

RAUL DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                       678.793.332,00 
OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                       799.451.576,00 
HIDEAS S.A.S  $                                                                                                                                    2.057.055.598,00 
INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE  $                                                                                                                                         94.625.392,00 
LEONOR DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                         94.648.088,00 
CARLOS DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                    1.965.171.480,00 

JAIME BENITEZ TRIANA  $                                                                                                                                         73.446.834,00 
OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS  $                                                                                                                                         54.263.625,00 

JAIME DUARTE MARTINEZ  $                                                                                                                                    1.236.007.312,00 
MARCELINO AYALA ROBLES  $                                                                                                                                       278.285.479,00 
EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS  $                                                                                                                                       138.721.898,00 
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"  $                                                                                                                                    2.841.891.940,00 
SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES  $                                                                                                                                         99.103.165,00 
MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS  $                                                                                                                                       125.844.159,00 

ELENA AVILA MAYORGA  $                                                                                                                                         26.833.831,00 

VICTOR ALFONSO ROA AVILA  $                                                                                                                                         13.929.350,00 

GERARDO MAYORGA MUÑOZ  $                                                                                                                                         17.129.470,00 

GERMAN RIOS CHAPARRO  $                                                                                                                                         99.447.522,00 

OLEGARIO MENESES TRIANA  $                                                                                                                                       840.601.088,00 

ROQUE BERNAL URIBE  $                                                                                                                                         31.979.553,00 

MARCOS ANTONIO BERNAL  SANCHEZ  $                                                                                                                                         27.493.923,00 



FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

CONTRATO DE OBRA No: 72 meses
OBJETO: 24/03/2020
CONTRATISTA: 31/07/2024
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 NA 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 NA 

Entrega 
Ant. / PIV

Promesa Pago No. 1 Entrega Real Pago No. 2 Escritura Tramite IGAC
Cabida y 
Linderos

Notificacion 
Resolucion

Contestacion 
Recurso Rep.

Notificacion 
Recurso Rep.

Presentacion 
Demanda

Entrega 
Anticipada

Entrega 
mejoratario

Compraventa 
Mejoras

Pago Mejoras

047 ID TU CVSG MARCOS AYALA SANTOS 19 19 25 25 26 26 26 26 28 28 30
116 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 63A 68 68
117 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68
118 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68
119 DI TU CVSG PEREIRA AFANADOR ARNULFO Y OTROS 19 19
120 DI TU CVSG REYES VESGA ZORAIDA (Q.E.P.D) 19 19
121 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 46
122 DI  TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
124 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
128A D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128B DI TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128C I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128D I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128E I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128F I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128H I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 19 19

128K DI TU CVSG FARITHD YANETH RAMIREZ ULLOA 19 19
128L DI TU CVSG SLENDY MILENA RAMIREZ ULLOA 19 19 34 45 46 54 54 54
128N I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128O I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 44 53 54 64 64 64
129A D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 44 53 64 64 64
129B D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129C D TU CVSG LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129D ID TU CVSG AURA INES AMADO CHACON 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129E ID TU CVSG JOSE ENRIQUE SILVA PINTO 19 19 34 45 46 47 47 62 62
129F ID TU CVSG ANA JUDITH DOMINGUEZ SALAS 19 19
129G ID TU CVSG CLARA INES HURTADO JIMENEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129H D TU CVSG MARIO CUADROS 19 19 45 53 54 64 64 64
129I DTU CVSG ARMANDO PEREZ CORREDOR 19 19
129J D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129K D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129L ID TU CVSG HERIBERTO RAMIREZ CARREÑO 19 19 34 45 46 54
129M I TU CVSG YULEY JIMENEZ GOMEZ 19 19
129N I TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 36 45 46 47 47 51 51
129O I TU CVSG OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52
129P I TU CVSG FLOVER JIMENEZ AGUILAR 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129Q I TU CVSG NELSON ARIEL FORERO BERNAL 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129R I TU CVSG LINA ROCIO PINTO ORTIZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129S D TU CVSG LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129W I TU CVSG ALVARO Y GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52

129AD D TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129AE D TU CVSG CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS 19 19 34 45 46 47 47 52 52
048 DI TU CVSG ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS 20 20 25 26 26 26 26 26 33 33 33
049 I TU CVSG MARCELINO AYALA ROBLES 20 20 26 26 27 28 28 28 33 33 33

049A DI TU CVSG NANCY AYALA ROBLES 20 20 25 25 26 26 26 26 28 28 30
053 DI TU CVSG ARCELINDA VASQUEZ Y OTROS 20 20 26 27 27 26 30 33
038 I TU CVSG OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 26 27 28 27 47 47 30
042 I TU CVSG LEONOR DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 27 27 28 27 47 47 30
070 I TU CVSG   CARMELO NIETO ROMERO 21 21 43 53 54 61 63 63A
093 D TU CVSG MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA, KATERIN JULIETH 21 21 43 53 54 64 64 64
094 ID TU CVSG MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA 36 36 43 53 54 64 64 64
095 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 21 21 43 54 64 64 64

037 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 47 47 30
040 D TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 31 54 54 54 61
041 D  TU CVSG INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE 22 22 26 26 26 27 28 27 47 47 30
043 DI TU CVSG CARLOS DUARTE FAJARDO 22 22 27 27 27 28 28 28 47 47 30
044 DI TU CVSG JAIME DUARTE MARTINEZ 22 22 26 26 26 28 28 28 47 47 30
045 DI TU CVSG CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" 22 22 28 29 29 30 30 30 33 33 33
052 DI TU CVSG ELENA AVILA MAYORGA 22 36 22 28 36 35 37 35 37 38 38 42 46 46
060 ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061 DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061A D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061B ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061C ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061D ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
062 D TU CVSG SANDRA MILENA CUERVO ALARCON 36 36 53 54 61 63 63A 54
063 D TU CVSG MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA 36 36 43 54 61 63 63A
064 D TU CVSG DALGYS TERESA BAUTISTA SANCHEZ 41 43
065 D TU CVSG MARIELA REYES MENESES 36 36 53 54 61 63 63A
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 066 D TU CVSG MARTHA YANETH TRIANA MENESES 36 36 43 53 54 61 63 63A
067 D TU CVSG MARIA EUGENIA ROJAS CELIS 36 36 43
069 ID TU CVSG YANETH DUEÑAS CACERES 22 22 43 53 54 61 63 63A
071 I TU CVSG FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO 22 22 43 53 54 61 63 63A

072 ID TU CVSG CARMELO NIETO ROMERO 22 22 43 53 54 61 63 63A
073 ID TU CVSG CRISTINIANO SAENZ SAENZ 36 36 43 53 54 64 64 64
074 ID TU CVSG JOHAN SEBASTIAN DIAZ DIAZ 22 22 54
075 D TU CVSG EIDY CATALINA ARDILA GARCIA 36 36 43
077 D TU CVSG ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS 36 36 43 53 54 61 63 63A
078 D TU CVSG CONCEPCION MUÑOZ TRIANA 22 22 43
079 D TU CVSG TRINIDAD SALAZAR DE ESTUPIÑAN 36 36 43 53 54
080 D TU CVSG LEYDY AGUILAR BARRERA 22 22 43
089 D TU CVSG MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES 41 43 53 54 61 63 63A
096 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 22 22 43 54 61 63 63A

096A I TU CVSG ANA FLORINDA MENESES PATIÑO 36 36 53 54 61 63 63A
097 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 36 36 43 54 61 63 63A

098 ID TU CVSG CARMEN ROSA VELANDIA DE GUTIERREZ 36 36 54 66 66
099 DI TU CVSG EDUARDO TRIANA GOMEZ 36 36 43
100 D TU CVSG CEFERINO TRIANA PATIÑO 36 36 43 53 54 64 64 64
101 D TU CVSG CARMEN ROSA LOPEZ PINTO 36 36 43 53 54 65 65 66 62
102 D TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 36 36 43 53 54 61 63 63A
103 D TU CVSG EDGAR ACOSTA RINCON 36 36 43 53 54 61 63 63A
104 D TU CVSG LUIS ANTONIO MUÑOZ TRIANA 22 22 43
108 D TU CVSG MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 36 36 43 53 54 64 64 64
109 D TU CVSG ELICENIA MURILLO DIAZ Y LUIS EDUARDO PINTO MURILLO 22 22 54 66 66
110 D TU CVSG DIANA YULEITH RIOS LOZANO 36 36 43 53 54 61 63 63A
111 D TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO 36 36 43 54 61 63 63A
112 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL
126 D TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 22 22
135 ID TU CVSG ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
136 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
137 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
156 ID TU CVSG RAFAEL SUAREZ QUINTERO 41
050 DI TU CVSG EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS 23 25 26 27 27 28 28 28 33 33 33
051 DI TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS 23 25 27 28 28 31 32 31 38 38 38
055 D TU CVSG OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS 23 26 30 30 30 32 32 32 38 38 38 31
056 DI TU CVSG GERMAN RIOS CHAPARRO 23 27 31 31 32 34 34 34 40 40 39 34
057 DI TU CVSG MARIA DEL ROSARIO RIOS CHAPARRO 23 26 31 31 32 60 34 54
068 ID TU CVSG ELISEO FUENTES GUEVARA 23 36 43 53 54 61 63 63A
076 D TU CVSG GILMA GOMEZ RODRIGUEZ 23 36 43 53 54 61 63 63A
081 D TU CVSG BEATRIZ ELENA PORRAS NIEVES 23 36 54 66 66
083 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 36 36
085 D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45

085A D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45
088 D TU CVSG FABIOLA GUALDRON VARGAS 36 36 43 53 54 61 63 63A
090 D TU CVSG CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS 36 36 43 53 54 61 63 63A
091 D TU CVSG RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO 36 36 43 53 54 64 64 64
092 D TU CVSG GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS 23 36 43 53 54 64 64 64
123 TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 23 41
128 I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
128 J TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33

128M I TU CVSG EDILMA GALVIS SANABRIA 23 33 44 53 54 64 64 64
128 P TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
129 D TU CVSG ALVARO ARGUELLO Y GERARDO ARGUELLO 23 33 34 45 46 47 47 52 52
129T I TU CVSG LADY VANESSA CARDENAS ROMERO 23 33 33 44 53 54 64 64 64
129 AA TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
046 DI TU CVSG CARLOS AUGUSTO VALDIVIESO 25 25 26 26 26 33 28 30 30 33 44
050C D TU CVSG MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 25 25 32 37 37 54 54 54 57
054 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 25 25
058 ID TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 25 25 26 27 27 34 34 34 40 40 39
115 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 25 25 46 53 54 63A
M048 TU CVSG GERARDO MAYORGA MUÑOZ 25 25 26 27 39 28 39
M049 TU CVSG SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES 25 25 26 27 31 30 31

M050A TU CVSG ROQUE BERNAL URIBE 25 25 26 27 42 37 40
M050B TU CVSG MARCOS ANTONIO BERNAL SANCHEZ 25 25 26 27 43 37 40
M052 TU CVSG VICTOR ALFONSO ROA AVILA 25 25 26 27 42 28 40
035 ID TU CVSG MERCEDES DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33

035A ID TU CVSG MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33
035 B ID TU CVSG MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 28 28 28 28 33 33 33
035C I TU CVSG JAIME BENITEZ TRIANA 26 26 27 27 28 32 32 32 38 38 38
036 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS 26 26 30 30 30 44 44 46 50 50
039 ID TU CVSG HIDEAS S.A.S 26 26 27 27 28 28 28 28 30

053A DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ 26 26 27 30 30 43 30 43
053B DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ Y OTRA 26 26 30 30 30 32 54

004 I TU CVSG POSADA ACEVEDO ALEXANDRA MILENA 31 31 36
005 I TU CVSG RODRIGUEZ GRANADOS AMANDA 31 31 68 68
006 I TU CVSG OSCAR ISIDRO ALVAREZ REYES 31 31 68 68

007 ID TU CVSG TRIANA AYALA EDGAR ENRIQUE 31 31 68 68
007B I TU CVSG MIRIAM PLATA 31 31 36
009 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 59 61 61 63A
010 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
011 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A

012 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 013 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
014 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A

015 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 63A 65 65
016 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
017 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 63A 65 65

017A I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
018 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
019 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
020 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A

021 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
022 I TU CVSG MARIA AUXILIADORA DURANGO MEZA 31 31 60 61 61 63A 63 63A

023 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
024 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
025 D TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 63A 65 65
026 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A
027 I TU CVSG ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ 31 31 57 59 62 65 65 66
028 I TU CVSG MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ 31 31 57 59 62 65 65 66

029 DI TU CVSG CIRO ANTONIO CALA ARAQUE 31 31 57 59 62 66
029A I TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66
030 DI TU CVSG MARTINEZ BENITEZ MERCEDES 31 31 57 59 62 65 65 66
031 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ BENITEZ 31 31 67 68
032 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ MARTINEZ 31 31
033 I TU CVSG CELIO FERRO ENRIQUETA INFANTE 31 31 57 59 62

033A I TU CVSG MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 31 31 57 59 62 66 65 65 66
033B I TU CVSG BERNARDINO ARDILA BAEZ 31 31 46
034 DI TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66
007A I TU CVSG PARCELACIÓN CASTILLA REAL UNIDAD INMOBILIARIA 33
008 ID TU CVSG CONDOMINIO CAMPESTRE COLINAS DE CAPELLANIA 33 65 63A

033D ID TU CVSG ALVARO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59 64
034A D TU CVSG RICARDO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59
125 D TU CVSG FONDO VIAL NACIONAL 33 41
127 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 33 33 50
128 D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 33 33 50

128G DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129U I TU CVSG MARTHA REYES RODRIGUEZ 33 33 44
129V I TU CVSG ROBINSON RUEDA CARRIZOSA 33 33
129X I TU CVSG LIBARDO RINCON ARDILA 33 33 45

129Y ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129Z ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129AC D TU CVSG OFELIA FRANCO MENESES 33 33 45
130 ID TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ ANGEL MARIA Y OTROS 33 41
131 DI TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ PEDRO JOSE 33 41
132 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33

M136 ID TU CVSG LUCILA BELTRAN TORRES 33 41
139 ID TU CVSG ROSANA RODRIGUEZ DE VIVIESCAS 33 33
140 ID TU CVSG JULIAN GONZALO MEDINA PEÑA 33 33
141 I TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA QUINTERO MARIA ELMA SILVA DE 33 33
142 D TU CVSG BLANCA NELLY PICO DE PEÑA 33 33
143 ID TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
144 DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
146 DI TU CVSG JORGE AUGUSTO HERNANDEZ PINEDA y YAMILE MEDINA 33 33
147 DI TU CVSG DIANA PATRICIA MARTINEZ BENITEZ y OSCAR MEDINA SILVA 33 33
148 DI TU CVSG HERIBERTO LOZANO MEJIA y MARTHA ELENA LOZANO MEJIA 33 33
149 DI TU CVSG POLIDORO COLMENARES MORENO 33 33

149A DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA Y OTRA 33 33
149B DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
149C DI TU CVSG MARIA CECILIA  CHACON VARGAS 33 33
149D D TU CVSG FLOR ELBA GOMEZ GOMEZ 33 33
150 DI TU CVSG LEONEL PRADA BALLESTEROS 33 33
151 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
152 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
M152 D TU CVSG JOSE LUIS ORTIZ FERREIRA 46 41

M152A D TU CVSG LINA MARIA ORTIZ FERREIRA 41
M152B D TU CVSG ELICER PORRAS ORTIZ 46 41
M152C D TU CVSG SEGUNDO VELAZCO AGUILAR 46 41

153 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33 36
154 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33

214 2 214 151 1 133 1 118 1 10 108 108 80 47 46 12 8 17 4 4 7 1 5 5 5TOTAL
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Preacta gestión y adquisición No 19 42 42

Preacta gestión y adquisición No 20 4 4

Preacta gestión y adquisición No 21 5 5

Preacta gestión y adquisición No 22 20 20

Preacta gestión y adquisición No 23 19

Preacta gestión y adquisición No 24
Preacta gestión y adquisición No 25 10 12 3 2

Preacta gestión y adquisición No 26 8 10 16 9 7 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 27 1 8 14 10 7 7

Preacta gestión y adquisición No 28 2 1 4 6 13 6 2 2 1 2

Preacta gestión y adquisición No 29 1 1

Preacta gestión y adquisición No 30 3 4 4 1 1 1 2 7 2 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 31 35 35 2 2 1 1 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 32 1 2 2 3 2 1

Preacta gestión y adquisición No 33 37 1 35 8 7 7 2

Preacta gestión y adquisición No 34 25 2 2 2 2

Preacta gestión y adquisición No 35 1 1

Preacta gestión y adquisición No 36 25 1 30 3 1

Preacta gestión y adquisición No 37 1 1 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 38 1 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 39 2 1 1

Preacta gestión y adquisición No 40 2 2 3

Preacta gestión y adquisición No 41 18

Preacta gestión y adquisición No 42 1 2

Preacta gestión y adquisición No 43 35 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 44 5 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 45 2 3 26

Preacta gestión y adquisición No 46 9 6 26 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 47 24 22 6 6

Preacta gestión y adquisición No 48 2

Preacta gestión y adquisición No 49
Preacta gestión y adquisición No 50 4 1 1

Preacta gestión y adquisición No 50A
Preacta gestión y adquisición No 51 12 12

Preacta gestión y adquisición No 52 11 11

Preacta gestión y adquisición No 53 35

Preacta gestión y adquisición No 54 4 5 34 5 3 3 2

Preacta gestión y adquisición No 55
Preacta gestión y adquisición No 56
Preacta gestión y adquisición No 57 10 1

Preacta gestión y adquisición No 58
Preacta gestión y adquisición No 59 1 10

Preacta gestión y adquisición No 60 15 1

Preacta gestión y adquisición No 61 16 16 21 1

Preacta gestión y adquisición No 62 3 3 8 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 63 36

Preacta gestión y adquisición No 63A 5 15 36 2

Preacta gestión y adquisición No 64 1 13 13 13

Preacta gestión y adquisición No 65 1 10 10

Preacta gestión y adquisición No 66 3 3 1 1 7 2

Preacta gestión y adquisición No 67 1

Preacta gestión y adquisición No 68 3 4 3 3

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 214 2 214 154 1 137 1 118 1 10 108 108 80 47 46 12 8 17 7 7 7 1 5 5 5

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO 68
Marzo de 2024

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 29-mar-24

CONTRATO DE OBRA No: 1019-2018 PLAZO ACUMULADO: 72 meses

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020

CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 VALOR ADICIÓN No 1: NA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 VALOR TOTAL ADICIONES: NA 

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

-$                                 -$                                     

Firma Firma 

Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez

Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

TOTAL
NOTA:

FECHA 
COMPROBANTE
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FECHA 29/03/2024

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

(Día / Mes / Año)

Pre-acta Predial No.

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 
CULTIVOS 

Y/O 
ESPECIES

(SI/NO)

ABS. INICIAL

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

 VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

ABS. FINAL

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO

NUMERO 
DOCUMENTO 
BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

COMPROBANTE DE 
PAGO

DESCRIPCION DEL PAGO



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO: 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)
INFORME GENERAL DEL 

SECTOR (Valor / Cantidad)

IVA (19%)

 $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   

62. INFORME GENERAL DEL SECTOR. VALOR SECTOR HASTA 10KM  $                                                                    1.000.000  $                                                                                                                  -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                                                       622.000  $                                                                                                                  -   

1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 4

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA)

 $                                                                       311.000  $                                                                                                                  -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 3  $                                                                       311.000  $                                                                                                     933.000,00 
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

 $                                                                       290.500  $                                                                                                                  -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO 
COMPRAVENTA

 $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                                                       622.000  $                                                                                                                  -   

3  $                                                                       103.500  $                                                                                                     310.500,00 
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA  $                                                                       725.500  $                                                                                                                  -   

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61  $                                                                                                  8.723.949,58 
 $                                                                                                  1.657.550,42 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                10.381.500,00 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR  $                                                                       223.000  $                                                                                                                  -   

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O 
ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

 $                                                                       334.500  $                                                                                                  1.338.000,00 
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA  $                                                                       223.000  $                                                                                                                  -   

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO 
MATRÍC. INMOBILIARIA

48.1 ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                                                       111.000  $                                                                                                                  -   

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS     $                                                                       311.000  $                                                                                                                  -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS)    

 $                                                                       207.500  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       363.000  $                                                                                                                  -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS  $                                                                       363.000  $                                                                                                                  -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)  $                                                                       259.000  $                                                                                                                  -   

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)  $                                                                       726.000  $                                                                                                                  -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU 
APROBACIÓN

23. VR. ADICIÓN No: N/A

22. VR. ADICIÓN No: N/A

860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

$35.398.906.275 (incluye gestion social, 
predial y ambiental) 

GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

24. VR. TOTAL ADICIONES: N/A

21. VR. ANTICIPO: 86.516.685.373,00$                                                                                                                                                                                    

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                                  

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV  $                                                                       309.000  $                                                                                                                  -   
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                                  

72 meses 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 2020-03-24 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                              10.381.500 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

54 meses 12. FECHA DE INICIO: 2018-08-28 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 2020-04-20

1019-2018

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 

 $                                                                       825.000  $                                                                                                                  -   

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   $                                                                       619.000  $                                                                                                                  -   

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE  $                                                                    1.347.500  $                                                                                                                  -   

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

 $                                                                    2.695.500  $                                                                                                                  -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, 
CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO  $                                                                    1.300.000  $                                                                                                                  -   

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.

3  $                                                                    2.600.000  $                                                                                                  7.800.000,00 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA 
AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y 
ESPECIES

 $                                                                    1.036.500  $                                                                                                                  -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,  $                                                                       777.500  $                                                                                                                  -   

 $                                                                    1.011.000  $                                                                                                                  -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)  $                                                                       337.000  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       223.000  $                                                                                                                  -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR  $                                                                       111.000  $                                                                                                                  -   

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                                                       446.000  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       334.500  $                                                                                                                  -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA  $                                                                       223.000  $                                                                                                                  -   

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV  $                                                                         77.000  $                                                                                                                  -   



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO: 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

$35.398.906.275 (incluye gestion social, 
predial y ambiental) 

GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

PÁGINA 2 DE 2

FECHA 29/03/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

72 meses 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 2020-03-24 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                              10.381.500 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

54 meses 12. FECHA DE INICIO: 2018-08-28 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 2020-04-20

1019-2018

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

79690265 79545196

25202-087800 CND  25202-52473 CND

77. SALDO POR EJECUTAR 8.266.869.162,00$                                                                                                                                                                                                               

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 21.796.342.996,00$                                                                                                                                                                                                             
74. OTROS 538.149.067,00$                                                                                                                                                                                                                  
75. IVA 270.135.162,00$                                                                                                                                                                                                                  
76. VALOR TOTAL ACUMULADO 23.520.867.190,00$                                                                                                                                                                                                             

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 1.084.371.431,72$                                                                                                                                                                                                               
72. GESTIÓN PREDIAL 884.902.465,00$                                                                                                                                                                                                                  

10.381.500,00$                                                                                                                                                                                                                    

64. OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACION) -$                                                                                                                                                                                                                                    
65. IVA -$                                                                                                                                                                                                                                    

68. IVA PRESENTE PREACTA 1.657.550,42$                                                                                                                                                                                                                     
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 10.381.500,00$                                                                                                                                                                                                                    

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS -$                                                                                                                                                                                                                                    

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 8.723.949,58$                                                                                                                                                                                                                     

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) -$                                                                                                                                                                                                                                    

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                                                     -   

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC TRADENTE
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

VALOR AVALÚO TERRENO VALOR TOTAL AVALÚO 
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