
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002454

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL       2.672.842.371

DESCUENTO 0

         11.285.334

TOTAL       2.684.127.705

IVA 19 %

SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE 

MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 MES JUNIO DE 2024, OBJETO CONTRATO: GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN 
GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

    2.672.842.371

COSTO DIRECTO  1.979.883.238

- AIU 35 %    692.959.133

- UTILIDAD 3 %     59.396.497

- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %     11.285.334

DESCUENTOS

 AMORTIZACIÓN ANTICIPO  2.063.066.309

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002455

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL       3.535.563.261

DESCUENTO 0

                  0

TOTAL       3.535.563.261

IVA 0 %

SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 GESTIÓN PREDIAL MES JUNIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

    3.535.563.261

DESCUENTOS

 AMORTIZACIÓN ANTICIPO  3.535.563.261

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002456

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL          27.565.546

DESCUENTO 0

          5.237.454

TOTAL          32.803.000

IVA 19 %

SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 GESTION PREDIAL MES JUNIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

       27.565.546

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002459

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL         555.274.322

DESCUENTO 0

          2.573.222

TOTAL         557.847.544

IVA 19 %

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 GESTIÓN PREDIAL MES JUNIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

      555.274.322

COSTO DIRECTO    541.731.046

- AIU 2.5 %     13.543.276

- UTILIDAD 2.50 %     13.543.276

- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %      2.573.222

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002457

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL          24.038.607

DESCUENTO 0

            101.496

TOTAL          24.140.103

IVA 19 %

SON: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO TRES PESOS 

MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 GESTIÓN AMBIENTAL MES JUNIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

       24.038.607

COSTO DIRECTO     17.806.376

- AIU 34 %      6.232.231

- UTILIDAD 3 %        534.191

- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %        101.496

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

AGOSTO 01 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002458

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL         152.066.424

DESCUENTO 0

                  0

TOTAL         152.066.424

IVA 0 %

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 71 REEMBOLSABLE GESTIÓN SOCIAL MES JUNIO DE 2024 
OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

      152.066.424

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14983163111

     8 6 0 0 7 7 0 1 4 4
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

CONCAY S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  1    76 A   91

notificacion@concaysa.com

                   3 2 5 8 5 0 0                 

4 2 1 0 1 9 8 0 0 7 2 9 4 6 6 3 2 0 1 8 0 5 1 7 4 7 3 1 4 2 9 0          

03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                       

2 2  2 3                          

                              

1 2

2   

5 4     

 X   0 2024 - 02 - 19 / 21 : 10: 17

CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-02-2024 09:10:59PM



 
Crowe CO S.A.S. 
Member Crowe Global 
Carrera 16 # 93-92 
Edificio Crowe 
Bogotá D.C., Colombia 
NIT 830.000.818-9 
PBX 57.1.605 9000 
Contacto@Crowe.com.co 
www.Crowe.com.co 

 

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global 

RF39CER6303202407 
 

 

 
 

  
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por 

el año que terminará el 31 de diciembre de 2024. 
 

2. De acuerdo con la planilla de pago No. 9469683269 y soportes suministrados por la 
administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones 
legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 31 de julio de 2024 por ser un 
pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA al 30 de junio 2024; asociados al contrato No. 001019 de 
2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, 
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER”.   

 
3. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 

de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el 
respectivo solicitante. 

 
Para constancia se firma en Bogotá a los ocho (08) días del mes julio de 2024. 
 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se 

fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue 
verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio 
fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
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www.mab.com.co 

Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 

 

 

 
EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 

Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

 

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-

15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL 

QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018 

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. 

 

 

SAN GIL, 17 DE JULIO DE 2024 

 

 

 

CONSORCIO ZMS 

 

 

 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 

 



ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA  

No. 71 JUNIO DE 2024 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 71 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. ALVARO JAUREGUI CARDEAZA

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.: 1521-930424 BYC Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

30/06/2024
(Día / Mes / Año)

6.967.350.531$             

1 de 1

SANTANDER GERENCIA GRUPO CENTRO

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

5-jul-24

Se devuelve, por diferencias en cantidades, soportes topográficos y certificado revisor 
fiscal (parafiscales)

16-jul-24

24-jul-24

25-jul-24

ORDEN DE PAGO

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 71 DEL PERIODO JUNIO DE 2024

LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, 

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                1.387.918.466,82 

29-07-2024

 

 

 

 

Firmado digitalmente por MARLON 

OSWALDO GAMBOA DUARTE 

Fecha: 2024.07.30 18:29:28 -05'00'

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 

MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE 

Fecha: 2024.07.30 18:29:39 

-05'00'

ASUS
Texto tecleado
31/07/2024

ASUS
Texto tecleado
ING. JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

ldiazp
Texto escrito a máquina
05/08/24		    Luis Diaz



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 19 853.969$              16.225.411$                   19,1 16.310.808$                  -$                                      19,00
2 6 201-13 m 3017 3.076$                  9.280.292$                     2175 6.690.300$                    -$                                      2175,00
3 1 210-13 m3 104123 35.775$                3.725.000.325$              11229 401.717.475$                115,00 4.114.125,00$                   11229,00
4 1 210-13 m3 929560 5.282$                  4.909.935.920$              415486 2.194.597.052$             72,00 380.304,00$                      414013,00
5 1 220-13 m3 208003 9.026$                  1.877.435.078$              12949 116.877.674$                -$                                      12949,00

6 1 231-13 m2 77600 5.494$                  426.334.400$                 -$                                   -$                                      

7 1 200P m3 825680 2.454$                  2.026.218.720$              -$                                   -$                                      
12.990.430.146$            2.736.193.309$             4.494.429,00$                   

8 2 320-13 m3 46172 102.651$              4.739.601.972$              177.765,00                     18.247.755.015$           409,00 41.984.259,00$                 176459,00
9 2 330-13 m3 33465 104.662$              3.502.513.830$              9.625,40                         1.007.413.615$             531,00 55.575.522,00$                 8521,00

8.242.115.802$              19.255.168.630$           97.559.781,00$                 
10 8 420-13 m2 109000 2.118$                  230.862.000$                 39220 83.067.960$                  6759,00 14.315.562,00$                 28029,00
11 8 421-13 m2 109000 1.680$                  183.120.000$                 13454 22.602.720$                  -$                                      8076,00
12 8 450.1.2P m3 8458 618.701$              5.232.973.058$              0,1 61.870$                         -$                                      
13 8 450.2P m3 8458 631.204$              5.338.723.432$              0,1 63.120$                         -$                                      

14 8 465-13 m3 175 59.576$                10.425.800$                   1 59.576$                         -$                                      

10.996.104.290$            105.855.246$                14.315.562,00$                 
15 6 600-13 m3 21104 14.920$                314.871.680$                 17138,3 255.703.436$                -15,50 (231.260,00)$                    16459,20
16 6 600-13 m3 2110 68.115$                143.722.650$                 565 38.484.975$                  -$                                      561,70
17 6 610-13 m3 4424 77.933$                344.775.592$                 397,2 30.954.988$                  -$                                      397,10
18 6 610-13 m3 1980 95.118$                188.333.640$                 378,7 36.021.187$                  96,10 9.140.840,00$                   290,40

19 6 621.1P m 1391 1.911.879$           2.659.423.689$              0,1 191.188$                       -$                                      

20 6 621.2P m 2016 2.355.003$           4.747.686.048$              0,1 235.500$                       -$                                      

21 6 623.1P m 32226 121.497$              3.915.362.322$              1 121.497$                       -$                                      

22 7 630.1.2P m3 1580 795.677$              1.257.169.660$              1015,9 808.328.264$                -$                                      1015,90

23 7 630.1.3P m3 12986 1.063.715$           13.813.402.990$            3666,8 3.900.430.162$             -$                                      3618,30
24 6 630.3.1P m3 7578 827.877$              6.273.651.906$              4074,8 3.373.433.200$             1,60 1.324.603,00$                   3903,70
25 6 630-13 m3 14587 597.006$              8.708.526.522$              930,9 555.752.885$                15,80 9.432.695,00$                   836,40
26 6 630.4.1P m3 7093 1.048.031$           7.433.683.883$              1549,4 1.623.819.231$             405,60 425.081.374,00$               405,60
27 6 630-13 m3 1687 371.818$              627.256.966$                 153,2 56.962.518$                  4,90 1.821.908,00$                   86,20
28 6 630-13 m3 155 335.902$              52.064.810$                   441,3 148.233.553$                -52,80 (17.735.626,00)$               388,40
29 6 632.1P m 1872 413.242$              773.589.024$                 720 297.534.240$                -$                                      
30 4 640-13 Kg 4363174 4.519$                  19.717.183.306$            3749423,4 16.943.644.345$           13544,10 61.205.788,00$                 3697635,40
31 6 640-13 Kg 740209 4.986$                  3.690.682.074$              50170 250.147.620$                6192,00 30.873.312,00$                 40454,00
32 5 641-13 Tf-m 3797820 2.094$                  7.952.635.080$              4306414,7 9.017.632.382$             852641,30 1.785.430.882,00$            4147422,60
33 6 642.1P u 26 18.462.987$         480.037.662$                 -$                                   -$                                      

34 6 642.2P m 58 2.810.481$           163.007.898$                 0,1 281.048$                       -$                                      

35 6 661-13 m 247 582.989$              143.998.283$                 887,3 517.286.140$                -$                                      873,20
36 6 661-13 m 18 714.989$              12.869.802$                   0,1 71.499$                         -$                                      
37 6 661-13 m 97 860.189$              83.438.333$                   0,1 86.019$                         -$                                      
38 6 661-13 m 115 1.110.989$           127.763.735$                 0,1 111.099$                       -$                                      
39 6 663.3P m 4500 32.324$                145.458.000$                 2165,7 70.004.087$                  -$                                      1850,50

40 6 670-13 m3 80 296.751$              23.740.080$                   1 296.751$                       -$                                      

41 6 671-13 m3 2328 404.206$              940.991.568$                 0,1 40.421$                         -$                                      

42 6 673-13 m2 1519 5.725$                  8.696.275$                     21957 125.703.825$                208,80 1.195.380,00$                   21340,50

43 6 673-13 m3 4808 94.254$                453.173.232$                 4706,6 443.615.876$                41,20 3.883.265,00$                   4542,40

44 6 673-13 m3 962 95.118$                91.503.516$                   256,7 24.416.791$                  109,00 10.367.862,00$                 225,70

45 6 674-13 m 16000 142.737$              2.283.792.000$              5395 770.066.115$                75,00 10.705.275,00$                 5395,00

31/07/2024

 PRESENTE ACTA

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                  
Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 

20/06/2024

VALOR

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

JUNIO DE 2024

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1 de 6

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

(Indique día/mes/año)

54 MESES 72 MESES

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

24/03/2020

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 
Remoción de cercas de alambre 

Base granular clase A 

Excavaciones varias sin clasificar

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia

Excavaciones varias en roca en seco
Relleno para estructuras con recebo 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m (No incluye acero de 
refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m (No incluye acero de 
refuerzo)

Pernos de anclaje longitud=6 m y diámetro de 2 pul.

Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes 

Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes 

Excavación en roca de la explanación y canales 
Excavación en material común de la Explanación y Canales 
Terraplenes

Conformación de sitios de disposición de sobrantes 

Subbase Granulas clase A

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 

EXPLANACIONES

Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 21 MPA 
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

PAVIMENTOS ASFALTICOS

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA ciclópeo
Baranda metálica en acero
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa
Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa
Acero de Preesfuerzo 

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SGB

Dren horizontal de longitud mayor a (10) metros

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 90mm de diámetro interior 
Tubería de Concreto Reforzado de 1000mm de diámetro interior 
Tubería de Concreto Reforzado de 1200mm de diámetro interior 

APARATO DE APOYO LIBRE TIPO TA 250/600/3000
JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES -Más Mov. Long. 200mm - Más 
Mov. Trasv. 100mm

Tubería de Concreto Reforzado de 1500mm de diámetro interior 
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero 
entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM

Cuneta de concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo  

Geotextil Tipo II no tejido 

30.947.196,00$             

-$                                  

16.225.414,00$             
6.690.300,00$               

401.717.475,00$           
2.186.816.666,00$        

116.877.674,00$           

-$                                  

-$                                  

18.113.692.809,00$      
891.824.902,00$           

59.365.422,00$             
13.567.680,00$             

-$                                  
-$                                  

-$                                  

245.571.264,00$           
38.260.199,00$             

27.622.267,00$             

130.464.338,00$           
-$                                  

16.709.614.378,00$      
201.703.644,00$           

8.684.702.924,00$        
-$                                  

-$                                  

509.065.997,00$           

-$                                  

-$                                  

-$                                  

808.328.263,00$           

3.848.839.988,00$        
3.231.783.445,00$        

499.335.819,00$           
425.081.374,00$           

32.050.712,00$             

770.066.115,00$           

-$                                  
-$                                  

59.815.561,00$             

-$                                  

-$                                  

122.174.364,00$           

428.139.371,00$           

21.468.133,00$             

72.933.102,00$             

19.005.517.711,00$      

2.728.327.529,00$        



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

46 6 681-13 m3 2000 185.557$              371.114.000$                 46 8.535.622$                    -$                                      45,00

87.943.606.226$            39.298.146.464$           2.332.496.298,00$            

47 8 700-13 m 39753 1.522$                  60.504.066$                   1 1.522$                           -$                                      

48 8 700-13 m2 8 19.621$                156.968$                        1 19.621$                         -$                                      

49 6 701-13 u 4806 6.880$                  33.065.280$                   1 6.880$                           -$                                      

50 4 710-13 u 123 275.278$              33.859.194$                   1 275.278$                       -$                                      

51 4 710-13 u 80 252.175$              20.174.000$                   1 252.175$                       -$                                      

52 4 710-13 m2 40 413.437$              16.537.480$                   1 413.437$                       -$                                      

53 6 720-13 u 10 184.754$              1.847.540$                     1 184.754$                       -$                                      
54 4 730-13 m 3420 152.991$              523.229.220$                 1 152.991$                       -$                                      
55 4 730-13 u 114 87.350$                9.957.900$                     1 87.350$                         -$                                      
56 4 740-13 u 1140 14.192$                16.178.880$                   1 14.192$                         -$                                      

715.510.528$                 1.408.200$                    -$                                      
57 6 800-13 m 19400 27.708$                537.535.200$                 6797 188.331.276$                -$                                      6796,00

58 6 802.1.2P u 3000 100.936$              302.808.000$                 7 706.552$                       -$                                      6,00

59 6 810-13 m2 67258 14.780$                994.073.240$                 1 14.780$                         -$                                      
60 6 810-13 m2 81969 21.560$                1.767.251.640$              19431,3 418.938.828$                -$                                      8792,00

3.601.668.080$              607.991.436$                -$                                      

61 3 900-13 m3-E 2704039 916$                     2.476.899.724$              37486,6 34.337.726$                  -$                                      37485,60

62 3 900-13 m3-Km 5366920 1.188$                  6.375.900.960$              2591978,9 3.079.270.933$             -$                                      2575008,20

8.852.800.684$              3.113.608.659$             -$                                      

63 N/A NPA 1 u 97.570$                -$                                    642 62.639.940$                  -$                                      641,00

64 N/A NPA 2 u 98.388$                -$                                    1168 114.917.184$                -$                                      1167,00

65 N/A NPA 3 u 99.213$                -$                                    260 25.795.380$                  -$                                      259,00

66 N/A NPA 4 u 100.042$              -$                                    37 3.701.554$                    -$                                      36,00

67 8 223.1.1 m2 10.244$                -$                                    36494,1 373.845.560$                -$                                      36478,00

68 8 223.1.2 m2 5.428$                  -$                                    -$                                   -$                                      

69 8 223.1.3 m2 23.007$                -$                                    35459 815.805.213$                -$                                      35459,00

70 8 NP 4 m 16.551$                -$                                    7367 121.931.217$                -$                                      7367,00

71 1 NP 5 m3 19.953$                -$                                    671 13.388.463$                  -$                                      670,00

72 1 NP 6 m2 42.815$                -$                                    801 34.294.815$                  -$                                      800,00
73 8 NP 8 m 30.318$                -$                                    495,8 15.031.664$                  -$                                      371,30
74 1 NP 23 m3 162.713$              -$                                    10 1.627.130$                    -$                                      9,00

75 8 811.1.1 m2 33.627$                -$                                    19240,4 646.996.931$                -$                                      5831,20

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 1 TR3000 para refuerzo de 
terraplenes

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de 
distancia

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m), 
medido a partir de cien metros (100m)

TRANSPORTES 

Protección de taludes con tierra orgánica

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para muro en tierra 
armada con zanjas (incluye excavación relleno y compactación de la zanja)

Suministro e Instalación de geodren planar A=0,5m (para muro en tierra 
armada)

Tala de árbol clase 0, h = 1 a 5 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase I, h = 5,1 a 10 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase II, h = 10,1 a 15 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase III, h = 15,1 a 19,9 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) 
con lámina acero galvanizado retroreflectiva 

Captafaros

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 80x75 cm

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06

Poste de referencia 

JUNIO DE 2024

1019-2018 54 MESES 72 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Suministro e instalación de pintura en frío acrilica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos 

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

-$                                  
-$                                  

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 
20/06/2024

Suministro e Instalación de Geotextil tipo 9 T 1700 para terraplenes

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto
Tala de árbol clase IV h=20 a 30 mts (incluye desenraice, retiro y 
disposición final)
Protección de Taludes con bloques de césped

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

OBRAS VARIAS

Defensa metálica
Sección final 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para 
marca Víal con pintura en frío 

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 4 TR 6000 (para muro tierra 
armada)

Remoción de cercas de piedra (incluye desarme manual, acopio y cargue)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

DESCRIPCIÓNÍTEM

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Demolición de area construida de edificaciones (Incluye cimentación)
Suministro e Instalación de geodrén planar h=1m, para filtros
Demolición de estructuras en concreto (incluyeacero)

8.350.065,00$               

-$                                  

-$                                  

-$                                  

-$                                  

20/04/2020
(Indique día/mes/año)

31/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

-$                                  

24/03/2020

188.303.568,00$           

605.616,00$                  

-$                                  
189.555.520,00$           

34.336.810,00$             

3.059.109.742,00$        

62.542.370,00$             

-$                                  

-$                                  

-$                                  

3.093.446.552,00$        

378.464.704,00$           

-$                                  

36.833.385.417,00$      

114.818.796,00$           

25.696.167,00$             

3.601.512,00$               

373.680.632,00$           

-$                                  

815.805.213,00$           

121.931.217,00$           

13.368.510,00$             

34.252.000,00$             
11.257.074,00$             

1.464.417,00$               

196.085.763,00$           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

76 8 811.1.2 m2 26.730$                -$                                    24990,8 668.004.084$                -$                                      15644,90

77 8 NP 25 m 42.692$                -$                                    324,2 13.840.746$                  -$                                      324,20

78 6 NP 30 m 6.565.034$           -$                                    1092 7.169.017.128$             -$                                      1092,00

79 1 NP 86 m3 3.394$                  -$                                    383151,7 1.300.416.870$             -$                                      381948,60

80 5 NP 85 m3 551.205$              -$                                    395,9 218.222.060$                83,20 45.860.256,00$                 235,60

81 5 NP 92 m3 713.336$              -$                                    14 9.986.704$                    -$                                      

82 5 NP 93 m3 669.514$              -$                                    1216,8 814.664.635$                3,40 2.276.348,00$                   1086,40

83 4 NP 17 m 95.458$                -$                                    25180 2.403.632.440$             -$                                      25180,00

84 4 NP 18 m 122.195$              -$                                    101950 12.457.780.250$           400,00 48.878.000,00$                 101950,00

85 4 NP 63 m 98.904$                -$                                    1 98.904$                         -$                                      

86 5 NP 88 und 409.327$              -$                                    1 409.327$                       -$                                      

87 5 NP 89 und 469.662$              -$                                    1 469.662$                       -$                                      

88 5 NP 97 lt 1.708$                  -$                                    1553819,68 2.653.924.013$             11745,80 20.061.826,00$                 1550103,60

89 5 NP 101 m 168.431$              -$                                    265 44.634.215$                  25,00 4.210.775,00$                   265,00

90 5 NP 102 m 158.354$              -$                                    170 26.920.180$                  -$                                      170,00

91 5 NP 103 m 149.818$              -$                                    160 23.970.880$                  25,00 3.745.450,00$                   160,00

92 5 NP 104 m 142.154$              -$                                    160 22.744.640$                  -$                                      160,00

93 5 NP 105 m 135.237$              -$                                    155 20.961.735$                  -$                                      155,00

94 5 NP 106 m 128.961$              -$                                    115 14.830.515$                  -$                                      115,00

95 5 NP 107 m 123.242$              -$                                    195 24.032.190$                  -$                                      195,00

96 5 NP 108 m 118.009$              -$                                    125 14.751.125$                  -$                                      125,00

97 5 NP 109 m 113.202$              -$                                    185 20.942.370$                  -$                                      185,00

98 5 NP 110 m 108.772$              -$                                    285 31.000.020$                  -$                                      285,00

99 5 NP 111 m 104.675$              -$                                    310 32.449.250$                  -$                                      310,00

100 5 NP 112 m 100.875$              -$                                    465 46.906.875$                  -$                                      465,00

101 5 NP 113 m 97.342$                -$                                    265 25.795.630$                  -$                                      265,00

102 5 NP 114 m 94.048$                -$                                    124440 11.703.333.120$           170,00 15.988.160,00$                 124315,00

103 7 NP 34 und 1.373.425$           -$                                    32 43.949.603$                  24,00 32.962.203,00$                 24,00

104 7 NP 35 und 3.792.788$           -$                                    6 22.756.729$                  4,00 15.171.153,00$                 4,00

105 7 NP 36 und 4.165.796$           -$                                    4 16.663.186$                  4,00 16.663.186,00$                 4,00

106 7 NP 37 und 827.849$              -$                                    2 1.655.699$                    2,00 1.655.699,00$                   2,00

107 7 NP 38 und 400.801$              -$                                    4 1.603.206$                    4,00 1.603.206,00$                   4,00
108 5 NP 43 m 80.959$                -$                                    14,1 1.141.522$                    -$                                      14,10
109 5 NP 44 m 68.233$                -$                                    13,4 914.322$                       -$                                      13,40

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 
20/06/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

1019-2018 54 MESES 72 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/07/2024

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

Inyección a presión para estabilización y lleno de oquedades tipo fisura para 
anclajes (lechada de cemento)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,60  a 1,7 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,71  a 1,8 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,71 a 2,8 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,01 a 2,1 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,21 a 2,3 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X40X4cm con 3 platinas de 1/8" 
D50 e=3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,41 a 2,5 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,11 a 2,2 ml/h)

CUNETAS EN CONCRETO DE 28 MPA VACIADA INSITU (no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo)

CONCRETO DE 28 MPA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA TIPO 
DISIPADOR DE ENERGIA 

APOYO ELASTOMERICO SIMPLE 40X40X2,5cm sin platinas D50
Junta de dilatación JD1
Junta de dilatación JD2

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 25m, 
LL =  13m a 14m m Y LB= 11m a 12m (No incluye perforación, encamisado, 
dado, inyección ni lechada)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m 
(no incluye acero de refuerzo)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m  
(no incluye acero de refuerzo)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,81  a 1,9 ml/h)

Concreto de 28 MPa para Estructura Hidráulica Tipo Box Culvert y Cajas de 
Paso Hidráulicas (No incluye Box Vehícular ni aletas)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,91 a 3,0 ml/h)

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 20m, 
LL = 9 m Y LB= 11m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección 
ni lechada) 

Suministro e instalación de Anclaje 30 T con 3 torones de 1/2" de L= 25 m, 
LL= 12m, LB= 13m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni 
lechada)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,91  a 2,0 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,51 a 2,6 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,61 a 2,7 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 60X60x11cm con 5 platinas de 1/8" 
D60 e=3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,81 a 2,9 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 65X65x10,3cm con 5 platinas de 
1/8" D60 e= 3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,31 a 2,4 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X50X6cm con 4 platinas de 1/8" 
D60 e= 2mm

Disposición de Material Sobrante de la Excavación y Demolición en RCD El 
Cascajal Y Ecosangil

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para terraplén y 
taludes sin zanja

Suministro e Instalación de geodrén vial con tubería perforada de 4" h=1m 
para filtro

Caisson de concreto vaciado in situ de diámetro 2,5 m. (no incluye acero de 
refuerzo)

418.188.177,00$           

13.840.745,00$             

7.169.017.128,00$        

1.296.333.549,00$        

129.863.900,00$           

-$                                  

727.360.009,00$           

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

2.403.632.440,00$        

12.457.780.250,00$      

-$                                  

-$                                  

-$                                  

2.647.576.947,00$        

44.634.215,00$             

26.920.180,00$             

23.970.880,00$             

22.744.640,00$             

20.961.735,00$             

14.830.515,00$             

24.032.190,00$             

14.751.125,00$             

20.942.370,00$             

31.000.020,00$             

32.449.250,00$             

46.906.875,00$             

914.322,00$                  

25.795.630,00$             

11.691.577.120,00$      

32.962.203,00$             

15.171.153,00$             

16.663.186,00$             

1.655.699,00$               

1.603.206,00$               
1.141.522,00$               



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

110 5 NP 45 m 68.233$                -$                                    14,2 968.909$                       -$                                      14,20

111 5 NP 46 m 80.959$                -$                                    1 80.959$                         -$                                      

112 5 NP 47 m 78.832$                -$                                    525 41.386.800$                  13,70 1.079.998,00$                   524,80

113 6 630.1.4P m3 1.410.216$           -$                                    4248,7 5.991.584.719$             -$                                      4051,60

114 5 NP 12 m 90.834$                -$                                    241,3 21.918.244$                  -$                                      241,30

115 4 NP 94 m2 38.028$                -$                                    1 38.028$                         -$                                      

116 4 NP 116 und 74.706$                -$                                    1 74.706$                         -$                                      

117 5 NPR 15 m3 62.504$                -$                                    2995,9 187.255.734$                108,80 6.800.435,00$                   2843,90

118 5 NPR 17 m3 141.417$              -$                                    23,2 3.280.874$                    -$                                      23,19

119 5 NPR 18 m 464$                     -$                                    140 64.960$                         -$                                      140,00

120 5 NPR 38 m 51.382$                -$                                    301,4 15.486.535$                  -$                                      301,40

121 5 NP 66 und 5.148.759$           -$                                    1 5.148.759$                    -$                                      1,00
122 5 NP 91 lt 85$                       -$                                    662139,62 56.281.868$                  5845,72 496.886,00$                      399858,82

123 5 NP 96 und 20.942.790$         -$                                    1 20.942.790$                  -$                                      1,00

124 5 NPR 39 m 5.698$                  -$                                    1 5.698$                           -$                                      
125 5 NPR 41 und 83.944$                -$                                    7 587.608$                       -$                                      7,00
126 5 NPR 42 und 3.474$                  -$                                    1 3.474$                           -$                                      
127 5 NPR 44 und 38.574$                -$                                    1 38.574$                         -$                                      
128 5 NPR 45 und 3.474$                  -$                                    1 3.474$                           -$                                      
129 5 NPR 46 und 37.617$                -$                                    1 37.617$                         -$                                      
130 5 NPR 88 und 37.617$                -$                                    3 112.851$                       -$                                      3,00
131 5 NPR 89 m 241.272$              -$                                    1 241.272$                       -$                                      
132 5 NPR 106 m 8.750$                  -$                                    72 630.000$                       -$                                      72,00
133 5 NPR 107 und 4.831$                  -$                                    11 53.141$                         -$                                      11,00
134 5 NPR 108 und 5.989$                  -$                                    3 17.967$                         -$                                      3,00
135 5 NPR 115 und 5.002$                  -$                                    1 5.002$                           -$                                      
136 5 NPR 116 und 5.110$                  -$                                    1 5.110$                           -$                                      

137 5 NP 119 und 347.335$              -$                                    1259 437.294.765$                -$                                      1259,00

138 5 NP 120 und 407.670$              -$                                    4094 1.669.000.980$             16,00 6.522.720,00$                   4079,00

139 5 NPR 40 und 232.122$              -$                                    1 232.122$                       -$                                      

140 5 NPR 86 und 238.172$              -$                                    1 238.172$                       -$                                      

141 5 NPR 105 und 92.191$                -$                                    1 92.191$                         -$                                      

142 1 NP 118 m3 30.872$                -$                                    13012,3 401.715.726$                -$                                      12867,00

143 5 NP 90 m2 13.841$                -$                                    17232,3 238.512.264$                -$                                      6876,30
144 N/A NPR 117 Global 381.074.302$       1 381.074.302$                -$                                      1,00
145 N/A NPR 118 Global 97.144.496$         1 97.144.496$                  -$                                      1,00
146 N/A NPR 119 Global 437.088.906$       1 437.088.906$                -$                                      1,00
147 1 NP 122 m2 108.989$              170 18.528.130$                  -$                                      161,00

148 8 NP 123 m3 652.375$              2849 1.858.616.375$             -$                                      1242,30

149 5 NPR 6 m 200.914,00$         12 2.410.968$                    -$                                      12,00
150 5 NPR 9 m 23.266,00$           174 4.048.284$                    -$                                      174,00

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 
20/06/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

FRACTURACIÓN DE ROCA EXISTENTE EN VÍA A UN TAMAÑO MÁXIMO 
DE 30 CM (CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m 
Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) segun diseño plano PL1-
PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Suministro e instalación de tubería PVC 4" para redes secas (canalización)

Piedra pegada para encoles y descoles de alcantarillas y box culvert 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia con aditivo 
mejorador de adherencia (Puesto en obra)
Suministro e instalación de bajante en tubería galvanizada IMC de 4" (poste)

TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 1 k3+800 para ESSA SA ESP
TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 2 k 3+800 para ESSA SA ESP
TRASLADO DE INTERFERENCIA No.3 k4+300 para ESSA SA ESP

1019-2018 54 MESES 72 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/07/2024

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m 
Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) segun diseño plano PL1-
PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

Suministro e instalación de tapón en PVC y dado de concreto para 
manguera de 90mm (no incluye acero)

UNIÓN POR TERMOFUSIÓN PARA DIÁMETROS DE 3" A 8"
Suministro e Instalación de Codo de 45° de Gran Radio en PVC para 
tubería y/o manguera de 3"

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

Suministro e instalación de concreto de 42 MPA, para viga cajón de puentes

Suministro e instalación de tubería de drenaje perforada de 8"

Protección de taludes con hidrosiembra (Incluye mantenimiento)

Junta de dilatación JD3

Suministro de agua para hidrosiembra controlada 
Suministro e instalacion de elementos para prueba de integridad Crosshole 
para pilote de 30 metros (8 ductos por pilote, tiene en cuenta descabece 
mas longitud libre = 1,40m)
Suministro e instalación de manguera de 1/2"en polietileno de alta densidad
Suministro e instalación de unión rápida de 3" PVC
Suministro e instalacion de union rapida de 1/2" PVC
Suministro e instalación de registro de incorporacion de 1/2"

Suministro e instalacion de tuberia para encamisado en 8" rde11 de 200 PSI

Suministro e Instalación de CODO PVC 3/4" 45°
Suministro e Instalación de ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"

Suministro e Instalación de TUBO PVC 3/4" PRESION
Suministro e Instalación de UNION PVC 3/4"

Suministro e Instalación de ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"

Suministro e instalación de mangueras de 90mm en polietileno de alta 
densidad 
Prueba de integridad Crosshole para caisson de 30m de longitud

Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 1/2" 
Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 3/4" 

Junta de dilatación JD4

Junta de construcción 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

Suministro e instalación de malla triple torsión galvanizada recubieta de 
PVC para taludes (Huecos 8 x 10, calibre interno 12)

Suministro e instalación de pernos de fijación para la malla triple torsión (no 
incluye lechada)

Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2"

Excavación manual con profundidad 0-2m (incluye cargue) en material 
conglomerado y roca 

Suministro e instalación de arena para rellenos

Suministo e instalación de cinta para zanjas 

21.918.244,00$             

-$                                  

-$                                  

177.755.123,00$           

3.279.461,00$               

64.960,00$                    

968.908,00$                  

-$                                  

41.371.031,00$             

5.713.631.143,00$        

JUNIO DE 2024

15.486.535,00$             

5.148.759,00$               
33.988.000,00$             

20.942.790,00$             

-$                                  
587.608,00$                  

-$                                  
-$                                  
-$                                  

4.048.284,00$               

1.662.885.930,00$        

-$                                  

-$                                  

-$                                  

397.230.024,00$           

95.174.869,00$             
381.074.302,00$           

97.144.496,00$             
437.088.906,00$           

17.547.229,00$             

810.445.463,00$           

2.410.968,00$               

-$                                  
112.851,00$                  

-$                                  
630.000,00$                  

53.141,00$                    
17.967,00$                    

-$                                  
-$                                  

437.294.765,00$           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

151 5 NPR 43 und 2.022.413,00$      4 8.089.652$                    -$                                      4,00
152 5 NPR 121 m 27.510,00$           1 27.510$                         -$                                      
153 5 NPR 122 und 1.485.074,00$      1 1.485.074$                    -$                                      
154 5 NPR 124 m 8.071,00$             159 1.283.289$                    -$                                      159,00
155 5 NPR 125 und 4.954,00$             23 113.942$                       -$                                      23,00
156 5 NPR 126 und 4.652,00$             10 46.520$                         -$                                      10,00
157 N/A NPR 127 global 17.732.648,00$    1 17.732.648$                  -$                                      1,00

158 5 NP 9 m 134.545,00$         1 134.545$                       -$                                      

159 6 NP 124 m 231.294,00$         1517,2 350.919.257$                -$                                      

160 8 NP 125 m3 666.155,00$         1382,8 921.159.134$                -$                                      504,30

161 N/A NPR 123 Global 70.532.298,00$    1 70.532.298$                  -$                                      1,00

162 5 NP 126 und 49.602,00$           1 49.602$                         -$                                      

163 5 NP 127 und 50.396,00$           1 50.396$                         -$                                      

164 N/A NPR 128 Global 26.759.205,00$    1 26.759.205$                  -$                                      1,00

165 1 NP 15 m3 762.377,00$         1 762.377$                       -$                                      

166 5 NP 39 m 7.839.171,00$      26,2 205.386.280$                -$                                      
167 5 NP 40 m 903.132,00$         1 903.132$                       -$                                      

168 NPR 129 Global 291.579.152$       1 291.579.152$                -$                                      1,00

169 5 NP 19 und 670.305$              158 105.908.190$                
170 1 NP 31 m2 2.159.429$           0,1 215.943$                       
171 NPR 130 Global 26.597.207$         1 26.597.207$                  1,00

-$                                    56.004.387.593$           223.976.301$                    
342$                              

* 133.342.235.756$          121.122.759.879,00$    2.672.842.371,00$            
* 15.116.784.782$            14.404.175.885$           
* 300.000.000$                 300.000.000$                
* 148.759.020.538$          135.826.935.764$         2.672.842.371,00$            
* 628.093.642$                 573.491.506$                11.285.334,00$                 
* 149.387.114.180$          136.400.427.270$         2.684.127.705,00$            
* 1.036.980.840$              1.036.980.840$             
* 197.026.360$                 197.026.360$                
* 1.234.007.200$              1.234.007.200$             
* 22.412.219.365$            35.398.906.275$           4.302.420.332,00$            
* -$                                   6.967.350.531,00$            
* 173.033.340.745$          173.033.340.745$         6.986.548.037,00$            

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 16 de fecha 
20/06/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR

24/03/2020 20/04/2020
(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024

1019-2018 54 MESES 72 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado 
Interferencia K3+800 (RED MEDIA TENSIÓN CIRCUITO 79505)

GERENCIA GRUPO CENTRO

OBJETO: 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

No. DE 
ORDEN 

Junta de dilatación transflex 1300 o equivalente

Suministro e instalación de codo PVC 1/2"
Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado 

Suministro e instalación de cuneta en sacos de suelo cemento (incluye 
excavación, conformación de superficie y llenado de sacos de 12 cm de 
espesor)

Barrera de protección NEW JERSEY en concreto de 21 MPA fundida en 
sitio por módulos lineales de 6 metros dilatada cada metro
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con aditivo mejorador de adherencia 
(puesto en obra)

Traslado de la red de baja tensión de ESSA SA ESP ubicada en el K4+385

Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta 
densidad de 40CMX75CMX2,5CM
Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta 
densidad de 40CMX90CMX2,5CM

161.996.682.534,53$    

52.306.702.489,00$      

30/06/2024

VALOR TOTAL (F+I+J)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D = (A+B+C) 128.351.098.310,00$    
VALOR IVA (OBRA) E 

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO 160.970.514.592,28$    

541.926.860,00$           
VALOR OBRA (INCLUYE IVA) F = (D+E) 128.893.025.170,00$    

GESTIÓN AMBIENTA, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 31.869.650.165,00$      
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I = G+H 1.234.007.200,00$        
IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 197.026.360,00$           
REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.036.980.840,00$        

136.639.545.044,91

ÍTEM NO PREVISTOS

Suministro e instalación de unión PVC 1/2"

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C) 

AJUSTE AL PESO 
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 114.418.777.504,00$    
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES (B) 13.932.320.806,00$      

Construcción de caja de inspección telecomunicaciones de 1,6*0,9*1,12 m
Suministro e instalación tubo PVC novafort θ 4" 
Construcción caja de inspección NS-068
Suministro e instalación tubería PVC RDE9 1/2"

Suministro e instalación de bloques de poliestireno expandido (EPS 70) No 
incluye acero de refuerzo ni materiales adicionales para anclajes de los 
bloques

Junta de dilatación proflexa 2000 o equivalente

Traslado red media tensión de ESSA SA ESP ubicada ente el predio 08 al 
26 de la variante San Gil (no incluye maniobras de conexión desconexión)

Prueba de carga de desempeño para anclajes activos
Suministro e instalación muro de escamas con tecnología TERRASQUARE 
Maniobras conexión/desconexión red media tensión circuito 79506 entre el 

-$                                  

335.941.967,00$           

70.532.298,00$             

-$                                  

-$                                  

26.759.205,00$             

8.089.652,00$               
-$                                  
-$                                  

1.283.289,00$               
113.942,00$                  

46.520,00$                    
17.732.648,00$             

-$                                  

-$                                  

-$                                  
-$                                  

(Día / Mes / Año)

31/07/2024

26.597.207,00$             

-$                                  
-$                                  

291.579.152,00$           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 71 6.967.350.531,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

AIU 35 % 712.608.897
Utilidad 3 % 54.602.135$                  

%
Valor adquisición 

Predial
% %

12.986.686.910$           
30,68% 3.738.556.760,00$  2,16% 32,84% 767.211.032$                    
1,19% 3.535.563.261,00$  2,04% 3,24%

30,68% 3.738.556.760,00$  2,16% 32,84%
-$               -$                         -$                              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
TOTAL PRESENTE 

MES
VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

 $      2.684.127.705,00 4.494.429$                     2.728.327.529$              *1 Obras de Explanación 4.494.429$                        4.481.832.958$             

 $                                 - 41.984.259$                   18.113.692.809$            * 2 Sub-bases y bases 97.559.781$                      19.005.517.711$           

 $                                 - 55.575.522$                   891.824.902$                 * 3 Transporte de materiales -$                                      3.093.446.552$             

 $                                 - 14.315.562$                   72.933.102$                   
* 4 Aceros y elementos 
metálicos

110.083.788$                    31.571.027.068$           

 $         590.650.544,00 2.332.496.298$              36.833.385.417$            
* 5 Acero Estructural y 
cables de acero

1.892.473.736$                 26.766.749.966$           

 $      3.535.563.261,00 -$                                    -$                                    
*6 Concretos, morteros y 
obras varias

485.859.628$                    20.049.703.139$           

 $         152.066.424,00 -$                                    378.464.704$                 
* 7 Concreto para 
superestructuras

68.055.447$                      4.725.223.698$             

 $           24.140.103,00 -$                                    3.093.446.552$              
* 8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

14.315.562$                      3.170.109.353$             

 $      6.986.548.037,00 223.976.301$                 52.306.702.489$            
* (NA) Ítems no sujetos a 
ajuste

-$                                      1.555.167.059$             

2.672.842.371$        114.418.777.504$    TOTAL 2.672.842.371$                 114.418.777.504$         

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

1019-2018 54 MESES 72 MESES

53.084.845.893,18$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/07/2024

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Valor Anticipo Total

56.823.402.653,18$   

OBSERVACIONES

Valor Saldo por Amortizar

OA

E

 $                                  7.810.676,00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

* OBRA

*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

G.P.P.

P

IVA

 $                                11.285.334,00 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

*ESTUDIOS Y DISEÑOS

*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $              6.967.350.531,00 

*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

SCT*GESTIÓN PREDIAL (ANTICIPO)  $              3.535.563.261,00 

53.084.845.893,18$            Valor Amortizado Acumulado
-$                                     

5.598.629.570,18$     
56.823.402.653,18$   

 $                   24.038.607,00 

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

OV

 $                                19.197.506,00 

TOTAL

6.967.350.531$                                

1.368.720.961$                                

1.387.918.466,82$                           

 $                 152.066.424,00 

T

NP

 $                 582.839.868,00 

 $                                     101.496,00 

B

 $              2.672.842.371,00 

SB

Valor Anticipo Otorgado

Valor Obra

2.063.066.309,18$              

CÓDIGO

-$                           

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: JUNIO DE 2024



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 71

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. ___ RECURSO No. VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. ___ RECURSO No. VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. ___ RECURSO No. VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

Formulario RP - 268924-20; $1387918466,82 - 

Texto Libre SMCN GCEN - ACTA DE OBRA No. 71 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 

Asunto SMCN GCEN - ACTA DE OBRA No. 71 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4  : RP - 268924-20; $1387918466,82 - 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

PERIODO

JUNIO DE 2024

1.387.918.466,82
C-2401-0600-41-

51102D-2401017-02

1.387.918.466,82

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Matricula No.: 22202-142986 COR



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

71 Valor básico Período 

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                            

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$                            

SANTANDER VALOR CON IVA
1.816.502.490,00$     
5.170.045.547,00$     

6.986.548.037,00$     

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Acta N° 6.967.350.531,00$     JUNIO DE 2024

$ 6.986.548.037,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión predial, Gestión 

Ambiental y Gestión 
Social

Subtotal

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 2.684.127.705,00$     4.302.420.332,00$        6.986.548.037,00$    

TOTALES 2.684.127.705,00$     4.302.420.332,00$        6.986.548.037,00$    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 1.811.511.138,00$    
800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 5.155.839.393,00$    

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 6.967.350.531,00$    

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________
CONTRATISTA INTERVENTOR

 ALVARO JAUREGUI GARDEAZA FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA



FECHA 25 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Valor Restituido Saldo del Acta Anterior

781018 20 7.714.000.000,00$                          -                                   
20 23.705.730.565,00$                        -                                   
20 445.054.450,00$                             -                                   
16 30.388.555.730,00$                        -                                   

199120 20 640.000.000,00$                             -                                   
20 29.036.647.539,00$                        -                                   
20 8.163.352.461,00$                          -                                   
20 10.194.048.840,00$                        -                                   
20 2.865.951.160,00$                          -                                   

179421 20 -$2.304.718.602 -                                   Restitución Mod. 09
193322 20 36.540.000.000,00$                        -                                   
190522 20 12.021.685.824,00$                        -$11.924.588.191
190522 20 11.318.314.176,00                          -$9.013.595.574

1411523 20 1.304.718.602,00                      -                                   

1448623 10 1.000.000.000,00                      -                                   

11 400.000.000,00                         -                                   

16 358.183.764,91                         -                                   

20 10.560.130.411,00                    1.416.788.622,09           

20 9.619.869.589,00                      9.619.869.589,00           
TOTAL 173.033.340.745,00                        -                                              11.036.658.211,09         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 E Y D ago-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
2 E Y D sep-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
3 E Y D oct-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
4 E Y D nov-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
5 E Y D dic-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
6 E Y D ene-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
7 E Y D feb-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00
8 E Y D mar-19 500.000.000,00 95.000.000,00 595.000.000,00 595.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00 34589 -03-may-19 X

9 E Y D abr-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00
10 may-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00
11 jun-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00
12 E Y D jul-19 336.974.790,00 64.025.210,00 401.000.000,00 401.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00 90025 -22-oct-19 X

13 ago-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00
14 sep-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00
15 E Y D oct-19 148.157.008,00 28.149.832,00 176.306.840,00 176.306.840,00 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00 109236 -12-dic-19 X

16 nov-19 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00

ANTICIPO 22% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-19 6.541.693.160,00 No 781018 (09-ago-18) 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 23.705.730.565,00 No 298519 (29-mar-19) 115184 -23-dic-19 X

- ANTICIPO dic-19 445.054.450,00 No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 2.034.506.343,00 No 298519 (29-mar-19) 28.354.049.387,00 115186 -23-dic-19 X

17 E Y D dic-19 51.849.042,00 9.851.318,00 61.700.360,00 61.700.360,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00 117802 -23-dic-19 X

18 ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 32.726.984.518,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00
19 G predial feb-20 73.182.353,00 13.904.647,00 87.087.000,00 16.546.530,00 70.540.470,00 32.710.437.988,00 No 298519 (29-mar-19) 28.221.808.557,00 171.712.246.545,00 46170 -07-jul-20 X

20 G predial mar-20 6.969.748,00 1.324.252,00 8.294.000,00 1.575.860,00 6.718.140,00 32.708.862.128,00 No 298519 (29-mar-19) 28.215.090.417,00 171.703.952.545,00 52217 -29-jul-20 X

21 G predial abr-20 8.712.185,00 1.655.315,00 10.367.500,00 1.969.825,00 8.397.675,00 32.706.892.303,00 No 298519 (29-mar-19) 28.206.692.742,00 171.693.585.045,00 52234 -29-jul-20 X

22 G predial may-20 41.645.378,00 7.912.622,00 49.558.000,00 9.416.020,00 40.141.980,00 32.697.476.283,00 No 298519 (29-mar-19) 28.166.550.762,00 171.644.027.045,00 67371 -21-sep-20 X

23 OBRA jun-20 7.787.278,00 32.880,00 7.820.158,00 1.485.830,00 6.334.328,00 32.695.990.453,00 No 298519 (29-mar-19) 28.160.216.434,00 171.636.206.887,00 78901 -28-oct-20 X

G predial jun-20 22.647.479,00 4.303.021,00 26.950.500,00 5.120.595,00 21.829.905,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.386.529,00 171.609.256.387,00 X

AJUSTES jun-20 16.740,00 71,00 16.811,00 16.811,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.369.718,00 171.609.239.576,00 83883 -12-nov-20 X

24 OBRA jul-20 15.500.568,00 65.447,00 15.566.015,00 3.410.125,00 12.155.890,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.126.213.828,00 171.593.673.561,00 85042 -17-nov-20 X

AJUSTES jul-20 707.181,00 2.986,00 710.167,00 710.167,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.125.503.661,00 171.592.963.394,00 83445 -11-nov-20 X

25 OBRA ago-20 28.889.346,00 121.977,00 29.011.323,00 6.355.656,00 22.655.667,00 32.681.104.077,00 No 298519 (29-mar-19) 28.102.847.994,00 171.563.952.071,00 85205 -18-nov-20 X

G predial ago-20 22.484.034,00 4.271.966,00 26.756.000,00 4.946.488,00 21.809.512,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.081.038.482,00 171.537.196.071,00 X

AJUSTES ago-20 1.534.777,00 6.480,00 1.541.257,00 1.541.257,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.079.497.225,00 171.535.654.814,00 86751 -23-nov-20 X

26 OBRA sep-20 54.773.468,00 231.266,00 55.004.734,00 12.050.163,00 42.954.571,00 32.664.107.426,00 No 298519 (29-mar-19) 28.036.542.654,00 171.480.650.080,00 86732 - 23-nov-20 X

G predial sep-20 40.337.815,00 7.664.185,00 48.002.000,00 8.874.319,00 39.127.681,00 32.655.233.107,00 No 298519 (29-mar-19) 27.997.414.973,00 171.432.648.080,00 X

A predial sep-20 769.548.191,00 3.566.199,00 773.114.390,00 169.300.602,00 603.813.788,00 32.485.932.505,00 No 298519 (29-mar-19) 27.393.601.185,00 170.659.533.690,00 X

27 OBRA oct-20 155.624.769,00 657.082,00 156.281.851,00 34.237.449,00 122.044.402,00 32.451.695.056,00 No 298519 (29-mar-19) 27.271.556.783,00 170.503.251.839,00 89664 - 30-nov-20 X

G predial oct-20 18.512.185,00 3.517.315,00 22.029.500,00 4.072.681,00 17.956.819,00 32.447.622.375,00 No 298519 (29-mar-19) 27.253.599.964,00 170.481.222.339,00 X

28 OBRA nov-20 234.660.673,00 990.790,00 235.651.463,00 51.625.348,00 184.026.115,00 32.395.997.027,00 No 298519 (29-mar-19) 27.069.573.849,00 170.245.570.876,00 94118 - 11-dic-20 X

G predial nov-20 9.078.571,00 1.724.928,00 10.803.499,00 1.997.286,00 8.806.213,00 32.393.999.741,00 No 298519 (29-mar-19) 27.060.767.636,00 170.234.767.377,00 X

A predial nov-20 6.629.192.271,00 30.720.647,00 6.659.912.918,00 1.458.422.299,00 5.201.490.619,00 30.935.577.442,00 No 298519 (29-mar-19) 21.859.277.017,00 163.574.854.459,00 X

29 OBRA dic-20 179.316.780,00 757.115,00 180.073.895,00 39.449.692,00 140.624.203,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.652.814,00 163.394.780.564,00 94495 - 11-dic-20 X

G predial dic-20 468.487,00 89.013,00 557.500,00 557.500,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.095.314,00 163.394.223.064,00 X

Nación 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
1 DE 5PÁGINA

Saldo Registro Presupuestal

2.304.718.602,00        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

CÓDIGO

2019 298519
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02

54.539.340.745,00      

Nación 1019 DE 2018

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2018 C-2401-0600-41 Propios 1019 DE 2018

2020 2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

Propios

37.200.000.000,00      

13.060.000.000,00      

59.880.000.000,00      2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

179421
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

180321

1019 DE 2018

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 1019 DE 2018

2022

Propios 1019 DE 2018
2021

173.033.340.745,00$                                                                          

2023

2021

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02

Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo
Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

$7.714.000.000

Estudios y Diseños

$32.726.984.518

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 781018

$54.539.340.745

Estudios y Diseños

Estudios y Diseños

$23.705.730.565

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519

$445.054.450

$30.388.555.730
Pago Saldo Anticipo con RP 298519

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nación 1019 DE 2018
2024 268924



FECHA 25 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

ANTICIPO 14,6%
ANTICIPO ACUMULADO 36,6% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-20 21.718.095.314,00 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 199120 (19-feb-20)
30 OBRA ene-21 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 52.614.223.064,00 No 199120 (19-feb-20) 0,00 162.754.223.064,00 20656 -12-mar-21 X

0,00 0,00 No 180321 (22-feb-21)

0,00 0,00
30 OBRA ene-21 385.112.301,00 4.328.252,00 389.440.553,00 379.291.551,00 10.149.002,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.189.850.998,00 162.364.782.511,00 20656 -12-mar-21 X

G predial ene-21 16.591.807,00 3.152.443,00 19.744.250,00 19.744.250,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.170.106.748,00 162.345.038.261,00 X

A predial ene-21 2.624.692.156,00 12.163.208,00 2.636.855.364,00 2.636.855.364,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.533.251.384,00 159.708.182.897,00 X

AJUSTES ene-21 79.095.497,00 333.959,00 79.429.456,00 79.429.456,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.453.821.928,00 159.628.753.441,00 24655 - 25-mar-21 X

31 OBRA feb-21 548.025.651,00 2.313.886,00 550.339.537,00 208.249.747,00 342.089.790,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.111.732.138,00 159.078.413.904,00 53148- 22-jun-21 X

G predial feb-21 66.719.513,00 12.676.707,00 79.396.220,00 79.396.220,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.032.335.918,00 158.999.017.684,00 X

A predial feb-21 101.580.744,00 470.740,00 102.051.484,00 102.051.484,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.930.284.434,00 158.896.966.200,00 X

S predial feb-21 3.525.257,00 0,00 3.525.257,00 3.525.257,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.926.759.177,00 158.893.440.943,00 X

AJUSTES feb-21 33.267.815,00 140.464,00 33.408.279,00 33.408.279,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.893.350.898,00 158.860.032.664,00 35465 - 28-abr-21 X

32 OBRA mar-21 1.782.050.969,00 7.524.215,00 1.789.575.184,00 677.179.368,00 1.112.395.816,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.780.955.082,00 157.070.457.480,00 53074 - 22-jun-21 X

G predial mar-21 3.662.185,00 695.815,00 4.358.000,00 4.358.000,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.776.597.082,00 157.066.099.480,00 X

A predial mar-21 224.324.848,00 1.039.554,00 225.364.402,00 225.364.402,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.551.232.680,00 156.840.735.078,00 X

S social mar-21 5.553.098,00 0,00 5.553.098,00 5.553.098,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.545.679.582,00 156.835.181.980,00 X

AJUSTES mar-21 119.672.040,00 505.282,00 120.177.322,00 120.177.322,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.425.502.260,00 156.715.004.658,00 43159 - 21-may-21 X

33 OBRA abr-21 1.151.727.735,00 4.862.850,00 1.156.590.585,00 437.656.539,00 718.934.046,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.706.568.214,00 155.558.414.073,00 54227 - 25-jun-21 X

G predial abr-21 80.815.515,00 15.354.948,00 96.170.463,00 96.170.463,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.610.397.751,00 155.462.243.610,00 X

A predial abr-21 1.415.541.393,00 6.559.826,00 1.422.101.219,00 1.422.101.219,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.188.296.532,00 154.040.142.391,00 X

S social abr-21 39.043.929,00 0,00 39.043.929,00 39.043.929,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.149.252.603,00 154.001.098.462,00 X

G ambien abr-21 17.381.172,00 73.387,00 17.454.559,00 17.454.559,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.131.798.044,00 153.983.643.903,00 X

AJUSTES abr-21 78.089.238,00 329.710,00 78.418.948,00 78.418.948,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.053.379.096,00 153.905.224.955,00 50519 - 15-jun-21 X

34 OBRA may-21 269.844.823,00 1.139.345,00 270.984.168,00 75.556.550,00 195.427.618,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.857.951.478,00 153.634.240.787,00 59572 - 12-jul-21 X

G predial may-21 28.581.513,00 5.430.487,00 34.012.000,00 34.012.000,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.823.939.478,00 153.600.228.787,00 X

A predial may-21 514.630.966,00 2.384.875,00 517.015.841,00 517.015.841,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.306.923.637,00 153.083.212.946,00 X

S social may-21 610.277.709,00 0,00 610.277.709,00 610.277.709,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.696.645.928,00 152.472.935.237,00 X

G ambien may-21 2.677.407,00 11.305,00 2.688.712,00 2.688.712,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.693.957.216,00 152.470.246.525,00 X

AJUSTES may-21 10.313.437,00 43.546,00 10.356.983,00 10.356.983,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.683.600.233,00 152.459.889.542,00 58947 - 09-jul-21 X

35 OBRA jun-21 561.926.415,00 2.372.578,00 564.298.993,00 157.339.396,00 406.959.597,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.276.640.636,00 151.895.590.549,00 67872 - 03-ago-21 X

G predial jun-21 27.779.412,00 5.278.088,00 33.057.500,00 33.057.500,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.243.583.136,00 151.862.533.049,00 X

A predial jun-21 3.636.725,00 16.853,00 3.653.578,00 3.653.578,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.239.929.558,00 151.858.879.471,00 X

S social jun-21 77.016.641,00 0,00 77.016.641,00 77.016.641,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.162.912.917,00 151.781.862.830,00 X

G ambien jun-21 2.376.775,00 10.035,00 2.386.810,00 2.386.810,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.160.526.107,00 151.779.476.020,00 X

AJUSTES jun-21 37.140.907,00 156.817,00 37.297.724,00 37.297.724,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.123.228.383,00 151.742.178.296,00 67879 - 04-ago-21 X

36 OBRA jul-21 333.408.743,00 1.407.726,00 334.816.469,00 93.354.448,00 241.462.021,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.881.766.362,00 151.407.361.827,00 82177 - 08-sep-21 X

G predial jul-21 99.897.899,00 18.980.601,00 118.878.500,00 118.878.500,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.762.887.862,00 151.288.483.327,00 X

A predial jul-21 26.180.644,00 121.325,00 26.301.969,00 26.301.969,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.736.585.893,00 151.262.181.358,00 X

S predial jul-21 143.317.159,00 0,00 143.317.159,00 143.317.159,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.593.268.734,00 151.118.864.199,00 X

S social jul-21 90.536.139,00 0,00 90.536.139,00 90.536.139,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.502.732.595,00 151.028.328.060,00 X

G ambien jul-21 2.515.242,00 10.620,00 2.525.862,00 2.525.862,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.500.206.733,00 151.025.802.198,00 X

AJUSTES jul-21 21.638.640,00 91.363,00 21.730.003,00 21.730.003,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.478.476.730,00 151.004.072.195,00 82180 - 08-sep-21 X

37 OBRA ago-21 558.832.454,00 2.359.515,00 561.191.969,00 159.267.249,00 401.924.720,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.076.552.010,00 150.442.880.226,00 96236 - 14-oct-21 X

G predial ago-21 1.425.210,00 270.790,00 1.696.000,00 1.696.000,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.074.856.010,00 150.441.184.226,00 X

S social ago-21 92.684.618,00 0,00 92.684.618,00 92.684.618,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.982.171.392,00 150.348.499.608,00 X

G ambien ago-21 2.014.780,00 8.507,00 2.023.287,00 2.023.287,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.980.148.105,00 150.346.476.321,00 X

AJUSTES ago-21 38.873.107,00 164.131,00 39.037.238,00 39.037.238,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.941.110.867,00 150.307.439.083,00 96240 - 14-oct-21 X

38 OBRA sep-21 831.282.687,00 3.509.860,00 834.792.547,00 236.915.566,00 597.876.981,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.343.233.886,00 149.472.646.536,00 105240 - 09-nov-21 X

G predial sep-21 2.529.412,00 480.588,00 3.010.000,00 3.010.000,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.340.223.886,00 149.469.636.536,00 X

A predial sep-21 24.926.452,00 115.513,00 25.041.965,00 25.041.965,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.315.181.921,00 149.444.594.571,00 X

S social sep-21 86.580.123,00 0,00 86.580.123,00 86.580.123,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.228.601.798,00 149.358.014.448,00 X

G ambien sep-21 1.178.425,00 4.976,00 1.183.401,00 1.183.401,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.227.418.397,00 149.356.831.047,00 X

AJUSTES sep-21 70.933.123,00 299.495,00 71.232.618,00 71.232.618,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.156.185.779,00 149.285.598.429,00 105259 - 09-nov-21 X

39 OBRA oct-21 270.327.190,00 1.141.381,00 271.468.571,00 77.313.576,00 194.154.995,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.962.030.784,00 149.014.129.858,00 122115 - 16-dic-21 X

G predial oct-21 993.277,00 188.723,00 1.182.000,00 1.182.000,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.960.848.784,00 149.012.947.858,00 X

S predial oct-21 176.326.493,00 0,00 176.326.493,00 176.326.493,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.784.522.291,00 148.836.621.365,00 X

S social oct-21 146.063.265,00 0,00 146.063.265,00 146.063.265,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.638.459.026,00 148.690.558.100,00 X

G ambien oct-21 4.440.097,00 18.747,00 4.458.844,00 4.458.844,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.634.000.182,00 148.686.099.256,00 X

AJUSTES oct-21 32.280.416,00 136.295,00 32.416.711,00 32.416.711,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.601.583.471,00 148.653.682.545,00 122143 - 16-dic-21 X

40 OBRA nov-21 679.653.844,00 2.869.650,00 682.523.494,00 195.060.653,00 487.462.841,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.114.120.630,00 147.971.159.051,00 123775 - 20-dic-21 X

G predial nov-21 926.891,00 176.109,00 1.103.000,00 1.103.000,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.113.017.630,00 147.970.056.051,00 X

A predial nov-21 468.752.506,00 2.172.268,00 470.924.774,00 470.924.774,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.642.092.856,00 147.499.131.277,00 X

S social nov-21 79.553.887,00 0,00 79.553.887,00 79.553.887,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.562.538.969,00 147.419.577.390,00 X

G ambien nov-21 17.433.906,00 73.610,00 17.507.516,00 17.507.516,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.545.031.453,00 147.402.069.874,00 X

AJUSTES nov-21 40.330.424,00 170.284,00 40.500.708,00 40.500.708,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.504.530.745,00 147.361.569.166,00 124802 - 22-dic-21 X

2 DE 5

Pago Saldo Acta Obra 30

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar
Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

$21.718.095.314

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Saldo del ContratoSaldo Registro PresupuestalNo. de Registro y fecha

$54.445.079.832

$640.000.000

Pago Fracción Acta Obra 30

$37.200.000.000

$29.036.647.539

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS



FECHA 25 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

41 OBRA dic-21 894.219.576,00 3.775.594,00 897.995.170,00 257.535.238,00 640.459.932,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.864.070.813,00 146.463.573.996,00 124165 - 21-dic-21 X

G predial dic-21 10.981.513,00 2.086.487,00 13.068.000,00 13.068.000,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.851.002.813,00 146.450.505.996,00 X

S social dic-21 82.648.535,00 0,00 82.648.535,00 82.648.535,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.768.354.278,00 146.367.857.461,00 X

G ambien dic-21 3.059.169,00 12.917,00 3.072.086,00 3.072.086,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.765.282.192,00 146.364.785.375,00 X

AJUSTES dic-21 80.080.161,00 338.116,00 80.418.277,00 80.418.277,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.684.863.915,00 146.284.367.098,00 125061 - 22-dic-21 X

42 OBRA ene-22 2.199.498.802,00 9.286.773,00 2.208.785.575,00 633.455.655,00 1.575.329.920,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.533.995,00 144.075.581.523,00 27471 - 22-mar-22 X

G predial ene-22 336.975,00 64.025,00 401.000,00 401.000,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.132.995,00 144.075.180.523,00 X

A predial ene-22 73.856.283,00 342.261,00 74.198.544,00 74.198.544,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.034.934.451,00 144.000.981.979,00 X

S social ene-22 72.584.817,00 0,00 72.584.817,00 72.584.817,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.962.349.634,00 143.928.397.162,00 X

G ambien ene-22 1.620.738,00 6.843,00 1.627.581,00 1.627.581,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.960.722.053,00 143.926.769.581,00 X

AJUSTES ene-22 189.597.101,00 800.521,00 190.397.622,00 190.397.622,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.770.324.431,00 143.736.371.959,00 32772 - 01-abr-22 X

43 OBRA feb-22 2.027.524.769,00 8.560.660,00 2.036.085.429,00 585.954.658,00 1.450.130.771,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.320.193.660,00 141.700.286.530,00 33941-05-abr-22 X

G predial feb-22 77.463.445,00 14.718.055,00 92.181.500,00 92.181.500,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.228.012.160,00 141.608.105.030,00 X

A predial feb-22 37.622.377,00 174.347,00 37.796.724,00 37.796.724,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.190.215.436,00 141.570.308.306,00 X

S social feb-22 73.887.423,00 0,00 73.887.423,00 73.887.423,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.116.328.013,00 141.496.420.883,00 X

G ambien feb-22 1.474.506,00 6.226,00 1.480.732,00 1.480.732,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.114.847.281,00 141.494.940.151,00 X

AJUSTES feb-22 179.300.924,00 757.048,00 180.057.972,00 180.057.972,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 19.934.789.309,00 141.314.882.179,00 36058-08-abr-22 X

44 OBRA mar-22 967.006.521,00 4.082.916,00 971.089.437,00 280.431.891,00 690.657.546,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.244.131.763,00 140.343.792.742,00 36693-11-abr-22 X

G predial mar-22 11.727.731,00 2.228.269,00 13.956.000,00 13.956.000,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.230.175.763,00 140.329.836.742,00 X

A predial mar-22 1.485.375.708,00 6.883.448,00 1.492.259.156,00 1.492.259.156,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.737.916.607,00 138.837.577.586,00 X

S social mar-22 96.070.017,00 0,00 96.070.017,00 96.070.017,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.846.590,00 138.741.507.569,00 X

G ambien mar-22 176.554,00 745,00 177.299,00 177.299,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.669.291,00 138.741.330.270,00 X

AJUSTES mar-22 87.767.148,00 370.572,00 88.137.720,00 88.137.720,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.553.531.571,00 138.653.192.550,00 36682-11-abr-22 X

45 OBRA abr-22 3.325.859.003,00 14.042.516,00 3.339.901.519,00 964.499.111,00 2.375.402.408,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.178.129.163,00 135.313.291.031,00 62641-15-jun-22 X

G predial abr-22 26.007.563,00 4.941.437,00 30.949.000,00 30.949.000,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.147.180.163,00 135.282.342.031,00 X

A predial abr-22 4.636.588,00 21.487,00 4.658.075,00 4.658.075,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.142.522.088,00 135.277.683.956,00 X

S social abr-22 75.113.380,00 0,00 75.113.380,00 75.113.380,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.067.408.708,00 135.202.570.576,00 X

G ambien abr-22 884.048,00 3.733,00 887.781,00 887.781,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.066.520.927,00 135.201.682.795,00 X

AJUSTES abr-22 274.754.354,00 1.160.074,00 275.914.428,00 275.914.428,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 14.790.606.499,00 134.925.768.367,00 68614- 01-jun-22 X

46 OBRA may-22 2.489.970.736,00 10.513.210,00 2.500.483.946,00 722.091.513,00 1.778.392.433,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 13.012.214.066,00 132.425.284.421,00 72255- 12-jun-22 X

G predial may-22 34.756.723,00 6.603.777,00 41.360.500,00 41.360.500,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.970.853.566,00 132.383.923.921,00 X

A predial may-22 21.917.871,00 101.571,00 22.019.442,00 22.019.442,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.948.834.124,00 132.361.904.479,00 X

S social may-22 75.173.870,00 0,00 75.173.870,00 75.173.870,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.660.254,00 132.286.730.609,00 X

G ambien may-22 416.230,00 1.757,00 417.987,00 417.987,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.242.267,00 132.286.312.622,00 X

AJUSTES may-22 206.983.914,00 873.932,00 207.857.846,00 207.857.846,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.665.384.421,00 132.078.454.776,00 72252- 12-jun-22 X

47 OBRA jun-22 2.105.132.001,00 8.888.335,00 2.114.020.336,00 610.488.280,00 1.503.532.056,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.161.852.365,00 129.964.434.440,00 83339- 08-ago-22 X

G predial jun-22 10.109.244,00 1.920.756,00 12.030.000,00 12.030.000,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.149.822.365,00 129.952.404.440,00 X

A predial jun-22 2.534.859.790,00 11.746.911,00 2.546.606.701,00 2.546.606.701,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.603.215.664,00 127.405.797.739,00 X

S social jun-22 93.767.003,00 0,00 93.767.003,00 93.767.003,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.509.448.661,00 127.312.030.736,00 X

G ambien jun-22 6.704.720,00 28.309,00 6.733.029,00 6.733.029,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.502.715.632,00 127.305.297.707,00 X

AJUSTES jun-22 176.601.054,00 745.649,00 177.346.703,00 177.346.703,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.325.368.929,00 127.127.951.004,00 83347- 08-ago-22 X

48 OBRA jul-22 2.659.305.102,00 11.228.177,00 2.670.533.279,00 797.791.531,00 1.872.741.748,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.627.181,00 124.457.417.725,00 103228- 23-sep-22 X

G predial jul-22 186.555,00 35.445,00 222.000,00 222.000,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.405.181,00 124.457.195.725,00 X

A predial jul-22 64.066.531,00 296.894,00 64.363.425,00 64.363.425,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.388.041.756,00 124.392.832.300,00 X

S social jul-22 87.315.483,00 0,00 87.315.483,00 87.315.483,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.300.726.273,00 124.305.516.817,00 X

G ambien jul-22 7.585.810,00 32.029,00 7.617.839,00 7.617.839,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.293.108.434,00 124.297.898.978,00 X

AJUSTES jul-22 253.981.485,00 1.072.366,00 255.053.851,00 255.053.851,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.038.054.583,00 124.042.845.127,00 105128- 29-sep-22 X

49 OBRA ago-22 3.107.238.039,00 13.119.449,00 3.120.357.488,00 990.497.233,00 2.129.860.255,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.908.194.328,00 120.922.487.639,00 115649- 25-oct-22 X

G predial ago-22 2.238.655,46 425.344,54 2.664.000,00 2.664.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.905.530.328,00 120.919.823.639,00 X

A predial ago-22 220.280.937,00 1.020.814,00 221.301.751,00 221.301.751,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.684.228.577,00 120.698.521.888,00 X

S social ago-22 69.806.747,00 0,00 69.806.747,00 69.806.747,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.614.421.830,00 120.628.715.141,00 X

G ambien ago-22 3.061.442,00 12.926,00 3.074.368,00 3.074.368,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.611.347.462,00 120.625.640.773,00 X

AJUSTES ago-22 421.193.290,00 1.778.372,00 422.971.662,00 422.971.662,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114608- 24-oct-22 X

50 OBRA sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114831- 24-oct-22 X

G predial sep-22 4.744.538,00 901.462,00 5.646.000,00 5.646.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.182.729.800,00 120.197.023.111,00 X

A predial sep-22 1.292.460.840,00 5.989.453,00 1.298.450.293,00 1.298.450.293,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.884.279.507,00 118.898.572.818,00 X

S social sep-22 62.253.480,00 0,00 62.253.480,00 62.253.480,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.822.026.027,00 118.836.319.338,00 X

G ambien sep-22 3.692.358,00 15.590,00 3.707.948,00 3.707.948,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

AJUSTES sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

50A OBRA sep-22 3.992.793.815,00 16.858.463,00 4.009.652.278,00 1.000.000.000,00 3.009.652.278,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 120773- 08-nov-22 X 1,8E+09

G predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

A predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

S social sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

G ambien sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

AJUSTES sep-22 438.575.070,00 1.851.761,00 440.426.831,00 440.426.831,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 8.562.287.810,00 114.382.532.281,00 122238- 10-nov-22 X

51 OBRA oct-22 5.540.247.738,00 23.392.157,00 5.563.639.895,00 1.955.242.882,00 3.608.397.013,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.953.890.797,00 108.818.892.386,00 130588- 30-nov-22 X

G predial oct-22 4.497.479,00 854.521,00 5.352.000,00 5.352.000,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.948.538.797,00 108.813.540.386,00 X

A predial oct-22 364.804.585,00 1.690.558,00 366.495.143,00 366.495.143,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.582.043.654,00 108.447.045.243,00 X

S social oct-22 96.871.796,00 0,00 96.871.796,00 96.871.796,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.485.171.858,00 108.350.173.447,00 X

G ambien oct-22 3.218.996,00 13.591,00 3.232.587,00 3.232.587,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.481.939.271,00 108.346.940.860,00 X

AJUSTES oct-22 767.237.454,00 3.239.447,00 770.476.901,00 770.476.901,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 3.711.462.370,00 107.576.463.959,00 130607- 30-nov-22 X
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

52 OBRA nov-22 3.353.722.666,00 14.160.162,00 3.367.882.828,00 1.039.654.026,00 2.328.228.802,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.383.233.568,00 104.208.581.131,00 137945- 16-dic-22 X

G predial nov-22 8.432.773,00 1.602.227,00 10.035.000,00 10.035.000,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.373.198.568,00 104.198.546.131,00 X

A predial nov-22 80.480.553,00 372.959,00 80.853.512,00 80.853.512,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.292.345.056,00 104.117.692.619,00 X

S social nov-22 69.810.210,00 0,00 69.810.210,00 69.810.210,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.222.534.846,00 104.047.882.409,00 X

G ambien nov-22 6.742.576,00 28.469,00 6.771.045,00 6.771.045,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.215.763.801,00 104.041.111.364,00 X

AJUSTES nov-22 406.535.948,00 1.716.485,00 408.252.433,00 408.252.433,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 807.511.368,00 103.632.858.931,00 137959- 16-dic-22 X

53 OBRA dic-22 1.592.782.236,00 6.725.081,00 1.599.507.317,00 493.762.493,00 1.105.744.824,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.567.717.704,00 102.033.351.614,00 137947- 16-dic-22 X

G predial dic-22 9.838.235,00 1.869.265,00 11.707.500,00 11.707.500,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

A predial dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

S social dic-22 11.944.030,00 0,00 11.944.030,00 11.944.030,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.544.066.174,00 102.009.700.084,00 X

G ambien dic-22 2.144.736,00 9.056,00 2.153.792,00 2.153.792,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.541.912.382,00 102.007.546.292,00 X

AJUSTES dic-22 236.196.506,00 997.274,00 237.193.780,00 237.193.780,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 0,00 101.770.352.512,00 137950- 16-dic-22 X

-                                             ANTICIPO 1,5%
ANTICIPO ACUMULADO 38,1% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-22 2.304.718.602,00 0,00 X

54 OBRA ene-23 5.320.954.376,00 22.466.252,00 5.343.420.628,00 2.341.219.925,00 3.002.200.703,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.537.799.297,00 96.426.931.884,00 24240- 13-mar-23 X

G predial ene-23 21.179.832,00 4.024.168,00 25.204.000,00 25.204.000,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

A predial ene-23 0,00 0,00 0,00 0,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

S social ene-23 92.351.666,00 92.351.666,00 92.351.666,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.420.243.631,00 96.309.376.218,00 X

G ambien ene-23 7.197.648,00 30.390,00 7.228.038,00 7.228.038,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.413.015.593,00 96.302.148.180,00 X

AJUSTES ene-23 698.820.808,00 2.950.577,00 701.771.385,00 701.771.385,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 32.711.244.208,00 95.600.376.795,00 28634 23-mar-23 X

55 OBRA feb-23 2.275.686.827,00 9.608.455,00 2.285.295.282,00 1.235.925.516,00 1.049.369.766,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.661.874.442,00 93.315.081.513,00 31071- 29-mar-23 X

G predial feb-23 5.183.613,00 984.886,00 6.168.499,00 6.168.499,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

A predial feb-23 0,00 0,00 0,00 0,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

S social feb-23 38.641.747,00 38.641.747,00 38.641.747,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.617.064.196,00 93.270.271.267,00 X

G ambien feb-23 2.449.386,00 10.342,00 2.459.728,00 2.459.728,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.614.604.468,00 93.267.811.539,00 X

AJUSTES feb-23 285.872.104,00 1.207.015,55 287.079.119,55 287.079.119,55 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.327.525.348,45 92.980.732.419,45 37440- 17-abr-23 X

56 OBRA mar-23 3.242.580.734,00 13.690.896,43 3.256.271.630,43 1.750.993.596,00 1.505.278.034,43 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 52107 26-may-23 X

G predial mar-23 0,00 0,00 0,00 0,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 X

A predial mar-23 662.599,00 3.071,00 665.670,00 665.670,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.821.581.644,02 89.723.795.119,02 X

S social mar-23 85.948.333,00 85.948.333,00 85.948.333,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.735.633.311,02 89.637.846.786,02 X

G ambien mar-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.733.797.693,02 89.636.011.168,02 X

AJUSTES mar-23 342.515.520,00 1.446.177,00 343.961.697,00 343.961.697,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.389.835.996,02 89.292.049.471,02 54877 05-jun-23 X

57 OBRA abr-23 4.095.512.757,00 17.292.165,00 4.112.804.922,00 2.211.576.889,00 1.901.228.033,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.488.607.963,02 85.179.244.549,02 54875 05-jun-23 X

G predial abr-23 15.418.067,00 2.929.433,00 18.347.500,00 18.347.500,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.470.260.463,02 85.160.897.049,02 X

A predial abr-23 314.638,00 1.458,00 316.096,00 316.096,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.469.944.367,02 85.160.580.953,02 X

S social abr-23 82.113.050,00 82.113.050,00 82.113.050,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.387.831.317,02 85.078.467.903,02 X

G ambien abr-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.385.995.699,02 85.076.632.285,02 X

AJUSTES abr-23 454.445.023,00 1.918.768,00 456.363.791,00 456.363.791,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 26.929.631.908,02 84.620.268.494,02 56993 09-jun-23 X

58 OBRA may-23 4.319.809.849,00 18.239.197,00 4.338.049.046,00 1.339.141.053,00 2.998.907.993,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 76573 08-ago-23 X

G predial may-23 0,00 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

A predial may-23 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

S social may-23 73.798.890,00 73.798.890,00 73.798.890,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.856.925.025,02 80.208.420.558,02 X

G ambien may-23 3.278.034,00 13.841,00 3.291.875,00 3.291.875,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.853.633.150,02 80.205.128.683,02 X

AJUSTES may-23 493.871.283,00 2.085.234,00 495.956.517,00 495.956.517,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.357.676.633,02 79.709.172.166,02 76583 08-ago-23 X

59 OBRA jun-23 3.556.325.886,00 15.015.598,00 3.571.341.484,00 1.102.461.025,00 2.468.880.459,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.888.796.174,02 76.137.830.682,02 76836 08-ago-23 X

G predial jun-23 4.995.798,00 949.202,00 5.945.000,00 5.945.000,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

A predial jun-23 0,00 0,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

S social jun-23 69.924.267,00 69.924.267,00 69.924.267,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.812.926.907,02 76.061.961.415,02 X

G ambien jun-23 7.631.764,00 7.631.764,00 7.631.764,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.805.295.143,02 76.054.329.651,02 X

AJUSTES jun-23 507.918.717,00 2.144.546,00 510.063.263,00 510.063.263,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.295.231.880,02 75.544.266.388,02 80466 22-ago-23 X

60 OBRA jul-23 2.548.434.895,00 10.760.058,45 2.559.194.953,45 815.499.166,00 1.743.695.787,45 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.551.536.092,57 72.985.071.434,57 80726 28-ago-23 X

G predial jul-23 33.054.202,00 6.280.298,00 39.334.500,00 39.334.500,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

A predial jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

S social jul-23 60.891.700,00 60.891.700,00 60.891.700,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

G ambien jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

AJUSTES jul-23 318.831.561,00 1.346.178,00 320.177.739,00 320.177.739,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.131.132.153,57 72.564.667.495,57 81254 06-sep-23 X

61 OBRA ago-23 1.614.235.569,00 6.815.661,00 1.621.051.230,00 807.117.785,00 813.933.445,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.317.198.708,57 70.943.616.265,57 83649 25-oct-23 X

G predial ago-23 12.040.756,00 2.287.744,00 14.328.500,00 14.328.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

A predial ago-23 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

S social ago-23 51.530.500,00 51.530.500,00 51.530.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

G ambien ago-23 0,00 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

AJUSTES ago-23 229.967.438,00 970.974,00 230.938.412,00 230.938.412,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.020.401.296,57 70.646.818.853,57 86912 06-dic-23 X

62 OBRA set-23 3.915.746.907,00 16.533.154,00 3.932.280.061,00 1.957.873.454,00 1.974.406.607,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.045.994.689,57 66.714.538.792,57 84029 01-nov-23 X

G predial set-23 9.720.588,00 1.846.912,00 11.567.500,00 11.567.500,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.034.427.189,57 66.702.971.292,57 X

A predial set-23 7.870.892,00 36.475,00 7.907.367,00 7.907.367,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.026.519.822,57 66.695.063.925,57 X

S social set-23 67.553.627,00 67.553.627,00 67.553.627,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

G ambien set-23 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

AJUSTES set-23 539.378.615,00 2.277.376,37 541.655.991,37 541.655.991,37 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 87006 07-dic-23 X

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5DE4PÁGINA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta Saldo Registro PresupuestalNo. de Registro y fechaSaldo Anticipo por Amortizar Saldo del Contrato

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Observaciones

Indicar pago según 
reporte SIIF

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

$36.540.000.000

$2.865.951.160

$2.304.718.602

$56.749.798.434

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS



FECHA 25 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

63 OBRA oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 85476 22-nov-23

A predial oct-23 1.676.141.671,00 7.767.486,00 1.683.909.157,00 1.683.909.157,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 12.733.401.047,20 64.401.945.150,20
63A OBRA oct-23 5.696.213.045,00 24.050.677,00 5.720.263.722,00 1.765.826.044,00 3.954.437.678,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.778.963.369,20 58.681.681.428,20 86471 04-dic-23

G predial oct-23 11.455.042,00 2.176.458,00 13.631.500,00 13.631.500,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20
A predial oct-23 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20
S social oct-23 84.202.193,00 84.202.193,00 84.202.193,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20

G ambien oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20
AJUSTES oct-23 846.394.153,00 3.573.664,00 849.967.817,00 849.967.817,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 7.831.161.859,20 57.733.879.918,20 87007 09-dic-23

64 OBRA nov-23 5.942.191.999,00 25.089.255,11 5.967.281.254,11 1.755.600.683,00 4.211.680.571,11 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.619.481.288,09 51.766.598.664,09 87513 11-dic-23

G predial nov-23 5.048.739,00 959.261,00 6.008.000,00 6.008.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.613.473.288,09 51.760.590.664,09
A predial nov-23 408.712.780,00 1.894.035,00 410.606.815,00 410.606.815,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.202.866.473,09 51.349.983.849,09
S social nov-23 93.890.838,00 93.890.838,00 93.890.838,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09

G ambien nov-23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09
AJUSTES nov-23 974.238.572,00 4.113.452,00 978.352.024,00 978.352.024,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 2.130.623.611,09 50.277.740.987,09 88823 15-dic-23

65 OBRA dic-23 995.574.784,00 4.203.538,00 999.778.322,00 999.778.322,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.130.845.289,09 49.277.962.665,09 88824 12-dic-23 X

G predial dic-23 4.991.597,00 948.403,00 5.940.000,00 5.940.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.124.905.289,09 49.272.022.665,09 X

A predial dic-23 934.251.616,00 4.329.459,00 938.581.075,00 938.581.075,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 186.324.214,09 48.333.441.590,09 X

S social dic-23 84.557.310,00 84.557.310,00 84.557.310,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 101.766.904,09 48.248.884.280,09 X

G ambien dic-23 4.659.271,00 4.659.271,00 4.659.271,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 97.107.633,09 48.244.225.009,09 X

65 AJUSTES dic-23 120.093.984,00 507.063,00 120.601.047,00 23.503.413,91 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 73.604.219,18 48.123.623.962,09 88825 25-dic-23 X

AJUSTES dic-23 97.097.633,09 24.807.117.376,00 No 190522 (08-Feb-22) 11.998.192.410,09 48.123.623.962,09
-                                             ANTICIPO 0,04%

ANTICIPO ACUMULADO 32,8% Del Valor TOTAL del Contrato

- ANTICIPO dic-23 73.604.219,18 No 193322 (08-feb-22) 11.924.588.190,91 137950- 16-dic-22 X

66 OBRA ene-24 11.335.870.217,00 47.862.563,00 11.383.732.780,00 10.500.000.000,00 883.732.780,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 420.985.822,00 36.739.891.182,09 1501- 18-mar-24 X

G predial ene-24 3.049.580,00 579.420,00 3.629.000,00 3.629.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09 X

A predial ene-24 0,00 0,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09 X

S social ene-24 80.420.000,00 80.420.000,00 80.420.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 336.936.822,00 36.655.842.182,09 X

G ambien ene-24 138.983.436,00 586.819,00 139.570.255,00 139.570.255,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 197.366.567,00 36.516.271.927,09 X

AJUSTES ene-24 1.935.956.865,00 8.174.040,00 1.944.130.905,00 1.750.000.000,00 194.130.905,00 12.630.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 3.235.662,00 34.572.141.022,09 3579- 02-may-24 X

67 OBRA feb-24 4.537.740.600,00 19.159.349,00 4.556.899.949,00 4.083.966.540,00 3.235.662,00 8.546.755.055,18 No 1411523 (07-Dic-23) 0,00 30.015.241.073,09 3577- 02-may-24 X

OBRA feb-24 469.697.747,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 530.302.253,00 30.015.241.073,09 X

G predial feb-24 1.092.437,00 207.563,00 1.300.000,00 1.300.000,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09 X

A predial feb-24 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09 X

S social feb-24 83.411.935,00 83.411.935,00 83.411.935,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09 X

G ambien feb-24 0,00 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09 X

AJUSTES feb-24 926.562.602,00 3.912.153,00 930.474.755,00 840.000.000,00 90.474.755,00 7.706.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 355.115.563,00 29.000.054.383,09 3591- 02-may-24 X

68 OBRA mar-24 4.487.019.205,00 18.945.192,00 4.505.964.397,00 774.379.800,00 355.115.563,00 6.932.375.255,18 No 1448623 (15-Dic-23) 0,00 24.494.089.986,09 3599- 02-may-24 X

OBRA mar-24 400.000.000,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09 X

OBRA mar-24 358.183.764,91 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09 X

OBRA mar-24 2.618.285.269,09 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.941.845.141,91 24.494.089.986,09 X

G predial mar-24 8.723.949,58 1.657.550,42 10.381.500,00 10.381.500,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09 X

A predial mar-24 0,00 0,00 0,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09 X

S social mar-24 83.542.333,00 83.542.333,00 83.542.333,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.847.921.308,91 24.400.166.153,09 X

G ambien mar-24 24.038.607,00 101.496,00 24.140.103,00 24.140.103,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.823.781.205,91 24.376.026.050,09 X

AJUSTES mar-24 974.755.810,00 4.115.636,00 978.871.446,00 150.000.000,00 828.871.446,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 6.994.909.759,91 23.397.154.604,09 4168- 16-may-24

69 OBRA abr-24 2.282.763.331,00 9.638.334,00 2.292.401.665,00 2.292.401.665,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.702.508.094,91 21.104.752.939,09 5213- 04-jun-24

G predial abr-24 8.209.243,70 1.559.756,30 9.769.000,00 9.769.000,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.692.739.094,91 21.094.983.939,09
A predial abr-24 0,00 0,00 0,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.692.739.094,91 21.094.983.939,09
S social abr-24 72.854.157,00 72.854.157,00 72.854.157,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.619.884.937,91 21.022.129.782,09

G ambien abr-24 20.077.782,00 84.773,00 20.162.555,00 20.162.555,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.599.722.382,91 21.001.967.227,09
70 OBRA may-24 2.635.227.454,00 11.126.516,00 2.646.353.970,00 980.752.186,00 1.665.601.784,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.934.120.598,91 18.355.613.257,09

G predial may-24 6.035.294,00 1.146.706,00 7.182.000,00 7.182.000,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.926.938.598,91 18.348.431.257,09
A predial may-24 49.844.755,00 230.988,00 50.075.743,00 50.075.743,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.876.862.855,91 18.298.355.514,09

Ant predial may-24 202.993.499,00 0,00 202.993.499,00 202.993.499,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.876.862.855,91 18.095.362.015,09
S social may-24 72.155.767,00 0,00 72.155.767,00 72.155.767,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09

G ambien may-24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09
AJUSTES may-24 0,00 0,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

$1.304.718.602

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

$1.000.000.000

$400.000.000

$358.183.765

Observaciones

$56.823.402.653

5

Anticipo Amortizado Acta

$12.021.685.824

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

$10.560.130.411

$73.604.219

DE 5

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 25 julio 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: junio-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

71 OBRA jun-24 2.672.842.371,00 11.285.334,00 2.684.127.705,00 2.063.066.309,18 621.061.395,82 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 2.183.645.693,09 15.339.078.543,09
G predial jun-24 27.565.546,00 5.237.454,00 32.803.000,00 32.803.000,00 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 2.150.842.693,09 15.306.275.543,09
A predial jun-24 555.274.322,00 2.573.222,00 557.847.544,00 557.847.544,00 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.592.995.149,09 14.748.427.999,09

Ant predial jun-24 3.535.563.261,00 3.535.563.261,00 3.535.563.261,00 0,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.592.995.149,09 11.212.864.738,09
S social jun-24 152.066.424,00 152.066.424,00 152.066.424,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.440.928.725,09 11.060.798.314,09

G ambien jun-24 24.038.607,00 101.496,00 24.140.103,00 24.140.103,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.416.788.622,09 11.036.658.211,09
160.970.514.592,74 1.026.167.941,17 161.996.682.533,91 56.823.402.653,18 105.173.279.880,73 0,00 1.416.788.622,09 11.036.658.211,09

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

114.418.777.504,00   483.101.502,99   114.901.879.006,99   

0,00   

0,00   

13.932.320.806,00   58.825.353,92   13.991.146.159,92   
1.036.980.840,00   197.026.360,00   1.234.007.200,00   

23.892.657.723,74   285.886.753,26   24.178.544.477,00   

3.738.556.760,00   0,00   3.738.556.760,00   

3.624.410.937,00   0,00   3.624.410.937,00   

326.810.022,00   1.327.971,00   328.137.993,00   

160.970.514.592,74   1.026.167.941,17   161.996.682.533,91   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

   

Firma Firma
Nombre: ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL Nombre: FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-06369 CND Matrícula No.: 17202-090229 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5 DE 5

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

AJUSTES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

TOTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA

GESTIÓN PREDIAL (ANTICIPO)



ACTA DE SEGUIMIENTO 

No. 71 JUNIO DE 2024 

 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% $114.418.777,50

0,127 97.925.145,82

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                       4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                         5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                         

300.000,00$                             NOTA:

300.000,00$                             

628.093,64$                             

573.491,51$                             OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                          

1.036.980,84$                          

197.026,36$                             

197.026,36$                             

22.412.219,37$                         

35.398.906,28$                         

39.691.104,99$                         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                         Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$                     93,62%

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.474.247,67$                         27,88%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                             100,00%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$                     

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                          100,00%

90,03%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                             94,50%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                         0,00%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                         96,72%

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$                       94,47%

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADONOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                        
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                        

$65.902.790 54,41% $52.306.702
ITEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 0,02%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$3.436.973 2,84% $3.093.447

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,04%
$0 $57.885

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%$408.411 0,34% $378.465

$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01%
$0 $17.302

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$231.606 0,19% $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$33.122.337 27,35% $36.833.385
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$163.891 0,14% $72.933
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0
$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$900.093 0,74% $891.825
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%
$0 $0

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,00% 0,00%

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
SUBBASE

$4.739.602 3,55% 1,19%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 16,12%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$2.399

may-19VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

3 4 5 6 7 8VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

173.033.340.745,00$                            

9 10

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

8

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/06/2024

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 1 de

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$          

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$           93,62%

Junio de 2024  $                             6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.474.247,67$               27,88%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$           

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$               90,03%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                    94,50%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

96,72%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$             94,47%

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

$0 $0 $0

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0
0,00%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$38.204.799 $39.806.213 $41.431.719VALOR (Miles de Pesos) $435.876 $875.146 $2.195.599

32,29%
$43.057.226

3,54% 6,45% 12,25% 28,65% 29,85% 31,07%
$4.725.466 $8.600.879 $16.329.467

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,33% 0,66% 1,65%

$358.290 $439.270 $1.320.454 $2.529.867 $3.875.413 $7.728.588VALOR (Miles de Pesos)
16,41% 1,20% 1,22% 1,22%

$21.875.332 $1.601.414 $1.625.506 $1.625.506
0,27% 0,33% 0,99% 1,90% 2,91% 5,80%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                     
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

54,41% $52.306.702$65.902.790

$57.885 $134.379 $201.569 $201.569 $201.569 $671.896
0,50% 0,35% 0,35% 0,35%

$671.896 $470.327 $470.327 $470.327
0,15% 0,15% 0,50%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

2,84% $3.093.447$3.436.973

0,04% 0,10% 0,15%

$28.424 $32.769 $43.851 $43.851 $45.605 $42.097
0,15% 0,03% 0,01% 0,01%

$201.569 $42.615 $12.956 $12.956
0,03% 0,03% 0,03%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,34% $378.465$408.411

0,02% 0,02% 0,03%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,19% $0$231.606

0,00% 0,00% 0,00%

$268.758 $268.758 $537.517 $940.655 $2.418.826 $5.509.548
14,62% 0,50% 0,50% 0,50%

$19.496.819 $671.896 $671.896 $671.896
0,71% 1,81% 4,13%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

27,35% $36.833.385$33.122.337

0,20% 0,20% 0,40%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,14% $72.933$163.891

0,00% 0,00% 0,00%

$900.093

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,74% $891.825

$0 $0 $0 $0

$18.113.693$14.427.803 11,91%

$201.569
0,22%0,00% 0,00%

$295.634
SUBBASE

$0 $0$0 $0 $0 $295.634 $147.817 $201.569
0,22% 0,11% 0,15%

$4.739.602 3,55% 1,19%
0,00% 0,00% 0,00% 0,15%

$2.728.328

0,20% 0,20% 0,20%
$268.758 $268.758 $268.758$3.363 $537.517 $1.343.792 $1.209.413 $1.209.413 $1.209.413

0,00% 0,40%

$2.528.855 2,09%

1,01% 0,91% 0,91% 0,91%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 16,12%

0,00%
$3.223

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA    

Miles de pesos
jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20oct-19 nov-19

17 18 19 20
(%) OBRA 

PROGRAMADA

173.033.340.745,00$                            

11 12 13 14 15 16
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 2 de

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/06/2024

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$               

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$               3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$               4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                 

300.000,00$                      NOTA:

300.000,00$                      

628.093,64$                      

573.491,51$                      OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                   

1.036.980,84$                   

197.026,36$                      

197.026,36$                      

22.412.219,37$                 

35.398.906,28$                 

39.691.104,99$                 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                 Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

90,03%

100,00%

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$                 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                      100,00%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$              93,62%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
14.474.247,67$                 27,88%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                   

541.926,86$                      94,50%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

-$                                  0,00%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                 96,72%

114.418.777,50$               94,47%SUBTOTAL OBRAS (A)

BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADONOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

1,28%
$1.701.665

0,02% 0,04% 0,08% 0,20% 0,37% 0,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,01%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $676.553$7.787 $23.288 $52.177 $106.951 $262.575 $497.236

$54.773 $155.625 $234.661 $179.317 $1.025.112VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $7.787 $15.501 $28.889
0,12% 0,18% 0,13% 0,77%0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

6,19%
$8.249.573

0,65% 0,84% 0,88% 0,97% 2,14% 3,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 33,31% 34,29% 0,65%
VALOR (Miles de Pesos) $44.413.455 $45.729.371 $4.496.628$866.725 $867.654 $1.116.811 $1.177.669 $1.288.369 $2.848.326

$60.858 $110.700 $1.559.957 $1.648.302 $3.752.945VALOR (Miles de Pesos) $1.356.229 $1.315.916 $0 $930 $249.156
0,19% 0,05%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,08% 1,17% 1,24% 2,81%1,02% 0,99% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                          

0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,07%
$3.925 $41.113 $25.074 $0 $94.381

0,00%

$0 $3.500 $20.934 $967.521 $910.581 $290.311

$52.306.702
$7.360 $559 $882
0,01% 0,00%

0,00% 0,00% 0,02% 0,73% 0,68% 0,22%
0,00% 0,02%

0,00% 0,00%
$0 $0

ITEMS NO PREVISTOS
$0

$65.902.790 54,41%

0,00% 0,03% 0,08% 0,03% 0,21%
$5.037 $34.280 $103.743 $45.420 $273.401

$0 $4.500 $28.423 $224.504 $276.987 $314.285

$3.093.447
$3.604
0,00%

0,00% 0,00% 0,02% 0,17% 0,21% 0,24%
6,64% 16,97%

0,15% 0,15% 0,00% 0,00%
$201.569 $201.569 $0 $0

TRANSPORTES
$8.852.801

$3.436.973 2,84%

0,01% 0,00% 0,02%
$7.564 $3.270 $26.301

$0 $8.943 $10.000 $53.754 $55.545 $55.545

$378.465

0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,04%
2,70% 17,17%

0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
$12.437 $12.437 $0 $0

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668

$408.411 0,34%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,54% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511

$231.606 0,19%

0,03% 0,04% 0,01% 0,04% 0,33%
$40.687 $50.324 $9.008 $50.660 $434.122

0,02%

$200.459 $40.000 $35.673 $23.765 $25.112 $2.605.676

$36.833.385
$9.295 $23.426
0,01%

0,15% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 1,95%
65,95% 38,21%

0,50% 0,50% 0,00% 0,00%
$671.896 $671.896 $0 $0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606

$33.122.337 27,35%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$72.933

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,25% 1,52%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

PAVIMENTO
$10.996.104

$163.891 0,14%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$891.825$900.093 0,74%

0,00%
2,63% 0,83%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

BASE

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$3.502.514

$0 $0

11,91% $18.113.693

0,00%
$0 $0 $0

$14.427.803

$201.569
0,00% 0,00% 0,00%

3,55% 1,19%
0,15%

$0 $0 $0
0,00% 0,00%

0,15%

SUBBASE
$4.739.602 $161.255

0,12% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07%

$5.125 $29.907

16,12%
0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,22% 0,29% 0,37%

$89.271 $79.967 $196.908
0,06%

$3.915 $15.670 $290.414 $380.077 $487.128
0,04%

$268.758 $268.758 $0 $930
EXPLANACIONES

$12.990.430 9,74% $48.697

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$427 $2.042 $4.582

nov-20 dic-20
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
abr-20 may-20 jun-20

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 ene-21

25 26 27 28 29 30
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
21 22 23 24

173.033.340.745,00$                            

-$                                 173.033.340.745,00$                            

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

de 8

24/03/2020

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/06/2024

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3

$ Valor$ Valor

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 2

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$              3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$              4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$               90,03%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

$5.453.314 $6.015.241 $6.348.650

161.996.682,534$            93,62%
173.033.340,745$            

27,88%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.474.247,67$               

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                    94,50%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               96,72%

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$              94,47%

BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

6,52%
$8.688.746

4,09% 4,51% 4,76% 5,18% 5,80% 6,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 1,69% 3,02% 3,89%
$6.907.482 $7.738.765 $8.009.092VALOR (Miles de Pesos) $2.249.691 $4.031.742 $5.183.470

$269.845 $561.926 $333.409VALOR (Miles de Pesos) $548.026 $1.782.051 $1.151.728
0,42% 0,62% 0,20% 0,51%

$558.832 $831.283 $270.327 $679.654
0,41% 1,34% 0,86% 0,20% 0,42% 0,25%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$30.648.265 $36.151.650 $41.775.335 $47.595.190 $53.051.783 $58.259.046
47,69%

$63.589.633
22,98% 27,11% 31,33% 35,69% 39,79% 43,69%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,88% 13,76% 17,84%

VALOR (Miles de Pesos) $13.175.652 $18.344.194 $23.791.648

$6.856.617 $5.503.385 $5.623.685VALOR (Miles de Pesos) $4.926.079 $5.168.542 $5.447.454
4,36% 4,09% 3,91% 4,00%

$5.819.856 $5.456.593 $5.207.262 $5.330.587
3,69% 3,88% 4,09% 5,14% 4,13% 4,22%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                      
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                      

0,14% 0,91% 0,52% 0,00%
$274.604 $328.252 $0 $551.463

0,21% 0,25% 0,00% 0,41%
$188.826 $1.207.966 $697.169 $0

$65.902.790
ITEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 0,02%
0,22% 0,22%

$291.015 $294.603

54,41% $52.306.702

$808.746$291.398 $536.120 $598.968 $654.565 $840.875
0,58% 0,56%

$778.885 $752.323
0,22% 0,40% 0,45% 0,49% 0,63% 0,61%

0,00% 0,00%

0,05% 0,08% 0,06% 0,09%
$29.838 $31.313 $0 $0
0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

$73.205 $110.664 $78.887 $117.436 $210.824 $23.499
$3.436.973

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,27% 0,26%
$366.248 $341.835

2,84% $3.093.447

$330.808$388.302 $341.835 $388.302 $341.835 $341.835
0,26% 0,25%

$341.835 $330.808
0,29% 0,26% 0,29% 0,26% 0,26% 0,25%

0,16% 0,02%

0,02% 0,00% 0,00% 0,02%
$7.259 $1.773 $5.846 $0
0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

$33.250 $2.411 $0 $23.358 $21.972 $19.008
$408.411

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,07% 0,07%
$95.542 $87.299

0,34% $378.465

$104.948$143.465 $148.247 $143.465 $98.077 $107.938
0,08% 0,08%

$107.938 $104.948
0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,08%

0,02% 0,01%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$231.606
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO

$715.511 0,54% 0,00%
0,00% 0,00%

$0 $0

0,19% $0

$0$0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,11% 0,24% 0,22% 0,05%
$195.221 $439.943 $264.481 $128.191

0,15% 0,33% 0,20% 0,10%
$145.988 $326.660 $288.662 $72.616 $236.344 $253.227

$33.122.337
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$87.943.606 65,95% 38,21%
2,80% 2,97%

$3.733.287 $3.957.676

27,35% $36.833.385

$3.720.676$4.152.875 $5.343.287 $3.901.236 $4.042.080 $4.042.080
2,62% 2,74%

$3.491.476 $3.651.094
3,11% 4,01% 2,93% 3,03% 3,03% 2,79%

0,18% 0,19%

$163.891
PAVIMENTO

$10.996.104 8,25% 1,52%
$0 $0
$0 $0

0,14% $72.933

$0$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093
BASE

$3.502.514 2,63% 0,83%
0,00% 0,00%

$0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% $891.825

1,19%
0,00%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$14.427.803 11,91% $18.113.693

0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0

SUBBASE
$4.739.602 3,55%

0,03% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%0,08% 0,10% 0,07% 0,04% 0,07%
0,00% 0,00%

$56.435 $92.786 $37.675 $51.911 $30.001 $0
$2.528.855 2,09% $2.728.328

$106.758 $134.350 $87.009
$487.128 $471.414 $487.128 $487.128

0,37%
$491.414

$0

0,37% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
$12.990.430 9,74% 16,12%

0,33% 0,37% 0,35%
$439.987 $487.128 $471.414

EXPLANACIONES
$491.414 $487.128

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-21 mar-21

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 38

abr-21 may-21 jun-21 jul-21

39 40

ago-21 sep-21
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA
oct-21 nov-21

33 34 35 36 37

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

8PÁGINA

24/03/2020

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

4 de

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

$ Valor$ Valor
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80,00%

90,00%
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$              

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

100,00%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

$13.809.989 $14.776.995 $18.102.854 $20.592.825 $22.697.957 $25.357.262

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$               90,03%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$           93,62%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
14.474.247,67$               27,88%

1.036.980,84$                 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                    94,50%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

96,72%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$             94,47%

% DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

24,34%11,08% 13,58% 15,44% 17,02% 19,02% 21,35%
$28.464.500 $32.457.294

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 7,19% 8,84% 10,36%

VALOR (Miles de Pesos) $9.582.965 $11.782.464

$2.489.971 $2.105.132 $2.659.305 $3.107.238 $3.992.794VALOR (Miles de Pesos) $894.220 $2.199.499 $2.027.525 $967.007 $3.325.859
1,58% 1,99% 2,33% 2,99%0,67% 1,65% 1,52% 0,73% 2,49% 1,87%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$83.635.928 $86.142.479$79.164.789 $79.396.361 $79.673.183 $79.936.033 $81.031.377 $82.246.671
64,60%59,54% 59,75% 59,95% 60,77% 61,68% 62,72%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 51,54% 55,39% 59,37%

VALOR (Miles de Pesos) $68.726.674 $73.863.715

$262.849 $1.095.344 $1.215.294 $1.389.257 $2.506.551VALOR (Miles de Pesos) $5.137.041 $5.137.041 $5.301.074 $231.572 $276.822
0,82% 0,91% 1,04% 1,88%0,20%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 3,85% 3,85% 3,98% 0,17% 0,21%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     
121.122.759,88$                                                     

0,29% 0,84% 0,68% 0,00% 0,83% 0,14%
$969.240

0,18% 0,55% 1,51% 0,73%
$380.772 $1.118.539 $910.727 $0 $1.103.332 $189.951 $243.177 $729.859 $2.019.462

$65.902.790 54,41%

$776.910 $776.910 $776.656 $119.445 $116.734 $115.718
0,24% 0,29% 0,32% 0,46%

$316.734 $385.484 $428.849 $616.700
0,58% 0,58% 0,58% 0,09% 0,09% 0,09%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

$52.306.702

0,00% 0,03% 0,00%
$51.024

0,06% 0,08% 0,10% 0,04%
$0 $34.764 $0 $84.769 $106.708 $132.384

$3.436.973 2,84%

$341.835 $341.835 $366.248 0,00% $0
0,07% 0,09% 0,14% 0,37%

$87.918 $117.918 $186.111 $497.024
0,26% 0,26% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

$3.093.447

0,00% 0,00% 0,00%
$6.788

0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
$0 $6.511 $0 $101 $1.829 $11.083

$408.411 0,34%

$107.938 $107.938 $112.521 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

$378.465

$231.606 0,19%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

$0

0,39% 0,81% 0,83% 0,46% 1,04% 1,01%
$1.606.028

0,72% 0,57% 0,61% 1,20%
$513.448 $1.080.797 $1.111.427 $611.845 $1.384.919 $1.344.175 $964.925 $759.359 $809.245

$33.122.337 27,35%

$3.423.230 $3.423.230 $3.555.663 $112.127 $105.012 $101.337
0,29% 0,27% 0,31% 0,34%

$380.364 $356.365 $416.797 $449.420
2,57% 2,57% 2,67% 0,08% 0,08% 0,08%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

$36.833.385

$163.891 0,14%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

$72.933

$900.093 0,74%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

$891.825

0,05% 0,96%0,24% 0,57% 0,69% 0,53% 0,75%

$0 $45.398 $40.540 $234.716 $276.897 $276.546 $724.346$0
SUBBASE

$64.054$1.000.026

0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,18% 0,21% 0,54%

$322.221 $753.561 $923.756 $702.543

0,21%

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$1.285.909

0,00%
$0$4.739.602 3,55%

0,00%

1,19%
0,00%

$163,03 $5.370 $32.940
0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,02% 0,08% 0,05%

2,09%

0,16%
$487.128 $489.987 $9.678 $5.254 $75.612

0,06% 0,06%
$78.631 $80.953 $219.061

0,37% 0,36747% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 16,12%

0,37%
$487.128

$2.528.855
$42.771 $32.089 $109.616 $61.525 $71.010 $73.804

$2.728.328
$0

0,05% 0,06%

47 48 49

may-22 jun-22 jul-22 ago-22

50

sep-22

41 42 43 44 45 46

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 de 8

24/03/2020

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

VERSIÓN 1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$                             

            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

541.926,86$                    94,50%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR (Miles de Pesos) $37.997.542 $41.351.264 $42.944.047
37,42%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$               90,03%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$           93,62%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$           

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.474.247,67$               27,88%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

-$                                0,00%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               96,72%

114.418.777,50$             94,47%SUBTOTAL OBRAS (A)

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$48.265.001 $50.540.688 $53.783.269 $57.878.781 $62.198.591
52,95%

$68.303.352
39,18% 41,70% 44,87% 48,22% 50,98%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 28,50% 31,01% 33,29%

$65.754.917

$5.540.248 $3.353.723 $1.592.782 $5.320.954 $2.275.687 $3.242.581VALOR (Miles de Pesos)
3,18% 3,35% 2,76% 1,98%

$4.095.513 $4.319.810 $3.556.326 $2.548.435
4,15% 2,52% 2,28% 4,13% 1,76% 2,51%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$107.047.441 $108.551.819 $110.253.170 $112.175.350 $115.056.089 $117.806.497VALOR (Miles de Pesos) $89.472.434 $94.418.058 $104.130.058
93,25%

$120.276.154
82,99% 84,16% 85,48% 86,97% 89,20% 91,33%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 67,10% 70,81% 80,73%

$3.329.955 $4.945.624 $9.711.999 $2.917.383 $1.504.379 $1.701.351VALOR (Miles de Pesos)
1,49% 2,23% 2,13% 1,91%

$1.922.180 $2.880.739 $2.750.408 $2.469.657
2,50% 3,71% 7,53% 2,26% 1,17% 1,32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                     

1,27% 1,01% 1,47% 2,47% 1,92% 1,40%
$65.902.790 54,41%

$1.304.168 $1.890.778 $3.188.396 $2.476.601 $1.811.276
$52.306.702

$3.242.618 $1.264.279 $1.132.023 $2.912.211 $1.643.783
2,43% 0,87% 0,88% 2,26%

0,00% 0,02% $424.928 $305.704 $489.126 $1.072.548 $929.750 $648.092
0,33% 0,24% 0,38% 0,83% 0,72% 0,50%0,38% 0,54% 0,63% 0,74%

$504.112 $715.950 $818.514 $953.796
ITEMS NO PREVISTOS

$0

0,00% 0,01% 0,05% 0,06% 0,10% 0,04%
$3.436.973 2,84%

$9.238 $64.580 $72.028 $122.816 $53.859
$3.093.447

$81.933 $53.460 $2.138 $39.762 $0
0,06% 0,00% 0,00% 0,03%

6,64% 16,97% $108.598 $85.906 $92.389 $165.328 $199.366 $207.470
0,08% 0,07% 0,07% 0,13% 0,15% 0,16%0,44% 0,68% 0,91% 0,18%

$584.157 $910.004 $1.168.084 $226.921
TRANSPORTES

$8.852.801

0,00% 0,00% 0,00%$408.411 0,34%
$0 $0 $0

$378.465 0,00% 0,00%

2,70% 17,17%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668

$231.606 0,19% $0
0,00% 0,00%

0,54% 0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,05% 0,00%

$66.012 $0
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO

$715.511

0,24% 0,49% 0,74% 0,79% 0,63% 0,48%
$33.122.337 27,35%

$638.391 $959.956 $1.022.137 $812.762 $625.080
$36.833.385

$820.241 $623.188 $224.174 $895.971 $315.051
0,62% 0,44% 0,17% 0,69%

65,95% 38,21% $426.366 $319.775 $319.775 $511.640 $538.288 $612.902
0,33% 0,25% 0,25% 0,40% 0,42% 0,48%0,31% 0,31% 1,66% 0,64%

$418.847 $411.862 $2.135.058 $826.085
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$87.943.606

0,00% 0,32% 0,04% -0,35% 0,00% 0,00%
$163.891 0,14%

$414.233 $48.666 -$453.040 $0 $0
$72.933

$0 $4.156 $11.484 $5.909 $0
0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

8,25% 1,52%
$0 $236.244 $265.902 $104.540 $147.698 $0

0,00% 0,18% 0,21% 0,08% 0,11% 0,00%0,40% 0,41% 1,47% 0,00%
$532.992 $545.401 $1.895.401 $0

PAVIMENTO
$10.996.104

0,02% 0,00% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00%
$900.093 0,74%

$0 $95.138 $78.497 $6.070 $0
$891.825

$0 $249.933 $29.201 $22.607
0,00% 0,16% 0,00% 0,02%

2,63% 0,83% $0 $204.733 $0 $223.535 $0 $0
0,00% 0,16% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00%0,16% 0,18% 0,23% 0,00%

$213.867 $245.916 $302.256 $0
BASE

$3.502.514

0,65% 0,75% 0,29% 0,04% 0,00%0,99% 0,84% 0,16% 1,05% 0,20%
$252.624 $839.377 $971.797 $368.722 $55.534 $0

11,91% $18.113.693
$1.319.989 $1.104.627 $205.713 $1.351.092

$1.753.337 $2.822.043 $788.159 $500.764 $504.392 $702.521$4.739.602 3,55% 1,19%
0,54%

$725.350
0,61% 0,39%

SUBBASE
$14.427.803

2,19% 0,39% 0,54%
$692.093 $839.992 $905.003

1,31% 0,54% 0,65% 0,70%
0,03% 0,03% 0,05% 0,03% 0,06% 0,05%

$43.069 $82.541 $58.220
2,09%

$41.622 $37.174 $64.598
$2.728.328

$75.467 $54.080 $17.251 $86.808
0,06% 0,04% 0,01% 0,07%

EXPLANACIONES
$43.722 $44.597 $52.467 $111.055 $95.315 $96.18916,12%

0,26% 0,27% 0,39% 0,09% 0,03%
$350.631 $363.155 $504.631 $122.423

0,03% 0,04% 0,09% 0,07% 0,07%
$12.990.430 9,74%

$2.528.855

60
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
51 52 53 54

feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

55 56

-$                                 

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            

57 58 59

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

30/06/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 de 8

24/03/2020

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$                             

128.986.815,61 7.864.055,73

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                  3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                  4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$                   5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                   

300.000,00$                        NOTA:

300.000,00$                        

628.093,64$                        

573.491,51$                        OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                     

1.036.980,84$                     

197.026,36$                        

197.026,36$                        

22.412.219,37$                   

35.398.906,28$                   

39.691.104,99$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                   Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

31.869.650,17$                    90,03%

100,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                      

 $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

161.996.682,534$                93,62%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$                

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                        100,00%

14.474.247,67$                    27,88%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                        94,50%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                     0,00%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                    96,72%

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$                  94,47%

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CONVENCIONES 

$109.110.708 $111.745.935

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$79.529.548 $85.471.740 $86.467.314 $97.803.185 $102.340.925 $106.827.944
92,26%70,57% 71,39% 80,75% 84,50% 88,20% 90,08%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 54,59% 57,83% 61,66%

VALOR (Miles de Pesos) $69.917.588 $73.833.334

$11.335.870 $4.537.741 $4.487.019 $2.282.763 $2.635.227VALOR (Miles de Pesos) $1.614.236 $3.915.747 $5.696.213 $5.942.192 $995.575
3,75% 3,70% 1,88% 2,18%1,25% 3,04% 4,42% 8,91% 0,82% 9,36%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%

$121.093.042 $121.102.948$127.702.171 $121.002.191 $121.015.700 $121.023.700 $121.073.230 $121.083.136
99,98%99,90% 99,91% 99,92% 99,96% 99,97% 99,98%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 95,58% 97,47% 99,00%

VALOR (Miles de Pesos) $123.286.228 $125.728.166

$8.000 $49.530 $9.906 $9.906 $9.906VALOR (Miles de Pesos) $3.010.075 $2.441.938 $1.974.005 $1.164.076 $13.509
0,04% 0,01% 0,01% 0,01%2,33% 1,89% 1,53% 0,96% 0,01% 0,01%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%

121.122.759,88$                                                              
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0,51%0,86% 1,51% 2,47% 2,22% 0,27% 4,01%
133.342.235,76$                                                              

$3.035.185 $1.408.354 $957.272
2,51% 1,16% 0,79%

$613.568$1.105.918 $1.950.776 $3.181.063 $2.692.825 $322.443 $4.862.556
$65.902.790

$8.306 $8.306$556.992 $244.563 $10.850 $1.000 $41.530 $8.306
0,01% 0,01%0,43% 0,20% 0,01% 0,00% 0,03% 0,01%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

0,48% 0,41%
$623.636 $530.091

54,41% $52.306.702

0,00%0,07% 0,04% 0,09% 0,25% 0,04% 0,31%
$22.317 $5.042 $17.762
0,02% 0,00% 0,01%

$1.886$90.821 $56.539 $117.740 $297.313 $53.760 $379.652
$3.436.973

$0 $0$155.603 $0 $0 $1.000 $0 $0
0,00% 0,00%0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,15% 0,14%
$194.504 $184.778

2,84% $3.093.447

0,02%0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01%
$39.692 $1.401 $47.333
0,03% 0,00% 0,04%

$21.495$0 $77.304 $0 $0 $12.914
$408.411

$0 $0$0 $0 $0 $1.000 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,34% $378.465

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%
$0$0 $0 $0 $0 $0

$231.606

$0 $0$0 $148.142 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00%0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,19% $0

1,60%0,29% 1,05% 0,85% 1,11% 0,09% 2,67%
$1.297.959 $2.565.743 $1.106.832

1,07% 2,12% 0,91%
$1.933.802$377.634 $1.356.888 $1.096.032 $1.339.124 $106.190 $3.228.713

$33.122.337

$0 $0$415.707 $319.775 $0 $1.000 $0 $0
0,00% 0,00%0,32% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,45% 0,36%
$576.128 $463.141

27,35% $36.833.385

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
$7.002 $0 $0
0,01% 0,00% 0,00%

$4.276$0 $2.364 $0 $4.904 $8.664
$163.891

$500 $500$163.632 $197.586 $659 $1.000 $2.500 $500
0,00% 0,00%0,13% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,27% 0,29%
$349.968 $368.172

0,14% $72.933

0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
$119.105 $56.936 $67.193

0,10% 0,05% 0,06%
$0$22.607 $5.756 $0 $0 $83.206

$900.093

$100 $100$262.532 $0 $0 $1.000 $500 $100
0,00% 0,00%0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,28% 0,27%
$357.935 $344.007

0,74% $891.825

$0 $440.373 $74.422
0,38% 2,05% 0,00% 0,36% 0,06% 0,04%

$1.146.612 $1.403.034
0,38% 0,89% 1,16%

$500
$52.044

11,91% $18.113.693
$491.082

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$1.000 $1.000

$463.161
$2.500 $500 $500

$2.479.432
SUBBASE

$4.739.602 3,55%

$14.427.803

0,00%
1,19%

0,62% 0,34% 0,26% 0,21% 0,00%
$801.222 $435.447 $333.842 $254.011

0,01%0,17% 0,04% 0,23% 0,01% 0,01% 0,01%
$8.156$209.897 $45.117 $280.732 $16.480 $9.169 $11.950

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$39.863 $37.854 $69.341
0,03% 0,03% 0,05%

$0 $1.000 $1.000 $2.500 $500 $500
0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$12.990.430 9,74% $50016,12%
0,08% 0,09% 0,07%

$106.683 $116.302 $85.696
EXPLANACIONES

abr-24
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de pesos
ago-23 may-24sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

69 7063 64 65 66 67 68

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
61 62

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

173.033.340.745,00$                            -$                                 

173.033.340.745,00$                            

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

24/03/2020

Junio de 2024

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

30/06/2024

1

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 7 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 71 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 71
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 72 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 94,46%
100% 114.418.777,50$                             

128.986.815,61

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                  3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                  4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$                   5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                   

300.000,00$                        NOTA:

300.000,00$                        

628.093,64$                        

573.491,51$                        OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                     

1.036.980,84$                     

197.026,36$                        

197.026,36$                        

22.412.219,37$                   

35.398.906,28$                   

39.691.104,99$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                   Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 8 de 8

30/06/2024

(Día / Mes / Año)

Junio de 2024  $                                6.943.311.924,00 
(indicar mes y año)

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745,00$                            -$                                 

173.033.340.745,00$                            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
71 72

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

jun-24 jul-24

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 16,12%

0,00% 0,00%
$500 $500

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$4.494 $0
0,00% 0,00%

SUBBASE
$4.739.602 3,55% 1,19%

0,00% 0,00%
$500 $500

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$41.984 $0
0,03% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,00% 0,00%
$100 $100

$900.093 0,74% $891.825
$55.576 $0
0,05% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,00% 0,00%
$500 $500

$163.891 0,14% $72.933
$14.316 $0
0,01% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,00% 0,00%
$0 $0

$33.122.337 27,35% $36.833.385
$2.332.496 $0

1,93% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00%
$0 $0

$231.606 0,19% $0
$0 $0

0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00%
$0 $0

$408.411 0,34% $378.465
$0 $0

0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,00% 0,00%
$0 $0

$3.436.973 2,84% $3.093.447
$0 $0

0,00% 0,00%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

0,01% 0,01%
$8.306 $8.306

$65.902.790 54,41% $52.306.702
$223.976 $0

0,18% 0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                 

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,01% 0,01%

VALOR (Miles de Pesos) $9.906 $9.906

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 99,99% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $121.112.854 $121.122.760

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 2,21%

VALOR (Miles de Pesos) $2.672.842

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 94,47%

VALOR (Miles de Pesos) $114.418.778

197.026,36$                           100,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 114.418.777,50$                    94,47%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 31.869.650,17$                      90,03%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.474.247,67$                      27,88%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

161.996.682,534$                  93,62%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$                

7.864.055,73$                         7.864.055,73$                         

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                      96,72%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                       0,00% La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 

contrato.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 541.926,86$                           94,50%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                        100,00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS
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PRE-ACTA AMBIENTAL 

No. 71 JUNIO DE 2024 

 

 



FECHA: 27 6 24

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 71

X

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONCAY S.A.

INTERVENTORIA CONSORCIO ZMS
OBJETO  “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1019 DE 2018 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

N° CONTRATO 1022 FECHA DE INICIO 28/08/2018 FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

-$                                      
-$                                      
-$                                      

173.033.340.745,00$             

35%

3%

X 17748 Unidad 4.180,00$                       $ 0,00 4.180,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,65$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197,65 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 38.576.393,29 8.558,00         $ 35.923.479,19

X 17748 Unidad 3.368,00$                       $ 0,00 3.368,00$                     $ 0,00 $ 0,00 14,22$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 3.382,22 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.181,00         $ 31.052.165,90 8.567,00         $ 28.975.482,55

X 17748 Unidad 12.186,00$                     $ 0,00 12.186,00$                   $ 0,00 $ 0,00 51,45$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 12.237,45 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 112.462.183,88 8.558,00         $ 104.728.114,22

X 13458 Unidad 14.403,00$                     $ 0,00 14.403,00$                   $ 0,00 $ 0,00 60,81$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 14.463,81 $ 0,00 1.669  $      24.038.607,00 $ 101.496,34 $ 24.140.103,34 7.520,00         $ 108.767.871,25 5.938,00         $ 85.886.119,61

X 13454 Unidad 10.521,00$                     $ 0,00 10.521,00$                   $ 0,00 $ 0,00 44,42$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 10.565,42 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 -                 $ 0,00 13.454,00       $ 142.147.187,59

X 2000 Unidad 4.451,00$                       $ 0,00 4.451,00$                     $ 0,00 $ 0,00 18,79$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.469,79 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.939.586,22 -                 $ 0,00

X 2000 Unidad 4.223,00$                       $ 0,00 4.223,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,83$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240,83 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.481.660,89 -                 $ 0,00

Resolución 
1512 de 2019

Vivero X 1 Global 7.535.279,00$                $ 0,00 7.535.279,00$              $ 0,00 $ 0,00 31.815,62$            $ 0,00 $ 0,00 $ 7.567.094,62 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 1,00                $ 7.567.094,62 -                 $ 0,00

Res. 2199 -
2019

Manejo de los cuerpos de 
agua por la construcción de 
obras mayores y menores

X X 26 Global 4.114.067,00$                4.114.067,00$        -$                                 $ 0,00 17.370,51$            -$                       $ 0,00 $ 4.131.437,51 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6,00                $ 12.291.035,70 20,00              $ 95.126.339,43

84183 SUBTOTAL $ 4.114.067,00 $ 710.507.419,00 $ 0,00 $ 451.633,00 $ 2.999.920,00 $ 0,00 $ 107.417.375,00 $ 713.507.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.038.607,00 $ 0,00 $ 328.137.992,00 $ 492.786.722,00

$ 2.999.920,21 $ 820.924.714,00 $ 820.924.714,00
$ 3.451.553,00 $ 820.924.714,00 $ 101.496,00 $ 24.140.103,34

$ 0,00 -$                                   
$ 0,00

$ 24.038.607,00
$ 101.496,00 101.496,34$                        

$ 24.140.103,00
 

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma  Vo. Bo. Firma
Nombre:  MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre:  ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre : MARÍA XIMENA BENAVIDES CASABÓN Nombre :  PAOLA ANDREA PORTILLA GUTIERREZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista CONCAY S.A. Contratista de Obra CONCAY S.A Interventoría:  CZMS
Matricula No. :   25202087800 CND Matricula No. :   25202-52473 CND Matricula No. : 52238192499 NRÑ Matricula No. :  68236088121 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

820.924.714,00$                                                        
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.2

LICENCIADO

-$                                                                          

9.999.694.647,00$                                             

3.700.000.000,00$                                             
500.000.000,00$                                                

173.033.340.745,00$             Valor Provisión Ambiental Inicial

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

02199 del 06/11/2019

SANTANDER

28/08/2018

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res.02199-2019; ANLA, Articulo 6, numeral 
1.3.

Es pertinente aclarar que, el monitoreo 
ejecutado corresponde a la caracterización 

de 2 obras hidráulicas (ID Q. Nieves - ID 
NN2) que cuentan con permiso de 
ocupación de cauce con un avance 

constructivo del 100%, lo cual se encuentra 
soportado en el informe de caracterización 
Fisicoquímica e Hidrobiológica realizado en 

el mes de mayo de 2023, el cual fue 
radicado a la Interventoría mediante el oficio 
CECL-1005-09229-2023 del 14 de agosto de 

2023 y aprobado por parte del CZMS 
mediante el comunicado CZMS-2-1022-0902-

23 del 05 de septiembre de 2023. Para la 
presente acta se incluye como soporte.

CANTIDAD

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
8 y artículo 8.

VALORTOTAL ACUMULADO 
($)

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Valor Adicional No.3

Valor Total

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 

vivero (Incluye dos 
mantenimientos al 

mes) (Resolución 1512-
2019 MADS)

Reubicación de epífitas 
vasculares a 

hospederos finales 
(Resolución 1512-2019 

MADS)

CODIGO / 
FICHA

Monitoreo de calidad 
del agua en fuentes 

hídricas con 
ocupaciones de cauce 

autorizadas en la 
licencia ambiental  

CVS 1-5

NPA8

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 1 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

NPA9

NPA11

15.804.694.647,00$                                           

1.605.000.000,00$                                             

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 492.786.722,00$                                                        

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

EJECUTADO EN EL MES 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

Interventoría:     CZMS
Representante Legal o Apoderado

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Recuperación y 
traslado a vivero de 

brinzales (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA10

Mantenimiento de 
brinzales en vivero 
(tiempo máximo 4 

meses) (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA12

NPA7

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

NPA6

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
1.

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

GERENCIA GRUPO CENTRO

(Indicar con una X)

N° CONTRATO  

Valor Total

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°   8    Fecha  27/03/24

CANTIDAD

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTIVIDAD

UNIDAD VALOR UNITARIO BASICO 
(sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

VALORTOTAL  ($)

Construcción y 
mantenimiento de 

vivero para reubicación 
temporal de epifitas y 
brinzales (Resolución 

1512-2019 MADS)

Resolución 
2199 de 2019

Brinzales

Valor Inicial Contrato Obra

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                          
Valor Adicional No.

-$                                                                          

AIU %:

Valor Total Provisión Ambiental

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

820.924.714,00$                                                        
Valor Adicional No.

NPA5

Resolución 
1512 de 2019

Rescate y traslado a 
vivero de epífitas 

vasculares (Resolución 
1512-2019 MADS)

Epifitas Vasculares

PROGRAMA

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
$ 328.137.992,00

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 2 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

U %:

ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

CANTIDAD
C

O
R

R
E

C
C

IÓ
N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

N/A
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CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

25 JUNIO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

71 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 11

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 
R
E
E
M
B

Í
T
E
M
 

(

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

 $                   320.000  $                3.520.000  $                3.520.000 

 $                   289.583  $                1.737.498  $                1.737.498 

 $                     70.000  $                   210.000 

1  $                   732.400 

11  $                3.520.000  $                               - 

Carteleras informativas, las cuales se ubicaran en 
lugares de flujo peatonal, en las diferentes unidades 

territoriales menores, del área de influencia del 
proyecto.

 $                                 - 

 $                                 - 

Carteleras informativas

Buzones satélites 

Reuniones de inicio
Alquileres de salón , equipos e 

hidratación asistentes.

 Reuniones de avance  - San Gil / 
Pinchote

Alquileres de salón , sonido e 
hidratación asistentes.

.Reuniones de cierre - San Gil / 
Pinchote- Comunidad y entidades

Alquileres de salón , equipos e 
hidratación asistentes.

Atención al Usuario

Atención al Usuario

Información

Información

Información

Cartillas de finalización del proyecto

Información

Información

Información

Información

Información
Reuniones extraordinarias, 

Alquileres de salón , equipos e 
hidratación asistentes.

Reuniones comité de participación 
Ciudadana

Elaboración y emisión de cuñas 
radiales

(Emisión del 2021-2022-2023)

Volantes

Plegable
costo 2024Información

Información
Elaboración y emisión de cuñas 

radiales
(Emisión del 2024)

 $                   958.000  $                   958.000 

Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de salones, 
para reuniones de inicio en unidades territoriales 

mayores y menores.

3  $                   210.000  $                               - Buzones ubicados en las alcaldías de las unidades 
territoriales mayores, del proyecto.

 $                   225.600 Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 
avance en unidades territoriales mayores y menores. $                   958.000 1  $                   732.400 

 $                   210.000 

 $                                 - 6  $                1.737.498  $                               - 

 $                     732.400 

 $                       5.100  $                3.570.000  $                3.570.000 

 $                               -  $                1.916.000 
hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
San Gil / una entidades, una comunidad.

 $                   958.000  $                1.916.000  $                1.916.000  $                                 - 0

 $                               -  $                3.570.000 
Cartillas 1/2 carta, para entregar en reuniones de 

finalización, presentando los beneficios del proyecto, y 
la inversión realizada por el INVIAS.

 $                                 - 0

 $                9.965.300  $                   178.210 

Alquiler de equipos, alquiler de transporte, alquiler de 
salones, alquiler de sonido, alquiler de carpas, 
hidratación, refrigerios,  camisetas, gorras, kit 

temáticos, y  logística requerida para reuniones y 
actividades extraordinarias, a ejecutar con comunidades 
y entidades de las unidades territoritoriales menores y 

mayores del proyecto.

 $                  1.222.000 13

 $                     136.080 

 $                                 - 10  $                4.846.000  $                               - Emisión de cuñas radiales, para informar a la 
comunidad novedades del proyecto. 

7  $                1.122.180  $                1.094.620 
Alquiler de sonido, sillas, carpas y refrigerios, para 

aproximadamente 50 asistentes de la comunidad de 
San Gil y Pinchote y profesionales de entidades. 

2000  $                   470.000  $                          500 
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información. 

 $                                 - 

11Unitario

Unitario 3

Unitario 6

Unitario 1

 $                   277.100  $                2.216.800  $                2.216.800 1  $                   136.080 

 $                   780.270  $              10.143.510  $              10.143.510 1  $                1.222.000 

 $                   484.600  $                4.846.000  $                4.846.000 

global 2000  $                          235  $                   470.500  $                   470.500 

 $                          110  $                   220.000  $                   220.000 

 $                1.385.500 

Unitario 2

Unitario 10

Unitario 2000

Unitario 700

Global 13

Global 8

Unitario 2  $                1.185.600  $                               - Emisión de cuñas radiales, para informar a la 
comunidad novedades del proyecto. 

6000Información Plegable
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023) Unitario  $                          231  $                1.385.500 

 $                   592.800  $                1.185.600  $                1.185.600 1  $                   592.800  $                     592.800 2

 $                               - 
Volantes, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información.

 $                                 - 2000  $                   220.000 

 $                                 - 6000  $                1.385.500  $                               - 
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información. 

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023) Global 4315  $                       2.108  $                9.097.792  $                9.097.792  $                                 - 4315  $                9.097.792  $                               - 

78 talleres*100 refrigerios para niños de las 
instituciones educativas en las cuales se adelantaran 

estos talleres.
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CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

25 JUNIO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

71 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 11

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 
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M
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(

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre: ELIZABETH RUIZ ORDOÑEZ
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:  25202087800 cnd Matrícula Profesional No.: 120233705 Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND Matrícula Profesional No.: 113236305-R

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Arqueología Arqueología Pública

 $                                 - 16Arqueología Transporte Equipo arqueología

Arqueología Laboratorio arqueológico

 $            118.474.171  $            118.474.171 

 $                12.411.717 35

Global 9

 $                   640.050  $                   626.350 Global 24

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No.

Arqueología Rescate arqueológico  $                                 - 12,12

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

11 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

 
R
E
E
M
B

Í
T
E
M
 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 152.066.424$                                                             G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                                                           

C VALOR IVA MENSUAL I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 152.066.424$                                                                                            
B VALOR BÁSICO PRE-ACTA 152.066.424$                                                             H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

97,66%
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 86.762.930$                                                               K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.624.407.937$                                                                                         
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 152.066.424$                                                             J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$                                                                                                           

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3.711.170.867$                                                          L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

Cultura vial Kit Cartillas impresas en propalcote 
y colores o marcadores

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
costo 2024

Arqueología Personal Arqueología

Cultura vial Hidratación para los participantes 
en las campañas de seguridad vial

Cultura vial
Insumos para  campañas masivas 

de seguridad vial.
Kit tematicos

Cultura vial
Pendón identificación del proyecto, 

imagen institucional INVIAS, 
Interventoría y Concay S.A.

Cultura vial
Insumos para montaje de  

campañas masivas de seguridad 
vial, Compra de carpas

 $                  1.334.760 667  $                1.933.160  $                   145.840 
78 talleres*100 refrigerios para niños de las 

instituciones educativas en las cuales se adelantaran 
estos talleres.

5000  $              49.301.310  $                               - 
Cartillas para entregar a participantes de actividades 
pedagógicas en instituciones educativas del área de 

influencia del proyecto.
 $                       9.860  $              49.301.310  $              49.301.310  $                                 - 

 $                               - 
Pendón institucional, en busca de que la comunidad en 

general identifique que entidades se encuentran 
ejecutando las actividades de Gestión Social.

 $                   220.000  $                   220.000  $                   220.000  $                                 - 1  $                   220.000 

4700  $              21.206.199  $                               - 

Insumos para entregar a peatones, ciclistas , 
motociclistas y conductores, kit tematicos y/o insumos  

para campañas de seguridad vial. Temas impresos, con 
el fin de generar recordación institucional.

 $                       4.512  $              21.206.199  $              21.206.199 

 $            135.434.167 

 $                                 - 1  $                1.950.000  $                               - 
Carpas con tres laterales, con el fin de realizar 

actividades propias de las campañas viales, a los 
diferentes actores de la vía.

1605  $                   759.360 

 $                1.950.000  $                1.950.000  $                1.950.000 

 $                     202.500 

 $                                 - 

 $                   240.640 Botella pequeña de agua, para los participantes de las 
campañas pedagógicas. $                          500  $                1.000.000  $                1.000.000 405  $                   202.500 

 $              135.434.167 

 $              64.086.644  $                7.751.011 Locación e Insumos  para el análisis y  la clasificación 
de material arqueológico en laboratorio. $                1.941.558  $              71.837.655  $              71.837.655 1  $              12.411.717 

 $            118.474.171  $                               - 
Transporte para traslado de personal en campo y 

oficina.  $                7.404.636 

47  $         3.323.402.973  $              27.864.466 

Personal para cubrir labores de oficina, monitoreo 
arqueológico en frentes de obra y equipos de 

localización (GPS). Cobro personal mes de Mayo y 
junio del 2024

 $         3.351.267.439  $         3.351.267.439  $         3.351.267.439 1

 $                7.941.800  $              43.149.693 Libro, plegables, socializaciones, pendones infografías, 
entre otros $                5.676.833  $              51.091.493  $              51.091.493  $                                 - 

Costos de material y herramientas para excavación de 
hallazgos. $                     52.767  $                1.266.400  $                1.266.400 

 $                       2.970  $                2.079.000  $                2.079.000 460

4

 $                1.334.760 

Unitario 1

Global 37

Global 49

mes 16

Unitario 1

Global 4700

Unitario 2000

Global 700

Unitario 5000



PRE-ACTA PREDIAL  

No. 71 JUNIO DE 2024 

 



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

047 DI TU CVSG 5743664 K2+488,33 K2+634,31

049A ID TU CVSG 37892803 K3+924,09 K3+988,94

048 DI TU CVSG 13817851 K2+543,43 K3+727,18

035 ID TU CVSG 41370086 K0+635,83 K0+726,32

035 A ID TU CVSG 1100953912 K0+712,71 K0+771,38

035 B ID TU CVSG 41791376 K0+749,89 K0+837,05

036 DI TU CVSG 19193448 K0+813,19 K1+261,77

037 DI TU CVSG 19193448 K0+958,08 K1+120,97

038 I TU CVSG 37886833 K1+118,30 K1+256,75

039 ID TU CVSG 800198989-0 K1+248,34 K1+597,37

041 D TU CVSG 204254 CE K1+394,95 K1+440,27

042 I TU CVSG 37885438 K1+542,98 K1+590,81

043 DI TU CVSG 91068388 K1+567,71 K1+860,63

044 DI TU CVSG 17036108 K1+816,45 K2+014,82

049 I TU CVSG 91072793 K3+494,79 K3+962,50

050 DI TU CVSG 2169693 K3+725,52 K3+864,97

045 DI TU CVSG 8902001061 K1+989,47 K2+370,12

M049 TU CVSG 37895542 K3+931,32 K3+974,64

051 DI TU CVSG 91074294 K3+965,07 K4+006,80

035C I TU CVSG 91070141 K0+605,94 K0+660,37

055 D TU CVSG 91508213 K4+471,48 K4+529,75

M048 ID TU CVSG 91071162 K3+256,70 K3+268,74

056 DI TU CVSG 5743904 K4+506,52 K4+574,46

058 ID TU CVSG 2181046 K4+613,30 K4+812,80

M050A DI TU CVSG 5761114 K3+894,61 K3+912,82

M050B DI TU CVSG 91080200 K3+898,25 K3+907,75

M052 DI TU CVSG 1100950441 K4+122,14 K4+133,35

052 DI TU CVSG 37893957 K4+114,41 K4+152,76

129AD D TU CVSG 46352322 K5+883,37 K5+885,85

129B D TU CVSG 37891410 K5+883,64 K5+886,11

129C D TU CVSG 27956252 K5+890,22 K5+892,69

129D ID TU CVSG 52310344 K5+892,69 K5+903,37

129G ID TU CVSG 63366907 K5+912,43 K5+923,27

129J D TU CVSG 5688752 K5+909,68 K5+912,16

129K D TU CVSG 5688752 K5+915,26 K5+923,11

129N I TU CVSG 46352322 K5+883,98 K5+886,43

129P I TU CVSG 91496998 K5+897,13 K5+899,57

129Q I TU CVSG 91074622 K5+903,70 K5+906,15

129R I TU CVSG 37897364 K5+910,27 K5+912,72

129S D TU CVSG 55300011 K5+916,85 K5+923,66

128A D TU CVSG 91074113 K5+849,41 K5+862,62

128B DI TU CVSG 91074113 K5+849,60 K5+862,68

128C I TU CVSG 91074113 K5+854,79 K5+862,79

128D I TU CVSG 91074113 K5+855,00 K5+862,92

128E I TU CVSG 91074113 K5+855,23 K5+863,04

128F I TU CVSG 91074113 K5+855,46 K5+863,09

128N I TU CVSG 91074113 K5+829,64 K5+841,90

129D TU CVSG 19183869 K5+870,38 K5+872,92

129E ID TU CVSG 1101684074 K5+903,37 K5+905,85

129AE D TU CVSG 91498626 K5+889,95 K5+892,42

129O I TU CVSG 91473942 K5+890,55 K5+893,00

129W I TU CVSG 19183869 K5+890,79 K5+893,24

027 I TU CVSG 91080129 K0+425,77 K0+438,35

028 I TU CVSG 35316244 K0+491,49 K0+506,09

029A I TU CVSG 28376585 K0+527,29 K0+548,90

030 DI TU CVSG 37895409 K0+436,28 K0+460,96

033A I TU CVSG 37888755 K0+535,74 K0+570,88

034 DI TU CVSG 28376585 K0+541,80 K0+630,56

062 D TU CVSG 1100949741 K4+610,84 K4+623,22

063 D TU CVSG 37897203 K4+615,85 K4+629,64

065 D TU CVSG 37938893 K4+628,61 K4+640,71

066 D TU CVSG 37892129 K4+633,78 K4+646,50

068 ID TU CVSG 91065171 K4+644,06 K4+656,37

069 ID TU CVSG 37891020 K4+648,85 K4+661,08

070 ID TU CVSG 91069950 K4+653,29 K4+665,49

071 I TU CVSG 1100963218 K4+657,90 K4+669,60

072 ID TU CVSG 91069950 K4+667,50 K4+680,25

073 ID TU CVSG 18462784 K4+663,28 K4+676,05

077 D TU CVSG 28089479 K4+643,93 K4+662,41

088 D TU CVSG 37889942 K4+661,21 K4+677,01

089 D TU CVSG 28376705 K4+665,62 K4+681,01

090 D TU CVSG 37898891 K4+671,05 K4+686,18

091 D TU CVSG 1072646162 K4+676,05 K4+689,96

092 D TU CVSG 28253531 K4+680,05 K4+694,45

093 D TU CVSG 37893853 
1100961083

K4+684,58 K4+698,17

094 ID TU CVSG 28378921 K4+688,18 K4+701,78

095 ID TU CVSG 37894473 K4+692,03 K4+705,26

096 I TU CVSG 37894473 K4+695,57 K4+708,31

096A I TU CVSG 37893889 K4+698,94 K4+711,19

097 ID TU CVSG 37894473 K4+708,14 K4+721,33

100 D TU CVSG 72182827 K4+698,00 K4+712,36

101 D TU CVSG 63476831 K4+694,45 K4+709,30

102 D TU CVSG 2181046 K4+689,96 K4+705,20

103 D TU CVSG 88178507 K4+686,18 K4+701,89

108 D TU CVSG 6186583 K4+710,59 K4+726,59

110 D TU CVSG 28469866 K4+717,55 K4+732,61

111 D TU CVSG 37894473
91069680

K4+719,06 K4+732,61

128M I TU CVSG 37888730 K5+828,74 K5+841,53

128O I TU CVSG 91074113 K5+830,54 K5+842,09

129A D TU CVSG 37891410 K5+877,05 K5+879,54

129H D TU CVSG 91076652 K5+892,42 K5+903,10

129T I TU CVSG 1019049943 K5+867,25 K5+874,27

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR  $                                                                                                                                                 76.716.350,00 

MARTHA YANETH TRIANA MENESES  $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

ELISEO FUENTES GUEVARA  $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CARMELO NIETO ROMERO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

 $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

 $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

OLEGARIO MENESES TRIANA  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO 
RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ 

 $                                                                                                                                                 49.320.150,00 

EDGAR ACOSTA RINCON  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

DIANA YULEITH RIOS LOZANO  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

ANA FLORINDA MENESES PATIÑO  $                                                                                                                                                   6.887.600,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CEFERINO TRIANA PATIÑO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CARMEN ROSA LOPEZ PINTO  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

EDILMA GALVIS SANABRIA  $                                                                                                                                                 32.762.912,00 

 LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA  $                                                                                                                                                 32.734.598,00 

NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ  $                                                                                                                                                 28.144.284,00 

MARIO CUADROS  $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LADY VANESSA CARDENAS ROMERO  $                                                                                                                                                 28.144.284,00 

ELENA AVILA MAYORGA  $                                                                                                                                                 26.833.831,00 

VICTOR ALFONSO ROA AVILA  $                                                                                                                                                 13.929.350,00 

GERARDO MAYORGA MUÑOZ  $                                                                                                                                                 17.129.470,00 

GERMAN RIOS CHAPARRO  $                                                                                                                                                 99.447.522,00 

OLEGARIO MENESES TRIANA  $                                                                                                                                              840.601.088,00 

ROQUE BERNAL URIBE  $                                                                                                                                                 31.979.553,00 

MARCOS ANTONIO BERNAL  SANCHEZ  $                                                                                                                                                 27.493.923,00 

LEONOR DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                                 94.648.088,00 
CARLOS DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                           1.965.171.480,00 

JAIME BENITEZ TRIANA  $                                                                                                                                                 73.446.834,00 
OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS  $                                                                                                                                                 54.263.625,00 

JAIME DUARTE MARTINEZ  $                                                                                                                                           1.236.007.312,00 
MARCELINO AYALA ROBLES  $                                                                                                                                              278.285.479,00 
EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS  $                                                                                                                                              138.721.898,00 
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"  $                                                                                                                                           2.841.891.940,00 
SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES  $                                                                                                                                                 99.103.165,00 
MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS  $                                                                                                                                              125.844.159,00 
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GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PREDIO 

45A-06 y 45A-07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

1022-2018

CONSORCIO ZMS

1019-2018

(Día / Mes / Año)

CONCAY S.A. 

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RAUL DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                              678.793.332,00 
OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                              799.451.576,00 
HIDEAS S.A.S  $                                                                                                                                           2.057.055.598,00 
INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE  $                                                                                                                                                 94.625.392,00 

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS  $                                                                                                                                           2.428.274.676,00 

MARCOS AYALA SANTOS  $                                                                                                                                                   6.949.780,00 
NANCY AYALA ROBLES  $                                                                                                                                                 60.059.986,00 
ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS  $                                                                                                                                              871.463.639,00 

 $                                                                                                                                              524.219.184,00 
MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE  $                                                                                                                                              328.443.120,00 
MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ  $                                                                                                                                              470.856.056,00 

MERCEDES DUARTE DE RUIZ 

NELSON ARIEL FORERO BERNAL

LINA ROCIO PINTO ORTIZ

LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.957.996,00 

 $                                                                                                                                                 25.826.396,00 

 $                                                                                                                                                 34.098.056,00 

NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ  $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 33.896.942,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 34.098.056,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ

AURA INES AMADO CHACON

CLARA INES HURTADO JIMENEZ

GERARDO CALDERON VELANDIA

GERARDO CALDERON VELANDIA

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

FLOVER JIMENEZ AGUILAR

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS

OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

 $                                                                                                                                                 30.465.050,00 

 $                                                                                                                                                 30.465.050,00 

 $                                                                                                                                                 13.529.500,00 

 $                                                                                                                                                 14.858.600,00 

 $                                                                                                                                                 14.747.155,00 

 $                                                                                                                                                 13.529.500,00 

 $                                                                                                                                                 30.001.300,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 JOSE ENRIQUE SILVA PINTO

ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ  $                                                                                                                                                 12.860.865,00 

MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ  $                                                                                                                                              203.932.845,00 

BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ  $                                                                                                                                                 31.004.977,00 

MERCEDES MARTINEZ BENITEZ  $                                                                                                                                                 73.453.650,00 

 $                                                                                                                                                 30.312.000,00 
MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA
 KATHERINN JULIETH MARTINEZ ARCINIEGAS

BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ

SANDRA MILENA CUERVO ALARCON

MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA

MARIELA REYES MENESES

YANETH DUEÑAS CACERES

CARMELO NIETO ROMERO

CRISTINIANO SAENZ SAENZ

 $                                                                                                                                              451.297.327,00 

 $                                                                                                                                                 34.740.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

 $                                                                                                                                                 41.148.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

FABIOLA GUALDRON VARGAS

RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 



FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

CONTRATO DE OBRA No: 72 meses
OBJETO: 24/03/2020
CONTRATISTA: 31/07/2024
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 NA 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 NA 

Entrega 
Ant. / PIV

Promesa Pago No. 1 Entrega Real Pago No. 2 Escritura Tramite IGAC
Cabida y 
Linderos

Notificacion 
Resolucion

Contestacion 
Recurso Rep.

Notificacion 
Recurso Rep.

Presentacion 
Demanda

Entrega 
Anticipada

Entrega 
mejoratario

Compraventa 
Mejoras

Pago Mejoras

047 ID TU CVSG MARCOS AYALA SANTOS 19 19 25 25 26 26 26 26 28 28 30
116 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 63A 68 68
117 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68
118 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68
119 DI TU CVSG PEREIRA AFANADOR ARNULFO Y OTROS 19 19
120 DI TU CVSG REYES VESGA ZORAIDA (Q.E.P.D) 19 19
121 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 46
122 DI  TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
124 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
128A D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128B DI TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128C I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128D I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128E I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128F I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128H I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 19 19

128K DI TU CVSG FARITHD YANETH RAMIREZ ULLOA 19 19
128L DI TU CVSG SLENDY MILENA RAMIREZ ULLOA 19 19 34 45 46 54 54 54 71
128N I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128O I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 44 53 54 64 64 64 71
129A D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 44 53 64 64 64 71 71
129B D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129C D TU CVSG LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129D ID TU CVSG AURA INES AMADO CHACON 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129E ID TU CVSG JOSE ENRIQUE SILVA PINTO 19 19 34 45 46 47 47 62 62
129F ID TU CVSG ANA JUDITH DOMINGUEZ SALAS 19 19
129G ID TU CVSG CLARA INES HURTADO JIMENEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129H D TU CVSG MARIO CUADROS 19 19 45 53 54 64 64 64 71 71
129I DTU CVSG ARMANDO PEREZ CORREDOR 19 19
129J D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129K D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129L ID TU CVSG HERIBERTO RAMIREZ CARREÑO 19 19 34 45 46 54
129M I TU CVSG YULEY JIMENEZ GOMEZ 19 19
129N I TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 36 45 46 47 47 51 51
129O I TU CVSG OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52
129P I TU CVSG FLOVER JIMENEZ AGUILAR 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129Q I TU CVSG NELSON ARIEL FORERO BERNAL 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129R I TU CVSG LINA ROCIO PINTO ORTIZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129S D TU CVSG LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129W I TU CVSG ALVARO Y GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52

129AD D TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129AE D TU CVSG CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS 19 19 34 45 46 47 47 52 52
048 DI TU CVSG ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS 20 20 25 26 26 26 26 26 33 33 33
049 I TU CVSG MARCELINO AYALA ROBLES 20 20 26 26 27 28 28 28 33 33 33

049A DI TU CVSG NANCY AYALA ROBLES 20 20 25 25 26 26 26 26 28 28 30
053 DI TU CVSG ARCELINDA VASQUEZ Y OTROS 20 20 26 27 27 26 30 33
038 I TU CVSG OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 26 27 28 27 47 47 30
042 I TU CVSG LEONOR DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 27 27 28 27 47 47 30
070 I TU CVSG   CARMELO NIETO ROMERO 21 21 43 53 54 61 63 63A 71
093 D TU CVSG MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA, KATERIN JULIETH 21 21 43 53 54 64 64 64 71 71
094 ID TU CVSG MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
095 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 21 21 43 54 64 64 64 71

037 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 47 47 30
040 D TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 31 54 54 54 61
041 D  TU CVSG INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE 22 22 26 26 26 27 28 27 47 47 30
043 DI TU CVSG CARLOS DUARTE FAJARDO 22 22 27 27 27 28 28 28 47 47 30
044 DI TU CVSG JAIME DUARTE MARTINEZ 22 22 26 26 26 28 28 28 47 47 30
045 DI TU CVSG CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" 22 22 28 29 29 30 30 30 33 33 33
052 DI TU CVSG ELENA AVILA MAYORGA 22 36 22 28 36 35 37 35 37 38 38 42 46 46
060 ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061 DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061A D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061B ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061C ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061D ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
062 D TU CVSG SANDRA MILENA CUERVO ALARCON 36 36 53 54 61 63 63A 71 71 54
063 D TU CVSG MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA 36 36 43 54 61 63 63A 71
064 D TU CVSG DALGYS TERESA BAUTISTA SANCHEZ 41 43
065 D TU CVSG MARIELA REYES MENESES 36 36 53 54 61 63 63A 71

2. DESCRIPCIÓN 

No. Predio Propietario Ficha
Correcc

Ficha
Estudio 
Título

Avalúo
Alcance 
Avalúo

Oferta
Oficio de 

Inscripción 
Oferta

Oficio de 
Inscripción 

Alcance Oferta

Gestión Predios Expropiacion Gestión Mejoras
Alcance 
Oferta
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066 D TU CVSG MARTHA YANETH TRIANA MENESES 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
067 D TU CVSG MARIA EUGENIA ROJAS CELIS 36 36 43
069 ID TU CVSG YANETH DUEÑAS CACERES 22 22 43 53 54 61 63 63A 71
071 I TU CVSG FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO 22 22 43 53 54 61 63 63A 71 71

072 ID TU CVSG CARMELO NIETO ROMERO 22 22 43 53 54 61 63 63A 71 71
073 ID TU CVSG CRISTINIANO SAENZ SAENZ 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
074 ID TU CVSG JOHAN SEBASTIAN DIAZ DIAZ 22 22 54
075 D TU CVSG EIDY CATALINA ARDILA GARCIA 36 36 43
077 D TU CVSG ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
078 D TU CVSG CONCEPCION MUÑOZ TRIANA 22 22 43
079 D TU CVSG TRINIDAD SALAZAR DE ESTUPIÑAN 36 36 43 53 54
080 D TU CVSG LEYDY AGUILAR BARRERA 22 22 43
089 D TU CVSG MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES 41 43 53 54 61 63 63A 71
096 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 22 22 43 54 61 63 63A 71 71

096A I TU CVSG ANA FLORINDA MENESES PATIÑO 36 36 53 54 61 63 63A 71 71
097 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 36 36 43 54 61 63 63A 71 71

098 ID TU CVSG CARMEN ROSA VELANDIA DE GUTIERREZ 36 36 54 66 66 71
099 DI TU CVSG EDUARDO TRIANA GOMEZ 36 36 43
100 D TU CVSG CEFERINO TRIANA PATIÑO 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
101 D TU CVSG CARMEN ROSA LOPEZ PINTO 36 36 43 53 54 65 65 66 71 62
102 D TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
103 D TU CVSG EDGAR ACOSTA RINCON 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
104 D TU CVSG LUIS ANTONIO MUÑOZ TRIANA 22 22 43
108 D TU CVSG MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
109 D TU CVSG ELICENIA MURILLO DIAZ Y LUIS EDUARDO PINTO MURILLO 22 22 54 66 66 71
110 D TU CVSG DIANA YULEITH RIOS LOZANO 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
111 D TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO 36 36 43 54 61 63 63A 71 71
112 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL
126 D TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 22 22
135 ID TU CVSG ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
136 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
137 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
156 ID TU CVSG RAFAEL SUAREZ QUINTERO 41
050 DI TU CVSG EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS 23 25 26 27 27 28 28 28 33 33 33
051 DI TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS 23 25 27 28 28 31 32 31 38 38 38
055 D TU CVSG OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS 23 26 30 30 30 32 32 32 38 38 38 31
056 DI TU CVSG GERMAN RIOS CHAPARRO 23 27 31 31 32 34 34 34 40 40 39 34
057 DI TU CVSG MARIA DEL ROSARIO RIOS CHAPARRO 23 26 31 31 32 60 34 54
068 ID TU CVSG ELISEO FUENTES GUEVARA 23 36 43 53 54 61 63 63A 71
076 D TU CVSG GILMA GOMEZ RODRIGUEZ 23 36 43 53 54 61 63 63A 71
081 D TU CVSG BEATRIZ ELENA PORRAS NIEVES 23 36 54 66 66 70
083 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 36 36
085 D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45

085A D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45
088 D TU CVSG FABIOLA GUALDRON VARGAS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
090 D TU CVSG CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
091 D TU CVSG RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
092 D TU CVSG GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS 23 36 43 53 54 64 64 64 71 71
123 TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 23 41
128 I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
128 J TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33

128M I TU CVSG EDILMA GALVIS SANABRIA 23 33 44 53 54 64 64 64 71 71
128 P TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
129 D TU CVSG ALVARO ARGUELLO Y GERARDO ARGUELLO 23 33 34 45 46 47 47 52 52
129T I TU CVSG LADY VANESSA CARDENAS ROMERO 23 33 33 44 53 54 64 64 64 71 71
129 AA TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
046 DI TU CVSG CARLOS AUGUSTO VALDIVIESO 25 25 26 26 26 33 71 28 30 30 33 44
050C D TU CVSG MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 25 25 32 37 37 71 54 54 54 57
054 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 25 25
058 ID TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 25 25 26 27 27 34 34 34 40 40 39
115 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 25 25 46 53 54 63A 71
M048 TU CVSG GERARDO MAYORGA MUÑOZ 25 25 26 27 39 28 39
M049 TU CVSG SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES 25 25 26 27 31 30 31

M050A TU CVSG ROQUE BERNAL URIBE 25 25 26 27 42 37 40
M050B TU CVSG MARCOS ANTONIO BERNAL SANCHEZ 25 25 26 27 43 37 40
M052 TU CVSG VICTOR ALFONSO ROA AVILA 25 25 26 27 42 28 40
035 ID TU CVSG MERCEDES DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33

035A ID TU CVSG MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33
035 B ID TU CVSG MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 28 28 28 28 33 33 33
035C I TU CVSG JAIME BENITEZ TRIANA 26 26 27 27 28 32 32 32 38 38 38
036 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS 26 26 30 30 30 44 44 46 50 50
039 ID TU CVSG HIDEAS S.A.S 26 26 27 27 28 28 28 28 30

053A DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ 26 26 27 30 30 43 30 43
053B DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ Y OTRA 26 26 30 30 30 32 54

004 I TU CVSG POSADA ACEVEDO ALEXANDRA MILENA 31 31 69 71 71
005 I TU CVSG RODRIGUEZ GRANADOS AMANDA 31 31 68 68 69 71 71
006 I TU CVSG OSCAR ISIDRO ALVAREZ REYES 31 31 68 68 69 71

007 ID TU CVSG TRIANA AYALA EDGAR ENRIQUE 31 31 68 68 69 71
007B I TU CVSG MIRIAM PLATA 31 31 69 71 71
009 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 59 61 61 63A 71 71
010 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
011 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

012 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
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013 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
014 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

015 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70
016 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
017 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70

017A I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
018 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
019 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
020 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

021 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
022 I TU CVSG MARIA AUXILIADORA DURANGO MEZA 31 31 60 61 61 63A 63 63A

023 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
024 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
025 D TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70
026 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
027 I TU CVSG ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
028 I TU CVSG MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71

029 DI TU CVSG CIRO ANTONIO CALA ARAQUE 31 31 57 59 62 70 66 70
029A I TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
030 DI TU CVSG MARTINEZ BENITEZ MERCEDES 31 31 57 59 62 65 65 66 71
031 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ BENITEZ 31 31 67 68 71 71 71
032 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ MARTINEZ 31 31 69 70 71
033 I TU CVSG CELIO FERRO ENRIQUETA INFANTE 31 31 57 59 62

033A I TU CVSG MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 31 31 57 59 62 66 65 65 66 71
033B I TU CVSG BERNARDINO ARDILA BAEZ 31 31 69 70 70 71
034 DI TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
007A I TU CVSG PARCELACIÓN CASTILLA REAL UNIDAD INMOBILIARIA 33 71 71
008 ID TU CVSG CONDOMINIO CAMPESTRE COLINAS DE CAPELLANIA 33 65 63A

033D ID TU CVSG ALVARO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59 64 71
034A D TU CVSG RICARDO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59
125 D TU CVSG FONDO VIAL NACIONAL 33 41
127 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 33 33 50
128 D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 33 33 50

128G DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129U I TU CVSG MARTHA REYES RODRIGUEZ 33 33 44
129V I TU CVSG ROBINSON RUEDA CARRIZOSA 33 33
129X I TU CVSG LIBARDO RINCON ARDILA 33 33 45

129Y ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129Z ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129AC D TU CVSG OFELIA FRANCO MENESES 33 33 45
130 ID TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ ANGEL MARIA Y OTROS 33 41
131 DI TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ PEDRO JOSE 33 41
132 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33

M136 ID TU CVSG LUCILA BELTRAN TORRES 33 41
139 ID TU CVSG ROSANA RODRIGUEZ DE VIVIESCAS 33 33
140 ID TU CVSG JULIAN GONZALO MEDINA PEÑA 33 33
141 I TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA QUINTERO MARIA ELMA SILVA DE 33 33
142 D TU CVSG BLANCA NELLY PICO DE PEÑA 33 33
143 ID TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
144 DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
146 DI TU CVSG JORGE AUGUSTO HERNANDEZ PINEDA y YAMILE MEDINA 33 33
147 DI TU CVSG DIANA PATRICIA MARTINEZ BENITEZ y OSCAR MEDINA SILVA 33 33
148 DI TU CVSG HERIBERTO LOZANO MEJIA y MARTHA ELENA LOZANO MEJIA 33 33
149 DI TU CVSG POLIDORO COLMENARES MORENO 33 33

149A DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA Y OTRA 33 33
149B DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
149C DI TU CVSG MARIA CECILIA  CHACON VARGAS 33 33
149D D TU CVSG FLOR ELBA GOMEZ GOMEZ 33 33
150 DI TU CVSG LEONEL PRADA BALLESTEROS 33 33
151 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
152 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
M152 D TU CVSG JOSE LUIS ORTIZ FERREIRA 46 41

M152A D TU CVSG LINA MARIA ORTIZ FERREIRA 41
M152B D TU CVSG ELICER PORRAS ORTIZ 46 41
M152C D TU CVSG SEGUNDO VELAZCO AGUILAR 46 41

153 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33 36
154 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33

214 2 214 156 1 142 1 129 1 11 116 110 80 68 88 12 8 37 7 7 10 1 5 5 5TOTAL



FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

PÁGINA 

28-jun-24

 RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4  DE   4

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACIÓN:
Junio de 2024

28-jun-24

71

Preacta gestión y adquisición No 19 42 42

Preacta gestión y adquisición No 20 4 4

Preacta gestión y adquisición No 21 5 5

Preacta gestión y adquisición No 22 20 20

Preacta gestión y adquisición No 23 19

Preacta gestión y adquisición No 24
Preacta gestión y adquisición No 25 10 12 3 2

Preacta gestión y adquisición No 26 8 10 16 9 7 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 27 1 8 14 10 7 7

Preacta gestión y adquisición No 28 2 1 4 6 13 6 2 2 1 2

Preacta gestión y adquisición No 29 1 1

Preacta gestión y adquisición No 30 3 4 4 1 1 1 2 7 2 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 31 35 35 2 2 1 1 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 32 1 2 2 3 2 1

Preacta gestión y adquisición No 33 37 1 35 8 7 7 2

Preacta gestión y adquisición No 34 25 2 2 2 2

Preacta gestión y adquisición No 35 1 1

Preacta gestión y adquisición No 36 25 1 30 1 1

Preacta gestión y adquisición No 37 1 1 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 38 1 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 39 2 1 1

Preacta gestión y adquisición No 40 2 2 3

Preacta gestión y adquisición No 41 18

Preacta gestión y adquisición No 42 1 2

Preacta gestión y adquisición No 43 35 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 44 5 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 45 2 3 26

Preacta gestión y adquisición No 46 9 5 26 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 47 24 22 6 6

Preacta gestión y adquisición No 48 2

Preacta gestión y adquisición No 49
Preacta gestión y adquisición No 50 4 1 1

Preacta gestión y adquisición No 50A
Preacta gestión y adquisición No 51 12 12

Preacta gestión y adquisición No 52 11 11

Preacta gestión y adquisición No 53 35

Preacta gestión y adquisición No 54 4 5 34 5 3 3 2

Preacta gestión y adquisición No 55
Preacta gestión y adquisición No 56
Preacta gestión y adquisición No 57 10 1

Preacta gestión y adquisición No 58
Preacta gestión y adquisición No 59 1 10

Preacta gestión y adquisición No 60 15 1

Preacta gestión y adquisición No 61 16 16 21 1

Preacta gestión y adquisición No 62 3 3 8 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 63 36

Preacta gestión y adquisición No 63A 5 15 36 2

Preacta gestión y adquisición No 64 1 13 13 13

Preacta gestión y adquisición No 65 1 10 10

Preacta gestión y adquisición No 66 3 3 1 1 7 2

Preacta gestión y adquisición No 67 1

Preacta gestión y adquisición No 68 3 4 3 3

Preacta gestión y adquisición No 69 4 3

Preacta gestión y adquisición No 70 2 4 1 1 17

Preacta gestión y adquisición No 71 1 3 4 7 2 21 42 3 3

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 214 2 214 156 1 142 1 129 1 11 116 110 80 68 88 12 8 37 7 7 10 1 5 5 5

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.
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Junio de 2024

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 28-jun-24

CONTRATO DE OBRA No: 1019-2018 PLAZO ACUMULADO: 72 meses

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020

CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 VALOR ADICIÓN No 1: NA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 VALOR TOTAL ADICIONES: NA 

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

 $                3.026.400,00 

 $                3.707.019,00 

 $                1.243.200,00 

 $                1.472.433,00 

005 I TU CVSG 1.003,87 NO K0+098,91 K0+134,94 319-41844 37944257 RODRIGUEZ GRANADOS AMANDA 31/08/2023  $                  241.729.131,00  $            217.556.218,00  $                  24.172.913,00 

 $                   123.400,00 

 $                   110.513,00 

 $                1.075.100,00 

 $                   810.695,00 

 $                1.276.013,00 

 $                1.075.079,09 

 $                   185.500,00 

 $                   683.449,00 

 $                   377.700,00 

 $                   480.173,00 

031 DI TU CVSG 446,25 SI K0+454,55 K0+488,50 319-69918 91075537 FELIX MARTINEZ BENITEZ 20/12/2023  $                    70.315.049,00  $              63.283.544,00  $                    7.031.505,00 

 $                   333.900,00 

 $                   499.993,00 

 $                2.440.795,00 

 $                2.830.700,00 

 $                3.495.439,00 

 $                   157.300,00 

 $              10.422.000,00 

 $                   243.893,00 

 $                   146.600,00 

 $                   228.343,00 

 $                   185.400,00 

 $                   282.933,00 

 $                   146.600,00 

 $                9.655.200,00 

 $                   228.343,00 

 $                   146.600,00 

 $                   228.343,00 

 $                   146.600,00 

 $                   228.343,00 

 $                   146.600,00 

 $                   228.343,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   153.500,00 

 $                   238.403,00 

 $                   153.500,00 

 $                   238.403,00 

 $                   153.500,00 

 $                   283.403,00 

 $                   153.500,00 

 $                   238.403,00 

 $                   986.450,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   138.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   129.500,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                     35.700,00 

 $                3.443.800,00 

 $                     74.013,00 

PRIMER PAGO PROMESA

PAGO DAÑO EMERGENTE-SERVICIOS 

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

PRIMER PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

24/03/2023

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS NOTARIALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                  203.932.845,00 

PAGO BOLETA FISCAL

 $                                      -   K0+491,49 K0+506,09 319-64601
E:1059-27/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

030 DI TU CVSG 470,99 SI K0+436,28 K0+460,96 319-66011
E:1057-27/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

029A I TU CVSG
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RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

(Día / Mes / Año)

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL
26/10/2020  $                  483.102.628,00 

37878936 MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 5/02/2021  $                  236.141.680,00 

MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ

Pre-acta Predial No.

35316244319-64601

 $                                      -   
PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS NOTARIALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

 $                    31.004.977,00 28376585

ABS. INICIAL  VALOR AVALÚO 

 $                                      -   

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

ABS. FINAL

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTE

CARLOS AUGUSTO VALDIVIESO

FECHA AVALÚO

NUMERO 
DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

319-3539
E:1245-15/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
91071685

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 
CULTIVOS 

Y/O 
ESPECIES

(SI/NO)

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION DEL PAGO
FECHA 

COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

PAGO

050C D TU CVSG 162,71 SI K3+995,50 K4+035,74 319-23393
E:893-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

046 DI TU CVSG 6.111,94 SI

 $                                      -   
PAGO BOLETA FISCAL

027 I TU CVSG 75,14 SI K0+425,77 K0+438,35 319-66010
E:1310-21/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
91080129 ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ 24/03/2023

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    12.860.865,00 
PAGO BOLETA FISCAL

 $                                      -   

PAGO DERECHOS REGISTRALES
K2+350,24 K2+488,33

028 I TU CVSG 120,00 NO

202,97

033A I TU CVSG 473,19 SI

SI

E:914-10/05/2024-Notaria 
Segunda-San Gil

319-56261 1100949741 SANDRA MILENA CUERVO ALARCON

 $                    73.453.650,00 

319-76551 37888755 MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 24/03/2023

26/11/2021  $                    34.740.000,00 

 $                    76.716.350,00 

37895409 MERCEDES MARTINEZ BENITEZ 24/03/2023

062 D TU CVS 72,00 NO K4+610,84 K4+623,22 319-56261

063 D TU CVSG 72,00 NO K4+615,85 K4+629,64 319-56260
E:1163-09/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil

319-56257 37892129 MARTHA YANETH TRIANA MENESES 26/11/2021  $                    32.184.000,00  $                                      -   

065 D TU CVSG 72,00 NO K4+628,61 K4+640,71 319-56258
E:920-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56258 37938893 MARIELA REYES MENESES 26/11/2021  $                    41.148.000,00  $                                      -   

26/11/2021  $                    32.184.000,00 319-56260 37897203 MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA

319-56255 91065171 ELISEO FUENTES GUEVARA
PAGO DERECHOS REGISTRALES

26/11/2021  $                    32.184.000,00  $                                      -   

066 D TU CVSG 72,00 NO K4+633,78 K4+646,50 319-56257
E:1161-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil

068 ID TU CVSG 72,00 NO K4+644,06 K4+656,37 319-56255
E:1168-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil

071 I TU CVSG 72,00 NO

72,00 NO

26/11/2021  $                    32.184.000,00 

91069950 CARMELO NIETO ROMERO 26/11/2021  $                    32.184.000,00 K4+653,29 K4+665,49 319-56253
E:1167-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56253

069 ID TU CVSG K4+661,08 319-56254
E:895-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

088 D TU CVSG 72,00 NO

ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS 26/11/2021  $                    33.840.000,00 K4+643,93 K4+662,41 319-56267
E:897-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56267

073 ID TU CVSG 72,00 NO

91069950 CARMELO NIETO ROMERO 26/11/2021  $                    30.312.000,00 K4+667,50 K4+680,25 319-56262

077 D TU CVSG 72,00 NO

18462784

28376585034 DI TU CVSG

72,00 NO

E:919-10/05/2024-Notaria 
Segunda-San Gil

319-56262072 ID TU CVSG 72,00 NO

1100963218

070 ID TU CVSG

K0+527,29 K0+548,90  319-38464
E:1455-05/06/2024-Notaria 

Primera-San Gil

3035,81 SI K0+541,80 K0+630,56 319-37921
E:1122-05/06/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

K0+535,74 K0+570,88 319-76551
E:894-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil

BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 24/03/2023

 $                                      -   

 $                  451.297.327,00  $                                      -   BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 24/03/2023

26/11/2021  $                    30.312.000,00  $                                      -   

 $                                      -   

 $                                      -   

CRISTINIANO SAENZ SAENZ

 $                                      -   

FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO 26/11/2021  $                    30.312.000,00 

 $                                      -   

 $                                      -   

YANETH DUEÑAS CACERES

 $                                      -   

K4+663,28 K4+676,05 319-56263
E:1154-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56263

K4+648,85

28089479

37889942K4+661,21 K4+677,01 319-56282
E:1217-14/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56282

K4+657,90 K4+669,60 319-56252
E:896-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56252

319-56254 37891020

PAGO DERECHOS NOTARIALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

 $                                      -   

 $                  23.014.905,00 
PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

SEGUNDO PAGO PROMESA

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

090 D TU CVSG 72,00 NO

PAGO BOLETA FISCAL

089 D TU CVSG 72,00 NO K4+665,62 K4+681,01 319-56281
E:918-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56281 28376705 MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES 26/11/2021  $                    33.840.000,00  $                                      -   

FABIOLA GUALDRON VARGAS 26/11/2021  $                    33.840.000,00 

37898891 CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS 26/11/2021  $                    33.840.000,00  $                                      -   K4+671,05 K4+686,18 319-56280
E:1219-14/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56280

 $                    30.312.000,00  $                                      -   K4+676,05 K4+689,96 319-56279
E:1067-29/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56279091 D TU CVSG 72,00 NO

319-56278092 D TU CVSG 72,00 NO

1072646162 RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO 26/11/2021

 $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

093 D TU CVSG 72,00 NO K4+684,58 K4+698,17 319-56277
E:955-14/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56277

37893853 
1100961083

MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA 
KATHERINN JULIETH MARTINEZ ARCINIEGAS

26/11/2021  $                    30.312.000,00 

28253531 GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS 26/11/2021  $                    30.312.000,00 K4+680,05 K4+694,45 319-56278
E:1243-15/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil

 $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

094 ID TU CVSG 72,00 NO K4+688,18 K4+701,78 319-56276
E:953-14/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56276 28378921 MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA 26/11/2021  $                    30.312.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

095 ID TU CVSG 72,00 NO K4+692,03 K4+705,26 319-56275
E:1170-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56275 37894473 MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES
 $                    30.312.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

096 I TU CVSG 72,00 NO K4+695,57 K4+708,31 319-56274
E:1171-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56274 37894473 MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    30.312.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

096A I TU CVSG 26,80 NO K4+698,94 K4+711,19 319-56440
E:915-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56440 37893889 ANA FLORINDA MENESES PATIÑO 3/03/2022

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                      6.887.600,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO 71
Junio de 2024

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 28-jun-24

CONTRATO DE OBRA No: 1019-2018 PLAZO ACUMULADO: 72 meses

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020

CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 VALOR ADICIÓN No 1: NA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 VALOR TOTAL ADICIONES: NA 

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

PÁGINA 2    DE    2

FECHA 28/06/2024

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

(Día / Mes / Año)

Pre-acta Predial No.

ABS. INICIAL  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

ABS. FINAL

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS

BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO

NUMERO 
DOCUMENTO 

BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ

E:1245-15/05/2024-Notaria 

FICHA PREDIAL
ÁREA 

ADQUIRIDA

MEJORA, 
CULTIVOS 

Y/O 
ESPECIES

(SI/NO)

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCION DEL PAGO
FECHA 

COMPROBANTE
COMPROBANTE DE 

PAGO

PAGO DERECHOS REGISTRALES
 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   138.600,00 

 $                9.093.600,00 

 $                   216.953,00 

 $                   153.500,00 

 $                   238.403,00 

 $                   153.500,00 

 $                   238.403,00 

 $                   153.500,00 

 $              10.152.000,00 

 $                   238.403,00 

 $                   153.500,00 

 $              10.152.000,00 

 $                   238.403,00 

109 D TU CVSG 72,00 NO K4+713,82 K4+729,37 319-56314 37892948
5784437

ELICENIA MURILLO DIAZ 
LUIS EDUARDO PINTO MURILLO

9/11/2022  $                  106.441.200,00  $                3.352.468,00  $                  31.932.360,00 

 $                   153.500,00 

 $              16.920.000,00 

 $                   238.403,00 

 $                   218.600,00 

 $              14.796.045,00 

 $                   332.853,00 

 $                   148.900,00 

 $              16.381.456,00 

 $                   231.903,00 

 $                   148.800,00 

 $                   231.693,00 

 $                   138.600,00 

 $              14.072.142,00 

 $                   203.633,00 

 $                   118.800,00 

 $                7.678.918,00 

 $                   188.183,00 

 $                   129.500,00 

 $              14.072.142,00 

 $                   203.633,00 
541.731.046$                  86.151.683$                        

Firma Firma 

Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

SEGUNDO PAGO PROMESA

PAGO DAÑO EMERGENTE

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

SEGUNDO PAGO PROMESA

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO DERECHOS REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO BOLETA FISCAL

TOTAL
NOTA:

097 ID TU CVSG 72,00 NO K4+708,14 K4+721,33 319-56292
E:1169-08/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56292 37894473 MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    30.312.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

100 D TU CVSG 72,00 NO K4+698,00 K4+712,36 319-56295
E:1372-27/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56295 72182827 CEFERINO TRIANA PATIÑO 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    30.312.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

101 D TU CVSG 72,00 NO K4+694,45 K4+709,30 319-56296
E:1058-27/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56296 63476831 CARMEN ROSA LOPEZ PINTO 26/11/2021  $                    33.840.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS REGISTRALES

102 D TU CVSG 72,00 NO K4+689,96 K4+705,20 319-56297
E:917-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56297 2181046 OLEGARIO MENESES TRIANA 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES
 $                    33.840.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

103 D TU CVSG 72,00 NO K4+686,18 K4+701,89 319-56298
E:1224-15/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56298 88178507 EDGAR ACOSTA RINCON 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    33.840.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

108 D TU CVSG 72,00 NO K4+710,59 K4+726,59 319-56315
E:898-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56315 6186583 MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 26/11/2021

PAGO DERECHOS REGISTRALES

 $                    33.840.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

110 D TU CVSG 72,00 NO K4+717,55 K4+732,61 319-56313
E:1218-14/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-56313 28469866 DIANA YULEITH RIOS LOZANO 26/11/2021  $                    33.840.000,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

111 D TU CVSG 117,15 NO K4+719,06 K4+732,61 319-56441
E:954-14/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-56441

37894473
91069680

MARLENY APARICIO AGREDO 
RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ 

26/11/2021  $                    49.320.150,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

 $                    32.762.912,00  $                                      -   

PAGO BOLETA FISCAL

128O I TU CVSG 91,00 NO K5+830,54 K5+842,09 319-68993
E:899-09/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-68993 91074113  LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

128M I TU CVSG 91,00 NO K5+828,74 K5+841,53 319-68995
E:1247-15/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil

129A D TU CVSG 84,00 NO

319-68995 37888730 EDILMA GALVIS SANABRIA 30/11/2021

37891410 NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ

30/11/2021  $                    32.734.598,00  $                                      -   

30/11/2021  $                    28.144.284,00  $                                      -   K5+877,05 K5+879,54 319-63774
E:1370-27/05/2024-Notaria 

Primera-San Gil
319-63774

 $                                      -   K5+892,42 K5+903,10 319-63769
E:922-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-63769129H D TU CVSG 84,00 NO

129T I TU CVSG 84,00 NO

91076652 MARIO CUADROS 23/11/2021  $                    25.596.396,00 

PAGO BOLETA FISCAL

1019049943 LADY VANESSA CARDENAS ROMERO 30/11/2021  $                    28.144.284,00  $                                      -   K5+867,25 K5+874,27 319-63789
E:921-10/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-63789



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO: 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)
INFORME GENERAL DEL 
SECTOR (Valor / Cantidad)

IVA (19%)

 $                                                                    145.000  $                                                                                                              -   

62. INFORME GENERAL DEL SECTOR. VALOR SECTOR HASTA 10KM  $                                                                 1.000.000  $                                                                                                              -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                                                    622.000  $                                                                                                              -   

1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN 3

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA)

3  $                                                                    311.000  $                                                                                                 933.000,00 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                                                    311.000  $                                                                                                              -   
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA

 $                                                                    290.500  $                                                                                                              -   
59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO 
COMPRAVENTA

 $                                                                    145.000  $                                                                                                              -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                                                    622.000  $                                                                                                              -   

 $                                                                    103.500  $                                                                                                              -   
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 3  $                                                                    725.500  $                                                                                              2.176.500,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61  $                                                                                            27.565.546,00 
 $                                                                                              5.237.454,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                            32.803.000,00 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 21  $                                                                    223.000  $                                                                                              4.683.000,00 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O 
ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

 $                                                                    334.500  $                                                                                              1.003.500,00 
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 4  $                                                                    223.000  $                                                                                                 892.000,00 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO 
MATRÍC. INMOBILIARIA

48.1 ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO  $                                                                    111.000  $                                                                                                              -   

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS     $                                                                    311.000  $                                                                                                              -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS)    

 $                                                                    207.500  $                                                                                                              -   

 $                                                                    363.000  $                                                                                                              -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS  $                                                                    363.000  $                                                                                                              -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)  $                                                                    259.000  $                                                                                                              -   

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)  $                                                                    726.000  $                                                                                                              -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU 
APROBACIÓN

23. VR. ADICIÓN No: N/A

22. VR. ADICIÓN No: N/A

860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

$35.398.906.275 (incluye gestion social, 
predial y ambiental) 

GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

24. VR. TOTAL ADICIONES: N/A

21. VR. ANTICIPO: 86.516.685.373,00$                                                                                                                                                                             

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                           

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV  $                                                                    309.000  $                                                                                                              -   

PÁGINA 1 DE 3

FECHA 28/06/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                           

72 meses 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 2020-03-24 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                             32.803.000 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

54 meses 12. FECHA DE INICIO: 2018-08-28 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 2020-04-20

1019-2018

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE  $                                                                 1.347.500  $                                                                                                              -   

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

 $                                                                 2.695.500  $                                                                                                              -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, 
CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO  $                                                                 1.300.000  $                                                                                                              -   

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.

1  $                                                                 2.600.000  $                                                                                              2.600.000,00 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA 
AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y 
ESPECIES

 $                                                                 1.036.500  $                                                                                                              -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,  $                                                                    777.500  $                                                                                                              -   

 $                                                                 1.011.000  $                                                                                                              -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)  $                                                                    337.000  $                                                                                                              -   

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV  $                                                                      77.000  $                                                                                                              -   

 $                                                                    825.000  $                                                                                                              -   

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   $                                                                    619.000  $                                                                                                              -   

 $                                                                    223.000  $                                                                                                              -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 2  $                                                                    111.000  $                                                                                                 222.000,00 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS 42  $                                                                    446.000  $                                                                                            18.732.000,00 

 $                                                                    334.500  $                                                                                                              -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 7  $                                                                    223.000  $                                                                                              1.561.000,00 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                                                    145.000  $                                                                                                              -   
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN
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2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(S

) DEL 
TERRENO

005 I TU CVSG

031 DI TU CVSG

 $           10.422.000,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

093 D TU CVSG P
MARTHA CECILIA ARCINIEGAS 
GARCIA KATHERINN JULIETH 

MARTINEZ ARCINIEGAS

37893853 
1100961083

319-56277
E:955-14/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56277  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

089 D TU CVSG P
MARIA FLORINDA PATIÑO DE 

MENESES
28376705 319-56281

E:918-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56281  $              33.840.000,00 

 $               283.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

090 D TU CVSG P CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS 37898891 319-56280
E:1219-14/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56280  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

092 D TU CVSG P
GLORIA ELIZABETH GONZALEZ 

GALVIS
28253531 319-56278

E:1243-15/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-56278  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

073 ID TU CVSG P CRISTINIANO SAENZ SAENZ 18462784 319-56263
E:1154-08/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56263  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

077 D TU CVSG P
ROSALBA RODRIGUEZ 

BALLESTEROS
28089479 319-56267

E:897-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56267  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

088 D TU CVSG P FABIOLA GUALDRON VARGAS 37889942 319-56282
E:1217-14/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56282
 $               238.403,00 

 $              33.840.000,00 
PAGO BOLETA FISCAL

 $              32.184.000,00 
 $               228.343,00 PAGO BOLETA FISCAL

070 ID TU CVSG P CARMELO NIETO ROMERO 91069950 319-56253
E:1167-08/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56253  $              32.184.000,00 
 $               228.343,00 PAGO BOLETA FISCAL

071 I TU CVSG P
FEISAL ARMANDO CRISTANCHO 

BUITRAGO 
1100963218 319-56252

E:896-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56252  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

072 ID TU CVSG P CARMELO NIETO ROMERO 91069950 319-56262
E:919-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56262  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               185.400,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               146.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

029A I TU CVSG P BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 28376585  319-38464
E:1455-05/06/2024-

Notaria Primera-
San Gil

 $              31.004.977,00  $               185.500,00 

 $               683.449,00 

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

046 DI TU CVSG P CARLOS AUGUSTO VALDIVIESO 91071685 319-3539
E:1245-15/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

Predio: 
P

Mejora
: M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC TRADENTE
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 
(CV: Numero-Fecha-

Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

VALOR AVALÚO TERRENO VALOR TOTAL AVALÚO 

 $               333.900,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               157.300,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               146.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $            483.102.628,00 

PAGO BOLETA FISCAL $            3.707.019,00 

P MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 37878936 319-23393
E:893-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
 $            236.141.680,00 

 $            1.472.433,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               110.513,00 PAGO BOLETA FISCAL
 $              12.860.865,00 P ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ 91080129 319-66010

E:1310-21/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil

 $               123.400,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $            3.026.400,00 

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $            1.243.200,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

ELISEO FUENTES GUEVARA 91065171 319-56255
E:1168-08/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56255  $              32.184.000,00 
 $               228.343,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

P
RAFAEL ALEXANDER CUERVO 

FORERO
1072646162 319-56279

E:1067-29/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56279  $              30.312.000,00 

 $               986.450,00 

 $               138.600,00 

 $               216.953,00 

PAGO DERECHOS 
NOTARIALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $            2.440.795,00 

 $            2.830.700,00 

 $            3.495.439,00 

PAGO DERECHOS 
NOTARIALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO BOLETA FISCAL

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $               146.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               146.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               146.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               138.600,00 

P RODRIGUEZ GRANADOS AMANDA 37944257

028 I TU CVSG P
MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE 

GOMEZ
35316244 319-64601

E:1059-27/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-64601  $            203.932.845,00 

 $            1.276.013,00 PAGO BOLETA FISCAL

030 DI TU CVSG P MERCEDES MARTINEZ BENITEZ 37895409 319-66011
E:1057-27/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
 $              73.453.650,00 

 $               480.173,00 PAGO BOLETA FISCAL

033A I TU CVSG P MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 37888755 319-76551
E:894-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-76551  $              76.716.350,00 

 $               499.993,00 PAGO BOLETA FISCAL

034 DI TU CVSG P BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 28376585 319-37921
E:1122-05/06/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
 $            451.297.327,00 

069 ID TU CVSG P YANETH DUEÑAS CACERES 37891020 319-56254
E:895-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56254

091 D TU CVSG

063 D TU CVSG P MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA 37897203 319-56260
E:1163-09/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56260  $              32.184.000,00 
 $               228.343,00 PAGO BOLETA FISCAL

065 D TU CVSG P MARIELA REYES MENESES 37938893 319-56258

 $               282.933,00 PAGO BOLETA FISCAL

066 D TU CVSG P MARTHA YANETH TRIANA MENESES 37892129 319-56257

E:920-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56258  $              41.148.000,00 

 $               228.343,00 PAGO BOLETA FISCAL

E:1161-08/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-56257

 $            1.075.100,00 

 $               377.700,00 

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $            1.075.079,09 
PAGO DERECHOS 

NOTARIALES

050C D TU CVSG

027 I TU CVSG

 $              32.184.000,00 

068 ID TU CVSG P

PAGO BOLETA FISCAL

062 D TU CVS P SANDRA MILENA CUERVO ALARCON 1100949741 319-56261
E:914-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56261  $              34.740.000,00 

 $               243.893,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               153.500,00 

 $               810.695,00 
PAGO DAÑO 

EMERGENTE-
SERVICIOS PÚBLICOS

319-41844  $            241.729.131,00  $         217.556.218,00 
PRIMER PAGO 

PROMESA

P FELIX MARTINEZ BENITEZ 91075537 319-69918  $              70.315.049,00  $           63.283.544,00 
PRIMER PAGO 

PROMESA

 $            9.655.200,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA
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109 D TU CVSG

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

129H D TU CVSG P MARIO CUADROS 91076652 319-63769
E:922-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-63769  $              25.596.396,00 

 $               188.183,00 PAGO BOLETA FISCAL

128M I TU CVSG P EDILMA GALVIS SANABRIA 37888730 319-68995
E:1247-15/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-68995  $              32.762.912,00 

 $               231.903,00 PAGO BOLETA FISCAL

128O I TU CVSG P  LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA 91074113 319-68993
E:899-09/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-68993  $              32.734.598,00 

PAGO BOLETA FISCAL

129A D TU CVSG P NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 37891410 319-63774
E:1370-27/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-63774  $              28.144.284,00 

 $               203.633,00 

 $               231.693,00 

PAGO BOLETA FISCAL

108 D TU CVSG P MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 6186583 319-56315
E:898-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56315  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

110 D TU CVSG P DIANA YULEITH RIOS LOZANO 28469866 319-56313
E:1218-14/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56313  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

111 D TU CVSG P
MARLENY APARICIO AGREDO 

RICARDO ARIEL MARTINEZ 
SANCHEZ 

37894473
91069680

319-56441
E:954-14/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56441  $              49.320.150,00 

 $               332.853,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               218.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

P
ELICENIA MURILLO DIAZ 

LUIS EDUARDO PINTO MURILLO
37892948
5784437

319-56314  $            106.441.200,00  $            3.352.468,00 
PAGO DAÑO 
EMERGENTE

129T I TU CVSG P
LADY VANESSA CARDENAS 

ROMERO
1019049943 319-63789

E:921-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-63789  $              28.144.284,00 

 $               203.633,00 PAGO BOLETA FISCAL

097 ID TU CVSG P
MARLENY APARICIO AGREDO Y 

OTROS 
37894473 319-56292

E:1169-08/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-56292  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

100 D TU CVSG P CEFERINO TRIANA PATIÑO 72182827 319-56295
E:1372-27/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56295  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

101 D TU CVSG P CARMEN ROSA LOPEZ PINTO 63476831 319-56296
E:1058-27/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56296  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

102 D TU CVSG P OLEGARIO MENESES TRIANA 2181046 319-56297
E:917-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56297  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

103 D TU CVSG P EDGAR ACOSTA RINCON 88178507

096 I TU CVSG P
MARLENY APARICIO AGREDO Y 

OTROS 
37894473 319-56274

E:1171-08/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-56274  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

096A I TU CVSG P ANA FLORINDA MENESES PATIÑO 37893889 319-56440
E:915-10/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56440  $               6.887.600,00 

 $                 74.013,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               129.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $                 35.700,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            3.443.800,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

094 ID TU CVSG P MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA 28378921 319-56276
E:953-14/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-56276  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

095 ID TU CVSG P
MARLENY APARICIO AGREDO Y 

OTROS 
37894473 319-56275

E:1170-08/05/2024-
Notaria Primera-

San Gil
319-56275  $              30.312.000,00 

 $               216.953,00 PAGO BOLETA FISCAL

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

79690265 79545196

25202-087800 CND  25202-52473 CND

77. SALDO POR EJECUTAR 3.612.078.564,00$                                                                                                                                                                                                       

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 22.386.703.071,00$                                                                                                                                                                                                     
74. OTROS 552.908.069,00$                                                                                                                                                                                                          
75. IVA 280.883.288,00$                                                                                                                                                                                                          
76. VALOR TOTAL ACUMULADO 27.714.140.048,00$                                                                                                                                                                                                     

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 1.134.125.431,72$                                                                                                                                                                                                       
72. GESTIÓN PREDIAL 926.712.549,00$                                                                                                                                                                                                          

590.650.544,00$                                                                                                                                                                                                          

64. OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACION) 13.543.276,00$                                                                                                                                                                                                            
65. IVA 2.573.222,00$                                                                                                                                                                                                             

68. IVA PRESENTE PREACTA 7.810.676,00$                                                                                                                                                                                                             
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 32.803.000,00$                                                                                                                                                                                                            

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 557.847.544,00$                                                                                                                                                                                                          

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 582.839.868,00$                                                                                                                                                                                                          

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 541.731.046,00$                                                                                                                                                                                                          

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                         541.731.046,00 

 $               129.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

319-56298
E:1224-15/05/2024-

Notaria Primera-
San Gil

319-56298  $              33.840.000,00 

 $               238.403,00 PAGO BOLETA FISCAL

 $               153.500,00 

 $               153.500,00 

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $               148.800,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               118.800,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            9.093.600,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           10.152.000,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           10.152.000,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           16.920.000,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           16.381.456,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           14.072.142,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $            7.678.918,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           14.072.142,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

 $           14.796.045,00 
SEGUNDO PAGO 

PROMESA

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

PAGO DERECHOS 
REGISTRALES

 $               138.600,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               153.500,00 
PAGO DERECHOS 

REGISTRALES

 $               148.900,00 

 $               138.600,00 



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:
6. CONTRATO DE OBRA No:
7. OBJETO:
8. CONTRATISTA: NIT
9. INTERVENTOR: NIT

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS ACUMULADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. _X_  C.E. __ NUMERO C.C. _X_  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal x Apoderado Representante Legal x Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

PÁGINA 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 173.037.340.745,00$                                                                             
21.1 VR. ANTICIPO TOTAL: 53.084.845.893,18$                                                                               

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018

1019-2018
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

ANEXO No. 1 - CONTROL ANTICIPO  ADQUISICION PREDIAL 
1

FECHA 28/06/2024

(Día / Mes / Año)

MES
GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

22. VR. ADICIÓN No: -$                                                                                                           
23. VR. ADICIÓN No: -$                                                                                                           
24. VR. TOTAL ADICIONES: -$                                                                                                           
25. VR. TOTAL ACUMULADO: 173.037.340.745,00$                                                                             

77. SALDO POR EJECUTAR DE BOLSA PREDIAL 3.612.078.564$                                                                                                                       

73.1 DESEMBOLSOS PREDIALES TOTALES -$                                                                                                                                             

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

62.1 SUBTOTAL BOLETA FISCAL (2) -$                                                                                                                                             

65. IVA

62.3 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE FIDUCIA MERCANTIL(2)

62.4 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE RECURSOS CONTRATISTA(2)

62.2 SUBTOTAL DERECHOS NOTARIALES Y DE REGISTRO -$                                                                                                                                             
3.535.563.261$                                                                                                                       

-$                                                                                                                                             

TOTAL

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

 $                                                                                                                                             - 
 $                                                                                                                                             - 
 $                                                                                                                                             - 

OBSERVACIONES:

TOTAL1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  

IVA

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)

-$                                                                                                                                             

MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
79690265 79545196

25202-087800 CND  25202-52473 CND

4. El número del presente Anexo a la preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de adquisición predial susceptibles de reintego, no se 
deberá tramitar el presente Anexo

21.3 VR. ANTICIPO ADQUISICION PREDIAL: 3.738.556.760,00$                                                                                 
21.2 VR. ANTICIPO OBRA: 50.041.027.397,97$                                                                               

73.2 DESEMBOLSOS PREDIALES POR ANTICIPO 3.738.556.760$                                                                                                                       
73.3 DESEMBOLSOS PREDIALES RECURSOS CONTRATISTAS -$                                                                                                                                             

3.535.563.261$                                                                                                                       VR. TOTAL PRESENTE ACTA

RESUMEN VALORES A LLEVAR A ACTA PACIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN4-FR1

VALOR ADQUISICION PREDIAL

3.738.556.760,00$                                   

3.535.563.261,00$                                   

3.738.556.760,00$                                   

-$                                                             

CONCEPTO

80, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO ACUMULADO

79, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO PRESENTA ACTA

81, VALOR SALDO POR AMORTIZAR/REINTEGRAR 

78, VALOR ANTICIPO OTORGADO

%

100%

95%

100%

0%
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