
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

SEPTIEMBRE 05 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002468

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL       2.385.587.073

DESCUENTO 0

         10.072.479

TOTAL       2.395.659.552

IVA 19 %

SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 72 MES JULIO DE 2024, OBJETO CONTRATO: GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN 
GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

    2.385.587.073

COSTO DIRECTO  1.767.101.536

- AIU 34 %    618.485.537

- UTILIDAD 3 %     53.013.046

- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %     10.072.479

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 
000-384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

SEPTIEMBRE 05 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002469

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL       1.074.240.115

DESCUENTO 0

          4.978.186

TOTAL       1.079.218.301

IVA 19 %

SON: MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS UN PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 72 GESTIÓN PREDIAL MES JULIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

    1.074.240.115

COSTO DIRECTO  1.048.039.137

- AIU 2.5 %     26.200.978

- UTILIDAD 2.50 %     26.200.978

- IVA SOBRE UTILIDAD 19 %      4.978.186

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

SEPTIEMBRE 05 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002470

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL           4.259.244

DESCUENTO 0

            809.256

TOTAL           5.068.500

IVA 19 %

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 72 GESTION PREDIAL MES JULIO DE 2024 OBJETO 
CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

        4.259.244

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4210

INVIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT.8002158072

TV 45 26 60 - BOGOTÁ - BOGOTÁ - COLOMBIA

TELEFONO: 4280400 FECHA

SEPTIEMBRE 05 DE 2024

CIUDAD

BOGOTÁ

FACTURA INTERNA 90002471

Señores:

NIT 860.077.014-4

SUBTOTAL             780.400

DESCUENTO 0

                  0

TOTAL             780.400

IVA 0 %

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD Vr.UNIT. Vr.TOTAL

CTO. 1019 - 
2018

ACTA DE OBRA No. 72 REEMBOLSABLE GESTIÓN SOCIAL MES JULIO DE 2024 
OBJETO CONTRATO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

          780.400

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA A: FIDUCIARIA BOGOTÁ-FIDUBOGOTÁ S.A 
CONCAY NIT 800.142.383-7 AL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000 
- 384065

CONTRATO NO SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN BOGOTÁ Código ICA para obras 
desarrolladas en Bogotá 4210 tarifa 7,60 por mil



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14983163111

     8 6 0 0 7 7 0 1 4 4
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

CONCAY S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR  1    76 A   91

notificacion@concaysa.com

                   3 2 5 8 5 0 0                 

4 2 1 0 1 9 8 0 0 7 2 9 4 6 6 3 2 0 1 8 0 5 1 7 4 7 3 1 4 2 9 0          

03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                       

2 2  2 3                          

                              

1 2

2   

5 4     

 X   0 2024 - 02 - 19 / 21 : 10: 17

CARRILLO DE BOTERO MARIA CECILIA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-02-2024 09:10:59PM



 
Crowe CO S.A.S. 
Member Crowe Global 
Carrera 16 # 93-92 
Edificio Crowe 
Bogotá D.C., Colombia 
NIT 830.000.818-9 
PBX 57.1.605 9000 
Contacto@Crowe.com.co 
www.Crowe.com.co 

 

Crowe Co S.A.S. is member of Crowe Global 

RF47CER6303202408 
 

 

 
 

  
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 
CONCAY S. A. 

NIT. No. 860.077.014-4 
JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO, 

C.C No. 1.032.378.510 Y TARJETA PROFESIONAL No. 241.967-T 
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
CERTIFICA QUE: 

 
 
1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por 

el año que terminará el 31 de diciembre de 2024. 
 

2. De acuerdo con la planilla de pago No. 9471203690 y soportes suministrados por la 
administración, la compañía CONCAY S.A., ha cumplido con el pago de sus obligaciones 
legales provenientes del sistema de seguridad social en salud al 31 de agosto de 2024 por ser 
un pago anticipado y lo correspondiente a salarios, riesgos laborales, pensión, aportes a caja 
de compensación familiar, ICBF y SENA al 31 de julio 2024; asociados al contrato No. 001019 
de 2018 suscrito entre CONCAY S.A. en calidad de constructor y el INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS como contratante, cuyo objeto es “LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, 
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER”.   

 
3. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 

de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019, Este certificado no debe ser usado para fines 
distintos a los requeridos por el respectivo solicitante. 

 
Para constancia se firma en Bogotá a los catorce (14) días del mes agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
(*) JOHANNA MILENA JIMENEZ QUEVEDO 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 241.967-T  

Designada por CROWE CO S. A. S. 

 

 

 
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se 

fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue 
verificada con las fuentes antes mencionadas”. Mi inscripción como Revisor Fiscal según Cámara y Comercio 
fue el 28 de marzo de 2019 por Acta no. 199 de Asamblea de Accionista 
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www.mab.com.co 

Calle 13 N. 4 - 72 

San Gil - Santander 

 

 

 

 
EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL 

Y CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

 

QUE SE VERIFICARON LOS SOPORTES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES MEDIANTE EL FORMATO MEPI-MN1-IN-

15-FR-6, PRESENTADOS Y REALIZADOS POR CONCAY S.A, DEL PERSONAL 

QUE LABORÓ EN LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 1019 DE 2018 

DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. 

 

 

SAN GIL, 26 DE AGOSTO DE 2024 

 

 

 

CONSORCIO ZMS 

 

 

 

FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA 

Director de Interventoría 

 



ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE OBRA  

No. 72 JULIO DE 2024 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: julio de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 72 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ING. FERNANDO ALI HUERTAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 1019 DE 2018

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ 
Matricula profesional No.: 1521-930424 BYC Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC Matricula profesional No.: 22202-142986 COR Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONCAY S.A. 860.077.014-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, 

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                3.480.726.753,00 

ORDEN DE PAGO

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 71 DEL PERIODO julio de 2024

LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONCAY S.A.

2-ago-24

Se devuelve, por diferencias en cantidades, soportes topográficos y certificado revisor 
fiscal (parafiscales)

16-ago-24

25-ago-24

SANTANDER GERENCIA GRUPO CENTRO

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

31/07/2024
(Día / Mes / Año)

3.464.866.832$             

1 de 1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

         

          4-sep-24

 

 

 

 

Firmado digitalmente por 

MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

 

 

 

 

Firmado 

digitalmente por 

MARLON OSWALDO 

GAMBOA DUARTE

72

ASUS
Texto tecleado
04-sep-2024

ASUS
Texto tecleado
JOSE LUCIO ALVAREZ I.

ldiazp
Texto escrito a máquina
04-09-24		      Luis Diaz



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

1 1 200-13 Ha 19 853.969$              16.225.411$                   19,1 16.310.808$                  -$                                      19,00
2 6 201-13 m 3017 3.076$                  9.280.292$                     2175 6.690.300$                    -$                                      2175,00
3 1 210-13 m3 104123 35.775$                3.725.000.325$              11229 401.717.475$                -$                                      11229,00
4 1 210-13 m3 929560 5.282$                  4.909.935.920$              415486 2.194.597.052$             66,00 348.612,00$                      414079,00
5 1 220-13 m3 208003 9.026$                  1.877.435.078$              12949 116.877.674$                -$                                      12949,00

6 1 231-13 m2 77600 5.494$                  426.334.400$                 -$                                   -$                                      

7 1 200P m3 825680 2.454$                  2.026.218.720$              -$                                   -$                                      
12.990.430.146$            2.736.193.309$             348.612,00$                      

8 2 320-13 m3 46172 102.651$              4.739.601.972$              180.751,90                     18.554.363.287$           2066,00 212.076.966,00$               178525,00
9 2 330-13 m3 33465 104.662$              3.502.513.830$              9.414,00                         985.288.068$                503,00 52.644.986,00$                 9024,00

8.242.115.802$              19.539.651.355$           264.721.952,00$               
10 8 420-13 m2 109000 2.118$                  230.862.000$                 39220 83.067.960$                  4747,00 10.054.146,00$                 32776,00
11 8 421-13 m2 109000 1.680$                  183.120.000$                 22096 37.121.280$                  -$                                      8076,00
12 8 450.1.2P m3 8458 618.701$              5.232.973.058$              0,1 61.870$                         -$                                      
13 8 450.2P m3 8458 631.204$              5.338.723.432$              0,1 63.120$                         -$                                      

14 8 465-13 m3 175 59.576$                10.425.800$                   1 59.576$                         -$                                      

10.996.104.290$            120.373.806$                10.054.146,00$                 
15 6 600-13 m3 21104 14.920$                314.871.680$                 17783,5 265.329.820$                1164,80 17.378.816,00$                 17624,00
16 6 600-13 m3 2110 68.115$                143.722.650$                 581,6 39.615.684$                  19,80 1.348.677,00$                   581,50
17 6 610-13 m3 4424 77.933$                344.775.592$                 405,7 31.617.418$                  8,50 662.431,00$                      405,60
18 6 610-13 m3 1980 95.118$                188.333.640$                 378,7 36.021.187$                  55,90 5.317.096,00$                   346,30

19 6 621.1P m 1391 1.911.879$           2.659.423.689$              0,1 191.188$                       -$                                      

20 6 621.2P m 2016 2.355.003$           4.747.686.048$              0,1 235.500$                       -$                                      

21 6 623.1P m 32226 121.497$              3.915.362.322$              1 121.497$                       -$                                      

22 7 630.1.2P m3 1580 795.677$              1.257.169.660$              1015,9 808.328.264$                -$                                      1015,90

23 7 630.1.3P m3 12986 1.063.715$           13.813.402.990$            3677,7 3.912.024.656$             59,30 63.078.300,00$                 3677,60
24 6 630.3.1P m3 7578 827.877$              6.273.651.906$              4074,8 3.373.433.200$             51,60 42.718.453,00$                 3955,30
25 6 630-13 m3 14587 597.006$              8.708.526.522$              930,9 555.752.885$                48,20 28.775.689,00$                 884,60
26 6 630.4.1P m3 7093 1.048.031$           7.433.683.883$              1547,9 1.622.247.185$             473,20 495.928.269,00$               878,80
27 6 630-13 m3 1687 371.818$              627.256.966$                 155,5 57.817.699$                  14,50 5.391.361,00$                   100,70
28 6 630-13 m3 155 335.902$              52.064.810$                   443,7 149.039.717$                2,40 806.165,00$                      390,80
29 6 632.1P m 1872 413.242$              773.589.024$                 1 413.242$                       -$                                      
30 4 640-13 Kg 4363174 4.519$                  19.717.183.306$            3749423,4 16.943.644.345$           22625,40 102.244.183,00$               3720260,80
31 6 640-13 Kg 740209 4.986$                  3.690.682.074$              61138 304.834.068$                8114,00 40.456.404,00$                 48568,00
32 5 641-13 Tf-m 3797820 2.094$                  7.952.635.080$              4306414,7 9.017.632.382$             158992,00 332.929.248,00$               4306414,60
33 6 642.1P u 26 18.462.987$         480.037.662$                 -$                                   -$                                      

34 6 642.2P m 58 2.810.481$           163.007.898$                 0,1 281.048$                       -$                                      

35 6 661-13 m 247 582.989$              143.998.283$                 887,3 517.286.140$                8,20 4.780.510,00$                   881,40
36 6 661-13 m 18 714.989$              12.869.802$                   0,1 71.499$                         -$                                      
37 6 661-13 m 97 860.189$              83.438.333$                   0,1 86.019$                         -$                                      
38 6 661-13 m 115 1.110.989$           127.763.735$                 0,1 111.099$                       -$                                      
39 6 663.3P m 4500 32.324$                145.458.000$                 2165,7 70.004.087$                  207,20 6.697.533,00$                   2057,70

40 6 670-13 m3 80 296.751$              23.740.080$                   1 296.751$                       -$                                      

41 6 671-13 m3 2328 404.206$              940.991.568$                 0,1 40.421$                         -$                                      

42 6 673-13 m2 1519 5.725$                  8.696.275$                     22684,8 129.870.480$                490,00 2.805.250,00$                   21830,50

43 6 673-13 m3 4808 94.254$                453.173.232$                 4767,5 449.355.945$                92,10 8.680.793,00$                   4634,50

44 6 673-13 m3 962 95.118$                91.503.516$                   319,9 30.428.248$                  94,10 8.950.604,00$                   319,80

45 6 674-13 m 16000 142.737$              2.283.792.000$              5395 770.066.115$                -$                                      5395,00

82.987.248,00$             

19.270.239.663,00$      

2.728.676.141,00$        

770.066.115,00$           

-$                              
-$                              

66.513.094,00$             

-$                              

-$                              

124.979.614,00$           

436.820.164,00$           

30.418.737,00$             

32.939.363,00$             

131.270.503,00$           
-$                              

16.811.858.561,00$      
242.160.048,00$           

9.017.632.172,00$        
-$                              

-$                              

513.846.507,00$           

-$                              

-$                              

-$                              

808.328.263,00$           

3.911.918.288,00$        
3.274.501.898,00$        

528.111.508,00$           
921.009.643,00$           

37.442.073,00$             

-$                              

16.225.414,00$             
6.690.300,00$               

401.717.475,00$           
2.187.165.278,00$        

116.877.674,00$           

-$                              

-$                              

18.325.769.775,00$      
944.469.888,00$           

69.419.568,00$             
13.567.680,00$             

-$                              
-$                              

-$                              

262.950.080,00$           
39.608.876,00$             
31.609.627,00$             

Material granular drenante

Material de cobertura tipo SGB

Dren horizontal de longitud mayor a (10) metros

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 90mm de diámetro interior 
Tubería de Concreto Reforzado de 1000mm de diámetro interior 
Tubería de Concreto Reforzado de 1200mm de diámetro interior 

APARATO DE APOYO LIBRE TIPO TA 250/600/3000
JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES -Más Mov. Long. 200mm - Más 
Mov. Trasv. 100mm

Tubería de Concreto Reforzado de 1500mm de diámetro interior 
Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero 
entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM

Cuneta de concreto vaciado insitu, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo  

Geotextil Tipo II no tejido 

Concreto clase 14 MPA
Concreto clase 14 MPA ciclópeo
Baranda metálica en acero
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa
Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa
Acero de Preesfuerzo 

Terraplenes

Conformación de sitios de disposición de sobrantes 

Subbase Granulas clase A

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 

EXPLANACIONES

Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas
Concreto clase 21 MPA 
Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

PAVIMENTOS ASFALTICOS

 PRESENTE ACTA
ESPECIFICACIÓN

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia

Excavaciones varias en roca en seco
Relleno para estructuras con recebo 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m (No incluye acero de 
refuerzo)

Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m (No incluye acero de 
refuerzo)

Pernos de anclaje longitud=6 m y diámetro de 2 pul.

Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes 

Concreto clase 35 MPA, para viga cajón de puentes 

Excavación en roca de la explanación y canales 
Excavación en material común de la Explanación y Canales 

No. DE 
ORDEN 

DESCRIPCIÓNÍTEM

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 
Remoción de cercas de alambre 

Base granular clase A 

Excavaciones varias sin clasificar

GRUPO DE 
AJUSTE

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

VALOR BÁSICO ACTA:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

(Indique día/mes/año)

54 MESES 73 MESES

julio de 2024

24/03/2020

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

VERSIÓN

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

1019-2018

OBJETO: 

20/04/2020

(Indique número y año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER 

1
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

1 de 6

31/07/2024

(Día / Mes / Año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBRA EJECUTADA

ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                  
Última Acta de Modificación No. 17 de fecha 

31/07/2024

VALOR

31/08/2024



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

46 6 681-13 m3 2000 185.557$              371.114.000$                 46 8.535.622$                    -$                                      45,00

87.943.606.226$            39.094.733.411$           1.168.949.782,00$            

47 8 700-13 m 39753 1.522$                  60.504.066$                   1 1.522$                           -$                                      

48 8 700-13 m2 8 19.621$                156.968$                        1 19.621$                         -$                                      

49 6 701-13 u 4806 6.880$                  33.065.280$                   1 6.880$                           -$                                      

50 4 710-13 u 123 275.278$              33.859.194$                   1 275.278$                       -$                                      

51 4 710-13 u 80 252.175$              20.174.000$                   1 252.175$                       -$                                      

52 4 710-13 m2 40 413.437$              16.537.480$                   1 413.437$                       -$                                      

53 6 720-13 u 10 184.754$              1.847.540$                     1 184.754$                       -$                                      
54 4 730-13 m 3420 152.991$              523.229.220$                 1 152.991$                       -$                                      
55 4 730-13 u 114 87.350$                9.957.900$                     1 87.350$                         -$                                      
56 4 740-13 u 1140 14.192$                16.178.880$                   1 14.192$                         -$                                      

715.510.528$                 1.408.200$                    -$                                      
57 6 800-13 m 19400 27.708$                537.535.200$                 7078,1 196.119.995$                219,00 6.068.052,00$                   7015,00

58 6 802.1.2P u 3000 100.936$              302.808.000$                 7 706.552$                       -$                                      6,00

59 6 810-13 m2 67258 14.780$                994.073.240$                 1 14.780$                         -$                                      
60 6 810-13 m2 81969 21.560$                1.767.251.640$              19431,3 418.938.828$                1524,00 32.857.440,00$                 10316,00

3.601.668.080$              615.780.155$                38.925.492,00$                 

61 3 900-13 m3-E 2704039 916$                     2.476.899.724$              37486,6 34.337.726$                  -$                                      37485,60

62 3 900-13 m3-Km 5366920 1.188$                  6.375.900.960$              2591978,9 3.079.270.933$             -$                                      2575008,20

8.852.800.684$              3.113.608.659$             -$                                      

63 N/A NPA 1 u 97.570$                -$                                    642 62.639.940$                  -$                                      641,00

64 N/A NPA 2 u 98.388$                -$                                    1168 114.917.184$                -$                                      1167,00

65 N/A NPA 3 u 99.213$                -$                                    260 25.795.380$                  -$                                      259,00

66 N/A NPA 4 u 100.042$              -$                                    37 3.701.554$                    -$                                      36,00

67 8 223.1.1 m2 10.244$                -$                                    36494,1 373.845.560$                -$                                      36478,00

68 8 223.1.2 m2 5.428$                  -$                                    -$                                   -$                                      

69 8 223.1.3 m2 23.007$                -$                                    35459 815.805.213$                -$                                      35459,00

70 8 NP 4 m 16.551$                -$                                    7421,6 122.834.902$                31,60 523.012,00$                      7398,60

71 1 NP 5 m3 19.953$                -$                                    671 13.388.463$                  -$                                      670,00

72 1 NP 6 m2 42.815$                -$                                    1312,6 56.198.969$                  -$                                      800,00
73 8 NP 8 m 30.318$                -$                                    538,8 16.335.338$                  -$                                      371,30
74 1 NP 23 m3 162.713$              -$                                    10 1.627.130$                    -$                                      9,00

75 8 811.1.1 m2 33.627$                -$                                    17739,5 596.526.167$                1521,90 51.176.931,00$                 7353,10

11.257.074,00$             
1.464.417,00$               

247.262.694,00$           

114.818.796,00$           

25.696.167,00$             

3.601.512,00$               

373.680.632,00$           

-$                              

815.805.213,00$           

122.454.229,00$           

13.368.510,00$             

34.252.000,00$             

-$                              

24/03/2020

194.371.620,00$           

605.616,00$                  

-$                              
222.412.960,00$           

34.336.810,00$             

3.059.109.742,00$        

62.542.370,00$             

-$                              

-$                              

-$                              

3.093.446.552,00$        

417.390.196,00$           

-$                              

38.002.335.199,00$      

8.350.065,00$               

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

20/04/2020
(Indique día/mes/año)

31/08/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

VALOR

julio de 2024

Suministro e Instalación de geodrén planar h=1m, para filtros
Demolición de estructuras en concreto (incluyeacero)

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 
de zinc (galvanizado)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

OBJETO: 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

DESCRIPCIÓNÍTEM

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Demolición de area construida de edificaciones (Incluye cimentación)

Remoción de cercas de piedra (incluye desarme manual, acopio y cargue)

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 4 TR 6000 (para muro tierra 
armada)

Suministro e Instalación de Geotextil tipo 9 T 1700 para terraplenes

Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto
Tala de árbol clase IV h=20 a 30 mts (incluye desenraice, retiro y 
disposición final)
Protección de Taludes con bloques de césped

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

OBRAS VARIAS

Defensa metálica
Sección final 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrilica pura base agua para 
marca Víal con pintura en frío 

Suministro e instalación de pintura en frío acrilica pura base agua para 
líneas de demarcación de pavimentos 

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

-$                              
-$                              

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 17 de fecha 
31/07/2024

1019-2018 54 MESES 73 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

Tala de árbol clase 0, h = 1 a 5 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase I, h = 5,1 a 10 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase II, h = 10,1 a 15 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  
Tala de árbol clase III, h = 15,1 a 19,9 metros (Incluye desenraice, retiro y 
disposición final)  

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) 
con lámina acero galvanizado retroreflectiva 

Captafaros

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 80x75 cm

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06

Poste de referencia 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Suministro e Instalación de Geotextil Tipo 1 TR3000 para refuerzo de 
terraplenes

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de 
distancia

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m), 
medido a partir de cien metros (100m)

TRANSPORTES 

Protección de taludes con tierra orgánica

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para muro en tierra 
armada con zanjas (incluye excavación relleno y compactación de la zanja)

Suministro e Instalación de geodren planar A=0,5m (para muro en tierra 
armada)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

31/07/2024

(Día / Mes / Año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

76 8 811.1.2 m2 26.730$                -$                                    23172,9 619.411.617$                909,60 24.313.608,00$                 16554,50

77 8 NP 25 m 42.692$                -$                                    415,1 17.721.449$                  45,90 1.959.563,00$                   370,10

78 6 NP 30 m 6.565.034$           -$                                    1092 7.169.017.128$             -$                                      1092,00

79 1 NP 86 m3 3.394$                  -$                                    383151,7 1.300.416.870$             -$                                      381948,60

80 5 NP 85 m3 551.205$              -$                                    344,9 190.110.605$                96,60 53.246.403,00$                 332,20

81 5 NP 92 m3 713.336$              -$                                    14 9.986.704$                    -$                                      

82 5 NP 93 m3 669.514$              -$                                    1125,8 753.738.861$                6,90 4.619.647,00$                   1093,30

83 4 NP 17 m 95.458$                -$                                    25380 2.422.724.040$             -$                                      25180,00

84 4 NP 18 m 122.195$              -$                                    103575 12.656.347.125$           150,00 18.329.250,00$                 102100,00

85 4 NP 63 m 98.904$                -$                                    1 98.904$                         -$                                      

86 5 NP 88 und 409.327$              -$                                    1 409.327$                       -$                                      

87 5 NP 89 und 469.662$              -$                                    1 469.662$                       -$                                      

88 5 NP 97 lt 1.708$                  -$                                    1555953,68 2.657.568.885$             1128,10 1.926.795,00$                   1551231,70

89 5 NP 101 m 168.431$              -$                                    265 44.634.215$                  -$                                      265,00

90 5 NP 102 m 158.354$              -$                                    170 26.920.180$                  -$                                      170,00

91 5 NP 103 m 149.818$              -$                                    160 23.970.880$                  -$                                      160,00

92 5 NP 104 m 142.154$              -$                                    160 22.744.640$                  -$                                      160,00

93 5 NP 105 m 135.237$              -$                                    155 20.961.735$                  -$                                      155,00

94 5 NP 106 m 128.961$              -$                                    115 14.830.515$                  -$                                      115,00

95 5 NP 107 m 123.242$              -$                                    195 24.032.190$                  -$                                      195,00

96 5 NP 108 m 118.009$              -$                                    125 14.751.125$                  -$                                      125,00

97 5 NP 109 m 113.202$              -$                                    185 20.942.370$                  -$                                      185,00

98 5 NP 110 m 108.772$              -$                                    310 33.719.320$                  -$                                      285,00

99 5 NP 111 m 104.675$              -$                                    310 32.449.250$                  -$                                      310,00

100 5 NP 112 m 100.875$              -$                                    465 46.906.875$                  -$                                      465,00

101 5 NP 113 m 97.342$                -$                                    265 25.795.630$                  -$                                      265,00

102 5 NP 114 m 94.048$                -$                                    124940 11.750.357.120$           -$                                      124315,00

103 7 NP 34 und 1.373.425$           -$                                    32 43.949.603$                  -$                                      24,00

104 7 NP 35 und 3.792.788$           -$                                    6 22.756.729$                  -$                                      4,00

105 7 NP 36 und 4.165.796$           -$                                    4 16.663.186$                  -$                                      4,00

106 7 NP 37 und 827.849$              -$                                    4 3.311.398$                    2,00 1.655.699,00$                   4,00

107 7 NP 38 und 400.801$              -$                                    12 4.809.617$                    8,00 3.206.411,00$                   12,00
108 5 NP 43 m 80.959$                -$                                    14,1 1.141.522$                    -$                                      14,10
109 5 NP 44 m 68.233$                -$                                    13,4 914.322$                       -$                                      13,40

31.000.020,00$             

32.449.250,00$             

46.906.875,00$             

914.322,00$                  

25.795.630,00$             

11.691.577.120,00$      

32.962.203,00$             

15.171.153,00$             

16.663.186,00$             

3.311.398,00$               

4.809.617,00$               
1.141.522,00$               

44.634.215,00$             

26.920.180,00$             

23.970.880,00$             

22.744.640,00$             

20.961.735,00$             

14.830.515,00$             

24.032.190,00$             

14.751.125,00$             

20.942.370,00$             

731.979.656,00$           

31/07/2024

(Día / Mes / Año)

2.403.632.440,00$        

12.476.109.500,00$      

-$                              

-$                              

-$                              

2.649.503.742,00$        

julio de 2024

442.501.785,00$           

15.800.308,00$             

7.169.017.128,00$        

1.296.333.549,00$        

183.110.303,00$           

-$                              

Suministro e instalación de Manto de control de erosión para terraplén y 
taludes sin zanja

Suministro e Instalación de geodrén vial con tubería perforada de 4" h=1m 
para filtro

Caisson de concreto vaciado in situ de diámetro 2,5 m. (no incluye acero de 
refuerzo)

Disposición de Material Sobrante de la Excavación y Demolición en RCD El 
Cascajal Y Ecosangil

CUNETAS EN CONCRETO DE 28 MPA VACIADA INSITU (no incluye la 
conformación de la superficie de apoyo)

CONCRETO DE 28 MPA PARA ESTRUCTURA HIDRÁULICA TIPO 
DISIPADOR DE ENERGIA 

APOYO ELASTOMERICO SIMPLE 40X40X2,5cm sin platinas D50
Junta de dilatación JD1
Junta de dilatación JD2

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 25m, 
LL =  13m a 14m m Y LB= 11m a 12m (No incluye perforación, encamisado, 
dado, inyección ni lechada)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m 
(no incluye acero de refuerzo)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m  
(no incluye acero de refuerzo)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,81  a 1,9 ml/h)

Concreto de 28 MPa para Estructura Hidráulica Tipo Box Culvert y Cajas de 
Paso Hidráulicas (No incluye Box Vehícular ni aletas)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,91 a 3,0 ml/h)

Suministro e instalación de anclaje 20 T con 2 torones de 1/2" de L= 20m, 
LL = 9 m Y LB= 11m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección 
ni lechada) 

Suministro e instalación de Anclaje 30 T con 3 torones de 1/2" de L= 25 m, 
LL= 12m, LB= 13m (No incluye perforación, encamisado, dado, inyección ni 
lechada)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,91  a 2,0 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,51 a 2,6 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,61 a 2,7 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 60X60x11cm con 5 platinas de 1/8" 
D60 e=3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,81 a 2,9 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 65X65x10,3cm con 5 platinas de 
1/8" D60 e= 3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,31 a 2,4 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X50X6cm con 4 platinas de 1/8" 
D60 e= 2mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,11 a 2,2 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,71 a 2,8 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,01 a 2,1 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,21 a 2,3 ml/h)

APOYO ELASTOMERICO REFORZADO 40X40X4cm con 3 platinas de 1/8" 
D50 e=3mm

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 2,41 a 2,5 ml/h)

Inyección a presión para estabilización y lleno de oquedades tipo fisura para 
anclajes (lechada de cemento)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,60  a 1,7 ml/h)

Perforación para anclajes Activos (rendimiento entre 1,71  a 1,8 ml/h)
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1019-2018 54 MESES 73 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2024

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 17 de fecha 
31/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

110 5 NP 45 m 68.233$                -$                                    14,2 968.909$                       -$                                      14,20

111 5 NP 46 m 80.959$                -$                                    1 80.959$                         -$                                      

112 5 NP 47 m 78.832$                -$                                    533,5 42.056.872$                  8,60 677.955,00$                      533,40

113 6 630.1.4P m3 1.410.216$           -$                                    4248,8 5.991.725.741$             197,10 277.953.574,00$               4248,70

114 5 NP 12 m 90.834$                -$                                    241,3 21.918.244$                  -$                                      241,30

115 4 NP 94 m2 38.028$                -$                                    1 38.028$                         -$                                      

116 4 NP 116 und 74.706$                -$                                    1 74.706$                         -$                                      

117 5 NPR 15 m3 62.504$                -$                                    2995,9 187.255.734$                71,30 4.456.535,00$                   2915,20

118 5 NPR 17 m3 141.417$              -$                                    23,2 3.280.874$                    -$                                      23,19

119 5 NPR 18 m 464$                     -$                                    140 64.960$                         -$                                      140,00

120 5 NPR 38 m 51.382$                -$                                    301,4 15.486.535$                  -$                                      301,40

121 5 NP 66 und 5.148.759$           -$                                    1 5.148.759$                    -$                                      1,00
122 5 NP 91 lt 85$                       -$                                    824791,32 70.107.262$                  65356,40 5.555.294,00$                   465215,22

123 5 NP 96 und 20.942.790$         -$                                    1 20.942.790$                  -$                                      1,00

124 5 NPR 39 m 5.698$                  -$                                    1 5.698$                           -$                                      
125 5 NPR 41 und 83.944$                -$                                    7 587.608$                       -$                                      7,00
126 5 NPR 42 und 3.474$                  -$                                    1 3.474$                           -$                                      
127 5 NPR 44 und 38.574$                -$                                    1 38.574$                         -$                                      
128 5 NPR 45 und 3.474$                  -$                                    1 3.474$                           -$                                      
129 5 NPR 46 und 37.617$                -$                                    1 37.617$                         -$                                      
130 5 NPR 88 und 37.617$                -$                                    3 112.851$                       -$                                      3,00
131 5 NPR 89 m 241.272$              -$                                    1 241.272$                       -$                                      
132 5 NPR 106 m 8.750$                  -$                                    72 630.000$                       -$                                      72,00
133 5 NPR 107 und 4.831$                  -$                                    11 53.141$                         -$                                      11,00
134 5 NPR 108 und 5.989$                  -$                                    3 17.967$                         -$                                      3,00
135 5 NPR 115 und 5.002$                  -$                                    1 5.002$                           -$                                      
136 5 NPR 116 und 5.110$                  -$                                    1 5.110$                           -$                                      

137 5 NP 119 und 347.335$              -$                                    1269 440.768.115$                -$                                      1259,00

138 5 NP 120 und 407.670$              -$                                    4144 1.689.384.480$             6,00 2.446.020,00$                   4085,00

139 5 NPR 40 und 232.122$              -$                                    1 232.122$                       -$                                      

140 5 NPR 86 und 238.172$              -$                                    1 238.172$                       -$                                      

141 5 NPR 105 und 92.191$                -$                                    1 92.191$                         -$                                      

142 1 NP 118 m3 30.872$                -$                                    12868,3 397.270.158$                -$                                      12867,00

143 5 NP 90 m2 13.841$                -$                                    13132,3 181.764.164$                909,60 12.589.774,00$                 7785,90
144 N/A NPR 117 Global 381.074.302$       1 381.074.302$                -$                                      1,00
145 N/A NPR 118 Global 97.144.496$         1 97.144.496$                  -$                                      1,00
146 N/A NPR 119 Global 437.088.906$       1 437.088.906$                -$                                      1,00
147 1 NP 122 m2 108.989$              223,1 24.315.446$                  53,10 5.787.316,00$                   214,10

148 8 NP 123 m3 652.375$              2739,7 1.787.311.788$             155,70 101.574.788,00$               1398,00

149 5 NPR 6 m 200.914,00$         12 2.410.968$                    -$                                      12,00
150 5 NPR 9 m 23.266,00$           174 4.048.284$                    -$                                      174,00

-$                              
112.851,00$                  

-$                              
630.000,00$                  

53.141,00$                    
17.967,00$                    

-$                              
-$                              

437.294.765,00$           

381.074.302,00$           
97.144.496,00$             

437.088.906,00$           
23.334.545,00$             

912.020.251,00$           

2.410.968,00$               
4.048.284,00$               

1.665.331.950,00$        

-$                              

-$                              

-$                              

397.230.024,00$           

107.764.643,00$           

15.486.535,00$             

5.148.759,00$               
39.543.294,00$             

20.942.790,00$             

-$                              
587.608,00$                  

-$                              
-$                              
-$                              

21.918.244,00$             

-$                              

-$                              

182.211.658,00$           

3.279.461,00$               

64.960,00$                    

968.908,00$                  

-$                              

42.048.986,00$             

5.991.584.717,00$        

julio de 2024

(Indique día/mes/año)

Suministro e instalación de malla triple torsión galvanizada recubieta de 
PVC para taludes (Huecos 8 x 10, calibre interno 12)

Suministro e instalación de pernos de fijación para la malla triple torsión (no 
incluye lechada)

Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2"

Excavación manual con profundidad 0-2m (incluye cargue) en material 
conglomerado y roca 

Suministro e instalación de arena para rellenos

Suministo e instalación de cinta para zanjas 

Junta de dilatación JD4

Junta de construcción 

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

Suministro de agua para hidrosiembra controlada 
Suministro e instalacion de elementos para prueba de integridad Crosshole 
para pilote de 30 metros (8 ductos por pilote, tiene en cuenta descabece 
mas longitud libre = 1,40m)
Suministro e instalación de manguera de 1/2"en polietileno de alta densidad
Suministro e instalación de unión rápida de 3" PVC
Suministro e instalacion de union rapida de 1/2" PVC
Suministro e instalación de registro de incorporacion de 1/2"

Suministro e instalacion de tuberia para encamisado en 8" rde11 de 200 PSI

Suministro e Instalación de CODO PVC 3/4" 45°
Suministro e Instalación de ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"

Suministro e Instalación de TUBO PVC 3/4" PRESION
Suministro e Instalación de UNION PVC 3/4"

Suministro e Instalación de ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"

Suministro e instalación de mangueras de 90mm en polietileno de alta 
densidad 
Prueba de integridad Crosshole para caisson de 30m de longitud

Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 1/2" 
Suministro e instalación de collarín de derivación de 3" a 3/4" 

Junta de dilatación JD3

Protección de taludes con hidrosiembra (Incluye mantenimiento)

Suministro e instalación de concreto de 42 MPA, para viga cajón de puentes

Suministro e instalación de tubería de drenaje perforada de 8"

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 1m x 1m y e= 0,30m 
Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) segun diseño plano PL1-
PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

Suministro e instalación de tapón en PVC y dado de concreto para 
manguera de 90mm (no incluye acero)

UNIÓN POR TERMOFUSIÓN PARA DIÁMETROS DE 3" A 8"
Suministro e Instalación de Codo de 45° de Gran Radio en PVC para 
tubería y/o manguera de 3"

31/07/2024

(Día / Mes / Año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1019-2018 54 MESES 73 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2024

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Suministro e instalación de tubería PVC 4" para redes secas (canalización)

Piedra pegada para encoles y descoles de alcantarillas y box culvert 
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para capa intermedia con aditivo 
mejorador de adherencia (Puesto en obra)
Suministro e instalación de bajante en tubería galvanizada IMC de 4" (poste)

TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 1 k3+800 para ESSA SA ESP
TRASLADO DE INTERFERENCIA No. 2 k 3+800 para ESSA SA ESP
TRASLADO DE INTERFERENCIA No.3 k4+300 para ESSA SA ESP

FRACTURACIÓN DE ROCA EXISTENTE EN VÍA A UN TAMAÑO MÁXIMO 
DE 30 CM (CON EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO)

Dados en concreto de 21 MPA para anclajes activos 0,8m x 0,8m y e= 0,3m 
Platina 15x15x1/4" (no incluye acero de refuerzo) segun diseño plano PL1-
PL3 ESTABILIZACIÓN EJE 4 Y 5 PTE LAJAS_C01

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

(Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 17 de fecha 
31/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

151 5 NPR 43 und 2.022.413,00$      4 8.089.652$                    -$                                      4,00
152 5 NPR 121 m 27.510,00$           1 27.510$                         -$                                      
153 5 NPR 122 und 1.485.074,00$      1 1.485.074$                    -$                                      
154 5 NPR 124 m 8.071,00$             842,3 6.798.203$                    -$                                      159,00
155 5 NPR 125 und 4.954,00$             23 113.942$                       -$                                      23,00
156 5 NPR 126 und 4.652,00$             10 46.520$                         -$                                      10,00
157 N/A NPR 127 global 17.732.648,00$    1 17.732.648$                  -$                                      1,00

158 5 NP 9 m 134.545,00$         1 134.545$                       -$                                      

159 6 NP 124 m 231.294,00$         1572,7 363.756.074$                1429,30 330.588.514,00$               1429,30

160 8 NP 125 m3 666.155,00$         1465,8 976.449.999$                -$                                      504,30

161 N/A NPR 123 Global 70.532.298,00$    1 70.532.298$                  -$                                      1,00

162 5 NP 126 und 49.602,00$           1 49.602$                         -$                                      

163 5 NP 127 und 50.396,00$           1 50.396$                         -$                                      

164 N/A NPR 128 Global 26.759.205,00$    1 26.759.205$                  -$                                      1,00

165 1 NP 15 m3 762.377,00$         1 762.377$                       -$                                      

166 5 NP 39 m 7.839.171,00$      0,1 783.917$                       -$                                      
167 5 NP 40 m 903.132,00$         1 903.132$                       -$                                      

168 NPR 129 Global 291.579.152$       1 291.579.152$                -$                                      1,00

169 5 NP 19 und 670.305$              158 105.908.190$                
170 1 NP 31 m2 2.159.429$           0,1 215.943$                       
171 NPR 130 Global 26.597.207$         1 26.597.207$                  1,00

-$                                    55.901.010.738$           902.587.089$                    
246$                              

* 133.342.235.756$          121.122.759.879,00$    2.385.587.073,00$            
* 15.116.784.782$            14.404.175.885$           
* 300.000.000$                 300.000.000$                
* 148.759.020.538$          135.826.935.764$         2.385.587.073$                 
* 628.093.642$                 573.491.506$                10.072.479$                      
* 149.387.114.180$          136.400.427.270$         2.395.659.552$                 
* 1.036.980.840$              1.036.980.840$             
* 197.026.360$                 197.026.360$                
* 1.234.007.200$              1.234.007.200$             -$                                      
* 22.412.219.365$            35.398.906.275$           1.085.067.201$                 
* -$                                   -$                                      
* 173.033.340.745$          173.033.340.745$         3.480.726.753$                 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

26.597.207,00$             

-$                              
-$                              

291.579.152,00$           

-$                              

-$                              
-$                              

(Día / Mes / Año)

31/08/2024

julio de 2024

330.588.514,00$           

335.941.967,00$           

70.532.298,00$             

-$                              

-$                              

26.759.205,00$             

8.089.652,00$               
-$                              
-$                              

1.283.289,00$               
113.942,00$                  

46.520,00$                    
17.732.648,00$             

-$                              

Suministro e instalación de bloques de poliestireno expandido (EPS 70) No 
incluye acero de refuerzo ni materiales adicionales para anclajes de los 
bloques

Junta de dilatación proflexa 2000 o equivalente

Traslado red media tensión de ESSA SA ESP ubicada ente el predio 08 al 
26 de la variante San Gil (no incluye maniobras de conexión desconexión)

Prueba de carga de desempeño para anclajes activos
Suministro e instalación muro de escamas con tecnología TERRASQUARE 
Maniobras conexión/desconexión red media tensión circuito 79506 entre el 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C) 

AJUSTE AL PESO 
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA (A) 116.804.364.577,00$    
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES (B) 13.932.320.806$           

Construcción de caja de inspección telecomunicaciones de 1,6*0,9*1,12 m
Suministro e instalación tubo PVC novafort θ 4" 
Construcción caja de inspección NS-068
Suministro e instalación tubería PVC RDE9 1/2"
Suministro e instalación de unión PVC 1/2"

ÍTEM NO PREVISTOS

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D = (A+B+C) 130.736.685.383$         
VALOR IVA (OBRA) E 

VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO -$                                  

551.999.338$                
VALOR OBRA (INCLUYE IVA) F = (D+E) 131.288.684.721$         

GESTIÓN AMBIENTA, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 32.954.717.366$           
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I = G+H 1.234.007.200$             
IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 197.026.360$                
REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.036.980.840$             

136.639.545.044,91
VALOR TOTAL (F+I+J)

53.209.289.578,00$      

31/07/2024

165.477.409.287$         

Junta de dilatación transflex 1300 o equivalente

Suministro e instalación de codo PVC 1/2"
Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado 

Suministro e instalación de cuneta en sacos de suelo cemento (incluye 
excavación, conformación de superficie y llenado de sacos de 12 cm de 
espesor)

Barrera de protección NEW JERSEY en concreto de 21 MPA fundida en 
sitio por módulos lineales de 6 metros dilatada cada metro
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con aditivo mejorador de adherencia 
(puesto en obra)

Traslado de la red de baja tensión de ESSA SA ESP ubicada en el K4+385

Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta 
densidad de 40CMX75CMX2,5CM
Apoyo vertical reductor de vibración en poliestireno expandido de alta 
densidad de 40CMX90CMX2,5CM
Maniobras conexión / desconexión ESSA SA ESP para traslado 
Interferencia K3+800 (RED MEDIA TENSIÓN CIRCUITO 79505)

GERENCIA GRUPO CENTRO

OBJETO: 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

No. DE 
ORDEN 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

PÁGINA 1 de 6

SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

1019-2018 54 MESES 73 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

24/03/2020 20/04/2020
(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                  

Última Acta de Modificación No. 17 de fecha 
31/07/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓNÍTEM VALOR



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 72 3.464.866.832,00$            MES
ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):    $  173.033.340.745 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022-2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

AIU 35 % 712.608.897
Utilidad 3 % 54.602.135$                  

%
Valor adquisición 

Predial
% %

12.986.686.910$           
30,68% 3.738.556.760,00$  2,16% 32,84% 767.211.032$                    

30,68% 3.738.556.760,00$  2,16% 32,84%
-$               -$                         -$                              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.
TOTAL PRESENTE 

MES
VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

 $      2.395.659.552,00 348.612$                        2.728.676.141$              *1 Obras de Explanación 6.135.928$                        4.487.968.886$             

 $                                 - 212.076.966$                 18.325.769.775$            * 2 Sub-bases y bases 264.721.952$                    19.270.239.663$           

 $                                 - 52.644.986$                   944.469.888$                 * 3 Transporte de materiales -$                                      3.093.446.552$             

 $                                 - 10.054.146$                   82.987.248$                   
* 4 Aceros y elementos 
metálicos

120.573.433$                    31.691.600.501$           

 $      1.084.286.801,00 1.168.949.782$              38.002.335.199$            
* 5 Acero Estructural y 
cables de acero

418.447.671$                    27.185.197.637$           

-$                                    -$                                    
*6 Concretos, morteros y 
obras varias

1.318.165.631$                 21.367.868.770$           

 $                780.400,00 -$                                    378.464.704$                 
* 7 Concreto para 
superestructuras

67.940.410$                      4.793.164.108$             

 $                                 - -$                                    3.093.446.552$              
* 8 Pavimentaciones con 
asfalto, pinturas, geotextiles

189.602.048$                    3.359.711.401$             

 $      3.480.726.753,00 902.587.089$                 53.209.289.578$            
* (NA) Ítems no sujetos a 
ajuste

-$                                      1.555.167.059$             

2.346.661.581$        116.765.439.085$    TOTAL 2.385.587.073$          116.804.364.577$   

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONCAY S.A. CONSORCIO ZMS
Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

julio de 2024

-$                           
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31/07/2024

(Día / Mes / Año)

GERENCIA GRUPO CENTRO SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA:

$             

CÓDIGO

Valor Anticipo Otorgado

Valor Obra

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

OV

 $                                15.859.921,00 

TOTAL

3.480.726.753,00$                           

 $                        780.400,00 

T

NP

 $              1.078.499.359,00 

B

 $              2.385.587.073,00 

SB

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

G.P.P.

P

IVA

 $                                10.072.479,00 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

*ESTUDIOS Y DISEÑOS

*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $              3.464.866.832,00 

*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

SCT*GESTIÓN PREDIAL (ANTICIPO)

53.084.845.893,18$            Valor Amortizado Acumulado
-$                                     

56.823.402.653,18$   
Valor Saldo por Amortizar

OA

E

 $                                  5.787.442,00 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

* OBRA

*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

OBSERVACIONES

1019-2018 54 MESES 73 MESES

53.084.845.893,18$            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

173.033.340.745,00$                                                           

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2024

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
24/03/2020 20/04/2020

(Indique día/mes/año)

CONCAY S.A.                 45A-06 Y 45A-07

Valor Anticipo Total

56.823.402.653,18$   

$                                3.464.866.832

$                                3.464.866.832



CONTRATO N°: 

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 72

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO 268924 RUBRO No. ___ RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. ___ RECURSO No. VALOR AFECTADO $

No. COMPROMISO RUBRO No. ___ RECURSO No. VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA $

Formulario RP - 268924-20; $1416788622,09 y RP - 268924-20; $2063938130,91 - 

Texto Libre SMCN GCEN - ACTA DE OBRA No. 72 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4 

Asunto SMCN GCEN - 

JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Matricula No.: 22202-142986 COR

1.416.788.622,09
C-2401-0600-41-

51102D-2401017-02

2.063.938.130,91
C-2401-0600-41-

51102D-2401008-02

3.480.726.753,00

ACTA DE OBRA No. 72 -  CONCAY S.A., NIT 860.077.014-4  : RP - 268924-20; $1416788622,09 y RP - 268924-20; $2063938130,91 - 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

1019-2018

PERIODO

julio de 2024



Contrato N° Contratista CONCAY S.A.

72 Valor básico Período 

Valor Incluido Iva 

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 -$                            

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-$                            

SANTANDER VALOR CON IVA
904.988.956,00$        

2.575.737.797,00$     

3.480.726.753,00$     

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Director Director

TOTAL DEPARTAMENTO 3

__________________________________ __________________________________
CONTRATISTA INTERVENTOR

 ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA

MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

TOTAL DEPARTAMENTO 2

MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER 3.464.866.832,00$    

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

800.099.824-1 MUNICIPIO 2 SAN GIL 2.564.001.456,00$    
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4

TOTALES 2.395.659.552,00$     1.085.067.201,00$        3.480.726.753,00$    

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
890.204.265-0 MUNICIPIO 1 PINCHOTE 900.865.376,00$       

45A-06 y 45A-07 VARIANTE SAN GIL 2.395.659.552,00$     1.085.067.201,00$        3.480.726.753,00$    

1019-2018

Objeto del Contrato: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Acta N° 3.464.866.832,00$     julio de 2024

$ 3.480.726.753,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Gestión predial, Gestión 

Ambiental y Gestión 
Social

Subtotal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1



FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Valor Restituido Saldo del Acta Anterior

781018 20 7.714.000.000,00$                       -                               
20 23.705.730.565,00$                     -                               
20 445.054.450,00$                          -                               
16 30.388.555.730,00$                     -                               

199120 20 640.000.000,00$                          -                               
20 29.036.647.539,00$                     -                               
20 8.163.352.461,00$                       -                               
20 10.194.048.840,00$                     -                               
20 2.865.951.160,00$                       -                               

179421 20 -$2.304.718.602 -                               Restitución Mod. 09
193322 20 36.540.000.000,00$                     -                               
190522 20 12.021.685.824,00$                     -$11.924.588.191
190522 20 11.318.314.176,00                       -$9.013.595.574

1411523 20 1.304.718.602,00                   -                               

1448623 10 1.000.000.000,00                   -                               

11 400.000.000,00                      -                               

16 358.183.764,91                      -                               

20 10.560.130.411,00                 -                               

20 9.619.869.589,00                   7.555.931.458,09         
TOTAL 173.033.340.745,00                     -                                         7.555.931.458,09         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 E Y D ago-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

2 E Y D sep-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

3 E Y D oct-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

4 E Y D nov-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

5 E Y D dic-18 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

6 E Y D ene-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

7 E Y D feb-19 No 781018 (09-ago-18) 7.714.000.000,00 173.033.340.745,00

8 E Y D mar-19 500.000.000,00 95.000.000,00 595.000.000,00 595.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00 34589 -03-may-19 X

9 E Y D abr-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

10 may-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

11 jun-19 No 781018 (09-ago-18) 7.119.000.000,00 172.438.340.745,00

12 E Y D jul-19 336.974.790,00 64.025.210,00 401.000.000,00 401.000.000,00 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00 90025 -22-oct-19 X

13 ago-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00

14 sep-19 No 781018 (09-ago-18) 6.718.000.000,00 172.037.340.745,00

15 E Y D oct-19 148.157.008,00 28.149.832,00 176.306.840,00 176.306.840,00 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00 109236 -12-dic-19 X

16 nov-19 No 781018 (09-ago-18) 6.541.693.160,00 171.861.033.905,00

ANTICIPO 22% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-19 6.541.693.160,00 No 781018 (09-ago-18) 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 23.705.730.565,00 No 298519 (29-mar-19) 115184 -23-dic-19 X

- ANTICIPO dic-19 445.054.450,00 No 298519 (29-mar-19)

- ANTICIPO dic-19 2.034.506.343,00 No 298519 (29-mar-19) 28.354.049.387,00 115186 -23-dic-19 X

17 E Y D dic-19 51.849.042,00 9.851.318,00 61.700.360,00 61.700.360,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00 117802 -23-dic-19 X

18 ene-20 0,00 0,00 0,00 0,00 32.726.984.518,00 No 298519 (29-mar-19) 28.292.349.027,00 171.799.333.545,00

19 G predial feb-20 73.182.353,00 13.904.647,00 87.087.000,00 16.546.530,00 70.540.470,00 32.710.437.988,00 No 298519 (29-mar-19) 28.221.808.557,00 171.712.246.545,00 46170 -07-jul-20 X

20 G predial mar-20 6.969.748,00 1.324.252,00 8.294.000,00 1.575.860,00 6.718.140,00 32.708.862.128,00 No 298519 (29-mar-19) 28.215.090.417,00 171.703.952.545,00 52217 -29-jul-20 X

21 G predial abr-20 8.712.185,00 1.655.315,00 10.367.500,00 1.969.825,00 8.397.675,00 32.706.892.303,00 No 298519 (29-mar-19) 28.206.692.742,00 171.693.585.045,00 52234 -29-jul-20 X

22 G predial may-20 41.645.378,00 7.912.622,00 49.558.000,00 9.416.020,00 40.141.980,00 32.697.476.283,00 No 298519 (29-mar-19) 28.166.550.762,00 171.644.027.045,00 67371 -21-sep-20 X

23 OBRA jun-20 7.787.278,00 32.880,00 7.820.158,00 1.485.830,00 6.334.328,00 32.695.990.453,00 No 298519 (29-mar-19) 28.160.216.434,00 171.636.206.887,00 78901 -28-oct-20 X

G predial jun-20 22.647.479,00 4.303.021,00 26.950.500,00 5.120.595,00 21.829.905,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.386.529,00 171.609.256.387,00 X

AJUSTES jun-20 16.740,00 71,00 16.811,00 16.811,00 32.690.869.858,00 No 298519 (29-mar-19) 28.138.369.718,00 171.609.239.576,00 83883 -12-nov-20 X

24 OBRA jul-20 15.500.568,00 65.447,00 15.566.015,00 3.410.125,00 12.155.890,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.126.213.828,00 171.593.673.561,00 85042 -17-nov-20 X

AJUSTES jul-20 707.181,00 2.986,00 710.167,00 710.167,00 32.687.459.733,00 No 298519 (29-mar-19) 28.125.503.661,00 171.592.963.394,00 83445 -11-nov-20 X

25 OBRA ago-20 28.889.346,00 121.977,00 29.011.323,00 6.355.656,00 22.655.667,00 32.681.104.077,00 No 298519 (29-mar-19) 28.102.847.994,00 171.563.952.071,00 85205 -18-nov-20 X

G predial ago-20 22.484.034,00 4.271.966,00 26.756.000,00 4.946.488,00 21.809.512,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.081.038.482,00 171.537.196.071,00 X

AJUSTES ago-20 1.534.777,00 6.480,00 1.541.257,00 1.541.257,00 32.676.157.589,00 No 298519 (29-mar-19) 28.079.497.225,00 171.535.654.814,00 86751 -23-nov-20 X

26 OBRA sep-20 54.773.468,00 231.266,00 55.004.734,00 12.050.163,00 42.954.571,00 32.664.107.426,00 No 298519 (29-mar-19) 28.036.542.654,00 171.480.650.080,00 86732 - 23-nov-20 X

G predial sep-20 40.337.815,00 7.664.185,00 48.002.000,00 8.874.319,00 39.127.681,00 32.655.233.107,00 No 298519 (29-mar-19) 27.997.414.973,00 171.432.648.080,00 X

A predial sep-20 769.548.191,00 3.566.199,00 773.114.390,00 169.300.602,00 603.813.788,00 32.485.932.505,00 No 298519 (29-mar-19) 27.393.601.185,00 170.659.533.690,00 X

27 OBRA oct-20 155.624.769,00 657.082,00 156.281.851,00 34.237.449,00 122.044.402,00 32.451.695.056,00 No 298519 (29-mar-19) 27.271.556.783,00 170.503.251.839,00 89664 - 30-nov-20 X

G predial oct-20 18.512.185,00 3.517.315,00 22.029.500,00 4.072.681,00 17.956.819,00 32.447.622.375,00 No 298519 (29-mar-19) 27.253.599.964,00 170.481.222.339,00 X

28 OBRA nov-20 234.660.673,00 990.790,00 235.651.463,00 51.625.348,00 184.026.115,00 32.395.997.027,00 No 298519 (29-mar-19) 27.069.573.849,00 170.245.570.876,00 94118 - 11-dic-20 X

G predial nov-20 9.078.571,00 1.724.928,00 10.803.499,00 1.997.286,00 8.806.213,00 32.393.999.741,00 No 298519 (29-mar-19) 27.060.767.636,00 170.234.767.377,00 X

A predial nov-20 6.629.192.271,00 30.720.647,00 6.659.912.918,00 1.458.422.299,00 5.201.490.619,00 30.935.577.442,00 No 298519 (29-mar-19) 21.859.277.017,00 163.574.854.459,00 X

29 OBRA dic-20 179.316.780,00 757.115,00 180.073.895,00 39.449.692,00 140.624.203,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.652.814,00 163.394.780.564,00 94495 - 11-dic-20 X

G predial dic-20 468.487,00 89.013,00 557.500,00 557.500,00 30.896.127.750,00 No 298519 (29-mar-19) 21.718.095.314,00 163.394.223.064,00 X

Nación 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
1 DE 5PÁGINA

Saldo Registro Presupuestal

2.304.718.602,00       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

CÓDIGO

2019 298519
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401008-02

54.539.340.745,00     

Nación 1019 DE 2018

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2018 C-2401-0600-41 Propios 1019 DE 2018

2020 2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

Propios

37.200.000.000,00     

13.060.000.000,00     

59.880.000.000,00     2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

179421
2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

180321

1019 DE 2018

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Nación 1019 DE 2018

2022

Propios 1019 DE 2018
2021

173.033.340.745,00$                                                                  

2023

2021

C-2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401017-02 Propios 1019 DE 2018

2401-0600-41-0-2401008-02 Propios 1019 DE 2018
2401-0600-41-0-2401017-02

C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 Propios 1019 DE 2018

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02

Anticipo Amortizado Acta
Valor Total Pagado Descontando 

Anticipo
Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

$7.714.000.000

Estudios y Diseños

$32.726.984.518

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 781018

$54.539.340.745

Estudios y Diseños

Estudios y Diseños

$23.705.730.565

Pago Fracción Anticipo con Saldo RP 298519

$445.054.450

$30.388.555.730
Pago Saldo Anticipo con RP 298519

C-2401-0600-41-51102D-2401017-02 Nación 1019 DE 2018
2024 268924



FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

ANTICIPO 14,6%
ANTICIPO ACUMULADO 36,6% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-20 21.718.095.314,00 0,00 115182 -23-dic-19 X

No 199120 (19-feb-20)

30 OBRA ene-21 640.000.000,00 640.000.000,00 640.000.000,00 52.614.223.064,00 No 199120 (19-feb-20) 0,00 162.754.223.064,00 20656 -12-mar-21 X

0,00 0,00 No 180321 (22-feb-21)

0,00 0,00

30 OBRA ene-21 385.112.301,00 4.328.252,00 389.440.553,00 379.291.551,00 10.149.002,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.189.850.998,00 162.364.782.511,00 20656 -12-mar-21 X

G predial ene-21 16.591.807,00 3.152.443,00 19.744.250,00 19.744.250,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 37.170.106.748,00 162.345.038.261,00 X

A predial ene-21 2.624.692.156,00 12.163.208,00 2.636.855.364,00 2.636.855.364,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.533.251.384,00 159.708.182.897,00 X

AJUSTES ene-21 79.095.497,00 333.959,00 79.429.456,00 79.429.456,00 52.234.931.513,00 No 180321 (22-feb-21) 34.453.821.928,00 159.628.753.441,00 24655 - 25-mar-21 X

31 OBRA feb-21 548.025.651,00 2.313.886,00 550.339.537,00 208.249.747,00 342.089.790,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.111.732.138,00 159.078.413.904,00 53148- 22-jun-21 X

G predial feb-21 66.719.513,00 12.676.707,00 79.396.220,00 79.396.220,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 34.032.335.918,00 158.999.017.684,00 X

A predial feb-21 101.580.744,00 470.740,00 102.051.484,00 102.051.484,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.930.284.434,00 158.896.966.200,00 X

S predial feb-21 3.525.257,00 0,00 3.525.257,00 3.525.257,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.926.759.177,00 158.893.440.943,00 X

AJUSTES feb-21 33.267.815,00 140.464,00 33.408.279,00 33.408.279,00 52.026.681.766,00 No 180321 (22-feb-21) 33.893.350.898,00 158.860.032.664,00 35465 - 28-abr-21 X

32 OBRA mar-21 1.782.050.969,00 7.524.215,00 1.789.575.184,00 677.179.368,00 1.112.395.816,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.780.955.082,00 157.070.457.480,00 53074 - 22-jun-21 X

G predial mar-21 3.662.185,00 695.815,00 4.358.000,00 4.358.000,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.776.597.082,00 157.066.099.480,00 X

A predial mar-21 224.324.848,00 1.039.554,00 225.364.402,00 225.364.402,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.551.232.680,00 156.840.735.078,00 X

S social mar-21 5.553.098,00 0,00 5.553.098,00 5.553.098,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.545.679.582,00 156.835.181.980,00 X

AJUSTES mar-21 119.672.040,00 505.282,00 120.177.322,00 120.177.322,00 51.349.502.398,00 No 180321 (22-feb-21) 32.425.502.260,00 156.715.004.658,00 43159 - 21-may-21 X

33 OBRA abr-21 1.151.727.735,00 4.862.850,00 1.156.590.585,00 437.656.539,00 718.934.046,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.706.568.214,00 155.558.414.073,00 54227 - 25-jun-21 X

G predial abr-21 80.815.515,00 15.354.948,00 96.170.463,00 96.170.463,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 31.610.397.751,00 155.462.243.610,00 X

A predial abr-21 1.415.541.393,00 6.559.826,00 1.422.101.219,00 1.422.101.219,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.188.296.532,00 154.040.142.391,00 X

S social abr-21 39.043.929,00 0,00 39.043.929,00 39.043.929,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.149.252.603,00 154.001.098.462,00 X

G ambien abr-21 17.381.172,00 73.387,00 17.454.559,00 17.454.559,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.131.798.044,00 153.983.643.903,00 X

AJUSTES abr-21 78.089.238,00 329.710,00 78.418.948,00 78.418.948,00 50.911.845.859,00 No 180321 (22-feb-21) 30.053.379.096,00 153.905.224.955,00 50519 - 15-jun-21 X

34 OBRA may-21 269.844.823,00 1.139.345,00 270.984.168,00 75.556.550,00 195.427.618,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.857.951.478,00 153.634.240.787,00 59572 - 12-jul-21 X

G predial may-21 28.581.513,00 5.430.487,00 34.012.000,00 34.012.000,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.823.939.478,00 153.600.228.787,00 X

A predial may-21 514.630.966,00 2.384.875,00 517.015.841,00 517.015.841,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 29.306.923.637,00 153.083.212.946,00 X

S social may-21 610.277.709,00 0,00 610.277.709,00 610.277.709,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.696.645.928,00 152.472.935.237,00 X

G ambien may-21 2.677.407,00 11.305,00 2.688.712,00 2.688.712,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.693.957.216,00 152.470.246.525,00 X

AJUSTES may-21 10.313.437,00 43.546,00 10.356.983,00 10.356.983,00 50.836.289.309,00 No 180321 (22-feb-21) 28.683.600.233,00 152.459.889.542,00 58947 - 09-jul-21 X

35 OBRA jun-21 561.926.415,00 2.372.578,00 564.298.993,00 157.339.396,00 406.959.597,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.276.640.636,00 151.895.590.549,00 67872 - 03-ago-21 X

G predial jun-21 27.779.412,00 5.278.088,00 33.057.500,00 33.057.500,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.243.583.136,00 151.862.533.049,00 X

A predial jun-21 3.636.725,00 16.853,00 3.653.578,00 3.653.578,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.239.929.558,00 151.858.879.471,00 X

S social jun-21 77.016.641,00 0,00 77.016.641,00 77.016.641,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.162.912.917,00 151.781.862.830,00 X

G ambien jun-21 2.376.775,00 10.035,00 2.386.810,00 2.386.810,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.160.526.107,00 151.779.476.020,00 X

AJUSTES jun-21 37.140.907,00 156.817,00 37.297.724,00 37.297.724,00 50.678.949.913,00 No 180321 (22-feb-21) 28.123.228.383,00 151.742.178.296,00 67879 - 04-ago-21 X

36 OBRA jul-21 333.408.743,00 1.407.726,00 334.816.469,00 93.354.448,00 241.462.021,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.881.766.362,00 151.407.361.827,00 82177 - 08-sep-21 X

G predial jul-21 99.897.899,00 18.980.601,00 118.878.500,00 118.878.500,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.762.887.862,00 151.288.483.327,00 X

A predial jul-21 26.180.644,00 121.325,00 26.301.969,00 26.301.969,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.736.585.893,00 151.262.181.358,00 X

S predial jul-21 143.317.159,00 0,00 143.317.159,00 143.317.159,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.593.268.734,00 151.118.864.199,00 X

S social jul-21 90.536.139,00 0,00 90.536.139,00 90.536.139,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.502.732.595,00 151.028.328.060,00 X

G ambien jul-21 2.515.242,00 10.620,00 2.525.862,00 2.525.862,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.500.206.733,00 151.025.802.198,00 X

AJUSTES jul-21 21.638.640,00 91.363,00 21.730.003,00 21.730.003,00 50.585.595.465,00 No 180321 (22-feb-21) 27.478.476.730,00 151.004.072.195,00 82180 - 08-sep-21 X

37 OBRA ago-21 558.832.454,00 2.359.515,00 561.191.969,00 159.267.249,00 401.924.720,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.076.552.010,00 150.442.880.226,00 96236 - 14-oct-21 X

G predial ago-21 1.425.210,00 270.790,00 1.696.000,00 1.696.000,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 27.074.856.010,00 150.441.184.226,00 X

S social ago-21 92.684.618,00 0,00 92.684.618,00 92.684.618,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.982.171.392,00 150.348.499.608,00 X

G ambien ago-21 2.014.780,00 8.507,00 2.023.287,00 2.023.287,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.980.148.105,00 150.346.476.321,00 X

AJUSTES ago-21 38.873.107,00 164.131,00 39.037.238,00 39.037.238,00 50.426.328.216,00 No 180321 (22-feb-21) 26.941.110.867,00 150.307.439.083,00 96240 - 14-oct-21 X

38 OBRA sep-21 831.282.687,00 3.509.860,00 834.792.547,00 236.915.566,00 597.876.981,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.343.233.886,00 149.472.646.536,00 105240 - 09-nov-21 X

G predial sep-21 2.529.412,00 480.588,00 3.010.000,00 3.010.000,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.340.223.886,00 149.469.636.536,00 X

A predial sep-21 24.926.452,00 115.513,00 25.041.965,00 25.041.965,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.315.181.921,00 149.444.594.571,00 X

S social sep-21 86.580.123,00 0,00 86.580.123,00 86.580.123,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.228.601.798,00 149.358.014.448,00 X

G ambien sep-21 1.178.425,00 4.976,00 1.183.401,00 1.183.401,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.227.418.397,00 149.356.831.047,00 X

AJUSTES sep-21 70.933.123,00 299.495,00 71.232.618,00 71.232.618,00 50.189.412.650,00 No 180321 (22-feb-21) 26.156.185.779,00 149.285.598.429,00 105259 - 09-nov-21 X

39 OBRA oct-21 270.327.190,00 1.141.381,00 271.468.571,00 77.313.576,00 194.154.995,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.962.030.784,00 149.014.129.858,00 122115 - 16-dic-21 X

G predial oct-21 993.277,00 188.723,00 1.182.000,00 1.182.000,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.960.848.784,00 149.012.947.858,00 X

S predial oct-21 176.326.493,00 0,00 176.326.493,00 176.326.493,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.784.522.291,00 148.836.621.365,00 X

S social oct-21 146.063.265,00 0,00 146.063.265,00 146.063.265,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.638.459.026,00 148.690.558.100,00 X

G ambien oct-21 4.440.097,00 18.747,00 4.458.844,00 4.458.844,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.634.000.182,00 148.686.099.256,00 X

AJUSTES oct-21 32.280.416,00 136.295,00 32.416.711,00 32.416.711,00 50.112.099.074,00 No 180321 (22-feb-21) 25.601.583.471,00 148.653.682.545,00 122143 - 16-dic-21 X

40 OBRA nov-21 679.653.844,00 2.869.650,00 682.523.494,00 195.060.653,00 487.462.841,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.114.120.630,00 147.971.159.051,00 123775 - 20-dic-21 X

G predial nov-21 926.891,00 176.109,00 1.103.000,00 1.103.000,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 25.113.017.630,00 147.970.056.051,00 X

A predial nov-21 468.752.506,00 2.172.268,00 470.924.774,00 470.924.774,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.642.092.856,00 147.499.131.277,00 X

S social nov-21 79.553.887,00 0,00 79.553.887,00 79.553.887,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.562.538.969,00 147.419.577.390,00 X

G ambien nov-21 17.433.906,00 73.610,00 17.507.516,00 17.507.516,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.545.031.453,00 147.402.069.874,00 X

AJUSTES nov-21 40.330.424,00 170.284,00 40.500.708,00 40.500.708,00 49.917.038.421,00 No 180321 (22-feb-21) 24.504.530.745,00 147.361.569.166,00 124802 - 22-dic-21 X

2 DE 5

Pago Saldo Acta Obra 30

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

$21.718.095.314

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Saldo del ContratoSaldo Registro PresupuestalNo. de Registro y fecha

$54.445.079.832

$640.000.000

Pago Fracción Acta Obra 30

$37.200.000.000

$29.036.647.539

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS



FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

41 OBRA dic-21 894.219.576,00 3.775.594,00 897.995.170,00 257.535.238,00 640.459.932,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.864.070.813,00 146.463.573.996,00 124165 - 21-dic-21 X

G predial dic-21 10.981.513,00 2.086.487,00 13.068.000,00 13.068.000,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.851.002.813,00 146.450.505.996,00 X

S social dic-21 82.648.535,00 0,00 82.648.535,00 82.648.535,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.768.354.278,00 146.367.857.461,00 X

G ambien dic-21 3.059.169,00 12.917,00 3.072.086,00 3.072.086,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.765.282.192,00 146.364.785.375,00 X

AJUSTES dic-21 80.080.161,00 338.116,00 80.418.277,00 80.418.277,00 49.659.503.183,00 No 180321 (22-feb-21) 23.684.863.915,00 146.284.367.098,00 125061 - 22-dic-21 X

42 OBRA ene-22 2.199.498.802,00 9.286.773,00 2.208.785.575,00 633.455.655,00 1.575.329.920,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.533.995,00 144.075.581.523,00 27471 - 22-mar-22 X

G predial ene-22 336.975,00 64.025,00 401.000,00 401.000,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.109.132.995,00 144.075.180.523,00 X

A predial ene-22 73.856.283,00 342.261,00 74.198.544,00 74.198.544,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 22.034.934.451,00 144.000.981.979,00 X

S social ene-22 72.584.817,00 0,00 72.584.817,00 72.584.817,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.962.349.634,00 143.928.397.162,00 X

G ambien ene-22 1.620.738,00 6.843,00 1.627.581,00 1.627.581,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.960.722.053,00 143.926.769.581,00 X

AJUSTES ene-22 189.597.101,00 800.521,00 190.397.622,00 190.397.622,00 49.026.047.528,00 No 180321 (22-feb-21) 21.770.324.431,00 143.736.371.959,00 32772 - 01-abr-22 X

43 OBRA feb-22 2.027.524.769,00 8.560.660,00 2.036.085.429,00 585.954.658,00 1.450.130.771,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.320.193.660,00 141.700.286.530,00 33941-05-abr-22 X

G predial feb-22 77.463.445,00 14.718.055,00 92.181.500,00 92.181.500,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.228.012.160,00 141.608.105.030,00 X

A predial feb-22 37.622.377,00 174.347,00 37.796.724,00 37.796.724,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.190.215.436,00 141.570.308.306,00 X

S social feb-22 73.887.423,00 0,00 73.887.423,00 73.887.423,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.116.328.013,00 141.496.420.883,00 X

G ambien feb-22 1.474.506,00 6.226,00 1.480.732,00 1.480.732,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 20.114.847.281,00 141.494.940.151,00 X

AJUSTES feb-22 179.300.924,00 757.048,00 180.057.972,00 180.057.972,00 48.440.092.870,00 No 180321 (22-feb-21) 19.934.789.309,00 141.314.882.179,00 36058-08-abr-22 X

44 OBRA mar-22 967.006.521,00 4.082.916,00 971.089.437,00 280.431.891,00 690.657.546,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.244.131.763,00 140.343.792.742,00 36693-11-abr-22 X

G predial mar-22 11.727.731,00 2.228.269,00 13.956.000,00 13.956.000,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 19.230.175.763,00 140.329.836.742,00 X

A predial mar-22 1.485.375.708,00 6.883.448,00 1.492.259.156,00 1.492.259.156,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.737.916.607,00 138.837.577.586,00 X

S social mar-22 96.070.017,00 0,00 96.070.017,00 96.070.017,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.846.590,00 138.741.507.569,00 X

G ambien mar-22 176.554,00 745,00 177.299,00 177.299,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.641.669.291,00 138.741.330.270,00 X

AJUSTES mar-22 87.767.148,00 370.572,00 88.137.720,00 88.137.720,00 48.159.660.979,00 No 180321 (22-feb-21) 17.553.531.571,00 138.653.192.550,00 36682-11-abr-22 X

45 OBRA abr-22 3.325.859.003,00 14.042.516,00 3.339.901.519,00 964.499.111,00 2.375.402.408,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.178.129.163,00 135.313.291.031,00 62641-15-jun-22 X

G predial abr-22 26.007.563,00 4.941.437,00 30.949.000,00 30.949.000,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.147.180.163,00 135.282.342.031,00 X

A predial abr-22 4.636.588,00 21.487,00 4.658.075,00 4.658.075,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.142.522.088,00 135.277.683.956,00 X

S social abr-22 75.113.380,00 0,00 75.113.380,00 75.113.380,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.067.408.708,00 135.202.570.576,00 X

G ambien abr-22 884.048,00 3.733,00 887.781,00 887.781,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 15.066.520.927,00 135.201.682.795,00 X

AJUSTES abr-22 274.754.354,00 1.160.074,00 275.914.428,00 275.914.428,00 47.195.161.868,00 No 180321 (22-feb-21) 14.790.606.499,00 134.925.768.367,00 68614- 01-jun-22 X

46 OBRA may-22 2.489.970.736,00 10.513.210,00 2.500.483.946,00 722.091.513,00 1.778.392.433,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 13.012.214.066,00 132.425.284.421,00 72255- 12-jun-22 X

G predial may-22 34.756.723,00 6.603.777,00 41.360.500,00 41.360.500,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.970.853.566,00 132.383.923.921,00 X

A predial may-22 21.917.871,00 101.571,00 22.019.442,00 22.019.442,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.948.834.124,00 132.361.904.479,00 X

S social may-22 75.173.870,00 0,00 75.173.870,00 75.173.870,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.660.254,00 132.286.730.609,00 X

G ambien may-22 416.230,00 1.757,00 417.987,00 417.987,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.873.242.267,00 132.286.312.622,00 X

AJUSTES may-22 206.983.914,00 873.932,00 207.857.846,00 207.857.846,00 46.473.070.355,00 No 180321 (22-feb-21) 12.665.384.421,00 132.078.454.776,00 72252- 12-jun-22 X

47 OBRA jun-22 2.105.132.001,00 8.888.335,00 2.114.020.336,00 610.488.280,00 1.503.532.056,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.161.852.365,00 129.964.434.440,00 83339- 08-ago-22 X

G predial jun-22 10.109.244,00 1.920.756,00 12.030.000,00 12.030.000,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 11.149.822.365,00 129.952.404.440,00 X

A predial jun-22 2.534.859.790,00 11.746.911,00 2.546.606.701,00 2.546.606.701,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.603.215.664,00 127.405.797.739,00 X

S social jun-22 93.767.003,00 0,00 93.767.003,00 93.767.003,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.509.448.661,00 127.312.030.736,00 X

G ambien jun-22 6.704.720,00 28.309,00 6.733.029,00 6.733.029,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.502.715.632,00 127.305.297.707,00 X

AJUSTES jun-22 176.601.054,00 745.649,00 177.346.703,00 177.346.703,00 45.862.582.075,00 No 180321 (22-feb-21) 8.325.368.929,00 127.127.951.004,00 83347- 08-ago-22 X

48 OBRA jul-22 2.659.305.102,00 11.228.177,00 2.670.533.279,00 797.791.531,00 1.872.741.748,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.627.181,00 124.457.417.725,00 103228- 23-sep-22 X

G predial jul-22 186.555,00 35.445,00 222.000,00 222.000,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.452.405.181,00 124.457.195.725,00 X

A predial jul-22 64.066.531,00 296.894,00 64.363.425,00 64.363.425,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.388.041.756,00 124.392.832.300,00 X

S social jul-22 87.315.483,00 0,00 87.315.483,00 87.315.483,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.300.726.273,00 124.305.516.817,00 X

G ambien jul-22 7.585.810,00 32.029,00 7.617.839,00 7.617.839,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.293.108.434,00 124.297.898.978,00 X

AJUSTES jul-22 253.981.485,00 1.072.366,00 255.053.851,00 255.053.851,00 45.064.790.544,00 No 180321 (22-feb-21) 6.038.054.583,00 124.042.845.127,00 105128- 29-sep-22 X

49 OBRA ago-22 3.107.238.039,00 13.119.449,00 3.120.357.488,00 990.497.233,00 2.129.860.255,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.908.194.328,00 120.922.487.639,00 115649- 25-oct-22 X

G predial ago-22 2.238.655,46 425.344,54 2.664.000,00 2.664.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.905.530.328,00 120.919.823.639,00 X

A predial ago-22 220.280.937,00 1.020.814,00 221.301.751,00 221.301.751,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.684.228.577,00 120.698.521.888,00 X

S social ago-22 69.806.747,00 0,00 69.806.747,00 69.806.747,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.614.421.830,00 120.628.715.141,00 X

G ambien ago-22 3.061.442,00 12.926,00 3.074.368,00 3.074.368,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.611.347.462,00 120.625.640.773,00 X

AJUSTES ago-22 421.193.290,00 1.778.372,00 422.971.662,00 422.971.662,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114608- 24-oct-22 X

50 OBRA sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.188.375.800,00 120.202.669.111,00 114831- 24-oct-22 X

G predial sep-22 4.744.538,00 901.462,00 5.646.000,00 5.646.000,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 3.182.729.800,00 120.197.023.111,00 X

A predial sep-22 1.292.460.840,00 5.989.453,00 1.298.450.293,00 1.298.450.293,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.884.279.507,00 118.898.572.818,00 X

S social sep-22 62.253.480,00 0,00 62.253.480,00 62.253.480,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.822.026.027,00 118.836.319.338,00 X

G ambien sep-22 3.692.358,00 15.590,00 3.707.948,00 3.707.948,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

AJUSTES sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.074.293.311,00 No 180321 (22-feb-21) 1.818.318.079,00 118.832.611.390,00 X

50A OBRA sep-22 3.992.793.815,00 16.858.463,00 4.009.652.278,00 1.000.000.000,00 3.009.652.278,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 120773- 08-nov-22 X 1,8E+09

G predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

A predial sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

S social sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

G ambien sep-22 0,00 0,00 0,00 0,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 9.002.714.641,00 114.822.959.112,00 X

AJUSTES sep-22 438.575.070,00 1.851.761,00 440.426.831,00 440.426.831,00 43.074.293.311,00 No. 179421 (22-feb-21) 8.562.287.810,00 114.382.532.281,00 122238- 10-nov-22 X

51 OBRA oct-22 5.540.247.738,00 23.392.157,00 5.563.639.895,00 1.955.242.882,00 3.608.397.013,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.953.890.797,00 108.818.892.386,00 130588- 30-nov-22 X

G predial oct-22 4.497.479,00 854.521,00 5.352.000,00 5.352.000,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.948.538.797,00 108.813.540.386,00 X

A predial oct-22 364.804.585,00 1.690.558,00 366.495.143,00 366.495.143,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.582.043.654,00 108.447.045.243,00 X

S social oct-22 96.871.796,00 0,00 96.871.796,00 96.871.796,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.485.171.858,00 108.350.173.447,00 X

G ambien oct-22 3.218.996,00 13.591,00 3.232.587,00 3.232.587,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 4.481.939.271,00 108.346.940.860,00 X

AJUSTES oct-22 767.237.454,00 3.239.447,00 770.476.901,00 770.476.901,00 41.119.050.429,00 No. 179421 (22-feb-21) 3.711.462.370,00 107.576.463.959,00 130607- 30-nov-22 X
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FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

52 OBRA nov-22 3.353.722.666,00 14.160.162,00 3.367.882.828,00 1.039.654.026,00 2.328.228.802,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.383.233.568,00 104.208.581.131,00 137945- 16-dic-22 X

G predial nov-22 8.432.773,00 1.602.227,00 10.035.000,00 10.035.000,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.373.198.568,00 104.198.546.131,00 X

A predial nov-22 80.480.553,00 372.959,00 80.853.512,00 80.853.512,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.292.345.056,00 104.117.692.619,00 X

S social nov-22 69.810.210,00 0,00 69.810.210,00 69.810.210,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.222.534.846,00 104.047.882.409,00 X

G ambien nov-22 6.742.576,00 28.469,00 6.771.045,00 6.771.045,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 1.215.763.801,00 104.041.111.364,00 X

AJUSTES nov-22 406.535.948,00 1.716.485,00 408.252.433,00 408.252.433,00 40.079.396.403,00 No. 179421 (22-feb-21) 807.511.368,00 103.632.858.931,00 137959- 16-dic-22 X

53 OBRA dic-22 1.592.782.236,00 6.725.081,00 1.599.507.317,00 493.762.493,00 1.105.744.824,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.567.717.704,00 102.033.351.614,00 137947- 16-dic-22 X

G predial dic-22 9.838.235,00 1.869.265,00 11.707.500,00 11.707.500,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

A predial dic-22 0,00 0,00 0,00 0,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.556.010.204,00 102.021.644.114,00 X

S social dic-22 11.944.030,00 0,00 11.944.030,00 11.944.030,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.544.066.174,00 102.009.700.084,00 X

G ambien dic-22 2.144.736,00 9.056,00 2.153.792,00 2.153.792,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 2.541.912.382,00 102.007.546.292,00 X

AJUSTES dic-22 236.196.506,00 997.274,00 237.193.780,00 237.193.780,00 39.585.633.910,00 No. 179421 (22-feb-21) 0,00 101.770.352.512,00 137950- 16-dic-22 X

-                                                  ANTICIPO 1,5%
ANTICIPO ACUMULADO 38,1% Del Valor BÁSICO del Contrato

- ANTICIPO dic-22 2.304.718.602,00 0,00 X

54 OBRA ene-23 5.320.954.376,00 22.466.252,00 5.343.420.628,00 2.341.219.925,00 3.002.200.703,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.537.799.297,00 96.426.931.884,00 24240- 13-mar-23 X

G predial ene-23 21.179.832,00 4.024.168,00 25.204.000,00 25.204.000,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

A predial ene-23 0,00 0,00 0,00 0,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.512.595.297,00 96.401.727.884,00 X

S social ene-23 92.351.666,00 92.351.666,00 92.351.666,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.420.243.631,00 96.309.376.218,00 X

G ambien ene-23 7.197.648,00 30.390,00 7.228.038,00 7.228.038,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 33.413.015.593,00 96.302.148.180,00 X

AJUSTES ene-23 698.820.808,00 2.950.577,00 701.771.385,00 701.771.385,00 39.549.132.587,00 No 193322 (08-feb-22) 32.711.244.208,00 95.600.376.795,00 28634 23-mar-23 X

55 OBRA feb-23 2.275.686.827,00 9.608.455,00 2.285.295.282,00 1.235.925.516,00 1.049.369.766,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.661.874.442,00 93.315.081.513,00 31071- 29-mar-23 X

G predial feb-23 5.183.613,00 984.886,00 6.168.499,00 6.168.499,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

A predial feb-23 0,00 0,00 0,00 0,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.655.705.943,00 93.308.913.014,00 X

S social feb-23 38.641.747,00 38.641.747,00 38.641.747,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.617.064.196,00 93.270.271.267,00 X

G ambien feb-23 2.449.386,00 10.342,00 2.459.728,00 2.459.728,00 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.614.604.468,00 93.267.811.539,00 X

AJUSTES feb-23 285.872.104,00 1.207.015,55 287.079.119,55 287.079.119,55 38.313.207.071,00 No 193322 (08-feb-22) 31.327.525.348,45 92.980.732.419,45 37440- 17-abr-23 X

56 OBRA mar-23 3.242.580.734,00 13.690.896,43 3.256.271.630,43 1.750.993.596,00 1.505.278.034,43 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 52107 26-may-23 X

G predial mar-23 0,00 0,00 0,00 0,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.822.247.314,02 89.724.460.789,02 X

A predial mar-23 662.599,00 3.071,00 665.670,00 665.670,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.821.581.644,02 89.723.795.119,02 X

S social mar-23 85.948.333,00 85.948.333,00 85.948.333,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.735.633.311,02 89.637.846.786,02 X

G ambien mar-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.733.797.693,02 89.636.011.168,02 X

AJUSTES mar-23 342.515.520,00 1.446.177,00 343.961.697,00 343.961.697,00 36.562.213.475,00 No 193322 (08-feb-22) 29.389.835.996,02 89.292.049.471,02 54877 05-jun-23 X

57 OBRA abr-23 4.095.512.757,00 17.292.165,00 4.112.804.922,00 2.211.576.889,00 1.901.228.033,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.488.607.963,02 85.179.244.549,02 54875 05-jun-23 X

G predial abr-23 15.418.067,00 2.929.433,00 18.347.500,00 18.347.500,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.470.260.463,02 85.160.897.049,02 X

A predial abr-23 314.638,00 1.458,00 316.096,00 316.096,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.469.944.367,02 85.160.580.953,02 X

S social abr-23 82.113.050,00 82.113.050,00 82.113.050,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.387.831.317,02 85.078.467.903,02 X

G ambien abr-23 1.827.900,00 7.718,00 1.835.618,00 1.835.618,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 27.385.995.699,02 85.076.632.285,02 X

AJUSTES abr-23 454.445.023,00 1.918.768,00 456.363.791,00 456.363.791,00 34.350.636.586,00 No 193322 (08-feb-22) 26.929.631.908,02 84.620.268.494,02 56993 09-jun-23 X

58 OBRA may-23 4.319.809.849,00 18.239.197,00 4.338.049.046,00 1.339.141.053,00 2.998.907.993,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 76573 08-ago-23 X

G predial may-23 0,00 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

A predial may-23 0,00 0,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.930.723.915,02 80.282.219.448,02 X

S social may-23 73.798.890,00 73.798.890,00 73.798.890,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.856.925.025,02 80.208.420.558,02 X

G ambien may-23 3.278.034,00 13.841,00 3.291.875,00 3.291.875,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.853.633.150,02 80.205.128.683,02 X

AJUSTES may-23 493.871.283,00 2.085.234,00 495.956.517,00 495.956.517,00 33.011.495.533,00 No 193322 (08-feb-22) 23.357.676.633,02 79.709.172.166,02 76583 08-ago-23 X

59 OBRA jun-23 3.556.325.886,00 15.015.598,00 3.571.341.484,00 1.102.461.025,00 2.468.880.459,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.888.796.174,02 76.137.830.682,02 76836 08-ago-23 X

G predial jun-23 4.995.798,00 949.202,00 5.945.000,00 5.945.000,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

A predial jun-23 0,00 0,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.882.851.174,02 76.131.885.682,02 X

S social jun-23 69.924.267,00 69.924.267,00 69.924.267,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.812.926.907,02 76.061.961.415,02 X

G ambien jun-23 7.631.764,00 7.631.764,00 7.631.764,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.805.295.143,02 76.054.329.651,02 X

AJUSTES jun-23 507.918.717,00 2.144.546,00 510.063.263,00 510.063.263,00 31.909.034.508,00 No 193322 (08-feb-22) 20.295.231.880,02 75.544.266.388,02 80466 22-ago-23 X

60 OBRA jul-23 2.548.434.895,00 10.760.058,45 2.559.194.953,45 815.499.166,00 1.743.695.787,45 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.551.536.092,57 72.985.071.434,57 80726 28-ago-23 X

G predial jul-23 33.054.202,00 6.280.298,00 39.334.500,00 39.334.500,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

A predial jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.512.201.592,57 72.945.736.934,57 X

S social jul-23 60.891.700,00 60.891.700,00 60.891.700,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

G ambien jul-23 0,00 0,00 0,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.451.309.892,57 72.884.845.234,57 X

AJUSTES jul-23 318.831.561,00 1.346.178,00 320.177.739,00 320.177.739,00 31.093.535.342,00 No 193322 (08-feb-22) 18.131.132.153,57 72.564.667.495,57 81254 06-sep-23 X

61 OBRA ago-23 1.614.235.569,00 6.815.661,00 1.621.051.230,00 807.117.785,00 813.933.445,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.317.198.708,57 70.943.616.265,57 83649 25-oct-23 X

G predial ago-23 12.040.756,00 2.287.744,00 14.328.500,00 14.328.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

A predial ago-23 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.302.870.208,57 70.929.287.765,57 X

S social ago-23 51.530.500,00 51.530.500,00 51.530.500,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

G ambien ago-23 0,00 0,00 0,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.251.339.708,57 70.877.757.265,57 X

AJUSTES ago-23 229.967.438,00 970.974,00 230.938.412,00 230.938.412,00 30.286.417.557,00 No 193322 (08-feb-22) 17.020.401.296,57 70.646.818.853,57 86912 06-dic-23 X

62 OBRA set-23 3.915.746.907,00 16.533.154,00 3.932.280.061,00 1.957.873.454,00 1.974.406.607,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.045.994.689,57 66.714.538.792,57 84029 01-nov-23 X

G predial set-23 9.720.588,00 1.846.912,00 11.567.500,00 11.567.500,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.034.427.189,57 66.702.971.292,57 X

A predial set-23 7.870.892,00 36.475,00 7.907.367,00 7.907.367,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 15.026.519.822,57 66.695.063.925,57 X

S social set-23 67.553.627,00 67.553.627,00 67.553.627,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

G ambien set-23 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.958.966.195,57 66.627.510.298,57 X

AJUSTES set-23 539.378.615,00 2.277.376,37 541.655.991,37 541.655.991,37 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 87006 07-dic-23 X

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5DE4PÁGINA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta Saldo Registro PresupuestalNo. de Registro y fechaSaldo Anticipo por Amortizar Saldo del Contrato

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Observaciones

Indicar pago según 
reporte SIIF

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

$36.540.000.000

$2.865.951.160

$2.304.718.602

$56.749.798.434

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

No. y Fecha de 
Radicación Cuentas por 

Pagar INVIAS



FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

63 OBRA oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 14.417.310.204,20 66.085.854.307,20 85476 22-nov-23

A predial oct-23 1.676.141.671,00 7.767.486,00 1.683.909.157,00 1.683.909.157,00 28.328.544.103,00 No 193322 (08-feb-22) 12.733.401.047,20 64.401.945.150,20
63A OBRA oct-23 5.696.213.045,00 24.050.677,00 5.720.263.722,00 1.765.826.044,00 3.954.437.678,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.778.963.369,20 58.681.681.428,20 86471 04-dic-23

G predial oct-23 11.455.042,00 2.176.458,00 13.631.500,00 13.631.500,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20
A predial oct-23 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.765.331.869,20 58.668.049.928,20
S social oct-23 84.202.193,00 84.202.193,00 84.202.193,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20

G ambien oct-23 0,00 0,00 0,00 0,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 8.681.129.676,20 58.583.847.735,20
AJUSTES oct-23 846.394.153,00 3.573.664,00 849.967.817,00 849.967.817,00 26.562.718.059,00 No 193322 (08-feb-22) 7.831.161.859,20 57.733.879.918,20 87007 09-dic-23

64 OBRA nov-23 5.942.191.999,00 25.089.255,11 5.967.281.254,11 1.755.600.683,00 4.211.680.571,11 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.619.481.288,09 51.766.598.664,09 87513 11-dic-23

G predial nov-23 5.048.739,00 959.261,00 6.008.000,00 6.008.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.613.473.288,09 51.760.590.664,09
A predial nov-23 408.712.780,00 1.894.035,00 410.606.815,00 410.606.815,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.202.866.473,09 51.349.983.849,09
S social nov-23 93.890.838,00 93.890.838,00 93.890.838,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09

G ambien nov-23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 3.108.975.635,09 51.256.093.011,09
AJUSTES nov-23 974.238.572,00 4.113.452,00 978.352.024,00 978.352.024,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 2.130.623.611,09 50.277.740.987,09 88823 15-dic-23

65 OBRA dic-23 995.574.784,00 4.203.538,00 999.778.322,00 999.778.322,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.130.845.289,09 49.277.962.665,09 88824 12-dic-23 X

G predial dic-23 4.991.597,00 948.403,00 5.940.000,00 5.940.000,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 1.124.905.289,09 49.272.022.665,09 X

A predial dic-23 934.251.616,00 4.329.459,00 938.581.075,00 938.581.075,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 186.324.214,09 48.333.441.590,09 X

S social dic-23 84.557.310,00 84.557.310,00 84.557.310,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 101.766.904,09 48.248.884.280,09 X

G ambien dic-23 4.659.271,00 4.659.271,00 4.659.271,00 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 97.107.633,09 48.244.225.009,09 X

65 AJUSTES dic-23 120.093.984,00 507.063,00 120.601.047,00 23.503.413,91 24.807.117.376,00 No 193322 (08-feb-22) 73.604.219,18 48.123.623.962,09 88825 25-dic-23 X

AJUSTES dic-23 97.097.633,09 24.807.117.376,00 No 190522 (08-Feb-22) 11.998.192.410,09 48.123.623.962,09
-                                                  ANTICIPO 0,04%

ANTICIPO ACUMULADO 32,8% Del Valor TOTAL del Contrato

- ANTICIPO dic-23 73.604.219,18 No 193322 (08-feb-22) 11.924.588.190,91 137950- 16-dic-22 X

66 OBRA ene-24 11.335.870.217,00 47.862.563,00 11.383.732.780,00 10.500.000.000,00 883.732.780,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 420.985.822,00 36.739.891.182,09 1501- 18-mar-24 X

G predial ene-24 3.049.580,00 579.420,00 3.629.000,00 3.629.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09 X

A predial ene-24 0,00 0,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 417.356.822,00 36.736.262.182,09 X

S social ene-24 80.420.000,00 80.420.000,00 80.420.000,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 336.936.822,00 36.655.842.182,09 X

G ambien ene-24 138.983.436,00 586.819,00 139.570.255,00 139.570.255,00 14.380.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 197.366.567,00 36.516.271.927,09 X

AJUSTES ene-24 1.935.956.865,00 8.174.040,00 1.944.130.905,00 1.750.000.000,00 194.130.905,00 12.630.721.595,18 No 1411523 (07-Dic-23) 3.235.662,00 34.572.141.022,09 3579- 02-may-24 X

67 OBRA feb-24 4.537.740.600,00 19.159.349,00 4.556.899.949,00 4.083.966.540,00 3.235.662,00 8.546.755.055,18 No 1411523 (07-Dic-23) 0,00 30.015.241.073,09 3577- 02-may-24 X

OBRA feb-24 469.697.747,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 530.302.253,00 30.015.241.073,09 X

G predial feb-24 1.092.437,00 207.563,00 1.300.000,00 1.300.000,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09 X

A predial feb-24 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 529.002.253,00 30.013.941.073,09 X

S social feb-24 83.411.935,00 83.411.935,00 83.411.935,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09 X

G ambien feb-24 0,00 0,00 0,00 0,00 8.546.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 445.590.318,00 29.930.529.138,09 X

AJUSTES feb-24 926.562.602,00 3.912.153,00 930.474.755,00 840.000.000,00 90.474.755,00 7.706.755.055,18 No 1448623 (15-Dic-23) 355.115.563,00 29.000.054.383,09 3591- 02-may-24 X

68 OBRA mar-24 4.487.019.205,00 18.945.192,00 4.505.964.397,00 774.379.800,00 355.115.563,00 6.932.375.255,18 No 1448623 (15-Dic-23) 0,00 24.494.089.986,09 3599- 02-may-24 X

OBRA mar-24 400.000.000,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09 X

OBRA mar-24 358.183.764,91 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 0,00 24.494.089.986,09 X

OBRA mar-24 2.618.285.269,09 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.941.845.141,91 24.494.089.986,09 X

G predial mar-24 8.723.949,58 1.657.550,42 10.381.500,00 10.381.500,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09 X

A predial mar-24 0,00 0,00 0,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.931.463.641,91 24.483.708.486,09 X

S social mar-24 83.542.333,00 83.542.333,00 83.542.333,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.847.921.308,91 24.400.166.153,09 X

G ambien mar-24 24.038.607,00 101.496,00 24.140.103,00 24.140.103,00 6.932.375.255,18 No. 268924 (02-Abr-24) 7.823.781.205,91 24.376.026.050,09 X

AJUSTES mar-24 974.755.810,00 4.115.636,00 978.871.446,00 150.000.000,00 828.871.446,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 6.994.909.759,91 23.397.154.604,09 4168- 16-may-24

69 OBRA abr-24 2.282.763.331,00 9.638.334,00 2.292.401.665,00 2.292.401.665,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.702.508.094,91 21.104.752.939,09 5213- 04-jun-24

G predial abr-24 8.209.243,70 1.559.756,30 9.769.000,00 9.769.000,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.692.739.094,91 21.094.983.939,09
A predial abr-24 0,00 0,00 0,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.692.739.094,91 21.094.983.939,09
S social abr-24 72.854.157,00 72.854.157,00 72.854.157,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.619.884.937,91 21.022.129.782,09

G ambien abr-24 20.077.782,00 84.773,00 20.162.555,00 20.162.555,00 6.782.375.255,18 No 193423 (07-Dic-23) 4.599.722.382,91 21.001.967.227,09
70 OBRA may-24 2.635.227.454,00 11.126.516,00 2.646.353.970,00 980.752.186,00 1.665.601.784,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.934.120.598,91 18.355.613.257,09

G predial may-24 6.035.294,00 1.146.706,00 7.182.000,00 7.182.000,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.926.938.598,91 18.348.431.257,09
A predial may-24 49.844.755,00 230.988,00 50.075.743,00 50.075.743,00 5.801.623.069,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.876.862.855,91 18.298.355.514,09

Ant predial may-24 202.993.499,00 0,00 202.993.499,00 202.993.499,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.876.862.855,91 18.095.362.015,09
S social may-24 72.155.767,00 0,00 72.155.767,00 72.155.767,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09

G ambien may-24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09
AJUSTES may-24 0,00 0,00 0,00 5.598.629.570,18 No 193423 (07-Dic-23) 2.804.707.088,91 18.023.206.248,09

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

$1.304.718.602

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

$1.000.000.000

$400.000.000

$358.183.765

Observaciones

$56.823.402.653

5

Anticipo Amortizado Acta

$12.021.685.824

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

$10.560.130.411

$73.604.219

DE 5

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



FECHA 29 agosto 2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1019 del 2018 CONTRATISTA: CONCAY S.A.

MES INFORME MENSUAL: agosto-2024 PROYECTO: VARIANTE SAN GIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 del 2018 INTERVENTOR: CONSORICIO ZMS

SI NO

71 OBRA jun-24 2.672.842.371,00 11.285.334,00 2.684.127.705,00 2.063.066.309,18 621.061.395,82 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 2.183.645.693,09 15.339.078.543,09
G predial jun-24 27.565.546,00 5.237.454,00 32.803.000,00 32.803.000,00 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 2.150.842.693,09 15.306.275.543,09
A predial jun-24 555.274.322,00 2.573.222,00 557.847.544,00 557.847.544,00 3.535.563.261,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.592.995.149,09 14.748.427.999,09

Ant predial jun-24 3.535.563.261,00 3.535.563.261,00 3.535.563.261,00 0,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.592.995.149,09 11.212.864.738,09
S social jun-24 152.066.424,00 152.066.424,00 152.066.424,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.440.928.725,09 11.060.798.314,09

G ambien jun-24 24.038.607,00 101.496,00 24.140.103,00 24.140.103,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.416.788.622,09 11.036.658.211,09
AJUSTES jun-24 0,00 0,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 1.416.788.622,09 11.036.658.211,09

72 OBRA jul-24 2.385.587.073,00 10.072.479,00 1.416.788.622,09 1.416.788.622,09 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 0,00 9.619.869.589,00
OBRA jul-24 978.870.929,91 978.870.929,91 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 8.640.998.659,09 8.640.998.659,09

G predial jul-24 4.259.244,00 809.256,00 5.068.500,00 5.068.500,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 8.635.930.159,09 8.635.930.159,09
A predial jul-24 1.074.240.115,00 4.978.186,00 1.079.218.301,00 1.079.218.301,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 7.556.711.858,09 7.556.711.858,09
S social jul-24 780.400,00 780.400,00 780.400,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 7.555.931.458,09 7.555.931.458,09

G ambien jul-24 0,00 0,00 0,00 0,00 No 193423 (07-Dic-23) 7.555.931.458,09 7.555.931.458,09

164.435.381.424,74 1.042.027.862,17 165.477.409.286,91 56.823.402.653,18 108.654.006.633,73 0,00 7.555.931.458,09 7.555.931.458,09

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

116.804.364.577,00   493.173.981,99   117.297.538.558,99   

0,00   

0,00   

13.932.320.806,00   58.825.353,92   13.991.146.159,92   

1.036.980.840,00   197.026.360,00   1.234.007.200,00   

24.971.157.082,74   291.674.195,26   25.262.831.278,00   

3.738.556.760,00   0,00   3.738.556.760,00   

3.625.191.337,00   0,00   3.625.191.337,00   

326.810.022,00   1.327.971,00   328.137.993,00   

164.435.381.424,74   1.042.027.862,17   165.477.409.286,91   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
   

Firma Firma
Nombre: ALVARO JAUREGUI GARDEAZABAL Nombre: FERNANDO ALI HUERTAS BEDOYA
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-06369 CND Matrícula No.: 17202-090229 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$9.619.869.589

Observaciones
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de 
Acta

Mes/Año
de Ejecución

Valor Acta sin IVA  Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta
Anticipo Amortizado Acta

Valor Total Pagado Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo por Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF

AJUSTES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PÁGINA

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

TOTALES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA

GESTIÓN PREDIAL (ANTICIPO)



ACTA DE SEGUIMIENTO 

No. 72 JULIO DE 2024 

 

 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% $114.418.777,50

0,127 97.925.145,82

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                       3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                       4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                         5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                         

300.000,00$                             NOTA:

300.000,00$                             

628.093,64$                             

573.491,51$                             OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                          

1.036.980,84$                          

197.026,36$                             

197.026,36$                             

22.412.219,37$                         

35.398.906,28$                         

39.691.104,99$                         Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                         Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                     Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 1 de 8

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

9 10

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2

173.033.340.745,00$                            

3 4 5 6 7 8

may-19VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles 
de pesos

ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 26,39%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$2.399

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
SUBBASE

$4.739.602 3,55% 1,19%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093 0,74% $891.825
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

$0 $0 $0 $0
$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891 0,14% $72.933
$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$33.122.337 27,35% $36.833.385
$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$231.606 0,19% $0
$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
$0 $17.302

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$408.411 0,34% $378.465
$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
$0 $57.885

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0
0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$3.436.973 2,84% $3.093.447
$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

$65.902.790 54,41% $52.306.702

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                        
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                        

0,00% 0,00% 0,00% 0,06%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $77.585VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00VALOR (Miles de Pesos) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$                       96,43%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                         96,72%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                         0,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                          100,00%

93,10%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                             96,25%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$                     

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.484.320,14$                         27,90%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                             100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$                         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$                     95,63%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$          

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 2 de

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

173.033.340.745,00$                            -$                                 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

OBJETO: 

173.033.340.745,00$                            

11 12 13 14 15 16
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

17 18 19 20
(%) OBRA 

PROGRAMADA

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA    

Miles de pesos
jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20oct-19 nov-19

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

1,01% 0,91% 0,91% 0,91%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 26,39%

0,00%
$3.223 $3.363 $537.517 $1.343.792 $1.209.413 $1.209.413 $1.209.413

0,00% 0,40%

$2.528.855 2,09%

0,20% 0,20% 0,20%
$268.758 $268.758 $268.758

$2.728.328

0,22% 0,11% 0,15%
$4.739.602 3,55% 1,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,15%
$0 $0 $0 $295.634 $147.817 $201.569$0 $0

0,22%0,00% 0,00%
$295.634

SUBBASE
$201.569

$14.427.803 11,91% $18.113.693

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,74% $891.825

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$900.093

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,14% $72.933$163.891

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,20% 0,20% 0,40% 0,71% 1,81% 4,13%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

27,35% $36.833.385$33.122.337

14,62% 0,50% 0,50% 0,50%
$19.496.819 $671.896 $671.896 $671.896$268.758 $268.758 $537.517 $940.655 $2.418.826 $5.509.548

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,19% $0$231.606

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,34% $378.465$408.411

0,15% 0,03% 0,01% 0,01%
$201.569 $42.615 $12.956 $12.956$28.424 $32.769 $43.851 $43.851 $45.605 $42.097

0,04% 0,10% 0,15% 0,15% 0,15% 0,50%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

2,84% $3.093.447$3.436.973

0,50% 0,35% 0,35% 0,35%
$671.896 $470.327 $470.327 $470.327$57.885 $134.379 $201.569 $201.569 $201.569 $671.896

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

54,41% $52.306.702$65.902.790

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     
121.122.759,88$                                                     

0,27% 0,33% 0,99% 1,90% 2,91% 5,80%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

16,41% 1,20% 1,22% 1,22%
$21.875.332 $1.601.414 $1.625.506 $1.625.506$358.290 $439.270 $1.320.454 $2.529.867 $3.875.413 $7.728.588VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,33% 0,66% 1,65% 32,29%

$43.057.226
3,54% 6,45% 12,25% 28,65% 29,85% 31,07%

$4.725.466 $8.600.879 $16.329.467VALOR (Miles de Pesos) $435.876 $875.146 $2.195.599 $38.204.799 $39.806.213 $41.431.719
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$             96,43%

96,72%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$               93,10%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                    96,25%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$           

Julio de 2024  $                             3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.484.320,14$               27,90%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$           95,63%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$               

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$               3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$               4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$                 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                 

300.000,00$                      NOTA:

300.000,00$                      

628.093,64$                      

573.491,51$                      OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                   

1.036.980,84$                   

197.026,36$                      

197.026,36$                      

22.412.219,37$                 

35.398.906,28$                 

39.691.104,99$                 Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                 Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$              Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 3

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

de 8

24/03/2020

173.033.340.745,00$                            

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

173.033.340.745,00$                            

-$                                 

25 26 27 28 29 30
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA PROGRAMADA
21 22 23 24

nov-20 dic-20
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
abr-20 may-20 jun-20

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 ene-21

0,04%
$268.758 $268.758 $0 $930

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% $48.697

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$427 $2.042 $4.582

0,00% 0,01% 0,22% 0,29% 0,37%

$89.271 $79.967 $196.908
0,06%

$3.915 $15.670 $290.414 $380.077 $487.12826,39%
0,20% 0,20% 0,00% 0,00%

$5.125 $29.907
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,07% 0,15%

SUBBASE
$4.739.602 $161.255

0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $03,55% 1,19%

0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

$14.427.803

$201.569
0,00%

$0 $0 $0$0 $0

11,91% $18.113.693

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$3.502.514

0,00%
2,63% 0,83%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

BASE
$900.093 0,74%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$891.825

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,25% 1,52%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0

PAVIMENTO
$10.996.104

$163.891 0,14%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$72.933

0,15% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 1,95%
65,95% 38,21%

0,50% 0,50% 0,00% 0,00%
$671.896 $671.896 $0 $0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606

$33.122.337 27,35%

$200.459 $40.000 $35.673 $23.765 $25.112 $2.605.676

$36.833.385
$9.295 $23.426
0,01%

$40.687 $50.324 $9.008 $50.660 $434.122
0,02% 0,03% 0,04% 0,01% 0,04% 0,33%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,54% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO

$715.511

$231.606 0,19%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,04%
2,70% 17,17%

0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
$12.437 $12.437 $0 $0

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668

$408.411 0,34%

$0 $8.943 $10.000 $53.754 $55.545 $55.545

$378.465
$7.564 $3.270 $26.301
0,01% 0,00% 0,02%

0,00% 0,00% 0,02% 0,17% 0,21% 0,24%
6,64% 16,97%

0,15% 0,15% 0,00% 0,00%
$201.569 $201.569 $0 $0

TRANSPORTES
$8.852.801

$3.436.973 2,84%

$0 $4.500 $28.423 $224.504 $276.987 $314.285

$3.093.447
$3.604
0,00%

$5.037 $34.280 $103.743 $45.420 $273.401
0,00% 0,03% 0,08% 0,03% 0,21%

0,00% 0,00% 0,02% 0,73% 0,68% 0,22%
0,00% 0,02%

0,00% 0,00%
$0 $0

ITEMS NO PREVISTOS
$0

$65.902.790 54,41%

$0 $3.500 $20.934 $967.521 $910.581 $290.311

$52.306.702
$7.360 $559 $882
0,01% 0,00%

$3.925 $41.113 $25.074 $0 $94.381
0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,07%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                          
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                          

0,08% 1,17% 1,24% 2,81%1,02% 0,99% 0,00% 0,00% 0,19% 0,05%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

%
$60.858 $110.700 $1.559.957 $1.648.302 $3.752.945VALOR (Miles de Pesos) $1.356.229 $1.315.916 $0 $930 $249.156

0,65% 0,84% 0,88% 0,97% 2,14% 3,37%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 33,31% 34,29% 0,65%
VALOR (Miles de Pesos) $44.413.455 $45.729.371 $4.496.628$866.725 $867.654 $1.116.811 $1.177.669 $1.288.369 $2.848.326

6,19%
$8.249.573

0,12% 0,18% 0,13% 0,77%0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

%
$54.773 $155.625 $234.661 $179.317 $1.025.112VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $7.787 $15.501 $28.889

0,02% 0,04% 0,08% 0,20% 0,37% 0,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 0,00% 0,00% 0,01%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $676.553$7.787 $23.288 $52.177 $106.951 $262.575 $497.236

1,28%
$1.701.665

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADONOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

116.804.364,58$               96,43%SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                 96,72%

-$                                  0,00%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                   

551.999,34$                      96,25%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
14.484.320,14$                 27,90%

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

173.033.340,745$              

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$              95,63%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                      100,00%

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$                 

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$              3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$              4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

4 de

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

8PÁGINA

24/03/2020

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

45A-06 Y 45A-07

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

oct-21 nov-21

33 34 35 36 37

ago-21 sep-21
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
feb-21 mar-21

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
31 32 38

abr-21 may-21 jun-21 jul-21

39 40

0,37% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
$12.990.430 9,74% 26,39%

0,33% 0,37% 0,35%
$439.987 $487.128 $471.414

EXPLANACIONES
$491.414 $487.128

0,37%
$491.414

$0
$487.128 $471.414 $487.128 $487.128
$56.435 $92.786 $37.675 $51.911 $30.001 $0

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$106.758 $134.350 $87.009

0,03% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00%0,08% 0,10% 0,07% 0,04% 0,07%
0,00% 0,00%

SUBBASE
$4.739.602 3,55% $0 $0$0 $0 $0 $0 $0$0 $0

$14.427.803 11,91% $18.113.693

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,19%

0,00%
$0

0,00% 0,00%
$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,74% $891.825

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093
BASE

$3.502.514 2,63% 0,83%
0,00% 0,00%

$0 $0

$0 $0
$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891
PAVIMENTO

$10.996.104 8,25% 1,52%
$0 $0
$0 $0

0,14% $72.933

2,62% 2,74%
$3.491.476 $3.651.094

3,11% 4,01% 2,93% 3,03% 3,03% 2,79%

0,18% 0,19%

$4.152.875 $5.343.287 $3.901.236 $4.042.080 $4.042.080 $3.720.676
$264.481 $128.191

0,15% 0,33% 0,20% 0,10%
$145.988 $326.660 $288.662 $72.616 $236.344 $253.227

$33.122.337
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$87.943.606 65,95% 38,21%
2,80% 2,97%

$3.733.287 $3.957.676

27,35% $36.833.385
$195.221 $439.943

0,11% 0,24% 0,22% 0,05%
0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$231.606

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,19% $0
$0

0,08% 0,08%
$107.938 $104.948

0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,08%

0,02% 0,01%

$143.465 $148.247 $143.465 $98.077 $107.938 $104.948
$5.846 $0

0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
$33.250 $2.411 $0 $23.358 $21.972 $19.008

$408.411
OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

$3.601.668 2,70% 17,17%
0,07% 0,07%

$95.542 $87.299

0,34% $378.465
$7.259 $1.773

0,02% 0,00% 0,00% 0,02%
0,26% 0,25%

$341.835 $330.808
0,29% 0,26% 0,29% 0,26% 0,26% 0,25%

0,16% 0,02%

$388.302 $341.835 $388.302 $341.835 $341.835 $330.808
$0 $0

0,02% 0,02% 0,00% 0,00%
$73.205 $110.664 $78.887 $117.436 $210.824 $23.499

$3.436.973
TRANSPORTES

$8.852.801 6,64% 16,97%
0,27% 0,26%

$366.248 $341.835

2,84% $3.093.447
$29.838 $31.313

0,05% 0,08% 0,06% 0,09%
0,58% 0,56%

$778.885 $752.323
0,22% 0,40% 0,45% 0,49% 0,63% 0,61%

0,00% 0,00%

$291.398 $536.120 $598.968 $654.565 $840.875 $808.746
$0 $551.463

0,21% 0,25% 0,00% 0,41%
$188.826 $1.207.966 $697.169 $0

$65.902.790
ITEMS NO PREVISTOS

$0 0,00% 0,02%
0,22% 0,22%

$291.015 $294.603

54,41% $52.306.702
$274.604 $328.252

0,14% 0,91% 0,52% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                      
VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                      

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 4,36% 4,09% 3,91% 4,00%

$5.819.856 $5.456.593 $5.207.262 $5.330.587
3,69% 3,88% 4,09% 5,14% 4,13% 4,22%

$4.926.079 $5.168.542 $5.447.454 $6.856.617 $5.503.385 $5.623.685VALOR (Miles de Pesos)
47,69%

$63.589.633
22,98% 27,11% 31,33% 35,69% 39,79% 43,69%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 9,88% 13,76% 17,84%

VALOR (Miles de Pesos) $13.175.652 $18.344.194 $23.791.648 $30.648.265 $36.151.650 $41.775.335 $47.595.190 $53.051.783 $58.259.046

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 0,42% 0,62% 0,20% 0,51%

$558.832 $831.283 $270.327 $679.654
0,41% 1,34% 0,86% 0,20% 0,42% 0,25%

$548.026 $1.782.051 $1.151.728 $269.845 $561.926 $333.409VALOR (Miles de Pesos)
6,52%

$8.688.746
4,09% 4,51% 4,76% 5,18% 5,80% 6,01%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 1,69% 3,02% 3,89%

$6.907.482 $7.738.765 $8.009.092VALOR (Miles de Pesos) $2.249.691 $4.031.742 $5.183.470

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

BARRAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$              96,43%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               96,72%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                    96,25%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.484.320,14$               

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

27,90%

165.477.409,287$            95,63%
173.033.340,745$            

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

$5.453.314 $6.015.241 $6.348.650

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$               93,10%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$              

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VERSIÓN 1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 5 de 8

24/03/2020GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            -$                                 

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA PROGRAMADA

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

(%) OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de 

pesos
dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22

50

sep-22

41 42 43 44 45 46

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

may-22 jun-22 jul-22 ago-22

47 48 49

$78.631 $80.953 $219.061
0,37% 0,36747% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 26,39%

0,37%
$487.128

$2.528.855
$42.771 $32.089 $109.616 $61.525 $71.010 $73.804

$2.728.328
$0

0,05% 0,06%

$487.128 $489.987 $9.678 $5.254 $75.612
0,06% 0,06%

2,09%

0,16%

$163,03 $5.370 $32.940
0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,02% 0,08% 0,05%0,00%

1,19%
0,00%

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$1.285.909

0,00%
$0$4.739.602 3,55%

0,21% 0,54%

$322.221 $753.561 $923.756 $702.543 $1.000.026

0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,18% 0,21%
$724.346$0

SUBBASE
$64.054

$0 $45.398 $40.540 $234.716 $276.897 $276.546

0,96%0,24% 0,57% 0,69% 0,53% 0,75% 0,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

$891.825

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$900.093 0,74%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

$72.933

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$163.891 0,14%

2,57% 2,57% 2,67% 0,08% 0,08% 0,08%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

$36.833.385

0,29% 0,27% 0,31% 0,34%
$380.364 $356.365 $416.797 $449.420$3.423.230 $3.423.230 $3.555.663 $112.127 $105.012 $101.337

$33.122.337 27,35%
$964.925 $759.359 $809.245 $1.606.028

0,72% 0,57% 0,61% 1,20%
$513.448 $1.080.797 $1.111.427 $611.845 $1.384.919 $1.344.175

0,39% 0,81% 0,83% 0,46% 1,04% 1,01%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$231.606 0,19%

0,08% 0,08% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

$378.465

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0$107.938 $107.938 $112.521 $0 $0 $0

$408.411 0,34%
$101 $1.829 $11.083 $6.788

0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
$0 $6.511 $0

0,00% 0,00% 0,00%
0,26% 0,26% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

$3.093.447

0,07% 0,09% 0,14% 0,37%
$87.918 $117.918 $186.111 $497.024$341.835 $341.835 $366.248 0,00% $0

$3.436.973 2,84%
$84.769 $106.708 $132.384 $51.024
0,06% 0,08% 0,10% 0,04%

$0 $34.764 $0
0,00% 0,03% 0,00%
0,58% 0,58% 0,58% 0,09% 0,09% 0,09%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

$52.306.702

0,24% 0,29% 0,32% 0,46%
$316.734 $385.484 $428.849 $616.700$776.910 $776.910 $776.656 $119.445 $116.734 $115.718

$65.902.790 54,41%
$243.177 $729.859 $2.019.462 $969.240

0,18% 0,55% 1,51% 0,73%
$380.772 $1.118.539 $910.727 $0 $1.103.332 $189.951

0,29% 0,84% 0,68% 0,00% 0,83% 0,14%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     
121.122.759,88$                                                     

3,85% 3,85% 3,98% 0,17% 0,21% 0,20%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,82% 0,91% 1,04% 1,88%
$262.849 $1.095.344 $1.215.294 $1.389.257 $2.506.551VALOR (Miles de Pesos) $5.137.041 $5.137.041 $5.301.074 $231.572 $276.822

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 51,54% 55,39% 59,37%

VALOR (Miles de Pesos) $68.726.674 $73.863.715
64,60%59,54% 59,75% 59,95% 60,77% 61,68% 62,72%

$83.635.928 $86.142.479$79.164.789 $79.396.361 $79.673.183 $79.936.033 $81.031.377 $82.246.671
0,67% 1,65% 1,52% 0,73% 2,49% 1,87%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 1,58% 1,99% 2,33% 2,99%

$2.489.971 $2.105.132 $2.659.305 $3.107.238 $3.992.794VALOR (Miles de Pesos) $894.220 $2.199.499 $2.027.525 $967.007 $3.325.859

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 7,19% 8,84% 10,36%

VALOR (Miles de Pesos) $9.582.965 $11.782.464
24,34%11,08% 13,58% 15,44% 17,02% 19,02% 21,35%

$28.464.500 $32.457.294

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. PROGRAMADO EJECUTADOTIPO DE DIBUJO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$             96,43%

96,72%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                0,00%

1.036.980,84$                 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                    96,25%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )
14.484.320,14$               27,90%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$           95,63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$           

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$               93,10%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

$13.809.989 $14.776.995 $18.102.854 $20.592.825 $22.697.957 $25.357.262

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$                             

            

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$             3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$             4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

15.116.784,78$               5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$               

300.000,00$                    NOTA:

300.000,00$                    

628.093,64$                    

573.491,51$                    OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                 

1.036.980,84$                 

197.026,36$                    

197.026,36$                    

22.412.219,37$               

35.398.906,28$               

39.691.104,99$               Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$               Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

(Día / Mes / Año)

30/07/2024

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 6 de 8

24/03/2020GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

OBJETO: 

-$                                 

173.033.340.745,00$                            

173.033.340.745,00$                            

57 58 59

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de 
pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de 
pesos

55 56

may-23 jun-23 jul-23
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

60
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
51 52 53 54

feb-23 mar-23 abr-23

$12.990.430 9,74%

$2.528.855

0,03% 0,04% 0,09% 0,07% 0,07%
$43.722 $44.597 $52.467 $111.055 $95.315 $96.18926,39%

0,26% 0,27% 0,39% 0,09% 0,03%
$350.631 $363.155 $504.631 $122.423

$2.728.328
$75.467 $54.080 $17.251 $86.808
0,06% 0,04% 0,01% 0,07%

EXPLANACIONES
$41.622 $37.174 $64.598 $43.069 $82.541 $58.220

2,09%
0,03% 0,03% 0,05% 0,03% 0,06% 0,05%

0,54% 0,65% 0,70%2,19% 0,39% 0,54%
$692.093 $839.992 $905.003

1,31%

$14.427.803

$4.739.602 3,55% 1,19%
0,54%

$725.350
0,61% 0,39%

SUBBASE
$1.753.337 $2.822.043 $788.159 $500.764 $504.392 $702.521

$252.624 $839.377 $971.797 $368.722 $55.534 $0
11,91% $18.113.693

$1.319.989 $1.104.627 $205.713 $1.351.092
0,65% 0,75% 0,29% 0,04% 0,00%0,99% 0,84% 0,16% 1,05% 0,20%

0,16% 0,18% 0,23% 0,00%
$213.867 $245.916 $302.256 $0

BASE
$3.502.514

0,00% 0,16% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00%
$0 $204.733 $0 $223.535 $0 $02,63% 0,83%

$0 $95.138 $78.497 $6.070 $0
$891.825

$0 $249.933 $29.201 $22.607
0,00% 0,16% 0,00% 0,02%

$900.093 0,74%
0,02% 0,00% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00%

0,40% 0,41% 1,47% 0,00%
$532.992 $545.401 $1.895.401 $0

PAVIMENTO
$10.996.104

0,00% 0,18% 0,21% 0,08% 0,11% 0,00%
$0 $236.244 $265.902 $104.540 $147.698 $0

8,25% 1,52%

$414.233 $48.666 -$453.040 $0 $0
$72.933

$0 $4.156 $11.484 $5.909 $0
0,00% 0,00% 0,01% 0,00%

$163.891 0,14%
0,00% 0,32% 0,04% -0,35% 0,00% 0,00%

0,31% 0,31% 1,66% 0,64%
$418.847 $411.862 $2.135.058 $826.085

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606

0,33% 0,25% 0,25% 0,40% 0,42% 0,48%
$426.366 $319.775 $319.775 $511.640 $538.288 $612.90265,95% 38,21%

$638.391 $959.956 $1.022.137 $812.762 $625.080
$36.833.385

$820.241 $623.188 $224.174 $895.971 $315.051
0,62% 0,44% 0,17% 0,69%

$33.122.337 27,35%
0,24% 0,49% 0,74% 0,79% 0,63% 0,48%

0,00% 0,00% 0,05% 0,00%
$66.012 $0

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $00,54% 0,00%

$0
0,00% 0,00%

$231.606 0,19%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

2,70% 17,17%

$0 $0 $0
$378.465 0,00% 0,00%$408.411 0,34% 0,00% 0,00% 0,00%

0,44% 0,68% 0,91% 0,18%
$584.157 $910.004 $1.168.084 $226.921

TRANSPORTES
$8.852.801

0,08% 0,07% 0,07% 0,13% 0,15% 0,16%
$108.598 $85.906 $92.389 $165.328 $199.366 $207.4706,64% 16,97%

$9.238 $64.580 $72.028 $122.816 $53.859
$3.093.447

$81.933 $53.460 $2.138 $39.762 $0
0,06% 0,00% 0,00% 0,03%

$3.436.973 2,84%
0,00% 0,01% 0,05% 0,06% 0,10% 0,04%

0,38% 0,54% 0,63% 0,74%
$504.112 $715.950 $818.514 $953.796

ITEMS NO PREVISTOS
$0

0,33% 0,24% 0,38% 0,83% 0,72% 0,50%
$424.928 $305.704 $489.126 $1.072.548 $929.750 $648.0920,00% 0,02%

$1.304.168 $1.890.778 $3.188.396 $2.476.601 $1.811.276
$52.306.702

$3.242.618 $1.264.279 $1.132.023 $2.912.211 $1.643.783
2,43% 0,87% 0,88% 2,26%

$65.902.790 54,41%
1,27% 1,01% 1,47% 2,47% 1,92% 1,40%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                     
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                     

$1.922.180 $2.880.739 $2.750.408 $2.469.657
2,50% 3,71% 7,53% 2,26% 1,17% 1,32%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 1,49% 2,23% 2,13% 1,91%

$3.329.955 $4.945.624 $9.711.999 $2.917.383 $1.504.379 $1.701.351VALOR (Miles de Pesos)
82,99% 84,16% 85,48% 86,97% 89,20% 91,33%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 67,10% 70,81% 80,73% 93,25%

$120.276.154$115.056.089 $117.806.497VALOR (Miles de Pesos) $89.472.434 $94.418.058 $104.130.058 $107.047.441 $108.551.819 $110.253.170 $112.175.350

$4.095.513 $4.319.810 $3.556.326 $2.548.435
4,15% 2,52% 2,28% 4,13% 1,76% 2,51%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 3,18% 3,35% 2,76% 1,98%

$5.540.248 $3.353.723 $1.592.782 $5.320.954 $2.275.687 $3.242.581VALOR (Miles de Pesos)
39,18% 41,70% 44,87% 48,22% 50,98%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 28,50% 31,01% 33,29%

$65.754.917
52,95%

$68.303.352

CONVENCIONES 
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la

propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$48.265.001 $50.540.688 $53.783.269 $57.878.781 $62.198.591

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

116.804.364,58$             96,43%SUBTOTAL OBRAS (A)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$               96,72%

-$                                0,00%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                    100,00%

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.484.320,14$               27,90%

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$           95,63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$           

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$               93,10%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

VALOR (Miles de Pesos) $37.997.542 $41.351.264 $42.944.047
37,42%

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                 100,00%

551.999,34$                    96,25%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$                             

128.986.815,61 7.864.055,73

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                  3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                  4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$                   5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                   

300.000,00$                        NOTA:

300.000,00$                        

628.093,64$                        

573.491,51$                        OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                     

1.036.980,84$                     

197.026,36$                        

197.026,36$                        

22.412.219,37$                   

35.398.906,28$                   

39.691.104,99$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                   Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

30/07/2024

1

(Día / Mes / Año)

PÁGINA 7 de 8
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

24/03/2020

Julio de 2024

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

173.033.340.745,00$                            -$                                 

173.033.340.745,00$                            

69 7063 64 65 66 67 68

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
61 62

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

mar-24 abr-24
VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA       Miles de pesos
ago-23 may-24sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$12.990.430 9,74% $50026,39%

0,08% 0,09% 0,07%
$106.683 $116.302 $85.696

EXPLANACIONES
$1.000 $2.500 $500 $500$0 $1.000

$8.156$209.897 $45.117 $280.732 $16.480 $9.169 $11.950
$2.528.855 2,09% $2.728.328

$39.863 $37.854 $69.341
0,03% 0,03% 0,05% 0,01%0,17% 0,04% 0,23% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00%
1,19%

0,62% 0,34% 0,26% 0,21% 0,00%
$801.222 $435.447 $333.842 $254.011 $2.500 $500 $500

$2.479.432
SUBBASE

$4.739.602 3,55%

$14.427.803

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$1.000 $1.000

$463.161
$500

$52.044
11,91% $18.113.693

$491.082 $1.146.612 $1.403.034
0,38% 0,89% 1,16%

$0 $440.373 $74.422
0,38% 2,05% 0,00% 0,36% 0,06% 0,04%

0,00% 0,00%0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,28% 0,27%
$357.935 $344.007

0,74% $891.825

$100$262.532 $0 $0 $1.000 $500 $100 $100
$0$22.607 $5.756 $0 $0 $83.206

$900.093
$119.105 $56.936 $67.193

0,10% 0,05% 0,06% 0,00%0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07%
0,00% 0,00%0,13% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,27% 0,29%
$349.968 $368.172

0,14% $72.933

$500$163.632 $197.586 $659 $1.000 $2.500 $500 $500
$4.276$0 $2.364 $0 $4.904 $8.664

$163.891
$7.002 $0 $0
0,01% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00%0,32% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,45% 0,36%
$576.128 $463.141

27,35% $36.833.385

$0$415.707 $319.775 $0 $1.000 $0 $0 $0
$1.933.802$377.634 $1.356.888 $1.096.032 $1.339.124 $106.190 $3.228.713

$33.122.337
$1.297.959 $2.565.743 $1.106.832

1,07% 2,12% 0,91% 1,60%0,29% 1,05% 0,85% 1,11% 0,09% 2,67%
0,00% 0,00%0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,19% $0

$0$0 $148.142 $0 $0 $0 $0 $0
$0$0 $0 $0 $0 $0

$231.606
$0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00%
$0 $0

0,34% $378.465

$0$0 $0 $0 $1.000 $0 $0 $0
$21.495$0 $77.304 $0 $0 $12.914

$408.411
$39.692 $1.401 $47.333
0,03% 0,00% 0,04% 0,02%0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00%0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,15% 0,14%
$194.504 $184.778

2,84% $3.093.447

$0$155.603 $0 $0 $1.000 $0 $0 $0
$1.886$90.821 $56.539 $117.740 $297.313 $53.760 $379.652

$3.436.973
$22.317 $5.042 $17.762
0,02% 0,00% 0,01% 0,00%0,07% 0,04% 0,09% 0,25% 0,04% 0,31%

0,01% 0,01%0,43% 0,20% 0,01% 0,00% 0,03% 0,01%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

0,48% 0,41%
$623.636 $530.091

54,41% $52.306.702

$8.306$556.992 $244.563 $10.850 $1.000 $41.530 $8.306 $8.306
$613.568$1.105.918 $1.950.776 $3.181.063 $2.692.825 $322.443 $4.862.556

$65.902.790
$3.035.185 $1.408.354 $957.272

2,51% 1,16% 0,79% 0,51%0,86% 1,51% 2,47% 2,22% 0,27% 4,01%
133.342.235,76$                                                              VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                              

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01%2,33% 1,89% 1,53% 0,96% 0,01% 0,01%

VALOR (Miles de Pesos) $3.010.075 $2.441.938 $1.974.005 $1.164.076 $13.509 $8.000 $49.530 $9.906 $9.906 $9.906
99,98%99,90% 99,91% 99,92% 99,96% 99,97% 99,98%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 95,58% 97,47% 99,00%

VALOR (Miles de Pesos) $123.286.228 $125.728.166 $121.093.042 $121.102.948$127.702.171 $121.002.191 $121.015.700 $121.023.700 $121.073.230 $121.083.136

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 3,75% 3,70% 1,88% 2,18%1,25% 3,04% 4,42% 8,91% 0,82% 9,36%

VALOR (Miles de Pesos) $1.614.236 $3.915.747 $5.696.213 $5.942.192 $995.575 $11.335.870 $4.537.741 $4.487.019 $2.282.763 $2.635.227
92,26%70,57% 71,39% 80,75% 84,50% 88,20% 90,08%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 54,59% 57,83% 61,66%

VALOR (Miles de Pesos) $69.917.588 $73.833.334

CONVENCIONES 

$109.110.708 $111.745.935

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

$79.529.548 $85.471.740 $86.467.314 $97.803.185 $102.340.925 $106.827.944

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$                  96,43%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                    96,72%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                     0,00%

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                        96,25%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                        100,00%

14.484.320,14$                    27,90%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

165.477.409,287$                95,63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$                

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

 $                                3.464.866.832,00 
(indicar mes y año)

45A-06 Y 45A-07

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del 
contrato.

32.954.717,37$                    93,10%

100,00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                      

$ Valor$ Valor

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
0

C
O

N
 B

Á
S

IC
O

 D
E

 O
B

R
A

 
$ 

12
8,

98
6,

81
5,

60
7.

00

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
1 

C
O

N
 B

Á
S

IC
O

 D
E

 O
B

R
A

 
$ 

12
1,

12
2,

75
9,

87
9.

00

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
2 

27
 d

e 
E

ne
ro

 2
02

4

R
ep

ro
gr

am
ac

io
n

N
o.

13
  

29
 d

e 
F

eb
re

ro
 

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
2 

27
 d

e 
E

ne
ro

 2
02

4

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
4

05
 d

e 
ab

ri
l d

e 
20

24
 

R
ep

ro
gr

am
ac

ió
n

N
o.

 1
5 

20
 d

e 
m

ay
o 

de
 2

02
4 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 72 DE VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

SEGUIMIENTO No. 72
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1019 DE 2018 PLAZO INICIAL: 54 MESES PLAZO ACUMULADO: 73 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 20/04/2020
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONCAY S.A. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1022 DE 2018 INTERVENTOR: CONSORCIO ZMS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P %
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 104,73%
100% 114.418.777,50$                             

128.986.815,61

VALOR INICIAL 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

VALOR ACTUALIZADO
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

133.342.235,76$                  3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

121.122.759,88$                  4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). |

15.116.784,78$                   5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

14.404.175,89$                   

300.000,00$                        NOTA:

300.000,00$                        

628.093,64$                        

573.491,51$                        OBSERVACIONES: 

1.036.980,84$                     

1.036.980,84$                     

197.026,36$                        

197.026,36$                        

22.412.219,37$                   

35.398.906,28$                   

39.691.104,99$                   Aprueba Firma: Aprueba Firma:

51.910.580,87$                   Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

173.033.340,745$                Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 25202-087800 CND Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) 32.954.717,37$                      93,10%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

14.484.320,14$                      27,90%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

165.477.409,287$                  95,63%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' )
173.033.340,745$                

7.864.055,73$                         7.864.055,73$                         

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES 13.932.320,81$                      96,72%

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                       0,00% La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 551.999,34$                           96,25%

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

1.036.980,84$                        100,00%

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

197.026,36$                           100,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

CONVENCIONES 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
BARRAS

CURVAS

SUBTOTAL OBRAS (A) 116.804.364,58$                    96,43%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 94,47% 96,43%

VALOR (Miles de Pesos) $114.418.778 $116.804.365

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 2,21% 1,97%

VALOR (Miles de Pesos) $2.672.842 $2.385.587

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 99,99% 100,00% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $121.112.854 $121.117.807 $121.122.760

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A ) 133.342.235,76$                                                                 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 121.122.759,88$                                                                 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0,01% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $9.906 $4.953 $4.953

$65.902.790 54,41% $52.306.702
$223.976 $0

0,18% 0,00%

0,00% 0,00%

ITEMS NO PREVISTOS
$0 0,00% 0,02%

0,01% 0,00% 0,00%
$8.306 $4.153 $4.153

TRANSPORTES
$8.852.801 6,64% 16,97%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

$3.436.973 2,84% $3.093.447
$0 $0

$408.411 0,34% $378.465
$0 $0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
$3.601.668 2,70% 17,17%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO
$715.511 0,54% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

$231.606 0,19% $0
$0 $0

$33.122.337 27,35% $36.833.385
$2.332.496 $0

1,93% 0,00%

0,01% 0,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$87.943.606 65,95% 38,21%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

PAVIMENTO
$10.996.104 8,25% 1,52%

0,00% 0,00% 0,00%
$500 $250 $250

$163.891 0,14% $72.933
$14.316 $0

$900.093 0,74% $891.825
$55.576 $0
0,05% 0,00%

0,03% 0,00%

BASE
$3.502.514 2,63% 0,83%

0,00% 0,00% 0,00%
$100 $50 $50

SUBBASE
$4.739.602 3,55% 1,19%

0,00% 0,00% 0,00%
$500 $250 $250

$14.427.803 11,91% $18.113.693
$41.984 $0

0,00% 0,00%

EXPLANACIONES
$12.990.430 9,74% 26,39%

0,00% 0,00% 0,00%
$500 $250 $250

$2.528.855 2,09% $2.728.328
$4.494 $0

(indicar mes y año)

OBJETO: 

GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 24/03/2020

45A-06 Y 45A-07 173.033.340.745,00$                            -$                                 

173.033.340.745,00$                            

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos
(%) OBRA 

PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 

OBRA PROGRAMADA
71 72 73

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA       Miles de pesos

jun-24 jul-24 ago-24

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
PÁGINA 8 de 8

30/07/2024

(Día / Mes / Año)

Julio de 2024  $                                3.464.866.832,00 
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PRE-ACTA AMBIENTAL 

No. 72 JULIO DE 2024 

 

 



FECHA: 27 7 24

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 72

X

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONCAY S.A.

INTERVENTORIA CONSORCIO ZMS
OBJETO  “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

1019 DE 2018 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

N° CONTRATO 1022 FECHA DE INICIO 28/08/2018 FECHA DE TERMINACIÓN 31/07/2024

-$                                      
-$                                      
-$                                      

173.033.340.745,00$             

35%

3%

X 17748 Unidad 4.180,00$                       $ 0,00 4.180,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,65$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197,65 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 38.576.393,29 8.558,00         $ 35.923.479,19

X 17748 Unidad 3.368,00$                       $ 0,00 3.368,00$                     $ 0,00 $ 0,00 14,22$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 3.382,22 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.181,00         $ 31.052.165,90 8.567,00         $ 28.975.482,55

X 17748 Unidad 12.186,00$                     $ 0,00 12.186,00$                   $ 0,00 $ 0,00 51,45$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 12.237,45 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 9.190,00         $ 112.462.183,88 8.558,00         $ 104.728.114,22

X 13458 Unidad 14.403,00$                     $ 0,00 14.403,00$                   $ 0,00 $ 0,00 60,81$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 14.463,81 $ 0,00 0  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 7.520,00         $ 108.767.871,25 5.938,00         $ 85.886.119,61

X 13454 Unidad 10.521,00$                     $ 0,00 10.521,00$                   $ 0,00 $ 0,00 44,42$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 10.565,42 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 -                 $ 0,00 13.454,00       $ 142.147.187,59

X 2000 Unidad 4.451,00$                       $ 0,00 4.451,00$                     $ 0,00 $ 0,00 18,79$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.469,79 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.939.586,22 -                 $ 0,00

X 2000 Unidad 4.223,00$                       $ 0,00 4.223,00$                     $ 0,00 $ 0,00 17,83$                   $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240,83 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 2.000,00         $ 8.481.660,89 -                 $ 0,00

Resolución 
1512 de 2019

Vivero X 1 Global 7.535.279,00$                $ 0,00 7.535.279,00$              $ 0,00 $ 0,00 31.815,62$            $ 0,00 $ 0,00 $ 7.567.094,62 $ 0,00 0,00  $                        -   $ 0,00 $ 0,00 1,00                $ 7.567.094,62 -                 $ 0,00

Res. 2199 -
2019

Manejo de los cuerpos de 
agua por la construcción de 
obras mayores y menores

X X 26 Global 4.114.067,00$                4.114.067,00$        -$                                 $ 0,00 17.370,51$            -$                       $ 0,00 $ 4.131.437,51 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6,00                $ 12.291.035,70 20,00              $ 95.126.339,43

84183 SUBTOTAL $ 4.114.067,00 $ 710.507.419,00 $ 0,00 $ 451.633,00 $ 2.999.920,00 $ 0,00 $ 107.417.375,00 $ 713.507.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.137.992,00 $ 492.786.722,00

$ 2.999.920,21 $ 820.924.714,00 $ 820.924.714,00
$ 3.451.553,00 $ 820.924.714,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 -$                                   
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00 -$                                   
$ 0,00

 

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación  de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma Firma Vo. Bo. Firma  Vo. Bo. Firma
Nombre:  MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGON Nombre:  ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre : MARÍA XIMENA BENAVIDES CASABÓN Nombre :  PAOLA ANDREA PORTILLA GUTIERREZ

Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Contratista CONCAY S.A. Contratista de Obra CONCAY S.A Interventoría:  CZMS
Matricula No. :   25202087800 CND Matricula No. :   25202-52473 CND Matricula No. : 52238192499 NRÑ Matricula No. :  68236088121 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

820.924.714,00$                                                        
Valor Inicial Contrato Interventoría

Valor Adicional No.1

Valor Adicional No.2

LICENCIADO

-$                                                                          

9.999.694.647,00$                                             

3.700.000.000,00$                                             
500.000.000,00$                                                

173.033.340.745,00$             Valor Provisión Ambiental Inicial

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

02199 del 06/11/2019

SANTANDER

28/08/2018

MASPS-MN1-IN-1-FR-3

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res. 2199 - 2020; PMA - Ficha CVS 2-3. 
Manejo del aprovechamiento forestal

Res.02199-2019; ANLA, Articulo 6, numeral 
1.3.

Es pertinente aclarar que, el monitoreo 
ejecutado corresponde a la caracterización 

de 2 obras hidráulicas (ID Q. Nieves - ID 
NN2) que cuentan con permiso de 
ocupación de cauce con un avance 

constructivo del 100%, lo cual se encuentra 
soportado en el informe de caracterización 
Fisicoquímica e Hidrobiológica realizado en 

el mes de mayo de 2023, el cual fue 
radicado a la Interventoría mediante el oficio 
CECL-1005-09229-2023 del 14 de agosto de 

2023 y aprobado por parte del CZMS 
mediante el comunicado CZMS-2-1022-0902-

23 del 05 de septiembre de 2023. Para la 
presente acta se incluye como soporte.

CANTIDAD

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
8 y artículo 8.

VALORTOTAL ACUMULADO 
($)

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
13.

Valor Adicional No.3

Valor Total

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 

vivero (Incluye dos 
mantenimientos al 

mes) (Resolución 1512-
2019 MADS)

Reubicación de epífitas 
vasculares a 

hospederos finales 
(Resolución 1512-2019 

MADS)

CODIGO / 
FICHA

Monitoreo de calidad 
del agua en fuentes 

hídricas con 
ocupaciones de cauce 

autorizadas en la 
licencia ambiental  

CVS 1-5

NPA8

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 1 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

NPA9

NPA11

15.804.694.647,00$                                           

1.605.000.000,00$                                             

Valor Provisión Ambiental por ejecutar 492.786.722,00$                                                        

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

EJECUTADO EN EL MES 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

IVA

Interventoría:     CZMS
Representante Legal o Apoderado

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR 
REEMBOLSO DE 

GASTOS ($)

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO

 VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL 

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA 

 VALOR REEMBOLSO DE GASTOS 
VALOR BÁSICO GESTION 

VALOR IVA

Recuperación y 
traslado a vivero de 

brinzales (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA10

Mantenimiento de 
brinzales en vivero 
(tiempo máximo 4 

meses) (Resolución 
2199-2019 ANLA)

NPA12

NPA7

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

VALOR TOTAL IVA
CON CARGO A:

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA

MEDIDA A EJECUTAR

NPA6

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

Res. 1512 - 2019; MADS, Articulo 5, numeral 
1.

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

GERENCIA GRUPO CENTRO

(Indicar con una X)

N° CONTRATO  

Valor Total

OBSERVACIONES

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°   8    Fecha  27/03/24

CANTIDAD

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTIVIDAD

UNIDAD VALOR UNITARIO BASICO 
(sin IVA) ($)

C
O

N
T

R
O

L

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO
(Anexar soporte 
correspondiente)

VALORTOTAL  ($)

Construcción y 
mantenimiento de 

vivero para reubicación 
temporal de epifitas y 
brinzales (Resolución 

1512-2019 MADS)

Resolución 
2199 de 2019

Brinzales

Valor Inicial Contrato Obra

Valor Adicional No. Valor Adicional Provisión Ambiental No. -$                                                                          
Valor Adicional No.

-$                                                                          

AIU %:

Valor Total Provisión Ambiental

Valor Adicional Provisión Ambiental No.

820.924.714,00$                                                        
Valor Adicional No.

NPA5

Resolución 
1512 de 2019

Rescate y traslado a 
vivero de epífitas 

vasculares (Resolución 
1512-2019 MADS)

Epifitas Vasculares

PROGRAMA

Valor Provisión Ambiental ejecutado 

acumulado
$ 328.137.992,00

Mantenimiento de 
epífitas vasculares en 
sitio definitivo año 2 

(tres mantenimientos al 
año) (Resolución 1512-

2019 MADS)

U %:

ACUMULADO EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO

CANTIDAD
C

O
R

R
E

C
C

IÓ
N

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

VALOR ITEM NO 
PREVISTO ($)

OTRO
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)

CANTIDAD

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A

VALOR REEMBOLSO 
DE GASTOS ($)

OTRO

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:

OTRO

N/A
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No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  1019 DE 2018VALOR ACTUALIZADO

35.398.906.275$                                     

"GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

12

VALOR INICIAL
22.412.219.365$                           

PROVISIONES SOCIALES: VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
SOCIAL

FECHA 02 AGOSTO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

3.745.517.119$                             AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
PROVISIONES CONTRACTUALES:

No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

C
O

N
TR

O
L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

MEDIDA A EJECUTAR DESCRIPCIÓN DE COSTOS TRÁMITE
Marcar con una X

OBSERVACIONESUNIDAD

-$                                                  
¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?SOSTENIBILIDAD

1022 DE 2018 
-$                                                  -$                                                            

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

-$                                                  

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN TERRITORIAL

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(No. versión actualizada)

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?

OBJETO DEL CONTRATO
Gerencia Grupo Centro

Dirección Territorial Santander

3.533.086.763$                             
AMBIENTAL
PREDIAL

-$                                                  
-$                                                  

-$                                                            
-$                                                            

SOCIOAMBIENTAL
SOCIOPREDIAL

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Reuniones de inicio
Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.

2 958.000$                                       $                                   1.916.000 xCVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

x

 Hidratación, alquiler de salones, para 
reuniones de cierre en unidades territorito  

mayores y/o menores - San Gil / una 
entidades, una comunidad. Total (500 

asistentes)

Unitariox x

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información  Reuniones de avance  - San Gil / Pinchote
Alquileres de salón , sonido e hidratación asistentes.

x

REEMBOLSO DE 
GASTOS 

ÍTEM NO 
PREVISTO 

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N

Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de 
salones, para reuniones de inicio en unidades 

territoriales mayores y menores.
Unitario 6x

CÓDIGO / 
FICHA PROGRAMA CANTIDAD VALOR UNITARIO 

($) 

VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL

($) 

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

PROYECTO ACTIVIDAD

Información Reuniones de cierre - San Gil / Pinchote- Comunidad y entidades
Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes.

CVS 3-3 Unitario 1 732.400$                                       $                                      732.400 x

CVS 3-2 Atención al Usuario Atención al Usuario Carteleras informativas

CVS 3-2 Atención al Usuario Atención al Usuario Buzones satélites 

Unitario

Unitario

x

Carteleras informativas, las cuales se ubicaran 
en lugares de flujo peatonal, en las diferentes 

unidades territoriales menores, del área de 
influencia del proyecto.

Buzones ubicados en las alcaldías de las 
unidades territoriales mayores, del proyecto.

11

3

 $                                      320.000 

 $                                        70.000 

 $                                   3.520.000 

 $                                      210.000 

x

x

Hidratación, alquiler de salones, para reuniones 
de avance en unidades territoriales mayores y 

menores.

289.583$                                       $                                   1.737.498 x

13 766.562$                                      9.965.300$                                   x

Alquiler de equipos, alquiler de transporte, 
alquiler de salones, alquiler de sonido, alquiler 
de carpas, hidratación, refrigerios,  camisetas, 

gorras, kit tematicos, y  logistica requerida para 
reuniones y actividades extraordinarias, a 

ejecutar con comunidades y entidades de las 
unidades territoritoriales menores y mayores 

del proyecto.

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información reuniones extraordinarias
Alquileres de salón , equipos e hidratación asistentes. x x

Información reuniones comité de participación Ciudadana x x Global

Global

8 140.648$                                      1.125.180$                                   x

Alquiler de carpas y sillas y refrigerios, para 
aproximadamente 50 asistentes de la 
comunidad de San Gil y Pinchote y 

profesionales de entidades.

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Elaboración y emisión de cuñas radiales
(Emisión del 2021-2022-2023) x x Unitario 10 484.600$                                      4.846.000$                                   x Cuñas emitidas, para informar a la comunidad 

novedades del proyecto.

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales
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12 FECHA 02 AGOSTO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(No. versión actualizada)

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?

x Global 667 2.898$                                          1.933.160$                                   

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Volantes x x

CVS 3-3

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Plegable
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023)

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
costo 2024

x
Volantes, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que 
fortalezcan el programa de información.

x x Unitario 6000 231$                                             1.385.500$                                   x
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que 
fortalezcan el programa de información.

Unitario 2000 110$                                             220.000$                                      

x
 Refrigerios para niños de las instituciones 

educativas en las cuales se adelantaran estos 
talleres.

1.841.495$                                   69.976.800$                                  xCVS 3-6 Arqueología preventiva  Arqueología Laboratorio arqueológico x x

Transporte para traslado de personal en campo 
y oficina (Ver anexo - Costos Transporte).mes 16

Global 38

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Kit Cartillas Impresar en propalcote y colores o marcadores x

Locación e Insumos  para el análisis y  la 
clasificación de material arqueológico en 

laboratorio (Ver anexo - Costos laboratorio).

CVS 3-5

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Hidratación para los participantes en las campañas de seguridad 
vial x

Pendón identificación del proyecto, imagen institucional INVIAS, 
Interventoría y Concay S.A. x

Global

9.860$                                          49.301.310$                                  x
Cartillas para entregar a participantes de 
actividades pedagógicas en instituciones 

educativas del área de influencia del proyecto.

Unitario

Unitario 5000

1 220.000$                                      220.000$                                      x

Pendón institucional, en busca de que la 
comunidad en general identifique que entidades 

se encuentran ejecutando las actividades de 
Gestión Social.

Movilidad Segura en 
Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Insumos para montaje de  campañas masivas de seguridad vial.
Compra de carpas x

4.512$                                          

Carpas con tres laterales, con el fin de realizar 
actividades propias de las campañas viales, a 

los diferentes actores de la vía.
Unitario 1 1.950.000$                                   1.950.000$                                   x

21.206.199$                                  x

Unitario 1605

Insumos para entregar a peatones, ciclistas , 
motociclistas y conductores, kit tematicos y/o 
insumos  para campañas de seguridad vial. 

Temas impresos, con el fin de generar 
recordación institucional.

CVS 3-6 Arqueología preventiva  Arqueología Transporte Equipo arqueología x

CVS 3-6 Arqueología preventiva  Arqueología Personal Arqueología x

Globalx 4700

CVS 3-4

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Elaboración y emisión de cuñas radiales
(Emisión del 2024) x x

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023)

CVS 3-5
Movilidad Segura en 

Áreas Aledañas a 
Frentes de Obra

Cultura vial Insumos para  campañas masivas de seguridad vial.
Kit tematicos

CVS 3-4

Información, 
Comunicación y 
Capacitación a 
Comunidades, 

Organizaciones y 
Autoridades Locales

Información Plegable
costo 2024 x x

Unitario 2 592.800$                                      1.185.600$                                   x Cuñas emitidas, para informar a la comunidad 
novedades del proyecto.

Global 2000 235$                                             470.000$                                      x
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que 
fortalezcan el programa de información.

Global 4315 2.108$                                          9.097.792$                                   x
 Refrigerios para niños de las instituciones 

educativas en las cuales se adelantaron estos 
talleres.

x

Botella pequeña de agua, para los participantes 
de las campañas pedagógicas.473$                                             759.360$                                      

51

x

x

3.393.556.306$                             3.393.556.306$                             x

Personal para cubrir labores de oficina, 
monitoreo arqueológico en frentes de obra.  

(Ver anexo - Costos personal).  la cantidad de 
meses según la modificación del contrato No 8. 

Se presenta el valor Global, debido a que los 
valores de cobros mensuales varia de acuerdo 

al avance de obra y según el personal de 
arqueolgía requerido.

7.404.636$                                   118.474.171$                                x
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1. DATOS DEL PROYECTO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(No. versión actualizada)

¿FÚE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre: ELIZABETH RUIZ ORDOÑEZ
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202087800 cnd Matrícula Profesional No.: 37559343 Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND Matrícula Profesional No.: 113236305-R

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

3.745.520.119$                                                         VALOR TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTOVALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS

CÓDIGO / 
FICHA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD

A

-$                                                                          
OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS
VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL

3.745.520.119$                                                         VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOPREDIAL

F 

-$                                                                          

3.745.520.119$                                                         B -$                                                                          

REEMBOLSO DE 
GASTOS 

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN DE COSTOSMEDIDA A EJECUTAR

CANTIDAD VALOR UNITARIO 
($) 

VALOR BÁSICO GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL

($) 

TRÁMITE
Marcar con una X

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

C
O

M
PE

N
SA

C
IÓ

N

ÍTEM NO 
PREVISTO C

O
N

TR
O

L

PR
EV

EN
C

IÓ
N

3. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOPREDIALES DELCONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM

NOTA:  1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas . 
2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios. 
3. La aprobación del Plan de Inversión Social esta sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social  
4. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

D VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA

-$                                                                          
4. RESUMEN

3.745.520.119$                                                         G
VALOR BASICO

E

6. FIRMAS

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se realiza actualización del Plan de Inversión Social teniendo en cuenta la prorroga No 4 del contrato de obra en mención.

H
C VALOR IVA

CVS 3-6 Arqueología preventiva  Arqueología Rescate arqueológico Global 12,12

5.676.833$                                   51.091.493$                                  x

52.809$                                        640.050$                                      x

Global 9xCVS 3-6 Arqueología preventiva  Arqueología Arqueología Pública x x

Costos de materiales y herramientas para 
excavación de hallazgos.x x

Libro, plegables, socializaciones, pendones 
infografias, entre otros. (Ver anexo - Costos 

arqueología pública).
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

25 JULIO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

72 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 11

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 
R
E
E
M
B

Í
T
E
M
 

(

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

 $                   320.000  $                3.520.000  $                3.520.000 

 $                   289.583  $                1.737.498  $                1.737.498 

 $                     70.000  $                   210.000 

1  $                   732.400 

11  $                3.520.000  $                               - 

Carteleras informativas, las cuales se ubicaran en 
lugares de flujo peatonal, en las diferentes unidades 

territoriales menores, del área de influencia del 
proyecto.

 $                                 - 

 $                                 - 

Carteleras informativas

Buzones satélites 

Reuniones de inicio
Alquileres de salón , equipos e 

hidratación asistentes.

 Reuniones de avance  - San Gil / 
Pinchote

Alquileres de salón , sonido e 
hidratación asistentes.

.Reuniones de cierre - San Gil / 
Pinchote- Comunidad y entidades

Alquileres de salón , equipos e 
hidratación asistentes.

Atención al Usuario

Atención al Usuario

Información

Información

Información

Cartillas de finalización del proyecto

Información

Información

Información

Información

Información
Reuniones extraordinarias, 

Alquileres de salón , equipos e 
hidratación asistentes.

Reuniones comité de participación 
Ciudadana

Elaboración y emisión de cuñas 
radiales

(Emisión del 2021-2022-2023)

Volantes

Plegable
costo 2024Información

Información
Elaboración y emisión de cuñas 

radiales
(Emisión del 2024)

 $                   958.000  $                   958.000 

Alquiler de equipos, hidratación, alquiler de salones, 
para reuniones de inicio en unidades territoriales 

mayores y menores.

3  $                   210.000  $                               - Buzones ubicados en las alcaldías de las unidades 
territoriales mayores, del proyecto.

 $                   225.600 Hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 
avance en unidades territoriales mayores y menores. $                   958.000 

 $                   210.000 

 $                                 - 6  $                1.737.498  $                               - 

 $                                 - 

 $                       5.100  $                3.570.000  $                3.570.000 

 $                               -  $                1.916.000 
hidratación, alquiler de salones, para reuniones de 

cierre en unidades territorito  mayores y/o menores - 
San Gil / una entidades, una comunidad.

 $                   958.000  $                1.916.000  $                1.916.000  $                                 - 0

 $                               -  $                3.570.000 
Cartillas 1/2 carta, para entregar en reuniones de 

finalización, presentando los beneficios del proyecto, y 
la inversión realizada por el INVIAS.

 $                                 - 0

 $                9.965.300  $                   178.210 

Alquiler de equipos, alquiler de transporte, alquiler de 
salones, alquiler de sonido, alquiler de carpas, 
hidratación, refrigerios,  camisetas, gorras, kit 

temáticos, y  logística requerida para reuniones y 
actividades extraordinarias, a ejecutar con comunidades 
y entidades de las unidades territoritoriales menores y 

mayores del proyecto.

 $                                 - 13

 $                                 - 

 $                                 - 10  $                4.846.000  $                               - Emisión de cuñas radiales, para informar a la 
comunidad novedades del proyecto. 

8  $                1.125.180  $                1.091.620 
Alquiler de sonido, sillas, carpas y refrigerios, para 

aproximadamente 50 asistentes de la comunidad de 
San Gil y Pinchote y profesionales de entidades. 

2000  $                   470.000  $                          500 
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información. 

 $                                 - 

11Unitario

Unitario 3

Unitario 6

Unitario 1

 $                   277.100  $                2.216.800  $                2.216.800 

 $                   780.270  $              10.143.510  $              10.143.510 

 $                   484.600  $                4.846.000  $                4.846.000 

global 2000  $                          235  $                   470.500  $                   470.500 

 $                          110  $                   220.000  $                   220.000 

 $                1.385.500 

Unitario 2

Unitario 10

Unitario 2000

Unitario 700

Global 13

Global 8

Unitario 2  $                1.185.600  $                               - Emisión de cuñas radiales, para informar a la 
comunidad novedades del proyecto. 

6000Información Plegable
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023) Unitario  $                          231  $                1.385.500 

 $                   592.800  $                1.185.600  $                1.185.600  $                                 - 2

 $                               - 
Volantes, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información.

 $                                 - 2000  $                   220.000 

 $                                 - 6000  $                1.385.500  $                               - 
Plegables, referentes a  temas de interés de la 

comunidad, referentes al proyecto, que fortalezcan el 
programa de información. 

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
(Ejecutado 2021, 2022 y 2023) Global 4315  $                       2.108  $                9.097.792  $                9.097.792  $                                 - 4315  $                9.097.792  $                               - 

78 talleres*100 refrigerios para niños de las 
instituciones educativas en las cuales se adelantaran 

estos talleres.
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CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1019 DE 2018

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO  

1022 DE 2018

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

25 JULIO 2024
(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Gerencia Grupo Centro

OBJETO DEL CONTRATO “GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO  

TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)

72 FECHA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No. 11

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

 
R
E
E
M
B

Í
T
E
M
 

(

VALOR GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Firma Firma Firma Firma
Nombre: MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN Nombre: LUZ ADRIANA PINTO IGLESIAS Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ Nombre: ELIZABETH RUIZ ORDOÑEZ
Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:  25202087800 cnd Matrícula Profesional No.: 120233705 Matrícula Profesional No.: 25202-52473 CND Matrícula Profesional No.: 113236305-R

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Arqueología Arqueología Pública

 $                                 - 16Arqueología Transporte Equipo arqueología

Arqueología Laboratorio arqueológico

 $            118.474.171  $            118.474.171 

 $                     780.400 36

Global 9

 $                   640.050  $                   626.350 Global 24

VALOR GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 
EJECU. MES

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN No.

Arqueología Rescate arqueológico  $                                 - 12,12

OTROS * 
(%)

VALOR OTROS 
MES ($)

VALOR MES GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

11 INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL

OBSERVACIONES

FECHA 17 ABRIL 2024

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) 
VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 
SOCIOPREDIAL($) 

 
R
E
E
M
B

Í
T
E
M
 

CANTIDAD 
EJECU. 

ACUMU. **

VALOR 
EJECUTADO 

ACUMULADO ($) **

VALOR 
POR EJECUTAR  ($)

VALOR BÁSICO 
EJECU. MES  ($) 

4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS 780.400$                                                                    G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO -$                                                                                                           

C VALOR IVA MENSUAL I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 780.400$                                                                                                   
B VALOR BÁSICO PRE-ACTA 780.400$                                                                    H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA

97,68%
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) 85.979.530$                                                               K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO 3.625.191.337$                                                                                         
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL 780.400$                                                                    J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL -$                                                                                                           

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Para el Item de "Reuniones comité de participación Ciudadana ", se ajusta la cantidad ejecuta a 8, las cuales fueron cobradas en las preactas sociales 45, 50, 52, 53, 63A, 67, 70 y 71;  esto debido a que en la preacta 53 no se actualizó la cantidad ejecutada a 4. 
De igual modo se ajusta el VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ** de ese item se ajusta debido a que se evidencio que en la preacta social No 71, el valor reportado fue de $1.122.180, no obstante el ejecutado a la fecha era de $1.125.180.

6. FIRMAS

NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA 3.711.170.867$                                                          L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)

Cultura vial Kit Cartillas impresas en propalcote 
y colores o marcadores

Cultura vial Talleres pedagogicos refrigerios
costo 2024

Arqueología Personal Arqueología

Cultura vial Hidratación para los participantes 
en las campañas de seguridad vial

Cultura vial
Insumos para  campañas masivas 

de seguridad vial.
Kit tematicos

Cultura vial
Pendón identificación del proyecto, 

imagen institucional INVIAS, 
Interventoría y Concay S.A.

Cultura vial
Insumos para montaje de  

campañas masivas de seguridad 
vial, Compra de carpas

 $                                 - 667  $                1.933.160  $                   145.840 
78 talleres*100 refrigerios para niños de las 

instituciones educativas en las cuales se adelantaran 
estos talleres.

5000  $              49.301.310  $                               - 
Cartillas para entregar a participantes de actividades 
pedagógicas en instituciones educativas del área de 

influencia del proyecto.
 $                       9.860  $              49.301.310  $              49.301.310  $                                 - 

 $                               - 
Pendón institucional, en busca de que la comunidad en 

general identifique que entidades se encuentran 
ejecutando las actividades de Gestión Social.

 $                   220.000  $                   220.000  $                   220.000  $                                 - 1  $                   220.000 

4700  $              21.206.199  $                               - 

Insumos para entregar a peatones, ciclistas , 
motociclistas y conductores, kit tematicos y/o insumos  

para campañas de seguridad vial. Temas impresos, con 
el fin de generar recordación institucional.

 $                       4.512  $              21.206.199  $              21.206.199 

 $                                 - 1  $                1.950.000  $                               - 
Carpas con tres laterales, con el fin de realizar 

actividades propias de las campañas viales, a los 
diferentes actores de la vía.

1605  $                   759.360 

 $                1.950.000  $                1.950.000  $                1.950.000 

 $                                 - 

 $                                 - 

 $                   240.640 Botella pequeña de agua, para los participantes de las 
campañas pedagógicas. $                          500  $                1.000.000  $                1.000.000 

 $                                 - 

 $              64.867.044  $                6.970.611 Locación e Insumos  para el análisis y  la clasificación 
de material arqueológico en laboratorio. $                1.941.558  $              71.837.655  $              71.837.655 1  $                   780.400 

 $            118.474.171  $                               - 
Transporte para traslado de personal en campo y 

oficina.  $                7.404.636 

47  $         3.323.402.973  $              27.864.466 

Personal para cubrir labores de oficina, monitoreo 
arqueológico en frentes de obra y equipos de 

localización (GPS). Cobro personal mes de Mayo y 
junio del 2024

 $         3.351.267.439  $         3.351.267.439  $         3.351.267.439 

 $                7.941.800  $              43.149.693 Libro, plegables, socializaciones, pendones infografías, 
entre otros $                5.676.833  $              51.091.493  $              51.091.493  $                                 - 

Costos de material y herramientas para excavación de 
hallazgos. $                     52.767  $                1.266.400  $                1.266.400 

 $                       2.970  $                2.079.000  $                2.079.000 

4

Unitario 1

Global 37

Global 49

mes 16

Unitario 1

Global 4700

Unitario 2000

Global 700

Unitario 5000



PRE-ACTA PREDIAL  

No. 72 JULIO DE 2024 

 



OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)

047 DI TU CVSG 5743664 K2+488,33 K2+634,31

049A ID TU CVSG 37892803 K3+924,09 K3+988,94

048 DI TU CVSG 13817851 K2+543,43 K3+727,18

035 ID TU CVSG 41370086 K0+635,83 K0+726,32

035 A ID TU CVSG 1100953912 K0+712,71 K0+771,38

035 B ID TU CVSG 41791376 K0+749,89 K0+837,05

036 DI TU CVSG 19193448 K0+813,19 K1+261,77

037 DI TU CVSG 19193448 K0+958,08 K1+120,97

038 I TU CVSG 37886833 K1+118,30 K1+256,75

039 ID TU CVSG 800198989-0 K1+248,34 K1+597,37

041 D TU CVSG 204254 CE K1+394,95 K1+440,27

042 I TU CVSG 37885438 K1+542,98 K1+590,81

043 DI TU CVSG 91068388 K1+567,71 K1+860,63

044 DI TU CVSG 17036108 K1+816,45 K2+014,82

049 I TU CVSG 91072793 K3+494,79 K3+962,50

050 DI TU CVSG 2169693 K3+725,52 K3+864,97

045 DI TU CVSG 8902001061 K1+989,47 K2+370,12

M049 TU CVSG 37895542 K3+931,32 K3+974,64

051 DI TU CVSG 91074294 K3+965,07 K4+006,80

035C I TU CVSG 91070141 K0+605,94 K0+660,37

055 D TU CVSG 91508213 K4+471,48 K4+529,75

M048 ID TU CVSG 91071162 K3+256,70 K3+268,74

056 DI TU CVSG 5743904 K4+506,52 K4+574,46

058 ID TU CVSG 2181046 K4+613,30 K4+812,80

M050A DI TU CVSG 5761114 K3+894,61 K3+912,82

M050B DI TU CVSG 91080200 K3+898,25 K3+907,75

M052 DI TU CVSG 1100950441 K4+122,14 K4+133,35

052 DI TU CVSG 37893957 K4+114,41 K4+152,76

129AD D TU CVSG 46352322 K5+883,37 K5+885,85

129B D TU CVSG 37891410 K5+883,64 K5+886,11

129C D TU CVSG 27956252 K5+890,22 K5+892,69

129D ID TU CVSG 52310344 K5+892,69 K5+903,37

129G ID TU CVSG 63366907 K5+912,43 K5+923,27

129J D TU CVSG 5688752 K5+909,68 K5+912,16

129K D TU CVSG 5688752 K5+915,26 K5+923,11

129N I TU CVSG 46352322 K5+883,98 K5+886,43

129P I TU CVSG 91496998 K5+897,13 K5+899,57

129Q I TU CVSG 91074622 K5+903,70 K5+906,15

129R I TU CVSG 37897364 K5+910,27 K5+912,72

129S D TU CVSG 55300011 K5+916,85 K5+923,66

128A D TU CVSG 91074113 K5+849,41 K5+862,62

128B DI TU CVSG 91074113 K5+849,60 K5+862,68

128C I TU CVSG 91074113 K5+854,79 K5+862,79

128D I TU CVSG 91074113 K5+855,00 K5+862,92

128E I TU CVSG 91074113 K5+855,23 K5+863,04

128F I TU CVSG 91074113 K5+855,46 K5+863,09

128N I TU CVSG 91074113 K5+829,64 K5+841,90

129D TU CVSG 19183869 K5+870,38 K5+872,92

129E ID TU CVSG 1101684074 K5+903,37 K5+905,85

129AE D TU CVSG 91498626 K5+889,95 K5+892,42

129O I TU CVSG 91473942 K5+890,55 K5+893,00

129W I TU CVSG 19183869 K5+890,79 K5+893,24

027 I TU CVSG 91080129 K0+425,77 K0+438,35

028 I TU CVSG 35316244 K0+491,49 K0+506,09

029A I TU CVSG 28376585 K0+527,29 K0+548,90

030 DI TU CVSG 37895409 K0+436,28 K0+460,96

033A I TU CVSG 37888755 K0+535,74 K0+570,88

034 DI TU CVSG 28376585 K0+541,80 K0+630,56

062 D TU CVSG 1100949741 K4+610,84 K4+623,22

063 D TU CVSG 37897203 K4+615,85 K4+629,64

065 D TU CVSG 37938893 K4+628,61 K4+640,71

066 D TU CVSG 37892129 K4+633,78 K4+646,50

068 ID TU CVSG 91065171 K4+644,06 K4+656,37

069 ID TU CVSG 37891020 K4+648,85 K4+661,08

070 ID TU CVSG 91069950 K4+653,29 K4+665,49

071 I TU CVSG 1100963218 K4+657,90 K4+669,60

072 ID TU CVSG 91069950 K4+667,50 K4+680,25

073 ID TU CVSG 18462784 K4+663,28 K4+676,05

077 D TU CVSG 28089479 K4+643,93 K4+662,41

088 D TU CVSG 37889942 K4+661,21 K4+677,01

089 D TU CVSG 28376705 K4+665,62 K4+681,01

090 D TU CVSG 37898891 K4+671,05 K4+686,18

091 D TU CVSG 1072646162 K4+676,05 K4+689,96

092 D TU CVSG 28253531 K4+680,05 K4+694,45

093 D TU CVSG 37893853 
1100961083

K4+684,58 K4+698,17

094 ID TU CVSG 28378921 K4+688,18 K4+701,78

095 ID TU CVSG 37894473 K4+692,03 K4+705,26

096 I TU CVSG 37894473 K4+695,57 K4+708,31

096A I TU CVSG 37893889 K4+698,94 K4+711,19

097 ID TU CVSG 37894473 K4+708,14 K4+721,33

100 D TU CVSG 72182827 K4+698,00 K4+712,36

101 D TU CVSG 63476831 K4+694,45 K4+709,30

102 D TU CVSG 2181046 K4+689,96 K4+705,20

103 D TU CVSG 88178507 K4+686,18 K4+701,89

108 D TU CVSG 6186583 K4+710,59 K4+726,59

110 D TU CVSG 28469866 K4+717,55 K4+732,61

111 D TU CVSG 37894473
91069680

K4+719,06 K4+732,61

128M I TU CVSG 37888730 K5+828,74 K5+841,53

128O I TU CVSG 91074113 K5+830,54 K5+842,09

129A D TU CVSG 37891410 K5+877,05 K5+879,54

129H D TU CVSG 91076652 K5+892,42 K5+903,10

129T I TU CVSG 1019049943 K5+867,25 K5+874,27

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ  $                                                                                                                                                 31.004.977,00 

MERCEDES MARTINEZ BENITEZ  $                                                                                                                                                 73.453.650,00 

 $                                                                                                                                                 30.312.000,00 
MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA
 KATHERINN JULIETH MARTINEZ ARCINIEGAS

BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ

SANDRA MILENA CUERVO ALARCON

MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA

MARIELA REYES MENESES

YANETH DUEÑAS CACERES

CARMELO NIETO ROMERO

CRISTINIANO SAENZ SAENZ

 $                                                                                                                                              451.297.327,00 

 $                                                                                                                                                 34.740.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

 $                                                                                                                                                 41.148.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

 $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

FABIOLA GUALDRON VARGAS

RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

 $                                                                                                                                                 30.001.300,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 JOSE ENRIQUE SILVA PINTO

ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ  $                                                                                                                                                 12.860.865,00 

MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ  $                                                                                                                                              203.932.845,00 

GERARDO CALDERON VELANDIA

GERARDO CALDERON VELANDIA

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

FLOVER JIMENEZ AGUILAR

LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS

OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ

ALVARO ARGUELLO RODRIGUEZ
GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ

 $                                                                                                                                                 30.465.050,00 

 $                                                                                                                                                 30.465.050,00 

 $                                                                                                                                                 13.529.500,00 

 $                                                                                                                                                 14.858.600,00 

 $                                                                                                                                                 14.747.155,00 

 $                                                                                                                                                 13.529.500,00 

MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE  $                                                                                                                                              328.443.120,00 
MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ  $                                                                                                                                              470.856.056,00 

MERCEDES DUARTE DE RUIZ 

NELSON ARIEL FORERO BERNAL

LINA ROCIO PINTO ORTIZ

LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.957.996,00 

 $                                                                                                                                                 25.826.396,00 

 $                                                                                                                                                 34.098.056,00 

NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ  $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 33.896.942,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 34.098.056,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

 $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ

AURA INES AMADO CHACON

CLARA INES HURTADO JIMENEZ

RAUL DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                              678.793.332,00 
OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                              799.451.576,00 
HIDEAS S.A.S  $                                                                                                                                           2.057.055.598,00 
INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE  $                                                                                                                                                 94.625.392,00 

GERENCIA GRUPO CENTRO DIRECCIÓN TERRITORAL:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

Cedula Ciudadanía 

UNIDAD EJECUTORA:

Abs. Final 

RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS  $                                                                                                                                           2.428.274.676,00 

MARCOS AYALA SANTOS  $                                                                                                                                                   6.949.780,00 
NANCY AYALA ROBLES  $                                                                                                                                                 60.059.986,00 
ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS  $                                                                                                                                              871.463.639,00 

 $                                                                                                                                              524.219.184,00 

FECHA 30/07/2024

Avalúo

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
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45A-06 y 45A-07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

NOMBRE  INTERVENTORIA 

1022-2018

CONSORCIO ZMS

1019-2018

(Día / Mes / Año)

CONCAY S.A. 

 Propietario   Abs. Inicial  

SANTANDER

RELACION DE ADQUISICION PREDIAL
1   DE   1

1
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

VERSIÓN

LEONOR DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                                 94.648.088,00 
CARLOS DUARTE FAJARDO  $                                                                                                                                           1.965.171.480,00 

JAIME BENITEZ TRIANA  $                                                                                                                                                 73.446.834,00 
OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS  $                                                                                                                                                 54.263.625,00 

JAIME DUARTE MARTINEZ  $                                                                                                                                           1.236.007.312,00 
MARCELINO AYALA ROBLES  $                                                                                                                                              278.285.479,00 
EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS  $                                                                                                                                              138.721.898,00 
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN"  $                                                                                                                                           2.841.891.940,00 
SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES  $                                                                                                                                                 99.103.165,00 
MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS  $                                                                                                                                              125.844.159,00 

ELENA AVILA MAYORGA  $                                                                                                                                                 26.833.831,00 

VICTOR ALFONSO ROA AVILA  $                                                                                                                                                 13.929.350,00 

GERARDO MAYORGA MUÑOZ  $                                                                                                                                                 17.129.470,00 

GERMAN RIOS CHAPARRO  $                                                                                                                                                 99.447.522,00 

OLEGARIO MENESES TRIANA  $                                                                                                                                              840.601.088,00 

ROQUE BERNAL URIBE  $                                                                                                                                                 31.979.553,00 

MARCOS ANTONIO BERNAL  SANCHEZ  $                                                                                                                                                 27.493.923,00 

EDILMA GALVIS SANABRIA  $                                                                                                                                                 32.762.912,00 

 LUIS EDUARDO MUÑOZ PEREIRA  $                                                                                                                                                 32.734.598,00 

NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ  $                                                                                                                                                 28.144.284,00 

MARIO CUADROS  $                                                                                                                                                 25.596.396,00 

LADY VANESSA CARDENAS ROMERO  $                                                                                                                                                 28.144.284,00 

OLEGARIO MENESES TRIANA  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

MARLENY APARICIO AGREDO 
RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ 

 $                                                                                                                                                 49.320.150,00 

EDGAR ACOSTA RINCON  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

DIANA YULEITH RIOS LOZANO  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

ANA FLORINDA MENESES PATIÑO  $                                                                                                                                                   6.887.600,00 

MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CEFERINO TRIANA PATIÑO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CARMEN ROSA LOPEZ PINTO  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS  $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR  $                                                                                                                                                 76.716.350,00 

MARTHA YANETH TRIANA MENESES  $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

ELISEO FUENTES GUEVARA  $                                                                                                                                                 32.184.000,00 

FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

CARMELO NIETO ROMERO  $                                                                                                                                                 30.312.000,00 

 $                                                                                                                                                 33.840.000,00 

 $                                                                                                                                                 30.312.000,00 
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Entrega 
Ant. / PIV
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047 ID TU CVSG MARCOS AYALA SANTOS 19 19 25 25 26 26 26 26 28 28 30
116 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 63A 68 68
117 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68 72
118 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 19 19 46 53 54 66 68 68 72
119 DI TU CVSG PEREIRA AFANADOR ARNULFO Y OTROS 19 19
120 DI TU CVSG REYES VESGA ZORAIDA (Q.E.P.D) 19 19
121 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 46
122 DI  TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
124 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 19 19 50
128A D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128B DI TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128C I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128D I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128E I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128F I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128H I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 19 19

128K DI TU CVSG FARITHD YANETH RAMIREZ ULLOA 19 19
128L DI TU CVSG SLENDY MILENA RAMIREZ ULLOA 19 19 34 45 46 54 54 54 71
128N I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 34 45 46 47 47 52 52
128O I TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 19 19 44 53 54 64 64 64 71
129A D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 44 53 64 64 64 71 71
129B D TU CVSG NOHORA PATRICIA PLATA RAMIREZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129C D TU CVSG LUCILA GONZALEZ DE FLOREZ 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129D ID TU CVSG AURA INES AMADO CHACON 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129E ID TU CVSG JOSE ENRIQUE SILVA PINTO 19 19 34 45 46 47 47 62 62
129F ID TU CVSG ANA JUDITH DOMINGUEZ SALAS 19 19
129G ID TU CVSG CLARA INES HURTADO JIMENEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129H D TU CVSG MARIO CUADROS 19 19 45 53 54 64 64 64 71 71
129I DTU CVSG ARMANDO PEREZ CORREDOR 19 19
129J D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129K D TU CVSG GERARDO CALDERON VELANDIA 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129L ID TU CVSG HERIBERTO RAMIREZ CARREÑO 19 19 34 45 46 54
129M I TU CVSG YULEY JIMENEZ GOMEZ 19 19
129N I TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 36 45 46 47 47 51 51
129O I TU CVSG OSCAR GREGORIO ORDOÑEZ MARTINEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52
129P I TU CVSG FLOVER JIMENEZ AGUILAR 19 19 34 45 46 47 48 51 51
129Q I TU CVSG NELSON ARIEL FORERO BERNAL 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129R I TU CVSG LINA ROCIO PINTO ORTIZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129S D TU CVSG LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129W I TU CVSG ALVARO Y GERARDO ARGUELLO RODRIGUEZ 19 19 34 45 46 47 47 52 52

129AD D TU CVSG LUZ MARY ZALDUA BUITRAGO 19 19 34 45 46 47 47 51 51
129AE D TU CVSG CARLOS ALBERTO MANTILLA VARGAS 19 19 34 45 46 47 47 52 52
048 DI TU CVSG ABELARDO MUÑOZ IGLESIAS Y OTROS 20 20 25 26 26 26 26 26 33 33 33
049 I TU CVSG MARCELINO AYALA ROBLES 20 20 26 26 27 28 28 28 33 33 33

049A DI TU CVSG NANCY AYALA ROBLES 20 20 25 25 26 26 26 26 28 28 30
053 DI TU CVSG ARCELINDA VASQUEZ Y OTROS 20 20 26 27 27 26 30 33
038 I TU CVSG OLGA ESTELLA DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 26 27 28 27 47 47 30
042 I TU CVSG LEONOR DUARTE FAJARDO 21 21 26 26 27 27 28 27 47 47 30
070 I TU CVSG   CARMELO NIETO ROMERO 21 21 43 53 54 61 63 63A 71
093 D TU CVSG MARTHA CECILIA ARCINIEGAS GARCIA, KATERIN JULIETH 21 21 43 53 54 64 64 64 71 71
094 ID TU CVSG MARIA DEL CARMEN SILVA ACOSTA 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
095 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 21 21 43 54 64 64 64 71

037 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 47 47 30
040 D TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO 22 22 26 26 27 27 28 27 31 54 54 54 61
041 D  TU CVSG INMACULADA SANMIGUEL DE DUARTE 22 22 26 26 26 27 28 27 47 47 30
043 DI TU CVSG CARLOS DUARTE FAJARDO 22 22 27 27 27 28 28 28 47 47 30
044 DI TU CVSG JAIME DUARTE MARTINEZ 22 22 26 26 26 28 28 28 47 47 30
045 DI TU CVSG CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "CAJASAN" 22 22 28 29 29 30 30 30 33 33 33
052 DI TU CVSG ELENA AVILA MAYORGA 22 36 22 28 36 35 37 35 37 38 38 42 46 46
060 ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061 DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061A D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061B ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061C ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
061D ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 46 41
062 D TU CVSG SANDRA MILENA CUERVO ALARCON 36 36 53 54 61 63 63A 71 71 54
063 D TU CVSG MARTHA ROCIO MOTTA ACUÑA 36 36 43 54 61 63 63A 71
064 D TU CVSG DALGYS TERESA BAUTISTA SANCHEZ 41 43
065 D TU CVSG MARIELA REYES MENESES 36 36 53 54 61 63 63A 71
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 066 D TU CVSG MARTHA YANETH TRIANA MENESES 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
067 D TU CVSG MARIA EUGENIA ROJAS CELIS 36 36 43
069 ID TU CVSG YANETH DUEÑAS CACERES 22 22 43 53 54 61 63 63A 71
071 I TU CVSG FEISAL ARMANDO CRISTANCHO BUITRAGO 22 22 43 53 54 61 63 63A 71 71

072 ID TU CVSG CARMELO NIETO ROMERO 22 22 43 53 54 61 63 63A 71 71
073 ID TU CVSG CRISTINIANO SAENZ SAENZ 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
074 ID TU CVSG JOHAN SEBASTIAN DIAZ DIAZ 22 22 54
075 D TU CVSG EIDY CATALINA ARDILA GARCIA 36 36 43
077 D TU CVSG ROSALBA RODRIGUEZ BALLESTEROS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
078 D TU CVSG CONCEPCION MUÑOZ TRIANA 22 22 43
079 D TU CVSG TRINIDAD SALAZAR DE ESTUPIÑAN 36 36 43 53 54 72
080 D TU CVSG LEYDY AGUILAR BARRERA 22 22 43
089 D TU CVSG MARIA FLORINDA PATIÑO DE MENESES 41 43 53 54 61 63 63A 71
096 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 22 22 43 54 61 63 63A 71 71

096A I TU CVSG ANA FLORINDA MENESES PATIÑO 36 36 53 54 61 63 63A 71 71
097 I TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO Y OTROS 36 36 43 54 61 63 63A 71 71

098 ID TU CVSG CARMEN ROSA VELANDIA DE GUTIERREZ 36 36 54 66 66 71 72
099 DI TU CVSG EDUARDO TRIANA GOMEZ 36 36 43
100 D TU CVSG CEFERINO TRIANA PATIÑO 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
101 D TU CVSG CARMEN ROSA LOPEZ PINTO 36 36 43 53 54 65 65 66 71 62
102 D TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
103 D TU CVSG EDGAR ACOSTA RINCON 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
104 D TU CVSG LUIS ANTONIO MUÑOZ TRIANA 22 22 43
108 D TU CVSG MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
109 D TU CVSG ELICENIA MURILLO DIAZ Y LUIS EDUARDO PINTO MURILLO 22 22 54 66 66 71 72
110 D TU CVSG DIANA YULEITH RIOS LOZANO 36 36 43 53 54 61 63 63A 71 71
111 D TU CVSG MARLENY APARICIO AGREDO 36 36 43 54 61 63 63A 71 71
112 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL
126 D TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 22 22
135 ID TU CVSG ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
136 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
137 ID TU CVSG PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S.A.S 22 22
156 ID TU CVSG RAFAEL SUAREZ QUINTERO 41
050 DI TU CVSG EMMA GOMEZ DE VASQUEZ Y OTROS 23 25 26 27 27 28 28 28 33 33 33
051 DI TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA Y OTROS 23 25 27 28 28 31 32 31 38 38 38
055 D TU CVSG OSCAR JAVIER ARGUELLO RIOS 23 26 30 30 30 32 32 32 38 38 38 31
056 DI TU CVSG GERMAN RIOS CHAPARRO 23 27 31 31 32 34 34 34 40 40 39 34
057 DI TU CVSG MARIA DEL ROSARIO RIOS CHAPARRO 23 26 31 31 32 60 34 54
068 ID TU CVSG ELISEO FUENTES GUEVARA 23 36 43 53 54 61 63 63A 71
076 D TU CVSG GILMA GOMEZ RODRIGUEZ 23 36 43 53 54 61 63 63A 71
081 D TU CVSG BEATRIZ ELENA PORRAS NIEVES 23 36 54 66 66 70 72
083 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 36 36
085 D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45

085A D TU CVSG ANDERSON JULIAN ARDILA BARRERA 23 45
088 D TU CVSG FABIOLA GUALDRON VARGAS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
090 D TU CVSG CLAUDIA YAMIT MARTINEZ GALVIS 36 36 43 53 54 61 63 63A 71
091 D TU CVSG RAFAEL ALEXANDER CUERVO FORERO 36 36 43 53 54 64 64 64 71 71
092 D TU CVSG GLORIA ELIZABETH GONZALEZ GALVIS 23 36 43 53 54 64 64 64 71 71
123 TU CVSG AMINTA MUÑOZ PEREIRA Y OTROS 23 41
128 I TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
128 J TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33

128M I TU CVSG EDILMA GALVIS SANABRIA 23 33 44 53 54 64 64 64 71 71
128 P TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
129 D TU CVSG ALVARO ARGUELLO Y GERARDO ARGUELLO 23 33 34 45 46 47 47 52 52
129T I TU CVSG LADY VANESSA CARDENAS ROMERO 23 33 33 44 53 54 64 64 64 71 71
129 AA TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 23 33
046 DI TU CVSG CARLOS AUGUSTO VALDIVIESO 25 25 26 26 26 33 71 28 30 30 33 44
050C D TU CVSG MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 25 25 32 37 37 71 54 54 54 57
054 D TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 25 25
058 ID TU CVSG OLEGARIO MENESES TRIANA 25 25 26 27 27 34 34 34 40 40 39
115 ID TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 25 25 46 53 54 63A 71
M048 TU CVSG GERARDO MAYORGA MUÑOZ 25 25 26 27 39 28 39
M049 TU CVSG SANDRA MILADY MARTINEZ CESPEDES 25 25 26 27 31 30 31

M050A TU CVSG ROQUE BERNAL URIBE 25 25 26 27 42 37 40
M050B TU CVSG MARCOS ANTONIO BERNAL SANCHEZ 25 25 26 27 43 37 40
M052 TU CVSG VICTOR ALFONSO ROA AVILA 25 25 26 27 42 28 40
035 ID TU CVSG MERCEDES DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33

035A ID TU CVSG MELISA LUCIA ESPINOSA DUARTE 26 26 27 27 27 27 28 27 33 33 33
035 B ID TU CVSG MARIA TERESA DUARTE DE RUIZ 26 26 27 27 28 28 28 28 33 33 33
035C I TU CVSG JAIME BENITEZ TRIANA 26 26 27 27 28 32 32 32 38 38 38
036 DI TU CVSG RAUL DUARTE FAJARDO Y OTROS 26 26 30 30 30 44 44 46 50 50
039 ID TU CVSG HIDEAS S.A.S 26 26 27 27 28 28 28 28 30

053A DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ 26 26 27 30 30 43 30 43
053B DI TU CVSG JUSTO VASQUEZ RODRIGUEZ Y OTRA 26 26 30 30 30 32 54

004 I TU CVSG POSADA ACEVEDO ALEXANDRA MILENA 31 31 69 71 71 72 72 72
005 I TU CVSG RODRIGUEZ GRANADOS AMANDA 31 31 68 68 69 71 71 72
006 I TU CVSG OSCAR ISIDRO ALVAREZ REYES 31 31 68 68 69 71 72 72

007 ID TU CVSG TRIANA AYALA EDGAR ENRIQUE 31 31 68 68 69 71 72
007B I TU CVSG MIRIAM PLATA 31 31 69 71 71 72 72
009 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 59 61 61 63A 71 71
010 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
011 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

012 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 013 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
014 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

015 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70
016 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
017 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70

017A I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
018 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
019 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
020 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70

021 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
022 I TU CVSG MARIA AUXILIADORA DURANGO MEZA 31 31 60 61 61 63A 63 63A

023 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
024 I TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
025 D TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 62 62 70 63A 65 65 70
026 ID TU CVSG CONSTRUCTORA CONSTRUSANGIL S.A.S. 31 31 60 61 61 63A 63 63A 70
027 I TU CVSG ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
028 I TU CVSG MARIA TRINIDAD MARTINEZ DE GOMEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71

029 DI TU CVSG CIRO ANTONIO CALA ARAQUE 31 31 57 59 62 70 66 70
029A I TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
030 DI TU CVSG MARTINEZ BENITEZ MERCEDES 31 31 57 59 62 65 65 66 71
031 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ BENITEZ 31 31 67 68 71 71 71 72
032 DI TU CVSG FELIX MARTINEZ MARTINEZ 31 31 69 70 71 72 72
033 I TU CVSG CELIO FERRO ENRIQUETA INFANTE 31 31 57 59 62

033A I TU CVSG MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 31 31 57 59 62 66 65 65 66 72 71
033B I TU CVSG BERNARDINO ARDILA BAEZ 31 31 69 70 70 71 72 72
034 DI TU CVSG BEATRIZ TOLOSA DE RODRIGUEZ 31 31 57 59 62 65 65 66 71
007A I TU CVSG PARCELACIÓN CASTILLA REAL UNIDAD INMOBILIARIA 33 71 71 72
008 ID TU CVSG CONDOMINIO CAMPESTRE COLINAS DE CAPELLANIA 33 65 72 63A

033D ID TU CVSG ALVARO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59 64 71
034A D TU CVSG RICARDO BENITEZ BAEZ Y OTROS 33 33 57 59
125 D TU CVSG FONDO VIAL NACIONAL 33 41
127 DI TU CVSG POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 33 33 50
128 D TU CVSG MUÑOZ PEREIRA LUIS EDUARDO 33 33 50

128G DI TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129U I TU CVSG MARTHA REYES RODRIGUEZ 33 33 44
129V I TU CVSG ROBINSON RUEDA CARRIZOSA 33 33
129X I TU CVSG LIBARDO RINCON ARDILA 33 33 45

129Y ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129Z ID TU CVSG MUNICIPIO DE SAN GIL 33 33
129AC D TU CVSG OFELIA FRANCO MENESES 33 33 45
130 ID TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ ANGEL MARIA Y OTROS 33 41
131 DI TU CVSG ARGUELLO RODRIGUEZ PEDRO JOSE 33 41
132 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33

M136 ID TU CVSG LUCILA BELTRAN TORRES 33 41
139 ID TU CVSG ROSANA RODRIGUEZ DE VIVIESCAS 33 33
140 ID TU CVSG JULIAN GONZALO MEDINA PEÑA 33 33
141 I TU CVSG MARCO AURELIO MEDINA QUINTERO MARIA ELMA SILVA DE 33 33
142 D TU CVSG BLANCA NELLY PICO DE PEÑA 33 33
143 ID TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
144 DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
146 DI TU CVSG JORGE AUGUSTO HERNANDEZ PINEDA y YAMILE MEDINA 33 33
147 DI TU CVSG DIANA PATRICIA MARTINEZ BENITEZ y OSCAR MEDINA SILVA 33 33
148 DI TU CVSG HERIBERTO LOZANO MEJIA y MARTHA ELENA LOZANO MEJIA 33 33
149 DI TU CVSG POLIDORO COLMENARES MORENO 33 33

149A DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA Y OTRA 33 33
149B DI TU CVSG YANETH MEDINA SILVA 33 33
149C DI TU CVSG MARIA CECILIA  CHACON VARGAS 33 33
149D D TU CVSG FLOR ELBA GOMEZ GOMEZ 33 33
150 DI TU CVSG LEONEL PRADA BALLESTEROS 33 33
151 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
152 DI TU CVSG ROBERTO BELARMINO POVEDA SALAZAR 33 33
M152 D TU CVSG JOSE LUIS ORTIZ FERREIRA 46 41

M152A D TU CVSG LINA MARIA ORTIZ FERREIRA 41
M152B D TU CVSG ELICER PORRAS ORTIZ 46 41
M152C D TU CVSG SEGUNDO VELAZCO AGUILAR 46 41

153 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33 36
154 D TU CVSG MARIA DEL TRANSITO FERREIRA GUALDRON, ELISA ISABEL 33

214 2 214 156 1 142 1 131 1 11 119 115 89 69 88 12 8 37 7 7 13 1 5 5 5TOTAL



FECHA

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

PRE ACTA PREDIAL No: 
PERIODO - MES:

FECHA ELABORACIÓN:
Julio de 2024

30-jul-24

72

PÁGINA 

30-jul-24

 RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

4  DE   4

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Preacta gestión y adquisición No 19 42 42

Preacta gestión y adquisición No 20 4 4

Preacta gestión y adquisición No 21 5 5

Preacta gestión y adquisición No 22 20 20

Preacta gestión y adquisición No 23 19

Preacta gestión y adquisición No 24
Preacta gestión y adquisición No 25 10 12 3 2

Preacta gestión y adquisición No 26 8 10 16 9 7 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 27 1 8 14 10 7 7

Preacta gestión y adquisición No 28 2 1 4 6 13 6 2 2 1 2

Preacta gestión y adquisición No 29 1 1

Preacta gestión y adquisición No 30 3 4 4 1 1 1 2 7 2 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 31 35 35 2 2 1 1 1 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 32 1 2 2 3 2 1

Preacta gestión y adquisición No 33 37 1 35 8 7 7 2

Preacta gestión y adquisición No 34 25 2 2 2 2

Preacta gestión y adquisición No 35 1 1

Preacta gestión y adquisición No 36 25 1 30 1 1

Preacta gestión y adquisición No 37 1 1 1 1 2

Preacta gestión y adquisición No 38 1 1 3 3 3

Preacta gestión y adquisición No 39 2 1 1

Preacta gestión y adquisición No 40 2 2 3

Preacta gestión y adquisición No 41 18

Preacta gestión y adquisición No 42 1 2

Preacta gestión y adquisición No 43 35 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 44 5 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 45 2 3 26

Preacta gestión y adquisición No 46 9 5 26 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 47 24 22 6 6

Preacta gestión y adquisición No 48 2

Preacta gestión y adquisición No 49
Preacta gestión y adquisición No 50 4 1 1

Preacta gestión y adquisición No 50A
Preacta gestión y adquisición No 51 12 12

Preacta gestión y adquisición No 52 11 11

Preacta gestión y adquisición No 53 35

Preacta gestión y adquisición No 54 4 5 34 5 3 3 2

Preacta gestión y adquisición No 55
Preacta gestión y adquisición No 56
Preacta gestión y adquisición No 57 10 1

Preacta gestión y adquisición No 58
Preacta gestión y adquisición No 59 1 10

Preacta gestión y adquisición No 60 15 1

Preacta gestión y adquisición No 61 16 16 21 1

Preacta gestión y adquisición No 62 3 3 8 1 1 1

Preacta gestión y adquisición No 63 36

Preacta gestión y adquisición No 63A 5 15 36 2

Preacta gestión y adquisición No 64 1 13 13 13

Preacta gestión y adquisición No 65 1 10 10

Preacta gestión y adquisición No 66 3 3 1 1 7 2

Preacta gestión y adquisición No 67 1

Preacta gestión y adquisición No 68 3 4 3 3

Preacta gestión y adquisición No 69 4 3

Preacta gestión y adquisición No 70 2 4 1 1 17

Preacta gestión y adquisición No 71 1 3 4 7 2 21 42 3 3

Preacta gestión y adquisición No 72 2 3 5 9 1 3

TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA 214 2 214 156 1 142 1 131 1 11 119 115 89 69 88 12 8 37 7 7 13 1 5 5 5

Firma Firma 
Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez
Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO CENTRO 72
Julio de 2024

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 30-jul-24

CONTRATO DE OBRA No: 1019-2018 PLAZO ACUMULADO: 72 meses

OBJETO: GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020

CONTRATISTA: CONCAY S.A. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 45A-06 y 45A-07 VALOR ADICIÓN No 1: NA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1022-2018 VALOR TOTAL ADICIONES: NA 

 VALOR PAGO SALDO POR PAGAR

050C D TU CVSG 162,71 SI K3+995,50 K4+035,74 319-23393
E:893-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-23393 37878936 MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 5/02/2021  $                   236.141.680,00  $                    629.537,00  $                                       -   

004 I TU CVSG 235,57 SI K0+069,31 K0+098,91 319-41843 37898508 ALEXANDRA MILENA POSADA ACEVEDO 14/02/2024  $                     61.065.205,00  $               48.852.164,00  $                   12.213.041,00 

006 I TU CVSG 1.046,15 SI K0+131,39 K0+183,17 319-41845
19460204
79560684

OSCAR ISIDRO ALVAREZ REYES 
LIBARDO DUARTE GARCIA 

31/08/2023  $                   252.126.009,00  $             226.913.408,00  $                   25.212.601,00 

007B I TU CVSG 1.089,60 SI K0+148,18 K0+178,95 319-41847 37940480 MIRIAM PLATA 14/02/2024  $                   260.566.144,00  $             208.452.915,00  $                   52.113.229,00 

 $                    500.000,00 

 $                 1.100.640,00 

 $                 1.269.000,00 

 $                 1.532.000,00 

 $                 4.728.000,00 

 $             404.787.487,00 

033A I TU CVSG 473,19 SI K0+535,74 K0+570,88 319-76551
E:894-09/05/2024-Notaria 

Segunda-San Gil
319-76551 37888755 MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 24/03/2023  $                     76.716.350,00  $               23.014.905,00  $                                       -   

 $             125.158.441,00 

 $                 1.100.640,00 

1.048.039.137$                204.642.236$                      

Firma Firma 

Nombre:      Smith Yanine López Pabón Nombre:   Alejandro Guzmán Sánchez

Profesional Técnico Contratista Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No:  25222-436869 CND Matrícula Profesional No:  25202-336491 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

2141997 FELIX MARTINEZ MARTINEZ 20/12/2023  $                   505.984.359,00  $                 101.196.872,00 

PAGO DAÑO EMERGENTE-DESCONEXIÓN DE 
SERVICIOS

PRIMER PAGO PROMESA

LUCRO CESANTE

PAGO DAÑO EMERGENTE-PERJUICIOS 
TERMINACIÓN DE CONTRATOS

 $                   13.906.493,00 BERNARDINO ARDILA BAEZ 20/12/2023536,37 SI K0+570,88 K0+636,44 319-37923

DESCRIPCION DEL PAGO

91076569033B I TU CVSG

032 DI TU CVSG 2.246,00 SI K0+462,80 K0+522,04 319-64602

 $                   139.064.934,00 

FECHA 
COMPROBANTE

COMPROBANTE DE 
PAGO

ABS. INICIAL  VALOR AVALÚO 

 VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.  

ABS. FINAL

ESCRITURA (E: Numero-
Fecha-Notaria-Ciudad)
PROMESA VENTA (CV: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)

 MATRICULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE INVIAS
BENEFICIARIO Y/O TRADENTE FECHA AVALÚO

NUMERO 
DOCUMENTO 
BENEFICIARIO 
Y/O TRADENTE

No. MATRICULA 
INMOBILIARIA 

PREDIO MATRIZ
FICHA PREDIAL

ÁREA 
ADQUIRIDA

MEJORA, 
CULTIVOS 

Y/O 
ESPECIES

(SI/NO)

(Día / Mes / Año)

Pre-acta Predial No.

SEGUNDO PAGO PROMESA

PRIMER PAGO PROMESA

PAGO DAÑO EMERGENTE- DESCONEXIÓN DE 
SERVICIOS

PAGO DAÑO EMERGENTE-ARRENDAMIENTO

PRIMER PAGO PROMESA

PAGO DAÑO EMERGENTE-DESMONTE Y 
TRASLADO

PERIODO - MES:
FECHA ELABORACION:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN 

PAGO DAÑO EMERGENTE

PRIMER PAGO PROMESA

PRIMER PAGO PROMESA

PÁGINA 1    DE    1

FECHA 30/07/2024

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

TOTAL
NOTA:



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO: 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:

II. INFORMACION FINANCIERA

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)  (Valor / Cantidad)

1.4. RESTITUCIÓN DE 
BIENES DE USO PÚBLICO 

(Valor / Cantidad)
INFORME GENERAL DEL 

SECTOR (Valor / Cantidad)

IVA (19%)

1.1. ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad)

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN

1.2. TRÁMITES ADICIONALES 
PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 
(Valor / Cantidad)

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA)

 $                                                                       311.000 

 $                                                                       334.500  $                                                                                                                  -   

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA 3  $                                                                       223.000  $                                                                                                     669.000,00 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS  $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN

 $                                                                       223.000  $                                                                                                                  -   

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR 5  $                                                                       111.000  $                                                                                                     555.000,00 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS  $                                                                       446.000  $                                                                                                                  -   

ELABORACIÓN DE FICHA 
PREDIAL

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES  INMUEBLE  $                                                                    1.347.500  $                                                                                                                  -   

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + 
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)

 $                                                                    2.695.500  $                                                                                                                  -   

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, 
CON TRABAJO DE CAMPO

CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL

ELABORACIÓN DE AVALUO 
COMERCIAL

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO  $                                                                    1.300.000  $                                                                                                                  -   

39.  AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA  
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.

 $                                                                    2.600.000  $                                                                                                                  -   

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA 
AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A  2 SMMLV

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y 
ESPECIES

 $                                                                    1.036.500  $                                                                                                                  -   

31.  MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR  FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS,  $                                                                       777.500  $                                                                                                                  -   

 $                                                                    1.011.000  $                                                                                                                  -   

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)  $                                                                       337.000  $                                                                                                                  -   

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV  $                                                                         77.000  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       825.000  $                                                                                                                  -   

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   $                                                                       619.000  $                                                                                                                  -   

25. VR. TOTAL ACUMULADO: 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                                  

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV  $                                                                       309.000  $                                                                                                                  -   

PÁGINA 1 DE 2

FECHA 30/07/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): 173.033.340.745,00$                                                                                                                                                                                  

72 meses 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 2020-03-24 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                                5.068.500 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

54 meses 12. FECHA DE INICIO: 2018-08-28 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 2020-04-20

1019-2018

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 

24. VR. TOTAL ADICIONES: N/A

21. VR. ANTICIPO: 86.516.685.373,00$                                                                                                                                                                                    

860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

$35.398.906.275 (incluye gestion social, 
predial y ambiental) 

GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

22. VR. ADICIÓN No: N/A

23. VR. ADICIÓN No: N/A

 $                                                                       334.500  $                                                                                                                  -   
45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA 2  $                                                                       223.000  $                                                                                                     446.000,00 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO 
MATRÍC. INMOBILIARIA

48.1 ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO 9  $                                                                       111.000  $                                                                                                     999.000,00 

ACLARACIÓN DE CABIDA Y 
LINDEROS

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS     $                                                                       311.000  $                                                                                                                  -   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS)    

 $                                                                       207.500  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       363.000  $                                                                                                                  -   

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS  $                                                                       363.000  $                                                                                                                  -   

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)  $                                                                       259.000  $                                                                                                                  -   

ELABORACIÓN DE TÍTULOS

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)  $                                                                       726.000  $                                                                                                                  -   

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU 
APROBACIÓN

 $                                                                       290.500  $                                                                                                                  -   

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO  REQUISITOS DE DOCUMENTO 
COMPRAVENTA

 $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE  $                                                                       622.000  $                                                                                                                  -   

 $                                                                       103.500  $                                                                                                                  -   
55. PRESENTACIÓN  DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA 3  $                                                                       725.500  $                                                                                                  2.176.500,00 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61  $                                                                                                  4.259.244,00 
 $                                                                                                     809.256,00 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL  $                                                                                                  5.068.500,00 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 
PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad)

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 1  $                                                                       223.000  $                                                                                                     223.000,00 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O 
ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL

 $                                                                       145.000  $                                                                                                                  -   

62. INFORME GENERAL DEL SECTOR. VALOR SECTOR HASTA 10KM  $                                                                    1.000.000  $                                                                                                                  -   

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN  $                                                                       622.000  $                                                                                                                  -   

 $                                                                                                                  -   

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  $                                                                       311.000  $                                                                                                                  -   
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA



I. INFORMACION GENERAL
1.UNIDAD EJECUTORA:

3. AÑO: 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRAMO:

6. CONTRATO DE OBRA No:

7. OBJETO:

8. CONTRATISTA: NIT

9. INTERVENTOR: NIT

11. PLAZO INICIAL:

14. PLAZO ACUMULADO:

17. TIPO DE GESTIÓN:
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(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

72 meses 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: 2020-03-24 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-07-31

PREDIAL 18. VR. DE LA GESTIÓN:  $                                5.068.500 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

54 meses 12. FECHA DE INICIO: 2018-08-28 13. FECHA DE REANUDACIÓN: 2020-04-20

1019-2018

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONCAY S.A. 860.077.014-4
CONSORCIO ZMS 901.198.190-1

$35.398.906.275 (incluye gestion social, 
predial y ambiental) 

GERENCIA GRUPO CENTRO 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

4. FECHA DE ELABORACIÓN AAAA-MM-DD

45A-06 y 45A-07

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.

PAGO(S) 
ACUMULADO(

S) DEL 
TERRENO

050C D TU CVSG

004 I TU CVSG

006 I TU CVSG

007B I TU CVSG

033A I TU CVSG

IV. VALORES LIQUIDADOS

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS

C.C. X  C.E. __ NUMERO C.C. X  C.E. __ NUMERO

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO

Representante Legal X Apoderado Representante Legal X Apoderado

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

 $              1.100.640,00 

 PAGO DAÑO 
EMERGENTE-

DESCONEXIÓN DE 
SERVICIOS 

 $              1.532.000,00 

 PAGO DAÑO 
EMERGENTE-
PERJUICIOS 

TERMINACIÓN DE 
CONTRATOS 

 $              1.269.000,00 
 PAGO DAÑO 
EMERGENTE-

ARRENDAMIENTO 

319-41843  $               61.065.205,00  $            48.852.164,00 
 PRIMER PAGO 

PROMESA 

 $              1.100.640,00 

 PAGO DAÑO 
EMERGENTE- 

DESCONEXIÓN DE 
SERVICIOS 

 $          125.158.441,00 
 PRIMER PAGO 

PROMESA 

 $          208.452.915,00 

 SEGUNDO PAGO 
PROMESA 

 $                 500.000,00 

 PAGO DAÑO 
EMERGENTE-
DESMONTE Y 

TRASLADO 

P MIRIAM PLATA 37940480 319-41847  $             260.566.144,00 

P MARIA DE JESUS AYALA AGUILAR 37888755 319-76551
E:894-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-76551  $               76.716.350,00 

 PRIMER PAGO 
PROMESA 

 $             252.126.009,00 P
OSCAR ISIDRO ALVAREZ REYES 

LIBARDO DUARTE GARCIA 
19460204
79560684

319-41845  $          226.913.408,00 
 PRIMER PAGO 

PROMESA 

P
ALEXANDRA MILENA POSADA 

ACEVEDO
37898508

 $            23.014.905,00 

 $                 629.537,00 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 1.048.039.137,00$                                                                                                                                                                                                               

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)  $                                                                                                                                                                                                              1.048.039.137,00 

Predio: 
P

Mejora: 
M

TRADENTE 
(EN CASO DE TENER VARIOS 

PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO 
PEREZ/PEPITA LUGO/…...)

NUM DOC TRADENTE
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
MATRIZ

ESCRITURA (E: 
Numero-Fecha-Notaria-

Ciudad)
PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha-
Notaria-Ciudad)

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 
INVÍAS

VALOR PAGADO CON 
ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)

OBSERVACIONES DEL 
PAGO DEL TERRENO

VALOR AVALÚO TERRENO VALOR TOTAL AVALÚO 

033B I TU CVSG P BERNARDINO ARDILA BAEZ 91076569 319-37923  $             139.064.934,00 

 PAGO DAÑO 
EMERGENTE 

P MARIA NANCY BAYONA MIRANDA 37878936 319-23393
E:893-09/05/2024-
Notaria Segunda-

San Gil
319-23393  $             236.141.680,00 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 1.139.193.931,72$                                                                                                                                                                                                               
72. GESTIÓN PREDIAL 930.971.793,00$                                                                                                                                                                                                                  

1.084.286.801,00$                                                                                                                                                                                                               

64. OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACION) 26.200.978,00$                                                                                                                                                                                                                    
65. IVA 4.978.186,00$                                                                                                                                                                                                                     

68. IVA PRESENTE PREACTA 5.787.442,00$                                                                                                                                                                                                                     
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 5.068.500,00$                                                                                                                                                                                                                     

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 1.079.218.301,00$                                                                                                                                                                                                               

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 1.078.499.359,00$                                                                                                                                                                                                               

032 DI TU CVSG P FELIX MARTINEZ MARTINEZ 2141997 319-64602  $             505.984.359,00 

 $              4.728.000,00 

 $          404.787.487,00 

 LUCRO CESANTE 

 PRIMER PAGO 
PROMESA 

77. SALDO POR EJECUTAR 2.527.011.363,00$                                                                                                                                                                                                               

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 23.434.742.208,00$                                                                                                                                                                                                             
74. OTROS 579.109.047,00$                                                                                                                                                                                                                  
75. IVA 286.670.730,00$                                                                                                                                                                                                                  
76. VALOR TOTAL ACUMULADO 25.262.831.278,00$                                                                                                                                                                                                             

MAURICIO ALBERTO BERNAL MALAGÓN ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ

79690265 79545196

25202-087800 CND  25202-52473 CND

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.
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