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OTROSÍ N° 5 AL CONTRATO INTERADMIISTRATIVO N° 202104397 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. –EDUBAR S.A. 
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 

  

 

Entre los suscritos, LADY JOHANNA OSPINA CORSO, mayor de edad, domiciliada en Barranquilla, 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.794.363, quien, en su calidad de Secretaria de Despacho, 
Código 020, Grado 02, de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del 
Atlántico, nombrada mediante Decreto 000076 del 10 de enero de 2020, posesionada mediante acta N° 
019347 del 13 de enero 2020 y facultada por el Decreto Departamental 000392 de 2025 mediante el cual se 
modificó parcialmente el Decreto 00021 del 2 de enero de 2020, actuando en representación legal del 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una 
parte, y por la otra JEISSON DE JESUS PONCE EBRATH, identificado con cédula de ciudadanía N° 
72.258.466, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., nombrado mediante Acta No. 176 del 
29 de enero de 2026 expedida por la Junta Directiva, nombramiento  inscrito en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla el 3 de febrero de 2026 bajo el número 515.693 del libro IX, facultado para suscribir el presente 
documento, de conformidad con el Acta No. 175 del 30 de diciembre de 2025 expedida por la Junta Directiva, 
obrando en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 
Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., entidad identificada con NIT 800.091.140-4, en adelante EL 
CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente OTROSÍ N° 5 al Contrato Interadministrativo N° 
202104397, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas 
que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 
 

1. Que el día 3 de noviembre de 2021 el Departamento del Atlántico suscribió el Contrato 
Interadministrativo N° 202104397 con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 
Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 

2. Que de acuerdo con la cláusula séptima  el valor del Contrato se estableció en la suma de 
DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($201.826.752.478), incluidos todos los 
impuestos a que haya lugar. 

 

3. Que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N° 202104397 se estableció por treinta y 
seis (36) meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

4. Que el día 8 de noviembre de 2021 fue expedido el registro presupuestal N° 202107003 por la 
subsecretaría de presupuesto de la Secretaría de Hacienda departamental y el día 7 de diciembre de 
2021, fueron aprobadas las garantías en la plataforma del SECOP II por parte de la Secretaría General 
del departamento, del Atlántico. 
 

5. Que el día 10 de diciembre de 2021, se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo N° 
202104397, de conformidad con lo estipulado en la cláusula trigésima primera “Perfeccionamiento y 
ejecución.” 

 

6. Que el día 3 de marzo de 2023, las partes suscribieron el Otrosí N° 1 con el fin de modificar la Cláusula 
Tercera - Obligaciones de EDUBAR, para así poder adicionar una obligación específica a cargo de 
cargo de EDUBAR consistente en la inclusión de una fórmula de reajuste en los documentos 
precontractuales del proceso de selección del contrato de obra y en el respectivo contrato convocado 
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que se derive del presente Contrato Interadministrativo No. 202104397. 
 

7. Que el 30 de abril de 2023 la Asamblea Departamental del Atlántico ordenó mediante ordenanza N° 
000594 de 2023, autorizar a la Administración Departamental para comprometer recursos de vigencias 
futuras ordinarias, financiadas con recursos del crédito, con ingresos de la Estampilla Pro Desarrollo, y 
con los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de sus 
asignaciones al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla, para los años fiscales 2024 
y 2025, destinados a financiar el proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA por valor 
de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($109.246.972.366). 

 

8. Que el día 18 de mayo de 2023, se suscribió Otrosí N° 2 al Contrato Interadministrativo N° 202104397, 
por medio del cual se modificaron las Cláusulas Sexta - Plazo, Séptima - Valor y Octava - Forma de 
Pago de la Contraprestación a EDUBAR por la Prestación de sus Servicios como Gerente del Proyecto. 

 

9. Que el día 23 de noviembre de 2024, se suscribió el Otrosí N° 3 al Contrato Interadministrativo N° 
202104397, por medio del cual se modificaron las Cláusulas Séptima - Valor y Octava - Forma de Pago 
de la Contraprestación a EDUBAR por la Prestación de sus Servicios como Gerente del Proyecto. 

 

10. Que el día 19 de agosto de 2025, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato Interadministrativo N° 
202104397, por medio del cual se modificó la Cláusula Sexta – Plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo. 

 

11. Que mediante oficio del 5 de marzo de 2026, la supervisora del Contrato Interadministrativo N° 
202104397 presentó a la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico solicitud de elaboración 
de prórroga al plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N° 202104397, en el cual se registra 
el estado de ejecución del proyecto de inversión y la necesidad de la modificación contractual, así: 

 
Considerando las facultades de delegación en materia de contratación que le fueron concedidas 
mediante el Decreto N° 000391 de 2024, mediante el cual se modificó parcialmente el Decreto 000021 
del 2 de enero de 2020, por medio del presente informo que se requiere tramitar prórroga del plazo de 
ejecución en dos (2) meses más al plazo del contrato de la referencia de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Descripción de la Solicitud  
 
Considerando el estado del proyecto objeto de la gerencia integral y la importancia de garantizar la 
correcta ejecución y terminación de las obras e interventoría de las mismas, cuyo propósito fundamental 
es aumentar la cobertura y continuidad del servicio de acueducto en el Distrito de Barranquilla y el 
Municipio de Puerto Colombia y mejorar la calidad del agua hacia la comunidad del municipio de Puerto 
Colombia al eliminar el efecto negativo que genera la cuña salina en el sistema de acueducto existente, 
se requiere tramitar prórroga del plazo de ejecución del contrato de la referencia en dos (2) 
meses. 
 
2. Antecedentes y Análisis de conveniencia  
 
CONVENIO MARCO 
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- El 18 de diciembre de 2020 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 
N°1106 de 2020 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de Puerto 
Colombia, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Área Metropolitana de 
Barranquilla y el Departamento de Atlántico el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE 
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” ESTABLECER LAS CONDICIONES 
PARA HACER EFECTIVO EL APOYO FINANCIERO DE LA NACIÓN AL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y AL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – 
ATLÁNTICO. 

 
- En la cláusula octava del convenio se estableció que el plazo del convenio era de treinta (30) meses 

una vez contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, situación que se 
materializó con la firma del Acta de Inicio el 8 de enero de 2021. 

   
- El 28 de abril de 2021 se firmó el Otrosí N°1 al CUR 1106 de 2020, mediante el cual se sustituyó al 

Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto por el Departamento del Atlántico y 
se modificaron algunos numerales de las cláusulas de las obligaciones del Municipio de Puerto 
Colombia, del Distrito de Barranquilla y del ejecutor del proyecto, así como la cláusula de la 
supervisión y control del convenio. 

 
- El 6 de julio de 2023 se firmó el Otrosí N°2 al CUR 1106 de 2020 mediante el cual se prorrogó el 

plazo de ejecución del convenio para un total de 48 meses. 
 
- El 26 de enero de 2026 mediante radicado 2025EE0085480 del ministerio se  informa al 

Departamento del Atlántico, al Distrito de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia, la 
aprobación de la Reformulación N°5 del proyecto emitida por el Comité Técnico de Proyectos del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión N°51 del 29 de diciembre de 2025. 

 
- El 5 de marzo de 2026 se firmó el Otrosí N° 3 al CUR 1106 de 2020 mediante el cual se prorrogó 

el plazo de ejecución del convenio en catorce (14) meses, esto es del 8 de marzo de 2026 al 7 de 
mayo de 2027. 
 

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 
 
- Mediante el Otrosí N° 1 del CUR N° 1106 de 2020 se modificó la Cláusula Sexta OBLIGACIONES 

DEL EJECUTOR- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, estableciendo en su numeral 1) la 
obligación de “Ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, directamente o a través del gerente integral de 
proyectos, o quien haya sido vinculado como administrador de recursos y asistente técnico por EL 
DEPARTAMENTO para tales efectos”.  

 
- Mediante Resolución N° 01563 del 27 de octubre de 2021, el secretario general del Departamento 

del Atlántico resuelve celebrar contrato interadministrativo con la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE -EDUBAR S.A.- para realizar la Gerencia 
Integral del proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. 
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- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. –EDUBAR S.A.- el 
Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto N°202104397 el cual tiene como objeto 
realizar la “GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
- En la Cláusula Sexta del Contrato Interadministrativo N° 202104397 se estableció el plazo de 

ejecución en  treinta y seis (36) meses. 
 
- El Acta de Inicio del Contrato Interadministrativa N° 202104397 se suscribió el 10 de diciembre de 

2021. 
 
- El 3 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí N°1 al Contrato Interadministrativo N°202104397 

mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera – Obligaciones de EDUBAR, incluyendo una 
nueva obligación relacionada con la inclusión de fórmula de reajuste de los ítems importados en el 
proceso de selección para la contratación de la obra objeto del proyecto de inversión. 

 
- El 18 de mayo de 2023 se suscribió el Otrosí N°2 mediante el cual se modificaron las cláusulas 

sexta, séptima y octava del Contrato Interadministrativo N°202104397. En esta modificación 
contractual se modificó el plazo de ejecución del contrato interadministrativo a cuarenta y ocho (48) 
meses. 

 
- El 23 de noviembre de 2023 se suscribió el Otrosí N°3 al Contrato Interadministrativo  N°202104397 

mediante el cual se modificaron las Cláusula Séptima - Valor y la Cláusula Octava: Forma de Pago 
de la contraprestación a EDUBAR por la prestación de sus servicios como gerente del proyecto. 

 
- El 19 de agosto de 2025 se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato Interadministrativo  N°202104397 

mediante el cual se modificó la Cláusula Sexta – Plazo, estableciendo el plazo de ejecución del 
presente contrato interadministrativo en cincuenta (50) meses y veintisiete (27) días. 

 
De acuerdo con la anterior modificación contractual, el plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo N° 202104397 es hasta el 7 de marzo de 2026. 
 
CONTRATOS DERIVADOS DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
 
En cumplimiento a las obligaciones específicas relacionadas con la contratación derivada del proyecto, 
EDUBAR S.A. como gerente integral del proyecto adelantó los procesos de selección y contratación de 
la obra e interventoría del proyecto  de inversión “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” suscribiendo los contratos de obra e interventoría 
como se indica a continuación. 

 
Contrato de Obra SA- EDU- 0002- 2023 
Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
Contratista: CONSORCIO YDN ARN. 
Valor del Contrato: $186.881.916.144 
Plazo Inicial del Contrato: Dieciocho (18) meses   
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Fecha de suscripción del contrato: 17 de Julio de 2023 
Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023 
Prórroga No. 1: Abril 23 de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución en cinco (5) meses. 
Prórroga No. 2: 28 de agosto de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución en tres (3) 
meses. 
Prórroga No. 3: 22 de diciembre de 2025, mediante la cual  se prorrogó el plazo de ejecución en dos 
meses y medio (2,5) meses. 
Fecha de terminación: Marzo 7 de 2026 
 
Contrato de Interventoría No. SA-EDU-0003- 2023 
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
Contratista: CONSORCIO HE INTER SAR 
Valor del Contrato: $6.001.591.260, incluido el IVA. 
Plazo Inicial del Contrato: Veintiséis (26) meses  
Fecha de suscripción del contrato: Agosto 24 de 2023 
Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023 
Prórroga No. 1: 22 de diciembre de 2025, mediante la cual  se prorrogó el plazo de ejecución en dos 
meses y medio (2,5). 
Fecha de terminación: Marzo 7 de 2026 
 
3. Solicitud Prórroga del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N°202104397 
 
Considerando que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N°202104397 suscrito entre el 
Departamento del Atlántico y EDUBAR S.A., vence el 7 de marzo de 2026 y el estado de avance en la 
ejecución de  los contratos de obra e interventoría suscritos por EDUBAR S.A., se hace necesario 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- El 26 de enero de 2026 se recibió radicado 2025EE0085480 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio mediante el cual informan  al Departamento del Atlántico, al Distrito de Barranquilla y al 
Municipio de Puerto Colombia, la aprobación de la Reformulación N° 5 del proyecto emitida por el 
Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en su sesión N° 
51 del 29 de diciembre de 2025. En dicha reformulación se modificó el plan financiero del proyecto.  

 
- A corte del Acta Parcial N°23 del Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023, el porcentaje de avance 

es del 80,65%, considerando las obras ejecutadas por el contratista de obra y recibidas a 
satisfacción por parte de la interventoría y por parte de la entidad contratante. 

 
- En los informes semanales que remite EDUBAR S.A., el interventor CONSORCIO HE INTER SAR, 

a corte del 15 de febrero de 2026 reporta un avance físico de la obra del 88,67%. 

 
- De acuerdo con el Otrosí N°3 del CUR 1106 de 2020 suscrito el 5 de marzo de 2026, el plazo de 

ejecución se amplió en catorce (14) meses, siendo su fecha de terminación el 7 de mayo de 2027, 
convenio marco dentro del cual se ejecuta el objeto del proyecto de inversión objeto del Contrato 
Interadministrativo N°202104397. 

 
Como es de su conocimiento, la administración del Departamento del Atlántico debe adelantar las 
gestiones administrativas necesarias ante la Asamblea Departamental del Atlántico para obtener la 
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aprobación que le permita realizar la modificación contractual requerida producto de la reformulación 
N°5 del proyecto,  por lo que considerando la fecha de terminación inminente del Contrato 
Interadministrativo N°202104397 que es el próximo 7 de marzo de 2026, se requiere que la secretaría 
a su cargo gestione una modificación contractual tendiente a prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato en mención mientras se obtiene la aprobación de la Asamblea Departamental. 
 
Por lo anterior, mediante el presente oficio presento  el concepto favorable como supervisor  del 
Contrato Interadministrativo N°202104397 para que se gestione la modificación contractual 
correspondiente a una prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses. 
 
4. Anexos 
 
Como soportes de la presente solicitud se anexan copia de los siguientes documentos: 
 
• Radicado 2025EE0085480 del MVCT 
• Otrosí N° 3 del CUR N° 1106 de 2026 

 

12. Que por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, así como 
poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo 
y de los soportes contractuales que direccionan su suscripción, así como de la Oferta presentada por 
los potenciales proponentes. 

 

13. Que tal posibilidad de modificación esta proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los 
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continúa y adecuada prestación”, entre otros. 

 

14. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 
agosto de 2009 estableció que “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato 
y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 
es una especial de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 
Por mutualidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” 

 

15. Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de Contratación Pública, estípula 
que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la 
entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. 

 

16. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece: “Las estipulaciones de los contratos 
serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan 
a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que 
celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público”. 
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OTROSÍ N° 5 AL CONTRATO INTERADMIISTRATIVO N° 202104397 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. –EDUBAR S.A. 
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 

  

 

17. Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del Atlántico, en atención 
a la solicitud presentada por la supervisora del contrato, procede a la verificación del expediente 
contractual, encontrando que el Contrato Interadministrativo N° 202104397 se encuentra vigente hasta 
el 7 de marzo de 2026 y que la prórroga de plazo solicitada se encuentra enmarcada dentro del plazo 
de ejecución del convenio marco CUR 1106 de 2020 el cual se encuentra vigente su plazo hasta el 7 
de mayo de 2027. 

 
Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento del Atlántico, considerando las 
facultades de delegación en materia de contratación que le fueron concedidas mediante el Decreto N° 00391 
de 2024 a los Secretarios de Despacho, procede a modificar el Contrato Interadministrativo N° 202104397, 
mediante el presente OTROSÍ N° 5 de conformidad con el siguiente clausulado: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Modificar la cláusula SEXTA: PLAZO del Contrato Interadministrativo N° 
202104397.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la Cláusula SEXTA: PLAZO del Contrato 
interadministrativo N° 202104397, modificada mediante Otrosí Modificatorio N° 2 y N° 4, prorrogando en dos 
(2) meses más el plazo del contrato, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

SEXTA: PLAZO. El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo será de cincuenta y 
dos (52) meses y veintisiete (27) días, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, es decir hasta el 7 de mayo de 2026. Dicho plazo podrá prorrogarse de común acuerdo previa 
concertación sobre la cuota de gerencia que pudiere demandar dicha prórroga. Las etapas de ejecución 
del presente contrato serán las siguientes: 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Revisión y 
diagnóstico de los 
proyectos: 

Esta será la primera etapa del proyecto, iniciará 
luego de que EDUBAR reciba la información por 
parte del DEPARTAMENTO y comprende la 
revisión de los presupuestos de obra, los precios 
unitarios, las memorias de cantidades, el estado 
jurídico de los predios requeridos y la revisión de 
estudios y diseños. Como entregable de esta 
primera etapa se obtendrá el Plan de Trabajo y 
se generará un informe diagnóstico del alcance 
especifico del proyecto en concordancia con los 
recursos disponibles, el cual deberá ser revisado 
y avalado por EL DEPARTAMENTO. 

2 meses 

Procesos de 
Contratación obra e 
interventoría: 

EDUBAR realizará los procesos de contratación 
requeridos de acuerdo con el Plan de Trabajo 
aprobado por EL DEPARTAMENTO. Para el 
proceso de selección del contratista de obra se 
usarán los pliegos tipo para construcción de 
obras de agua potable y saneamiento básicos 
definidos  por  la  Agencia  de  Contratación 
Colombia Compra Eficiente 

15 meses 
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Seguimiento y 

coordinación obras e 

interventoría: 

Durante la ejecución de las obras y su 

interventoría EDUBAR realizará la coordinación 

y seguimiento de las actividades. 

30 meses y 15 días 

Pruebas y puesta en marcha 3 meses 

Liquidación de 
proyecto y entrega 
de obras: 

Se realizará la entrega de obras

 al 

DEPARTAMENTO o a quien este indique y se 

liquidarán los contratos suscritos dentro de los 

2 meses y 12 días 

 
CLÁUSULA TERCERA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las pólizas otorgadas, 
establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con el presente 
OTROSÍ N° 5, si a ello hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA CUARTA - EQUILIBRIO ECONÓMICO: La presente modificación no afecta el equilibrio 
económico del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la suscripción de este documento.   
 
CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y  estipulaciones del 
contrato principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes.  
 
CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con la 
firma de las partes en la plataforma SECOP II. 

 
 
 
 
Proyectó y Revisó: María Angélica Cantillo – Abogada Externa SAPSB. 
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