
GOBERNACIÓN DEL

ATLANTICO

Barranquilla, marzo 5 de 2026.

Ingeniera

LADY JOHANNA OSPINA CORSO

Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico

Departamento del Atlántico

REFERENCIA: Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto N°202104397

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE

DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO

COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ASUNTO: Solicitud de prórroga plazo de ejecución.

Cordial saludo:

Considerando las facultades de delegación en materia de contratación que le fueron concedidas

mediante el Decreto N° 000391 de 2024, por el cual se modificó parcialmente el Decreto N°

000021 del 2 de enero de 2020, por medio de la presente comunicación informo que se requiere

tramitar prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses más al plazo del contrato de la
referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Descripción de la Solicitud

Considerando el estado del proyecto objeto de la gerencia integral y la importancia de garantizar
la correcta ejecución y terminación de las obras e interventoría de las mismas, cuyo propósito
fundamental es aumentar la cobertura y continuidad del servicio de acueducto en el Distrito de

Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia y mejorar la calidad del agua hacia la comunidad

del municipio de Puerto Colombia al eliminar el efecto negativo que genera la cuña salina en el
sistema de acueducto existente, se requiere tramitar prórroga del plazo de ejecución del
contrato de la referencia en dos (2) meses.

2. Antecedentes y Análisis de conveniencia

CONVENIO MARCO

El 18 de diciembre de 2020 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de

Recursos N°1106 de 2020 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el

Municipio de Puerto Colombia, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
el Área Metropolitana de Barranquilla y el Departamento de Atlántico el cual tiene como
objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
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"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL

DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA
HACER EFECTIVO EL APOYO FINANCIERO DE LA NACIÓN AL DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y AL MUNICIPIO DE PUERTO

COLOMBIA – ATLÁNTICO.

En la cláusula octava del convenio se estableció que el plazo del convenio era de treinta

(30) meses una vez contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución,
situación que se materializó con la firma del Acta de Inicio el 8 de enero de 2021.

El 28 de abril de 2021 se firmó el Otrosí N°1 al CUR 1106 de 2020, mediante el cual se

sustituyó al Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto por el

Departamento del Atlántico y se modificaron algunos numerales de las cláusulas de las

obligaciones del Municipio de Puerto Colombia, del Distrito de Barranquilla y del ejecutor
del proyecto, así como la cláusula de la supervisión y control del convenio.

El 6 de julio de 2023 se firmó el Otrosí N°2 al CUR 1106 de 2020 mediante el cual se

prorrogó el plazo de ejecución del convenio en 32 meses.

El 26 de enero de 2026 mediante radicado 2025EE0085480 del ministerio se informa al

Departamento del Atlántico, al Distrito de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia,

la aprobación de la Reformulación N°5 del proyecto emitida por el Comité Técnico de

Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en la sesión N°51 del 29 de

diciembre de 2025.

El 5 de marzo de 2026 se firmó el Otrosí N°3 al CUR 1106 de 2020 mediante el cual se

prorrogó el plazo de ejecución del convenio en catorce (14) meses, esto es del 8 de

marzo de 2026 al 7 de mayo de 2027.

GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO

Mediante el Otrosí N°1 del CUR N° 1106 de 2020 se modificó la Cláusula Sexta

OBLIGACIONES DEL EJECUTOR- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, estableciendo

en su numeral 1) la obligación de “Ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE

BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL

ATLÁNTICO", directamente o a través del gerente integral de proyectos, o quien haya
sido vinculado como administrador de recursos y asistente técnico por EL

DEPARTAMENTO para tales efectos".

Mediante Resolución N°01563 del 27 de octubre de 2021, el secretario general del
Departamento del Atlántico resuelve celebrar contrato interadministrativo con la

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE -

EDUBAR S.A.- para realizar la Gerencia Integral del proyecto de inversión denominado

m
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"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL

DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con la EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR

S.A.- el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto N°202104397 el cual tiene
como objeto realizar la "GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

En la Cláusula Sexta del Contrato Interadministrativo N°202104397 se estableció el

plazo de ejecución en treinta y seis (36) meses.

El Acta de Inicio del Contrato Interadministrativa N°202104397 se suscribió el 10 de

diciembre de 2021.

El 3 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí N°1 al Contrato Interadministrativo

N°202104397 mediante el cual se modificó la Cláusula Tercera - Obligaciones de

EDUBAR, incluyendo una nueva obligación relacionada con la inclusión de fórmula de

reajuste de los ítems importados en el proceso de selección para la contratación de la

obra objeto del proyecto de inversión.

El 18 de mayo de 2023 se suscribió el Otrosí N°2 mediante el cual se modificaron las

cláusulas sexta, séptima y octava del Contrato Interadministrativo N°202104397. En esta

modificación contractual se modificó el plazo de ejecución del contrato interadministrativo

a cuarenta y ocho (48) meses.

El 23 de noviembre de 2023 se suscribió el Otrosí N°3 al Contrato Interadministrativo

N°202104397 mediante el cual se modificaron las Cláusula Séptima - Valor y la Cláusula

Octava: Forma de Pago de la contraprestación a EDUBAR por la prestación de sus
servicios como gerente del proyecto.

El 19 de agosto de 2025 se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato Interadministrativo

N°202104397 mediante el cual se modificó la Cláusula Sexta - Plazo, estableciendo el

plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo en cincuenta (50) meses y

veintisiete (27) días.

De acuerdo con la anterior modificación contractual, el plazo de ejecución del Contrato
Interadministrativo N°202104397 es hasta el 7 de marzo de 2026.

CONTRATOS DERIVADOS DE LA GERENCIA DE PROYEСТО

En cumplimiento a las obligaciones específicas relacionadas con la contratación derivada del

proyecto, EDUBAR S.A. como gerente integral del proyecto adelantó los procesos de selección y
contratación de la obra e interventoría del proyecto de inversión "CONSTRUCCION SISTEМА
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DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO

DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" suscribiendo los contratos
obra e interventoría como se indica a continuación.

de

3.

Contrato de Obra SA- EDU- 0002-2023

Objeto: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Contratista: CONSORCIO YDN ARN.

Valor del Contrato: $186.881.916.144
Plazo Inicial del Contrato: Dieciocho (18) meses
Fecha de suscripción del contrato: 17 de Julio de 2023

Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023

DE PUERTO COLOMBIA,

Prórroga No. 1: Abril 23 de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución en
cinco (5) meses.

Prórroga No. 2: 28 de agosto de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución

en tres (3) meses.

Prórroga No. 3: 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de
ejecución en dos meses y medio (2,5).
Fecha de terminación: Marzo 7 de 2026

Contrato de Interventoría No. SA-EDU-0003-2023

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTALY
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL

NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

Contratista: CONSORCIO HE INTER SAR

Valor del Contrato: $6.001.591.260, incluido el IVA.

Plazo Inicial del Contrato: Veintiséis (26) meses

Fecha de suscripción del contrato: Agosto 24 de 2023
Acta de Inicio: Octubre 23 de 2023

Prórroga No. 1: 22 de diciembre de 2025, mediante la cual se prorrogó el plazo de
ejecución en dos meses y medio (2,5).
Fecha de terminación: Marzo 7 de 2026

Solicitud Prórroga del plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo
N°202104397

Considerando que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo N°202104397

suscrito entre el Departamento del Atlántico y EDUBAR S.A., vence el 7 de marzo de

2026 y el estado de avance en la ejecución de los contratos de obra e interventoría

suscritos por EDUBAR S.A., se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del

contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El 26 de enero de 2026 se recibió radicado 2025EE0085480 del Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio mediante el cual informan al Departamento del Atlántico, al Distrito de

Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia, la aprobación de la Reformulación N° 5
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del proyecto emitida por el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y

Saneamiento Básico en su sesión N° 51 del 29 de diciembre de 2025. En dicha

reformulación se modificó el plan financiero del proyecto.

A corte del Acta Parcial N°23 del Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023, el porcentaje de

avance es del 80,65%, considerando las obras ejecutadas por el contratista de obra y
recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y por parte de la entidad contratante.

En los informes semanales que remite EDUBAR S.A., el interventor CONSORCIO HE
INTER SAR, a corte del 15 de febrero de 2026 reporta un avance físico de la obra del

88.67%.

De acuerdo con el Otrosí N°3 del CUR 1106 de 2020 suscrito el 5 de marzo de 2026, el

plazo de ejecución se amplió en catorce (14) meses, siendo su fecha de terminación el 7

de mayo de 2027, convenio marco dentro del cual se ejecuta el objeto del proyecto de

inversión objeto del Contrato Interadministrativo N°202104397.

la

Como es de su conocimiento, la administración del Departamento del Atlántico adelanta las

gestiones administrativas necesarias ante la Asamblea Departamental del Atlántico para obtener
la aprobación que le permita realizar la modificación contractual requerida producto de

reformulación N°5 del proyecto, por lo que considerando la fecha de terminación inminente del

Contrato Interadministrativo N°202104397 que es el próximo 7 de marzo de 2026, se requiere
que esta Secretaría gestione una modificación contractual tendiente a prorrogar el plazo de
ejecución del contrato en mención mientras se obtiene la aprobación de la Asamblea

Departamental.

Por lo anterior, mediante el presente oficio presento el concepto favorable como supervisor del
Contrato Interadministrativo N°202104397 para que se gestione la modificación contractual

correspondiente a una prórroga del plazo de ejecución por dos (2) meses.

4. Anexos

Como soportes de la presente solicitud se anexan copia de los siguientes documentos:

Otrosí N° 3 del CUR N° 1106 de 2020

Radicado 2025EE0085480 del MVCT

Quedo a su disposición para suministrar la información adicional que consideren necesaria.

Atentamente,

Katia Mercado  R
KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado SAPSB

Supervisor Contrato 202104397
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