
CL 19B No, 81B-45 TORRE 3 OFICINA 302 
Aure.avaluos@gmail.com 

3133724545 

          

 

 
 
Señores 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ 
Ciudad 
 
ASUNTO: solicitud de modificación contractual Prorroga – contrato 251-2025. 
 
Respetados Señores:   
 
Yo, LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ, domiciliado en el Municipio de 
Soacha, Cundinamarca, identificado con cedula de ciudadanía 79743327 de Bogotá 
D.C., obrando como representante legal de la frima, A.U.R.E. CONSULTORIAS & 
AVALUOS SAS., con NIT 901.236.433-8, de conformidad con el asunto de la 
referencia, me permito solicitar la modificación del contrato 251-2025 en los 
siguientes términos:  
 
 

Fecha de Solicitud: 4 de marzo de 
2026.  

Solicita: AURE CONSULTORIAS & AVALUOS 
SAS.  

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 251-
2025  

Fecha de Suscripción: 
20/08/2025 

Tipo de Contrato:  
consultoría  

Plazo Inicial: tres (3) 
meses.  Fecha de Inicio: 25/08/2025 Fecha de Terminación 

Inicial: 10/12/2025 
Objeto: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN ESTUDIO DE 
TÍTULOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y AVALÚOS QUE SE REQUIERAN 
PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL MARCO 
DEL CONVENIO NO. CAR-CONV-INT-2918-2024 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ – 
CUNDINAMARCA.” 
Contratista: A.U.R.E CONSULTORIAS & AVALUOS S.A.S NIT 901.236.433-8 R/L: LUIS 
ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ C.C. No. 79.743.327 DE BOGOTÁ D.C. 
Interventor/ Supervisor: Secretaria de 
Planeación Valor Inicial: $ 311.125.545,00 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 4 

Adición Valor Prórroga  Modificación o aclaración 
otras cláusulas 

N/A 
Tiempo:  Prorroga de tres (3) meses 

adicionales al plazo de 
ejecución.   

 
N/A  
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CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
La firma A.U.R.E CONSULTORIAS & AVALUOS S.A.S NIT 901.236.433-8, suscribió 
el contrato 251- 2025, cuyo objeto es: “Consultoría especializada para la realización 
estudio de títulos, levantamientos topográficos y avalúos que se requieran para la 
adquisición de predios de importancia ambiental en el marco del convenio No. CAR-
CONV-INT-2918-2024 del municipio de Chocontá – Cundinamarca.” y de 
conformidad con el plazo de ejecución del convenio marco No. CAR-CONV-INT-
2918-2024, suscrito entre el municipio de Chocontá y la CAR, y atendiendo a la 
concomitancia que debe tener la entrega de los productos contratados con el 
cronograma planteado, se realizó la suspensión del Contrato 251-2025, por el 
termino de quince (15) días contados desde el veinticinco (25) de septiembre hasta 
el nueve (9) de octubre inclusive del año 2025; reactivándose el diez (10) de octubre, 
teniendo como fecha de terminación inicial el día 9 de diciembre de 2025. 
 
De lo anterior podemos indicar que la Firma A.U.R.E CONSULTORIAS & AVALUOS 
S.A.S NIT 901.236.433-8, ha cargado en el drive creado para tal fin, los estudios de 
títulos, levantamientos topográficos e informes técnicos, para tres predios 
denominados JEREZ, LAS COLINAS y CASA TEJA, así mismo ha solicitado y 
adquirido algunos de los documentos como insumo para el estudio de títulos del 
predio EL CUCUBO, A LOMA y EL HOYO, todo esto con el acompañamiento y 
colaboración efectiva y proactiva del supervisor del contrato Ing. Julián Olarte.   
 
En reunión sostenida con la CAR-MUNICIPIO-CONSULTORES, se acordó como 
hilo conductor la aprobación de los estudios de títulos y con este aval continuar con 
el levantamiento topográfico, informe técnico y el avalúo;  una vez aprobados los 
estudios de títulos, la firma AURE SAS., realizo y cargó en el drive, el levantamiento 
topográfico, informe técnico y se mantuvo a la espera de la aprobación de estos 
para realizar el correspondiente avalúo, para lo cual, la CAR, solicito el día 19 de 
febrero de 2026, como fecha en la cual ya tendría revisados los levantamientos 
topográficos e informes técnicos de los predios JEREZ, LAS COLINAS y CASA 
TEJA, y cargada la ficha de revisiones para realizar así, los correspondientes 
ajustes, y continuar con el avaluó de los predios en mención, actividad esta que a 
la fecha de la presente solicitud la CAR aún no ha dado por cumplida.  
 
Así las cosas, estando a dias para culminar el plazo de ejecución inicialmente 
pactado y sus prorrogas, nos encontramos que aún no se han satisfecho las 
actividades en ejecución del objeto contractual, y que la CAR no ha realizado la 
correspondiente retroalimentación de los productos entregados, por tanto a cinco 
días de terminar el contrato, se hace imposible dar por satisfecho el estudio de 
títulos, levantamiento topográfico, informe técnico y avalúo de los predios EL 
CUCUBO, A LOMA y EL HOYO, máxime como se indicó anteriormente hay un 
retraso en el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité técnico por 
parte de la CAR.  
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Es de vital importancia hacer hincapié en que, al entregar los productos a la CAR, 
los mismos será revisados, observados, y cargados en versión final por parte de 
AURE SAS., al drive, para posteriormente citar a comité técnico y aprobar por parte 
de la Corporación, los estudios y dar avance para levantamientos, informe tecnico 
y avalúos. 
 
Es por lo anterior que instamos muy respetuosamente al supervisor del contrato 
analice las actividades realizadas y las que falta por cumplir y atendiendo a que en 
la Corporación Autónoma Regional -CAR- el tiempo de respuesta y aval para las 
actividades subsiguientes a la entrega de productos resulta tardío, se analice la 
posibilidad de prorrogar la ejecución del contrato en tres meses más al plazo de 
ejecución inicialmente pactado es decir hasta el día 9 de junio de 2026.  
 
Esperamos esta solicitud sea de recibo en la supervisión y se apruebe de 
conformidad con lo planteado.  
 
Atentamente, 

Razón Social A.U.R.E. CONSULTORIAS & AVALUOS SAS 
NIT 901.236.433-8 Régimen tributario al cual pertenece Común  
Nombre: Gerente: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ 
C.C. N° 79743327 de Bogotá D.C. 
Dirección: CALLE18 # 8 67 INT 5 OFC 404, Soacha, Cunbdinamarca.  
CORREO ELECTRONICO: AURE.AVALUOS@GMAIL.COM 
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